

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

Fecha de elaboración del Documento:

05-oct-15

| | | | |
|--|-------------------------------|---|--|
| Información General de la Institución Nombre de la institución: Universidad Veracruzana Entidad federativa: Veracruz Clavelnst 911 30MSU0940B | Responsable Institucional de: | Planeación | Obras y Mantenimiento |
| | Nombre | Dra. Laura E. Martínez Márquez | M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo |
| | Cargo | Directora de Planeación Institucional | Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento |
| | Teléfono | (1228) 84217 EXT. 12718. (1228) 8422719 | (1228) 84217 EXT. 1272 y (1228) 842271 |
| | Correo electrónico | lmartinez@uv.mx | erodiles@uv.mx |

| Presupuesto | DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | | | | | | | JUSTIFICACIÓN | | | | | | | | | | NUMERO DE BENEFICIADO | | | | | | | | |
|-------------|--|--|-------------------------------|-----------|---------------|---|----|---|------------------------------------|---------------------|---------------|---|--|----------------------|----------------------|--|--------------------------|--|--|---|-------------------------|---|---|---------------------------------|--|------------------------|----------|-----------|--------|
| | Descripción de la obra | Monto total autorizado para la obra (pesos s/cts.) | Monto ejercido (pesos s/cts.) | No. de m2 | Avance físico | Si el avance es del 100%, ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República? | | | Observaciones y/o causas de demora | Obra de continuidad | | Obra de continuidad apoyada con otro Fondo | | Cobertura de la obra | | | | | | Justificación en el ProGES (Autoevaluación y seguimiento de la gestión institucional apartado II) | Justificación Académica | Cuenta con el estudio de mecánica de suelos | Se incluyen planos arquitectónicos | Alumnos | | | | | |
| | | | | | | SI | NO | Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró) | | SI | NO | Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM | Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts) | Nombre del Fondo | Monto (pesos s/cts.) | Transversal (beneficia a más de una DES) | Beneficia solo a una DES | Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura | Programas Educativos de PA/LIC que se benefician | | | | | Beneficia a alumnos de Posgrado | Programas Educativos de Posgrado que se benefician | Beneficia a la Gestión | Femenino | Masculino | Total |
| 1 | Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos Región Xalapa | 10,000,000.00 | 1,092,203.00 | 2,799.00 | 22.00 | | | | | X | | | | X | 21,082 | | 832 | Artes Escénicas, Administración del Comercio Exterior, Métodos Estadísticos, Ingeniería en Software, Filosofía, Filosofía, Neurootología, Ingeniería Energética, Contabilidad y Gestión Administrativa, Arquitectura, Derecho, Ciencias y Técnicas Estadísticas, Informática, Arqueología, Antropología Histórica, Antropología Lingüística, Antropología Social, Filosofía, Historia, Educación Musical, Música, Químico Farmacéutico Biólogo, Pedagogía, | | | | X | ProGES (Autoevaluación y seguimiento de la gestión institucional apartado II) | | | X | 10,998 | 10,916 | 21,914 |
| 2 | Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos Región Veracruz | 6,500,000.00 | 2,001,854.00 | 9,963.00 | 41.00 | | | | | | X | | | X | 8,579 | | 190 | Educación Física, Deporte y Recreación, Ciencias de la Comunicación, Ciencias de la Comunicación, Ingeniería en Metalúrgica y Ciencias de los Materiales, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones, Ingeniería Química, Ingeniería Naval, Ingeniería Civil, Ingeniero Topógrafo Geodesta, Radiología, Médico Cirujano, Cirujano, Dentista, Enfermería, Química Clínica, Psicología, Derecho, Nutrición, Pedagogía, Histopatología, Embalsamador, Ingeniería | | | | X | ProGES (Autoevaluación y seguimiento de la gestión institucional apartado II) | | | X | 4,501 | 4,268 | 8,769 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|------------|-----------|-------|--|--|--|---|--|--|--|--|---|-------|--|----|--|---|---|--|--|---|-------|-------|-------|
| 3 | Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos Región Córdoba | 4,000,000.00 | 499,998.00 | 10,733.00 | 22.00 | | | Obra en la que se encuentran 6 contratos, 1 por concluir y 5 en espera de pago de anticipo. El recurso restante está en proceso de adjudicación. | X | | | | | X | 2,972 | Químico Farmacéutico Biólogo, Ingeniero Agroquímico, Ingeniería Química, Químico Agrícola, Ingeniero Químico Industrial, Ingeniería en Alimentos, Biología, Ingeniero Agrónomo, Arquitectura, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en Biotecnología, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecatrónica | 37 | Manejo y Explotación de los Agrosistemas de la Caña de Azúcar, Horticultura Tropical, Ciencias en Procesos Biológicos | X | ProGES (Autoevaluación y seguimiento de la gestión institucional apartado II) | | | X | 1,718 | 1,291 | 3,009 |
| 4 | Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos Región Poza Rica | 2,500,000.00 | 295,387.00 | 1,603.00 | 24.00 | | | Obra en la que se encuentran 2 contratos, 1 en proceso y 1 por iniciar. El recurso restante está en proceso de adjudicación. | X | | | | | X | 4,266 | Médico Cirujano, Prótesis Dental, Cirujano Dentista, Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Petrolera, Enfermería, Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Psicología, Arquitectura, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en Tecnologías Computacionales, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica | 5 | Administración de Sistemas de Salud | X | ProGES (Autoevaluación y seguimiento de la gestión institucional apartado II) | | | X | 2,202 | 1,979 | 4,271 |
| 5 | Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos Región Cautín | 3,000,000.00 | 91,065.00 | 550.00 | 10.00 | | | Obra en la que se encuentra 1 contrato en proceso. El recurso restante está en proceso de adjudicación. | X | | | | | X | 4,024 | Radiología, Médico Cirujano, Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Petrolera, Derecho, Prótesis Dental, Cirujano Dentista, Enfermería, Trabajo Social, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Civil, Enfermería, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en Biotecnología, Ingeniería Mecánica | 65 | Endodoncia, Odontopediatría, Ortodoncia, Periodoncia, Prótesis Integral, Investigación Clínica, Construcción, Ingeniería, Ingeniería en Procesos | X | ProGES (Autoevaluación y seguimiento de la gestión institucional apartado II) | | | X | 2,114 | 1,975 | 4,089 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|-----------|-------|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--------|---|-----|---|---|---|--|--|---|-------|-------|--------|
| 6 | Programa anual de mantenimiento Región Xalapa | 5,500,000.00 | 2,094,429.00 | 70,971.00 | 66.00 | | | Obra en la que se encuentran 11 contratos, de los cuales 7 están concluidos, 3 en proceso y 1 en trámite de anticipo. El recurso restante está en proceso de adjudicación. | X | | | | | X | 16,497 | Prótesis Dental, Crujano Dentista, Diseño Asistido Por Computadora, Fotografía, Artes Visuales, Diseño de la Comunicación Visual, Fotografía, Ingeniería Civil, Educación Artística, Teatro, Arquitectura, Derecho, Arqueología, Antropología Histórica, Antropología Lingüística, Antropología Social, Filosofía, Historia, Educación Musical, Música, Radiología, Médico Cirujano, Psicología, Químico Farmacéutico Biólogo, Pedagogía, Derecho, Ingeniería Mecánica Eléctrica, | 580 | Odontología Infantil, Artes Escénicas, Filosofía, Salud Pública, Investigación en Psicología Aplicada a la Educación, Desarrollo Humano, Ingeniería Energética, Enseñanza del Inglés, Diagnóstico y Gestión Ambiental, Control de Calidad, Ciencias Ambientales, Matemáticas, Ciencias Sociales, Historia y Estudios Regionales, Prevención del Consumo de Drogas, Ciencias Biomédicas, Investigación Educativa, Literatura Mexicana, | X | ProGES (Autoevaluación y seguimiento de la gestión institucional apartado II) | | | X | 8,082 | 8,995 | 17,077 |
| 7 | Programa anual de mantenimiento Región Veracruz | 3,500,000.00 | 1,187,783.00 | 26,923.00 | 65.00 | | | Obra que comprende 16 contratos, de los cuales 9 están concluidos, 4 por concluir y 3 en trámite de anticipo. El resto del recurso está en proceso de adjudicación. | X | | | | | X | 11,744 | Educación Física, Deporte y Recreación, Gestión y Dirección de Negocios, Contaduría, Ciencias de la Comunicación, Ciencias de la Comunicación, Ingeniería en Metalurgia y Ciencias de los Materiales, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones, Ingeniería Química, Ingeniería Naval, Ingeniería Civil, Ingeniero Topógrafo Geodesta, Radiología, Médico Cirujano, Cirujano, Dentista, Enfermería, Química Clínica, Psicología, Administración, Administración | 257 | Administración de Sistemas de Salud, Investigación Clínica, Ciencias en Micro y Nanosistemas, Didáctica de las Ciencias Sociales, Medicina Forense, Administración Fiscal, Comunicación Organización, Ciencias Aplicadas a la Actividad Física, Educación Virtual, Rehabilitación Oral, Salud Pública, Construcción, Ingeniería civil, Ingeniería de Corrosión, Ingeniería Eléctrica e Informática, Mecánica, Ciencias Químicas, Biológicas, Ciencias Administrativas | X | ProGES (Autoevaluación y seguimiento de la gestión institucional apartado II) | | | X | 5,782 | 6,219 | 12,001 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|------------|--------|--|--|--|--|---|---|--|---------------------------------|--------------|--|-------|---|------------------------------|---|---|-------------------------------|--|---|-----|-----------|-----------|-----------|
| 11 | Remodelación y Ampliación del Hospital Escuela de Ginecología y Obstetricia de la UV, región Xalapa | 13,420,784.00 | 11,587,231.00 | 2,235.00 | 100.00 | | | | Obra concluida | | X | | | | | 1,469 | Medicina, Nutrición, Enfermería, Química Clínica, TSU Radiólogo, Química Farmacéutica biológica | 20 | Salud maternal y perinatal, Seguridad alimentaria y nutrición | | | Campo clínico, atención integral al estudiante, experiencias educativas multidisciplinarias en ciencias de la salud. | | X | 892 | 1,609 | 2,501 |
| 12 | 3a Etapa (cubiculos) del edificio del Instituto de Biotecnología Aplicada INBIOTECA, Región Xalapa | 2,400,000.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | | | | Obra cuya 2a. etapa se construyó con recursos del FAM 2013 y la 3a. etapa está por iniciar el proceso de licitación. | X | | | Fondo 112 (Recursos propios UV) | 1,500,000.00 | | X | 1,269 | Biología, Ingeniero Agrónomo | 152 | Neuroetología, Neuroetología, Ecología Tropical, Ecología Tropical, Ecología y Biotecnología Aplicada, Estudios Transdisciplinarios para la Sustentabilidad | Pro DES página 7 Apartado 2.3 | | X | 780 | 641 | 1,421 | |
| TOTAL | | 55,820,784.00 | 19,048,198.00 | 179,995.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44,685.00 | 45,645.00 | 90,330.00 |

