

Universidad Veracruzana
Proceso de Entrega-Recepción del Rector
Anexo 3 – Calendario para el proceso

Etapas I

No.	Acciones	Responsable	Duración	Fecha de Inicio	Fecha de Término
Ia. Etapa (abril)					
I.1	Preparación de la información correspondiente a la Ia. Etapa del Anexo I de Planeación del Proceso de E-R	Enlaces Operativos	9 días naturales	1 de abril	9 de abril ¹
I.2	Entrega de la información correspondiente a la Iª Etapa del Anexo de Planeación al Enlace Operativo Principal del Proceso de E-R	Enlaces Operativos	2 días	10 de abril	11 de abril ²
I.3	Carga de información en el SERUV - Ia. Etapa del Anexo de Planeación del Proceso de E-R	Enlace Operativo Principal	5 días naturales	21 de abril	25 de abril ³
I.4	Periodo de aclaraciones y corrección de la información	Contraloría General/SAF/ Enlace Operativo Principal	7 días naturales	24 de abril	30 de abril
I.5	Revisión de la información de la Ia. Etapa	Contraloría General	7 días naturales	24 de abril	30 de abril

¹ Vacaciones de semana santa del 14 al 18 de abril del 2025

² La entrega puede ser antes de la fecha señalada.

³ Los anexos deben ser fechados el 31 de agosto de 2025, que es cuando concluye el periodo de gestión del Rector, con las excepciones a que haya lugar.

Etapa 2

No.	Acciones	Responsable	Duración	Fecha de Inicio	Fecha de Término
2a. Etapa (mayo - junio)					
2.1	Preparación de la información correspondiente a la 2a. Etapa del Anexo de Planeación del Proceso de E-R	Enlaces Operativos	40 días naturales	2 de mayo	10 de junio
2.2	Entrega de la información correspondiente a la 2ª Etapa del Anexo de Planeación al Enlace Operativo Principal del Proceso de E-R	Enlaces Operativos	3 días	11 de junio	13 de junio ⁴
2.3	Carga de información en el SERUV - 2a. Etapa del Anexo de Planeación del Proceso de E-R	Enlace Operativo Principal	5 días naturales	16 de junio	20 de junio ⁵
2.4	Periodo de aclaraciones y corrección de la información	Contraloría General/SAF/ Enlace Operativo Principal	5 días naturales	23 de junio	27 de junio
2.5	Revisión de la información de la 2a. Etapa	Contraloría General	5 días naturales	23 de junio	27 de junio

⁴ La entrega puede ser antes de la fecha señalada.

⁵ Los anexos deben ser fechados el 31 de agosto de 2025, que es cuando concluye el periodo de gestión del Rector, con las excepciones a que haya lugar.

Etapa 3

No.	Acciones	Responsable	Duración	Fecha de Inicio	Fecha de Término
3a. Etapa (julio-agosto)					
3.1	Preparación de la información correspondiente a la 3a. Etapa del Anexo de Planeación del Proceso de E-R	Enlaces Operativos	42 días naturales	03 de julio	13 de agosto ⁶
3.2	Entrega de la información correspondiente a la 3ª Etapa del Anexo de Planeación al Enlace Operativo Principal del Proceso de E-R	Enlaces Operativos	5 días naturales	14 de agosto	18 de agosto ⁷
3.3	Carga de información en el SERUV - 3a. Etapa del Anexo de Planeación del Proceso de E-R	Enlace Operativo Principal	8 días naturales	18 de agosto	25 de agosto ⁸
3.4	Revisión de la información de la 3a. Etapa	Contraloría General	8 días naturales	18 de agosto	25 de agosto
3.5	Periodo de aclaraciones y corrección de la información	Contraloría General/SAF/ Enlace Operativo Principal	4 días naturales	26 de agosto	29 de agosto
3.6	Formulación y revisión del Acta de Entrega-Recepción	Contraloría General/ Enlace Operativo Principal	4 días naturales	26 de agosto	29 de agosto
3.7	Firma de Entrega-Recepción	Responsables de la entrega y de la recepción	1 día	1 de Septiembre	1 de Septiembre

⁶ Vacaciones de verano del 14 de julio al 1° de agosto de 2025.

⁷ La entrega puede ser antes de la fecha señalada.

⁸ Los anexos deben ser fechados el 31 de agosto de 2025, que es cuando concluye el periodo de gestión del Rector, con las excepciones a que haya lugar.