Fechas de procesos: IL Período 202001 agosto 2019/enero-2020.

Actividades/Procesos	Responsables	Fecha
1. Actualización y/o ajustes a PA (SSASECT)	EA	3 - 21 junio
2. Configuración de SWAREQE (Configuración de requisitos específicos)	EA	21 junio
3. Ejecución de SWASEIL (Ejecución de oferta de secciones para la IL)	EA	24 - 26 junio
4. Consulta de SWISPIL (Consulta de ajustes a la oferta, previo a la ejecución de SWASPIL)	EA, DGAE	24 - 26 junio
5. Ejecución de SWASPIL (Confirmación de ajustes a la PA-oferta, altas y bajas de nrc´s, cambios de cupo, horario, docente, etc.)	EA	25 - 26 junio
6. Validación de SWPVAIL	DGAE, EA	21 - 28 junio
7. Ejecución de SWACLAV (asignación de condiciones de acuerdo a la escolaridad de los alumnos)	EA	26 - 27 junio
8. Ejecución de SWPCILA	DGAE	28 junio
9. Ejecución de proceso para asignación de bloque, solo PE que usan bloque(SWPABLK)	DGAE	28 junio
10. Ejecución de SWPTCIL	DGAE	28 junio
11. Ejecución de SWPTAIN	DGAE	28 junio
12. Ejecución Sorteo	DGAE	28 junio
13. Inicio de carga para aplicación	DSIA	1 julio
14. Pruebas de stress	DSIA	1 julio
15. Validación de carga y aplicación	SIIU, DGAE, DSIA	2 - 10 julio
16. Publicación del sorteo	DGAE	5 julio
17. Publicación de la oferta general	DSIA, SIIU, DGAE	5 julio
18. Validación de la oferta en el portal	EA	5 - 10 julio

19. Ejecución de SWPTAIN / SWPCLAV / SWPTCIL	DGAE	1 agosto(desde las 9:00 hrs.)
20. Carga de Historia, condiciones-causas y generación de nueva oferta	DSIA-SIIU-DGAE	2 agosto
21. IL	Alumnos	5-9 agosto
22. IL extemporáneo	Alumnos	10-11 agosto