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Contraloria General
Direccion de Auditoria

Matematicas, Fisica e Inteligencia Artificial "
Cédula de Observaciones definitivas

Informe definitivo de la auditoria de seguimiento y desarrollo del “Continuacion de la Construccién del Edificio para las Facultades de

Area: Direccién de Proyectos, Construccicnes y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Region: Xalapa

Rubro; Obra Publica — Construccion y Supervisién

Afo: 2016

Periodo auditado: ejercicio 2015-2016

N° de Auditoria: CG 0015/2015

N° de Observacion: 1

Inicio y término: _13 de enero de 2015 al 15 de noviembre de 2016
Importe: Importe: Irregular: Aclarado Recuperado:

Total de observaciones originales: 5
Solventadas:__0__ No solventadas: 5
Recomendaciones de esta observacion: 4 de 20

e  Correctivas: _2_de_10_ Preventivas: 2de 10_
Recurrentes (R) : CG 0013/2015 Obs. 1

Total de recomendaciones originales: 20

hservacion

Recomendaciones

Acciones realizadas por el ente auditado

Observacion N° 1: Falta de evidencia documental en
la integracion de 12 documentos del expediente
unitario de obra y 38 documentos a los
procedimientos de control de la Supervision Interna

De la revision al expediente unitario N°® UV.-
F.M.FLAXAL-070/2011 de la “Continuacion de la
Construccion del Edificio para las Facultades de
Mateméticas, Fisica e Inteligencia Artificial’, se observo
que del total de 34 documentos, 12 no se encuentran
integrados al expediente. (Anexo 4)

De la revision a los- procedimientos de control de la
Supervision Interna de la Direccion de Proyectos,
Construcciones y Mantenimiento de la obra N° U.V.-
F.M.F.I.A.XAL-070/2011, se observd que del total de
133 documentos, 38 no se encuentran integrados al
expediente. (Anexo 5)

Causas:

1.1 Deficiencias de control interno e incumplimiento por
parte de los Departamentos de Construccion y de
Evaluacion y Control Técnico, en la integracion
debida de los expedientes unitarics.

Deficiencias de control interno e incumplimiento por
parte del Supervisor Interno de obra en la integracion
debida de los expediente de supervision de obra.

12

Correctiva:

1.1 La titular de la Direccion de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
(DPCyM) debera integrar la siguiente documentacion faltante del expediente
unitario N° U.V.-F.M.F.1.AXAL-070/2011, presentandola a la Contraloria
General para su verificacion:

Regularizacion y adquisicion de la tierra, asi como permisos, autorizaciones
y licencias que se requieran. (Actualizacion de licencia de construccion)
Estimaciones mensuales de trabajos ejecutados. (Documentacion
probatoria del pago de estimacién, nimeros generadores, croquis o planos,
memoria fotografica y entero del 0.5% por servicio de vigilancia, inspeccidn
y control.)

Justificacion de atraso del 70%, lo equivalente en monto $ 24'773,518.61.
IVA incluido.

Aplicacion de sanciones, retenciones y/o penalizaciones

Planos correspondientes a la construccion final, manuales e instructivos de
operacion y mantenimiento.

Aviso de terminacion de obra por la contrafista.

Verificacion de la terminacion por parte de la DPCyM.

1.1.8 Acta de entrega-recepcion de los trabajos.

1.1.9 Acta administrativa de finiquito

1.1.10 Garantia de vicios ocultos de los trabajos ejecutados

1.1.11 Finiquito de obra

1.1.12 Informe al Organa Interno de Control de 3 modificaciones del Contrato de
Obra N® 070/2011.

1.1.3

1.1.4
145

1.1.6
1.1.7

Comentario de la CG:
Enero de 2017:
No solventada

La DPCyM realiza el comentario siguiente:
A la fecha se encuentra en elaboracion el convenio ampliatorio
en plazo niimero 2 que se sustenta en ajustes de proyectos.

En virtud de que la DPCyM no presenta documento alguno que
soporte su dicho, la recomendacién correctiva 1.1 y 1.2 no
se solventa

Para el caso de la recomendacion preventiva 1.1y 1.2, no se
solventa ya que la DPCyM no presenta documentacion alguna.

Autorizd

Responsable

Arg. Juﬁ Carlos Ortega Duran rq. riuro Jiménez Fernandez C.P. Jose Guadﬁp utimio Romero Pérez Directora de Proyectos, Construccion
Auditor Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Publica Directorfe Auditoria Fecha de firma:
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Contraloria General
Direccion de Auditoria

Informe definitivo de la auditoria de seguimiento y desarrollo del “Continuacion de la Construccion del Edificio para las Facultades de

Matematicas, Fisica e Inteligencia Artificial "
Cédula de Observaciones definitivas

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Region: Xalapa

Rubro: Obra Publica — Construccion y Supervision

Afio: 2016

Periodo auditado: ejercicio 2015-2016

N° de Aud

itoria: CG 0015/2015

N° de Observacion: 1

Inicio y término: _13 de enero de 2015 al 15 de noviembre de 2016
Importe: Importe; Irregular:

Aclarado

Recuperado:

Total de observaciones originales: 5
Solventadas:__0__ No solventadas: 5
Recomendaciones de esta observacién: 4 de 20
Correctivas: _2 de_10_ Preventivas: 2de _10_
Recurrentes (R) : CG 0013/2015 Obs. 1

Total de recomendaciones originales: 20

Efectos:

1.1- Posibles observacicnes por entes fiscalizadores

externos.

1.2- Se restan transparencia al desarrollo de los eventos.

1.3- Pagos y financiamientos indebidos.

Fundamento Legal:

e  Estatuto General de la Universidad Veracruzana,
articulo 336, fracciones |, II, XIl y XVI.

Del expediente unitarios de obra:

e  Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana
(ROUV), Articulos 12; 26 parrafo. 2°; 28 fracciones VIIl'y
Xl del numeral 1.1.1.

e«  Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana
Articulo 98 del numeral 1.1.2.

e  Reglamento de Qbras de la Universidad Veracruzana
(ROUV), Articulo. 71 fraccion |, Clausula Décima Cuarta
del contrato 070/2011 del numeral 1.1.3.

e  Clausula Décima Tercera, Penas convencionales del
contrato 070/2011 del numeral 1.1.4.

° Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana
(ROUV), Articulo 103 del numeral 1.1.5.

e  Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana
(ROUV) Articulo 98 Pfo. 1°; y Articulo 105 del numeral
1.18.

® Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana
(ROUV) Articulo 99 Pfo. 1° del numeral 1.1.7.

e  Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana
(ROUV) Articulo 107 del numeral 1.1.8.

° Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana
(ROUV) Articulo 99 parrafo 2° del numeral 1.1.9.

e Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana
(ROUV) Articulo 73 Fracciones | y Il del numeral 1.1.10.

1.2 Latitular de la DPCyM debera integrar la siguiente documentacion faltante de
los procedimientos de control de la Supervision Interna de la obra N° U.V.-
F.M.F.LAXAL-070/2011, presentandola a la Contraloria General para su

verificacion:

1.21
1.2.2

Todas las licencias y aprobaciones oficiales requeridas, segin el caso.
Actualiza y solicita la actualizacion de los organigramas, cuando ocurran

cambios, informando al coordinador.

1.2.3

1.2.4
medid

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

Tramites oficiales

Lleva un control y da seguimiento de detalles,
as

Plazo total de la obra

Contenido de conceptos

Secuencia de ejecucion de los conceptos

Determinacion de ruta critica (calculo de tiempos y plazos en la

planificacion de la obra)

1.29

Lleva un control de avance con los levantamientos de la obra ejecutada

y establecer las desviaciones para su correccion

1.2.10

1211  Analiza los recursos necesarios para la ejecucion de dichos conceptos

1.212  Lleva un seguimiento cada tres dias, haciendo los ajustes necesarios a
los recursos

1.213  Analiza los rendimientos obtenidos en base a los estandares locales y

Instrumenta programas detallados en el inicio de la obra, como en las
etapas criticas de su desarrollo para lapsos no mayores de 60 dias, con los
conceptos que se incluyen en el programa general en ese periodo

generales de la construccion

1.2.14

Determina los valores de los imprevistos en tiempo para hacer las

correcciones convenientes al programa general

1.2.15

Determina los recursos requeridos en cada periodo y verificar que

para gue se tomen

Elaborg Responsable
o | - -~ I . i
o022 M. Arg. Emilia P. =
Arg. Juar/rﬁarlos Ortega Duran E?qﬁéﬁnuro Jiménez Fernandez C.P. José G;egaﬁ Eutimio Romero Pérez Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
¥ Auditor Jefe del Departamento de Auditoria 2 Qbra Plblica irectgt de Auditoria Fecha de firma:
[ 4
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Contraloria General
Direccion de Auditoria

Matematicas, Fisica e Inteligencia Artificial "
Cédula de Observaciones definitivas

Informe definitivo de la auditoria de seguimiento y desarrollo del “Continuacion de la Construccion del Edificio para las Facultades de

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Region: Xalapa

Rubro: Obra Publica — Construccion y Supervision

Afo: 2016

Periodo auditado: gjercicio 2015-2016

N°® de Auditoria; CG 0015/2015

N° de Observacion: 1

Inicio y término: _13 de enero de 2015 al 15 de noviembre de 2016
Importe: Importe: Irregular: Aclarado Recuperado:

Total de observaciones originales: 5
Solventadas:__0__ No solventadas: 5
Recomendaciones de esta observacion: 4 de 20

e Correctivas: _2 de_10_ Preventivas: 2de _10_
Recurrentes (R) : CG 0013/2015 Obs. 1

Total de recomendaciones originales: 20

e«  Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana
(ROUV) Articulo 99 parrafo 2° y 3° asi como el Articulo
136 del numeral 1.1.11.

e Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana
(ROUV) Articulo 98 y Clausula Decima del contrato
N°070/2011 del numeral 1.1.12.

De los procedimientos de control de la Supervision Interna

de la obra de obra:

e  Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana
(ROUV) Articulo 99 parrafo 2° y 3° asi como el Articulo
136 del numeral 1.2.1.

e  Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana
(ROUV) Articulo 98 y Clausula Decima del contrato
N°070/2011 del numeral 1.2.2.

e Normeatividad Interna de la DPCyM -Procedimiento de
Supervision de Obra Id. DPCM-GE-PI-01y Id. DPCM -
GE - 11- 04. Para los numerales 1.2.3 al 1.2.38.

existan dichos recursos en la obra

1.216  Revisa el calculo de las volumetrias de obra por ejecutar

1.217  Determina los materiales necesarios en cada partida considerando los
traslapes

1.218  Determina su fecha limite para su recepcion en obra

1.219  Elabora las érdenes de cambio para incorporarlos a los respectivos
contratos

1.220  Analiza y recomienda en su caso las sanciones para contratistas o
proveedores

1221  Una vez determinados los imprevistos justificables en tiempo y fechas y
las correcciones convenientes al programa general, se deberéd proceder a
realizar las retenciones establecidas en el clausulado del contrato de obra y
aplicar, de ser procedente, la sancion economica a que haya lugar, a titulo de
pena convencional

1.2.22  Estima los volimenes de obra faltantes para la terminacion de la
misma.

1.2.23  Elabora con los contratistas el finiquito de la obra faltante.

1.2.24  Finiquito de tramites oficiales.

1.2.25  Determina los programas con los contratistas.

1.2.26  Realiza el levantamiento de detalles para corregir.

1.2.27  Da seguimiento de la correccion de detalles.

1.2.28  Defermina la mecanica de recepcion y responsabilidades aln vigentes

de los confratistas.

1.2.29  Verificacion de la correccion de los detalles.
1.230  Recepcion de las obras por bitacora.
1.2.31  Elaboracidn de actas de entrega.
1.2.32  Elaboracion de acta final de recepcion de obra.
1.233  Entrega del informe final de obra.
1.234  Cancelacion de bitacoras.
I
Revlso Responsable K

Arg. Ju9ﬂ Carlos Ortega Duran
Auditor

g BEnietArturo Jiménez Fernandez

Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Piblica

M. Arq. Emilia P. Rodiles Jus

Directof'de Auditoria

CP. José Gua)jaﬂp utimio Romero Pérez

I L
Directora de Proyectos, Construcciones y h})anlenimiento
Fecha de firma:
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Contraloria General
Direccion de Auditoria

Matematicas, Fisica e Inteligencia Artificial "
Cédula de Observaciones definitivas

Informe definitivo de la auditoria de seguimiento y desarrollo del “Continuacién de la Construccion del Edificio para las Facultades de

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Region: Xalapa

Rubro: Obra Pablica — Construccion y Supervision

Afo: 2016

Pericdo auditado: ejercicio 2015-2016

N° de Auditoria: CG 0015/2015

N¢ de Observacion: 1

Inicio y término: _13 de enero de 2015 al 15 de noviembre de 2016
Importe: Importe: Irregular; Aclarado Recuperado:

Total de observaciones originales: 5
Solventadas:__0__ No solventadas: 5
Recomendaciones de esta observacion: 4 de 20

e  Correctivas: _2 de_10_ Preventivas: 2de _10_
Recurrentes (R) : CG 0013/2015 Obs. 1

Total de recomendaciones originales: 20

1.2.35  Demolicion y retiro de oficinas de obra.

1.2.36  Recopilacion y entrega de garantias y fianzas vigentes.

1.2.37  Recopilacion y entrega de manuales de operacion mantenimiento de
equipos.

1.2.38  Recepcion y revision del finiquito de trabajos y posterior elaboracion del
acta administrativa de finiguito del contrato.

Preventiva:

1.2.1  Se le solicita a la titular de la DPCyM presentar evidencia de que se
cuenta con documentacion para el control de las obras y proyectos, apegado
a lo sefialado en los contratos y normatividad aplicable..

1.2.2  Comunicar por escrito, al Supervisor Interno de la obra las atribuciones
y funciones correspondientes al cargo, para el cumplimiento de las
actividades establecidas en los términos de referencia y proceder de acuerdo
a la norma en el deslinde de responsabilidades que resulten por la falta de
atencién a la documentacién faltante.

Elaborg

Arq. Ju;r%arlos Ortega Duran
Auditor

M Arq Emilia P Rodtee

C.P. José GW%utimio Romero Pérez
ffector/de Auditoria

r.
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
Fecha de firma:

Pagina 4 de 10




Contraloria General
Direccion de Auditoria

Matematicas, Fisica e Inteligencia Artificial "
Cédula de Observaciones

Informe definitivo de la auditoria de seguimiento y desarrollo del “Continuacion de la Construccion del Edificio para las Facultades de

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y Afo: 2016

Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Region: Xalapa

Rubro: Obra Publica — Construccion y Supervision

Periodo auditado: ejercicio 2015-2016
N° de Auditoria: CG 0015/2015

N° de Observacidn: 2 .
Inicio y termino: _13 de enero de 2015 al 15 de noviembre de 2016
Importe: Irregular: $463,891.23 Aclarado $0.00 Recuperado: $76,891.34

Total de observaciones originales: 5
Solventadas:
Recomendaciones de esta observacion: 6 de 20
Correctivas: _3 de_10_ Preventivas: 3de _10_
Recurrentes (R): CG 0958/2015 Obs. 2

Total de recomendaciones originales: 20

__0__No solventadas: 5

Observacion

Recomendaciones

Acciones realizadas por el ente auditado

Observacion N° 2 De la revision fisica, se detectaron pagos de mas
por un monto de 540 mil de pesos

En la verificacion fisica, se encontraron diferencias de volumen de obra en
los 4 edificios que comprende |a obra, determinandose pagos de més en
33 conceptos por trabajos no realizados por un monto de $540,782.59 sin
incluir IVA. (Anexo 6)

__ Pagos de mas del contrato U.V. - F.M.E.LA, XAL. - 070/2011
| Conceptos | Monfos :
Ednﬂcio con L Pagado de
diferencia Pagado . ;A_un_!!tado més
A 4 $ 237,653.93 $ 230,872.09 $6,783.26
B 13 3,200,901.13 2,748,580.83 419,445 67
C il 3,366 477.64 3,254,075.95 112,401.60
D 5 240,797.14 238,642.57 2152.06
Totales 33 | §7,045820.84 | §647217144 | $540,782.59
Causas:

2.1.- Falta de revision de las estimaciones de obra, por parte de la
supervision interna, encargada de autorizar las estimaciones de obra.

2.2.- Falta de cumplimiento con las actividades establecidas en las
funciones del Supervisor Interno asf como autorizacion de conceptos no
ejecutados.

Efectos:

2.1.- Posible dafio patrimonial por pages indebidos por $540,782.59 mas
el IVA,

2.2.- Pago de mas a la empresa contratista que pudo reflejarse en la
aplicacion de estos recursos en ofros aspectos de la obra.

2.3~  Posibles observaciones de Auditoria Externa y Organos
Fiscalizadores

2.4.- Se resta transparencia al desarrollo de los eventos.

Correctiva:

La ftitular de la Direccién de Proyectos, Construcciones vy
Mantenimiento (DPCyM) deberad realizar las acciones siguientes,
presentandola a la Contraloria General para su verificacion:

2.1.1 Reintegrar, notificar y documentar a esta Contraloria General, la
recuperacion de la cantidad de $540,782.59 mas el Impuesto
sobre el Valor Agregado (IVA).

Pagos de més del contrato U.V. - F.MF.LA. XAL. - 070/2011
Conceptos ___ Montos
Edificio con : Pa ado de
' diferencia | FPagade | Aucitado gmés

A 4 $ 237,653.93 $230,872.09 $6,783.26
B 13 3,200,901.13 2,748,580.83 419,445 67
c 11 3,366,477.64 3,254,075.95 112,401.60
D 5 240,797.14 238,642.57 2152.06

Totales 33 $7.045,829.84 | $6,47217144 | $540,782.59

2.1.2 Iniciar el procedimiento administrativo establecido en la normativa
al Jefe del Departamento de Construccion y al Supervisor Infermno
de obra por la autorizacién de pagos de méas por la cantidad de
$540,782.59 mas el [VA detectados en la revision fisica, asi como
informar las acciones tomadas a esta Contraloria General.

2.1.3Ejercer la facultad establecida en el articulo 40 fraccion Il del
Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana, para la
constructora Ing. Javier Garcia Rosas por la recurrencia en
observaciones de pagos de mas, tal y como se observo en la
auditoria N° CG 005/2014 relativa a la "Revision y verificacion
documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion
de Obras y Mantenimiento Region Veracruz, periodo 2012-2013",
previo andlisis sobre el costo beneficio que resulte a favor de la

Comentario de la CG:
Enero de 2017:
No solventada

La DPCyM realiza el comentario siguiente:

A la fecha se tiene determinado el célculo de las deductivas
por aplicar de acuerdo al analisis de las observaciones de la
CG. Se aplicaron en la estimacion 1 extraordinaria la
deductiva de un monto de $ 76,891.34 (Setenta y seis mil

|| ochocientos noventa y uno pesos 34/100 M.N.) sin incluir

IVA.

Se encuentra en elaboracion la estimacion 2 extraordinaria
de la contratista para aplicar el resto del monto de las
deductivas observadas.

En virtud de que la DPCyM presenta copia simple de la
estimacion 1 extraordinaria con afectacion presupuestal con
folio N°, 11315802 de las deductivas y que se encuentra en
tramite de pago, de la recomendacion correctiva 2.1.1,
queda por solventar el monto de $463,891.23
(Cuatrocientos sesenta y tres mil ochocientos noventa y uno
pesos 231100 M.N.) sin IVA y para el caso de la 21.2 y
243 no presentan documentacion alguna, no se
solventan.

Para el caso de la recomendacion preventiva 2.2.1, 2.2.2
y 2.2.3, no se solventa ya que la DPCyM no presenta
documentacion alguna.

Elabord

Autorizd

Auditor

Arg. J yﬁ Carlos Ortega Durén

rq. Daniel Arturo Jiménez Fernandez
Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Pablica

M. Arq Emilia P. Rodiles Justo

C.P. José GW utimio Romero Pérez
rectoy'de Auditoria

Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
Fecha de firma:

v
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Contraloria General
Direccién de Auditoria

Matematicas, Fisica e Inteligencia Artificial "
Cédula de Observaciones

Informe definitivo de la auditoria de seguimiento y desarrollo del “Continuacion de la Construccion del Edificio para las Facultades de

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y Afio: 2016

Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Region: Xalapa

Rubro: Obra Plblica — Construccion y Supervision

Periodo auditado: gjercicio 2015-2016
N° de Auditoria; CG 0015/2015

N° de Observacion: 2 .
Inicio y término: _13 de enero de 2015 al 15 de noviembre de 2016

Importe: Irregular: $463,891.23 Aclarado $0.00 Recuperado: $76,891.34

Total de observaciones originales: 5
Solventadas:_|
Recomendaciones de esta observacion: 6 de 20
Correctivas: _3 de_10_ Preventivas: 3de 10_
Recurrentes (R): CG 0958/2015 Obs. 2

Total de recomendaciones originales: 20

0__ No solventadas: 5

Observacion

Recomendaciones

Acciones realizadas por el ente auditado

2.5.- Pagos y financiamientos indebidos.

Fundamento Legal:

e FEstatuto General de la Universidad Veracruzana, articulo 336,
fracciones |, Il 'y XII.

e  Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana, articulos 40
fraccion Il y 75 segundo parrafo.

e (Clausula Vigésima cuarta del contratc N° U.V.-F.M.F.LAXAL-
070/2011.

Universidad Veracruzana, de mantenerlo registrado dentro del
padrén de contratistas.

Preventiva:

2.2.1 Acorde a los exhortos realizados al Supervisor Interno encargado
de la obra y al Jefe del Departamento de Construcciones, como
respuesta a la observacion N°. 2 de la auditoria CG 0958/2015,
se le solicita a la titular de la DPCyM demostrar las acciones y
medidas adoptadas para que Unicamente autorice a los
contratistas, los volimenes realmente ejecutados, verificando
fisicamente su ejecucion.

2.2.21a DPCyM, en lo sucesivo, debera vigilar que los contratistas
cumplan con lo establecido en los contratos de obra y normativa
correspondiente, para que, en caso de incurrir en cualquier acto u
omision que les sea imputable y dafie a la Universidad, aplicar lo
establecido en el Reglamento de Obras.

2.2.3Comunicar por escrito, al Jefe del Departamento de
Construcciones y al Supervisor Interno de obra, |as atribuciones y
funciones correspondientes al cargo, para el cumplimiento de las
actividades establecidas en los términos de referencia, contratos
respectivos, autorizando a los contratistas, (nicamente los
volimenes de obra reaimente ejecutados (previa verificacion
fisica) y procediendo de acuerdo a la norma, informando las
acciones tomadas a esta Contraloria General.

Autorizd

Arg. Jua,rf’ Carlos Ortega Duran
Auditor

Bantel Arturo Jiménez Fernandez
Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Publica

" M. Arg. Emilia P. RodilesX

C.P. José GW utimio Romero Pérez
ifectorfde Auditoria
[

Directora de Proyectos, Construcciones y Ma tem[mento
Fecha de firma:
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Contraloria General
Direccién de Auditoria

Informe definitivo de la auditoria de seguimiento y desarrollo del “Continuacion de la Construccién del Edificio para las Facultades de

Matematicas, Fisica e Inteligencia Artificial "

Cédula de Observaciones

Area; Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimienta

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Regién: Xalapa

Rubro: Obra Publica — Construccion y Supervision

Afio: 2016
Periodo auditado: ejercicio 2015-2016

N° de Auditoria: CG 0015/2015

N° de Observacion: 3

Inicio y término: _13 de enero de 2015 al 15 de noviembre de 2016
Importe: Importe: Irregular;

Aclarado Recuperado:

Total de observaciones originales: 5
Solventadas:__0__ No solventadas: 5
Recomendaciones de esta observacion: 4 de 20

e  Correctivas: _2 de_10_ Preventivas: 2de _10_
Recurrentes (R): CG 0958/2015 Obs. 3

Total de recomendaciones originales: 20

Observacion

Recomendaciones

Acciones realizadas por el ente auditado

Observacion N° 3: Atraso de un 70% para la terminacion de
la obra

Se observa un atraso del 70% equivalente a $21°356,481.56 sin
[VA para la terminacion de |a obra. (Anexo 7)

Causa:

3.1.- Falta de seguimiento y vigilancia en el cumplimiento de la
ejecucion de los conceptos de obra y el programa de obra
convenido.

3.2.- Deficiencias de control intemo e incumplimiento del
programa de obra convenido por parte del Departamento
de Construccion y el Supervisor Interno a cargo de la
obra.

Efectos:

3.1.- Posibles observaciones de Auditoria Externa y Organos

Fiscalizadores.

3.2.- Se crean precedentes.

3.3.- Financiamiento a empresas contratistas.

3.4.- Se resta transparencia en el desarrollo de los eventos.

3.5.- Atrasos en el cumplimiento de metas de la DPCyM.

Fundamento Legal:

e  FEstatuto General de la Universidad Veracruzana, articulo
336, fracciones [, II'Y XII.

e Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana,
articulos 76, 78, 81, 109 penltimo parrafe, 117, 118, 119y
121 fraccion | y XI.

e  Clausulas sexta y décima quinta del contrato N° U.V.-
F.M.F.ILAXAL-070/2011 y Clausula Quinta del convenio
01.

Correctiva:

La titular de |a Direccién de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento (DPCyM)
debera realizar las acciones siguientes, presentandola a la Contraloria General
para su verificacion

3141

3.1.2

Aplicar las penalizaciones a la empresa confratista y/o iniciar el proceso
de rescision de los contrato N°070/2011 o, en su caso, justificar
documentalmente los atrasos para el cierre y entrega-recepcion de la
obra.

Iniciar el procedimiento administrativo establecido en la normativa al Jefe
del Departamento de Construccion y al Supervisor Interno de la obra por
|a falta de vigilancia y supervision en la ejecucion de los trabajos de obra,
asf como a los procesos de ejecucion de obras, ya que al 12 de diciembre
de 2016, no existe evidencia documental de que se hubiera aplicado pena
convencional alguna o justificado los atrasos para el cierre y entrega-
recepcion de la obra asi como, informar a esta Contraloria General, las
acciones tomadas.

Preventiva:

3.21

3.22

Acorde al exhorto realizado al Jefe del Departamento de Construccion y
Supervisor Interno de la obra, como respuesta a la observacion N°. 3 de la
auditoria CG 0958/2015, se le solicita a la titular de la DPCyM presentar
evidencia de que se cuenta con documentacion para la aplicacion de las
medidas de control y vigilancia necesarias para asegurarse de que el inicio y
conclusion de las obras se haga en los plazos establecidos en los contratos.
Comunicar por escrito, al Supervisor Interno de la obra N® 070/2011 - las
atribuciones y funciones correspondientes al cargo, para el cumplimiento de
las actividades establecidas en los términos de referencia, contratos
respectivos, relativo al cumplimiento en los programas y plazos de ejecucion
pactados, para la terminacion de las obra, sefialando que en caso de
incumplimiento y proceder de acuerdo a la norma e informar las acciones
tomadas a esta Contraloria General.

Comentario de la CG:
Enero de 2017:
No solventada

La DPCyM realiza el comentario siguiente:
A la fecha se encuentra en elaboracion el convenio ampliatorio en
plazo nimero 2 que se sustenta en ajustes de proyectos.

En virtud de que la DPCyM no presenta decumento alguno que
soporte su dicho, la recomendacion correctiva 3.1.1 y 3.1.2 no
se solventa

Para el caso de la recomendacion preventiva 3.2.1y 3.2.2, no
se solventa ya que la DPCyM no presenta documentacion alguna.

Elaboyé

Autorizd

Responsable= : /

i Ay
A B0 T :

M. Arg. Emilia P. Rodiles Justd .

—

> s

Arq. Jugh Carlos Ortega Duran

Auditor

Arg; Deriel Arturo Jiménez Feméandez
Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Piblica

C.P. José Guacia{mﬁ‘ utimio Romero Pérez
Direttorde Auditoria
ok r

Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
Fecha de firma:
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Contraloria General
Direccion de Auditoria
Informe definitivo de la auditoria de seguimiento y desarrollo del “Continuacion de la Construccion del Edificio para las Facultades de

Matematicas, Fisica e Inteligencia Artificial "

Cédula de Observaciones

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimienta

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Region: Xalapa

Rubro; Obra Plblica — Construccion y Supervision

Afio: 2016

Periodo auditado: gjercicio 2015-2016

N° de Auditoria: CG 0015/2015

N° de Observacion: 4

Inicio y término: _13 de enero de 2015 al 15 de noviembre de 2016

Importe: Importe: Irregular; Aclarado

Recuperado:

Total de observaciones originales: §
Solventadas;__0__ No solventadas: 5
Recomendaciones de esta observacion: 4 de 20

e Correctivas: _2 de_10_ Preventivas: 2 de _10_
Recurrentes (R): CG 0958/2015 Obs. 3

Total de recomendaciones originales: 20

Observacion

‘Recomendaciones

Acciones realizadas por el ente auditado

Observacion N° 4: Trabajos incompletos, falta de control | Correctiva:

de calidad y especificaciones de la obra en diferentes

conceptos autorizados

Durante la revision fisica de los trabajos, se observaron | Contraloria General para su verificacion:

trabajos incompletos, falta de control de calidad, de
especificacicnes en diferentes conceptos ya autorizados, asi
como previsiones del resguardo de la obra durante el periodo

de suspension de la misma. (Anexo 8)

Causa:

4.1.- Falta de seguimiento scbre el cumplimiento de la
ejecucion en las especificaciones de los conceptos

Departamento  de
Construcciones y del Superviser Interno de la obra.

4.2.- Falta de control de calidad por parte el Jefe del
Departamento de Construcciones y del Supervisor

contratados por el Jefe del

contratados.

enla correcta y completa ejecucion de los trabajos.

Internc de la obra, en la supervision, control Y| Preventiva:

autorizacion de las estimaciones de los trabajos.
Efectos:

4.1.- Posibles observaciones de Auditoria Externa y Organos

Fiscalizadores.
4.2.- Se crean precedentes con trabajos deficientes.
4.3.- Atrasos en el cumplimiento de metas de la DPCyM.
Fundamento Legal:

e  Estatutc General de la Universidad Veracruzana, articulo

336, fracciones |, Il 'y XII.

e Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana,

articulos 102 y 108,

e  Clausulas primera, segunda, tercera y décima quinta del

contrato N° U.V.-F.M.F.|. A XAL-070/2011.
e  Anexo 9dela Licitacion N° U.V.-DPCM-005-11.

proyectos

Veracruzana.
4.2.

acciones tomadas a esta Contraloria General.

La titular de la Direccion de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
(DPCyM) deberé realizar las acciones siguientes, presentandola a la

4.1.- Debera realizar una evaluacion para determinar |a reposicion de los
trabajos mal ejecutados o la aplicacidn de la deductiva en
proporcion a las deficiencias observadas. Si se determina la
reposicion, la DPCM debera aplicar una retencion del valor de los
trabajos mal ejecutados, que solo se devolveré cuando el
contratista cumpla con las especificaciones de los trabajos

4.2 - Iniciar el procedimiento administrativo establecido en la normativa al
Supervisor Interno de la obra por la falta de vigilancia y supervision

4.1.- Presentar evidencia de que se cuenta con documentacion para la
aplicacion de las medidas de control y vigilancia necesarias para
asegurarse de que las obras se realicen conforme lo especifican los

y las normas de calidad que estipulan

especificaciones y normas de construccion de la Universidad

las

Comunicar por escrito, al Supervisor Intemo de la obra las
atribuciones y funciones correspondientes al cargo, para el
cumplimiento de las actividades establecidas en los términos de
referencia, contratos respectivos, relativo al cumplimiento en los
especificaciones de construccion pactadas y en caso de
incumplimiento, se procedera de acuerdo a la norma e informar las

Comentario de la CG:
Enero de 2017:
No solventada

La DPCyM realiza el comentario siguiente:
Se realizaran deductivas y/o retenciones de |a obra por concepto de
mala calidad en las estimaciones subsecuentes.

En virtud de que la DPCyM no presenta documento alguno que
soporte su dicho, la recomendacion correctiva 4.1 y 4.2 no se
solventa

Para el caso de la recomendacion preventiva 4.1 y 4.2, no se
solventa ya que la DPCyM no presenta documentacion alguna.

Elabgro

-

o

Arq.Ws Ortega Duran
Auditor

C.P. José Guadalup —utimio Romero Pérez
iséctoryte Auditoria

M. Arq. Emilia P. Rodilgs Justdd ™
Directora de Proyectos, Construcciones y)Manteaniento
Fecha de firma:
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Contraloria General
Direccion de Auditoria

Cédula de Observaciones

Informe definitivo de la auditoria de seguimiento y desarrollo del “Continuacion de la Construccion del Edificio para las Facultades de
Matematicas, Fisica e Inteligencia Artificial "

Afio: 2016

Periodo auditado: ejercicio.2015-2016

N° de Auditoria: CG 0015/2015

N° de Observacion: 5

Inicio y término: _13 de enero de 2015 al 15 de noviembre de 2016
Importe: Importe: Irregular: Aclarado Recuperado:

Area: Direccién de Proyectos, Construcciones v
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Region: Xalapa

Rubro: Obra Piblica — Constriccién y Supervision

Total de observaciones originales: 5
Solventadas:__0__ No solventadas: 5
Recomendaciones de esta observacion: 2 de 20

e  Correctivas: _1_de_10_ Preventivas: 1 de _10_
Recurrentes (R): CG 0958/2015 Obs. 3

Total de recomendaciones originales: 20

Observacion Recomendaciones

Acciones realizadas por el ente auditado

Observacion N° 5: Anticipo no amortizado por un monto de
10.67 mdp Correctiva:
De la revision y andlisis al expediente unitario de obra y a la -
cuenta de Anticipos a Constructores en el Sistema Integral de | La titular de fa Direccion de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
Informacién Universitaria (SIIU), se determind que existe pago | (DPCyM), conjuntamente con el Jefe del Departamento de Construcciones,
de anficipo por un monto de $10,678,240.76 a 30 de|del fitular de la Jefatura de Control y Seguimiento de Obra y de la
noviembre de 2016 (anexo 9) que no ha sido amortizado, con | Coordinadora Administrativa, debera realizar las acciones siguientes,
plazo de ejecucion pactado ya vencido y sin evidencia | mismas que notificaré a la Contraloria General.

documental de suspension o reprogramacion de la obra. i ., )
5.1.- Documentar las acciones tomadas para la amortizacion, recuperacion

Causa: ylo depuracion de $10,678,240.76 N° U.V.-F.M.F.| A.XAL-070/2011

5.1.- Incumplimiento de la normatividad.

6.2.- Incumplimiento del contrato por parte de la empresa

contratista.

5.3.- Falta de aplicacion de sanciones a los contratistas por
incumplimiento de contrato.

5.5.- Deficiencias en la funcién de supervision interna de estas
obras por parte del Jefe del Departamento de

Preventiva:

5.1.- Comunicar por escrito, al Departamento de Construcciones y al
Supervisor Interno de la obra, las atribuciones y funciones
correspondientes al cargo, para el cumplimiento de las actividades
establecidas en los términos de referencia, contratos respectivos,
relativas a |a vigilancia para el cumplimiento de la amortizacion de los

Construcciones. N b : e
56.- Falta de atencion de la DPCyM en la etapa de ejecucion anticipos, sefialando que en caso Ide incumplimiento proceder de
de la obra acuerdo a la norma. Informar las acciones tomadas a esta Contraloria
General.
Efectos:

5.1.- Se resta transparencia al desarrollo de los eventos.

5.2.- Se crean precedentes.

5.3.- Posibles cbservaciones de Auditoria Extema y Organos
Fiscalizadores.

5.4.- Incumplimiento del PAEOM.

Fundamento Legal:
e Estatuto General de la Universidad Veracruzana, articulo

Comentario de la CG:
Diciembre de 2016:
No solventada

La DPCyM realiza el comentario siguiente:
A la fecha se encuentra en elaboracion el convenio ampliatorio en
plazo nimero 2 que se sustenta en ajustes de proyectos.

En virtud de que la DPCyM no presenta documento alguno que
soporte su dicho, la recomendacién correctiva 5.1 no se
solventa

Para el caso de la recomendacion preventiva 5.1, no se solventa
ya que la DPCyM no presenta documentacion alguna.

Elaboro Autorizd A

Responsable

Arg. Jugh Carlos Ortega Duran iel Arturo Jiménez Fernandez C.P. José Guadal

Auditor Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Publica Dizettor,de Auditoria
* I 4

U L
“Futimio Romero Pérez Directora de Proyect{}s Construcc:ones antenimiento
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Contraloria General
Direccidon de Auditoria
Informe definitivo de la auditoria de seguimiento y desarrollo del “Continuacion de la Construccion del Edificio para las Facultades de
Matematicas, Fisica e Inteligencia Artificial "
) Cédula de Observaciones

- . Afio: 2016 Total de observaciones originales: 5

ﬁr;;eg;;ﬁg:g e Proyenios, Gonstuodiones.y Periodo auditado: ejercicio 2015-2016 Solventadas:__0__ No solventadas: 5

T P ’ ; N° de Auditoria: CG 0015/2015 Recomendaciones de esta observacion: 2 de 20

Dependencia: Secretaria de la Rectoria Ne b mh s 4 48,10 B e 1 8610

Region: Xalapa ; gﬁe 0 servacion: 9 : e  Correctivas: _1 de reventivas: 1de _10_

Rubro: O_p_bra Pebiica— Caristrineiny Suerisién Inicio y término: _13 de enero de 2015 al 15 de noviembre de 2016 Recurrentes (R): CG 0958/2015 Obs. 3

' el Importe: Importe: Irregular; Aclarado Recuperado: Total de recomendaciones originales: 20

Observacion Recomendaciones Acciones realizadas por el ente auditado

336, fracciones |, II'Y XII.

e  Ley General de Contabilidad Gubernamental, articulos 17,
18, y 19, fraccion |1,

e  Codigo Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, articulos 186, fracciones XI y XXV, 258, 272,
y 308

e  Clausula Novena y Décima Quinta del contrato N® U.V.-

F.M.F.I.A.XAL-070/2011.

La presente y (liima pagina 10.de 10, forma parte de las Cédulas de Observaciones definitivas del informe de la auditoria de seguimiento y desarrollo del “Continuacién de la Construccion del Edificio para las
Facultades de Matematicas, Fisica e Inteligencia Artificial *, auditoria N°. CG 0015/2015.
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