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__Observacién_

i

Acciones realizadas por el ente auditado

e

Observacion N°1: Falta Je evidencia documental en la mtegracibn de 18

expedientes unitarios de obra correspondiente a 18 contratos

De la revision a 18 expedientes unitarios de obra, se detectd que del total de
436 documentos requeridos, 261 estan sin integrar al expediente, lo que
representa un 59.86% de incumplimiente, como se muestra a continuacion:

- | N°expedientes | Expedientes D
N | revisados unitarios Porf:enia]e
11 18 Contratos 261 59.86%

18 Total 261 59.86%

En los contratos, destaca por su importancia la falta de documentos como
bitacoras de la obra (17/18), planos AS-BUILT (8/8), aviso de terminacion de
obra (17/17), acta entrega-recepcion (17/17), acta administrativa finiquito
(17117), garantia de vicios ocultos (17/17) asi como finiquitos (17/17). (Anexo
3)

Causas:

1.1.- Deficiencias de control intemo e incumplimiento por parte del
Coordinador Regional de Proyectos de Orizaba - Cordoba, el Jefe del
Departamento de Construccién Regional y del Departamento de Evaluacion y
Control Técnico, en la integracién de los expedientes unitarios.

1.2 Falta de atencion de la Direccién de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento (DPCyM) para exigir el cumplimiento de los Términos de
Referencia, especificaciones de obra y normativa correspondientes.

Efectos:

Correctiva:

1.1 En un plazo de 10 dias habiles contados a partir de |a fecha de
lectura del informe, la ftitular de la Direccion de Proyectos,
Construcciones y Mantenimiento (DPCyM), conjuntamente con el
Coordinador Regional de Proyectos de Orizaba - Cordoba, el Jefe
del Departamento de Construccion Regional, del Departamento de
Evaluacién y Control Técnico y del Jefe de Confrol y Seguimiento
de Obra, deberé integrar la siguiente documentacion faltante para
los contratos de obra, presentandola a la Contraloria General para
Su revision:

1.1.1.

11.2.

Estudios de preinversion para definir la factibilidad
técnica, econdmica, ecoloégica y social de los
trabajos. Para el contrato N°028/2014.

Publicaciéon del estudio de impacto ambiental en
gaceta y periodico de mayor circulacion en el estado
(Obra Publica). Para los contralos N°028/2014 y
048/2015.

Que el proyecto contemple adecuaciones de espacios
publicos para personas con capacidades diferentes.
Para los contratos N°028/2014 y 048/2015.
Regularizacién y adquisicion de la tierra, asi como
permisos, autorizaciones y licencias que se requieran.
Para el contrato N°028/2014,

Prevision de los efectos sobre el medio con sustento
en estudios de impacto ambiental. Para el contrato
N°028/2014.

Presupuesto base. Para los contratos N° 055/2014,

NO SOLVENTADA

Fecha compromiso de solventacién durante la lectura de la
auditoria:
23 de marzo de 2017.

Comentario de la Direccidn de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Mediante oficio No. D0376/17 con fecha 23 de marzo de 2017,
recibido el 27 del mismo mes y afio, la Direccion de Proyectos,
Construcciones y Mantenimiento (DPCyM) envia como
respuesta a la presente observacion, lo siguiente:

Contrato 070/2015:

« Otorgamiento oportuno de anticipo para el inicio de los
trabajos (Solicitud de diferimiento por entrega de anticipo, oficio
de diferimiento por entrega de anticipo, estado de cuenta
bancario y programa de obra diferido)

| Contrato 064/2014:

Otorgamiento oportuno de anticipo para el inicio de los trabajos
(Solicitud de diferimiento por entrega de anticipo, oficio de
diferimiento por entrega de anticipo, estado de cuenta bancario
y programa de obra diferido)

Contrato 028/2014:
* Aviso de terminacion de la obra por la contratista
» Verificacidn de la terminacién por parte de la DPCM.

.

Auditor

“— Arg-Dhntel Arturo Jiménez Fernandez

Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Piblica

Autorizod

C.P. José Guadal utimio Romero Pérez

Director/de Auditoria

Directora de Proyectos, Construgciones y Mantenimiento
Fecha de firma:
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1.1.- Posibles observaciones por entes fiscalizadores externos.
1.2.- Se resta fransparencia al desarrollo de los eventos.

Fundamento Legal:

e FEstatuto General de la Universidad Veracruzana, articulo 336,

fracciones |, II, XIl y XVI.

De los contratos de obra:

1.1.2

1.1.6

1.1.1 Estudios de preinversion para definir la factibilidad técnica,

econdmica, ecolégica y social de los trabajos. ROUV, articulo 28
fraccion |. Para el contrato N°028/2014.

Publicacion del estudio de impacto ambiental en gaceta y periodico
de mayor circulacién en el estado (Obra Pablica). ROUV, articulo 27.
Para los contratos N°028/2014 y 048/2015.

Que el proyecto contemple adecuaciones de espacios piblicos
para personas con capacidades diferentes. Ley de Integracion para
Personas con Capacidades Diferentes del estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, articulos 20 y 21. Para los contratos N°028/2014 y
048/2015.

Regularizacion y adquisicion de la tierra, asi como permisos,
autorizaciones y licencias que se requieran. ROUV, articulos 12; 26
parrafo 2°; 28 fracciones VIl y XI. Para el contrato N°028/2014.
Prevision de los efectos sobre el medio con sustento en estudios
de impacto ambiental. ROUV, articulos 9, 27 y 28 fraccion |V. Para el
contrato N°028/2014.

Presupuesto base. ROUV, articulos 8 y 28 fraccion IX, Numeral 2.8 de
las Politicas internas (términos de referencia y arancel para proyectos
de obra: Id.DPCM-GE-II-05). Para los contratos N° 055/2014, 062/2014,
004/2015, 006/2015, 009/2015, 020/2015, 026/2015, 028/2015,

14.7.

1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

1112

062/2014, 004/2015, 006/2015, 009/2015, 020/2015,
026/2015, 028/2015, 031/2015, 0342015, 036/2015,
038/2015, 064/2015, 067/2015, 070/2015 y 087/2015.
Otorgamiento oportuno de anticipos para el inicio de
los trabajos. Para los contratos N° 028/2014, 004/2015,
006/2015, 026/2015, 028/2015, 031/2015, 034/2015,
036/2015, 064/2015, 067/2015, 07072015 y 087/2015.
Disponibilidad del inmueble donde se realizara la
obra. Para los contratos N° 028/2014, 055/2014,
062/2014, 004/2015, 006/2015, 009/2015, 020/2015,
026/2015, 028/2015, 031/2015, 03472015, 036/2015,
038/2015, 064/2015, 067/2015, 070/2015 y 087/2015.
Porcentaje y amortizacion de anticipos. Para los
contratos N° 004/2015, 006/2015, 009/2015, 020/2015,
026/2015, 028/2015, 031/2015, 034/2015, 036/2015, y
048/2015.

Garantia de cumplimiento del contrato de obra. Para el
contrato N°038/2015.

El contrato contiene la descripcién pormenorizada de
los trabajos que se deban ejecutar, debiendo
acompaiar como parte integrante del contrato, en el
caso de las obras, los proyectos, planos,
especificaciones, normas de calidad, programas y
presupuestos; tratindose de servicios, los términos
de referencia. Para los contratos N° 062/2014, 006/2015,
034/2015, 036/2015, 038/2015, 064/2015, 067/2015,
070/2015 y 087/2015.

A quien se adjudique el contrato debera presentar,
programas de ejecucion de los frabajos, detallado

+ Acta de entrega recepcion de los trabajo

* Acta de entrega Administrativa de Finiquito
+ Acta administrativa de finiquito

« Fianza de Vicios Ocultos

* Finiquito

Contrato 055/2014:

+ Aviso de terminacion de la obra por la contratista

+ Verificacion de |a terminacion por parte de la DPCM.
+ Acta de entrega recepcion de los frabajo

+ Acta de entrega Administrativa de Finiquito

« Acta administrativa de finiquito

+ Fianza de Vicios Ocultos

* Finiquito

Contrato 062/2014:

+ Aviso de terminacion de la obra por la contratista

+ Verificacion de la terminacion por parte de la DPCM.
« Acta de entrega recepcion de los frabajo

+ Acta de entrega Administrativa de Finiquito

+ Acta administrativa de finiquito

» Fianza de Vicios Ocultos

Contrato 026/2015

+ Bitacora de Obra

+ Aviso de terminacion de la obra por la contratista

« Verificacion de la terminacion por parte de la DPCM.
« Acta de entrega recepcion de los trabajo

» Acta de entrega Administrativa de Finiquito

J

Elabaré Revish

Y

o —

Arg. yan Carlos Ortega Durén
Auditor

Arq. Danrturo Jiménez Fernandez
Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Piblica

Autorizd

utimio Romero Pérez
Diréctor,de Auditoria

Fecha de firma:
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Recuperado:
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1.1.7

1.1.8

1.1.9

031/2015, 034/2015, 036/2015, 038/2015,
070/2015 y 087/2015.

Otorgamiento oportuno de anticipos para el inicio de los trabajos.
ROUV, articulo 71, parrafo 2° fraccidn |. Para los contratos N° 028/2014,
004/2015, 006/2015, 026/2015, 028/2015, 031/2015, 034/2015,
036/2015, 064/2015, 067/2015, 070/2015 y 087/2015.

Disponibilidad del inmueble donde se realizard la obra. Clausula
Octava del Contrato. Para los contratos N° 028/2014, 055/2014,
062/2014, 004/2015, 006/2015, 009/2015, 020/2015, 026/2015,
028/2015, 031/2015, 034/2015, 036/2015, 038/2015, 064/2015,
067/2015, 070/2015 y 087/2015.

Porcentaje y amortizacion de anticipos. Clausula Novena del
Contrato y ROUV, articulo 71. Para los contratos N° 004/2015,
006/2015, 009/2015, 020/2015, 026/2015, 028/2015, 031/2015,
034/2015, 036/2015, y 048/2015.

064/2015, 067/2015,

1.1.10Garantia de cumplimiento del contrato de obra. ROUV, articulos 69

fraccién Il y 72 fracciones |, 11, I1l. Para el contrato N°038/2015.

1.1.11El contrato contiene la descripcién pormenorizada de los trabajos

que se deban ejecutar, debiendo acompaiar como parte integrante
del contrato, en el caso de las obras, los proyectos, planos,
especificaciones, normas de calidad, programas y presupuestos;
tratandose de servicios, los términos de referencia. ROUY, articulo
67 fraccion XII. Para los contratos N® 062/2014, 006/2015, 034/2015,
036/2015, 038/2015, 064/2015, 067/2015, 070/2015 y 087/2015.

1.1.12A quien se adjudique el contrato debera presentar, programas de

ejecucion de los trabajos, detallado por concepto, consignando
por periodos las cantidades por ejecutar e importes
correspondientes. ROUV, articulo 59. Para los contratos N° 062/2014,
004/2015, 006/2015, 038/2015, 064/2015, 067/2015, 070/2015 y

1.1.13.

1.1.14,

1.1.15.

1.1.16.

1.1.17.

1.1.18.

por concepto, consignando por periodos las
cantidades por ejecutar e importes correspondientes.
Para los contratos N° 062/2014, 004/2015, 006/2015,
038/2015, 064/2015, 067/2015, 070/2015 y 087/2015.
Biticora de obra. Para los contratos N° 028/2014,
055/2014, 062/2014, 004/2015, 006/2015, 009/2015,
020/2015, 026/2015, 028/2015, 031/2015, 034/2015,
036/2015, 038/2015, 064/2015, 067/2015, 070/2015 y
087/2015.

Estimaciones mensuales de trabajos ejecutados.
(documentacion probatoria del pago de estimacion,
numeros generadores, croquis o planos, memoria
fotografica y entero del 0.5% por servicio de
vigilancia, inspeccion y control. Para los contratos N°
062/2014, 004/2015, 006/2015, 009/2015, 020/2015,
028/2015, 036/2015, 064/2015, 067/2015, 070/2015 y
087/2015.

Convenios celebrados, justificacién y sus soportes.
Para el contrato N°028/2014.

Justificaciéon de atraso, segiin sea el caso. Para los
contratos N° 028/2014, 055/2014, 062/2014, 004/2015,
006/2015, 009/2015, 020/2015, 026/2015, 028/2015,
031/2015, 034/2015, 036/2015, 038/2015, 048/2015,
064/2015, 067/2015 y 070/2015.

Conceptos con volimenes excedentes. Para los
contratos N° 028/2014, 055/2014, 009/2015, 031/2015 y
034/2015.

Precios  extraordinarios  (soportes, solicitud,
autorizacion). Para los contratos N° 055/2014 y

« Acta administrativa de finiquito
* Fianza de Vicios Ocultos
« Finiquito

Contrato 028/2015:

« Bitacora de Obra

+ Aviso de terminacion de la obra por |a contratista

+ Verificacion de la terminacion por parte de la DPCM.
* Acta de entrega recepcion de los trabajo

+ Acta de entrega Administrativa de Finiquito

» Acta administrativa de finiguito

* Fianza de Vicios Ocultos

« Finiquito

Contrato 031/2015:

+Aviso de terminacion de la obra por la contratista

+ Verificacion de la terminacion por parte de la DPCM.
+ Acta de entrega recepcion de los trabajo

« Acta de entrega Administrativa de Finiquito

+ Acta administrativa de finiquito

* Fianza de Vicios Ocultos

« Finiquito

Contrato 034/2015:
+ Aviso de terminacion de |a obra por Ia contratista

« Verificacion de la terminacion por parte de la DPCM.
+ Acta de entrega recepcion de los frabajo

+ Acta de entrega Administrativa de Finiquito
« Acta administrativa de finiquito

S

labord

Arq.

an Carlos Ortega Durén
Auditor

Jefe del Départarnento de Auditoria a Obra Piblica

Autorizd

Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
Fecha de firma:

C.P. José Guadal utimio Romero Pérez
Direétor/de Auditoria
Z
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Contraloria General
Direccion de Auditoria
"Revision y verificacién documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucién de Obras y Mantenimiento, Regién Orizaba -
Cordoba, periodo 2015-2016"
Cédula de Observaciones Definitivas

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y Anos 201E Tatd) da otwempciones obpind es: 8
Mant'enimi et : Ptoariocfo aqditz:ndo: Eie:rcicios 2014y 2015 Soiven!adas:__o_ No solventadas: ﬁ
Dependencia: Secretarfa de la Recoria m ge Auditoria Qe origen: CG 0880.’2016 . Recomendaqongs de esta observaclgn. g_de 18
Regién: Orizaba - Cordoba " de Obserlvacmn aque se da seguimiento: 1 e Correctivas: _1 de_9_ Preventivas: 1de _9_
Bbro: Db ol Conehusdbny Supseidin Inicio y término de Seguimiento: _23 al 29 de marzo de 2017 Recurrentes (R) : CG 0959/2015 Obs. 1
' : Importe: Importe: Irregular: Aclarado Recuperado: Total de recomendaciones originales: 18
087/2015. 048/2015. « Fianza de Vicios Ocultos
1.1.13Bitacora de obra. ROUV, articulo 2 Fraccion XVII; Normatividad Intema| 1.1.19. Aplicacion de  sanciones, retenciones ylo | « Finiquito
de la DPCM Tomo I, Politicas Internas Bases y Lineamientos en penalizaciones. Para los contratos N° 028/2014,
Materia de Obras y Servicios, Instrumentos basicos de obra |d.DPCM- 055/2014, 062/2014, 004/2015, 006/2015, 009/2015, | Contrato 036/2015:
GE-II-02, numeral |, Bitacora de obra; Clausula Décima Cuarta parrafo 020/2015, 026/2015, 028/2015, 031/2015, 034/2015, | - Bitacora de obra
Segundo del contrato. Para los contratos N° 028/2014, 055/2014, 036/2015, 038/2015, 048/2015, 064/2015, 067/2015 y
062/2014, 004/2015, 006/2015, 009/2015, 020/2015, 026/2015, 070/2015. Contrato 048/2015:
028/2015, 031/2015, 034/2015, 036/2015, 038/2015, 064/2015,| 1.1.20. Planos correspondientes a la construccion final, | * Aviso de terminacion de la obra por la contratista
067/2015, 070/2015 y 087/2015. manuales e instructivos de operacion y | *Actade entrega recepcion de los trabajo
1.1.14Estimaciones mensuales de trabajos ejecutados. (documentacion mantenimiento. Para los confratos N° 028/2014,
probatoria del pago de estimacién, nimeros generadores, croquis 055/2014, 009/2015, 036/2015, 038/2015, 048/2015, | Contrato 064/2015:
o planos, memoria fotogrifica y entero del 0.5% por servicio de 064/2015 y 067/2015. « Verificacion de la terminacion por parte de la DPCM.
vigilancia, inspeccién y control. Clausula Novena del Contrato, ROUV| 1.1.21. Aviso de terminacion de obra por la contratista. Para | * Acta de entrega recepcién de los trabajo
articulo 98. Para los contratos N° 062/2014, 004/2015, 006/2015, los confratos N° 028/2014, 055/2014, 062/2014,
009/2015, 020/2015, 028/2015, 036/2015, 064/2015, 067/2015, 004/2015, 006/2015, 009/2015, 020/2015, 026/2015,
070/2015 y 087/2015. 028/2015, 031/2015, 034/2015, 036/2015, 038/2015, | Comentario de la CG:
1.1.15Convenios celebrados, justificacion y sus soportes. ROUV, articulo 048/2015, 064/2015, 067/2015 y 070/2015. Marzo de 2017
76. Para el contrato N°028/2014. 1.1.22. Verificacién de la terminacion por parte de la DPCyM. | Ng solventada
1.1.16 Justificacién de atraso, segin sea el caso. ROUV, articulos 71 Para los contratos N° 028/2014, 055/2014, 062/2014, B .
fraccion | y 115. Para los contratos N° 028/2014, 055/2014, 062/2014, 004/2015, 006/2015, 009/2015, 0202015, 026/2015, | Recomendacién correctiva 1.1.- ,
004/2015, 006/2015, 009/2015, 020/2015, 026/2015, 028/2015, 028/2015, 031/2015, 034/2015, 036/2015, 038/2015, | 111ala 1..1,6.- No so!ventgdas ya que la DPCyM no emite
031/2015, 034/2015, 036/2015, 038/2015, 048/2015, 064/2015, 048/2015, 064/2015, 067/2015 y 070/2015. respuesta ni presentd evidencia documental. !
067/2015 y 070/2015. 1.1.23. Acta de entrega-recepcion de los trabajos. Para los | 1.1.7.- No solventada. De un total de 12 contratos relativos al
1.1.17Conceptos con volimenes excedentes. ROUV, articulos 83 al 86. contratos N° 028/2014, 055/2014, 062/2014, 004/2015, | numeral 3.3 de la cédula de verificacion de expedientes, no
Para los contratos N° 028/2014, 055/2014, 009/2015, 031/2015 y 006/2015, 009/2015, 020/2015, 026/2015, 028/2015, | fueron dqcumentados 10, presentando Unicamente 2,
034/2015. 031/2015, 034/2015, 036/2015, 038/2015, 048/2015, | comespondientes a los contratos N°. 064/2015 y 070/2015
1.1.18Precios extraordinarios (soportes, solicitud, autorizacién). ROUV 064/2015, 067/2015 y 070/2015. seg(in los folios del 000007 al 000009 y del 000002 al 000003
articulos 83 al 86. Para los contratos N° 055/2014 y 048/2015, 1.1.24. Acta administrativa de finiquito. Para los contratos N° | respectivamente. .
1.1.19 Aplicacién de sanciones, retenciones y/o penalizaciones. Clausula 028/2014, 055/2014, 062/2014, 004/2015, 006/2015, | 1.1.8 @ la 1.1.11.- No solventadas ya que la DPCyM no emite
respuesta ni presentd evidencia documental.
{ e~
Elabord Autorizo onsabler—
i \ SN
4 P
T = .
{ i M. Arq, EmiliaP>Rbfiles Jisto
Arq‘j?&n"cgrlos Ortega Duran mel Arturo Jiménez Fernandez C.P. José Guadaf(ife Eutimio Romero Pérez Directora de Proyectos, Constructiones y Mantenimiento
Auditor Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Pablica ,@é or de Auditoria Fecha de firma:
r
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Correctivas: _1 de_9_ Preventivas: 1de _9_
Recurrentes (R) : CG 0959/2015 Obs. 1

Total de recomendaciones originales: 18

Decima Cuarta del Contrato. Para los contratos N° 028/2014, 055/2014,
062/2014, 004/2015, 006/2015, 009/2015, 020/2015, 026/2015,
028/2015, 031/2015, 034/2015, 036/2015, 038/2015, 048/2015,
064/2015, 067/2015 y 070/2015.

1.1.20Planos cormrespondientes a la construccién final, manuales e
instructivos de operacion y mantenimiento. ROUV, articulo 103. Para
los contratos N° 028/2014, 055/2014, 009/2015, 036/2015, 038/2015,
048/2015, 064/2015 y 067/2015.

1.1.21 Aviso de terminacion de obra por la contratista. ROUV, articulos 99
parrafo 1° y 105. Para los contratos N°® 028/2014, 055/2014, 062/2014,
004/2015, 006/2015, 009/2015, 020/2015, 026/2015, 028/2015,
031/2015, 034/2015, 036/2015, 038/2015, 048/2015, 064/2015,
067/2015, 070/2015 y 087/2015.

1.1.22Verificacion de la terminacion por parte de la DPCyM. ROUV,
articulo 99 parrafo 1°. Para los contratos N° 028/2014, 055/2014,
062/2014, 004/2015, 006/2015, 009/2015, 020/2015, 026/2015,
028/2015, 031/2015, 034/2015, 036/2015, 038/2015, 048/2015,
064/2015, 067/2015, 070/2015 y 087/2015.

1.1.23 Acta de entrega-recepcion de los trabajos. ROUV, articulo 107. Para
los contratos N° 028/2014, 055/2014, 062/2014, 004/2015, 006/2015,
009/2015, 020/2015, 026/2015, 028/2015, 031/2015, 034/2015,
036/2015, 038/2015, 048/2015, 064/2015, 067/2015, 070/2015 y
087/2015.

1.1.24 Acta administrativa de finiquito. ROUV, articulos 99 parrafo 2° y 136.
Para los contratos N° 028/2014, 055/2014, 062/2014, 004/2015,
006/2015, 009/2015, 020/2015, 026/2015, 028/2015, 031/2015,
034/2015, 036/2015, 038/2015, 048/2015, 064/2015, 067/2015,
070/2015 y 087/2015.

1.1.25Garantia de vicios ocultos de los trabajos ejecutados. ROUV,

009/2015, 020/2015, 026/2015, 028/2015, 031/2015,
034/2015, 036/2015, 038/2015, 048/2015, 064/2015,
067/2015 y 070/2015.

Garantia de vicios ocultos de los trabajos ejecutados.
Para los contratos N° 028/2014, 055/2014, 062/2014,
004/2015, 006/2015, 009/2015, 020/2015, 026/2015,
0282015, 031/2015, 034/2015, 036/2015, 038/2015,
048/2015, 064/2015, 067/2015 y 070/2015.
Finiquito de obra. Para los contratos N°®
055/2014, 062/2014, 004/2015, 006/2015, 009/2015,
020/2015, 026/2015, 028/2015, 031/2015, 034/2015,
036/2015, 038/2015, 048/2015, 064/2015, 067/2015 y
070/2015.

Informar al organo interno de control de las
modificaciones de los contratos de obra. Para el
contrato N° 048/2015.

1.1.25.

1.1.26. 02812014,

1.1.27.

Preventiva:

1.1. Acorde a los exhortos realizados a la Coordinacién Regional
Orizaba - Cordoba y a los Departamentos de Construccion
Regional y de Evaluacion y Control Técnico, como respuesta
a la observacion N°. 1 de las auditorias CG 0003/2014 y CG
0959/2015, se le solicita a la titular de la DPCyM, aplicar las
medidas correctivas en funcion al desempefio de las
actividades del Coordinador Regional de Proyectos de
Orizaba - Cérdoba, de los Departamentos de Construccion
Regional y de Evaluacion y Control Técnico, asi mismo, se le
solicita a la titular de la DPCyM presentar evidencia de la
aplicacion de los controles administrativos y de ejecucion de

1.1.12.- No solventada. De un total de 8 confratos relativos al
numeral 3.11 de la cédula de verificacién de expedientes, no
fueron documentados 6, presentando Unicamente 2,
correspondientes a los contratos N°. 064/2015 y 070/2015
seglin los folios del 000010 al 000014 y el 000004
respectivamente.

1.1.13.- No solventada. De un total de 17 contratos relativos al
numeral 4.1 de la cédula de verificacion de expedientes, no
fueron documentados 14, presentando dnicamente 3,
correspondientes a los contratos N°. 026/2015, 028/2015 y
031/2015 segln los folios del 000134 al 000144, del 000117 al
000125 y del 000171 al 000185 respectivamente.

1.1.14 y 1.1.15.- No solventadas ya que la DPCyM no emite
respuesta ni presentd evidencia documental.

1.1.16.- No solventada. De un total de 17 contratos relativos al
numeral 4.4 de la cédula de verificacion de expedientes, no
fueron documentados 8, presentando (nicamente 9,
correspondientes a los contratos N°. 028/2014 (folios 000018 al
000021), 055/2014 (folios 000057 al 000062), 062/2014 (folios
000087 al 000092), 026/2015 (folios 000151 al 000153),
028/2015 (folios 000103 al 000109), 031/2015 (folios 000161 al
000165), 034/2015 (folios 000198 al 000202), 048/2015 (folios
000232 al 000235) y 064/2015 (folios 000237 al 000239).
1.1.17 y 1.1.18.- No solventadas ya que la DPCyM no emite
respuesta ni presentd evidencia documental.

1.1.19.- No solventada. De un total de 17 contratos relativos al
numeral 4.8 de la cédula de verificacién de expedientes, no
fueron documentados 8, presentando (nicamente 9,

correspondientes a los contratos N°. 028/2014 (folios 000018 al

Elabord

Autorizﬁ
f

Wﬁa/nCarios Ortega Duran

Auditor

Jefe del D‘epadamento de Auditoria a Obra Piblica

M. Arq. Emilia P, Rodilé

Directora de Proyectos, Construccio
Fecha de firma:

es y Mantenimiento

C.P. José Guadalipe Eutimio Romero Pérez
ecfor de Auditoria
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Contraloria General
Direccién de Auditoria

"Revisién y verificacién documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecuciéon de Obras y Mantenimiento, Region Orizaba -

Cordoba, periodo 2015-2016"
Cédula de Observaciones Definitivas

Area: Direccién de Proyectos, Construcciones y Afio: 2017

Periodo auditado: Ejercicios 2014 y 2015

Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Region: Orizaba - Cordoba

Rubro: Obra Pablica, Construccion y Supervision

Importe: Importe: Irregular:

N°® de Auditoria de origen: CG 0880/2016
N° de Observacion a que se da seguimiento: 1 .
Inicio y término de Seguimiento: _23 al 29 de marzo de 2017

Aclarado Recuperado:

Total de observaciones originales: 6
Solventadas:__0__ No solventadas: 6
Recomendaciones de esta observacion: 2 de_ 18

Recurrentes (R) : CG 0959/2015 Obs. 1
Total de recomendaciones originales: 18

Correctivas: _1 de_9_ Preventivas: 1de _9_

articulo 73 fracciones | y II. Para los contratos N° 028/2014, 055/2014,
062/2014, 004/2015, 006/2015, 009/2015, 020/2015, 026/2015,
028/2015, 031/2015, 034/2015, 036/2015, 038/2015, 048/2015,
064/2015, 067/2015, 070/2015 y 087/2015.

1.1.26 Finiquito de obra. ROUV, articulos 99 parrafo 2° y 3° y 136. Para los
contratos N° 028/2014, 055/2014, 062/2014, 004/2015, 006/2015,
009/2015, 020/2015, 026/2015, 028/2015, 031/2015, 034/2015,
036/2015, 038/2015, 048/2015, 064/2015, 067/2015, 070/2015 y
087/2015.

1.1.27 Informar al érgano interno de control de las modificaciones de los
contratos de obra. ROUV, articulo 76. Para el contrato N* 048/2015.

las obras y proyectos apegado a lo sefialado en los contratos
y normatividad aplicable.

000021), 055/2014 (folios 000057 al 000062), 062/2014 (folios
000087 al 000092), 026/2015 (folios 000151 al 000153),
028/2015 (folios 000103 al 000109), 031/2015 (folios 000161 al
000165), 034/2015 (folios 000198 al 000202), 048/2015 (folios
000232 al 000235) y 064/2015 (folios 000237 al 000239).
1.1.20.- No solventadas ya que la DPCyM no emite respuesta
ni presentod evidencia documental.

1.1.21.- No solventada. De un total de 17 contratos relativos al
numeral 5.2 de la cédula de verificacion de expedientes, no
fueron documentados 9, presentando Gnicamente 8§,
correspondientes a los contratos N°. 028/2014 (folio 000016),
055/2014 (folios 000049 al 000050), 062/2014 (folio 000082),
026/2015 (folio 000127), 028/2015 (folio 000098), 031/2015
(folio 000155), 034/2015 (folio 000193) y 048/2015 (folio
000231).

1.1.22.- No solventada. De un total de 17 contratos relativos al
numeral 5.3 de la cédula de verificacion de expedientes, no
fueron documentados 10, presentando Ganicamente 7,
correspondientes a los contratos N°. 055/2014 (folios 000051 al
000053), 062/2014 (folios 000083 al 000086), 026/2015 (folios
000128 al 000130), 028/2015 (folios 000099 al 000102),
031/2015 (folios 000156 al 000158), 034/2015 (folios 000194 al
000197) y 064/2015 (folios 000240 al 00243).

1.1.23.- No solventada. De un total de 17 contratos relativos al
numeral 5.4 de la cédula de verificacion de expedientes, no
fueron documentados 8, presentando COnicamente 9,
correspondientes a los contratos N°. 028/2014, (folios 000018
al 000021), 055/2014 (folios 000057 al 000062), 062/2014
(folios 000087 al 000092), 026/2015 (folios 000151 al 000153),

1

Elapord

Autorizé

Arg. Jyan Carlos Ortega Duréan
Auditor

Jefe del Departamento de Auditoria a Obra

q. Daniel Arturo Jiménez Fernandez

odiles Yusto

M. Arg. Emilia P.

Publica

Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
Fecha de firma: )

C.P. José Guaﬂ/\( Eutimio Romero Pérez
_Difectof de Auditoria
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Contraloria General
Direccién de Auditoria

Cérdoba, periodo 2015-2016"
Cédula de Observaciones Definitivas

"Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion de Obras y Mantenimiento, Region Orizaba -

Area; Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Regién: Orizaba - Cordoba

Rubro: Obra Publica, Construccién y Supervision

Afo: 2017
Periodo auditado: Ejercicios 2014 y 2015

N° de Auditoria de origen: CG 0880/2016

N° de Observacion a que se da seguimiento: 1

Inicio y término de Seguimiento: _23 al 29 de marzo de 2017
Importe: Importe: Irregular:

Aclarado Recuperado:

Total de observaciones originales: 6
Solventadas:__0__ No solventadas: 6
Recomendaciones de esta observacion: 2 de 18

o Correctivas: _1 de_9_ Preventivas: 1de _9_
Recurrentes (R) : CG 0959/2015 Obs. 1

Total de recomendaciones originales; 18

028/2015 (folios 000103 al 000109), 031/2015 (folics 000161 al
000165), 034/2015 (folios 000198 al 000202), 048/2015 (folios)
000232 al 000235) y 064/2015 (folios 000237 al 00239).
1.1.24.- No solventada. De un total de 17 contratos relativos al
numeral 5.5 de la cédula de verificacion de expedientes, no
fueron documentados 11, presentando CGnicamente 6,
correspondientes a los contratos N°. 028/2014, (folios 000028
al 000031), 055/2014 (folios 000063 al 000065), 062/2014
(folios 000095 al 000097), 026/2015 (folios 000148 al 000150),
028/2015 (folios 000112 al 000116), 031/2015 (folios 000166 al
000168) y 034/2015 (folios 000205 al 000209).

1.1.25.- No solventada. De un total de 17 contratos relativos al
numeral 5.6 de la cédula de verificacién de expedientes, no
fueron documentados 10, presentando Unicamente 7,
correspondientes a los contratos N°. 028/2014, (folios 000026
al 000027), 055/2014 (folios 000066 al 000067), 062/2014
(folios 000093 al 000094), 026/2015 (folios 000132 al 000133),
028/2015 (folios 000110 al 000111), 031/2015 (folios 000169 al
000170) y 034/2015 (folios 000203 al 000204).

1.1.26.- No solventada. De un total de 17 contratos relativos al
numeral 5.7 de la cédula de verificacion de expedientes, no
fueron documentados 11, presentando Unicamente 6,
correspondientes a los contratos N°. 028/2014, (folios 000032
al 000047), 055/2014 (folios 000068 al 000080), 026/2015
(folios 000145 al 000147), 028/2015 (folios 000112 al 0001186),
031/2015 (folios 000186 al 000191) y 034/2015 (folios 000210
al 000215).

1.1.27.- No solventadas ya que la DPCyM no emite respuesta
ni presento evidencia documental,

Elaboro

Arq. Jlan Carlos Ortega Duran

\_.i\_r’a.—datﬁél Arturo Jiménez Fernandez
Auditor Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Publica Directo

M. Arq. EmiliaP. Rbdlles Justo

C.P. José Guad Eutimio Romero Pérez

de Auditoria

Directora de Proyectos, Construcci-rnes y Mantenimiento
Fecha de firma:

7
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Contraloria General
Direccidon de Auditoria

Cordoba, periodo 2015-2016"
Cédula de Observaciones Definitivas

"Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion de Obras y Mantenimiento, Regién Orizaba -

Area: Direccién de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia; Secretaria de la Rectoria

Regién: Orizaba - Cordoba

Rubro; Obra Publica, Construccién y Supervision

Afio: 2017

Periodo auditado: Ejercicios 2014 y 2015

N° de Auditoria de origen: CG 0880/2016

N° de Observacion a que se da seguimiento: 1

Inicio y termino de Seguimiento: _23 al 29 de marzo de 2017

Importe: Importe: Irregular:

Aclarado Recuperado:

Total de observaciones originales: 6
Solventadas:__0__ No solventadas: 6
Recomendaciones de esta observacion: 2 de 18

e  Correctivas: _1 de_9_ Preventivas: 1de _9_

Recurrentes (R) : CG 0959/2015 Obs. 1
Total de recomendaciones originales: 18

Por lo anterior, de 24 numerales derivados de

Recomendacion correctiva 1.1, la Direccidn de Proyectos,
Construcciones y Mantenimiento presentd informacion parcial
de 11 numerales, quedando no solventados los 17.
De un fotal de 436 (100%) documentos, considerando
(inicamente los numerales en la recomendacion 1.1 quedan sin
solventar 192 (44.04%) y solventaron 244 (55.96%)

En relacion a la recomendacion preventiva 1.1, no se
atendié, ya que la DPCyM no emite respuesta ni presenta
evidencia documental..

Elabord

--n“”ﬁ‘ﬂ

50— Autorizo/)

= M. Arg. Emilia P. Rodiles Justo *
Arg. Jian Carlos Ortega Duran Arg. Daniel Arturo Jiménez Fernandez Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
Auditor Jefe del Departamento de Auditoria a2 Obra Piblica Fecha de firma:
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Contraloria General
Direccion de Auditoria
"Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion de Obras y Mantenimiento, Regién Orizaba -
Coérdoba, periodo 2015-2016"
Cédula de Observaciones Definitivas

Area: Direccion de Proyectos. Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de |la Rectoria

Region; Orizaba - Cérdoba

Rubro: Obra Publica, Construccion y Supervision

Afio: 2017

Periodo auditado: Ejercicios 2014 y 2015

N°® de Auditoria de origen: CG 0880/2016

N° de Observacion a que se da seguimiento: 2

Inicio y término de Seguimiento: _23 al 29 de marzo de 2017

Importe irregular: $25,516.54 Aclarado _$36,266.32_ Recuperado: $508.67

Total de observaciones originales: 6
Solventadas;__0__ No solventadas: 6
Recomendaciones de esta observacion: 6 de 18

e  Correctivas: _3 de 9_ Preventivas; 3de _9_
Recurrentes (R) : CG 0959/2015 Obs. 2

Total de recomendaciones originales: 18

rvacion

e

Acciones realizadas por el ente auditado

6bservacmn I:I" 2: De la revision flsu:a'; se
detectaron diferencias por un monto de 62.2 miles
de pesos

En la verificacion fisica, se encontraron diferencias de
volumen de obra en 3 contratos, determinandose pagos
de mas a 3 empresas confratistas por frabajos no
realizados por un monto de $62,291.53 sin incluir [VA.
(Anexo 4)

Causas:

2.1.- Falta de revisién de las estimaciones de obra, por
parte de la Coordinacion Regional de Proyectos de
Orizaba — Cérdoba y del Departamento de Construccion
Regicnal.

2.2- Falta de cumplimiento con las actividades
establecidas en las funciones del supervisor asi como
autorizacién de conceptos no ejecutados.

Efectos:

2.1.- Posible dafio patrimonial por pagos indebidos por
$62,291.53 mas VA e intereses generados a la fecha,
en 3 contratos.

2.2.- Pago de més a las empresas contratistas que pudo
reflejarse en la aplicacion de estos recursos en ofros
aspectos de la obra.

2.3.- Posibles observaciones de Auditoria Externa y
Organos Fiscalizadores

Correctiva:
La ftitular de la Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento (DPCyM), conjuntamente con el Coordinador
Regional de Proyectos de Orizaba — Cédrdoba y del Jefe del
Departamento de Construccién Regional, del Jefe de Control y
Seguimiento de Obra y de la Coordinadora Administrativa, en un
plazo de 10 dias habiles contados a partir de la fecha de la lectura
del informe, debera realizar las acciones siguientes:

2.1 Reintegrar, notificar y documentar a esta Contraloria General,
la cantidad de $62,291.53, mas el IVA y los intereses
correspondientes, por pagos de méas de los siguientes

contratos:
N° _Contrato Pagos de més
1 U.V.-DPCM/F-AD-055/2014 $15,527.63
2 | U.V.-DPCM/F-AD-026/2015 508.67
3 U.V.-DPCM/F-LP-048/2015 46,255.23
Total : $62,291.53

2.2 Iniclar el procedimiento administrativo establecido en la
normativa al Jefe del Departamento de Construccion Regional
y al Coordinador Regional de Proyectos de Orizaba -
Cordoba, por la autorizacion de pagos de mas por |a cantidad
de $62,291.53 més IVA, detectados en la revision fisica, asi
como informar las acciones tomadas a esta Contraloria
General. Cabe sefialar que esta situacion también fue
observada en las auditorias CG 0003/2014 y CG 0959/2015.

2.3 Ejercer la facultad establecida en el articulo 40 fraccion |l del

NO SOLVENTADA

Fecha compromiso de solventacion durante la lectura de la auditoria:
23 de marzo de 2017.

Comentario de la Direccion de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
Mediante oficio No. D0376/17 con fecha 23 de marzo de 2017, recibido el 27 del
mismo mes y afio, la Direccion de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
(DPCyM) envia como respuesta a la presente observacion, lo siguiente:

Contrato 055/2014

« Se envia copia de las estimaciones donde se aplicaron las deductivas de & de
los 7 conceptos observados, referente al concepto EXT-023 de Suministro y
colocacion de azulejo en mca. Interceramic, se comenta que este concepto no
se habia cuantificado al 100% por lo cual se cobré una diferencia a favor de la
empresa en las estimaciones subsecuentes

Contrato 026/2015
* Respuesta: Se envia copia de la trasferencia y documentacion de devolucion
de pago mas interés.

Contrato 026/2015
+ Se envia copia de las estimaciones donde se aplicaron las deductivas de los 8
conceptos observados

Elaboré

Arq. J/ﬁn Carlos Ortega Duran
Auditor

A1, Daniel Arturo Jiménez Femandez C.P. José Guadalufe/Eutimio Romero Pérez
Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Piblica Diréctor/de Auditoria

Autorizo/

filia JUStO-
Directora de Proyectos, Construc%ones y Manienimiento
Fecha de firma:
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Contraloria General
Direccidon de Auditoria
"Revisién y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion de Obras y Mantenimiento, Region Orizaba -
Coérdoba, periodo 2015-2016"
Cédula de Observaciones Definitivas

Area: Direccién de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de |la Rectoria

Region: Orizaba - Cordoba

Rubro: Obra Publica, Construccion y Supervision

Afio: 2017

Periodo auditado: Ejercicios 2014 y 2015

N° de Auditoria de origen: CG 0880/2016

N°® de Observacion a que se da seguimiento: 2

Inicio y término de Seguimiento: _23 al 29 de marzo de 2017

Importe irregular; $25,516.54_Aclarado _$36,266.32 _ Recuperado: $508.67

Total de observaciones originales: 6
Solventadas:__0__ No solventadas: 6
Recomendaciones de esta observacion: 6 de 18

e  Correctivas: _3 de_9_ Preventivas: 3de _9_
Recurrentes (R) : CG 0959/2015 Obs. 2

Total de recomendaciones originales: 18

2.4.- Se resta transparencia al desarrollo de los eventos.

Fundamento Legal:

e Estatuto General de la Universidad Veracruzana,
articulo 336, fracciones |, Il y XII.

e Reglamento de Obras de la Universidad
Veracruzana, articulos 40 fraccion Il y 75 segundo
parrafo.

e (Clausula Vigésima cuartta de los contratos
055/2014, 026/2015 y 048/2015.

e Manual de Politicas Intenas, Bases vy
Lineamientos en Materia de Obras y Servicios
Tomo Il en su apartado Procedimiento de
Supervision de Obra de Obra: Id. DPCM-GE-PI-01,
fraccion VI desarrollo, inciso B), al inicio de las
obras, inciso B.9) revision de estimaciones.

Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana, para
las constructoras Multisery S.A. de C.V. y Estudio
Profesional de Constructores, S.A. de CV. por la
recurrencia en observaciones de pagos de mas, tal y como se
observé en las auditorias N° CG 0546/2014 relativa a la
“Revision y verificacion documental, financiera y fisica del
Programa Anual de Ejecucién de Obras y Mantenimiento
Region Coatzacoalcos - Minatitlan, periodo 2012-2014" y N°
CG 0958/2015 relativa a la “Revision y verificacion
documental, financiera y fisica del Programa Anual de
Ejecucion de Obras y Mantenimiento Region Xalapa, periodo
2014-2015", previo anélisis sobre el costo beneficio que
resulte a favor de la Universidad Veracruzana, de mantenerlos

Comentario de la CG:
Marzo de 2017:
No solventada

Recomendacion correctiva 2.1.- No solventada

De conformidad con el oficio No. D0376/17 con fecha 23 de marzo de 2017,

recibido el 27 del mismo mes y afio:

Para el contrato 055/2014, la documentacion presentada con los folios
000245 al 000246 se solventa la cantidad de $12,741.32, quedando
pendiente de comprobar $2,786.31 ya que no se presentd evidencia
documental de los nimeros generadores y croquis de la ejecucion total
del concepto EXT-023, existiendo la limitante para verificar las cantidades
ejecutadas.

registrados dentro del padron de contratistas.

Preventiva:

2.1 Acorde a los exhortos realizados a la Coordinacién Regional

e  Para el contrato 026/2015, la documentacion presentada con los folios
000267 al 000271, solventa la cantidad de § 508.67, al realizar el deposito
mediante trasferencia bancaria.

e  Para el contrato 048/2015 la documentacion presentada con los folios
000272 al 000294 se solventa la cantidad de $23,525.00, quedando

2.2

de Proyectos de Orizaba - Cordoba y a los Departamentos de
Construccion Regional y de Evaluacion y Control Técnico de
las auditorias CG 0003/2014 y CG 0959/2015, se le solicita a
|a titular de la DPCyM demostrar qué acciones y medidas ha
adoptado para que se autoricen a los contratistas, inicamente
los volimenes realmente ejecutados, previa verificacion fisica
La DPCyM, en lo sucesivo, deberé vigilar que los contratistas
cumplan con lo establecido en los contratos de obra y
normativa correspondiente, para que, en caso de incurrir en
cualquier acto u omision que les sea imputable y dafie a la
Universidad, se aplique lo establecido en el Reglamento de

Derivado de todo lo anterior, no se solventa la cantidad de $25,516.54 sin incluir
IVA mas los intereses generados:

pendiente de comprobar $22,730.23 correspondientes a los conceptos N°.
EXT-10 ($14,068.49) y EXT-08 ($8,661.74), ya que no se presentd
evidencia documental de la deduccion en ninguna estimacion.

PR | Pagosdemés
1 | U.V.-DPCMIF-AD-055/2014 $2,786.31
3 | U.V.-DPCM/F-LP-048/2015 22,730.23

Total - st

A

bord

Arg.Juan Carlos Ortega Duran

Auditor

aniel Arturo Jiménez Fernandez C.P. José Guadalyge/Eutimio Romero Pérez
Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Publica Director/de Auditoria

Autorizé

Directora de Proyedos, Cd
Fecha de firma:

stru?%ones y Mantenimiento

7
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Contraloria General

Direccion de Auditoria
"Revisién y verificacién documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion de Obras y Mantenimiento, Region Orizaba -

Cérdoba, periodo 2015-2016"
Cédula de Observaciones Definitivas

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y

Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria
Regién: Orizaba - Cordoba
Rubro: Qbra Piblica, Construccién y Supervision

Afo: 2017

Periodo auditado: Ejercicios 2014 y 2015

N° de Auditoria de origen: CG 0880/2016

N° de Observacion a que se da seguimiento: 2

Inicio y término de Seguimiento: _23 al 29 de marzo de 2017
Importe irregular: $25,516.54 Aclarado _$36,266.32 _ Recuperado: $508.67

Total de observaciones originales: 6
Solventadas:__0__ No solventadas: 6
Recomendaciones de esta observacion: 6 de 18

e Correctivas: _3 de_9_ Preventivas: 3de _9_
Recurrentes (R) : CG 0959/2015 Obs. 2

Total de recomendaciones originales: 18

23

Obras.

Comunicar por escrito, al Coordinador Regional de Proyectos
de Orizaba - Coérdoba, las atribuciones y funciones
correspondientes al cargo, para el cumplimiente de las
actividades establecidas en los términos de referencia,
contratos  respectivos, autorizando a los contratistas,
Unicamente los volimenes de obra realmente ejecutados
(previa verificacion fisica), sefialando que en caso de
incumplimiento, se procederd de acuerdo a la norma,
informando las acciones tomadas a esta Contraloria General.

Recomendacion correctiva 2.2.- No solventada

La DPCyM no emite respuesta ni presentd evidencia documental de iniciar el
procedimiento administrativo establecido en la normativa al Jefe del
Departamento de Construccion Regional y al Coordinador Regional de
Proyectos de Orizaba — Cordoba, por la autorizacion de pagos de mas por la
cantidad de $25,516.54 mas |VA, detectado en la revision fisica.

Recomendacién correctiva 2.3.- No solventada
La DPCyM no emite respuesta ni present6 evidencia documental de ejercer la
facultad establecida en el articulo 40 fraccion Il del Reglamento de Obras de la
Universidad Veracruzana, previo anlisis sobre el costo beneficio que resulte a
favor de la Universidad Veracruzana, de mantenerlos registrados dentro del
padron de contratistas a las empresas observadas.

Recomendaciones preventivas 2.1, 2.2 y 2.3, no se atendieron, ya que la
DPCyM no emite respuesta ni presenté evidencia documental.

1
Elaporo Au{on'zé/ —Responsab !
4 M. Arq. Emilia Py Rodles Justo
Arg. Juan Carlos Ortega Duran - Daniel Arturo Jiménez Fernandez C.P. José Guaqutimio Romero Pérez Directora de Proyectos, Constnicciones y Mantenimiento
Auditor Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Piblica Director de Auditoria Fecha de firma:
N |
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Contraloria General
Direccién de Auditoria
"Revision y verificacién documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucién de Obras y Mantenimiento, Regién Orizaba -
Cordoba, periodo 2015-2016"
Cédula de Observaciones Definitivas

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y Afic: 2017 Tk eiobeaiec Ko aioneiess
Mantlenimiento : Periodo auditado: Ejercicios 2014 y 2015 Solventadas:__0__ No solventadas: 6
e e . ; N° de Auditoria de origen: CG 0880/2016 Recomendaciones de esta observacion: 4 de 18
Dependencia: Secretaria de la Rectoria N° de Ob e d imiento: 3 c vas: 2 de 9 P Hioss Dkes 1
Region: Orizaba - Cérdoba " de Observacion a que se da seguimiento: 3 . orrectivas: _2 de_9_ Preventivas: 2de _9_
Rilbt: Obra. Plblica, Cohstriaoibi . Siiparisibi Inicio y término de Seguimiento: _23 al 29 de marzo de 2017 Recurrentes (R) : CG 0959/2015 Obs. 3

) 4= Importe: Importe: Irregular; Aclarado Recuperado: Total de recomendaciones originales: 9

. Observacion Recomendaciones __ Acciones realizadas por el ente auditado

s

e i et

Observacion N° 3: Incumplimiento normativo " Correctiva:

contractual de 11 contratos, por atrasos hasta de 1 afo NO SOLVENTADA
9 meses 28 dias en los programas convenidos y plazos | En un plazo de 10 dias habiles contados a partir de la fecha de lectura del
de ejecucion pactados informe, la fitular de la Direccion de Proyectos, Construcciones y | Fecha compromiso de solventacion durante la lectura de la auditoria;

Mantenimiento (DPCyM), conjuntamente con el Coordinador Regional de | 23 de marzo de 2017.
Se observaron atrasos hasta de un 1 afio 9 meses 28 dias | Proyectos de Orizaba - Cérdoba, el Jefe del Departamento de
en los programas convenidos y plazos de ejecucion | Construccion Regional, del Departamento de Evaluacion y Control | comentario de la Direccion de Proyectos, Construcciones y
pactados, sin que al 16 de febrero del 2017, la Direccion de | Técnico y del Jefe de Control y Seguimiento de Obra, debera realizar 1as { Mantenimiento

Proyectos, Construcciones y Mantenimiento hubieran | acciones siguientes, mismas que notificara a la Contraloria General: Mediante oficio No. D0376/17 con fecha 23 de marzo de 2017,
aplicado pena convencional alguna ni  justificado . o . o recibido el 27 del mismo mes y afio, la Direccion de Proyectos,
documentalmente los atrasos para el cieme y entrega- | 3.1.- Aplicar las penalizaciones a la empresa contratista y/o iniciar el | Construcciones y Mantenimiento (DPCyM) envia como respuesta a la
recepcion de las 11 obras. (Anexo 5) proceso de rescision de los contratos observados o, en su caso, | presente observacion, lo siguiente:
justificar documentalmente los atrasos para el cierre y entrega-

Causa: - recepcion de las obras. NO EMITE RESPUESTA NI PRESENTA  EVIDENCIA
3.1.- Falta de seguimiento sobre el cumplimiento de la DOCUMENTAL.

ejecucion de los conceptos y el programa de obra Periodo contractual |

ci) b ptos y el prog No. Contrato iiaiononen Atrasos

Rk i . . 1 | UV.-DPCM/F-AD-004/2015 11-ago-15 al 08-nov-15 1 afio 3 meses 7 dias

3.2 Deficiencias de control intemo e incumplimiento por | ™5 1"y v DPCMIF-AD-006/2015 | 13-abr-15al 114u-15__| 1 afio 7 meses 1 dias )

parte de la Coordinacion Regional de Proyectos de 3 | UV-DPCMIF-AD-009/2015 | 10-sep-15al 18-nov-15 | 1anc 2meses 28dias | | Comentario de la CG:

Orizaba - Cérdoba y del Departamento de 4 | U.V.-DPCM/F-AD-020/2015 10-sep-15 al 23-nov-15 | 1 afio 2 meses 23 dias Marzo de 2017:

i ; 5 | UV.-DPCM/F-AD-026/2015 10-sep-15 al 8-nov-15 1 aflo 3 meses 7 dias

Construccion  Regional, del programa de 0bra | \—5—(/\ 5pCMF AD036/2015 | 1056p-158l 20ct15 | 1 afo 3meses 8dias | | NO Solventada

convenido. . _ 7 | UV-DPCMIF-AD-038/2015 | 29jun-15al 07-ago-15 | 1 ano 6 meses 9 dias . ,
3.3- Falta de vigilancia de la Coordinacion Regional de | |8 [ UV.-DPCMF-LP-048/2015 | 14-sep-15.al 20-ag0-16 | 1afio5meses27dies | | Recomendacion correctiva 3.1.- No solventada

Proyectos de Orizaba — Cordoba y del Departamento 9 | UV.-DPCMF-AD-064/2015 | 18-may-15 al 16-jul-16 1 afio 7 meses La DPCyM no emite respuesta ni presentd evidencia documental de

: : : i 10 | U.V.-DPCM/F-AD-067/2015 20-ene-16 al 18-abr-16 | 1 afio 9 meses 28 dias licar las penalizaciones a la empresa contratista v/o iniciar el
de Construccion Regional en la ejecucion de 108 | |5y SpcMF ADOT02016 | Z5.abr-168l 3jun-i6 | 1 a0 7 meses 23dias | | F o2 P P y

trabajos. proceso de rescision de los contratos observados o, en su caso,
justificar documentalmente los atrasos para el cierre~y entrega-

Elghord ///- = Revisf)r-\ _ Autorizd
_ _—y M. Arq, Emilia P. Railes Justo
Arq. Juan Carlos Ortega Duran Arg. Daniel Arturo Jiménez Fernandez C.P. José Guadalu timio Romero Pérez Directora de Proyectos, Construcgiones y Mantenimiento
Auditor Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Publica Diregtor de Auditoria Fecha de firma:
7
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Contraloria General
Direccién de Auditoria

"Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucién de Obras y Mantenimiento, Regién Orizaba -

Cérdoba, periodo 2015-2016"
Cédula de Observaciones Definitivas

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de |la Rectoria
Region: QOrizaba - Cordoba
Rubro: Obra Plblica, Construccién y Supervision

Ano: 2017
Periodo auditado: Ejercicios 2014 y 2015

N° de Auditoria de origen: CG 0880/2016

N° de Observacion a que se da seguimiento: 3

Inicio y término de Seguimiento: _23 al 29 de marzo de 2017
Importe: Importe: Irregular:

Aclarado

Recuperado:

Total de observaciones originales: 6
Solventadas:__0__ No solventadas: 6
Recomendaciones de esta observacion: 4 de 18

e  Correctivas: _2 de_9_ Preventivas: 2de _9_

Recurrentes (R) : CG 0959/2015 Obs. 3
Total de recomendaciones criginales: 9

Efectos:

3.1~ Posibles observaciones de Auditoria Externa y
Organos Fiscalizadores.

3.2.- Se crean precedentes.

3.3.- Financiamiento a empresas contratistas.

3.4.- Se resta transparencia en el desarrollo de los eventos.
3.5.- Atrasos en el cumplimiento de metas de la DPCyM.

Fundamento Legal:

e [Estatuto General de la Universidad Veracruzana,
articulo 336, fracciones I, I1'Y XII.

e  Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana,
articulos 76, 78, 81, 109 pendltimo pérrafo, 117, 118,
119y 121 fraccion | y XI.

e  (lausulas sexta y décima cuarta de los contratos N°
004/2015, 006/2015, 009/2015, 020/2015, 026/2015,
036/2015, 038/2015, 048/2015, 064/2015, 067/2015 y
070/2015.

e  Manual de Politicas Internas Bases y Lineamientos en
Materia de Obras y Servicios Tomo Il en su apartado
Procedimientos de Supervision de Obra: Id. DPCM-GE-
PI-01.

3.2.- Iniciar el procedimiento administrativo establecido en la normativa,

Preventiva:
3.1.- Acorde a los exhortos realizados al Coordinador Regional de

3.2.- Comunicar por escrito, al Coordinador Regional de Proyectos de

tanto al Jefe del Departamento de Construccién Regional y al
Coordinador Regional de Proyectos de Orizaba — Cordoba, por la
reiterada falta de vigilancia y supervision de las obras, sin existir
evidencia documental de que se hubiera aplicado pena convencional
alguna o justificado los atrasos para el cierre y entrega-recepcion en
la ejecucion de los trabajos de obra, detectados en esta revision y en
las auditorias CG 0003/2014 y CG 0959/2015.

Proyectos de Orizaba - Cordoba y al Jefe del Departamento de
Construccion Regional, como respuestas a las observaciones N°. 3
de las auditorias CG 0003/2014 y CG 0959/2015, se le solicita a la
titular de la DPCyM presentar evidencia de que se cuenta con
documentacion para la aplicacion de las medidas de control y
vigilancia necesarias para asegurarse de que el inicio y conclusion
de las obras se haga en los plazos establecidos en los contratos.

Orizaba - Cérdoba, las atribuciones y funciones correspondientes al
cargo, para el cumplimiento de las actividades establecidas en los
términos de referencia, contratos respectivos, relativo al
cumplimiento en los programas y plazos de ejecucion pactados, para
la terminacion de las obra, sefialando que en caso de
incumplimiento, se procedera de acuerdo a la norma e informar las
acciones tomadas a esta Contraloria General.

recepcion de las 11 obras observadas.

Recomendacion correctiva 3.2.- No solventada

La DPCyM no emite respuesta ni presento evidencia documental de
iniciar el procedimiento administrativo establecido en la normativa,
tanto al Jefe del Departamento de Construccion Regional y al
Coordinador Regional de Proyectos de Orizaba — Cérdoba, por la
reiterada falta de vigilancia y supervision de las obras, sin existir
evidencia documental de que se hubiera aplicado pena convencional
alguna o justificado los atrasos para el cierre y entrega-recepcion en
la ejecucion de los frabajos de obra.

Recomendaciones preventivas 3.1 y 3.2, no se atendieron, ya
que la DPCyM no emite respuesta ni presento evidencia documental.

Elzbord

Arg_Zuan Carlos Ortega Duran A Da

Auditor

Autorizo

: Arturo Jiménez Fernandez C.P. José Guadalupé€ Eutimio Romero Pérez
Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Publica Dirgetor de Auditoria

Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
Fecha de firma:

M. Arg. Emilia P, R%gnesSusﬁ{ :

>
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Contraloria General
Direccion de Auditoria
"Revisién y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion de Obras y Mantenimiento, Regién Orizaba -
Cordoba, periodo 2015-2016"
Cédula de Observaciones Definitivas

 T———— ' Afo: 2017 Total de observaciones originales: &
ﬁfﬁ@?ﬁ;ﬂﬁ,ﬂ de Proyecios, Consticciones y. Periodo auditado: Ejercicios 2014 y 2015 Solventadas:__0__ No solventadas: 6
Bererdunniar : : N° de Auditoria de origen: CG 0880/2016 Recomendaciones de esta observacion: 2 de_ 18
ependencia: Secretaria de la Rectoria N° de Ob m s Serilfiit: 4 C — 9 p s d 9
Region: Ofizaba - Cérdoba " de Observacion a que se da seguimiento: 4 o orrectivas; _1 de_9_ Preventivas:1de 9_
Ruilite: Obira Bliblca; Conslrucclin v Suparvisin Inicio y término de Seguimiento: _23 al 29 de marzo de 2017 Recurrentes (R): CG 0959/2014 Obs. 4
' : Importe: Importe: Irregular: Aclarado Recuperado: Total de recomendaciones originales: 18
Observacion s Recomendaciones Acciones realizadas por el ente auditado
Observacion N° 4: 5 obras sin evidencia de avances | Correctiva: NO SOLVENTADA
fisico-financiero por un monto de 574 miles de pesos del | En un plazo de 10 dias habiles contados a partir de la fecha de lectura del
PAEOM 2014 y 2015 informe, la titular de la Direccion de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento | Fecha compromiso de solventacion durante la lectura de la auditoria:

(DPCyM), conjuntamente con €l Jefe del Departamento de Construccion | 23 de marzo de 2017.
Se observaron 5 obras que debieron realizarse durante los | Regional y del Jefe de Control y Seguimiento de Obra, deberé realizar las

afios 2014 y 2015, sin embargo se encuentran sin contrato y acciones siguientes, mismas que notificara a la Contraloria General: Comentario _de la Direccion de Proyectos, Construcciones y

sin evidencia de avance fisico financiero de un monto - e : : w

autorizado por la cantidad de $574,000.00. (Anexo 6) 4.1.- La DPCyM debera fundamentar, justificar e informar las causas del porqué | Mediante oficio No. p0376/17 con fecha 23 dq marzo de 2017,
: no se han realizado 5 obras que se encuentran sin contrato y sin | recibido el 27 del mismo mes y afo, la Direccion de Proyectos,

Causa: evidencia de avance fisico financiero: | Construcciones y Mantenimiento (DPCyM) envia como respuesta a

4.1.- Incumplimiento de la normatividad. - i la presente observacion, lo siguiente:

42- Incumplimiento de las metas institucionales| {Neobral Fondo | Dep. | Monto | Descripion daioba

establecidas. V Mantenimiento eléctrico para el area NO EMITE RESPUESTA NI PRESENTA  EVIDENCIA

7 » . de la Coordinacién regional de
43- la Direccion de Proyectos, Construcciones Y| | 4agoof | 131 | 31901|  $34000.00| Investigacion y Posgrado, para la DOCUMENTAL.
Mantenimiento (DPCyM) no ha contratado obra : Facultad de Ciencias Quimicas

programada. . region Orizaba-Cordoba.
4.4.- Falta de atencion de la DPCyM en la etapa de AFondifiﬂﬂamilenigmd_e tzﬁs alg‘fls Ide Comentario de la CG:
i e i e | ;i | computo en el edimicio de cubiculos .
planeacion, contratacion y ejecucion de las obras. 143093 | 132 | 34301 70,000.00 % e zam Cpgsd :;(taczoquiﬂén, it Marzo de 2017:
Efectos: -~ il ] . No Solventada
4.1.- Se resta transparencia al desarrollo de los eventos, = = Constuccin  de  nicleo  de

sanitarios, en la Facultad de

4.2.- Se crean precedeptes. . 153002 132 | 31701 140,000.00( o ioe Quimicas regifin Orizaba- Recomendacion f:orrectiva 4.1.‘- No soh.r'ent;da '

4.3.- Posibles observaciones de Auditoria Externa y Organos Cérdoba. La DPCyM no emite respuesta ni presentd evidencia documental de
Fiscalizadores. Constuccion  de  nucleo  de fundamentar, justificar e informar las causas del porqué no se han
4.4.- Incumplimiento del PAEOM. a0z | 132 | 31701 15000000 S2Ntarios, en la Facutad de | | realizado 5 obras que se encuentran sin contrato y sin evidencia de
45- Se limita la infraestructura para el desarollo de ' Ciencias Quimica region Orizaba- | | avance fisica financiero.

Cérdoba.
Programa Anual de Mantenimiento
153003 738 37906 180,000.00| Region Orizaba (Unid.  Serv.

actividades académicas.

Fundamento Legal: Bibliotecarios USBI Ixtaczoqguitlan)
e Estatuto General de la Universidad Veracruzana, el | $574,000.00 Recomendacion preventiva 4.1, no se atendio, ya que la DPCyM
articulos 264 fracciones Il y IV y 336, fracciones Il y IV. no emitié respuesta ni presento evidencia documental. \
~ |
Elabord Revis) . Autorizé | onsa /
\

< / : lia P.\RAdiles Justo —
Arg. JUan Carlos Ortega Duran Arg-Daniel Arturo Jiménez Fernandez C.P. José Gthimio Romero Pérez Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
Auditor Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Piblica Director de Auditoria Fecha de firma: b
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Contraloria General
Direccién de Auditoria

Cérdoba, periodo 2015-2016"
Cédula de Observaciones Definitivas

"Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucién de Obras y Mantenimiento, Region Orizaba -

Area: Direccién de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Region; Orizaba - Cordoba

Rubro: Obra Piblica, Construccion y Supervision

Ano: 2017

Periodo auditado: Ejercicios 2014 y 2015

N° de Auditoria de origen: CG 0880/2016

N° de Observacion a que se da seguimiento: 4

Inicio y término de Seguimiento: _23 al 29 de marzo de 2017

Importe: Importe: Irregular: Aclarado Recuperado:

Total de observaciones originales: 6
Solventadas:__0__ No solventadas: 6
Recomendaciones de esta observacion: 2 de 18

e Correctivas: _1 de_9_ Preventivas:1de 9_
Recurrentes (R) : CG 0959/2014 Obs. 4

Total de recomendaciones originales: 18

Observacion

Recomendaciones

_ Acciones realizadas por el ente auditado

e  Reglamento del Comité de Adquisiciones y Obra de la
UV, articulos 12 fraccion V, 13, 15 fraccion [l y 33
fraccion XVII.

e  Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana,
articulos 7, 8, 14 y 16.

Preventiva:

4.1.- La titular de la Direccién de Proyectos Construcciones y Mantenimiento,
debera de manera oportuna, girar las instrucciones a los Departamentos
correspondientes, para informar de manera trimestral al Comité de
Adquisiciones y Obras de la Universidad Veracruzana (UV) de las
modificaciones al PAEOM que se lleven a cabo durante el ejercicio de
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Obras de la UV y del
Reglamento del Comité de Adquisiciones y Obra de la UV, e informar las
acciones fomadas a esta Contraloria General.

abord Revisd i Autorizd
e RS )
e M. Arq. Ehilia P. Rodiles Justo
Arqﬁuan Carlos Ortega Duran A Baniel Arturo Jiménez Femnandez C.P. José Guadal e’ timio Romero Pérez Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
Auditor Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Plblica Director de Auditoria Fecha de firma:
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Contraloria General
Direccién de Auditoria

"Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucién de Obras y Mantenimiento, Regién Orizaba -

Coérdoba, periodo 2015-2016"
Cédula de Observaciones Definitivas

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Region: Orizaba - Cérdoba

Rubro: Obra Publica, Construccion y Supervisién

Afio; 2017

Periodo auditado: Ejercicios 2014 y 2015

N° de Auditoria de origen: CG 0880/2016

N° de Observacion a que se da seguimiento: §

Inicio y término de Seguimiento: _23 al 29 de marzo de 2017

Total de observaciones originales: 6
Solventadas:__0__ No solventadas: 6
Recomendaciones de esta observacion: 2 de 18

e  Correctivas: _1 de_9_ Preventivas: 1de _9_
Recurrentes (R):  CG 0959/2015 Obs. 5

Importe: Importe: Irregular:

Aclarado Recuperado:

Total de recomendaciones originales: 18

Observacion

Recomendaciones

Acciones realizadas por el ente auditado

Observacion N° 5: Anticipos no amortizados por 1.75 mdp en | Correctiva:

26 contratos de obra, que representan el 53.36% del total de | En un plazo de 10 dias habiles contados a partir de la fecha de lectura del
los anticipos otorgados con una antigiiedad de 3 meses a 2 | informe, |a titular de la Direccion de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
(DPCyM), conjuntamente con el Coordinador Regional de Proyectos de Orizaba
- Cérdoba, el Jefe del Departamento de Construccion Regional y del Jefe de
De la revision y anélisis a los expedientes unitarios de obra y a la | Control y Seguimiento de Obra, debera realizar las acciones siguientes, mismas

anos 10 meses

cuenta de Anticipos a Constructores en el Sistema Integral de | que nofificara a la Contraloria General:

Informacion Universitaria (SIIU), se determind que existen pagos
de anticipos correspondientes a 26 contratos, que no han sido
amortizados en su totalidad, por un monto de $1,753,712.11
(53.36% del total), teniendo al 16 de febrero del 2017 de 3 meses

5.1.- Documentar las acciones tomadas para la amortizacion, recuperacion ylo

depuracion de $1,753,712.11 de los contratos siguientes:

a 2 afos 10 meses de antigiiedad, en donde no se han
presentado las estimaciones de ejecucién de obra, no se han

realizado los finiquitos, con los plazos de ejecucién pactados ya
vencidos y sin evidencia documental de suspensién o

reprogramacion de la obra. (Anexo 7)

Causa:

5.1.- Incumplimiento de la normatividad.

5.2-  Incumplimiento del contrato por parte de la empresa

contratista.

5.3.- La Direccion de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

(DPCyM) no ha exigido a los contratistas la presentacion

de las estimaciones y/o finiquitos de ejecucion de obra.

5.4.- Falta de aplicacion de sanciones a los contratistas por
incumplimiento de contrato.
5.5.- Deficiencias en la funcidn de supervision de estas cbras por

parte de la Coordinacién Regional de Proyectos de Orizaba

- Cérdoba y del Departamento de Construccién Regional.

5.6.- Falta de atencion de la DPCyM en |a etapa de ejecucion de

Importe del | Tiempo transcurrido
Contrato ":1‘:‘2‘? el Fea“n"t?c'i-’aé’" - | al 16 de febrero de
= ey PO | amortizado 2017
Oai5_| 0506044 [ t108Ms | oaptaos |
06115 | 149,99851 | 11/08/15 T i s
09715 | 168,996.41 | 10109715 7.906.60
2015 | 11533232 [ 10005 | 604815 | . o o oo
26715 | 59,999.98 | 10109715 1002446 | 5
36/15 | $43.49013 | 1000975 | 23.685.00
B7/15 | 110,892.78 | 20/01/16 | 110.892.78 | 1 afio 27 dias
7015 | 38,438.20 | 25/04/16 38,438.20 | 9 meses 21 dias
B4/15 | 35,999.49 | 18/05/16 6,665.23 | 8 meses 29 dias
66/13 | 8989812 | 080414 | 5064395 | 2200 ;?a;“eses 7
9014 | 23892179 | 0410515 g1.417.28 | @00 3|;“535e8 b
W14 | 34909878 | 04002115 | 17361247 | 2afos 9 dias
6514 | 2491352 | o107Ms | 22491352 | @0 Zi’ggses 15

la obra.

NO SOLVENTADA

Fecha compromiso de solventacion durante |a lectura de la auditoria:
23 de marzo de 2017.

Comentario de la Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Mediante oficio No. D0376/17 con fecha 23 de marzo de 2017,
recibido el 27 del mismo mes y afo, la Direccion de Proyectos,
Construcciones y Mantenimiento (DPCyM) envia como respuesta a
la presente observacion, lo siguiente:

NO EMITE
DOCUMENTAL.

RESPUESTA NI PRESENTA  EVIDENCIA

Comentario de la CG:
Marzo de 2017:
No Solventada

Recomendacién correctiva 5.1.- No solventada
La DPCyM no emite respuesta ni presenta evidencia documental.
Derivado de lo anterior la contraloria General, realizo verificacion con

corte al 28 de marzo de 2017 quedando pendiente por amortizar,
recuperar y/o depurar $1,283,518.58 de 22 contratos:

Elgbord

Arq.ﬁn Carlos Ortega Duran ﬂrq.

Auditor

aniel Arturo Jiménez Fernandez
Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Plblica

C.P. José Gua%mimio Romero Pérez
Diréctor de Auditoria
"

Directora de Proyectos, Constricciones y Mantenimiento
Fecha de firma:

P )
M\A‘rq—‘EfnllsiP Eodlles Justo
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Contraloria General
Direccién de Auditoria
"Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion de Obras y Mantenimiento, Region Orizaba -
Cérdoba, periodo 2015-2016"
Cédula de Observaciones Definitivas

Afio: 2017 Total de observaciones originales: 6

Periodo auditado: Ejercicios 2014 y 2015 Solventadas:__0__ No solventadas: 6

N°® de Auditoria de origen: CG 0880/2016 Recomendaciones de esta observacion: 2 de 18

N°® de Observacién a que se da seguimiento: § e Correctivas: _1 de_9_ Preventivas; 1de _9_

Inicio y término de Seguimiento: _23 al 29 de marzo de 2017 Recurrentes (R):  CG 0959/2015 Obs. 5

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de |la Rectoria

Region: Orizaba - Cérdoba

Rubro: Obra Publica, Construccion y Supervision

Importe: Importe: Irregular: Aclarado Recuperado: Total de recomendaciones originales: 18
Observacién Recomendaciones Acciones realizadas por el ente auditado
i T, | Importedel |Tiempo transcurrido . Importe del
Efectos: Contrato In;z«:lr:?pgal Fea%h&?:‘?o anticipono | al16defebrerode | || N° |Contrato "Zﬂ%’:ﬁ]ﬂe‘ anticipo no Tle":‘?n?:;?:;'m:m
5.1.- Se resta transparencia al desarrollo de los eventos. Bl oS S amontizado 2000 Bilefzado '
8715 352,663.08 [ 03/05/16 217,693.12 | 9 meses 13 dias 1 04115 | $95969.44 $24,619.05 " :
32.- Sgicrean pretedenies. - 2| 065 | 14999851 | a3 dmsyp | ' o0 meses, 17 dias
5.3.- Posibles observaciones de Auditoria Extena y Organos 15118 | eARBH0D | DabiiG 0175 | Gmeses 15.dias 99, 906,
< 19716 | 459,460.66 | 17/08/16 333,468.10 | 5 meses 30 dias 1 1 005 Aol 1060 }
Fiscalizadores. %616 8512735 | 19/09/16 55 039 20 4 20015 | 115332.32 60,481.25 1 afio 6 meses
5.4.- Incumplimiento del PAEOM. e e 4 meses 21 dias 5 26115 59,999.98 10,024.46 17 dias
24116 | 53,142.11 | 19/09/16 53,142.11 6 T 305 | 4349003 23.685.00
Fundamento Legal: 25/16 71,488.25 | 28/09/16 71,488.25 | 4 meses 18 dias 7 | 6715 | 11089278 |  110,892.78 | 1afo2 meses 8 dias
e Estatuto General de la Universidad Veracruzana, articulo | | OC-0516 | 26,657.89 | 06/10/16 26,657.89 | 4 meses 10 dias 8 | 6415 | 3599949 656523 | _ 10 meses 11 dias _
336 fracci iy Xl OC-06/16 | 28,491.15 | 07/10/16 28.491.15 N 9 | 6613 | $89,898.12 §50,643.95 | 2 arios 11 meses 19 dias
L -G"'JCCIOTE; - Yt e e s s 4 4416 | 6294726 | 0710016 4925337 | 4 meses 9dias 10| 9014 | 23892179 81,417.28 | 1 ano 10 meses 18 dias
ey General de Contabilidad Gubernamental, articulos 17, 1Al il i i
" 181y 1, raooenl 5G| Tr768610 | Toioto [ 1291576 | Emesesbals | ||~y -fots | a7 sbofo | sorrs |7 mees s
e  Codigo Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de 225 pal 77 3 meses 16 dias 13 | 19/16 | 459460.66 33346810 7 meses 12 dias
la Llave, articulos 186, fracciones XI y XXV, 258, 272, y 308, | | OC-03/16 | 23,5503 | 31/10/16 23,585.03 14 | 2616 | 6512735 | 5500020 |
) ) ) ) ) . meses 2 dias
e  Clausulas Novena de los contratos N°. 04/15, 06/15, 09/15 001G | S 21alo ) SUAD b6 1] 15 1 20 S L
20115. 26/15. 36/15. 67/15. 64/15 70!:15 ! ' ! $1,753,712.11 16 2516 71,488.25 71,488.25 6 meses
: ) ) . y : 17__|0C-05/16]  26,657.89 23,154.17 5 meses 22 dias
. 18 |0C-06/16| 28,491.15 4,460.89 ;
Preventiva: . _ . . 19 | 4416 | 6204746 | d92saayr | o meses2idias
5.1.- Comunicar por escrito, al Coordinador Regional de Proyectos de Orizaba - | [ 20 [0C-02/16] 23,465.81 10,531.77 " 28 di
Cordoba y al Jefe del Departamento de Construccion Regional, las |[ 21 [0C-03M6] 2358503 | 23,585.03 s
atribuciones y funciones correspondientes al cargo, para el cumplimiento || 22 [0C-04/16]  41,216.03 5,863.70
de las actividades establecidas en los términos de referencia, contratos Total p2,427,794.33 | $1,283,518.58
respectivos, relativo a la vigilancia para el cumplimiento de la amortizacion
de los anticipos, sefialando que en caso de incumplimiento, se procedera
de acuerdo a la norma e informar las acciones tomadas a esta Contraloria . . y
General. Recomendacion preventiva 5.1, no se atendié, ya que la DPCyM
no emitio respuesta ni presento evidencia documental.

Elapord Autorizd,

M. Arg. Emilia B. R%ﬁle"s‘ Jusfo

aniel Arturo Jiménez Fernandez

2 Directora de Proyectos, Construcgiones y Mantenimiento
Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Piblica

Arg. Jbén Carlos Ortega Duran
Fecha de firma:

Auditor

C.P. José Guadal & utimio Romero Pérez
DireCtor de Auditoria
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Contraloria General
Direccién de Auditoria

Cérdoba, periodo 2015-2016"

Cédula de Observaciones Definitivas

"Revision y verificacién documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucién de Obras y Mantenimiento, Region Orizaba -

Area: Direccion de Provectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de |a Rectoria

Region: Orizaba - Cérdoba

Rubro: Qbra Publica, Construccion y Supervisién

Afo: 2017
Periodo auditado: Ejercicios 2014 y 2015

N° de Auditoria de origen: CG 0880/2016

N° de Observacion a que se da seguimiento: &

Inicio y término de Seguimiento: _23 al 23 de marzo de 2017
Importe: Importe: Irregular:

Aclarado

Recuperado:

Total de observaciones originales: 6
Solventadas:__0__ No solventadas: 6
Recomendaciones de esta observacion; 2 de 18

e Correctivas: _1 de_9_ Preventivas; 1de_9_
Recurrentes (R) :

Total de recomendaciones originales: 18

Observacion

Recomendaciones

Acciones realizadas por el ente auditado

Observacion N° 6: Incumplimiento en los alcances de las
partidas de infraestructura eléctrica, instalacion eléctrica
media tension y aire acondicionado, asi como trabajos de
albaiileria del contrato N°. 028/2014

Se observd que de 172 conceptos contratados, 93 no fueron
ejecutados para la completa terminacion y operacion de la obra:
“Construccion del modulo de aulas campus  Ixtac’
correspondiente al contrato N° U.V.-DPCM/F-LP-028/2014. La
fecha de término de la obra fue el 2 de agosto del 2015 sin la
justificacion correspondiente. (Anexo 8)

Causa:

6.1.- Incumplimiento de las metas institucionales establecidas.

6.2.- Deficiencias en el apego a los programas de ejecucion de
obras establecidos en la programacién de obras.

6.3.- Incumplimiento del contrato por parte de la empresa

contratista.

6.4- Falta de aplicacion de sanciones a los contratistas por
incumplimiento de contrato.

6.5.- Deficiencias en la funcién de supervision de estas obras por
parte de la Coordinacion Regional de Proyectos de Orizaba
- Cordoba y del Departamento de Construccion Regional.

Efectos:

6.1.- Se crean precedentes.

6.2- Posibles observaciones de Auditoria Externa y Organos
Fiscalizadores.

6.3.- Se resta transparencia al desarrollo de los eventos.

6.4.- Se limita la infraestructura para el desarrollo de actividades
académicas.

Correctiva:

En un plazo de 10 dias habiles contados a partir de la fecha de lectura
del informe, la titular de la Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento (DPCyM), conjuntamente con el Coordinador Regional
de Proyectos de Orizaba - Cérdoba, el Jefe del Departamento de
Construccion Regional y del titular de la Jefatura de Control y
Seguimiento de Obra, debera realizar las acciones siguientes, mismas
que noftificara a la Contraloria General:

6.1.- La DPCyM debera fundamentar, justificar e informar las causas
del porqué no fueron ejecutados 93 conceptos para la completa
terminacion y operacion de la obra; “Construccion del modulo de
aulas campus Ixtac" correspondiente al contrato N° U.V.-
DPCM/F-LP-028/2014.

Preventiva:

6.1.- Comunicar por escrito, al Coordinador Regional de Proyectos de
Orizaba - Cordoba, las atribuciones y funciones correspondientes
al cargo, para el cumplimiento de las actividades establecidas en
los términos de referencia, contratos respectivos, relativo al
cumplimiento en los programas y plazos de ejecucion pactados,
para la terminacion de las obra, sefialando que en caso de
incumplimiento, se procedera de acuerdo a la norma e informar
las acciones tomadas a esta Contraloria General.

NO SOLVENTADA
Fecha compromiso de solventacion durante la lectura de |a auditoria:
23 de marzo de 2017.

Comentario_de la Direccién de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Mediante oficio No. D0376/17 con fecha 23 de marzo de 2017,
recibido el 27 del mismo mes y afio, la Direccion de Proyectos,
Construcciones y Mantenimiento (DPCyM) envia como respuesta a
la presente observacion, lo siguiente:
NO EMITE RESPUESTA NI EVIDENCIA
DOCUMENTAL.

PRESENTA

Comentario de laCG:
Marzo de 2017:
No Solventada

Recomendacion correctiva 6.1.- No solventada

La DPCyM no emite respuesta ni presenta evidencia documental de
fundamentar, justificar e informar las causas del porqué no fueron
ejecutados 93 conceptos para la completa terminacion y operacion
de la obra: "Construccién del médulo de aulas campus Ixtac'
correspondiente al contrato N° U.V.-DPCM/F-LP-028/2014.

Recomendacion preventiva 6.1, no se atendio, ya que la DPCyM
no emitié respuesta ni presentd evidencia documental.

)

abord

: “M

4
Autorizé

A?tj?Juan Carlos Ortega Duran ~Atq D
Auditor

& Arturo Jiménez Femandez
Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Piblica

C.P. José Guadal f/utimio Romero Pérez
Dire€tor ge Auditoria
7 7

< Responsable
RN
aI-.
“Emil diles Justo
Directora de Proyectos, Conps\rucciones y Mantenimiento
Fecha de firma: ‘
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Contraloria General
Direccién de Auditoria
"Revision y verificacién documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion de Obras y Mantenimiento, Regién Orizaba -
Cordoba, periodo 2015-2016"
Cédula de Observaciones Definitivas

Area: Direccién de Proyectos, Construcciones Afio: 2017 Total de observaciones originales: §
Mantéﬁfmiento * — Periodo auditado: Ejercicios 2014 y 2015 Solventadas:__0__ No solventadas: 6
T ; . N° de Auditoria de origen: CG 0880/2016 Recomendaciones de esta observacion: 2 de 18
Dependencia: Secretaria de la Rectoria . - S ca T i .

i , N° de Observacion a que se da seguimiento: 6 e Correctivas: _1 de_9_ Preventivas: 1de _9_
Region: Orizaba - Cordoba IR i S :
Rubic: ObrPillies, Constriicoin v Sipervsin Inicio y término de Seguimiento: _23 al 29 de marzo de 2017 Recurrentes(R):

' ) Importe: Importe: Irregular: Aclarado Recuperado: Total de recomendaciones originales: 18
. Observacion Recomendaciones Acciones realizadas por el ente auditado

Fundamento Legal:

e Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana,
articulos 59, 67 fraccién | y 68 ltimo parrafo.

e Estatuto General de la Universidad Veracruzana, articulos
264 fraccion X y 336 fraccion IIl.

e Clausula primera, segunda, tercera y décima cuarta del
contrato N°028/2014.

La presente y Gltima pagina 19 de 19, forma parte de las Cédulas de observaciones del informe ejecutivo definitivo a la *Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion de
Obras y Mantenimiento, Region Orizaba - Cérdaba, periodo 2015-2016", auditoria N°. CG 0880/2016.

—

Elabefd , _Revisd ff/\ Autorizg ebporis: \

P ~ATq Emilla P} Rodiles Justo
Arg. ﬁan Carlos Ortega Duran Arq. Daniel Arturo Jiménez Fernandez C.P. José Guadalyge/Eutimio Romero Pérez Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
Auditor Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Pablica DigeCtor de Auditoria Fecha de firma:
— -
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