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_ Acciones realizadas por el ente auditado

Observacmn N° 1: Falta de evidencia documental en la |ntegrac:|on de 17
expedientes unitarios de obra

De la revision a 17 expedientes unitarios, se determind que de 851
documentos requeridos, 626 no se encuentran integrados al expediente, lo
que representa un 73.56% de incumplimiento, como se muestra a
continuacion:

ALLL __ unitarios | Faltantes | Total | T
Coniratos

1 1 Orden de Trabajo 6ot 851 73.56%

17 Total 626 851 73.56%

En los contratos, destaca por su importancia |a falta de documentos como el
presupuesto base de la obra yfo proyecto (13/17), anlisis de precios unitarios
del presupuesto base (13/17), Explosion de insumos del presupuesto base
(12/16), listado de materiales del presupuesto base (12/16), listado de mano
de obra del presupuesto base (12/16), listado de magquinaria y equipo del
presupuesto base (12/16), analisis del calculo del factor de salario real del
presupuesto base (16/16), analisis de basicos o auxiliares del presupuesto
base (15/16), andlisis de basicos de mano de obra (cuadrillas) del
presupuesto base (16/16), analisis de costo horario de maguinaria y equipo
del presupuesto base (16/16), programa de ejecucion de obra del
presupuesto base (13/17), programa de suministro de materiales de obra del
presupuesto base (12/16), programa de mano de obra del presupuesto base
(12/16), programa de maquinaria yfo equipo complementario del presupuesto
base (12/16), analisis de la propuesta (cuadro comparativo) (16/16), registro
en el padron de contratistas de la UV (13/16), planos de los trabajos a
ejecutar (14/17), analisis de precios unitarios del presupuesto contratado

Correctiva: —

1.1 En un plazo de 10 dias habiles contados a partir de |a fecha de
lectura del informe, la fitular de la Direccion de Proyectos,
Construcciones y Mantenimiento (DPCyM), conjuntamente con el
Coordinador Regional de Proyectos de Coatzacoalcos-Minatitlan, el
Jefe del Departamento de Construccion Regional y Mantenimiento,
el Jefe del Departamento de Evaluacion y Control Técnico y el Jefe
de Control y Seguimiento de Obra, debera integrar la siguiente
documentacion faltante para los contratos de obra, presentandola a
la Contraloria General para su revision:

1.1.-

1.2-

13-

Proyecto ejecutivo de la obra (Estudios y proyectos de
la obra, Nimeros generadores o cuantificacion del
proyecto. (Croquis ylo fotografias), Catilogo de
conceptos del proyecto. (Descripcién, volumetria,
unidad de medida), especificaciones generales de
construccién,  especificaciones  particulares  de
construccion, Normas de calidad, Programa de
ejecucion, etc.); Para el contrato N° 048/2016.

Proyecto con adecuaciones de espacios publicos para
personas con capacidades diferentes; Para el contrato
N° 048/2016.

Permisos, derechos y autorizaciones por Ia
dependencia normativa: (Regularizacién y adquisicion
de la tierra, (escrituras del terreno), Licencia de
construccién vigente); Para los contratos No. 077/2015,
079/2015 y 048/2016.

No solventada

Fecha compromiso de solventacion durante la lectura de la
auditoria:

10 de noviembre de 2017.

Comentario de la Direccién de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Mediante oficio No. D1800/17 con fecha 15 de noviembre de
2017, la Direccion de Proyectos, Construcciones vy
Mantenimiento (DPCyM) envia como respuesta a la presente
observacion, lo siguiente:

Falta de evidencia documental en la integracién de 17
expedientes unitarios de obra

Contrato U.V.-DPCM/F-AD-042/2015
* PLANOS DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR

Contrato U.V.-DPCM/F-AD-044/2015 )
* OFICIO DE NOTIFICACION Y DE AUTORIZACION DE LA
EJECUCION DE CONCEPTOS EXTRACRDINARIOS

Contrato U.V.-DPCM/F-AD-046/20 15

+ ESTADO DE CUENTA DE LA ESTIMACION UNO EXTRA
FINIQUITO DONDE SE DEMUESTRA LA UTILIZACION DEL
ANTICIPO OTORGADO

+ ESTIMACION UNO EXTRAORDINARIA FINIQUITO

* OFICIO DE NOTIFICACION Y DE AUTORIZACION DE LA
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(13/17), explosion de insumos del presupuesto contratado (15/16), listado de
materiales del presupuesto contratado (15/16), listado de mano de obra del
presupuesto contratado (15/16), listado de maquinaria y equipo de obra del
presupuesto contratado (15/16), analisis de indirectos, financiamiento y
utilidad del presupuesto contratado (12/16), analisis del calculo del factor de
salario real del presupuesto contratado (12/16), andlisis de bésicos o
auxiliares del presupuesto contratado (12/16), analisis de basicos de mano de
obra (cuadrillas) del presupuesto contratado (12/16), anlisis de costo horario
de maquinaria y equipo del presupuesto contratado (12/16), programa de
gjecucion de obra del presupuesto contratado (17/17), programa de suministro
de materiales de obra del presupuesto contratado (15/16), programa de mano
de obra del presupuesto contratado (15/16), programa de maquinaria ylo
equipo complementario del presupuesto contratado (15/16), documento
donde se informa al contratista la disponibilidad del inmueble (17/17),
documento donde se demuestre la utilizacion del anticipo otorgado (10/10),
bitacora de obra (16/16), estimaciones de obra (16/16), documento que
justifique la ejecucion de conceptos excedentes (3/3), escrito de su
autorizacion y registro en bitacora, de la ejecucion de conceptos excedentes
(3/3), oficio de notificacion y de autorizacion a la DPCyM de la ejecucion de
conceptos extraordinarios (4/4), sanciones, retenciones y/o penalizaciones por
incumplimiento  al contrato y/o programa de obra (10/10), planos
correspondientes a la construccion final de la obra (16/16), manuales e
instructivos de operacion, mantenimiento (3/3), aviso de terminacion de obra
de la contratista a la DPCyM (11/16), acta administrativa de finiquito (11/16),
acta de entrega-recepcion de los trabajos de la DPCyM a la dependencia
(10/16), acta administrativa que dé por extinguidos los derechos vy
obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato (16/16), garantia de
vicios ocultos de los trabajos ejecutados (11/16), finiquito de obra (10/12),
escrito de suspensidn o justificacion de atraso en la terminacion administrativa

1.5.-

1.6.-

1.7-

19-

1.4.- Oficio de aprobacion de inversién. (Oficio SAF); Para los

contratos No. 08/2014 y 042/2016.

Presupuesto Base de la obra ylo proyecto; Para los

contratos No. 08/2014, 042/2015, 044/2015, 046/2015,

079/2015, 088/2015, 008/2016, 023/2016, 042/2016,

077/2016, 004/2017, 010/2017 y 015/2017.

Andlisis de precios unitarios del presupuesto base;

Para los contratos No. 08/2014, 042/2015, 044/2015,

046/2015, 079/2015, 088/2015, 008/2016, 023/2016,

04212016, 077/2016, 004/2017, 010/2017 y 015/2017.

Explosion de insumos del presupuesto base; Para los

contratos No. 042/2015, 044/2015, 046/2015, 079/2015,

088/2015, 008/2016, 023/2016, 042/2016, 077/2016,

004/2017, 010/2017 y 015/2017.

Listado de materiales del presupuesto base; Para los

contratos No. 042/2015, 044/2015, 046/2015, 079/2015,

088/2015, 008/2016, 023/2016, 042/2016, 077/2016,

004/2017, 010/2017 y 015/2017.

Listado de mano de obra del presupuesto base; Para los

contratos No. 042/2015, 044/2015, 046/2015, 079/2015,

088/2015, 008/2016, 023/2016, 042/2016, 077/2016,

004/2017, 010/2017 y 015/2017.

1.10.- Listado de maquinaria y equipo del presupuesto base;
Para los contratos No. 042/2015, 044/2015, 046/2015,
079/2015, 088/2015, 008/2016, 023/2016, 042/2016,
077/2016, 004/2017, 010/2017 y 015/2017.

1.11- Andlisis del calculo del factor de salario real del
presupuesto base; Para los contratos No. 042/2015,
044/2015, 046/2015, 071/2015, 077/2015, 079/2015,

1.8.-

EJECUCION DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS

Contrato U.V -DPCM/F-AD-088/2015
« ESTIMACION UNO NORMAL 1 de 5

Contrato U.V.-DPCM/F-AD-008/2016
« ESTIMACION UNICA

Contrato U.V.-DPCM/F-AD-023/2016
* PLANOS DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR

Contrato U.V.-DPCM/F-AD-042/2016

+ ESTIMACION UNO NORMAL

« ACTA ENTREGA RECEPCION FiSICA

+ ACTA ENTREGA A LA DEPENDENCIA

« ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO

« FINIQUITO

« AVISO DE TERMINO DE OBRA POR PARTE DEL
CONTRATISTA

« FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Contrato U.V.-DPCM/F-AD-048/2016

« ESTIMACION UNO NORMAL

+ ESTIMACION UNO EXCEDENTE

« ESTIMACION DOS NORMAL

* ESTIMACION DOS EXCEDENTE

+ ESTIMACION TRES NORMAL

+ ESTIMACION UNO EXTRAORDINARIA
+ ESTIMACION CUATRO NORMAL
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de la obra (4/4) y escrito de notificacion o suspension de la obra al contratista
y ala Contraloria General (2/2). {Anexo 3)

Causas:

1.1.- Deficiencias de control intemno e incumplimiento por parte del
Coordinador Regional Coatzacoalcos-Minatitlan, el Jefe del Departamento de
Construccion Regional y Mantenimiento y del Jefe del Departamento de
Evaluacion y Control Técnico, en la integracion de los expedientes unitarios.
1.2.- Falta de atencion de la DPCyM para exigir el cumplimiento de los
Terminos de Referencia, especificaciones de obra y normativa
correspondientes.

Efectos:

1.1.- Posibles observaciones de entes fiscalizadores externos.
1.2.- Obras inconclusas por largo periodos de tiempo.

1.3.- Se resta transparencia al desarrollo de los eventos.

Fundamento Legal:

e Estatuto General de la Universidad Veracruzana, articulo 336,
fracciones I, II, XIl y XVI.

e De los contratos de obra:

1.1-Proyecto ejecutivo de la obra (Estudios y proyectos de la obra,
Nimeros generadores o cuantificacion del proyecto.(Croquis yio
fotografias), Catélogo de conceptos del proyecto. (Descripcion,
volumetria, unidad de medida), especificaciones generales de
construccién, especificaciones particulares de construccion, Normas de

088/2015, 008/2016, 023/2016, 034/2016, 042/2016,
048/2016, 077/2016, 004/2017, 010/2017 y 015/2017.

1.12- Andlisis de béasicos o auxiliares del presupuesto base;

Para los confratos No. 042/2015, 044/2015, 046/2015,
071/2015, 077/2015, 079/2015, 088/2015, 008/2016,
023/2018, 042/2016, 048/2016, 077/2016, 004/2017,
010/2017 y 015/2017.

1.13- Andlisis de béasicos de mano de obra (cuadrillas) del
presupuesto base; Para los contratos No. 042/2015,
044/2015, 046/2015, 071/2015, 077/2015, 079/2015,
088/2015, 008/2016, 023/2016, 034/2016,  042/2016,
048/2016, 077/2016, 004/2017, 010/2017 y 015/2017.

1.14.- Andlisis de costo horario de maquinaria y equipo del
presupuesto base; Para los contratos No. 042/2015,
044/2015, 046/2015, 071/2015, 077/2015, 079/2015,
088/2015, 008/2016, 023/2016, 034/2016,  042/2016,
048/2016, 077/2016, 004/2017, 010/2017 y 015/2017.

1.15- Programa de ejecucién de obra del presupuesto base;
Para los contratos No. 08/2014, 042/2015, 044/2015,
046/2015, 079/2015, 088/2015, 008/2016, 023/2016,
042/2016, 077/2016, 004/2017, 010/2017 y 015/2017.

1.16.- Programa de suministro de materiales de obra del
presupuesto base; Para los contratos No. 042/2015,
044/2015, 046/2015, 0792015, 088/2015, 008/2016,
023/2016, 042/2016, 077/2016, 004/2017, 010/2017 y
015/2017.

+ ESTIMACION TRES EXCEDENTE

* ESTIMACION CINCO NORMAL

« ESTIMACION SEIS NORMAL

* ESTIMACION DOS EXTRAORDINARIA

+ ESTIMACION TRES EXTRACRDINARIA

« ESTIMACION DIEZ NORMAL

« ESTADO DE CUENTA DE LA ESTIMACION CUATRO
EXCEDENTE FINIQUITO DONDE SE DEMUESTRA LA
UTILIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO

+ ACTA ENTREGA RECEPCION FISICA

* ACTA ENTREGA A LA DEPENDENCIA

+ ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO

« FINIQUITO

+ FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Contrato U.V.-DPCM/F-AD-004/2017
* ESTIMACION UNICA

Contrato U.V.-DPCM/F-AD-01 0/2017
* ESTIMACION UNO NORMAL
* NOTAS DE BITACORA

Contrato U.V.-DPCM/F-AD-077/2015

+ ESTADO DE CUENTA DE LA ESTIMACION UNO
EXCEDENTE FINIQUITO DONDE SE DEMUESTRA LA
UTILIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO

_ 1.17.- Programa de mano de obra del presupuesto base; Para | < ESTIMACION UNO NORMAL
calidad, Programa de ejecucion, efc.); Reglamento de Obras de la los contratos No. 042/2015, 044/2015, 046/2015, 079/2015, | » ESTIMACION UNO EXCEDENTE FINIQUITO
Universidad Veracruzana (ROUV) articulos 15 fraccion |1 y 31 parrafo 2°; 088/2015, 008/2016, 023/2016, 042/2016, 077/2016,
Normatividad Interna de la DPCyM (NI-DPCM) Términos de referencia Id. \
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DPCM-GE-II-05.

1.2-Proyecto con adecuaciones de espacios publicos para personas
con capacidades diferentes; Ley para la Integracion de las Personas
con Discapacidad del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
(LIPIPCD) articulos 7 fraccion I, 10 fraccion VII, 28 y 29; Ley General
para la Inclusion de las Personas con Discapacidad (LGIPD) articulos 17
y 18.

1.3.-Permisos, derechos y autorizaciones por la dependencia normativa:
(Regularizacion y adquisicion de la tierra (escrituras del terreno), Licencia
de construccién vigente); ROUV articulos 12, 26, 28 fracciones VIl y XI.

1.4.-Oficio de aprobacion de inversion. (Oficio SAF); ROUV articulo 31
parrafo 1°,

1.5.- Presupuesto Base de la obra ylo proyecto; ROUV articulos 8,
28 fraccion IX, 66 fraccion |, 67 fraccion XII, 141, 142, 143 y 144; NI-
DPCM Términos de referencia |d. DPCM-GE-I-05 numeral 2.8 y primer
parrafo del contrato.

1.6.- Analisis de precios unitarios del presupuesto base; ROUV
articulos 8, 28 fraccion IX, 66 fraccion |, 67 fraccion XII, 141, 142, 143 y
144; NI-DPCM Términos de referencia Id. DPCM-GE-II-05 numeral 2.8 y
primer parrafo del contrato.

1.7~ Explosién de insumos del presupuesto base; ROUV articulos 8,
28 fraccion IX, 66 fraccion |, 67 fraccion XII, 141, 142, 143 y 144; NI-
DPCM Términos de referencia Id. DPCM-GE-II-05 numeral 2.8 y primer
parrafo del contrato.

18.- Listado de materiales del presupuesto base; ROUV articulos 8,
28 fraccion [X, 66 fraccion |, 67 fraccion XII, 141, 142, 143 y 144; NI-
DPCM Términos de referencia |d. DPCM-GE-I-05 numeral 2.8 y primer
parrafo del contrato.

004/2017, 010/2017 y 015/2017.

1.18.- Programa de maquinaria ylo equipo complementario del

presupuesto base; Para los contratos No. 042/2015,
044/2015, 046/2015, 079/2015, 088/2015, 008/2018,
023/2016, 042/2016, 077/2016, 004/2017, 010/2017 y
015/2017.

1.19- Andlisis de la propuesta (cuadro comparativo); Para los

contratos No. 08/2014, 042/2015, 044/2015, 046/2015,
071/2015, 077/2015, 079/2015, 088/2015, 008/2016,
023/2016, 034/2016, 042/2016, 077/2016, 004/2017,
010/2017 y 015/2017.

1.20- Acta de Justificacion y dictamen de Adjudicacion

Directa por excepcion a la licitacion; Para el contrato No.
08/2014.

1.21.- Registro en el padrén de contratistas de la UV; Para los

contratos No. 042/2015, 044/2015, 046/2015, 071/2015,
07712015, 079/2015, 088/2015, 008/2016, 034/2016,
042/2016, 004/2017, 010/2017 y 015/2017.

1.22.- Presupuestos de las propuestas; Para el contrato N°

048/2016.

1.23.- Dictamen técnico de evaluacion; Para el contrato N°

048/2016.

1.24.- Registro en el padrén de contratistas de la UV; Para el

contrato N° 048/2016.

1.25.- Oficio de diferimiento y Justificacion de atraso de la

entrega del anticipo. (Segin sea el caso); Para los
contratos N° 08/2014, 044/2015, 088/2015, 034/2016 y
015/2017.

Comentario de la CG:
Noviembre de 2017:
No solventada

Recomendacion correctiva 1.1.-

1.1 a la 1.26.- No solventada, ya que la DPCyM no emiti
respuesta ni presentd evidencia documental de lo observado.
1.27.- No solventadas. De un total de 14 contratos relativos al
numeral 3.7 de la cédula de verificacion de expedientes, no
fueron  documentados 12, presentando solo  dos,
correspondientes a los contratos N°. 042/2015 y 023/2016.
1.28 a la 1.43.- No solventada, ya que la DPCyM no emitié
respuesta ni presentd evidencia documental de lo observado.
1.44.- No solventadas. De un total de 16 contratos relativos al
numeral 3.7 de la cédula de verificacion de expedientes, no
fueron documentados 15, presentando (nicamente el
correspondiente al contrato N°. 010/2017.

1.45.- No solventadas. De un total de 16 contratos relativos al
numeral 4.5 de la cédula de verificacion de expedientes, no
fueron  documentados 14, presentando  sdlo  dos,
correspondientes a los contratos N°. 046/2015 y 010/2017.
1.46 a la 1.47.- No solventada, ya que la DPCyM no emitid
respuesta ni present6 evidencia documental de lo observado.
1.48.- No solventadas. De un total de 4 contratos relativos al
numeral 4.8 de la cédula de verificacion de expedientes, no
fueron  documentados 2, presentando  sélo  dos,

19-  Listado de mano de obra del presupuesto base; ROUV articulos | 1.26.- Garantia de cumplimiento del contrato de obra; Para los | correspondientes a los contratos N°. 044/2015 y 046/2015. a
1.49 a la 1.51.- No solventada, ya que la DPCyM no emitio
o
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Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Region: Coatzacoalcos-Minatitlan

Rubro: Obra Publica, Construccion y Supervision

Periodo auditado: Ejercicios 2016 y 2017

N° de Auditoria de origen: CG 0919/2017
N® de Observacion a que se da seguimiento: 1 o
Inicio y término de Seguimiento: 13 al 17 de noviembre de 2017
Importe: Importe: Irregular:

Aclarado Recuperado:

Total de observaciones originales: 6
Solventadas:__|
Recomendaciones de esta observacion: 3 de 26
Correctivas: _1 de_15_ Preventivas: 2de _11_
Recurrentes (R) : CG 1201/2016 Obs. 1

Total de recomendaciones originales: 26

0__ No solventadas: 6

8, 28 fraccion IX, 66 fraccion |, 67 fraccion XII, 141, 142, 143 y 144; NI-
DPCM Términos de referencia |d. DPCM-GE-II-05 numeral 2.8 y primer
parrafo del contrato.

110.-  Listado de maquinaria y equipo del presupuesto base; ROUV
articulos 8, 28 fraccidn IX, 66 fraccién I, 67 fraccion XII, 141, 142, 143 y
144; NI-DPCM Términos de referencia Id. DPCM-GE-II-05 numeral 2.8 y
primer parrafo del contrato.

1.11.-  Andlisis del calculo del factor de salario real del presupuesto
base; ROUV articulos 8, 28 fraccion IX, 66 fraccion |, 67 fraccion XII,
141, 142, 143 y 144; NI-DPCM Términos de referencia Id. DPCM-GE-II-
05 numeral 2.8 y primer parrafo del contrato.

1.12.-  Analisis de basicos o auxiliares del presupuesto base; ROUV
articulos 8, 28 fraccion X, 66 fraccion |, 67 fraccion XI, 141, 142, 143 y
144; NI-DPCM Términos de referencia Id. DPCM-GE-|I-05 numeral 2.8 y
primer parrafo del contrato.

1.13.-  Andlisis de basicos de mano de obra (cuadrillas) del
presupuesto base; ROUV articulos 8, 28 fraccion 1X, 66 fraccion |, 67
fraccion XII, 141, 142, 143 y 144; NI-DPCM Términos de referencia Id.
DPCM-GE-II-05 numeral 2.8 y primer parrafo del contrato.

1.14-  Andlisis de costo horario de maquinaria y equipo del
presupuesto base; ROUV articulos 8, 28 fraccion IX, 66 fraccion |, 67
fraccion XII, 141, 142, 143 y 144; NI-DPCM Términos de referencia Id.
DPCM-GE-II-05 numeral 2.8 y primer péarrafo del contrato.

1.15.-  Programa de ejecucion de obra del presupuesto base; ROUV
articulos 8, 28 fraccion IX, 66 fraccion |, 67 fraccion XII, 141, 142, 143 y
144; NI-DPCM Términos de referencia Id. DPCM-GE-II-05 numeral 2.8 y
primer parrafo del contrato.

1.16.-  Programa de suministro de materiales de obra del presupuesto
base; ROUV articulos 8, 28 fraccion IX, 66 fraccion |, 67 fraccion Xl

contratos N° 08/2014 y 004/2017.

1.27 - Planos de los trabajos a ejecutar. (Anexos al contrato);
Para los contratos N° 08/2014, 042/2015, 044/2015,
046/2015, 071/2015, 077/2015, 079/2015, 088/2015,
008/2016, 023/2016, 034/2016, 042/2016, 010/2017 y
015/2017.

1.28- Analisis de precios unitarios del presupuesto
contratado; Para los contratos N° 08/2014, 071/2015,
077/2015, 079/2015, 088/2015, 008/2016, 023/2016,
034/2016, 042/2016, 077/2016, 004/2017, 010/2017 y
015/2017.

1.29.- Explosion de insumos del presupuesto contratado; Para
los contratos N° 042/2015, 044/2015, 046/2015, 071/2015,
077/2015, 079/2015, 088/2015, 008/2016, 023/2016,
034/2016, 042/2016, 077/2016, 004/2017, 010/2017 y
015/2017.

1.30.- Listado de materiales del presupuesto; Para los
contratos N° 042/2015, 044/2015, 046/2015, 071/2015,
077/2015, 079/2015, 088/2015, 008/2016, 023/2016,
034/2016, 042/2016, 077/2016, 004/2017, 010/2017 y
015/2017.

1.31.- Listado de mano de obra del presupuesto contratado;
Para los contratos N° 042/2015, 044/2015, 046/2015,
071/2015, 077/2015, 079/2015, 088/2015, 008/2016,
023/2016, 034/2016, 042/2016, 077/2016, 004/2017,
01072017 y 015/2017.

1.32.- Listado de maquinaria y equipo de obra del
presupuesto contratado; Para los contratos N° 042/2015,
044/2015, 046/2015, 071/2015, 077/2015, 079/2015,

respuesta ni presentd evidencia documental de lo observado.
1.52.- No solventadas. De un total de 11 contratos relativos al
numeral 5.3 de la cédula de verificacion de expedientes, no
fueron documentados 10, presentando Unicamente el
correspondiente al contrato N°. 042/2016.

1.53.- No solventadas. De un total de 9 contratos relativos al
numeral 5.4 de la cédula de verificacion de expedientes, no
fueron  documentados 7, presentando sdlo  dos,
correspondientes a los contratos N°. 046/2016 y 048/2016.
1.54.- No solventadas. De un fotal de 11 contratos relativos al
numeral 5.5 de la cédula de verificacion de expedientes, no
fueron  documentados 9, presentando  solo  dos,
correspondientes a los contratos N°. 046/2016 y 048/2016.
1.55.- No solventadas. De un total de 10 contratos relativos al
numeral 5.6 de la cédula de verificacion de expedientes, no
fueron  documentados 8, presentando sdlo  dos,
correspondientes a los contratos N°. 046/2016 y 048/2016.
1.56.- No solventadas. De un total de 16 contratos relativos al
numeral 5.7 de la cédula de verificacion de expedientes, no
fueron  documentados 14, presentando solo  dos,
correspondientes a los contratos N°. 046/2016 y 048/2016.
1.57.- No solventadas. De un total de 11 contratos relativos al
numeral 5.8 de la cédula de verificacion de expedientes, no
fueron  documentados 9, presentando sdlo  dos,
correspondientes a los contratos N°. 046/2016 y 048/2016.
1.58.- No solventadas. De un total de 10 contratos relativos al
numeral 5.9 de la cédula de verificacion de expedientes, no
fueron  documentados 8, presentando sdlo  dos,
correspondientes a los contratos N°. 046/2016 y 048/2016.
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141, 142, 143 y 144; NI-DPCM Términos de referencia Id. DPCM-GE-II-
05 numeral 2.8 y primer parrafo del contrato.

117.-  Programa de mano de obra del presupuesto base; ROUV
articulos 8, 28 fraccion IX, 66 fraccion |, 67 fraccion XII, 141, 142, 143 y
144; NI-DPCM Términos de referencia Id. DPCM-GE-II-05 numeral 2.8 y
primer parrafo del contrato.

1.18.-  Programa de maquinaria ylo equipo complementario del
presupuesto base; ROUV articulos 8, 28 fraccion IX, 66 fraccion |, 67
fraccion X, 141, 142, 143 y 144; NI-DPCM Términos de referencia Id.
DPCM-GE-II-05 numeral 2.8 y primer parrafo del contrato.

1.19.-  Analisis de la propuesta (cuadro comparativo); ROUV articulo 45
fraccion IlI; 60, 61 y 62 y Capitulo Quinto del Padron de Contratistas de
Obras Universitarias y 180.

1.20.-  Acta de Justificacion y dictamen de Adjudicacion Directa por
excepcion a la licitacion; ROUV articulo 45 fraccion III; 60, 61 y 62 y
Capitulo Quinto del Padron de Contratistas de Obras Universitarias y
180.

1.21-  Registro en el padrén de contratistas de la UV: ROUV articulo
45 fraccion |II; 60, 61 y 62 y Capitulo Quinto del Padron de Contratistas
de Obras Universitarias y 180.

1.22-  Dictamen técnico de evaluacion; ROUV articulos 45 fraccion |,
60, 61, 62, 63, Capitulo Quinto del Padron de Contratistas de Obras
Universitarias y 180.

1.23-  Acta de adjudicacion o fallo; ROUV articulos 45 fraccion I, 60,
61, 62, 63, Capitulo Quinto del Padron de Contratistas de Obras
Universitarias y 180.

1.24-  Registro en el padrén de contratistas de la UV; ROUV articulos
45 fraccion |1, 60, 61, 62, 63, Capitulo Quinto del Padron de Contratistas
de Obras Universitarias y 180.

1.33-

1.34-

1.36.-

1.36.-

1.37-

1.38.-

088/2015, 008/2016, 023/2016, 034/2016, 042/2018,
077/2016, 004/2017, 010/2017 y 015/2017.

Andlisis de indirectos, financiamiento y utilidad del
presupuesto contratado; Para los contratos N° 071/2015,
077/2015, 079/2015, 088/2015, 008/2016, 023/2016,
034/2016, 042/2016, 077/2016, 004/2017, 010/2017 y
015/2017.

Anidlisis del calculo del factor de salario real del
presupuesto contratado; Para los contratos N° 071/2015,
077/2015, (079/2015, 088/2015, 008/2016, 023/2016,
034/2016, 042/2016, 077/2016, 004/2017, 010/2017 y
015/2017.

Anilisis de basicos o auxiliares del presupuesto
contratado; Para los contratos N° 071/2015, 077/2015,
079/2015, 088/2015, 008/2016, 023/2016, 034/2016,
042/2016, 077/2016, 004/2017, 010/2017 y 015/2017.
Analisis de basicos de mano de obra (cuadrillas) del
presupuesto contratado; Para los contratos N° 071/2015,
077/2015, 079/2015, 088/2015, 008/2016, 023/2016,
034/2016, 042/2016, 077/2016, 004/2017, 010/2017 y
015/2017.

Andlisis de costo horario de maquinaria y equipo del
presupuesto contratado; Para los contratos N° 071/2015,
077/2015, 079/2015, 088/2015, 008/2016, 023/2016,
034/2016, 042/2016, 077/2016, 004/2017, 010/2017 y
015/2017.

Programa de ejecucion de obra del presupuesto
contratado; Para los contratos N° 08/2014, 042/2015,
044/2015, 046/2015, 071/2015, 077/2015, 079/2015,

1.59 a la 1.60.- No solventada, ya que la DPCyM no emitio
respuesta ni presento evidencia documental de lo observado.
1.61.- No solventadas. De un total de 4 contratos relativos al
numeral 7.1 de la cédula de verificacion de expedientes, no
fueron documentados 3, presentando (nicamente el
correspondiente al contrato N°. 046/2015.

1.62.- No solventada, ya que la DPCyM no emiti6 respuesta ni
presento evidencia documental de lo observado.

De un total de 851 (100%) documentos, considerando
tnicamente los numerales en la recomendacion 1.1 quedan sin
solventar 606 (71.21%) e integrados, 245 (28.79%)

En relacion a las recomendaciones preventivas 1.1 y 1.2, no
se atendid, ya que la DPCyM no emitié respuesta ni presento
evidencia documental.
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1.25-  Oficio de diferimiento y Justificacion de atraso de la entrega
del anticipo; ROUV articulo 71 fraccion | y IV,

1.26.-  Garantia de cumplimiento del contrato de obra; ROUV articulo
69 fraccién |, 70y 71.

1.27.-  Planos de los trabajos a ejecutar. (Anexos al contrato); ROUV
articulos 59, 67 fraccion XlI, 141 al 144; NI-PIBLMOS-DPCM Fraccién 11
- lIl.3 Contratos de Obras.

1.28.-  Analisis de precios unitarios del presupuesto contratado; ROUV
articulos 59, 67 fraccion XlI, 141 al 144; NI-PIBLMOS-DPCM Fraccién 1l
- lIl.3 Contratos de Obras.

1.29.-  Explosiéon de insumos del presupuesto contratado; ROUV
articulos 59, 67 fraccion XlI, 141 al 144; NI-PIBLMOS-DPCM Fraccion 111
- lIl.3 Contratos de Obras.

1.30.- Listado de materiales del presupuesto contratado; ROUV
articulos 59, 67 fraccion XlI, 141 al 144; NI-PIBLMOS-DPCM Fraccion 111
- lIl.3 Contratos de Obras.

1.31.- Listado de mano de obra del presupuesto contratado; ROUV
articulos 59, 67 fraccién XII, 141 al 144; NI-PIBLMOS-DPCM Fraccion Il
- 1Il.3 Contratos de Obras.

1.32- Listado de maquinaria y equipo de obra del presupuesto
contratado; ROUV articulos 59, 67 fraccion XII, 141 al 144; NI-PIBLMOS-
DPCM Fraccion 11l - 111.3 Contratos de Obras.

1.33-  Andlisis de indirectos, financiamiento y utilidad del
presupuesto contratado; ROUV articulos 59, 67 fraccion XII, 141 al 144;
NI-PIBLMOS-DPCM Fraccion |Il - 1.3 Contratos de Obras.

1.34-  Anadlisis del calculo del factor de salario real del presupuesto
contratado; ROUV articulos 59, 67 fraccion XlI, 141 al 144; NI-PIBLMOS-
DPCM Fraccion IIl - [11.3 Contratos de Obras.

1.35.-  Andlisis de basicos o auxiliares del presupuesto contratado;

1.39-

1.40.-

1.41.-

1.42.-

1.43-

1.44.-

088/2015, 008/2016, 023/2016, 034/2016, 042/2016,
048/2016, 077/2016, 004/2017, 010/2017 y 015/2017.
Programa de suministro de materiales de obra del
presupuesto contratado; Para los contratos N° 042/2015,
044/2015, 046/2015, 071/2015, 077/2015, 079/2015,
088/2015, 008/2016, 023/2016, 034/2016, 042/2016,
0772016, 004/2017, 010/2017 y 015/2017.

Programa de mano de obra del presupuesto contratado;
Para los contratos N° 042/2015, 044/2015, 046/2015,
071/2015, 077/2015, 079/2015, 088/2015, 008/2016,
023/2016, 034/2016, 042/2016, 077/2016, 004/2017,
010/2017 y 015/2017.

Programa de maquinaria y/o equipo complementario del
presupuesto contratado; Para los contratos N° 042/2015,
044/2015, 046/2015, 071/2015, 077/2015, 079/2015,
088/2015, 008/2016, 023/2016, 034/2016, 042/2016,
077/2016, 004/2017, 010/2017 y 015/2017.

Documento donde se informa al contratista la
disponibilidad del inmueble; Para los contratos N°
08/2014, 042/2015, 044/2015, 046/2015, 071/2015,
077/2015, 079/2015, 088/2015, 008/2016, 023/2016,
034/2016, 042/2016, 048/2016, 077/2016, 004/2017,
010/2017 y 015/2017.

Documento donde se demuestre la utilizacion del
anticipo otorgado; Para los contratos N° 08/2014,
042/2015, 044/2015, 046/2015, 071/2015, 077/2015,
079/2015, 088/2015, 034/2016 y 048/2016.

Bitacora de obra (convencional o electrénica segiin sea
el caso); Para los contratos N° 08/2014, 042/2015,
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ROUV articulos 59, 67 fraccion XII, 141 al 144; NI-PIBLMOS-DPCM
Fraccion [1l - 111.3 Contratos de Obras.

1.36.-  Andlisis de basicos de mano de obra (cuadrillas) del
presupuesto confratado; ROUV articulos 59, 67 fraccion XII, 141 al 144;
NI-PIBLMOS-DPCM Fraccion Il - 1.3 Contratos de Obras.

1.37-  Andlisis de costo horario de maquinaria y equipo del
presupuesto confratado; ROUV articulos 59, 67 fraccion XII, 141 al 144;
NI-PIBLMOS-DPCM Fraccion Il - 111.3 Contratos de Obras.

1.38.-  Programa de ejecucion de obra del presupuesto contratado;
ROUV articulos 59, 67 fraccion XII, 141 al 144; NI-PIBLMOS-DPCM
Fraccion |11 - 111.3 Contratos de Obras.

1.39-  Programa de suministro de materiales de obra del presupuesto
contratado; ROUV articulos 59, 67 fraccién X, 141 al 144; NI-PIBLMOS-
DPCM Fraccion Il - 111.3 Contratos de Obras.

140.-  Programa de mano de obra del presupuesto contratado; ROUV
articulos 59, 67 fraccion XII, 141 al 144; NI-PIBLMOS-DPCM Fraccion 111
- 1.3 Contratos de Obras.

141.-  Programa de maquinaria ylo equipo complementario del
presupuesto contratado; ROUY articulos 59, 67 fraccion XII, 141 al 144;
NI-PIBLMOS-DPCM Fraccién Il - 111.3 Contratos de Obras.

142-  Documento donde se informa al contratista la disponibilidad del
inmueble; ROUV articulo 26 parrafo 2° y Clausula del Contrato.

143-  Documento donde se demuesfre la utilizacion del anticipo
otorgado, en el sitio de los trabajos, la construccion de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de
traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los
trabajos; asi como para la compra y produccion de materiales de
construccion, la  adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente y demés insumos que deberan otorgar. ROUV articulo

1.45-

1.46.-

1.47.-

1.48.-

1.49.-

1.50.-

1.51.-

044/2015, 046/2015, 071/2015, 077/2015, 079/2015,
088/2015, 008/2016, 023/2016, 034/2016, 042/2016,
048/2016, 077/2016, 004/2017 y 010/2017.

Estimaciones de Obra; Para los contratos N° 08/2014,
042/2015, 044/2015, 046/2015, 071/2015, 077/2015,
079/2015, 088/2015, 008/2016, 023/2016, 034/2016,
042/2016, 048/2016, 077/2016, 004/2017 y 010/2017.
Documento que justifique la ejecucion de conceptos
excedentes; Para los contratos N° 077/2015, 034/2016 y
048/2016

Escrito de su autorizacion y registro en bitacora, de la
ejecucion de conceptos excedentes; Para los contratos
N°077/2015, 034/2016 y 048/2016.

Oficio de notificacion y de autorizacién a la Direccion de
la ejecucion de conceptos extraordinarios; Para los
contratos N° 08/2014, 044/2015, 046/2015 y 048/2016.
Sanciones, retenciones ylo penalizaciones por
incumplimiento al contrato y/lo programa de obra; Para
los contratos N° 08/2014, 042/2015, 044/2015, 046/2015,
088/2015, 023/2016, 034/2016, 042/2016, 048/2016 y
077/2016.

Planos correspondientes a la construccion final de la
obra; Para los contratos N° 08/2014, 042/2015, 044/2015,
046/2015, 071/2015, 077/2015, 079/2015, 088/2015,
008/2016, 023/2016, 034/2016, 042/2016, 048/2016,
077/2016, 004/2017 y 010/2017.

Manuales e instructivos de operacién, mantenimiento y
los certificados de garantia de calidad y funcionamiento
de los bienes instalados; Para los contratos N° 042/2015,
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Contraloria General
Direccién de Auditoria

Cédula de Observaciones Definitivas

"Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion de Obras y Mantenimiento, Regién
Coatzacoalcos-Minatitlan, periodo 2016-2017"

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y Ano: 2017

Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Region: Coatzacoalcos-Minatitlan

Rubro: Obra Publica, Construccion y Supervision

Periodo auditado: Ejercicios 2016 y 2017

N° de Auditoria de origen: CG 0919/2017
N® de Observacion a que se da seguimiento; 1 ®
Inicio y término de Seguimiento: 13 al 17 de noviembre de 2017
Importe: Importe: Irregular:

Aclarado Recuperado:

Total de observaciones originales: 6
Solventadas:__0__ No solventadas: 6
Recomendaciones de esta observacién: 3 de 26

Correctivas: _1 de_15_ Preventivas: 2de _11_

Recurrentes (R) : CG 1201/2016 Obs. 1
Total de recomendaciones originales: 26

71 fraccion |1 y Clausula del Contrato.

144.-  Bitacora de obra (convencional o electronica segun sea el caso);
ROUV Articulo 2 fraccion XVII; 67 Gltimo parrafo; 105; 133; 163 y 164;
NI-DPCM Instrumentos bésicos de obra Id.DPCM-GE-II-02, fraccion | y
Clausulas del contrato.

145.-  Estimaciones de Obra; ROUV articulo 98 y Clausula del
Contrato.

146-  Documento que justifique la ejecucion de conceptos
excedentes; ROUV articulos del 83 al 86.

147.-  Escrito de su autorizacion y registro en bitacora, de la
ejecucion de conceptos excedentes; ROUV articulos del 83 al 86.

148-  Oficio de notificacion y de autorizacién a la Direccion de la
ejecucion de conceptos extraordinarios; ROUV articulos del 83 al 86.

149.-  Sanciones, retenciones y/o penalizaciones por incumplimiento
al contrato y/o programa de obra; ROUV articulo 119 y Clausulas del
Contrato.

1.50.-  Planos correspondientes a la construccién final de la obra;
ROUV articulo 103.
1.51.-  Manuales e instructivos de operacion, mantenimiento y los

certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes
instalados. (Segln sea el caso); ROUV articulo 103.

1.52.-  Aviso de terminacién de obra de la contratista a la DPCyM;
ROUV articulos 99 parrafo 1° y 105.

1.53.-  Acta de entrega-recepcion de los trabajos del contratista a la
DPCyM; ROUV articulos 99y 107.

1.54.-  Acta administrativa de finiquito; ROUV articulos 99 parrafo 2°,
136, 137 y 138.

1.55.-  Acta de entrega-recepcion de los frabajos de la DPCyM a la
Dependencia; ROUV articulos 103 y 104,

044/2015 y 048/2016.

1.52.- Aviso de terminacion de obra de la contratista a la

DPCyM; Para los contratos N° 08/2014, 042/2015,
044/2015, 046/2015, 008/2016, 023/2016, 034/2016,
042/2016, 048/2016, 077/2016 y 010/2017.

153- Acta de entrega-recepcion de los trabajos del

contratista a la DPCyM; Para los contratos N° 042/2015,
044/2015, 088/2015, 023/2016, 034/2016, 042/2016,
048/2016, 077/2016 y 010/2017.

1.54.- Acta administrativa de finiquito; Para los contratos N°

08/2014, 042/2015, 044/2015, 046/2015, 088/2015,
023/2016, 034/2016, 042/2016, 048/2016, 077/2016 vy
010/2017.

1.55.- Acta de entrega-recepcion de los trabajos de la DPCyM

a la Dependencia; Para los contratos N° 08/2014,
042/2015, 044/2015, 046/2015, 088/2015, 023/2016,
034/2016, 042/2016, 048/2016 y 010/2017,

1.06.- Acta administrativa que dé por extinguidos los

derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en
el contrato; Para los contratos N° 08/2014, 042/2015,
044/2015, 046/2015, 071/2015, 077/2015, 079/2015,
088/2015, 008/2016, 023/2016, 034/2016, 042/2016,
048/2016, 077/2016, 004/2017 y 010/2017.

1.57.- Garantia de vicios ocultos de los trabajos ejecutados;

Para los contratos N° 08/2014, 042/2015, 044/2015,
079/2015, 088/2015, 023/2016, 034/2016, 042/2016,
04872016, 077/2016 y 010/2017.

1.58.- Finiquito de obra; Para los contratos N° 08/2014,

042/2015, 044/2015, 088/2015, 023/2016, 034/2016,
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Contraloria General
Direccién de Auditoria

Coatzacoalcos-Minatitlan, periodo 2016-2017"
Cédula de Observaciones Definitivas

"Revisién y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion de Obras y Mantenimiento, Region

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y Afio: 2017

Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de |la Rectoria

Region: Coatzacoalcos-Minatitlan

Rubro: Obra Publica, Construccion y Supervision

Periodo auditado: Ejercicios 2016 y 2017

N° de Auditoria de origen: CG 0919/2017
N* de Observacion a que se da seguimiento: 1 e
Inicio y término de Seguimiento: 13 al 17 de noviembre de 2017
Importe: Imporie: Irregular;

Aclarado Recuperado:

Total de observaciones originales: 6
Solventadas:__0__ No solventadas: 6
Recomendaciones de esta observacion: 3 de 26

Correctivas: _1 de_15_ Preventivas: 2de _11_

Recurrentes (R) : CG 1201/2016 Obs. 1

Total de recomendaciones originales: 26

1.56.-  Acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato; ROUV articulos
99 ultimo parrafo, 138 dltimo parrafo y 140.

157-  Garantia de vicios ocultos de los trabajos ejecutados; ROUV
articulos 73 fracciones | y Il, 101, 107 y 136.

1.58-  Finiquito de obra; ROUV articulos 99 parrafo 2°, 136, 137 y 138.

159.-  Convenios adicionales con documentacion justificatoria y su
soporte en tiempo y/o monto menor al 25% contratado; ROUV articulos
76y 79,

1.60.-  Escrito donde informan al érgano interno de conirol de las
modificaciones de los contratos de obra; ROUV articulo 786.

161-  Escrito de suspension o justificacion de atraso en Ia
terminacién administrativa de la obra; ROUV articulos 109, 110, 111, 112
y 115.

1.62- Escrito de notificacion o suspension de la obra al contratista y
a la Contraloria General; ROUV articulo 111.

042/2016, 048/2016, 077/2016 y 010/2017.

1.59.- Convenios adicionales con documentacion justificatoria
y su soporte en tiempo ylo monto menor al 25%
contratado; Para el contrato N° 048/2016.

1.60.- Escrito donde informan al 6rgano interno de control de
las modificaciones de los contratos de obra; Para el
contrato N° 048/2016.

1.61.- Escrito de suspension o justificacion de atraso en Ila
terminacion administrativa de la obra; Para los contratos
N° 08/2014, 044/2015, 046/2015 y 088/2015.

1.62- Escrito de notificacion o suspension de la obra al
contratista y a la Contraloria General; Para los contratos
N°08/2014 y 046/2015.

Preventiva:

1.1 Acorde a los exhortos realizados a la Coordinacion Regional
de Proyectos de Poza Rica - Tuxpan y a los Departamentos
de Construccion Regional y Mantenimiento y de Evaluacion y
Control Técnico, como respuesta a la observacion N°. 1 de las
auditorias 0546/2014, CG 1195/2015 y CG 1201/2016, se le
solicita a la fitular de la DPCyM, aplicar las medidas
correctivas en funcion al desempefio de las actividades del
Coordinador Regional de Proyectos de Coatzacoalcos-
Minatitlan, de los Departamentos de Construccion Regional y
Mantenimiento y de Evaluacion y Control Técnico; asimismo,
presentar un control que permita darle seguimiento a cada
confrato adjudicado, desde su planeacion, adjudicacion,
ejecucion hasta su finalizacion, debiendo en cada etapa de la
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Contraloria General
Direccidon de Auditoria

"Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucién de Obras y Mantenimiento, Region

Coatzacoalcos-Minatitlan, periodo 2016-2017"
Cédula de Observaciones Definitivas

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Region: Coatzacoalcos-Minatitlan

Rubro: Obra Publica, Construccion y Supervisién

Afo: 2017

Periodo auditado: Ejercicios 2016 y 2017

N° de Auditoria de origen: CG 0919/2017

N° de Observacion a que se da seguimiento: 1

Inicio y término de Seguimiento: 13 al 17 de noviembre de 2017

Importe: Importe: Irregular: Aclarado

Recuperado:

Total de observaciones originales: &
Solventadas:__0__ No solventadas: 6
Recomendaciones de esta observacion: 3 de 26

e  Correctivas: _1 de_15_ Preventivas: 2de _11_
Recurrentes (R) : CG 1201/2016 Obs. 1

Total de recomendaciones originales: 26

General estos métodos,

Veracruzana.

obra documentar estos procesos, esto con el fin de tener un
mejor control de la obra, asi como conocer las causas que
llevan a que algunas obras causen atrasos fisicos ylo
administrativos. También debera presentar a esta Contraloria
informando a detalle quién es
responsable de cada etapa, esto con el fin de establecer esas
responsabilidades a quien corresponda y dar claridad a los
procesos de obra, informando de las acciones tomadas a la
Contraloria General de la Universidad Veracruzana.

1.2 La ftitular de la DPCyM deber4 presentar un plan de
capacitacion en la que aborde todos los temas referentes a
obra y tramites administrativos que se deben conocer, con el
fin de que cada afio sean cerradas la mayor cantidad de obras
sin que estas tengan que continuar al siguiente ejercicio fiscal.
Lo anterior deberd venir documentado, informando de las
acciones tomadas a la Contraloria General de la Universidad
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Contraloria General
Direccion de Auditoria

"Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion de Obras y Mantenimiento, Region

Coatzacoalcos-Minatitlan, periodo 2016-2017"
Cédula de Observaciones Definitivas

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Region: Coatzacoalcos-Minatitlan

Rubro: Obra Pablica, Construccion y Supervision

Ano: 2017

Periodo auditado: Ejercicios 2016 y 2017

N° de Auditoria de origen: CG 0919/2017

N° de Observacion a que se da seguimiento: 2

Inicio y término de Seguimiento: 13 al 17 de noviembre de 2017

Importe iregular: $213,949.03 Aclarado $0.00 Recuperado: $24,352.43

Total de observaciones originales: 6
Solventadas:__0__ No solventadas: 6
Recomendaciones de esta observacion: 6 de 26

e  Correctivas: _3 de_15_ Preventivas: 3de _11_
Recurrentes (R) : CG 1201/2016 Obs. 2

Total de recomendaciones originales: 26

B
Bl
e

s ___ Observacion

____ Recomendaciones

e ,s
e

__ Acciones realizadas por el ente auditado

Ohservacmn N° 2 De la revision flsu:a se defectaron
diferencias por un monto de $238 miles de pesos en 7
contratos

En la verificacion fisica, se encontraron diferencias de volumen
de obra en 7 contratos, determinandose pagos de mas a 2
empresas contrafistas por trabajos no realizados por
$238,301.46 sin incluir IVA. (Anexo 4)

Causas:

2.1.- Falta de revision de las estimaciones de obra, por parte
de la Coordinacion Regional Coatzacoalcos-Minatitlan y del
Departamento de Construccion Regional y Mantenimiento.
2.2.- Falta de control en los procesos administrativos en todo el
proceso de la obra, por parte de la Coordinacion Regional
Coatzacoalcos-Minatitlan y del Departamento de Construccion
Regional y Mantenimiento

2.3.- Falta de cumplimiento de las actividades establecidas en
las funciones del Supervisor, asi como de autorizacion de
conceptos no ejecutados.

Efectos:
2.1.- Posible dafio patrimonial por pagos indebidos por
$238,301.46 mas el IVA e intereses generados a la fecha, en 7
contratos.
2.2.- Pago de mas a las empresas contratistas que pudo
reflejarse en la aplicacion de estos recursos en otros aspectos

La ftitular de la Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento (DPCyM), conjuntamente con el Coordinador
Regional de Proyectos de Coatzacoalcos-Minatitlan, el Jefe del
Departamento de Construccion Regional y Mantenimiento, el Jefe
de Control y Seguimiento de Obra y la Coordinadora Administrativa,
en un plazo de 10 dias habiles contados a partir de la fecha de la
lectura del informe, debera realizar las acciones siguientes:

2.1 Reintegrar, nofificar y documentar a esta Contraloria General,
la cantidad de $238,301.46, mas el IVA y los intereses
correspondientes, por pagos de mas de los siguientes

contratos:

N° ~ Contrato Pagos en exceso
1 U.V.-DPCM/F-AD-044/2015 $953.15
2 U.V.-DPCM/F-AD-071/2015 11,693.04
3 U.V.-DPCM/F-AD-077/2015 15,949.99
4 | UV.-DPCM/F-AD-079/2015 9,580.08
5 | U.V.-DPCM/F-AD-008/2016 4,088.38
6 U.V.-DPCM/F-AD-042/2016 827.30
7 | U.V.-DPCM/F-IR-048/2016 195,209.52

Total $238,301.46

2.2 Iniciar el procedimiento administrativo establecido en la
normativa al Jefe del Departamento de Construccion Regional
y Mantenimiento y al Coordinador Regional de Proyectos de

Coatzacoalcos-Minatitlan, por la autorizacion de pagos de

No sc;lventada

Fecha compromiso de solventacion durante la lectura de la auditoria:
10 de noviembre de 2017.

Comentario de la Direccién de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Mediante oficio No. D1800/17 con fecha 15 de noviembre de 2017, la
Direccion de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento (DPCyM) envia

como respuesta a la presente observacion, lo siguiente:

De Ia revisién fisica se defectaron pagos de mas por un monto de

$238,301.46 en 7 contratos.

Contrato 044/2015:

+ Formato de estimacion 2 extraordinario finiquito donde se muestra la

deductiva del monto pagado en exceso.
Contrato 071/2015:
* Acuse firmado por el contratista de solicitud de reintegro.

* Acuse de la Supervision Regional de solicitud de proroga para pago.

Contrato 077/2015:
+ Acuse firmado por el contratista de solicitud de reintegro.

* Acuse de la Supervision Regional de solicitud de promoga para pago.

Contrato 079/2015:
* Acuse firmado por el contratista de solicitud de reintegro.

* Acuse de la Supervision Regional de solicitud de prérroga para pago.

Conrato 008/2016:
* Acuse firmado por el coniratista de solicitud de reintegro.

* Acuse de la Supervision Regional de solicitud de prorroga para pago.

mas por la cantidad de $238,301.46 mas IVA, detectados en
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Contraloria General
Direccién de Auditoria

"Revisién y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucién de Obras y Mantenimiento, Region

Coatzacoalcos-Minatitlan, periodo 2016-2017"
Cédula de Observat:lones Definitivas

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Region: Coatzacoalcos-Minatitlan

Rubro: Obra Publica, Construccion y Supervision

Ano: 2017

Periodo auditado: Ejercicios 2016 y 2017

N® de Auditoria de origen: CG 0919/2017

N® de Observacion a que se da seguimiento: 2

Inicio y término de Seguimiento: 13 al 17 de noviembre de 2017

Importe irregular: $213,949.03 Aclarado $0.00 Recuperado: $24,352.43

Total de observaciones originales: 6
Solventadas:__0__ No solventadas: 6
Recomendaciones de esta observacion: § de 26

e  Correctivas: _3 de_15_ Preventivas: 3de _11_
-Recurrentes (R) : CG 1201/2016 Obs. 2

Total de recomendaciones originales: 26

de la obra.

2.3.- Posibles observaciones de Auditoria Externa y Organos
Fiscalizadores.

2.4.- Se resta transparencia al desarrollo de los eventos de
revision y autorizacion de estimaciones y de entregas-
recepcion.

Fundamento Legal:

Ley Organica de la Universidad Veracruzana, articulos
33, 106, 107, 11 fraccion 1 y IV, y 113.

Estatuto General de la Universidad Veracruzana,
articulos 336, fracciones |, Il y Xl y 338.

Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana,
articulos 40, fraccion I, 41, fracciones | y Il, asi como 75,
segundo parrafo.

Cléausula Vigésima cuarta de los contratos N° 044/2015,
071/2015, 077/2015, 079/2015, 008/2016, 042/2016 y
048/2016.

Manual de Politicas Internas, Bases y Lineamientos en
Materia de Obras y Servicios, Tomo II, en su apartado
Procedimiento de Supervision de Obra de Obra: Id.
DPCM-GE-PI-01, fraccion VI desarrollo, inciso B), al
inicio de las obras, inciso B.9) revision de estimaciones.

la revision fisica, asi como informar las acciones tomadas a
esta Contraloria General. Cabe sefalar que esta situacion
también fue observada en las auditorias CG 0546/2014, CG
1195/2015 y CG 1201/2016.

2.3 Ejercer |a facultad establecida en el articulo 40, fraccion Il del
Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana, para
las constructoras Grupo Kahlli, S.A. de C.V. y DAVA
Construcciones, S.A. de C.V., previo andlisis sabre el costo-
beneficio que resulte a favor de la Universidad Veracruzana,
de mantenerlos registrados dentro del padron de contratistas.

Preventiva:

21 Acorde a los reiterados exhortos realizados a la Coordinacion
Regional de Proyectos de Coatzacoalcos-Minatitlan y al
Departamento de Construccion Regional y Mantenimiento de
las auditorias CG 0546/2014, CG 1195/2015 y CG 1201/2016,
se le solicita a la titular de la DPCyM, demostrar qué acciones
y medidas ha adoptado para que se autoricen a los
contratistas, (nicamente los volimenes realmente ejecutados,
previa verificacion fisica, asi como la capacitacion, manuales
y demas norma aplicable. Dicha informacién debera estar
avalada mediante documentos considerando sus alcances a
corto, mediano y largo plazo

2.2 La DPCyM, en lo sucesivo, debera vigilar que los contratistas
cumplan con lo establecido en los contratos de obra y

Contrato 042/2016:

* Formato de estimacién 2 normal finiquito donde se muestra la deductiva
del monto pagado en exceso.

Contrato 048/20186:

+ Acuse firmado por el contratista de solicitud de reintegro.

+ Acuse de la supervision Regional de oficio emitido por la empresa donde
explica donde se encuentra el material observado.

* Minuta levantada por la empresa y el Coordinador Regional de la DGTI.

* Formato de estimacion 4 excedente finiquito donde se muestra la parte
proporcional de la deductiva del monto pagado en exceso.

Comentario de la CG:
Noviembre de 2017:
No solventada

Recomendacién correctiva 2.1.- No solventada

De la documentacion presentada por la DPCyM para solventacion, el manto
no solventado es de $213,949.03 mas el IVA y los intereses
correspondientes, por pagos de mas de los siguientes confratos;

NE | Gontialo Pagos en exceso
1 U.V.-DPCM/F-AD-044/2015 $953.15
2 | U.V.-DPCM/F-AD-071/2015 11,693.04
3 U.V.-DPCM/F-AD-077/2015 15,949.99
4 U.V.-DPCM/F-AD-079/2015 9,580.08
5 U.V.-DPCM/F-AD-008/2016 4,088.38
7 U.V.-DPCM/F-IR-048/2016 171,684.39

Total $213,949.03
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Contraloria General
Direccién de Auditoria

"Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion de Obras y Mantenimiento, Region
Coatzacoalcos-Minatitlan, periodo 2016-2017"
Cédula de Observaclones Definitivas

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Region: Coatzacoalcos-Minatitlan

Rubro: Qbra Publica, Construccion y Supervision

Ano: 2017

Periodo auditado: Ejercicios 2016 y 2017

N° de Auditoria de origen: CG 0919/2017

N° de Observacion a que se da seguimiento; 2

Inicio y término de Seguimiento: 13 al 17 de noviembre de 2017

Importe iregular: $213,949.03 Aclarado $0.00 Recuperado: $24,352.43

Total de observaciones originales: 6
Solventadas:__0__ No solventadas: 6
Recomendaciones de esta observacion: 6 de 26

e  Correctivas: _3 de_15_ Preventivas: 3de _11_
Recurrentes (R) : CG 1201/2016 Obs. 2

Total de recomendaciones originales: 26

normativa correspondiente, para que, en caso de incurrir en
cualquier acto u omision que les sea imputable y dafie a la
Universidad, aplicar lo establecido en el Reglamento de
Obras.

2.3 Comunicar por escrito, al Coordinador Regional de Proyectos
de Coatzacoalcos-Minatitlan, las atribuciones y funciones
correspondientes al cargo, para el cumplimiento de las
actividades establecidas en los términos de referencia,
contratos respectivos, autorizando a los contratistas,
Gnicamente los volimenes de obra realmente ejecutados
(previa verificacion fisica), sefialando que en caso de
incumplimiento, se procedera de acuerdo a la norma,
informando las acciones tomadas a esta Contraloria General.

Con relacion al contrato 042/2016 se verifico la deductiva y en el Sistema
Integral de Informacion Universitaria (SIIU), la estimacién se encuentra
finiquitada.

Recomendacion correctiva 2.2.- No solventada

La DPCyM no emitié respuesta ni presentd evidencia documental de iniciar
el procedimiento administrativo establecido en la normativa al Jefe del
Departamento de Construccion Regional y Mantenimiento y al Coordinador
Regional de Proyectos de Coatzacoalcos-Minatitlan, por la autorizacion de
pagos de mas por la cantidad de $213,949.03 mas VA, detectados en la
revision fisica; tampoco informé las acciones tomadas a esta Contraloria
General.

Recomendacion correctiva 2.3.- No solventada

La DPCyM no emiti6 respuesta ni presento evidencia documental de ejercer
la facultad establecida en el articulo 40 fraccion Il del Reglamento de Obras
de la Universidad Veracruzana, previo analisis sobre el costo beneficio que
resulte a favor de la Universidad Veracruzana, de mantener registrados
dentro del padrén de contratistas a las empresas observadas.

Recomendaciones preventivas 2.1, 2.2 y 2.3, no se atendieron, ya que
la DPCyM no emitié respuesta ni presentd evidencia documental.

Elabord

M. Arg. Emilia P. Rodl‘heé Jus'fo ¢

IAg. Garcna\Jlmenez
Wl dltor

Arq. amel Arturo Jiménez Fernandez
Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Pblica Dire

Directora de Proyectos Construcm antenimiento
Fecha de firma:
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Contraloria General
Direccién de Auditoria

"Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion de Obras y Mantenimiento, Region
Coatzacoalcos-Minatitlan, periodo 2016-2017"
Cédula de Observaciones Definitivas

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones Yy
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Regién: Coatzacoalcos-Minatitlan

Rubro: Obra Piblica, Construccion y Supervisién

Afio: 2017

Periodo auditado: Ejercicios 2016 y 2017

N*® de Auditoria de origen: CG 0919/2017

N* de Observacion a que se da seguimiento: 3

Inicio y término de Seguimiento: 13 al 17 de noviembre de 2017

Total de observaciones originales: 6
Solventadas:__0__ No solventadas: 6
Recomendaciones de esta observacion: 5 de 26

e Correctivas: _3 de_15_ Preventivas: 2de _11_
Recurrentes (R) : CG 1201/2016 Obs. 3

Importe: Importe: Irregular: Aclarado Recuperado: Total de recomendaciones originales: 26
i i ____ Recomendaciones 5 _L _ Acciones realizadas por el ente auditado

Observacion N°
contractual de 5 contratos por atrasos hasta de 1 afio, 7
meses y 15 dias en los programas convenidos y plazos
de ejecucion pactados

Se observaron atrasos hasta de 1 afio, 7 meses y 15 dias en
los programas convenidos y plazos de ejecucion pactados,
sin que al 6 de octubre de 2017, la Direccion de Proyectos,
Construcciones y Mantenimiento (DPCyM) haya aplicado
pena convencional alguna ni justificado documentalmente
los atrasos para €l cierre y entrega-recepcion de las 5 obras.
(Anexo 5)

Causa:

3.1.- Falta de seguimiento sobre el cumplimiento de la
ejecucion de los conceptos y el programa de obra
convenido.

3.2.- Deficiencias de control interno e incumplimiento por
parte del Coordinador Regional Coatzacoalcos-
Minatitlan y el Jefe del Departamento de Construccion
Regional y Mantenimiento, del programa de obra
convenido.

3.3~ Falta de vigilancia del Coordinador Regional
Coatzacoalcos-Minatitian y el Jefe del Departamento
de Construccion Regional y Mantenimiento, en la
ejecucion de los trabajos.

Correctiva:
En un plazo de 10 dias habiles contados a partir de la fecha de lectura del
informe, la titular de la DPCyM, conjuntamente con el Coordinador
Regional de Proyectos de Coatzacoalcos-Minatitlan, los jefes de
Departamentos de Construccion Regional y Mantenimiento, de Evaluacion
y Control Técnico y de Control y Seguimiento de Obra, debera realizar las
acciones siguientes, mismas que notificara a la Contraloria General:

3.1.- Aplicar las penalizaciones a la empresa contratista y/o iniciar el
proceso de rescision de los contratos observados o, en su caso,
justificar documentalmente los atrasos para el cierre y entrega-
recepcion de las obras:

i o Término contractual e
No. | Contrato  incluyendo Atrasos
L prorrogas _
1 afio, 7 meses
1 | OT-CM-08/2014 20/02/16 y 15 dias
2 | U.V.-DPCM/F-AD-034/2016 2200117 8 meses 15 dias
3 | U.V.-DPCM/F-IR-048/2016 24101117 8 meses 13 dias
4 | U.V.-DPCM/F-AD-077/2016 31112116 9 meses 6 dias
5 | U.V.-DPCM/F-AD-010/2017 22/05/117 4 meses 15 dias

Nota: corte al 6 de octubre de 2017

3.2.- Iniciar el procedimiento administrativo establecido en la normativa, al
Jefe del Departamento de Construccion Regional y Mantenimiento,
por |a falta de vigilancia y supervision en la ejecucion de los trabajos
de obra, asi como a los procesos de ejecucion de obras, ya que al 6

No solventada

Fecha compromiso de solventacion durante la lectura de la auditoria:
10 de noviembre de 2017,

Comentario _de la Direccién de Proyectos, Construcciones v
Mantenimiento

Mediante oficio No. D1800/17 con fecha 15 de noviembre de 2017, la
Direccion de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento (DPCyM)
envia como respuesta a la presente observacion, lo siguiente:

LA DPCyM NO EMITE RESPUESTA NI PRESENTA EVIDENCIA
DOCUMENTAL.

Comentario de la CG:
Noviembre de 2017:
No solventada

Recomendacion correctiva 3.1.- No solventada

Ya que la DPCyM no emitid respuesta ni presentd evidencia
documental de aplicar las penalizaciones a las empresas contratistas
y/o inicia el proceso de rescision de los contratos observados ni, en
su caso, justifica documentalmente los afrasos para el cieme y
entrega-recepcion de las obras.

Derivado de lo anterior, la Contraloria General en la revision al

Elabord

Ing. Carfy '-;Ga"rcia\iménez
—=— Auditor

q. : aniel Arturo Jiménez Fernandez
Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Pliblica

Autorizd

M. Arg. EmiliaP: Rodiles Justo

C.P. José Guadalu timio Romero Pérez
Diregttr dg¢ Auditoria
7

Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
Fecha de firma: c,\n[é "Zf)f"?
= L I
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Contraloria General
Direccion de Auditoria

“Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion de Obras y Mantenimiento, Regién
Coatzacoalcos-Minatitlan, periodo 2016-2017"
Cédula de Observaciones Definitivas

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Region: Coatzacoalcos-Minatitlan

Rubro: Obra Publica, Construccién y Supervision

Afio: 2017
Periodo auditado: Ejercicios 2016 y 2017

N° de Auditoria de origen: CG 0919/2017

N° de Observacion a que se da seguimiento: 3

Inicio y término de Seguimiento: 13 al 17 de noviembre de 2017
Importe: Importe: Irregular:

Aclarado

Recuperado:

Total de observaciones originales: 6
Solventadas:__0__ No solventadas: 6
Recomendaciones de esta observacién: 5 de 26

e  Correctivas: _3 de_15_ Preventivas: 2de _11_
Recurrentes (R) : CG 1201/2016 Obs. 3

Total de recomendaciones originales: 26

Efectos:

3.1.-

Posibles observaciones de Auditoria Externa vy

Organos Fiscalizadores.

3.2.-
3.3.-
34.-

Se crean precedentes.
Financiamiento a empresas contratistas.
Se resta transparencia en el desarrollo de los eventos.

de octubre del 2017, no existe evidencia documental de que se
hubiera aplicade pena convencional alguna o justificado los atrasos
para el cierre y entrega-recepcion de las obras asi como, informar a
esta Contraloria General, las acciones tomadas. Cabe sefialar que
esta situacion fue observada en las auditorias CG 0546/2014, CG
1195/2015 y CG 1201/2016.

Sistema Integral de Informacion Universitaria (SI1U), verifico que al 24
de noviembre del 2017, se observaron atrasos hasta de un 1 afio y 9
mes y 2 dias en los programas convenidos y plazos de ejecucion
pactados, sin que la Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento (DPCyM) haya aplicado pena convencional alguna ni
justificado documentalmente los atrasos para el cierre y entrega-
recepcion de las 3 obras siguientes:

3.5.- Atrasos en el cumplimiento de metas de la DPCyM.

3.6.- Ampliacion de los periodos de ejecucion a otros

3.3.- Ejercer lo establecido en su Clausula Décima, Parrafo Octavo para
los contratos 034/2016, 048/2016, 077/2016 y 010/2017 y para la

periodos fiscales.

Fundamento Legal:

Ley Orgénica de la Universidad Veracruzana, articulos
33, 106, 107, 11 fraccion | y IV, y 113.

Estatuto General de la Universidad Veracruzana,
articulo 336, fracciones |, 1l y XIl y 338.

Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana,
articulos 76, 78, 81; 109, pendltimo péarrafo; 117, 118,
119y 121, fraccion | y XI.

Clausula Décima Parrafo Quinto para los contratos
034/2016, 048/2016, 077/2016 y 010/2017.

Manual de Politicas Internas Bases y Lineamientos en
Materia de Obras y Servicios Tomo Il en su apartado

Procedimientos de Supervision de Obra: Id. DPCM-GE-

orden de trabajo 08/2014 lo indicado en los términos de los trabajos,
para las amonestaciones correspondientes y en caso de reincidir, su
inhabilitacion temporal a los contratistas para participar en los
distintos procedimientos de contratacion.

Preventiva:
3.1.- Acorde a los exhortos realizados al Coordinador Regional de

Proyectos de Coatzacoalcos-Minatitian y al Jefe del Departamento
de Construccion Regional y Mantenimiento, como respuestas a las
observaciones N° 3 de las auditorias CG 0546/2014, CG 1195/2015
y CG 1201/2016, se le solicita a Ia titular de la DPCyM presentar
evidencia de que se cuenta con documentacion para la aplicacién de
las medidas de control y vigilancia necesarias para asegurarse de
que el inicio y conclusion de las obras se haga en los plazos
establecidos en los contratos.

- : Término contractual :
No. Contrato incluyendo Atrasos
. prérrogas -
1afio, 9
1 | OT-CM-08/2014 20/02/16 meses y 2
dias
U.V.-DPCM/F-AD- 10 meses 2
2 | 0342016 Z2anr dias
U.V.-DPCM/F-IR-
3 048/2016 24/0117 10 meses

Con relacién a los contratos 077/2016 y 010/2017 en el SlIU, estos
se encontraban finiquitados.

Recomendacion correctiva 3.2.- No solventada

La DPCyM no emitié respuesta ni presentd evidencia documental de
iniciar el procedimiento administrativo establecido en la normativa, al
Jefe del Departamento de Construccion Regional y Mantenimiento,

_— 3.2.- Comunicar por escrito, al Coordinador Regional de Proyectos de | POr 1a falta de vigilancia y supervision en la ejecucion de los trabajos
Coatzacoalcos-Minatitin,  las  atribuciones y  funciones | de obra, asf como a los procesos de ejecucion de obras, ya que al 6
correspondientes al cargo, para el cumplimiento de las actividades | & octubre del 2017, no existe evidencia documental de que se
establecidas en los términos de referencia, contratos respectivos, | NUbiera aplicado pena convencional alguna o justificado los atrasos

/—“:"\- i B —— ’\\
Elabord e Reviso | Autorizo bﬁe%\\ '
X \ J ( . ,
\u,,‘” N M. Arq. Emilia P. Rogfles Justo
Ing: Car )G'arciEXJiménez Afq Daniel Arturo Jiménez Fernandez Directora de Proyeclosjgnnst_mcc nes y Mantenimiento
- Additor Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Pablica Fechadefima: | { )|< <—@¥\7
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Contraloria General
Direccion de Auditoria

"Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion de Obras y Mantenimiento, Regién
Coatzacoalcos-Minatitlan, periodo 2016-2017"

Cédula de Observaciones Definitivas

Area: Direccién de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria
Regién: Coatzacoalcos-Minatitién
Rubro: Obra Piiblica, Construccion y Supervision

Afio: 2017

Periodo auditado: Ejercicios 2016 y 2017

N° de Auditoria de origen: CG 0919/2017

N° de Observacion a que se da seguimiento: 3

Inicio y término de Seguimiento: 13 al 17 de noviembre de 2017

Importe: Importe: Irreqular; Aclarado

Recuperado:

Total de observaciones originales: 6
Solventadas:__0__ No solventadas: 6
Recomendaciones de esta observacion: 5 de 26

e  Correctivas: _3 de_15_ Preventivas: 2de _11_
Recurrentes (R) : CG 1201/2016 Obs. 3

Total de recomendaciones originales: 26

relativas a los programas y plazos de ejecucién pactados, para la
terminacién de las obra, sefialando que en caso contrario, se
procedera de acuerdo a la norma e informar las acciones tomadas a

esta Contraloria General.

para el cierre y entrega-recepcion de las obras.

Recomendacion correctiva 3.3.- No solventada

La DPCyM no emiti6 respuesta ni presentd evidencia documental de
ejercer lo establecido en su Clausula Décima, Parrafo Octavo para los
contratos 034/2016, 048/2016 y para la orden de trabajo 08/2014, de
lo indicado en los términos de los trabajos, para las amonestaciones
correspondientes y en caso de reincidir, su inhabilitacion temporal a

los contratistas para participar en los distintos procedimientos de
contratacion.

Recomendaciones preventivas 3.1 y 3.2, no se atendieron, ya
que la DPCyM no emiti6 respuesta ni presentd evidencia documental.

Elaboro

/ \:;:' " -
Ing{ Carmelo Garcia Jiménez
< Auditor

- Daniel Arturo Jiménez Fernandez
Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Piblica

Autorizd '

M. Arg. Emilia P. Rodiiles Justo

C.P. José Guadal
Dire:

i
7

mio Romero Pérez

orde Auditoria

Directora de Proyecios, ﬁonst,ruc iones y:%antenimiento
Fecha de firma: '(‘ ’ ZCNK
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Contraloria General
Direccion de Auditoria

"Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion de Obras y Mantenimiento, Regi6n
Coatzacoalcos-Minatitlan, periodo 2016-2017"

Cédula de Observaciones Definitivas

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Region: Coatzacoalcos-Minatitlan

Rubro: Qbra Publica, Construccion y Supervision

Afio: 2017
Periodo auditado: Ejercicios 2016 y 2017

N° de Auditoria de origen: CG 0919/2017

N°® de Observacion a que se da seguimiento: 4

Inicio y término de Seguimiento: 13 al 17 de noviembre de 2017
Importe: Importe: Irregular:

Aclarado Recuperado:

Total de observaciones originales: 6
Solventadas:__0__ No solventadas: 6
Recomendaciones de esta observacion: 6 de 26

e  Correctivas: _4 de_15_ Preventivas:2de _11_
Recurrentes (R) :  CG 1201/2016 Obs. 6

Total de recomendaciones originales: 26

Observacion

Recomendaciones

Acciones realizadas por el ente auditado

Observacion N° 4: Inconsistencias en el cumplimiento y
ejecucion de los trabajos en 4 contratos de obra

41

4.2

43

Durante |a revision fisica, se detectd que de acuerdo
a su periodo contractual, el contrato 042/2016 esta
inconcluso y los trabajos previamente ejecutados
estuvieron expuestos a la lluvia y su filtracion al
interior del edificio “H". (Anexo 6)

No se dio mantenimiento al laboratorio conforme a lo
indicado en el objeto del contrato 034/2016 de la
obra “Mantenimiento a laboratorio de Operaciones
Unitarias en la Facultad de Ciencias Quimicas”, sino
que se adecud un &rea para su uso como aula,
situacién no justificada. (Anexo 7)

Incumplimiento de metas de los contratos 044/2015
y 046/2015, al no considerar los alcances reales de
la obra. (Anexo 8)

Causa:

4.1

4.2

44

4.5

Falta de vigilancia de la Coordinacion Regional de
Proyectos de Coatzacoalcos-Minatiflan vy del
Departamento  de  Construccién ~ Regional y
Mantenimiento en la ejecucion de los trabajos.
Incumplimiento de la normativa.

Incumplimiento a las clausulas del contrato asi como el
objeto del mismo.

Incumplimiento a los procedimientos de Supervision de
obra en la revision de estimaciones, de los croguis y
generadores presentados para |a revision y cobro por
parte de la empresa contratista.

Deficiencias de control interno e incumplimiento por
parte de la Coordinacién Regional de Proyectos de

Correctiva;

En un plazo de 10 dias habiles contados a partir de la fecha de lectura del
informe, la titular de la DPCyM, conjuntamente con el Coordinador Regional de
Proyectos de Coatzacoalcos-Minatitlan, los jefes de Departamentos de
Construccion Regional y Mantenimiento, de Evaluacion y Control Técnico y de
Control y Seguimiento de Obra, debera realizar las acciones siguientes, mismas
que notificara a la Contraloria General:

4.1.- Informar el estado actual de la obra, dictaminando si hay afectaciones al
interior del edificio y aplicar las penalizaciones a la empresa contratista y/o
iniciar el proceso de rescision del contrato o en su caso, justificar
documentalmente los afrasos para el cierre y entrega-recepcion del
contrato 042/2016:

4.2.- Informar el estado actual de la obra, y aplicar las sanciones
correspondientes en el orden de las responsabilidades, ya que se permitio
ejecutar, estimar y pagar una obra con actividades diferentes a lo indicado
en el objeto del contrato 034/2016.

4.3.- Informar el estado actual de las obras, dictaminando sus alcances y si hay
afectaciones al exterior e interior del edificio y aplicando las sanciones en
el orden de las responsabilidades a quienes en uso de sus funciones, no
realizd un estudio detallado al proyecto, ni verifico las condiciones reales
del sitio de los frabajos, asi también, a quien autorizé el proyecto y lo
cuantifico dando su visto bueno para su adjudicacion y ejecucion, para los
contratos 044/2015 y 046/2015.

4.4.- Iniciar el procedimiento administrativo establecido en la normativa, tanto al
Jefe del Departamento de Construccion Regional, asi como al
Coordinador Regional de Proyectos de Coatzacoalcos-Minatitlan, por la
falta de vigilancia y supervision de las obras contratadas.

No solventada

Fecha compromiso de solventacion durante la lectura de la auditoria:
10 de noviembre de 2017.

Comentario_de la Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Mediante oficio No. D1800/17 con fecha 15 de noviembre de 2017,
la Direccion de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
(DPCyM) envia como respuesta a la presente observacion, lo
siguiente:

LA DPCyM NO EMITE RESPUESTA NI PRESENTA EVIDENCIA
DOCUMENTAL.

Comentario de la CG:
Noviembre de 2017:
No solventada

-

Recomendacion correctiva 4.1.- No solventada

La DPCyM no emitié respuesta ni presento evidencia documental de
del estado actual de la obra, dictaminando si hay afectaciones al
interior del edificio.

Recomendacion correctiva 4.2.- No solventada

La DPCyM no emiti6 respuesta ni presento evidencia documental del
estado actual de la obra, sin aplicar las sanciones correspondientes
en el orden de las responsabilidades, ya que se permitio ejecutar,
estimar y pagar una obra con actividades diferentes a lo indicado en
el objeto del contrato 034/2016.

Elaboro

z: \ { '~.>: k

M. Arq. Emilia®. Rodites Justo

Ini Car}rge]e‘Q%rcia Jiménez
" Auditor

Arﬁaﬁiel Arturo Jiménez Fernandez
Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Publica

Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
Fecha de firma:

I —
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Contraloria General
Direccién de Auditoria

"Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion de Obras y Mantenimiento, Regién
Coatzacoalcos-Minatitian, periodo 2016-2017"

Cédula de Observaciones Definitivas

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Region: Coatzacoalcos-Minatitian

Rubro: Obra Publica, Construccion y Supervision

Afo: 2017
Periodo auditado: Ejercicios 2016 y 2017

N° de Auditoria de origen: CG 0919/2017

N° de Observacion a que se da seguimiento: 4

Inicio y término de Seguimiento: 13 al 17 de noviembre de 2017
Importe: Importe: Irregular:

Aclarado Recuperado:

Total de observaciones originales: 6
Solventadas:__0__ No solventadas: 6
Recomendaciones de esta observacion: 6 de 26

e  Correctivas: _4 de_15_ Preventivas:2de _11_
Recurrentes (R): CG 1201/2016 Obs. 6

Total de recomendaciones originales: 26

Observacion

Recomendaciones

Acciones realizadas por el ente auditado

Coatzacoalcos-Minatitian y el Departamento de
Construccion Regional y Mantenimiento, del programa
de obra convenido, en los conceptos ejecutados y
generados para cobro, en los procesos relacionados al
control y desarrollo de la obras.

Efectos:

4.1 Pagos por trabajos no especificados en las clausulas
del confrato.

42 Falta de calidad en los trabajos contratados por la
Universidad.

43 Posible dafio patrimonial al pagar trabajos que no
cumplen las especificaciones contratadas.

4.4 Afectacion al Programa Anual de Ejecucion de Obras y
Mantenimiento.

4.5 Posibles observaciones de Auditoria Externa y Organos
Fiscalizadores.

4.6 Se crean precedentes.

47 Se resta transparencia a los actos de entrega

recepcion.

Fundamento Legal:

Ley Organica de la Universidad Veracruzana, articulos
33, 106, 107, 11 fraccion [ y IV, y 113.

Estatuto General de la Universidad Veracruzana,
articulo 336, fracciones |, Il y XIL.

Manual de Politicas Internas Bases y Lineamientos en
Materia de Obras y Servicios Tomo Il en su apartado
Procedimientos de Supervision de Obra: Id. DPCM-GE-
PI-01.

Preventiva:

4.1.- Comunicar por escrito, al Coordinador Regional de Proyectos de
Coatzacoalcos-Minatitlan, las atribuciones y funciones correspondientes al
cargo, para el cumplimiento de las actividades establecidas en los
términos de referencia, contratos respectivos, relativo a la vigilancia para
el cumplimiento de las especificaciones, caracteristicas y calidad en las
obras, debiendo Informar las acciones tomadas a esta Confraloria
General.

4.2.- Implementar cursos de capacitacion certificados al Coordinador Regional
de Proyectos Coatzacoalcos-Minaitlan, que abarquen todos los procesos
de la supervision de la obra, debiendo hacer hincapié en las revisiones de
los contratos a su cargo, los catalogos, los analisis de precios, los planos
y la calidad de |a obra, asi como de los procedimientos llevados a cabo en
la elaboracion de los contratos, los proyectos ejecutivos y su
presupuestacion, informando de estas acciones a la Contraloria General
de la Universidad Veracruzana.

Recomendacién correctiva 4.3.- No solventada

La DPCyM no emiti6 respuesta ni presenté evidencia documental del
estado actual de las obras, dictaminando sus alcances y si hay
afectaciones al exterior e interior del edificio y aplicando las
sanciones en el orden de las responsabilidades a quienes en uso de
sus funciones, no realizé un estudio detallado al proyecto, ni verificd
las condiciones reales del sitio de los trabajos, asi también, a quien
autorizé el proyecto y lo cuantificd dando su visto bueno para su
adjudicacion y ejecucion, para los contratos 044/2015 y 046/2015.

Recomendacion correctiva 4.4.- No solventada

La DPCyM no emitié respuesta ni presentd evidencia documental del
Iniciar el procedimiento administrativo establecido en la normativa,
tanto al Jefe del Departamento de Construccion Regional, asi como
al Coordinador Regional de Proyectos de Coatzacoalcos-Minatitian,
por la falta de vigilancia y supervision de las obras contratadas.

Recomendacion preventiva 4.1 y 4.2, no se atendié, ya que la
DPCyM no emitid respuesta ni presentd evidencia documental.

i

P \< A

Autorizé

Ing/ CdrmeleGarcia Jiménez
__Auditor

Mro Jiménez Fernandez

Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Pliblica

M. Arg. Eﬁl‘ﬁ‘a

C.P. José Guadalu, timio Romero Pérez
Direetor de/ Auditoria

A. Rolliles Juste
5t

Directora de Proyectos, Construccione antenimiento
Fecha de firma: eﬁgb(é )jﬂ'{!
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Contraloria General
Direccién de Auditoria

"Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucién de Obras y Mantenimiento, Regién

Coatzacoalcos-Minatitlan, periodo 2016-2017"
Cédula de Observaciones Definitivas

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria
Region: Coatzacoalcos-Minatitlan

Rubro: Obra Publica, Construccién y Supervision

Afio: 2017

Periodo auditado: Ejercicios 2016 y 2017

N° de Auditoria de origen: CG 0919/2017

N° de Observacion a que se da seguimiento: 4
Inicio y término de Seguimiento: 13 al 17 de noviembre de 2017
Importe: Importe: lrregular: Aclarado

Recuperado:

Total de observaciones originales: 6
Solventadas:__0__ No solventadas: 6
Recomendaciones de esta observacion: 6 de 26

e  Correctivas: _4 de_15_ Preventivas:2 de _11_
Recurrentes (R): CG 1201/2016 Obs. 6

Total de recomendaciones originales: 26

Observacion

Recomendaciones

Acciones realizadas por el ente auditado

Para numeral 4.1:

e Del contrato 042/2016: Apartado “Declaraciones”, en su
Fraccion V, Clausulas Tercera y Clausula Decima
Cuarta.

Para numeral 4.2:

e Del contrato 034/2016, Clausula Primera.

Para numeral 4.3

e Del Acta de Adjudicacion: En su apartado “Dictamina”

e De los contratos 044/2015 y 046/2015: Clausula
Primera y Segunda.

e Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana,
articulos 60, 62, 64 y 65.

Elaboré

Irg. Canmielo Garcta Jiménez
—— Auditor

M. Arg. Emilia P. Rot iles Justo

. Daniel Arturo Jiménez Fernandez
Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Publica Dire

Directora de Proyectos, on?ru ciones y Mantenimiento
Fechade fima: “{ TONF
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Contraloria General
Direcciéon de Auditoria

"Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucién de Obras y Mantenimiento, Region

Coatzacoalcos-Minatitlan, periodo 2016-2017"
Cédula de Observaclones Definitivas

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Region: Coatzacoalcos-Minatitlan

Rubro: Obra Pblica, Construccion y Supervision

Afo: 2017
Periodo auditado: Ejercicios 2016 y 2017
N® de Auditoria de origen: CG 0919/2017
N° de Observacion a que se da seguimiento: 5 .
Inicio y término de Seguimiento: 13 al 17 de noviembre de 2017
Importe: Importe: Irregular:

Aclarado Recuperado:

Total de observaciones originales: 6
Solventadas;__|
Recomendaciones de esta observacion: 4 de 26

Recurrentes (R) :
Total de recomendaciones originales: 26

0__ No solventadas: 6

Correctivas: _3 de_15_ Preventivas: 1 de 11_
CG 1201/2016 Obs. 5

Observacion

Recomendaciones

Acciones realizadas por el ente auditado

Observacion N° 5: Anticipos no amortizados por un monto
de $368.9 miles de pesos en 9 contratos de obra

De la revision y anélisis a los expedientes unitarios de obra y a la
cuenta de Anticipos a Constructores en el Sistema Integral de
Informacion Universitaria (SIIU), se determind que existen pagos
de anticipos correspondientes a 9 contratos de obra de la region
Coatzacoalcos-Minatitlan, que no han sido amortizados en su
totalidad, por un monto de $368,954.79, teniendo, al 6 de octubre
del 2017 desde 1 afio 5 dias hasta 2 afios 2 meses y 26 dias de
antigliedad; sin haber presentado las estimaciones de ejecucion
de obra, ni realizado los finiquitos o con los plazos de ejecucion
pactados ya estan vencidos y no hay evidencia documental de
suspension o reprogramacion de la obra. (Anexo 9)

Causa:

5.1.- Incumplimiento de la normatividad.

5.2-  Incumplimiento del contrato por parte de la empresa
confratista.

5.3.- La Direccion de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
(DPCyM) no ha exigido a los confratistas la presentacion
de estimaciones de ejecucion de obra.

Falta de aplicacion de sanciones a los contratistas por
incumplimiento de contrato.

Deficiencias en la funcién de supervision interna de estas
obras por patte de del Coordinador Regional
Coatzacoalcos-Minatitlan y el Jefe del Departamento de
Construccion Regional y Mantenimiento.

5.6.- Falta de atencion de la DPCyM en la etapa de ejecucion de

5.4.-

5.5.-

Correctiva:

En un plazo de 10 dias habiles contados a partir de la fecha de lectura del
informe, la titular de la Direccion de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
(DPCyM), conjuntamente con el Coordinador Regional de Proyectos de
Coatzacoalcos-Minatitlan, el Jefe del Departamento de Construccion Regional y
Mantenimiento y del Jefe de Control y Seguimiento de Obra, deberd realizar las
acciones siguientes, mismas que notificara a la Contraloria General;

5.1.- Documentar las acciones tomadas para la amortizacion, recuperacion y/o
depuracion de $368,954.79 de los contratos siguientes:

N°. - Fecha o del Importe del anticipo
Confiato ant?;go ":10 amortizado

1 OT-CM-08/14 09/07115 $14,317.11
2 AD-40/14 1711215 2,781.05
3 AD-40/15 1712115 10,362.05
4 AD-42/15 17112115 41,999.95
5 AD-69/15 29/04/16 16,914.19
6 AD-78/15 18/05/16 66,793.54
T AD-88/15 - 08/06/16 84,274.33
8 AD-34/16 10/10/16 83,701.16
9 IR-48/16 27/09/16 47,811.41

Totales $368,954.79

5.2.- Iniciar el proceso de rescision del contrato 042/2015 asi como su
recuperacion del monto del anticipo otorgado o, en su caso, justificar
documentalmente porque no se ha iniciado la obra ni comprobado el

anticipo.

5.3.- Iniciar el procedimiento administrativo establecido en la normativa, tanto al

No solventada

Fecha compromiso de solventacion durante la lectura de la
10 de noviembre de 2017.

Comentario de Ia Direccidn de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Mediante oficio No. D1800/17 con fecha 15 de noviembre de
2017, la Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento (DPCyM) envia como respuesta a la presente
observacion, lo siguiente:

Anticipos no amortizados por un monto de 368.9 miles de
pesos.

U.V.-DPCM/F-AD-042/2015
+ Estado de cuenta de estimacion 1 extraordinaria donde se
muestra la amortizacion del 100% del anticipo.

U.V.-DPCM/F-AD-078/2015

* Estado de cuenta de estimacion 2 extraordinaria y 2 normal
donde se muestra la amortizacion parcial del anticipo,
restando un saldo de $50,817.65

U.V.-DPCM/F-AD-034/2016
* Estado de cuenta de estimacion 1 extraordinaria finiquito
muestra la amortizacion del 100% del anticipo.

U.V.-DPCM/F-IR-048/2016

la obra. Jefe del Departamento de Construccion Regional, asi como al | « Estado de cuenta de estimacion 4 excedente finiquito donde
Coordinador Regional de Proyectos de Coatzacoalcos-Minatitlan, por |a | se muestra la amortizacion del 100% del anticipo.
\
Elaboro —Reyish Autoriz

-‘\ mnl ,;l"
M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo

Ing: Carmdk{?{é‘rma'\‘._]iménez
= Auditor

Arq. Daniel Arturo Jiménez Fernandez
Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Piiblica

C.P. José Guadalupe“Butimio Romero Pérez
Di[/ r.de Auditoria

Fecha de firma:

Directora de Proyecttis, Construcciones _%ntenimiento
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Contraloria General
Direccion de Auditoria

"Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucién de Obras y Mantenimiento, Region

Coatzacoalcos-Minatitlan, periodo 2016-2017"
Cédula de Observaciones Definitivas

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Region: Coatzacoalcos-Minatitian

Rubro: Obra Publica, Construccion y Supervision

Afo: 2017
Periodo auditado: Ejercicios 2016 y 2017
N° de Auditoria de origen: CG 0919/2017
N° de Observacion a que se da seguimiento: 5 o
Inicio y término de Seguimiento: 13 al 17 de noviembre de 2017
Importe: Importe; Irregular:

Aclarado Recuperado:

Total de observaciones originales: 6
Solventadas:__0__ No solventadas: 6
Recomendaciones de esta observacion: 4 de 26

Recurrentes (R) :
Total de recomendaciones originales: 26

Correctivas: _3 de_15_ Preventivas: 1 de _11_
CG 1201/2016 Obs. 5

Observacion

Recomendaciones

Acciones realizadas por el ente auditado

Efectos:

5.1.- Se resta transparencia al desarrollo de los eventos.

5.2.- Se crean precedentes.

5.3.- Posibles observaciones de Auditoria Externa y Organos
Fiscalizadores.

5.4.- Incumplimiento del PAEOM.

Fundamento Legal:

e  Estatuto General de la Universidad Veracruzana, articulo
336, fracciones I, Il y XIl.

e Ley General de Contabilidad Gubernamental, articulos 17,
18, y 19, fraccion 1.

e  Codigo Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, articulos 186, fracciones Xl y XXV, 258, 272, y 308.

e  Clausulas Novena de los contratos N°. AD-40/14, AD-40/15,
AD-42/15, AD-69/15, AD-78/15, AD-88/15, AD-34/16 y IR-
48/6

falta de vigilancia y supervision de las obras contratadas.

Preventiva:

5.1.- Comunicar por escrito, al Coordinador Regional de Proyectos de
Coatzacoalcos-Minafitlan y al Jefe del Departamento de Construccion
Regional, las atribuciones y funciones correspondientes al cargo para el
cumplimiento de las actividades establecidas en los términos de
referencia, contratos respectivos, relativo a la vigilancia para el
cumplimiento de la amortizacion de los anticipos, sefialando que en caso
contrario, se procedera de acuerdo a la norma. Informar las acciones
tomadas a esta Contraloria General. Cabe sefialar que estas
recomendaciones preventivas fueron sefialadas en las auditorias CG
0546/2014, CG 1195/2015 y CG 1201/2016.

Comentario de la CG:
Noviembre de 2017:
No solventada

Recomendacion correctiva 5.1.- No solventada

Ya que la DPCyM no documentt las acciones tomadas para la
amortizacion, recuperacion y/o depuracion de $190,613.77, de
los confratos siguientes:

N2 Importe del

Contrato | "66ha pago del aniipziﬁo no

iy anticio amortizado
1 | OT-CM-08/14 09/07/15 $14,317.11
2 AD-40/14 1712115 2,781.05
3 AD-40/15 17112115 10,362.05
5 AD-69/15 29/04116 16,914.19
6 | AD-78/15 18/05/16 22,569.12
T AD-88/15 08/06/16 84,274 33
8 AD-34/16 10/10/16 39,395.92
Totales | $190,613.77

Con relacion a los contratos 042/2015 y 048/2016, se
encontraban  amortizados en el Sistema Integral de
Informacion Universitaria (SIIU).

Recomendacion correctiva 5.2.- Solventada

Ya que la DPCyM presentd estado de cuenta de estimacion 1
extraordinaria donde se muestra la amortizacion del 100% del
anticipo y fue verificada en el SIIU.

Elabord
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> Auditor

ATG. Daniel Arturo Jiménez Fernandez
Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Pblica

Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
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Contraloria General

Direccion

de Auditoria

"Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion de Obras y Mantenimiento, Region

Coatzacoalcos-Minatitlan, periodo 2016-2017"
Cédula de Observaciones Definitivas

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria
Region: Coatzacoalcos-Minatitlan

Rubro: Obra Publica, Construccion y Supervision

Afo: 2017

Periodo auditado: Ejercicios 2016 y 2017

N° de Auditoria de origen: CG 0919/2017

N°® de Observacion a que se da seguimiento: §

Inicio y término de Seguimiento: 13 al 17 de noviembre
Importe: Importe: Irregular: Aclarado

de 2017
Recuperado:

Total de observaciones originales: 6
Solventadas:__0__ No solventadas; 6
Recomendaciones de esta observacion: 4 de 26

e  Correctivas: _3 de_15_ Preventivas: 1 de _11_
Recurrentes (R) :  CG 1201/2016 Cbs. 5

Total de recomendaciones originales: 26

Observacion

Recomendaciones

Acciones realizadas por el ente auditado

Recomendacion correctiva 5.3.- No solventada

La DPCyM no emitid respuesta ni presentd evidencia
documental del iniciar el procedimiento administrativo
establecido en |a normativa, tanto al Jefe del Departamento de
Construccion Regional, como al Coordinador Regional de
Proyectos de Coatzacoalcos-Minatitlan, por la falta de
vigilancia y supervision de las obras contratadas.

Recomendacion preventiva 5.1, no se atendio, ya que la
DPCyM no emitid respuesta ni presentd evidencia
documental.

f i 9 “\
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Ing:’CarT-nele’éarma Jiménez

= Audifor

Autoriz

M. Arg: ia P. Radiles dusto

Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Piblica

C.P. José Guadalu utimio Romero Pérez
Diregtor de Auditoria

Directora de Proyectps, | orgruccion antenimiento
Fecha de firma: { ‘
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Contraloria General
Direccion de Auditoria

"Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucién de Obras y Mantenimiento, Region

Coatzacoalcos-Minatitlan, periodo 2016-2017"

Cédula de Observaciones Definitivas

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Region: Coatzacoalcos-Minatitlan

Rubro: Obra Publica, Construccion y Supervision

Ano: 2017
Periodo auditado: Ejercicios 2016 y 2017

N°® de Auditoria de origen: CG 0919/2017

N° de Observacion a que se da seguimiento: 6

Inicio y término de Seguimiento: 13 al 17 de noviembre de 2017
Importe: Importe: Irregular:

Aclarado

Recuperado:

Total de observaciones originales: 6
Solventadas:__0__ No solventadas: 6
Recomendaciones de esta observacion: 2 de 26

e  Correctivas: _1 de_15_ Preventivas: 1de _11_
Recurrentes (R): CG 1201/2016 Obs. 4

Total de recomendaciones originales: 26

Observacion

Recomendaciones

Acciones realizadas por el ente auditado

Observacion N° 6: No se ha llevado a cabo el concurso
calendarizado por invitacion a cuando menos 3 personas, de
una obra por un monto de $4.3 mdp, que de acuerdo al
Programa Anual de Ejecucion de Obras y Mantenimiento
(PAEOM) 2017, iniciaria en septiembre de 2017

Al 26 de octubre del 2017, la Direccion de Proyectos,
Construcciones y Mantenimiento, no ha realizado un concurso
por Invitacion a cuando menos 3 personas, resultando un monto
sin contratar y ejercer de $4,300,000.00 con IVA, el cual estaba
programado en el PAEOM para su inicio en septiembre. (Anexo
10)

Causa:

6.1.- Incumplimiento de la normatividad.

6.2.- Incumplimiento de las metas institucionales establecidas.

6.3.- La Direccion de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
(DPCyM) no ha contratado obra programada.

6.4.- Falta de atencion de la DPCyM en la etapa de planeacion,
contratacion y ejecucion de las obras. .

Efectos:

6.1.- Se resta transparencia al desarrollo de los eventos.

6.2.- Se crean precedentes.

6.3.- Posibles observaciones de Auditoria Externa y Organos
Fiscalizadores.

6.4.- Incumplimiento del PAEOM.

6.5.- Se limita la infraestructura para el desarrollo de actividades
académicas.

Correctiva:

En un plazo de 10 dias habiles contados a partir de la fecha de lectura
del informe, la titular de la Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento (DPCyM), conjuntamente con los Jefes de los
Departamentos de Construccion Regional y de Mantenimiento y de
Control y Seguimiento de Obra, deberd realizar las acciones
siguientes, mismas que notificara a la Contraloria General:

6.1.- La DPCyM deberé fundamentar, justificar e informar las causas
del porqué no se ha realizado el concurso por Invitacién a cuando
menos 3 personas correspondiente y documentar las acciones
tomadas para la reprogramacion y calendarizacion del Concurso
para su ejecucion:

N°  Obra ~Concurso | Monto c/lVA
Construccion de espacio de o
usos miltiples para materias Inv"ac'gn

1| selectivas en la Unidad de | &En0H 4,300,000.00
Ciencias de la Salud, Region
Coatzacoalcos-Minatitian RS

Total - : - $4,300,000.00 |

Nota: Fondo FAM 2016
Preventiva:

6.1.- La titular de la Direccion de Proyectos Construcciones y
Mantenimiento deberd, de manera oportuna, girar las
instrucciones a los Departamentos correspondientes, para
informar de manera trimestral al Comité de Adquisiciones y Obras
de la Universidad Veracruzana (UV) de las modificaciones al
PAEOM que se lleven a cabo durante el ejercicio, de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento de Obras de la UV y el Reglamento

No solventada

Fecha compromiso de solventacion durante |a lectura de la auditoria:
10 de noviembre de 2017.

Comentario de la Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Mediante oficio No. D1800/17 con fecha 15 de noviembre de 2017,
la Direccion de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
(DPCyM) envia como respuesta a la presente observacién, lo
siguiente:

LA DPCyM NO EMITE RESPUESTA NI PRESENTA EVIDENCIA
DOCUMENTAL.

Comentario de la CG:
Noviembre de 2017:
No solventada

Recomendacién correctiva 6.1.- No solventada

Ya que la DPCyM no emitid respuesta ni presentd evidencia documental
de justificar e informar por qué no se ha realizado el concurso por
Invitacion a cuando menos 3 personas correspondiente y documentar las
acciones tomadas para la reprogramacion y calendarizacion del
Concurso por invitacion a cuando menos 3 personas de la “Construccion
de espacio de usos multiples para materias selectivas en la Unidad de
Ciencias de la Salud, Region Coatzacoalcos-Minatitian”.
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_><"Auditor

Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Piblica
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Directora de Proyectos, Construc ione antenimiento
Fecha de firma: L )&

Paaina 24 de 25 /




Contraloria General
Direccion de Auditoria
"Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion de Obras y Mantenimiento, Region
Coatzacoalcos-Minatitlan, periodo 2016-2017"
Cédula de Observamones Definitivas

e an eyl - : Ano: 2017 Total de observaciones originales: 6
afgﬁfewmw Periodo aulditgdo: Eigrcicios 2016 y 2017 Solventadas:__0__ No solventadas: 6
WSecretaria datla:Reclori N° de Auditoria q'e origen: CG 0919/2.01‘7' Recomendaciones de esta observacion: 2 de 26
Regién: Coatzacoalcos-Minatiién N‘I‘ Qe Ot‘>serfvaC|on aque se da seguimiento; 6 . e  Correctivas: _1 de_15_ Preventivas: 1de_11_
Rubro: 'Omn y-Supervisiti Inicio y término de Seguimiento: 13 al 17 de noviembre de 2017 Recurrentes (R): CG 1201/2016 Obs. 4

i ; Importe: Importe: Irregular: Aclarado Recuperado: Total de recomendaciones originales: 26

Observacion Recomendaciones : Acciones realizadas por el ente auditado

Fundamento Legal: del Comité de Adquisiciones y Obra de la UV, e informar las | Recomendacién preventiva 6.1, no se atendio, ya que la DPCyM no
e  Estatuto General de la Universidad Veracruzana, articulo, acciones tomadas a esta Contraloria General. emitio respuesta ni presento evidencia documental.

264 fracciones [l y IV, 336, fracciones Il y IV

e Reglamento del Comité para las Adquisiciones y Obras de
la UV, articulos 3, 12 fracciones V y XIV; 13 fraccion |; 30 y
33 fraccion XVIL.

* Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana,
articulos 7, 8, 14y 16.

La presente y (ltima pagina 25 de 25, forma parte de las Cédulas de observaciones del informe ejecutivo definitivo a la "Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion de
Obras y Mantenimiento, Region Coatzacoalcos-Minatitian, periodo 2016-2017", auditoria N°. CG 919/2017.
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