
“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”

Primera Sesión Ordinaria del Comité

de Obras de la Universidad  Veracruzana 

Enero 2024

COMITÉ DE OBRAS



1.- Lista de asistencia, verificación de miembros del Comité y declaración de quórum.

2.- Lectura, aprobación del orden del día y registro de asuntos generales.

3.- Seguimiento de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Obras.

4.- Presentación del Informe de Avances de la radicación de recursos federales a la Universidad Veracruzana al corte del 31 de

diciembre de 2023 por la Dirección General de Recursos Financieros.

5.- Informe del Cierre del Ejercicio del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento (PAEOM) 2023 de acuerdo al artículo

No. 8, Fracción VI, inciso c, del Reglamento del Comité de Obras, por la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento.

5.1.-Informe Financiero

5.2.-Estatus de obras al 31 de diciembre de 2023

5.3.-Procedimientos de contratación y contratos celebrados

6.- Informe de la situación de anticipos a constructores y de las obras capitalizadas durante el ejercicio 2023 por la Dirección

General de Recursos Financieros.

7.- Informe del Avance Jurídico por la Oficina de la Abogada General:

7.1 Obra “Rehabilitación de centro de cómputo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Campus Mocambo”.

8.- Presentación a consideración para aprobación del Comité de Obras del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento

PAEOM 2024 con fundamento en el artículo No. 8, Fracción VI, inciso d, del Reglamento del Comité de Obras por la Dirección de Proyectos,

Construcciones y Mantenimiento.

9.- Informe sobre los rangos de actuación para llevar a cabo los procedimientos de contratación de obras universitarias y el Programa de

Licitaciones Públicas 2024 de acuerdo al artículo No. 8, Fracción VI, inciso b, y a la Fracción XII del Reglamento del Comité de Obras, por la

Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento.

10.- Asuntos Generales.

Orden del Día



Asunto 3

Seguimiento de acuerdos de la Tercera Sesión 

Ordinaria 2023 del Comité de Obras.



ACUERDOS DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2023 SEGUIMIENTO DE ACCIONES Y COMPROMISOS

ACUERDO 3.2023.1 Se verificó que existe quórum con el 100% de asistencia, por lo que

se da por instalada la Tercera Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Obras de la

Universidad Veracruzana.
N/A

ACUERDO 3.2023.2 Se aprueba, por unanimidad, el orden del día en los términos

propuestos, registrando un asunto general. N/A

ACUERDO 3.2023.3 Se da por recibido el Informe de seguimiento de acuerdos de la

Segunda Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Obras de la Universidad Veracruzana. N/A

ACUERDO 3.2023.4 Se da por recibida la presentación de la actualización del Programa

Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento (PAEOM) 2023 al 15 de noviembre de

2023. Se anexa el PAEOM 2023 ajustado al 15 de noviembre de 2023 por

$611,330,125.88. (Anexo I).
N/A

ACUERDO 3.2023.5 Se da por recibida la presentación de la Actualización del Programa

de Licitaciones 2023 con fecha de corte al 15 de noviembre de 2023. N/A

ACUERDO 3.2023.6 Se da por recibido el Informe del Avance Jurídico por la Oficina de la

Abogada General: Obra “Rehabilitación de centro de cómputo en la Facultad de Ciencias

de la Comunicación, Campus Mocambo”.
N/A

ACUERDO 3.2023.7 Se da por recibido el Informe del Adéndum al Convenio de Recursos

Extraordinarios con el Gobierno del Estado de Veracruz, para obras universitarias. N/A

ACUERDO 3.2023.8 Se autoriza la sustitución del certificado expedido por notario público

por el certificado expedido por el H. Ayuntamiento al cual corresponda la ubicación del

domicilio, requisito que será aplicable para las personas físicas y morales que realicen su

registro en el padrón de contratistas, siendo la validación física del domicilio una

consideración para aquellas que suscriban contratos de obra universitaria y de servicios

relacionados con las mismas.

En la próxima Sesión Ordinaria del Comité de Obras se presentarán 

propuestas para determinar el área responsable de verificar físicamente los 

domicilios fiscales de los contratistas. Asimismo, la Contraloría General 

realizará una investigación para determinar, a nivel institucional, quién 

pudiera realizar la verificación de los domicilios físicos.



Asunto 4

Presentación del Informe de Avances de la 

radicación de recursos federales a la Universidad 

Veracruzana al corte del 31 de diciembre de 

2023 por la Dirección General de Recursos 

Financieros.











Asunto 5

Informe del Cierre del Ejercicio del Programa

Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento

(PAEOM) 2023 (Artículo No. 8, Fracción VI,

inciso c, del Reglamento del Comité de Obras de

la Universidad Veracruzana), por la Dirección de

Proyectos, Construcciones y Mantenimiento.



5.1 Informe Financiero

$273,989,372.03

$238,994,226.63

TOTAL AUTORIZADO

2023 INICIAL

$512,983,598.66

TOTAL AUTORIZADO 

2023 FINAL

$611,330,125.88

PAEOM 2023 INICIAL PAEOM 2023 FINAL

REFRENDO AUTORIZADO 2023

(of. SAF 0161/02/2023 21/feb/23)

INVERSIÓN PROGRAMADA 2023 

(1ª. sesión ordinaria 31/ene/23)

$237,606,493.60

INVERSIÓN REPROGRAMADA 2023 

(3ª. sesión ordinaria 24/nov/23)

INVERSIÓN REPROGRAMADA 2023 

(2ª. sesión ordinaria 31/may/23)

$346,580,619.60

$264,749,506.28$264,749,506.28

PAEOM 2023 ACTUALIZACIONES

$502,355,999.88



5.1 Informe Financiero (preliminar) 
Corte: 31 de Diciembre de 2023

COMPORTAMIENTO DEL PAEOM DEL AÑO 2008 A DICIEMBRE 2022

Y DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

POR EJERCER EN 

2024

$264,740,406.20

$285,538,129.27

$486,492,596.51 $184,555,605.11 $8,143,462.97 $357,579,467.39$550,278,535.47

AUTORIZADO

$289,350,293.12

A C

$260,354,613.08

DEVENGADO CANCELADO 

EJERCICIO 2023

AÑOS

ANTERIORES

(2008-2022)

B

REFRENDO 2024 

A- B -C

$162,600,129.56

$  21,955,475.55

$4,915,422.33

$3,228,040.64

$97,224,854.31

INVERSIÓN AUTORIZADA

VER DESGLOSE 

ANEXO 1 y 2

$197,142,303.39

CONTRATADO

43%

21%

10%
11%

15%

TOTAL AUTORIZADO

XALAPA VERACRUZ CÓRDOBA POZA RICA COATZACOALCOS



5.2 Estatus de Obras al 31 de diciembre de 2023

TOTAL                              OBRAS TERMINADAS OBRAS EN PROCESO OBRAS POR INICIAR              AVANCE FÍSICO

XALAPA

VERACRUZ

ORIZABA - CÓRDOBA

POZA RICA - TUXPAN

COATZACOALCOS -

MINATITLÁN

73.30%

61.24%

66.40%

68.97%

50.06%

121                              88                           27                             6

42                              23                           10                              9

27                              16                           5                               6

38                              25                            6                               7                        

27                               10                           12                             5

255                             162                           60                             33 64%

VER DESGLOSE 

ANEXO 3

DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO 2008 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



5.3 Procedimientos de contratación y contratos celebrados  

durante el Ejercicio 2023

CONTRATOS 

MENORES:                 18

CONTRATOS MANT. 

INMUEBLE MENOR: 27

$ 2,632,813.16

$ 3,841,026.15

TOTAL:              111

$ 313,158,024.22

CONTRATOS:        93

$ 310,525,211.06

Adjudicación

64

Invitación

0

Licitación

47

$ 30,067,965.28

$   0

$ 283,090,058.94

Corte: 31 de Diciembre de 2022

Ejercidos por entidades con 

apoyo de la DPCM

9%

0%

91 %

VER DESGLOSE 

ANEXO 4



Artículo 62  ROUV

Montos de contratos:

81.7% Licitación pública 

• 41 procedimientos de licitación pública 

contratados por un monto de 

$267,206,977.65;

• 6 procedimientos de licitación pública 

declarados desiertos por un monto de 

$15,883,081.29.

8.7% Adjudicación Directa por un monto de 

$30,067,965.28 a través de 64 contratos.

Dando un total de $313,158,024.22 por lo que

la Universidad Veracruzana cumplió con los 

porcentajes que señala el artículo 62 del 

ROUV en el ejercicio 2023. 

5.3 Procedimientos de contratación celebrados durante el   

Ejercicio 2023, observando el artículo 62 del Reglamento de Obras 

de la Universidad  Veracruzana

Monto total contratado $313,158,024.22 del

monto reprogramado de $346,580,619.60

(Autorizado 3ª. Sesión Ordinaria del Comité de

Obras 2023)



Asunto 6

Informe de la situación de anticipos a 

constructores y de las obras capitalizadas 

durante el ejercicio 2023 por la Dirección  

General de Recursos Financieros.

COMITÉ DE OBRAS



Fuente de Financiamiento
Mayor a 365 

días

Menor o igual a 

90 días

Menor o igual a 

30 días

Menor o igual a 

180 días

Menor o igual a 

365 días
Monto

Eventos Autofinanciables 0.00 0.00 166,887.66 0.00 0.00 166,887.66

Aportaciones Patronatos 0.00 0.00 41,590.82 0.00 0.00 41,590.82

Comités Pro-Mejoras 248,476.75 351,308.14 1,963,544.99 273,131.65 1,869,041.99 4,705,503.52

Fondo de Aportaciones Múltiples 

Remanentes (FAM) 2021
0.00 0.00 69,451.30 0.00 0.00 69,451.30

Subsidio Estatal Ordinario 2023 0.00 0.00 549,105.89 0.00 0.00 549,105.89

Subsidio Estatal Estratégico 2023 0.00 25,031,120.79 26,611,577.80 0.00 0.00 51,642,698.59

Ingresos Propios 0.00 2,158,470.39 3,520,553.01 1,736,071.40 1,948,970.07 9,364,064.87

Convenios Internacionales 0.00 0.00 84,000.00 0.00 0.00 84,000.00

Fondo de Aportaciones Múltiples 

Remanentes (FAM) 2022
0.00 0.00 1,285,930.53 0.00 0.00 1,285,930.53

Fondo de Aportaciones Múltiples 

(FAM) 2023
0.00 2,140,975.87 297,404.44 0.00 0.00 2,438,380.31

Fondo de Aportaciones Múltiples 

Remanentes (FAM) 2023
0.00 0.00 910,971.82 0.00 0.00 910,971.82

Total 248,476.75 29,681,875.19 35,501,018.26 2,009,203.05 3,818,012.06 71,258,585.31

SALDOS DE ANTICIPO A CONTRATISTAS

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ANTIGÜEDAD

Corte al 31 de diciembre de 2023



# CONTRATISTA SALDO

1 971 Arquitectos S.A. de C.V. 690,905.89

2 Acosta Mari Gabriela 24,985.79

3 Amaro Ramírez Alexandro 143,151.48

4 Anhevi Constructora e Inmobiliaria, S.A de C.V. 404,104.55

5 Barrera Salinas Germán 84,000.00

6 Cdu Construcciones Para el Desarrollo, S.A. de C.V. 3,210,757.81

7 Chagoya Ponce Sergio Antonio 15,881.41

8 Codego, S.A. de C.V. 1,318,297.16

9 Comercializadora y Constructora Gam S.A. de C.V. 1,202,546.89

10 Construcciones Amianto S.A. de C.V. 1,014,182.70

11 Construcciones, Diseños y Alta Comercializacion Jesam S.A. de C.V. 190,036.18

12 Constructora e Inmobiliaria Karbbet, S.A. de C.V. 1,340,149.17

13 Constructora Sicar S.A de C.V. 1,750,634.10

14 Corporativo Int. de Mantto. y Const. Indust. SMO, S.A. de C.V. 2,884,779.69

15 Corporativo Trimarco, S.A. DE C.V. 9,306,701.31

16 Corve Proyectos y Desarrollos S.A de C.V. 16,966,449.22

17 Cuevas Navarro Alberto 153,714.83

18 Doble RR Infraestructura S.A. de C.V 582,397.52

19 Domínguez Rueda Adrián 1,642,739.63

20 Genet de México S.A. de C.V. 1,043,970.64

21 Grupo Constructor Contliger S.A. de C.V. 359,031.74

22 Grupo Constructor MAGEL, S.A. de C.V. 1,333,618.04

23 Hernández Cruz José 601,068.83

24 Hernández Fernández Fernando 299,737.02

25 Horo Constructora S.A de C.V. 314,926.60

SALDOS DE ANTICIPO A CONTRATISTAS

POR CONTRATISTA

Corte al 31 de diciembre de 2023



# CONTRATISTA SALDO

26 Ingeniería Aplicada y Construcción S.A. de C.V. 473,706.68

27 Inmobiliaria  Constructora Rosi, S.A. de C.V. 2,287,807.27

28 Leo Rivera Claudia Patricia 412,520.07

29 Mantenimiento y Construcciones Bopec S.A. de C.V 6,172.33

30 Mora Cerdán Antonio Eliseo 4,169,163.52

31 Mora Landa Edgar Tomás 725,665.69

32 Mora Serrano Guillermo 818,025.07

33 Multisery, S.A. de C.V. 5,291,401.09

34 Neria Guzmán Gustavo 2,377,989.35

35 Pluvial del Golfo S.A. de C.V. 219,193.57

36 Proinher S.A. de C.V. 2,374,423.97

37 Proyectos y Construcciones Municipales Especializados, S.A. DE C.V. 251,822.38

38 Regional de Pavimentos y Construcciones S.A. de C.V 263,737.76

39 Salas Cruz  Jose Aldahir 297,404.44

40 Sansores Garcés José Luis 1,636,957.68

41 Segura Carranza y Asociados, S.A. de C.V. 338,427.27

42 Spazio Konsttructo, S.A de C.V. 983,817.84

43 Tecnoconstrumex, S.A de C.V. 1,284,693.47

44 VGAM Constructora S.A de C.V. 166,887.66

Total 71,258,585.31

SALDOS DE ANTICIPO A CONTRATISTAS

POR CONTRATISTA

Corte al 31 de diciembre de 2023



# Obra Descripción Fuentes de Financiamiento Monto

50010 Centro Cultural Tlaqná

Sala de Conciertos

FAM 2010

Fondo de Activo No Circulante

Sala de Conciertos Federal

44,920,531.95

91014

Construcción de los edificios para las 

Facultades de Matemáticas, Física e 

Inteligencia Artificial

FAM 2011

FAM 2018

Remanentes FAM 2019

Remanentes FAM 2021

18,390,156.42

121000
Laboratorio de Investigación y Desarrollo de 

Alimentos

Fondo de Operación Ordinario Estratégico UV

Ingresos Propios
8,520,494.46

173010
Ampliación de centro de cómputo en la 

Facultad de Odontología, Córdoba Escuelas al CIEN 2016
1,061,073.31

201008
Cubierta del patio central de la Dirección 

General de Difusión Cultural
Remanentes FAM 2020 1,280,051.35

201073

Conexión y contratación de servicio eléctrico 

para las Facultades de Matemáticas, Física e 

Inteligencia Artificial

Ingresos Propios 425,000.00

205002
Conslusión de aula de la LENA, Campus 

Coatzacoalcos

Eventos Autofinanciables

Remanentes FAM 2020
561,654.39

211000
Cubierta de rampa y pasillo de acceso a la 

Facultad de Derecho
Comités Pro-Mejoras 1,170,146.18

Obras en Proceso Capitalizadas en el Ejercicio 2023

Al 31 de Diciembre de 2023



# Obra Descripción Fuentes de Financiamiento Monto

211005

Construcción 1er nivel y obra exterior en el 

Centro de Investigaciones Biomédicas, Región 

Xalapa.

Remanentes FAM 2021 599,954.08

211047

Instalación de obra eléctica para conexión de 

transformador con línea CFE en la galería 

"Ramón Alva De La Canal"

Remanentes FAM 2021 436,623.84

211048
Laboratorio de Investigación y Desarrollo de 

Alimentos

Eventos Autofinanciables

Remanentes FAM 2019

Remanentes FAM 2020

Remanentes FAM 2021

Ingresos Propios

1,010,727.11

215004

Construcción de barda perimetral noroeste y 

grada en cancha de basquetbol en el Campus 

de Coatzacoalcos, Región Coatzacoalcos - 

Minatitlán.

Remanentes FAM 2021 1,047,401.79

221009 Construcción de aula en la planta alta Eventos Autofinanciables 178,458.12

221010

Conclusión de área técnico-académica y 

administrativa de Tlaqná-Centro Cultural, 

región Xalapa. 

FAM 2022

Remanentes FAM 2022
4,494,984.64

84,097,257.64Total

Obras en Proceso Capitalizadas en el Ejercicio 2023

Al 31 de Diciembre de 2023



Asunto 7

Informe del Avance Jurídico por la Oficina de la

Abogada General:

7.1 Obra “Rehabilitación de centro de

cómputo en la Facultad de Ciencias de la

Comunicación, Campus Mocambo”.



Asunto: Juicio especial de fianzas 791/2021 del índice del Juzgado de Distrito en Materia

Mercantil Federal en el Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad, de Xalapa. (Universidad

Veracruzana vs. afianzadora Insurgentes y Hamilet Andrés Espejel Sierra, contratista).

Obra “Rehabilitación de centro de cómputo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Campus

Mocambo”

Pendiente de resolver medio de defensa interpuesto contra caducidad de juicio.



Asunto 8

Presentación a consideración para aprobación

del Comité de Obras del Programa Anual de

Ejecución de Obras y Mantenimiento PAEOM

2024 con fundamento en el artículo No. 8,

Fracción VI, inciso d, del Reglamento del Comité

de Obras por la Dirección de Proyectos,

Construcciones y Mantenimiento.



Refrendo 2024 (preliminar)

MONTOREFRENDO 2024:

$326,996,926.43 91.45%

$30,397,221.47 8.50%

$185,319.49 0.05%

$357,579,467.39 100.00%TOTAL REFRENDO 2024

Fondos: autofinanciables, patronatos, comité pro-mejoras, 

Escuelas al CIEN 2018, subsidio estatal ordinario y estratégico, 

ingresos propios y convenios varios

Fondo de Aportaciones Múltiples FAM Años anteriores (refrendo) 

2021-2023

Centro Cultural Tlaqná ejercicios anteriores (refrendo )



Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento (PAEOM) 2024

VER DESGLOSE

ANEXO 5

NOTA: La aprobación de la inversión total del Programa de Obras 2024 estará sujeta a la disponibilidad financiera de la Universidad Veracruzana de acuerdo a la radicación

de los recursos.

*La aprobación de la inversión total del Programa de Mantenimiento Menor 2024 (en las 5 regiones) estará sujeta a la disponibilidad financiera de la Universidad Veracruzana, 

de acuerdo a la radicación de los recursos que se logren obtener con Gobierno del Estado u otras fuentes de financiamiento y a las economías que se presenten durante el 

ejercicio 2024 que otorguen disponibilidad presupuestal.

Inversión por Fondo

(enero 2024)

Proporción de 

la Inversión

$18,131,051.00 23.74%

$8,233,861.08 10.78%

$5,119.43 0.01%

$50,000,000.00
65.47%

$76,370,031.51 100.00%

$433,949,498.90

TOTAL 

TOTAL PROGRAMADO PARA 2024

Origen de Recursos 

Fondo de Aportaciones Múltiples 2024  (cifra preliminar)

Programa de Mantenimiento Menor Subsidio Estatal Ordinario 2024 

(en las 5 regiones) preliminar *

Fondo de Aportaciones Múltiples 2023 Remanentes  (en 2024)

Fondo de Aportaciones Múltiples 2023 Remanentes Rendimientos 

Financieros  (en 2024)



Asunto 9

Informe sobre los rangos de actuación para

llevar a cabo los procedimientos de

contratación de obras universitarias y el

Programa de Licitaciones Públicas 2024 de

acuerdo al artículo No. 8, Fracción VI, inciso b,

y a la Fracción XII del Reglamento del Comité

de Obras, por la Dirección de Proyectos,

Construcciones y Mantenimiento.



COMITÉ DE OBRAS

Comité de Obras de la Universidad Veracruzana 

Rangos de actuación publicados en el DOF 25/11/23



Asunto 10

Asuntos Generales




