	
	[image: http://www.uv.mx/neuro/pdias/images/EscudoUV.jpg]

	
	Universidad Veracruzana

	
	Secretaría de Desarrollo Institucional

	
	Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento




ACTA    ADMINISTRATIVA    DE    FINIQUITO


EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2017, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, UBICADA EN EL EDIFICIO “A” PLANTA SÓTANO, LOMAS DEL ESTADIO S/N, ZONA UNIVERSITARIA.


LAS SIGUIENTES PERSONAS LOS C. ARQ. MIGUEL ÁNGEL CANO ASSELEIH, DIRECTOR, ING. ANTONIO TREJO RUGERIO, ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN, ARQ. IRVING ROBERTO GARCÍA ORTIZ, SUPERVISOR DE OBRA, DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO Y EL C. ARQ. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, EN SU CALIDAD ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA CODEGO, S.A. DE C.V., RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “REMODELACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE ELEVADOR EN EL EDIFICIO “A” DE LA UNIDAD CENTRAL”, UBICADA EN LOMAS DEL ESTADIO S/N, ZONA UNIVERSITARIA, DE ESTA CIUDAD CAPITAL.


ANTECEDENTE:


LA “UNIVERSIDAD VERACRUZANA” A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO CELEBRO CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA Nº U.V. - DPCM/C - AD - 013/2016 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE FECHA PRIMERO DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISÉIS, POR UN IMPORTE DE $945,725.07 (NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 07/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A.


COMPRENDIENDO UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 240 DÍAS CALENDARIO, EN UN PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO DEL 06 DE JUNIO DEL 2016 AL 31 DE ENERO DEL 2017. Y DE ACUERDO CON EL OFICIO Nº D 0869/16 DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2016, SE AUTORIZA DIFERIMIENTO POR EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO DE 21 DÍAS NATURALES, ESTABLECIENDO EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 27 DE JUNIO DEL 2016 AL 21 DE FEBRERO DEL 2017 Y MISMO PLAZO DE EJECUCIÓN DE 240 DÍAS CALENDARIO.


QUE DE MUTUO ACUERDO SE FORMALIZA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA POR ADECUACIONES AL PROYECTO CONTRACTUAL, FORMALIZADA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 01 DE ENERO DEL 2017, EN LA CUAL SE ASIENTA UN AVANCE FÍSICO DEL 79%, EN UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 27 DE JUNIO DEL 2016 AL 01 DE ENERO DEL 2017 CORRESPONDIENTE A 189 DÍAS NATURALES DE EJECUCIÓN.


LA SUSPENSIÓN TEMPORAL CONTEMPLÓ UN PLAZO DE 36 DÍAS NATURALES, DEL 02 DE ENERO DEL 2017 AL 06 DE FEBRERO DEL 2017, NOTIFICANDO EL REINICIO DE LA OBRA AL CONTRATISTA MEDIANTE, PARA EL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2017 PARA LA CONCLUSIÓN DEL 21% DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA RESTANTE RESPETANDO EL PLAZO PENDIENTE DE EJECUCIÓN DE 51 DÍAS CALENDARIO RESULTANDO LA FECHA DE TERMINACIÓN PARA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2017.


DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:


LA OBRA CONTRATADA, CONSISTIÓ EN LA REALIZACIÓN DE LAS PARTIDAS QUE COMPRENDE: DESMONTAJES Y ACARREOS, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEVADOR, LO CUAL SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DETALLADO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, DE IGUAL MANERA POR NECESIDADES DE LA OBRA SE EJECUTARON TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA PARTIDA DE INSTALACIÓN DE ELEVADOR.


ASÍ MISMO LA VOLUMETRÍA EJECUTADA Y EL IMPORTE EJERCIDO, POR CONCEPTOS NORMALES, EXCEDENTE Y EXTRAORDINARIOS SE ENCUENTRA REFLEJADA POR CONCEPTO EN EL FORMATO DE FINIQUITO DE OBRA Y CUYOS ANEXOS OBRAN ENTRE LAS PARTES POR LO QUE SE REPRODUCEN PARA QUE FORMEN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE DOCUMENTO QUE SE FORMALIZA.
[bookmark: _GoBack]

SIENDO EL PERIODO REAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA “REMODELACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE ELEVADOR EN EL EDIFICIO “A” DE LA UNIDAD CENTRAL” DEL 27 DE JUNIO DEL 2016 AL 1 DE ENERO DEL 2017, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 189 DÍAS NATURALES Y DEL 07 DE FEBRERO DEL 2017 AL 29 DE MARZO DEL 2017, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 51 DÍAS NATURALES, RESULTADO UN PLAZO TOTAL DE 240 DÍAS CALENDARIO MISMO QUE CORRESPONDE AL CONTRACTUAL.


ESTIMACIONES:




· IMPORTE ESTIMADO Y PAGADO $889,981.08 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 08/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

· IMPORTE A FAVOR DEL CONTRATISTA $55,743.79 (CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN UNO EXTRAORDINARIA FINIQUITO, LAS QUE SERÁN PAGADAS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA INSTITUCIÓN DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DÉCIMA DEL CONTRATO.


· SALDO QUE SE CANCELA A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD $0.20 (CERO PESOS 20/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, POR VOLUMETRÍA NO NECESARIA DE EJECUTAR.


ESTIMACIÓN FINAL:

ESTIMACIÓN UNO EXTRAORDINARIA FINIQUITO.- 
· PERIODO DE EJECUCIÓN 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 01 DE ENERO DEL 2017.

CONSISTENTE EN LAS PARTIDAS: 
· INSTALACIÓN DE ELEVADOR.

IMPORTE:
· $55,743.79 (CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.


FIANZA

COMO SE ESTIPULA EN EL CONTRATO, EL CONTRATISTA OTORGÓ FIANZA A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA EXPEDIDA POR: ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.


TERCERA DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2017			N° 1804768


ESTA FIANZA SE REALIZÓ POR UN IMPORTE DE $81,528.01 (OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 01/100 M.N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO QUE CORRESPONDE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO Y QUE AMPARA VICIOS OCULTOS Y/O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, POR UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, EN CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL CONTRATO, ASÍ MISMO CON EL ARTÍCULO 73 DEL REGLAMENTO DE OBRAS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA.


EL CONTRATISTA CODEGO, S.A. DE C.V. EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO Nº U.V. - DPCM/C - AD - 013/2016.


EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, AMBAS PARTES DAN POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE OBRA Nº U.V. - DPCM/C - AD - 013/2016, POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LAS PARTES EN ESTE CONTRATO DE OBRA EN MENCIÓN, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.


INTERVIENEN:


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PARA LOS EFECTOS LEGALES A LOS QUE HAYA LUGAR.




POR EL CONTRATISTA
CODEGO, S.A. DE C.V.





ARQ. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO




POR LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA
DIRECCIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO





	ARQ. IRVING ROBERTO GARCÍA ORTIZ
SUPERVISOR DE OBRA
	
	ING. ANTONIO TREJO RUGERIO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN






ARQ. MIGUEL ÁNGEL CANO ASSELEIH 
DIRECTOR
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ESTIMACIONES: IMPORTE CON I.V.A.

AMORTIZACIÓN 

PARCIAL

ACUMULADA:

ANTICIPO $567,435.04

UNO NORMAL $689,393.23 $413,635.94 $413,635.94 27/jun/16 - 15/dic/16

DOS NORMAL $200,587.85 $120,352.71 $533,988.65 06-mar-17 -29/mar/17

SUBTOTAL $889,981.08 $533,988.65

16-dic-16 01/ene/17

07/feb/17 05/mar/17

TOTAL $945,724.87 $567,435.04

$0.20

SALDO CANCELADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD

PERIODO DE 

ESTIMACIÓN:

- 1 EXTRA. FINIQUITO $55,743.79 $33,446.39 $567,435.04
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		ESTIMACIONES:		IMPORTE CON I.V.A.		AMORTIZACIÓN PARCIAL		ACUMULADA:		PERIODO DE ESTIMACIÓN:

		ANTICIPO		$567,435.04

		UNO NORMAL		$689,393.23		$413,635.94		$413,635.94		27/Jun/16		-		15/Dec/16

		DOS NORMAL		$200,587.85		$120,352.71		$533,988.65		6-Mar-17		-		29/Mar/17

		SUBTOTAL		$889,981.08		$533,988.65

		1 EXTRA. FINIQUITO		$55,743.79		$33,446.39		$567,435.04		16-Dec-16		-		01/Jan/17

										07/Feb/17				05/Mar/17

		TOTAL		$945,724.87		$567,435.04

		SALDO CANCELADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD						$0.20
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