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ACTA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA


EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2017, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO “A” DE LA UNIDAD CENTRAL, UBICADO EN LOMAS DEL ESTADIO S/N, ZONA UNIVERSITARIA, DE ESTA CIUDAD CAPITAL.


LAS SIGUIENTES PERSONAS LOS C. ARQ. MIGUEL ÁNGEL CANO ASSELEIH, DIRECTOR, ING. ANTONIO TREJO RUGERIO, ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN, ARQ. IRVING ROBERTO GARCÍA ORTIZ, SUPERVISOR DE OBRA, DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO Y EL C. ARQ. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, EN SU CALIDAD ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA CODEGO, S.A. DE C.V., RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “REMODELACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE ELEVADOR EN EL EDIFICIO “A” DE LA UNIDAD CENTRAL”.


ANTECEDENTE:

CON FECHA PRIMERO DEL MES DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISÉIS, SE CELEBRÓ CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA Nº U.V. - DPCM/C - AD - 013/2016 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO ENTRE LA “UNIVERSIDAD VERACRUZANA” REPRESENTADA POR LA C. DRA. MARISOL LUNA LEAL Y LA EMPRESA “CODEGO, S.A. DE C.V.” REPRESENTADO POR EL C. ARQ. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, RELATIVO A OBRA “REMODELACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE ELEVADOR EN EL EDIFICIO “A” DE LA UNIDAD CENTRAL”, UBICADA EN LOMAS DEL ESTADIO S/N, ZONA UNIVERSITARIA, XALAPA, VERACRUZ, POR UN IMPORTE DE $945,725.07 (NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 07/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.


COMPRENDIENDO UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 240 DÍAS CALENDARIO, EN UN PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO DEL 06 DE JUNIO DEL 2016 AL 31 DE ENERO DEL 2017. Y DE ACUERDO CON EL OFICIO Nº D 0869/16 DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2016, SE AUTORIZA DIFERIMIENTO POR EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO DE 21 DÍAS NATURALES, ESTABLECIENDO EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 27 DE JUNIO DEL 2016 AL 21 DE FEBRERO DEL 2017 Y MISMO PLAZO DE EJECUCIÓN DE 240 DÍAS CALENDARIO.


QUE DE MUTUO ACUERDO SE FORMALIZA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA POR ADECUACIONES AL PROYECTO CONTRACTUAL, FORMALIZADA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 01 DE ENERO DEL 2017, EN LA CUAL SE ASIENTA UN AVANCE FÍSICO DEL 79%, EN UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 27 DE JUNIO DEL 2016 AL 01 DE ENERO DEL 2017 CORRESPONDIENTE A 189 DÍAS NATURALES DE EJECUCIÓN.


LA SUSPENSIÓN TEMPORAL CONTEMPLÓ UN PLAZO DE 36 DÍAS NATURALES, DEL 02 DE ENERO DEL 2017 AL 06 DE FEBRERO DEL 2017, NOTIFICANDO EL REINICIO DE LA OBRA AL CONTRATISTA MEDIANTE, PARA EL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2017 PARA LA CONCLUSIÓN DEL 21% DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA RESTANTE RESPETANDO EL PLAZO PENDIENTE DE EJECUCIÓN DE 51 DÍAS CALENDARIO RESULTANDO LA FECHA DE TERMINACIÓN PARA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2017.


FIANZAS:

COMO SE ESTIPULA EN EL CONTRATO, EL CONTRATISTA OTORGÓ FIANZAS A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA EXPEDIDAS POR: ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.


PRIMERA DE FECHA 01 DE JUNIO DEL 2016 		N° 1710164 

ESTA FIANZA SE REALIZÓ PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL 60% (SESENTA POR CIENTO) DE ANTICIPO POR UN IMPORTE DE $567,435.04 (QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N.) I. V. A. INCLUIDO.


SEGUNDA DE FECHA 01 DE JUNIO DEL 2016 		N° 1710169 

ESTA FIANZA SE REALIZÓ PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO Y A LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR UN IMPORTE DE $81,528.02 (OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 02/100 M.N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO QUE CORRESPONDE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL MONTO CONTRATADO.


LA OBRA “REMODELACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE ELEVADOR EN EL EDIFICIO “A” DE LA UNIDAD CENTRAL” COMPRENDIÓ UN PERIODO REAL DE EJECUCIÓN DEL 27 DE JUNIO DEL 2016 AL 1 DE ENERO DEL 2017, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 189 DÍAS NATURALES Y DEL 07 DE FEBRERO DEL 2017 AL 29 DE MARZO DEL 2017, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 51 DÍAS NATURALES, RESPETANDO EL PLAZO DE 240 DÍAS CALENDARIO CONTRACTUALES.


DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

SE PROCEDIÓ HA RECORRER LA OBRA EN MENCIÓN PARA VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS CONSTATÁNDOSE QUE SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE TERMINADOS.


UNA VEZ CONCLUIDO EL RECORRIDO SE PROCEDE A LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN PRESENCIA DE “EL CONTRATISTA” Y DE LOS FUNCIONARIOS DE “LA UNIVERSIDAD”, LA CUAL CONSISTIÓ EN LA REALIZACIÓN DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: DESMONTAJES Y ACARREOS, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEVADOR, EXTRAORDINARIOS DE INSTALACIÓN DE ELEVADOR; LAS CUALES FUERON EJECUTADAS Y CONCLUIDAS EN SU TOTALIDAD EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2017, SEGÚN OFICIO S/N DE FECHA 30 DE MARZO DEL PRESENTE, DE OBRA TERMINADA AL 100% POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.
CON FECHA 04 DE ABRIL DEL 2017 SE PROCEDIÓ A REVISAR LA OBRA PARA VERIFICAR LA CORRECTAMENTE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS CONSTATÁNDOSE QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE TERMINADOS Y CUMPLEN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO; LEVANTÁNDOSE EL ACTA VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.


ESTIMACIONES:





EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A LA ENTREGA FORMAL DE LAS ESTIMACIONES PENDIENTES DE OBRA, ASÍ COMO EL FINIQUITO DE OBRA CORRESPONDIENTE EN SU CASO, LOS CUALES SERÁN REVISADOS PREVIAMENTE ENTRE LAS PARTES, EN UN TIEMPO NO MAYOR DE 30 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA DEL CONTRATO; DE NO PRESENTARLO ASÍ, LA DEPENDENCIA PROCEDERÁ A REALIZARLO EN FORMA UNILATERAL, PARA SALVAGUARDAR LOS INTERESES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA.


ASIMISMO, EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO ENTREGA A LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN, LA BITÁCORA DE OBRA.


INTERVIENEN:

LA UNIVERSIDAD SE RESERVA EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, PARA CONSTANCIA Y PREVIA LECTURA FIRMAN LA PRESENTE ACTA, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE PROCEDAN.
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NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PARA LOS EFECTOS LEGALES A LOS QUE HAYA LUGAR.


ENTREGA EL CONTRATISTA:
CODEGO, S.A. DE C.V.






ARQ. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO



RECIBE:
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
DIRECCIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO






	ARQ. IRVING ROBERTO GARCÍA ORTIZ
SUPERVISOR DE OBRA
	
	ING. ANTONIO TREJO RUGERIO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN







ARQ. MIGUEL ÁNGEL CANO ASSELEIH 
DIRECTOR
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ESTIMACIONES: IMPORTE CON I.V.A.

AMORTIZACIÓN 

PARCIAL

ACUMULADA:

ANTICIPO $567,435.04

UNO NORMAL $689,393.23 $413,635.94 $413,635.94 27/jun/16 - 15/dic/16

DOS NORMAL $200,587.85 $120,352.71 $533,988.65 06-mar-17 -29/mar/17

SUBTOTAL $889,981.08 $533,988.65

EXTRAORDINARIA PENDIENTE

TOTAL

SALDO CANCELADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD

PERIODO DE 

ESTIMACIÓN:
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