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ACTA DE VERIFICACIÓN DE TRABAJOS



EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 04 DE ABRIL DEL 2017, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO “A” DE LA UNIDAD CENTRAL, UBICADO EN LOMAS DEL ESTADIO S/N, ZONA UNIVERSITARIA.

LAS SIGUIENTES PERSONAS LOS C. ING. ANTONIO TREJO RUGERIO, ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN, ARQ. IRVING ROBERTO GARCÍA ORTIZ, SUPERVISOR DE OBRA, DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO Y EL C. ARQ. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA CODEGO, S.A. DE C.V., RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “REMODELACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE ELEVADOR EN EL EDIFICIO “A” DE LA UNIDAD CENTRAL”.


ANTECEDENTES

CON FECHA PRIMERO DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISÉIS, SE CELEBRO CONTRATO DE OBRA UNIVERSITARIA Nº U.V. - DPCM/C - AD - 013/2016 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO ENTRE LA “UNIVERSIDAD VERACRUZANA” REPRESENTADA POR LA C. DRA. MARISOL LUNA LEAL Y LA EMPRESA “CODEGO, S.A. DE C.V.” REPRESENTADA POR EL C. ARQ. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, RELATIVO A LA OBRA “REMODELACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE ELEVADOR EN EL EDIFICIO “A” DE LA UNIDAD CENTRAL”, UBICADA EN LOMAS DEL ESTADIO S/N, ZONA UNIVERSITARIA, XALAPA, VERACRUZ, CON UN IMPORTE DE $945,725.07 (NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 07/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.


COMPRENDIENDO UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 240 DÍAS CALENDARIO, EN UN PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO DEL 06 DE JUNIO DEL 2016 AL 31 DE ENERO DEL 2017.

QUE DE ACUERDO CON EL OFICIO Nº D 0869/16 DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2016, SE AUTORIZA DIFERIMIENTO POR EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO DE 21 DÍAS NATURALES, ESTABLECIENDO EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 27 DE JUNIO DEL 2016 AL 21 DE FEBRERO DEL 2017 Y MISMO PLAZO DE EJECUCIÓN DE 240 DÍAS CALENDARIO.

QUE DE MUTUO ACUERDO SE FORMALIZA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA POR ADECUACIONES AL PROYECTO CONTRACTUAL, FORMALIZADA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 01 DE ENERO DEL 2017, EN LA CUAL SE ASIENTA UN AVANCE FÍSICO DEL 79%, EN UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 27 DE JUNIO DEL 2016 AL 01 DE ENERO DEL 2017 CORRESPONDIENTE A 189 DÍAS NATURALES DE EJECUCIÓN.

LA SUSPENSIÓN TEMPORAL CONTEMPLÓ UN PLAZO DE 36 DÍAS NATURALES, DEL 02 DE ENERO DEL 2017 AL 06 DE FEBRERO DEL 2017, NOTIFICANDO EL REINICIO DE LA OBRA AL CONTRATISTA MEDIANTE, PARA EL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2017 PARA LA CONCLUSIÓN DEL 21% DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA RESTANTE RESPETANDO EL PLAZO PENDIENTE DE EJECUCIÓN DE 51 DÍAS CALENDARIO RESULTANDO LA FECHA DE TERMINACIÓN PARA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2017.


HECHOS

LA OBRA “REMODELACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE ELEVADOR EN EL EDIFICIO “A” DE LA UNIDAD CENTRAL” DEL 27 DE JUNIO DEL 2016 AL 1 DE ENERO DEL 2017, COMPRENDIÓ PERIODO REAL DE EJECUCIÓN DE EJECUCIÓN DE 189 DÍAS NATURALES Y DEL 07 DE FEBRERO DEL 2017 AL 29 DE MARZO DEL 2017, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 51 DÍAS NATURALES, RESULTADO UN PLAZO TOTAL DE 240 DÍAS CALENDARIO MISMO QUE CORRESPONDE AL CONTRACTUAL.

EL C. ARQ. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 30 DE MARZO DEL PRESENTE, NOTIFICÓ A LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO QUE EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2017 FUERON CONCLUIDOS EN SU TOTALIZADLOS TRABAJOS.


DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 99 DEL REGLAMENTO DE OBRAS DE LA UNIVERSIDAD, EN PRESENCIA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, SE PROCEDE A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA PARA VERIFICAR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE COMPRENDE LAS SIGUIENTES PARTIDAS DESMONTAJES Y ACARREOS, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEVADOR Y EXTRAORDINARIOS DE LA PARTIDA DE INSTALACIÓN DE ELEVADOR.


CONCLUSIONES

CONCLUIDO EL RECORRIDO DE REVISIÓN DE TRABAJOS, CONSTATÁNDOSE QUE SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE CONCLUIDOS CONFORME A LOS TERMINADOS REQUERIDAS EN EL CONTRATO, PARA ASÍ PODER REALIZAR LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA PREVIA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO.

DE IGUAL FORMA LA CONTRATISTA SE COMPROMETE A LA ENTREGA FORMAL DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA PENDIENTES, ASÍ COMO EL FINIQUITO DE OBRA CORRESPONDIENTE, LOS CUALES SERÁN REVISADOS PREVIAMENTE ENTRE LAS PARTES, Y A LA ENTREGA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA, Y QUE OBLIGA AL MISMO A ENTREGARLA EN LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO PARA SALVAGUARDAR LOS INTERESES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA.

LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LA FIANZA NO DELIMITA EL PERIODO DE LOS DOCE MESES, YA QUE EMPEZARA SU PERIODO DE VIGENCIA A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA MISMA; Y AUN CUANDO EN LA ENTREGA DEL DOCUMENTO QUE COMPRENDE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS TUVIESE UNA VIGENCIA MENOR A UN AÑO.

EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA SE COMPROMETE Y SE OBLIGA A RESPETAR LA RESPONSABILIDAD QUE TUVIESE POR VICIOS OCULTOS, POR UN TIEMPO MAYOR AL QUE SE SEÑALA EN ESA FIANZA, PROCURANDO QUE QUEDEN COMPRENDIDOS DENTRO DEL PERIODO DE DOCE MESES COMPLETOS, EN VIRTUD DE LA FECHA EXTEMPORÁNEA QUE PUDIERA PRESENTARSE DICHA FIANZA.


INTERVIENEN:

LA UNIVERSIDAD SE RESERVA EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, PARA CONSTANCIA Y PREVIA LECTURA FIRMAN LA PRESENTE ACTA, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE PROCEDAN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PARA LOS EFECTOS LEGALES A LOS QUE HAYA LUGAR.


POR EL CONTRATISTA:
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ARQ. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO




POR LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA
DIRECCIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
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SUPERVISOR DE OBRA
	
	ING. ANTONIO TREJO RUGERIO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
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