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Fecha de Inicio Fecha de término
Fecha de 

Inauguración

SI
Fecha probable
(Favor llenar 

formato adjunto)

NO
Ya fue inaugurada

(fecha y funcionario que la inauguró)
SI NO

Año en que la 
obra fue apoyada 
con recursos 

FAM

Monto del apoyo 
con recursos 

FAM
(pesos s/cts)

Nombre del Fondo
Monto
(pesos 
s/cents.)

Transversal 
(beneficia a 
más de una 

DES)

Beneficia solo a 
una DES

Beneficia a 
alumnos de PA y 
Licenciatura

Programas Educativos de PA/LIC que se 
benefician

Beneficia a 
alumnos de 
Posgrado

Programas Educativos de Posgrado que se 
benefician

Beneficia a la 
Gestión

Femenino Masculino Total Programada Programada Programada

1 PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN XALAPA

8,000,000.00 7,633,447.00 2,497.00 100.00 Obra concluida. En proceso de 
cierre administrativo de 3 
contratos. Al momento no se 
conoce el monto que podría 
resultar remanente ya que es 
necesario finiquitar todos los 
contratos.

X X 14,640.00 Artes Visuales, Diseño de la 
Comunicación Visual, Fotografía, 
Ingeneiría Civil, Educación Artística, 
Teatro, Biología, Gestión y Dirección de 
Negocios, Contadurías, Administración, 
Sistemas Computacionales 
Administrativos, Arquitectura, Ciencias y 
técnicas estadísticas, Informática, 
Educación Musical, Música, Químico 
Farmacéutico Biólogo, Ingeniería 
Mecánica Eléctrica, Ciencias 
atmosféricas, Ing. Instrumentación 
Electrónica, Ing. Química, Ing. Ambiental, 
Ing. Alimentos, Matemáticas, Ing. 
Agrónomo, Administración de Negocios 
Internacionales, Publicidad y Relaciones 
Públicas, Relaciones Industriales, 
Economía, Geografía, Danza, Física, 
Estudio de Jazz, Ing. Eléctrica, ing. 
Mecánica.

597.00 Artes Escénicas, Administración del 
Comercio Exterior, Métodos Estadísticos, 
Ingeniería en Software, Neuroetología, 
Ingeniería Energética, Contabilidad y 
Gestión Gubernamental, Ciencias 

Administrativas, Diagnóstico y Gestión 
Ambiental, Control de Calidad, Ciencias 
Ambientales, Matemáticas, Administración 
Fiscal, , Gestión y Control, Agronegocios 

Internacionales, Ecología Tropical, Ecología 
Tropical, Ecología y Biotecnología Aplicada, 

Ciencias Alimentarias, Estudios 
Transdisciplinarios para la Sustentabilidad, 

Educación Intercultural, Doctorado en 
Finanzas Publicas, Gestión de la Calidad, 

Inteligencia Artificial, Gestión de 
Organizaciones, Construcción Vías 
Terrestres, Química Bio-Orgánica, 

Arquitectura, Ingeniería Electrónica y 
Computación

X ProGES 
(Autoevaluación 
y seguimiento de 
la gestión inst. 
apartado II)

X 8,242 6,995 15,237 1,316 15,237 21/08/13 28/02/19

3 PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN 
CORDOBA

3,000,000.00 2,205,751.00 1,142.00 100.00 X Como se trata de varios contratos de 
rehabilitación, no fueron inaugurados, 
pero las actas de entrega recepción 
se encuentran en proceso de enviar.

Obra concluida. En proceso de 
cierre administrativo de 1 contrato. 
Al momento no se conoce el 
monto que podría resultar 
remanente ya que es necesario 
finiquitar todos los contratos.

X X 4,139.00 Químico farmacéutico biólogo, Ing. 
Agroquímico, Ing. Químico, Químico 
Agrícola, Ing. Químico Industrial, Ing. En 
Alimentos, Médico Cirujano, Enfermería, 
Cirujano Dentista, Arquitectura Ing. 
Industrial, Ing. Mecánica eléctrica, Ing. 
Civil, Ing. Eléctrica, Ing. Biotecnología, 
Ing. Mecánica e Ing. Mecatrónica.

34.00 Investigación Clínica, Ciencias en Procesos 
Biológicos

X ProGES 
(Autoevaluación 
y seguimiento de 
la gestión inst. 
apartado II)

X 2,016 2,157 4,173 386 4,173 21/10/13 12/06/15

4 PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN POZA 
RICA

2,000,000.00 1,786,986.00 5,685.00 100.00 Obra concluida. Existe un 
remanente de $213,014 pendiente 
de reprogramar junto con el resto 
de remanentes de las otras obras 
del fondo para destinarlos a una 
sola obra. Las actas de entrega 
recepción ya se enviaron.

X X 3,477.00 Agronegocios Internacionales, Biología, 
Biología Marina, Ing. Agrónomo, Médico 
Veterinario Zootecnista, Ing. Química, 
Ing. Ambiental, Ing. Petrolera, Ing. Civil, 
Ing. Electrónica y Comunicaciones, Ing. 
Mecánica Eléctrica, Arquitectura, Ing. 
Eléctrica, Ing. Tec, Computacionales, 
Ing. Industrial, Ing. Mecánica.

73.00 Desarrollo Rural, Manejo de Ecosistemas 
Marinos y Costeros, Gestión de Impacto 
Ambiental, Ciencias del Ambiente, Manejo 
Integral de Sistemas de Producción Animal 

en el Trópico, Húmedo

X ProGES 
(Autoevaluación 
y seguimiento de 
la gestión inst. 
apartado II)

X 2,311 1,239 3,550 322 3,550 19/09/13 21/07/18

5 PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN 
COATZACOALCOS

2,000,000.00 1,894,845.00 2,646.00 100.00 X Como se trata de varios contratos de 
rehabilitación, no fueron inaugurados, 
pero las actas de entrega recepción 
se encuentran en proceso de enviar.

Obra concluida. Existe un 
remanente de $105,155 pendiente 
de reprogramar junto con el resto 
de remanentes de las otras obras 
del fondo para destinarlos a una 
sola obra.  Las actas de entrega 
recepción ya se enviaron.

X X 5,514.00 Radiología, Médico Cirujano, Ing. 
Química, Ing. Ambiental, Ing. Petrolera, 
Contaduría, Protesis dental, Cirujano 
Dentista, Manejo de Vida Silvestre, Ing. 
En Sist. Prod. Agropecuaria, Gestión 
Intercultural para el Desarrollo, 
Enfermería, Ing. Mecánica Eléctrica, Ing. 
Civil, Gestión y Dirección de Negocios, 
Administración, Sist. Computacionales 
Administrativos, Ing. Eléctrica, Ing. en  
Biotecnología, Ing. Mecánica.

84.00 Gestión de la Calidad, Endodoncia, 
Odontopediatría, Ortodoncia, Periodoncia, 

Prostodoncia Integral, Educación 
Intercultural, Investigación Clínica, 

Construcción, Ingeniería, Ingeniería en 
Procesos

X ProGES 
(Autoevaluación 
y seguimiento de 
la gestión inst. 
apartado II)

X 2,726 2,872 5,598 386 5,598 21/10/13 29/03/16

7 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN VERACRUZ 2,500,000.00 2,261,645.00 13,011.00 100.00 X Como se trata de varios contratos de 
mantenimiento, no fueron 
inaugurados, pero las actas de 
entrega recepción se encuentran en 
proceso de enviar.

Obra concluida. Existe un 
remanente de $238,355 pendiente 
de reprogramar junto con el resto 
de remanentes de las otras obras 
del fondo para destinarlos a una 
sola obra.  Las actas de entrega 
recepción ya se enviaron.

X X 5,941.00 Educación física, deporte y recreación, 
Ciencias de la comunicación, 
Radiología, Médico cirujano, Cirujano 
dentista, Enfermería, Química clínica, 
Psicología, Derecho, Nutrición, 
Pedagogía, Histopatología 
embalsamador

134.00 Administración de Sistemas de Salud, 
Investigación Clínica, Didáctica de las 
Ciencias Sociales, Medicina Forense, 
Comunicación Organización, Ciencias 

Aplicadas a la Actividad Física, Educación 
Virtual, Rehabilitación Oral, Salud Pública, 

Ciencias Químico Biológicas

X ProGES 
(Autoevaluación 
y seguimiento de 
la gestión inst. 
apartado II)

X 2,412 3,663 6,075 491 6,075 21/10/13 21/07/15

16 CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS PARA TEATRO Y DANZA EN LA 
UNIDAD DE ARTES, REGIÓN XALAPA (COMPLEMENTO DE 
RECURSOS 2)

1,500,000.00 1,351,232.00 80.00 100.00 X Esta obra fue entregada a los 
usuarios pero no fue inaugurada, las 
actas de entrega recepción se 
encuentran en proceso de enviar.

Obra concluida. En proceso de 
cierre administrativo. Al momento 
no se conoce el monto que podría 
resultar remanente ya que es 
necesario finiquitar el contrato.

X X 1,427.00 Artes plásticas, Artes visuales, Diseño 
de la comunicación visual, Fotografía, 
Educación artística, Teatro, Educación 
musical, Música, Danza, Estudios de 
jazz

10.00 Artes Escénicas Autoevaluación 
ProDES 384

X 749 688 1,437 207 1,437 12/05/14 25/03/15

18 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE AULAS CAMPUS 
IXTACZOQUITLÁN, REGIÓN CÓRDOBA

11,870,979.99 11,870,051.71 2,522.00 100.00 X Esta obra se concluyó la etapa de 
obra civil, quedando pendiente obra 
complementaria para su 
funcionamiento.

Obra concluida. Existe un 
remanente de $928.28 pendiente 
de reprogramar junto con el resto 
de remanentes de las otras obras 
del fondo para destinarlos a una 
sola obra. Las actas de entrega 
recepción ya se enviaron.

X X 2,408.00 Programas de las Licenciaturas de: 
Contaduría, Administración, Sistemas 
Computacionales Administrativos, 
Dirección y Gestión de Negocios e 
Informática.

ProGES 
(Autoevaluación 
y seguimiento de 
la gestión inst. 
apartado II)

X X 1,393 1,030 2,423 265 2,408 13/10/14 18/09/18

7 Total 30,870,979.99 29,003,957.71 27,583.00 100.00 19,849.00 18,644.00 38,493.00 3,373.00 38,478.00

Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. 
Presidente de la República Mexicana?

DATOS GENERALES DE LA OBRA

03-jun-19

Alumnos

Profesores
Funcionario para 
inaugurar la obra

Descripción de la obra

Monto total 
autorizado para la 

obra
(pesos s/ctvs.)

Monto ejercido
(pesos s/ctvs.)

No. de m2
Avance físico Observaciones y/o causas de demora 

Obra de continuidad

NÚMERO DE BENEFICIADOS

Número total de 
alumnos de la 

DES

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

P
ri
o
ri
d
a
d

JUSTIFICACIÓN
Obra de continuidad apoyada con 

otro Fondo
Cobertura de la obra

Justificación en 
el ProDES o en 
el ProGES

Justificación 
Académica

Cuenta con el 
estudio de 
mecánica de 

suelos

Se incluyen 
planos 

arquitectónicos

Teléfono (01228) 8421700 EXT. 12718 (01228) 8422719 (01228) 8421700 EXT. 12702  y  (01228) 8421701

Correo electrónico lmartinez@uv.mx erodiles@uv.mx

NOTA: Las obras no. 1, 3 y 16 no están cerradas administrativamente por lo que la diferencia entre el monto autorizado y el ejercido no es un remanente, sino un 

monto por ejercer para el pago de finiquito. Las obras no. 4, 5, 7 y 18 están cerradas y finiquitadas, sin embargo es necesario cerrar administrativamente las 3 obras 

que faltan para hacer la solicitud de uso de todos los remanentes para aplicarlos a una sola obra.

Responsable Institucional de:

Planeación Obras y Mantenimiento

Nombre
Dra. Laura Martínez Márquez M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo

Cargo
Directora de Planeación Institucional Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento



Número Nombre Monto Número Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2
Especifi
car

Núm. M2

Monto 
autorizado para 
construcción
(pesos s/ctvs.)

Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm.

XALAPA 087 XALAPA UVER 98-02
UVER 98-15
UVER-98-07
 UVER 98-13

BIOLÓGICO 
AGROP., 
ARTES, ECONO-
ADMTVO, 
TÉCNICA

U. CIENCIAS 
AGRÍCOLAS, 
FAC. DE 

MEDICINA, FAC. 
DE FÍSICA E 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL, 
FAC. DE 

INSTRUMENTA
CIÓN 

ELECTRÓNICA, 
U. DE 

INGENIERÍA Y 
CIENCIAS 

QUÍMICAS, U. 
CENTRAL

XALAPA 3,200,000.00 26.69 4,800,000.00 0 0.00 1 114.00 32 463.00 42 1,164.00 1 15.00

CORDOBA, 
ORIZABA, 

IXTACZOQUITLÁ
N

044, 118, 085 CORDOBA, 
ORIZABA, 

IXTACZOQUITLÁ
N

UVER 97- 10
UVER 98-18

C. DE LA 
SALUD, 
TÉCNICA, 
TRANSVERSAL

FAC. 
ENFERMERÍA, 
FAC. CIENCIAS 
QUÍMICAS, FAC. 
ARQUITECTURA

, USBI 
CÓRDOBA

CORDOBA-
ORIZABA-
IXTACZOQUITLÁ
N

1,200,000.00 10.01 1,800,000.00 0 0.00 5 414.00 2 289.00 1 39.00

POZA RICA, 
TUXPAN

131,189 POZA RICA, 
TUXPAN

UVER 98-04
UVER 98-17

BIOLÓGICO 
AGROP., 
TÉCNICA

FAC. CIENCIAS 
BIOLOG. 

AGROP., FAC. 
CIENCIAS 
QUÍMICAS

POZA RICA, 
TUXPAN

800,000.00 6.67 1,200,000.00 0 0.00 2 285.00

COATZACOALC
OS, 

MINATITLÁN

036,108 COATZACOALC
OS, 

MINATITLÁN

UVER 98-20
UVER-98-06
UVER 97-08
UVER 98-16

TÉCNICA, 
ECONO-
ADMTVO., C. DE 
LA SALUD, 
BIOLÓGICO 
AGROP., 
TRANSVERSAL

FAC. CIENCIAS 
QUÍMICAS, FAC. 
CONTADURÍA Y 
ADMÓN., FAC. 
ENFERMERÍA, 
USBI COATZA, 
FAC. ING. EN 

SIST. DE PROD. 
AGROP.,VICERE

CTORÍA

COATZACOALC
OS, 
MINATITLÁN

800,000.00 6.67 1,200,000.00 0 0.00 1 149.00 26 1,204.00 5 116.00

VERACRUZ, 
BOCA DEL RÍO

030, 028 VERACRUZ, 
BOCA DEL RÍO

UVER 97-06
UVER 97-05

CIENCIAS DE LA 
SALUD Y 
HUMANIDADES

FAC, EDUC. 
FÍSICA, FAC. 

MEDICINA, FAC. 
CIENCIAS Y 

TÉCNICAS DE 
LA 

COMINICACIÓN

VERACRUZ- 
BOCA DEL RÍO

1,000,000.00 8.34 1,500,000.00 13,011 2,500,000 0 0.00

XALAPA 087 XALAPA UVER 98-15 ARTES FAC. TEATRO Y 
FAC. DANZA

XALAPA 600,000.00 5.01 900,000.00 2 80.00 2 80.00 1,500,000.00

IXTACZOQUITLÁ
N

085 IXTACZOQUITLÁ
N

UVER 98-18 Económico 
Administrativa 
Orizaba Córdoba

FAC. 
CONTADURÍA Y 
ADMINISTRACIÓ

N

IXTACZOQUITLÁ
N

X 4,748,392.00 39.61 7,122,587.99 16 1,262.40 2 1,181.80 2 77.80 20 2,522.00 11,870,979.99

12,348,392.00 103.01 18,522,587.99 13,011.00 2,500,000.00 18 1,342.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,181.80 2 77.80 0 0.00 22 2,602.00 13,370,979.99 0 0.00 5 414.00 5 688.00 32 463.00 0 0.00 1 149.00 0 0.00 68 2,368.00 7 170.00 0

Centros de 
cómputo

Centros de 
idiomas

Laboratorios Cubículos Bibliotecas Auditorios
Oficinas 

académicas
Oficinas 

administrativas.
Áreas comunes Sanitarios Otros Totales Aulas/salones Talleres

Oficinas 
administrativas.

Centros de 
cómputo

Centros de 
idiomas

Aulas magnas
Aulas usos 
múltiples

Aulas didácticasTalleres Laboratorios Cubículos Bibliotecas Auditorios
Oficinas 

académicas

Nuevo Campus

Empleos Generados

Monto en Bienes 
y Servicios

M2

Monto autorizado 
al FAM para 

mantenimiento
(pesos s/ctvs.)

Aulas/salones

Localidad,
Población o 
Ciudad

Nombre del 
Campus

Extensión de un 
Campus 
existente

CONSTRUCCIÓN REMODELACIÓN/ADECUACIÓNSEDE DE LA OBRA Derrama económica MANTENIMIENTO

Municipio

Clave de la DES
Nombre de la 

DES

Nombre de la 
Facultad/
Escuela



M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2
Especifi
car

Núm. M2

Monto 
autorizado al 
FAM para 

remodelación/
adecuación

(pesos s/ctvs.)

Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2
Especifi
car

Núm. M2

Monto 
autoriza
do al 
FAM 
para 

ampliaci
ón

(pesos 
s/ctvs.)

2 741.00 ANFITE
ATRO   
HERBA
RIO

78 2,497.00 8,000,000.00

1 400.00 9 1,142.00 3,000,000.00

1 5,400.00 CANCH
A

3 5,685.00 2,000,000.00

6 122.00 3 769.00 8 286.00 GALER
AS, 
QUIRÓ
FANO, 
CONSU
LTORI
O

49 2,646.00 2,000,000.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0.00 0 0.00 6 122.00 3 769.00 1 400.00 0 0.00 11 6,427.00 0.00 139 11,970.00 15,000,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00

Áreas comunes Sanitarios OtrosCubículos Bibliotecas Auditorios
Oficinas 

académicas
Aulas usos 
múltiples

Aulas didácticasTalleres LaboratoriosSanitarios Otros Totales Aulas/salones Totales
Oficinas 

administrativas.
Centros de 
cómputo

Centros de 
idiomas

Aulas magnas
Centros de 
idiomas

Aulas magnas
Aulas usos 
múltiples

Aulas didácticas Áreas comunes

REMODELACIÓN/ADECUACIÓN AMPLIACIÓN


