

Reporte Final

Carta No. 1 al Gerente del proyecto (tomador de decisiones)

Fulanito de Tal
Director de la Dependencia X

Por este medio me permito hacer la entrega formal de la documentación generada durante todo el desarrollo del proyecto en forma impresa y electrónica. Asimismo, a continuación hago un resumen del alcance del proyecto y posteriormente una tabla de sus fases.

Durante todo el desarrollo del sistema se fue realizando la correspondiente información, en primer lugar se tuvo la aprobación de la cédula del proyecto, la elaboración del plan, se crearon diversas herramientas para apoyar en la administración del proyecto tales como: WBS, matrices de comunicación, riesgos y funciones, calendarización de actividades entre otras. Se cumplió con la fase del análisis al determinar correctamente y en el tiempo establecido los requerimientos apoyándonos con los usuarios finales y personas claves involucradas.

Durante la fase de diseño se logró elaborar una base de datos lo más normalizada posible, permitiendo diseñar posteriormente los posibles módulos a programar, el diseño de pantallas para la interfaz y el mapa de navegación del sistema.

Por último, se realizó el plan de pruebas en el cuál se eligieron las más adecuadas para prevenir contingencias al liberar el sistema, se programaron fechas para su aplicación y se elaboró un formato para llevar el seguimiento por defectos. En la siguiente tabla se muestra el resumen de lo que se llevó a cabo en cada fase del proyecto.

Fase	Resumen
Administración del proyecto	Desarrollo del plan del proyecto Administración del proyecto siguiendo las fases del PMBOK

	Integración de documentación en carpeta Elaboración del cierre del proyecto
Análisis del sistema	Determinación de requerimientos a través de aplicación de cuestionarios, entrevistas y observación directa Sistematización de procesos Elaboración de diagramas de casos de uso
Diseño del sistema	Diseño de la base de datos Elaboración de pantallas de entrada de datos y salidas (impresas y en pantalla) Diseño de la interfaz del sistema Diseño del mapa de navegación
Pruebas del sistema	Elaboración del plan de pruebas Programación de la aplicación de las pruebas

Sin otro particular, me despido agradeciendo su colaboración y apoyo para la realización exitosa del proyecto _____.

Atentamente

MSI. Nancy A. Olivares Ruiz Responsable del proyecto

Carta No. 2 al Patrocinador del proyecto

Perenganito de Tal
Director de la Dependencia X

Por este medio me permito informarle que el proyecto _____, ha llegado a su término en el tiempo y alcance esperado; hago mención de que toda la información generada durante el desarrollo de dicho proyecto, será entregada de manera ordenada en una carpeta con todos los reportes necesarios para el seguimiento y control de trabajos futuros relacionados con el mismo.

Todo el equipo que participó directamente agradece el apoyo brindado para la realización de este proyecto, así como su autorización para su puesta en marcha.

Sin más por el momento, me despido de usted quedando a sus apreciables órdenes.

Atentamente

MSI. Nancy A. Olivares Ruiz Responsable del proyecto