



	Compromiso	Responsables	Fecha Limite
1	Integrar un grupo de trabajo en el que participen la comunidad de la entidad académica o dependencia	Titular entidad académica o dependencia	13/11/08
2	Liberación de la guía para la elaboración de PlaDEAS y PlaDES ▶	D. G. D. A. D. P. I.	06/03/09
3	Elaborar el Plan de Desarrollo de la Entidad Académica o Dependencia	Titular entidad académica o dependencia	03/04/09
4	Presentar a la instancia de la que depende el proyecto de PLADEA para su revisión, está se realizará con el apoyo de la Dirección General de Desarrollo Académico (DGDA) y la Dirección de Planeación Institucional (DPI).	Titular entidad académica	20/04/09
5	Presentar a la UR el proyecto de Plan de desarrollo para su revisión, está se realizará con el apoyo de la Dirección General de Desarrollo Académico (DGDA) y la Dirección de Planeación Institucional (DPI).	Titular de dependencia	20/04/09

	Compromiso	Responsables	Nueva fecha
6	Retroalimentación de los PLADEA y Planes de Desarrollo de las dependencias por las instancias correspondientes	UR, DGDA y DPI	11/05/09
7	Ajustes a los PLADEA y Planes de Desarrollo de las entidades académicas y las dependencias	Titular entidad académica o dependencia	25/05/09
8	Presentación del PLADEA para autorización del Consejo Técnico y la Junta Académica	Titular entidad académica	29/05/09
9	Autorización de Planes de Desarrollo de las dependencias por la UR	Titular de UR	29/05/09
10	Entrega en electrónico del PlaDEA o PlaDEs autorizado a la UR, DPI, DGDA	Titular entidad académica o dependencia	08/06/09