



**Dirección General de Administración Escolar**  
**Dirección de Servicios Escolares-Departamento de Control Escolar**  
**Calendario de Procesos Inscripción en Línea septiembre 2020/febrero-2021 (202101)**

Actividades/Procesos	Responsables	Fecha
1. Actualización y/o ajustes a PA (SSASECT)	EA	1 – 21 Julio
2. Configuración de SWAREQE (Configuración de requisitos específicos)	EA	17 Julio
3. Ejecución de SWASEIL (Ejecución de oferta de secciones para la IL)	EA	22 - 24 Julio
4. Consulta de SWISPIL (Consulta de ajustes a la oferta, previo a la ejecución de SWASPIL)	EA, DGAE	22 - 24 Julio
5. Ejecución de SWASPIL (Confirmación de ajustes a la PA-oferta, altas y bajas de nrc's, cambios de cupo, horario, docente, etc.)	EA	23 – 24 Julio
6. Validación de SWPVAIL	DGAE, EA	22 Julio - 27 Agosto
7. Ejecución de SWACLAV (asignación de condiciones de acuerdo a la escolaridad de los alumnos)	EA	17 – 18 Agosto
8. Ejecución de SWPCILA	DGAE	19 Agosto
9. Ejecución de proceso para asignación de bloque, solo PE que usan bloque(SWPABLK)	DGAE	19 Agosto
10. Ejecución de SWPTCIL	DGAE	19 Agosto
11. Ejecución de SWPTAIN	DGAE	19 Agosto
12. Ejecución Sorteo	DGAE	19 Agosto
13. Inicio de carga para aplicación	DSIA	21 Agosto
14. Pruebas de stress	DSIA	21 Agosto

15. Validación de carga y aplicación	SIIU, DGAE, DSIA	24 - 27 Agosto
16. Publicación del sorteo	DGAE	25 Agosto
17. Publicación de la oferta general	DSIA, SIIU, DGAE	25 Agosto
18. Validación de la oferta en el portal	EA	24 – 26 Agosto
19. Ejecución de SWPTAIN / SWPCLAV / SWPTCIL	DGAE	27 agosto
20. Carga de Historia, condiciones-causas y generación de nueva oferta	DSIA-SIIU-DGAE	28 agosto
21. IL	Alumnos	31 agosto, 1 – 4 Septiembre
<b>22.</b> IL extemporáneo	Alumnos	5 – 6 Septiembre