



Dirección General de Administración Escolar
Dirección de Servicios Escolares
Calendario de Procesos
II Período 202201 agosto 2021/enero 2022

Actividades/Procesos	Responsables	Fecha
1. Actualización y/o ajustes a PA (SSASECT)	EA	24 Mayo - 15 Junio
2. Configuración de SWAREQE (Configuración de requisitos específicos)	EA	14 Junio
3. Ejecución de SWASEIL (Ejecución de oferta de secciones para la IL)	EA	16 - 18 Junio
4. Consulta de SWISPIL (Consulta de ajustes a la oferta, previo a la ejecución de SWASPIL)	EA, DGAE	16 - 18 Junio
5. Ejecución de SWASPIL (Confirmación de ajustes a la PA-oferta, altas y bajas de nrc's, cambios de cupo, horario, docente, etc.)	EA	17 - 18 Junio
6. Validación de SWPVAIL	DGAE, EA	16 Junio - 1 Julio
7. Ejecución de SWACLAV (asignación de condiciones de acuerdo a la escolaridad de los alumnos)	EA	21 - 22 Junio
8. Configuración de SWAREGE	EA	23 Junio
9. Ejecución de SWPCILA	DGAE	23 Junio
10. Ejecución de proceso para asignación de bloque, solo PE que usan bloque(SWPABLK)	DGAE	23 Junio
11. Ejecución de SWPTCIL	DGAE	23 Junio
12. Ejecución de SWPTAIN	DGAE	23 Junio

13. Ejecución Sorteo	DGAE	23 Junio
14. Inicio de carga para aplicación	DSIA	25 Junio
15. Pruebas de stress	DSIA	25 Junio
16. Validación de carga y aplicación	SIIU, DGAE, DSIA	28 Junio - 1 Julio
17. Publicación del sorteo	DGAE	29 Junio
18. Publicación de la oferta general	DSIA, SIIU, DGAE	29 Junio
19. Validación de la oferta en el portal	EA	28 - 30 Junio
20. Ejecución de SWPTAIN / SWPCLAV / SWPTCIL	DGAE	1 Julio
21. Carga de Historia, condiciones-causas y generación de nueva oferta	DSIA-SIIU-DGAE	2 Julio
22. IL	Alumnos	5 - 9 Julio
23. IL extemporáneo	Alumnos	10 - 11 Julio