



Universidad Veracruzana

Secretaría de Desarrollo Institucional
Dirección de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

EN LA CIUDAD DE VERACRUZ, VERACRUZ, SIENDO LAS OCHO HORAS DEL DIA **21 DE MARZO DEL 2025**, SE REUNIÉRON EN LAS INSTALACIONES DE LA **FACULTAD DE ENFERMERÍA**, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS SE INDICAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

ANTECEDENTES:

CON RECURSOS APORTADOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2024; LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO LLEVÓ A CABO LA OBRA DENOMINADA: **"CONSTRUCCIÓN 2ª ETAPA DE AULAS EN LA FACULTAD DE ENFERMERÍA, REGIÓN VERACRUZ"**, CON NÚMERO DE CONTRATO U.V. - DPCM/F - AD - 078/2024, EJECUTADO POR EL CONTRATISTA **C. C.P. JUAN CASO BAHENA**, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA **REGIONAL DE PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, DURANTE EL PERIODO DEL **09 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 18 DE MARZO DEL 2025**, LA CUAL FUE EJECUTADA Y CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD EL DIA **18 DE MARZO DEL 2025**, CONSISTIENDO LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN:

PRELIMINARES, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ACABADOS, CANCELERÍA; INSTALACIONES; INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN PLUVIAL Y LIMPIEZA, Y EXTRAORDINARIOS

LA OBRA ENTREGADA MEDIANTE ESTE DOCUMENTO HAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADAS Y RECIBIDAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA A LA CONTRATISTA QUE INTERVINO EN SU EJECUCION, CONTANDO CON LAS GARANTIAS DE LA LEY CORRESPONDIENTE Y CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO O VICIOS OCULTOS DE LAS MISMAS SERÁ RESPONSABILIDAD DE ESTA DIRECCIÓN HACER CUMPLIR LAS GARANTIAS AL CONTRATISTA CORRESPONDIENTE PREVIA NOTIFICACIÓN DE LA **FACULTAD DE ENFERMERÍA**.

A PARTIR DE ESTA FECHA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN QUEDAN A CARGO DE LA **FACULTAD DE ENFERMERÍA**.



Universidad Veracruzana

Secretaría de Desarrollo Institucional
Dirección de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE EL MISMO DÍA QUE SU INICIO, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

ENTREGA

ARQ. MIGUEL ÁNGEL CANO ASSELEIH
DIRECTOR DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES
Y MANTENIMIENTO DE LA U.V.



FACULTAD DE ENFERMERÍA
REGION VERACRUZ

RECIBE

DRA. EDITH CASTELLANOS CONTRERAS
DIRECTORA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - VERACRUZ