

Evaluación de proyectos - Etapa de Seguimiento
Comisión Académica de Evaluación y Seguimiento (CAES)
Premio a la Investigación Interdisciplinaria 2019-2020
02 de julio de 2020

Nombre del Proyecto: Polimorfismo TPH2 rs4570625 y actividad de la enzima indolamina-2,3-dioxigenasa1: factores serotoninérgicos asociados a la deficiencia de Glutati6n y a las conductas de bienestar en una poblaci6n rural del estado de Veracruz con sintomatología depresiva..

Coordinadora(a): Dr. Eliud Alfredo García Montalvo

Avances que se reporten de acuerdo con los requisitos de participaci6n.

Se reportan avances significativos, ya que su trabajo de campo y toma de datos se debería concluir en el mes de marzo, aunque no se aclara si lograron concluir el 100% de la toma de datos.

Nivel de avance en los productos comprometidos, respecto del cronograma de trabajo.

Satisfactorio.

Factibilidad de conclusi6n del proyecto.

Es totalmente factible.

Recomendaciones.

Presentar evidencias de las tesis.

Presentar en el siguiente informe los productos acad6micos de las actividades que fueron comprometidas como anexos.

Para el siguiente informe, reflejar en una tabla las actividades comprometidas, avances de cada actividad y en caso de no alcanzar el objetivo, plantear la alternativa o la falta de cumplimientos originales, incluyendo el porcentaje de avance.