



Universidad Veracruzana

## Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad



### PLAN DE MEJORAS

#### Estructura y personal académico del programa

Objetivos	Acciones	Tiempos	Productos esperados
1.1 Intensificar el programa de formación continua del profesorado	a.1 Organizar seminarios internos anuales	Una semana, en enero, en 2019 y 2020	Síntesis del debate conceptual. Acuerdos de tipo metodológico / pedagógico
1.2 Formalizar la participación de colaboradores (PTP) de otras entidades de la Universidad Veracruzana	a.1 Dar seguimiento a las gestiones relacionadas con los criterios de pertenencia al Núcleo Académico	Marzo- octubre 2018	Re-configuración y ampliación del NAB de la MEIS
1.3 Adecuar el Plan de estudios para atender necesidades detectadas	a.1 Análisis, por parte de la Junta Académica del IIE, de propuestas de mejora al Plan de Estudios	2019	Plan de estudios mejorado.
1.4 Incrementar la eficiencia terminal del programa	a.1 Coloquio con estudiantes de la segunda generación	Tres días. Junio de 2018	Revisión de criterios y calendarios de trabajo
	a.2 Taller sobre alcance, temporalidad y seguimiento de un proyecto MEIS	Tres días. Agosto de 2018	Criterios realistas para la definición de metas y alcances de proyectos MEIS. Ajustes a los procedimientos de seguimiento de avances
	a.3 Taller de Redacción Académica	Una semana. Noviembre 2018	Familiaridad de los estudiantes con las exigencias de la redacción y la documentación académica

1.5. Ampliar el NAB	a.1 Sondear posibilidades de integrar a colegas de Cátedras Conacyt.	2018-2020	Fortalecimiento general del programa
	a.2 Convocar la participación de docentes de los pueblos originarios y hablantes de lenguas indígenas.	2018-2020	Fortalecimiento general del programa
1.6 Flexibilizar y colectivizar la gestión académica	a.1 Taller para la reorganización de la gestión académica	Tres días. Noviembre de 2018	Lineamientos para la docencia: Participación plural en sesiones intra y extraáulicas.

### Estudiantes

Objetivos	Acciones	Tiempos	Productos esperados
1.1 Evaluar a la MEIS al terminar la segunda generación su cuarto semestre. Retroalimentar el programa	a.1 Taller con estudiantes de la segunda generación de la MEIS	Tres días. Junio de 2019	Memoria del Taller de Evaluación, incluyendo propuestas de mejoras a los procedimientos y enfoques aplicados en el proceso de admisión de estudiantes
	a.2 Taller de evaluación de las metodologías para el seguimiento de avances, con el profesorado	Dos días. Junio de 2019	Ajustes al sistema de seguimiento de avances en los proyectos MEIS. Empleo de más opciones de TICs para la evaluación de procesos
1.2 Ampliar el programa de movilidad estudiantil para incrementar los intercambios y diálogos con profesionistas de diversas regiones del país y del mundo.	a.1 Sistematización de información sobre opciones de movilidad estudiantil.	2018-2019	Incremento en el número de estancias, visitas y recorridos realizados por estudiantes

1.3 Asegurar un adecuado seguimiento <i>in situ</i> de los proyectos estudiantiles por parte de los profesores	a.1 Aplicación de un programa de visitas a proyectos estudiantiles	2018-2019	Informes de seguimiento <i>in situ</i> de proyectos estudiantiles
1.4 Promover la reflexión, la escritura y la comunicación académica tanto en español como en lenguas indígenas. Abrir más espacio en la Academia a los saberes y actores de raíz mesoamericana	a.1 Taller sobre Interlingüismo y traducibilidades	2019	Informe de Taller

### Infraestructura del programa

Objetivos	Acciones	Tiempos	Producto esperado
1.1 Mejorar la gestión y flujos de información de la MEIS	a.1 Taller sobre Office 365	Primera semana de octubre de 2018	Diseño y puesta en marcha de un sistema integral de gestión de la información
1.2 Mejorar la conectividad en los espacios de trabajo	a.1 Instalación de internet alámbrico	A más tardar en agosto de 2018	Conexiones más rápidas en equipo portátil de estudiantes y profesores
1.3 Mejorar el equipamiento para el trabajo a distancia	a.1 Terminar de acondicionar la sala de videoconferencias	Noviembre de 2018	Disponibilidad de la infraestructura para eventos y sesiones de trabajo a distancia
	a.2 Identificar e instalar software y hardware idóneo para las videoconferencias	Noviembre de 2018	Confiabilidad y eficiencia de los dispositivos para trabajo a distancia

## Resultados y vinculación

Objetivos	Acciones	Tiempos	Productos esperados
1.1 Dar visibilidad a lo que hace la MEIS, tanto hacia el interior de la Universidad Veracruzana como con otras entidades académicas, organizaciones y redes de la sociedad civil, organizaciones comunitarias de las regiones indígenas de Veracruz y actores de otros países	a.1 Publicaciones en medios escritos y electrónicos	2018 - 2019	Dos números, de distintas revistas o medios, dando a conocer experiencias de estudiantes y profesores MEIS
	a.2 Puesta en línea, por parte de los y las estudiantes, de páginas electrónicas para dar a conocer sus iniciativas	2018	Fan page de la MEIS - Facebook
1.2 Afianzar relaciones de colaboración con instancias académicas de otras regiones y países	a.1 Gestión para la firma de convenio de colaboración con la Universidad de Brasilia	2018-2019	Convenio con la Universidad de Brasilia, Brasil
1.3 Diversificar las fuentes de financiamiento	a.1 Gestiones de financiamientos con entidades nacionales e internacionales	2018-2019	Obtención de financiamiento externo para impulsar actividades que redunden en un fortalecimiento del programa