

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B Universidad Veracruzana
Ejercicio fiscal 2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: ÁREA ACADÉMICA DE HUMANIDADES - VERACRUZ

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-13

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la calidad, capacidad y competitividad de los programas educativos y servicios académicos

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | Ponderación Global de Avance | Observaciones |
|-------------------------------|---|----------------------|---|------------------|---------------|---|---------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------|--|---------------|
| | | | | | | | | | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Trimestral a Ejercer | | |
| OP/PIFI-2011-30MSU0940B-13-01 | Fortalecer la capacidad académica para favorecer el desarrollo de la DES, a través de la atención integral de los estudiantes | 1.1 | Atender al 80% de la población estudiantil a través de un programa de formación integral | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | SIN APOYO | | | | SIN APOYO | | |
| | | 1.2 | Implementar 3 programas extracurriculares de atención al estudiante para el deporte, la cultura y la sustentabilidad | \$100,700.00 | \$31,555.00 | 31.33 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | | \$31,555.00 | |
| | | 1.3 | Promover un programa de movilidad institucional de estudiantes a nivel nacional e internacional en el 60% de la población de la DES | \$130,124.00 | \$127,758.00 | 98.18 | 60 | 3 | 1 | 33.33 | \$0.00 | Se apoyaron 6 estancias nacionales y 1 internacional en: Universidad Autónoma de México, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Escuela Nacional de Antropología e Historia en México, Universidad Autónoma de Nuevo León y a la Universidad Autónoma de León España | |
| | | 1.4 | Desarrollar al 100% el programa de seguimiento de egresados y de empleabilidad | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | SIN APOYO | | | | SIN APOYO | | |
| | | Subtotal OP 1 | | | | \$230,824.00 | \$159,313.00 | 69.01 | | | | \$31,555.00 | 75.00 |
| OP/PIFI-2011-30MSU0940B-13-02 | Desarrollo de los CA de la DES a fin de apoyar su consolidación y el fortalecimiento de la planta académica | 2.1 | Incrementar en un 8% el número de profesores con perfil PROMEP y del SNI | \$12,140.00 | \$5,960.00 | 49.09 | 4 | 2 | 0 | 0.00 | \$0.00 | Asistencia de un profesor a la 20 IDEC 2012. Conferencia Internacional de Educación Democrática, en Caguas, Puerto Rico | |
| | | 2.2 | Los integrantes de los CA participarán en 7 congresos nacionales como ponentes y en 7 internacionales | \$497,853.00 | \$322,207.00 | 64.71 | 9 | 10 | 1 | 10.00 | \$50,705.00 | | |
| | | 2.3 | Fortalecimiento de los 3 cuerpos académicos que forman parte de la DES | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | SIN APOYO | | | | SIN APOYO | | |
| | | 2.4 | Los integrantes de los CA de Pedagogía, Ciencias de Comunicación y Centro de Idiomas participarán en estancias académicas y desarrollarán acciones de colaboración a nivel nacional e internacional | \$325,062.00 | \$319,152.00 | 98.18 | 4 | 4 | 0 | 0.00 | \$0.00 | | |
| | | Subtotal OP 2 | | | | \$835,055.00 | \$647,319.00 | 77.51 | | | | \$50,705.00 | 20.00 |

30MSU0940B Universidad Veracruzana
Ejercicio fiscal 2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: ÁREA ACADÉMICA DE HUMANIDADES - VERACRUZ

Clave Convenio P/IFI-2011-30MSU0940B-13

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la calidad, capacidad y competitividad de los programas educativos y servicios académicos

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | Ponderación Global de Avance | Observaciones |
|------------------------------|---|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|---|------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|---|---------------|
| | | | | | | | | | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Trimestral a Ejercer | | |
| OP/IFI-2011-30MSU0940B-13-03 | Desarrollar acciones para fortalecer el incremento de la competitividad académica de los PE de la DES | 3.1 | Los PE de Ciencias de la Comunicación, Pedagogía y la oferta del Centro de Idiomas responderán al 100% a las necesidades del contexto social. | \$390,140.00 | \$370,214.00 | 94.89 | 100 | 1 | 1 | 100.00 | \$0.00 | Se adquirido acervo para los PE de Pedagogía, Ciencias de la Comunicación y Derecho SEA, quedando en proceso de compra el Acervo de los PE de Posgrado y Centros de Idiomas | |
| | | 3.2 | Fortalecer las habilidades docentes para impulsar la innovación del proceso enseñanza-aprendizaje del 75% de la planta de profesores y la gestión de los requerimientos tecnológicos para favorecer los cambios. | \$40,740.00 | \$9,396.00 | 23.06 | 75 | 1 | 0 | 0.00 | \$0.00 | | |
| | | 3.3 | Atención al 100% de las recomendaciones de CIEES y COPAES. | \$264,732.00 | \$0.00 | 0.00 | SIN APOYO | | | SIN APOYO | | | |
| | | 3.4 | Contar con un programa de servicios académicos en el campo de la comunicación | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | SIN APOYO | | | SIN APOYO | | | |
| | | Subtotal OP 3 | | | \$695,612.00 | \$379,610.00 | 54.57 | | | | \$0.00 | | 50.00 |
| OP/IFI-2011-30MSU0940B-13-04 | Fortalecer el desarrollo de los PE de posgrado para mantener su pertenencia al PNPC | 4.1 | El PE de la maestría debe responder al 100% a las necesidades del contexto | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | SIN APOYO | | | SIN APOYO | | | |
| | | 4.2 | Desarrollar 3 proyectos de innovación para el fortalecimiento del PE | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | SIN APOYO | | | SIN APOYO | | | |
| | | 4.3 | Desarrollar 2 proyectos de vinculación | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | SIN APOYO | | | SIN APOYO | | | |
| | | 4.4 | Contar con un programa de atención a las recomendaciones de CONACyT | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | SIN APOYO | | | SIN APOYO | | | |
| | | Subtotal OP 4 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | | | | \$0.00 | 0.00 | |
| | | | | \$1,761,491.00 | \$1,186,242.00 | 67.34 | | | | \$2,260.00 | | | |

Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector

Mtra. Rossy Lorena Laurensio Meza
Responsable del Proyecto



30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: ÁREA ACADÉMICA DE HUMANIDADES - VERACRUZ

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-13

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la calidad, capacidad y competitividad de los programas educativos y servicios académicos

| Clave MC | Metas Compromiso | Original | | Ajustado Anual | | Ajustado Trimestral | | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | | Observaciones de la Institución |
|---|---|----------|--------|----------------|--------|---------------------|------------|--------------------------------------|-------------|------|--------|--|
| | | Número | % | Número | % | Número | % | Avance | | | | |
| | | | | | | | | Número | Porcentajes | | | |
| | | | | | | Indicador | Trimestral | | Anual | | | |
| Capacidad Académica | | | | | | | | | | | | |
| Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la institución con: Total:47 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Especialidad | 6 | 9.09 | 4 | 8.51 | 0 | 0.00 | 3 | 6.38 | 100+ | 75 | Meta lograda. La diferencia se debe al obtención de Grado. |
| 1.1.2 | Maestría | 32 | 48.48 | 21 | 44.68 | 0 | 0.00 | 27 | 57.45 | 100+ | 100+ | Meta lograda. |
| 1.1.3 | Doctorado | 24 | 36.36 | 17 | 36.17 | 0 | 0.00 | 19 | 40.43 | 100+ | 100+ | Meta lograda. |
| 1.1.4 | Posgrado en el área disciplinar de su desempeño | 13 | 19.69 | 13 | 27.66 | 0 | 0.00 | 18 | 38.30 | 100+ | 100+ | Meta lograda. |
| 1.1.5 | Doctorado en el área disciplinar de su desempeño | 13 | 19.69 | 13 | 27.66 | 0 | 0.00 | 17 | 36.17 | 100+ | 100+ | Meta lograda. |
| 1.1.6 | Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES | 10 | 15.15 | 21 | 44.68 | 0 | 0.00 | 20 | 42.55 | 100+ | 95.24 | Meta pendiente. |
| 1.1.7 | Adscripción al SNI o SNC | 10 | 15.50 | 3 | 6.38 | 0 | 0.00 | 3 | 6.38 | 100+ | 100 | Meta lograda. |
| 1.1.8 | Participación en el programa de tutorías | 43 | 65.15 | 14 | 29.79 | 0 | 0.00 | 29 | 61.70 | 100+ | 100+ | Meta lograda. |
| Profesores (PTC, PMT, PA) que reciben capacitación. Total:57 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.9 | Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año | 57 | 33.52 | 57 | 100.00 | 0 | 0.00 | 93 | 100+ | 100+ | 100+ | Meta lograda. |
| Cuerpos Académicos: Total:2 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | En Formación. | 1 | 33.33 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 5 | 100+ | 100+ | 100+ | Meta lograda. |
| Competitividad Académica | | | | | | | | | | | | |
| Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: Total:4 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 | 100+ | 100 | Meta lograda. |
| 2.1.2 | Número y % de PE con currículo flexible | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 | 100+ | 100.00 | Meta pendiente |
| 2.1.3 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje. | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 | 100+ | 100 | Meta lograda. |
| 2.1.4 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 100+ | 25 | Meta pendiente. |
| 2.1.5 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores | 3 | 75.00 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 100+ | 33.33 | Meta pendiente. |
| 2.1.6 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios | 3 | 75.00 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 | 100+ | 100+ | Meta lograda. |



30MSU0940B Universidad Veracruzana
Ejercicio fiscal 2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: ÁREA ACADÉMICA DE HUMANIDADES - VERACRUZ

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-13

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la calidad, capacidad y competitividad de los programas educativos y servicios académicos

| Clave MC | Metas Compromiso | Original | | Ajustado Anual | | Ajustado Trimestral | | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | | Observaciones de la Institución |
|---|--|----------|--------|----------------|--------|---------------------|-----------|--------------------------------------|-------------|------|-----|---------------------------------|
| | | Número | % | Número | % | Número | % | Avance | | | | |
| | | | | | | | | Número | Porcentajes | | | |
| | | | | | | | Indicador | Trimestral | Anual | | | |
| 2.1.7 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 | 100+ | 100 | Meta lograda. |
| 2.1.9 | Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES. | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 | 100+ | 100 | Meta lograda. |
| 2.1.10 | PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES. | 3 | 75.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 100+ | 100 | Meta lograda. |
| 2.1.11 | Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 | 100+ | 100 | Meta lograda. |
| Programas educativos de posgrado: Total:3 | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3 | PE reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 100+ | 100 | Meta lograda. |
| 2.2.4 | PE que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC) | 1 | 0.00 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 100+ | 100 | Meta lograda. |
| Matrícula atendida en PE de Posgrado de buena calidad. Total:12 | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6 | Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad. | 20 | 22.99 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 12 | 100.00 | 100+ | 100 | Meta lograda. |

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

88


Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector


Mtra. Rossy Lorena Laurencio Meza
Responsable del Proyecto

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B Universidad Veracruzana
 Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 2
 Nombre de la DES: ÁREA ACADÉMICA DE HUMANIDADES - XALAPA
 Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-14
 Nombre del Proyecto: Consolidación de la capacidad y competitividad académica, mismas que favorecerán la formación integral del estudiante

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | Ponderación Global de Avance | Observaciones |
|-------------------------------|--|----------------------|---|------------------|---------------|---|-----------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | | | | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Trimestral a Ejercer | | Institución |
| OP/PIFI-2011-30MSU0940B-14-01 | Apuntalar la capacidad académica de la DES, mediante la superación de la planta académica, misma que lleva al desarrollo de los CA, a través de la cooperación, el intercambio y la vinculación académica. | 1.1 | Apoyo en un 100% a la superación académica de la planta docente, para incrementar el número de PTC. | \$1,107,954.00 | \$243,024.00 | 21.93 | 50 | 20 | 3 | 15.00 | \$73,787.00 | 55.00 | Se apoyaron a tres académicos para la presentación de ponencias en el XVII Congreso de Literatura Mexicana Contemporánea, Organizado por el Department of Languages and Linguistics de la Universidad de Texas, Encuentro de Red Centroamericana de Antropología y al XXIV Congreso Internacional de Americanistas |
| | | 1.2 | Impulso de la consolidación del 100% CA que se encuentran en fase de en consolidación. | \$929,191.00 | \$403,672.00 | 43.44 | 50 | 20 | 15 | 75.00 | \$49,196.00 | | Se han apoyado con equipamiento y viáticos las CA de los PE de Licenciatura y Posgrado. |
| | | 1.3 | Promoción en acciones enfocadas a la cooperación, intercambio y movilidad académica de doce PE de licenciatura de calidad | \$557,992.00 | \$145,054.00 | 25.99 | 6 | 2 | 1 | 50.00 | \$18,000.00 | | Asistencia d eun profesor al XII congreso Internacional de información |
| | | 1.4 | Vinculación académica de dieciséis PE con instituciones de calidad, tanto nacionales como internacionales | \$694,583.00 | \$287,799.00 | 41.43 | 8 | 5 | 4 | 80.00 | \$93,182.00 | | |
| | | Subtotal OP 1 | | | | \$3,289,720.00 | \$1,079,549.00 | 32.81 | | | | | |

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B Universidad Veracruzana
 Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 2
 Nombre de la DES: ÁREA ACADÉMICA DE HUMANIDADES - XALAPA
 Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-14
 Nombre del Proyecto: Consolidación de la capacidad y competitividad académica, mismas que favorecerán la formación integral del estudiante

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | Ponderación Global de Avance | Observaciones |
|-------------------------------|--|-------|--|-----------------------|---------------------|---|------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | | | | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Trimestral a Ejercer | | Institución |
| OP/PIFI-2011-30MSU0940B-14-02 | Fortalecer la formación integral del estudiante, a través de acciones dirigidas a la innovación educativa y la sustentabilidad | 2.1 | Consolidación de las nuevas prácticas pedagógicas para optimizar al 100% el proceso de enseñanza - aprendizaje. | \$1,088,060.00 | \$133,488.00 | 12.26 | 50 | 20 | 57 | 100+ | \$70,764.00 | 100.00 | Mayor participación de estudiantes en las prácticas de campo (Antropología y Sociología) |
| | | 2.2 | Apoyo a los programas de tutorías de los dieciséis PE de licenciatura que apoyen la formación integral del estudiante. | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | SIN APOYO | | | SIN APOYO | | | |
| | | 2.3 | Fortalecimiento a la atención del estudiante mediante la movilidad nacional e internacional de catorce programas educativos. | \$770,000.00 | \$196,928.00 | 25.57 | 7 | 6 | 20 | 100+ | \$74,928.00 | | Apoyo a estudiante para realizar una estancia en la Universidad de Puebla, y la asistencia de estudiantes como ponentes al XXIV Congreso Internacional de Americanistas, XVIII Congreso Internacional der Antropología Americana , el Congreso Nacional de Traducción e Interpretación y el 3er. Congreso Nacional Multidisciplinario" Ciencia y Tenconología en la Sociedad Contemporánea |
| | | 2.4 | Apoyo de acciones en los catorce PE de licenciatura para la gestión del desarrollo sustentable y del cuidado del medio ambiente. | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | SIN APOYO | | | SIN APOYO | | | |
| Subtotal OP 2 | | | | \$1,858,060.00 | \$330,416.00 | 17.78 | | | | \$145,692.00 | 100.00 | | |

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B Universidad Veracruzana
 Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 2
 Nombre de la DES: ÁREA ACADÉMICA DE HUMANIDADES - XALAPA
 Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-14
 Nombre del Proyecto: Consolidación de la capacidad y competitividad académica, mismas que favorecerán la formación integral del estudiante

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | Ponderación Global de Avance | Observaciones |
|-------------------------------|---|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|---|------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|---|---------------|
| | | | | | | | | | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Trimestral a Ejercer | | |
| OP/PIFI-2011-30MSU0940B-14-03 | Elevar la competitividad y pertinencia académica de los PE mediante la atención de las recomendaciones de los CIEES y los organismos reconocidos por COPAES, mismas que propiciarán una oferta educativa de calidad. | 3.1 | Consolidación de la calidad y pertinencia de los dieciséis PE | \$499,061.00 | \$0.00 | 0.00 | SIN APOYO | | | | SIN APOYO | | |
| | | 3.2 | Atención al 100% de las recomendaciones emitidas por los organismos reconocidos por COPAES de los PE de licenciatura de Sociología y Filosofía. | \$251,248.00 | \$128,514.00 | 51.15 | 50 | 5 | 5 | 100.00 | | \$1,497.00 | |
| | | 3.3 | Favorecimiento a la acreditación al 100% de los PE de licenciatura de Derecho, Historia y Pedagogía. | \$372,426.00 | \$190,496.00 | 51.15 | 50 | 2 | 3 | 100+ | \$92,496.00 | Se beneficiaron a 3 programas educativos Literatura Mexicana, Literatura Hispanoamericana y Cultura y Comunicación. | |
| | | Subtotal OP 3 | | | \$1,122,735.00 | \$319,010.00 | 28.41 | | | | \$93,993.00 | 100.00 | |
| OP/PIFI-2011-30MSU0940B-14-04 | Fortalecer la calidad de los programas de posgrado en el PNPC mediante la vinculación entre estos PE y los CA, articulados en redes nacionales e internacionales, de modo que contribuya al egreso de profesionistas e investigadores que generen de soluciones a problemas actuales. | 4.1 | Actualización permanente de la Planta académica de los seis PE de posgrado reconocidos por el PNPC. | \$225,463.00 | \$115,324.00 | 51.14 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | \$64,315.00 | 3 programas educativos de posgrado beneficiados, la Maestría en Investigación Educativa, la Maestría en ciencias de la Cultura y Comunicación y el Doctorado en Investigación Educativa | |
| | | 4.2 | Apoyo a los seis PE de posgrado reconocidos por el PNPC en colaboración con otros PE de posgrado. | \$523,548.00 | \$267,795.00 | 51.15 | 3 | 3 | 3 | 100.00 | \$7,000.00 | | |
| | | Subtotal OP 4 | | | \$749,011.00 | \$383,119.00 | 51.14 | | | | \$71,315.00 | 50.00 | |
| | | | | \$7,019,526.00 | \$2,112,094.00 | 30.09 | | | | \$45,165.00 | | | |


 Dr. Raúl Arias Iovillo
 Rector


 Dra. Norma Angelica Cuevas Velasco
 Responsable del Proyecto

30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: ÁREA ACADÉMICA DE HUMANIDADES - XALAPA

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-14

Nombre del Proyecto: Consolidación de la capacidad y competitividad académica, mismas que favorecerán la formación integral del estudiante

| Clave MC | Metas Compromiso | Original | | Ajustado Anual | | Ajustado Trimestral | | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | | Observaciones de la Institución |
|--|---|----------|--------|----------------|--------|---------------------|------|--------------------------------------|-------------|-------|-------|--|
| | | Número | % | Número | % | Número | % | Avance | | | | |
| | | | | | | | | Número | Porcentajes | | | |
| | | | | | | | | Indicador | Trimestral | Anual | | |
| Capacidad Académica | | | | | | | | | | | | |
| Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la institución con: Total:311 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Especialidad | 18 | 5.25 | 12 | 3.86 | 0 | 0.00 | 12 | 3.86 | 100+ | 100 | Meta Lograda. |
| 1.1.2 | Maestría | 132 | 38.48 | 100 | 32.15 | 0 | 0.00 | 103 | 33.12 | 100+ | 100+ | Meta Lograda. La disminución del indicador se debe al incremento de PTC con grado de doctor. |
| 1.1.3 | Doctorado | 115 | 33.53 | 127 | 40.84 | 0 | 0.00 | 135 | 43.41 | 100+ | 100+ | Meta Lograda. |
| 1.1.4 | Posgrado en el área disciplinar de su desempeño | 91 | 26.53 | 91 | 29.26 | 0 | 0.00 | 180 | 57.88 | 100+ | 100+ | Meta Lograda. |
| 1.1.5 | Doctorado en el área disciplinar de su desempeño | 35 | 10.20 | 35 | 11.25 | 0 | 0.00 | 114 | 36.66 | 100+ | 100+ | Meta Lograda. |
| 1.1.6 | Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES | 84 | 24.49 | 122 | 39.23 | 0 | 0.00 | 120 | 38.59 | 100+ | 98.36 | Meta Lograda. La disminución se debe a jubilaciones |
| 1.1.7 | Adscripción al SNI o SNC | 75 | 21.87 | 77 | 24.76 | 0 | 0.00 | 80 | 25.72 | 100+ | 100+ | Meta Lograda. |
| 1.1.8 | Participación en el programa de tutorías | 228 | 66.47 | 76 | 24.44 | 0 | 0.00 | 73 | 23.47 | 100+ | 96.05 | Meta Lograda. |
| Cuerpos Académicos: Total:16 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Consolidados. | 2 | 6.45 | 1 | 6.25 | 0 | 0.00 | 4 | 25.00 | 100+ | 100+ | Meta Lograda. |
| 1.2.2 | En Consolidación. | 11 | 35.48 | 11 | 68.75 | 0 | 0.00 | 13 | 81.25 | 100+ | 100+ | Meta Lograda. |
| 1.2.3 | En Formación. | 18 | 58.00 | 4 | 25.00 | 0 | 0.00 | 7 | 43.75 | 100+ | 100+ | Meta Lograda. LA disminución se debe al incremento en CA Consolidados. |
| Competitividad Académica | | | | | | | | | | | | |
| Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: Total:15 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia | 16 | 100.00 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 | 15 | 100.00 | 100+ | 100 | Meta Lograda. |
| 2.1.2 | Número y % de PE con currículo flexible | 16 | 100.00 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 | 15 | 100.00 | 100+ | 100 | Meta Lograda. |
| 2.1.3 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje. | 16 | 100.00 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 | 13 | 86.67 | 100+ | 86.67 | Meta Lograda. |
| 2.1.4 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados | 7 | 46.66 | 7 | 46.67 | 0 | 0.00 | 13 | 86.67 | 100+ | 100+ | Meta Lograda. |
| 2.1.5 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores | 10 | 66.66 | 10 | 66.67 | 0 | 0.00 | 13 | 86.67 | 100+ | 100+ | Meta Lograda. |

30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: ÁREA ACADÉMICA DE HUMANIDADES - XALAPA

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-14

Nombre del Proyecto: Consolidación de la capacidad y competitividad académica, mismas que favorecerán la formación integral del estudiante

| Clave MC | Metas Compromiso | Original | | Ajustado Anual | | Ajustado Trimestral | | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | | Observaciones de la Institución | |
|--|--|----------|--------|----------------|-------|---------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------------------------|-------------------|
| | | Número | % | Número | % | Número | % | Avance | | | | | |
| | | | | | | | | Número | Porcentajes | | | | |
| | | | | | | | | Indicador | Trimestral | Anual | | | |
| 2.1.6 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios | 15 | 100.00 | 11 | 73.33 | 0 | 0.00 | 14 | 93.33 | 100+ | 100+ | Meta Lograda. | |
| 2.1.7 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios | 13 | 86.66 | 13 | 86.67 | 0 | 0.00 | 15 | 100.00 | 100+ | 100+ | Meta Lograda. | |
| 2.1.8 | Número y % de PE basado en competencias | 11 | 73.33 | 11 | 73.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta pendiente | |
| 2.1.9 | Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES. | 15 | 100.00 | 12 | 80.00 | 0 | 0.00 | 13 | 86.67 | 100+ | 100+ | Meta Lograda. | |
| 2.1.10 | PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES. | 5 | 33.33 | 5 | 33.33 | 0 | 0.00 | 5 | 33.33 | 100+ | 100 | Meta Lograda. | |
| 2.1.11 | Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable | 15 | 100.00 | 13 | 86.67 | 0 | 0.00 | 13 | 86.67 | 100+ | 100 | Meta Lograda. | |
| Programas educativos de posgrado: Total:16 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3 | PE reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) | 7 | 63.63 | 9 | 56.25 | 0 | 0.00 | 9 | 56.25 | 100+ | 100 | Meta Lograda. | |
| 2.2.4 | PE que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC) | 7 | 63.63 | 9 | 56.25 | 0 | 0.00 | 9 | 56.25 | 100+ | 100 | Meta Lograda. | |
| Matrícula atendida en PE de Posgrado de buena calidad. Total:129 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6 | Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad. | 129 | 100.00 | 99 | 76.74 | 0 | 0.00 | 143 | 100+ | 100+ | 100+ | Meta Lograda. | |
| Eficiencia terminal: | | M1 | M2 | % | M2 | % | M2 Ajustado | % Ajustado | M2 Alcanzado | % Alcanzado | % Trimestral | % Total | Observaciones IES |
| 2.3.4 | Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura | 1498 | 921 | 61.48 | 609 | 40.65 | 0 | 0.00 | 579 | 100+ | 100+ | 95.07 | Meta pendiente |
| 2.3.5 | Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura | 1308 | 645 | 49.31 | 313 | 23.93 | 0 | 0.00 | 310 | 100+ | 100+ | 99.04 | Meta pendiente |
| 2.3.6 | Tasa de graduación para PE de posgrado | 90 | 83 | 92.22 | 60 | 66.67 | 0 | 0.00 | 55 | 61.11 | 100+ | 91.67 | Meta pendiente |

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

95


 Dr. Raúl Arias Lovillo

Rector


 Dra. Norma Angelica Cuevas Velasco

Responsable del Proyecto

30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: ÁREA ACADÉMICA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA - COATZACOALCOS/MINATITLÁN

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-15


Nombre del Proyecto: Fortaleza de la capacidad y competitividad para el cierre de brechas


| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | Ponderación Global de Avance | Observaciones |
|-------------------------------|--|----------------------|--|------------------|---------------------|---|------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | | | | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Trimestral a Ejercer | | |
| OP/PIFI-2011-30MSU0940B-15-01 | Desarrollo de los CA y Fortalecimiento de la Planta Académica de la DES. | 1.1 | Contar con un CA "en consolidación" en el mediano plazo. | \$246,500.00 | \$221,842.00 | 89.99 | 246500 | 1 | 0 | 0.00 | \$142,943.00 | | Se tiene un cuerpo académico en formación que con las acciones que correspondan a esta meta se encuentre en los siguientes trimestres en consolidación |
| | | 1.2 | Incrementar a 5 PTC Perfil Deseable PROMEP, fortaleciendo la capacitación y actualización de los mismos. | \$185,500.00 | \$123,746.00 | 66.70 | 185500 | 4 | 11 | 100+ | \$37,349.00 | | Se tiene actualmente 11 PTC perfil deseable PROMEP y "La Adquisición del software y licencias se encuentra en proceso de licitación para su adquisición" |
| | | 1.3 | Realizar 4 estancias que permitan desarrollar proyectos de vinculación ligadas a la LGAC del CA. | \$112,500.00 | \$0.00 | 0.00 | SIN APOYO | | | | | | SIN APOYO |
| | | Subtotal OP 1 | | | \$544,500.00 | \$345,588.00 | 63.46 | | | | | \$180,292.00 | 25.00 |
| OP/PIFI-2011-30MSU0940B-15-02 | Incremento de la competitividad académica de la DES. | 2.1 | Mantener la acreditación de los 2 PE del SEE por CACECA y atender las recomendaciones de CIEES en el PE de Contaduría SEA. | \$144,000.00 | \$129,596.00 | 89.99 | 108000 | 2 | 2 | 100.00 | \$64,798.00 | | "La Adquisición del mobiliario, equipo y materiales se encuentra en proceso de licitación para su adquisición" |
| | | 2.2 | Garantizar la pertinencia de los 2 PE de la DES, impulsando la innovación y el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación en los procesos educativos. | \$575,760.00 | \$518,165.00 | 89.99 | 575760 | 1 | 1 | 100.00 | \$382,498.00 | | Con la adquisición de infraestructura académica realizada hasta este trimestre se logra la meta, además se tiene más infraestructura académica en proceso de licitación para su adquisición en los siguientes trimestres |
| | | 2.3 | Organizar 2 Ciclos de conferencia al año para difundir el cuidado del medio ambiente, la salud y la formación de los valores democráticos en los PE de la DES. | \$29,000.00 | \$26,099.00 | 89.99 | 29000 | 2 | 0 | 0.00 | \$21,599.00 | | Los ciclos están próximos a realizar en los siguientes meses |
| | | 2.4 | Crear un modulo de información y orientación administrativa que nos permita fortalecer la vinculación con los sectores sociales. | \$16,000.00 | \$14,400.00 | 90.00 | 60900 | 1 | 0 | 0.00 | \$4,500.00 | | Se está fortaleciendo los vinculos con este módulo |
| | | Subtotal OP 2 | | | \$764,760.00 | \$688,260.00 | 89.99 | | | | | | \$473,395.00 |

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B Universidad Veracruzana
 Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 2
 Nombre de la DES: ÁREA ACADÉMICA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA - COATZACOALCOS/MINATITLÁN
 Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-15
 Nombre del Proyecto: Fortaleza de la capacidad y competitividad para el cierre de brechas

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | | Observaciones |
|-------------------------------|--|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|---|---------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | | | | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Trimestral a Ejercer | Ponderación Global de Avance | |
| OP/PIFI-2011-30MSU0940B-15-03 | Fortalecer la formación integral de los estudiantes de la DES. | 3.1 | Organizar un ciclo de conferencia, 2 sesiones de tutorías académicas por PE y fortalecer las EE de Actividades Deportivas para mejorar el desempeño académico de los estudiantes de la DES. | \$250,000.00 | \$215,992.00 | 86.39 | 250000 | 1 | 1 | 100.00 | \$111,596.00 | 10.00 | Con la adquisición de mobiliario y equipo deportivo se fortalecen las EE de actividades deportivas para mejorar el desempeño académico de los estudiantes de las DES; el ciclo de conferencias se realizará en los próximos meses. |
| | | 3.2 | Incrementar en un 50% la tasa de egreso y titulación de los PE de la DES. | \$10,000.00 | \$9,000.00 | 90.00 | 10000 | 50 | 0 | 0.00 | \$9,000.00 | | El porcentaje se obtendrá hasta finales del período escolar |
| | | 3.3 | Realizar 2 estudios de egresados y empleabilidad de los PE de la DES. | \$12,000.00 | \$10,800.00 | 90.00 | 12000 | 1 | 0 | 0.00 | \$0.00 | | "La Adquisición del mobiliario, equipo y materiales se encuentra en proceso de licitación para su adquisición" |
| | | 3.4 | Incrementar en un 50% la movilidad nacional e internacional. | \$90,000.00 | \$80,997.00 | 89.99 | 90000 | 50 | 0 | 0.00 | \$0.00 | | El porcentaje se obtendrá hasta finales del período escolar |
| | | Subtotal OP 3 | | | | \$362,000.00 | \$316,789.00 | 87.51 | | | | | \$120,596.00 |
| | | | | \$1,671,260.00 | \$1,350,637.00 | 80.82 | | | | | 774,283.00 | | |


 Dr. Raul Arias Lovillo
 Rector


 Dr. Lauro Fernández Vidal
 Responsable del Proyecto

30MSU0940B
Ejercicio fiscal
Nombre de la DES:
Clave Convenio
Nombre del Proyecto:

Universidad Veracruzana
2011
Trimestre 2
ÁREA ACADÉMICA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA - COATZACOALCOS/MINATITLÁN
PI/IFI-2011-30MSU0940B-15
Fortaleza de la capacidad y competitividad para el cierre de brechas

| Clave MC | Metas Compromiso | Original | | Ajustado Anual | | Ajustado Trimestral | | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | | Observaciones de la Institución | |
|---|---|----------|--------|----------------|--------|---------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|-------------|--------------|---|---|
| | | Número | % | Número | % | Número | % | Avance | | | | | |
| | | | | | | | | Número | Porcentajes | | | | |
| | | | | | | | | Indicador | Trimestral | Anual | | | |
| Capacidad Académica | | | | | | | | | | | | | |
| Personal académico, Número y porcentaje de PTC de la institución con: Total:16 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Maestría | 23 | 76.67 | 7 | 43.75 | 7 | 43.75 | 8 | 50.00 | 100+ | 100+ | Meta alcanzada | |
| 1.1.3 | Doctorado | 7 | 23.33 | 9 | 56.25 | 9 | 56.25 | 7 | 43.75 | 77.78 | 77.78 | PTC están por la obtención del grado | |
| 1.1.6 | Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES | 15 | 50.00 | 14 | 87.50 | 0 | 0.00 | 11 | 68.75 | 100+ | 78.57 | Meta alcanzada | |
| 1.1.7 | Adscripción al SNI o SNC | 4 | 13.33 | 1 | 6.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 1.1.8 | Participación en el programa de tutorías | 30 | 100.00 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 | 15 | 93.75 | 100+ | 93.75 | Se cuenta con una mayor participación de PTC en el programa de tutorías | |
| Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:30 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.9 | Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año | 43 | 47.77 | 30 | 100.00 | 0 | 0.00 | 63 | 100+ | 100+ | 100+ | Meta alcanzada | |
| Cuerpos Académicos: Total:1 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | En Consolidación. | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Competitividad Académica | | | | | | | | | | | | | |
| Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: Total:5 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia | 5 | 100.00 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 100+ | 100 | meta alcanzada | |
| 2.1.2 | Número y % de PE con currículo flexible | 5 | 100.00 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 100+ | 100 | meta alcanzada | |
| 2.1.3 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje. | 5 | 100.00 | 4 | 80.00 | 0 | 0.00 | 4 | 80.00 | 100+ | 100 | Meta alcanzada | |
| 2.1.4 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados | 5 | 100.00 | 4 | 80.00 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 100+ | 100+ | Meta alcanzada | |
| 2.1.5 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores | 5 | 100.00 | 4 | 80.00 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 100+ | 100+ | Meta alcanzada | |
| 2.1.6 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios | 5 | 100.00 | 4 | 80.00 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 100+ | 100+ | Meta alcanzada | |
| 2.1.8 | Número y % de PE basado en competencias | 0 | 0.00 | 4 | 80.00 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 100+ | 100+ | Meta alcanzada | |
| 2.1.9 | Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES. | 3 | 60.00 | 3 | 60.00 | 0 | 0.00 | 3 | 60.00 | 100+ | 100 | Meta alcanzada | |
| 2.1.10 | PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES. | 2 | 40.00 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 2 | 40.00 | 100+ | 100 | Meta alcanzada | |
| 2.1.11 | Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable | 3 | 60.00 | 3 | 60.00 | 0 | 0.00 | 3 | 60.00 | 100+ | 100 | Meta alcanzada | |
| Matrícula atendida en PE y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables. Total:1,367 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.12 | Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables | 1367 | 100.00 | 1367 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1575 | 100+ | 100+ | 100+ | Meta alcanzada | |
| Eficiencia terminal: | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.4 | Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura | M1 | M2 | % | M2 | % | M2 Ajustado | % Ajustado | M2 Alcanzado | % Alcanzado | % Trimestral | % Total | Observaciones IES |
| 2.3.4 | Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura | 367 | 261 | 71.11 | 210 | 57.22 | 0 | 0.00 | 466 | 126.98 | 100+ | 100+ | Meta Alcanzada, datos al mes de abril |
| 2.3.5 | Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura | 261 | 261 | 100.00 | 210 | 80.46 | 0 | 0.00 | 122 | 46.74 | 100+ | 58.10 | se esta trabajando para lograr alcanzar la meta, dato al mes de abril |


Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: 70


Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector


Dr. Lauro Fernández Vidal
Responsable del Proyecto

30MSU0940B Universidad Veracruzana
 Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 2
 Nombre de la DES: ÁREA ACADÉMICA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA - CÓRDOBA/ORIZABA (NOGALES)
 Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-16
 Nombre del Proyecto: Fortaleza de la capacidad y competitividad para el cierre de brechas.

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | Ponderación Global de Avance | Observaciones | |
|------------------------------|---|---------------|---|------------------|----------------|---|------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|---|-----------|
| | | | | | | | | | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Trimestral a Ejercer | | | |
| OP/PIFI-2011-30MSU0940B-1601 | Fortalecer la capacidad académica de la DES a través de la articulación de la docencia, investigación y vinculación en los PE que propicien la generación y distribución del conocimiento para el desarrollo de los cuerpos académicos. | 1.1 | Incremento de 9 PTC con perfil deseable PROMEP. | \$42,000.00 | \$20,118.00 | 47.90 | 5 | 3 | 3 | 100.00 | \$7,185.00 | 25.00 | Valor alcanzado, al segundo trimestre se cuenta con 7 perfil deseable PROMEP | |
| | | 1.2 | Asistencia y organización de al menos 8 eventos académicos. | \$644,630.00 | \$308,769.00 | 47.89 | 4 | 2 | 1 | 50.00 | \$83,300.00 | | En el segundo trimestre se participó en un evento, los demás están programados para el tercer y cuarto trimestre respectivamente. | |
| | | Subtotal OP 1 | | | \$686,630.00 | \$328,887.00 | 47.89 | | | | | | \$90,485.00 | |
| OP/PIFI-2011-30MSU0940B-1602 | Fortalecer la oferta académica de la DES con programas semiflexibles y pertinentes centrados en el aprendizaje y la formación integral del estudiante, utilizando tecnologías de información y comunicación y estrategias educativas que fomenten la investigación. | 2.1 | Al menos 8 cursos de actualización en el ámbito disciplinar y pedagógico impartidos a los académicos y estudiantes de la DES que incluyan técnicas innovadoras de aprendizaje, para que los estudiantes adquieran conocimientos teóricos, heurísticos y axiológicos, centrados en el aprendizaje. | \$215,000.00 | \$102,982.00 | 47.89 | 4 | 2 | 0 | 0.00 | \$37,000.00 | 0.00 | Los cursos se llevarán a cabo durante el tercer trimestre | |
| | | 2.2 | Asistencia de al menos a 4 eventos académicos para estudiantes de los PE que se imparten en la DES. | \$150,000.00 | \$71,848.00 | 47.89 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | \$58,000.00 | | La asistencia a eventos está próxima a realizarse | |
| | | 2.3 | Incremento de 500 recursos documentales para apoyar el desarrollo de los planes y programas de estudio de los diversos 7 PE de la DES. | \$142,500.00 | \$68,255.00 | 47.89 | 250 | 200 | 113 | 56.49 | \$0.00 | | Los restantes acervos bibliográficos se encuentran en proceso de adquisición | |
| | | 2.4 | Incremento en la infraestructura Tecnológica de los 7 PE de la DES. | \$708,600.00 | \$339,410.00 | 47.89 | 3 | 3 | 3 | 100.00 | \$0.00 | | Meta lograda con la adquisición de 44 unidades de equipo de cómputo | |
| | | Subtotal OP 2 | | | \$1,216,100.00 | \$582,495.00 | 47.89 | | | | | | \$95,000.00 | |
| OP/PIFI-2011-30MSU0940B-1603 | Mejorar la competitividad académica de la DES, reduciendo las brechas a su interior, para que los PE sean pertinentes, innovadores y aceptados por su calidad ante los organismos reconocidos por COPAES, impulsando la vinculación con los diversos sectores y promoviendo la educación ambiental para el desarrollo sustentable y la equidad de género. | 3.1 | Evaluar 2 programas educativos (contaduría y administración SEA) ante los CIEES. | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | | | | | | 0.00 | SIN APOYO | |
| | | 3.2 | Re acreditar 3 programas por el CACECA de la DES Económico-Administrativa. | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | | | | | | | SIN APOYO | |
| | | 3.3 | Establecer y Consolidar 1 Centro de Desarrollo Empresarial de la DES Económico-Administrativa en la zona Córdoba - Orizaba | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | | | | | | | | SIN APOYO |
| | | Subtotal OP 3 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | | | | | | \$0.00 | |
| | | | | \$1,902,730.00 | \$911,382.00 | 47.90 | | | | | \$185,485.00 | | | |


 Dr. Raúl Arias Lovino
 Rector


 Mtra. Andrea Francisca Ortiz Muñoz
 Responsable del Proyecto



30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: ÁREA ACADÉMICA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA - CÓRDOBA/ORIZABA (NOGALES)

Clave Convenio P/IFI-2011-30MSU0940B-16

Nombre del Proyecto: Fortaleza de la capacidad y competitividad para el cierre de brechas.

| Clave MC | Metas Compromiso | Original | | Ajustado Anual | | Ajustado Trimestral | | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | | Observaciones de la Institución |
|---|---|----------|--------|----------------|--------|---------------------|------------|--------------------------------------|-------------|------|-------|---|
| | | Número | % | Número | % | Número | % | Avance | | | | |
| | | | | | | | | Número | Porcentajes | | | |
| | | | | | | Indicador | Trimestral | | Anual | | | |
| Capacidad Académica | | | | | | | | | | | | |
| Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la institución con: Total:21 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Maestría | 29 | 100.00 | 20 | 95.24 | 0 | 0.00 | 16 | 76.19 | 100+ | 80 | Se cuenta con dos PTC con grado de Doctor |
| 1.1.3 | Doctorado | 1 | 3.45 | 1 | 4.76 | 0 | 0.00 | 2 | 9.52 | 100+ | 100+ | Meta cumplida |
| 1.1.6 | Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES | 16 | 55.17 | 10 | 47.62 | 0 | 0.00 | 7 | 33.33 | 100+ | 70 | Se cuenta con 7 PTC con perfil PROMEP |
| 1.1.8 | Participación en el programa de tutorías | 29 | 100.00 | 21 | 100.00 | 0 | 0.00 | 15 | 71.43 | 100+ | 71.43 | Los PTC participan en el programa institucional de tutorías |
| Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:60 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.9 | Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año | 160 | 100.00 | 60 | 100.00 | 0 | 0.00 | 48 | 80.00 | 100+ | 80 | Se emplearán mecanismos para cumplir la meta en los periodos subsecuentes |
| Cuerpos Académicos: Total:2 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | En Consolidación. | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2.3 | En Formación. | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 100+ | 100 | Meta cumplida |
| Competitividad Académica | | | | | | | | | | | | |
| Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: Total:7 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia | 7 | 100.00 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 | 100+ | 100 | Meta cumplida |
| 2.1.2 | Número y % de PE con currículo flexible | 7 | 100.00 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 | 100+ | 100 | Meta cumplida |
| 2.1.3 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje. | 7 | 100.00 | 5 | 71.43 | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 | 100+ | 100+ | Meta cumplida |
| 2.1.4 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados | 7 | 100.00 | 5 | 71.43 | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 | 100+ | 100+ | Meta cumplida |
| 2.1.5 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores | 7 | 100.00 | 5 | 71.43 | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 | 100+ | 100+ | Meta cumplida |
| 2.1.6 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios | 7 | 100.00 | 5 | 71.43 | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 | 100+ | 100+ | Meta cumplida |
| 2.1.8 | Número y % de PE basado en competencias | 5 | 71.00 | 5 | 71.43 | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 | 100+ | 100+ | Meta cumplida |
| 2.1.9 | Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES. | 5 | 71.00 | 6 | 85.71 | 0 | 0.00 | 5 | 71.43 | 100+ | 83.33 | Meta cumplida |
| 2.1.10 | PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES. | 3 | 43.00 | 3 | 42.86 | 0 | 0.00 | 3 | 42.86 | 100+ | 100 | Meta cumplida |



30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: ÁREA ACADÉMICA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA - CÓRDOBA/ORIZABA (NOGALES)

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-16

Nombre del Proyecto: Fortaleza de la capacidad y competitividad para el cierre de brechas.

| Clave MC | Metas Compromiso | Original | | Ajustado Anual | | Ajustado Trimestral | | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | | Observaciones de la Institución | |
|---|--|----------|-------|----------------|--------|---------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------------------------|---|
| | | Número | % | Número | % | Número | % | Avance | | | | | |
| | | | | | | | | Número | Porcentajes | | | | |
| | | | | | | | | Indicador | Trimestral | Anual | | | |
| 2.1.11 | Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable | 5 | 38.46 | 5 | 71.43 | 0 | 0.00 | 5 | 71.43 | 100+ | 100 | Meta cumplida | |
| Matrícula atendida en PE y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables. Total:2,062 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.12 | Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables | 2062 | 85.03 | 2062 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2107 | 102.18 | 100+ | 100+ | Meta cumplida | |
| Eficiencia terminal: | | M1 | M2 | % | M2 | % | M2 Ajustado | % Ajustado | M2 Alcanzado | % Alcanzado | % Trimestral | % Total | Observaciones IES |
| 2.3.4 | Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura | 638 | 418 | 65.52 | 400 | 62.70 | 0 | 0.00 | 588 | 0.00 | 100+ | 100+ | Meta cumplida con datos al mes de abril |
| 2.3.5 | Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura | 717 | 592 | 82.57 | 400 | 55.79 | 0 | 0.00 | 321 | 0.00 | 80.25 | 100+ | Meta cumplida con datos al mes de abril |

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

70



Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector



Mtra. Andrea Francisca Ortiz Muñoz
Responsable del Proyecto

30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre

2

Nombre de la DES: ÁREA ACADÉMICA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA - VERACRUZ

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-17

Nombre del Proyecto "Proyecto integral para consolidar la mejora de la calidad educativa de la DES del Área Económico-Administrativa Veracruz"

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | Ponderación Global de Avance | Observaciones |
|-------------------------------|--|----------------------|---|------------------|-----------------------|---|------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | | | | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Trimestral a Ejercer | | |
| OP/PIFI-2011-30MSU0940B-17-01 | Contribuir a elevar el nivel de consolidación de los CA a través del impulso al incremento de perfiles deseables y al establecimiento de redes de cooperación. | 1.1 | Incremento de 4 PTC y conservación de 11 PTC con reconocimiento de perfil deseable así como incremento de un PTC con registro ante el S.N.I. | \$329,670.00 | \$73,295.00 | 22.23 | 3 | 4 | 16 | 100+ | \$0.00 | 60.00 | Actualmente se tienen 16 PTC con perfil deseable PROMEP |
| | | 1.2 | Dos cuerpos académicos en Consolidación: "Entorno Contable" y "Aplicaciones de las Tecnologías de la Información". | \$111,124.00 | \$64,435.00 | 57.98 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | \$52,517.00 | | Meta lograda, se tiene el cuerpo académico en consolidación "Entorno Contable" |
| | | Subtotal OP 1 | | | \$440,794.00 | \$137,730.00 | 31.24 | | | | \$52,517.00 | | |
| OP/PIFI-2011-30MSU0940B-17-02 | Fortalecer la competitividad académica a través del mejoramiento de la atención estudiantil en PE flexibles, actualizados, evaluados, acreditados y equipados con laboratorios modernos. | 2.1 | Revisión y rediseño de 6 PE de licenciatura de la DES. | \$60,963.00 | \$45,179.00 | 74.10 | 3 | 6 | 3 | 50.00 | \$16,319.00 | 60.00 | 3 PE se rediseñaron |
| | | 2.2 | Obtención de la reacreditación de los 2 PE del sistema escolarizado: Administración turística y Sistemas Computacionales Administrativos y evaluación de los 2 PE del SEA: Administración y Contaduría. | \$374,104.00 | \$137,892.00 | 36.85 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | \$72,867.00 | | Se adquirió mobiliario de oficina y los servicios están programados para el último trimestre |
| | | 2.3 | Modernización de 3 laboratorios que impacten en los siete PE de licenciatura de la DES. | \$597,995.00 | \$443,169.00 | 74.10 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | \$0.00 | | Con la adquisición de la infraestructura se modernizó un laboratorio, aún hay equipo por adquirir para los siguientes trimestres |
| | | 2.4 | Mejorar en un 5% los índices de deserción y la tasa de titulación de los estudiantes de la DES. | \$52,800.00 | \$0.00 | 0.00 | SIN APOYO | | | | | | SIN APOYO |
| | | Subtotal OP 2 | | | \$1,085,862.00 | \$626,240.00 | 57.67 | | | | \$89,186.00 | | 0.00 |



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre


2

Nombre de la DES: ÁREA ACADÉMICA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA - VERACRUZ

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-17

Nombre del Proyecto "Proyecto integral para consolidar la mejora de la calidad educativa de la DES del Área Económico-Administrativa Veracruz"

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | Ponderación Global de Avance | Observaciones |
|-------------------------------|---|-------|---|-----------------------|---------------------|---|------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|---|
| | | | | | | | | | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Trimestral a Ejercer | | |
| OP/PIFI-2011-30MSU0940B-17-03 | Fortalecer la vinculación de la DES con el entorno social a través del impulso de la educación ambiental para el desarrollo sustentable, fomentar la perspectiva de género en la comunidad y la internacionalización estudiantil y académica a través de estancias. | 3.1 | Generación de 2 nuevos proyectos de extensión y/o vinculación relacionados con la educación ambiental. | \$21,000.00 | \$15,563.00 | 74.10 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | \$15,563.00 | | Están en proceso |
| | | 3.2 | Un proyecto de perspectiva de género dentro de la comunidad universitaria de la DES que contemple un estudio y un programa de capacitación. | \$39,802.00 | \$29,497.00 | 74.10 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | \$0.00 | | Se efectuó una conferencia y esta pendiente la realización de un coloquio |
| | | 3.3 | Dos programas de movilidad presentando un plan de exportación cada uno en los que participen estudiantes y académicos. | \$198,140.00 | \$73,420.00 | 37.05 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | \$73,420.00 | | En proceso |
| Subtotal OP 3 | | | | \$258,942.00 | \$118,480.00 | 45.75 | | | | | \$88,983.00 | 30.00 | |
| | | | | \$1,785,598.00 | \$882,450.00 | 49.42 | | | | | 230,686.00 | | |



Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector



Dra. María Eugenia Senties Santos
Responsable del Proyecto

30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: ÁREA ACADÉMICA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA - VERACRUZ

Clave Convenio P/IFI-2011-30MSU0940B-17

Nombre del Proyecto: "Proyecto integral para consolidar la mejora de la calidad educativa de la DES del Área Económico-Administrativa Veracruz"

| Clave MC | Metas Compromiso | Original | | Ajustado Anual | | Ajustado Trimestral | | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | | Observaciones de la Institución |
|--|---|----------|--------|----------------|--------|---------------------|------|--------------------------------------|-------------|-------|------|--|
| | | Número | % | Número | % | Número | % | Avance | | | | |
| | | | | | | | | Número | Porcentajes | | | |
| | | | | | | | | Indicador | Trimestral | Anual | | |
| Capacidad Académica | | | | | | | | | | | | |
| Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la institución con: Total:56 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Especialidad | 1 | 1.39 | 1 | 1.79 | 0 | 0.00 | 2 | 3.57 | 100+ | 100+ | Meta alcanzada y en el trimestre actual se incrementó el número a uno |
| 1.1.2 | Maestría | 53 | 73.61 | 33 | 58.93 | 0 | 0.00 | 35 | 62.50 | 100+ | 100+ | Meta alcanzada, en este trimestre actual se incrementó el número en dos |
| 1.1.3 | Doctorado | 14 | 19.44 | 12 | 21.43 | 0 | 0.00 | 15 | 26.79 | 100+ | 100+ | Meta alcanzada, en este trimestre actual se incrementó el número en tres |
| 1.1.6 | Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES | 36 | 50.00 | 20 | 35.71 | 0 | 0.00 | 16 | 28.57 | 100+ | 80 | PTC entrarán en convocatoria para este año |
| 1.1.7 | Adscripción al SNI o SNC | 11 | 15.28 | 1 | 1.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.1.8 | Participación en el programa de tutorías | 72 | 100.00 | 40 | 71.43 | 0 | 0.00 | 31 | 55.36 | 100+ | 77.5 | Se incorporarán mas PTC al programa institucional de tutorías |
| Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:70 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.9 | Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año | 127 | 40.31 | 70 | 100.00 | 0 | 0.00 | 89 | 100+ | 100+ | 100+ | Meta alcanzada |
| Cuerpos Académicos: Total:2 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | En Consolidación. | 2 | 66.66 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 100+ | 100 | Meta alcanzada |
| 1.2.3 | En Formación. | 1 | 33.33 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 3 | 100+ | 100+ | 100+ | Meta alcanzada |
| Competitividad Académica | | | | | | | | | | | | |
| Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: Total:57 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia | 7 | 100.00 | 7 | 12.28 | 2 | 3.51 | 7 | 12.28 | 100+ | 100 | Meta alcanzada |
| 2.1.2 | Número y % de PE con currículo flexible | 7 | 100.00 | 7 | 12.28 | 0 | 0.00 | 7 | 12.28 | 100+ | 100 | Meta alcanzada |
| 2.1.3 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje. | 7 | 100.00 | 6 | 10.53 | 0 | 0.00 | 7 | 12.28 | 100+ | 100+ | Meta alcanzada |
| 2.1.4 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados | 7 | 100.00 | 6 | 10.53 | 0 | 0.00 | 6 | 10.53 | 100+ | 100 | Meta alcanzada |
| 2.1.5 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores | 7 | 100.00 | 6 | 10.53 | 0 | 0.00 | 6 | 10.53 | 100+ | 100 | Meta alcanzada |
| 2.1.6 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios | 7 | 100.00 | 6 | 10.53 | 0 | 0.00 | 7 | 12.28 | 100+ | 100+ | Meta alcanzada |
| 2.1.8 | Número y % de PE basado en competencias | 0 | 0.00 | 6 | 10.53 | 0 | 0.00 | 7 | 12.28 | 100+ | 100+ | Meta alcanzada |
| 2.1.9 | Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES. | 6 | 100.00 | 6 | 10.53 | 0 | 0.00 | 6 | 10.53 | 100+ | 100 | Meta alcanzada |
| 2.1.10 | PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES. | 4 | 66.70 | 4 | 7.02 | 0 | 0.00 | 4 | 7.02 | 100+ | 100 | Meta alcanzada |
| 2.1.11 | Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable | 6 | 100.00 | 6 | 10.53 | 0 | 0.00 | 6 | 10.53 | 100+ | 100 | Meta alcanzada |

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: ÁREA ACADÉMICA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA - VERACRUZ

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-17

Nombre del Proyecto: "Proyecto integral para consolidar la mejora de la calidad educativa de la DES del Área Económico-Administrativa Veracruz"

| Clave MC | Metas Compromiso | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | | | | | | | | | Observaciones de la Institución |
|---|--|--------------------------------------|--------|----------------|--------|---------------------|------|-----------|-------------|-------|------|----------------|--|
| | | Original | | Ajustado Anual | | Ajustado Trimestral | | Avance | | | | | |
| | | Número | % | Número | % | Número | % | Número | Porcentajes | | | | |
| | | | | | | | | Indicador | Trimestral | Anual | | | |
| Matrícula atendida en PE y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables. Total:2,549 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.12 | Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables | 2549 | 100.00 | 2549 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2974 | 100+ | 100+ | 100+ | Meta alcanzada | |
| Eficiencia terminal: | | M1 | M2 | % | M2 | % | M2 | % | M2 | % | % | % Total | Observaciones IES |
| 2.3.4 | Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura | 760 | 593 | 78.02 | 400 | 52.63 | 0 | 0.00 | 713 | 93.82 | 100+ | 100+ | Datos con corte a abril |
| 2.3.5 | Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura | 593 | 588 | 99.15 | 400 | 67.45 | 0 | 0.00 | 458 | 77.23 | 100+ | 100+ | Datos con corte a abril Meta alcanzada |

| | |
|--|----|
| Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: | 70 |
|--|----|



Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector



Dra. Maria Eugenia Senties Santos
Responsable del Proyecto

30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA - XALAPA

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-18

Nombre del Proyecto: Fortaleza de la capacidad y competitividad académica para el cierre de brechas

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | Ponderación Global de Avance | Observaciones |
|-------------------------------|---|----------------------|--|------------------|-----------------------|---|------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|---|
| | | | | | | | | | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Trimestral a Ejercer | | |
| OP/PIFI-2011-30MSU0940B-18-01 | Mejorar la capacidad académica de la DES a través de la capacitación en los procesos de enseñanza aprendizaje, obtención del grado preferente, perfil deseable PROMEP y reconocimiento del SNI de sus PTC's, estableciendo redes de colaboración y cooperación nacionales e internacionales entre CA para el fortalecimiento de los mismos. | 1.1 | Fortalecer para elevar el nivel de consolidación de 6 CA | \$772,230.00 | \$245,810.00 | 31.83 | 3 | 4 | 1 | 25.00 | \$78,772.00 | 50.00 | El cuerpo académico de Tecnología Computacional y Educativa logró consolidarse |
| | | 1.2 | 8 PTC obtengan grados preferente (doctorado) y 20 PTC con el Perfil Deseable PROMEP | \$521,202.00 | \$254,076.00 | 48.74 | 14 | 12 | 15 | 100+ | \$124,080.00 | | Los trabajos continuos de producción académica y participación en eventos varios de los PTC permitieron rebasar la meta |
| | | 1.3 | 4 PTC obtengan el reconocimiento SNI | \$116,850.00 | \$63,992.00 | 54.76 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | \$0.00 | | En espera de resultados |
| | | 1.4 | Establecer al menos 4 redes de colaboración entre CA al exterior de la DES | \$331,752.00 | \$86,456.00 | 26.06 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | \$53,356.00 | | Si se estableció un vínculo con la Universidad de Coventry para llevar a cabo investigaciones sobre el Serious Games Institute México; esto corresponde al Cuerpo Académico de Tecnología Computacional y Educativa |
| | | Subtotal OP 1 | | | \$1,742,034.00 | \$650,334.00 | 37.33 | | | | \$256,208.00 | | |
| OP/PIFI-2011-30MSU0940B-18-02 | Fortalecer y ampliar la competitividad académica de la DES mediante los procesos de evaluación y acreditación de los PE de licenciatura, impulsando la innovación, la vinculación con los sectores sociales y la educación ambiental para el desarrollo sustentable. | 2.1 | 12 PE evaluados mantengan el nivel 1 de CIEES | \$557,345.00 | \$102,012.00 | 18.30 | 6 | 8 | 10 | 100+ | \$0.00 | 40.00 | Se logró la meta con base a las adquisiciones del equipo de cómputo, audiovisual, software. |
| | | 2.2 | 5 de los PE acreditados atiendan las recomendaciones de los organismos acreditadores | \$448,759.00 | \$105,403.00 | 23.48 | 2 | 3 | 3 | 100.00 | \$6,366.00 | | Derivado de la compra de equipo de cómputo se logró la meta |
| | | 2.3 | 3 PE obtengan su acreditación por COPAES | \$5,000.00 | \$1,819.00 | 36.38 | 1 | 1 | 3 | 100+ | \$0.00 | | En espera de la visita del organismo acreditador de COPAES para el tercer trimestre |
| | | Subtotal OP 2 | | | \$1,011,104.00 | \$209,234.00 | 20.69 | | | | \$6,366.00 | | |

30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011


Trimestre 2

Nombre de la DES: ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA - XALAPA

Clave Convenio P/IFI-2011-30MSU0940B-18

Nombre del Proyecto: Fortaleza de la capacidad y competitividad académica para el cierre de brechas

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | Ponderación Global de Avance | Observaciones |
|------------------------------|--|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|---|---------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|---|
| | | | | | | | | | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Trimestral a Ejercer | | |
| OP/IFI-2011-30MSU0940B-18-03 | Fortalecer e incrementar los PE a través del uso de nuevas modalidades educativas para la mejor atención a estudiantes, elevando los índices de egreso y titulación, movilidad nacional e internacional, seguimiento de egresados y empleabilidad y fomento de la educación ambiental. | 3.1 | Alcanzar el 55% de tasa de titulación por cohorte generacional de los PE de licenciatura a través de la movilidad y las tutorías académicas | \$326,224.00 | \$138,688.00 | 42.51 | 55 | 55 | 7 | 12.72 | \$0.00 | 40.00 | La compra de siete unidades de equipo audiovisual contribuye para el logro de la meta, aunado a los servicios que se tienen programados para el tercer y cuarto trimestre "La Adquisición del mobiliario, equipo y materiales se encuentra en proceso de licitación para su adquisición; así como la organización de un congreso y una publicación que se tienen programadas para el tercer trimestre" |
| | | 3.2 | 11 PE de licenciatura y 11 de posgrado participando en el impulso de la educación ambiental y de la salud. | \$120,624.00 | \$87,765.00 | 72.75 | 11 | 11 | 0 | 0.00 | \$23,737.00 | | |
| | | 3.3 | Fortalecer al menos 3 PE que permitan la innovación educativa de la DES. | \$404,465.00 | \$223,821.00 | 55.33 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | \$0.00 | | |
| | | Subtotal OP 3 | | | | \$851,313.00 | \$450,274.00 | 52.89 | | | | | \$23,737.00 |
| OP/IFI-2011-30MSU0940B-18-04 | Mantener el reconocimiento del PNPC en los PE de posgrado atendiendo las recomendaciones de los organismos evaluadores. | 4.1 | 2 de los PE de Posgrado atiendan recomendaciones para mantener el nivel del PNPC. | \$76,160.00 | \$35,528.00 | 46.64 | 2 | 2 | 2 | 100.00 | \$0.00 | 30.00 | "La Adquisición del mobiliario, equipo y materiales se encuentra en proceso de licitación para su adquisición; de igual manera hay servicios que se tienen programados para el tercer trimestre" |
| | | Subtotal OP 4 | | | | \$76,160.00 | \$35,528.00 | 46.64 | | | | | |
| | | | | \$3,680,611.00 | \$1,345,370.00 | 36.55 | | | | | 286,311.00 | | |



Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector



MCC. Gerardo Contreras Vega
Responsable del Proyecto

30MSU0940B **Universidad Veracruzana**
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 2
 Nombre de la DES: ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA - XALAPA
 Clave Convenio: PIFI-2011-30MSU0940B-18
 Nombre del Proyecto: Fortaleza de la capacidad y competitividad académica para el cierre de brechas

| Clave MC | Metas Compromiso | Original | | Ajustado Anual | | Ajustado Trimestral | | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | | Observaciones de la Institución |
|--|---|----------|--------|----------------|--------|---------------------|-------|--------------------------------------|-------------|--------|-------|--|
| | | Número | % | Número | % | Número | % | Avance | | | | |
| | | | | | | | | Número | Porcentajes | | | |
| | | | | | | | | Indicador | Trimestral | Anual | | |
| Capacidad Académica | | | | | | | | | | | | |
| Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la institución con: Total:192 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Especialidad | 5 | 1.86 | 12 | 6.25 | 0 | 0.00 | 11 | 5.73 | 100+ | 91.67 | Meta alcanzada |
| 1.1.2 | Maestría | 121 | 44.98 | 90 | 46.88 | 0 | 0.00 | 79 | 41.15 | 100+ | 87.78 | En el primer trimestre se reportaron 80 PTC y a la fecha se jubilo uno |
| 1.1.3 | Doctorado | 81 | 30.11 | 75 | 39.06 | 0 | 0.00 | 76 | 39.58 | 100+ | 100+ | No se proyecto ningún avance sin embargo para este trimestre se alcanzó un PTC con grado de Doctor mas. |
| 1.1.6 | Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES | 99 | 36.80 | 85 | 44.27 | 77 | 40.10 | 91 | 47.40 | 100+ | 100+ | En el segundo trimestre se rebasó la meta compromiso por 14 perfiles PROMEP, y en el primer trimestre se reportan 92 pero ya se jubilo uno |
| 1.1.7 | Adscripción al SNI o SNC | 29 | 10.78 | 14 | 7.29 | 0 | 0.00 | 13 | 6.77 | 100+ | 92.86 | Meta alcanzada |
| 1.1.8 | Participación en el programa de tutorías | 193 | 71.75 | 90 | 46.88 | 70 | 36.46 | 70 | 36.46 | 100.00 | 77.78 | Meta alcanzada |
| Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:90 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.9 | Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año | 214 | 0.39 | 90 | 100.00 | 0 | 0.00 | 70 | 77.78 | 100+ | 77.78 | La meta se alcanzó |
| Cuerpos Académicos: Total:15 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Consolidados. | 2 | 13.33 | 2 | 13.33 | 0 | 0.00 | 1 | 6.67 | 100+ | 50 | Por el momento se ha logrado obtener un Cuerpo Académico Consolidado |
| 1.2.2 | En Consolidación. | 6 | 40.00 | 8 | 53.33 | 0 | 0.00 | 6 | 40.00 | 100+ | 75 | Meta alcanzada |
| 1.2.3 | En Formación. | 7 | 46.67 | 5 | 33.33 | 0 | 0.00 | 9 | 60.00 | 100+ | 100+ | Meta Alcanzada |
| Competitividad Académica | | | | | | | | | | | | |
| Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: Total:13 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia | 13 | 100.00 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 | 13 | 100.00 | 100+ | 100 | Meta alcanzada |
| 2.1.2 | Número y % de PE con currículo flexible | 13 | 100.00 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 | 13 | 100.00 | 100+ | 100 | Meta alcanzada |
| 2.1.3 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje. | 13 | 100.00 | 9 | 69.23 | 0 | 0.00 | 5 | 0.00 | 100+ | 55.56 | Se esta trabajando para alcanzar esta meta |
| 2.1.4 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados | 13 | 100.00 | 9 | 69.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Se esta trabajando para alcanzar esta meta |

30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA - XALAPA

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-18

Nombre del Proyecto: Fortaleza de la capacidad y competitividad académica para el cierre de brechas

| Clave MC | Metas Compromiso | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | | | | | | | | Observaciones de la Institución | |
|---|--|--------------------------------------|--------|----------------|--------|---------------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|--|--|
| | | Original | | Ajustado Anual | | Ajustado Trimestral | | Número | Avance | | | | |
| | | Número | % | Número | % | Número | % | | Porcentajes | | | | |
| | | | | | | | | Indicador | Trimestral | Anual | | | |
| 2.1.5 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores | 13 | 100.00 | 9 | 69.23 | 0 | 0.00 | 5 | 38.46 | 100+ | 55.56 | Se esta trabajando para alcanzar esta meta | |
| 2.1.6 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios | 13 | 100.00 | 9 | 69.23 | 0 | 0.00 | 13 | 100.00 | 100+ | 100+ | Meta alcanzada | |
| 2.1.8 | Número y % de PE basado en competencias | 11 | 84.62 | 9 | 69.23 | 0 | 0.00 | 11 | 84.62 | 100+ | 100+ | Meta alcanzada | |
| 2.1.9 | Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES. | 12 | 92.31 | 12 | 92.31 | 10 | 76.92 | 10 | 76.92 | 100.00 | 83.33 | Meta alcanzada | |
| 2.1.10 | PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES. | 8 | 61.54 | 8 | 61.54 | 0 | 0.00 | 8 | 61.54 | 100+ | 100 | Meta alcanzada | |
| 2.1.11 | Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable | 12 | 92.31 | 12 | 92.31 | 0 | 0.00 | 12 | 92.31 | 100+ | 100 | se alcanza la meta | |
| Matrícula atendida en PE y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables. Total:5,042 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.12 | Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables | 5402 | 86.79 | 5042 | 100.00 | 0 | 0.00 | 7113 | 141.07 | 100+ | 100+ | se alcanza la meta | |
| Programas educativos de posgrado: Total:2 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3 | PE reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) | 2 | 18.18 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 100+ | 100 | Meta alcanzada | |
| 2.2.4 | PE que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC) | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 100+ | 100 | Meta alcanzada | |
| 2.2.5 | PE que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP) | 2 | 18.18 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 100+ | 100 | Meta alcanzada | |
| Matrícula atendida en PE de Posgrado de buena calidad. Total:89 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6 | Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad. | 89 | 26.02 | 89 | 100.00 | 0 | 0.00 | 90 | 101.12 | 100+ | 100+ | Meta alcanzada | |
| Eficiencia terminal: | | M1 | M2 | % | M2 | % | M2 Ajustado | % Ajustado | M2 Alcanzado | % Alcanzado | % Trimestral | % Total | Observaciones IES |
| 2.3.4 | Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura | 1526 | 1085 | 71.10 | 850 | 55.70 | 750 | 49.15 | 1522 | 0.00 | 100+ | 100+ | Dato con corte al mes de abril de 2012 |
| 2.3.5 | Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura | 1517 | 884 | 58.27 | 850 | 56.03 | 750 | 49.44 | 691 | 0.00 | 81.29 | 92.13 | Dato con corte al mes de abril de 2012 |

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

70

Dr. Raúl Arias Lovitto

Rector

Gerardo Contreras V.

MCC. Gerardo Contreras Vega

Responsable del Proyecto

30MSU0940B
Ejercicio fiscal

Universidad Veracruzana
2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: ÁREA TÉCNICA - COATZACOALCOS/MINATITLÁN

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-19

Nombre del Proyecto Mejoramiento de la Capacidad y Competitividad Académicas y de la Formación Integral de los Estudiantes de la DES Área Técnica Coatzacoalcos-Minatitlán

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | Ponderación Global de Avance | Observaciones | | |
|-------------------------------|---|----------------------|---|------------------|---------------|---|--------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|--|--------------|-----------|
| | | | | | | | | | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Trimestral a Ejercer | | | | |
| OP/PIFI-2011-30MSU0940B-19-01 | Fortalecer los Cuerpos Académicos (CA) y Mejorar el perfil del Profesorado de los 5 PE de la DES. | 1.1 | Incorporar al menos 13 PTC en la DES, que fortalezcan la consolidación de los CA y además permita avanzar a una relación mínima de 32 Alumnos/PTC (aún por debajo de la recomendada por CIEES). | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | | | | | | | SIN APOYO | | |
| | | 1.2 | Consolidar los CA de la DES, Energía y Medio Ambiente, e Ingeniería y Sustentabilidad . | \$85,500.00 | \$0.00 | 0.00 | | | | | | | | SIN APOYO | |
| | | 1.3 | Atender las necesidades de infraestructura básica para el desarrollo de de trabajo de los CA. | \$2,519,000.00 | \$0.00 | 0.00 | | | | | | | | | SIN APOYO |
| | | 1.4 | Impartir 6 cursos de actualización profesional en los PE de la DES para al menos el 80% de los profesores. | \$45,000.00 | \$0.00 | 0.00 | | | | | | | | | SIN APOYO |
| | | Subtotal OP 1 | | | | \$2,649,500.00 | \$0.00 | 0.00 | | | | | \$0.00 | 0.00 | |
| OP/PIFI-2011-30MSU0940B-19-02 | Impulsar la formación integral de los estudiantes de 5 PE de la DES, para mejorar su desempeño académico. | 2.1 | Abatir en al menos 10% los índices de deserción de los estudiantes de los 5 PE de la DES para el 2011. | \$29,090.00 | \$29,090.00 | 100.00 | 8000 | 1500 | 500 | 33.33 | \$14,088.00 | | Se llevara a cabo practicas de campo para los estudiantes de la DES. | | |
| | | 2.2 | Elevar en un 10 % el índice de titulación y egreso en los 5 PE de la DES | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | | | | | | | | SIN APOYO | |
| | | 2.3 | Consolidar el programa institucional de seguimiento a egresados y empleadores en los 5 PE de la DES | \$7,500.00 | \$7,500.00 | 100.00 | 10000 | 100 | 100 | 100.00 | \$2,500.00 | | | | |
| | | 2.4 | Fomento de la educación ambiental en los 5 PE de la DES- | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | | | | | | | | SIN APOYO | |
| | | Subtotal OP 2 | | | | \$36,590.00 | \$36,590.00 | 100.00 | | | | | \$16,588.00 | 30.00 | |



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre


2

Nombre de la DES: ÁREA TÉCNICA - COATZACOALCOS/MINATITLÁN

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-19

Nombre del Proyecto Mejoramiento de la Capacidad y Competitividad Académicas y de la Formación Integral de los Estudiantes de la DES Área Técnica Coatzacoalcos-Minatitlán

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | | Observaciones |
|-------------------------------|---|-------|---|------------------|---------------|---|------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Trimestral a Ejercer | Ponderación Global de Avance | |
| OP/PIFI-2011-30MSU0940B-19-03 | Mejorar los indicadores de calidad y desempeño académico de la DES, para incrementar la competitividad académica y avanzar en el proceso de acreditación. | 3.1 | Acreditar los programas educativos de IQ, IC e IME y sean reconocidos por su calidad | \$480,000.00 | \$0.00 | 0.00 | | | | | | | SIN APOYO |
| | | 3.2 | Fortalecer la vinculación de los 5 PE de la DES con los sectores productivos y sociales | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | | | | | | | SIN APOYO |
| | | 3.3 | Consolidar la formación integral de 1726 estudiantes de los 5 PE de la DES | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | | | | | | | SIN APOYO |
| | | 3.4 | Garantizar la pertinencia regional de los 5 PE de la DES | \$9,000.00 | \$0.00 | 0.00 | | | | | | | SIN APOYO |
| Subtotal OP 3 | | | | \$489,000.00 | \$0.00 | 0.00 | | | | | \$0.00 | 0.00 | |
| | | | | \$3,175,090.00 | \$36,590.00 | 1.15 | | | | | 16,588.00 | | |


 Dr. Raúl Apas Lovillo

Rector


 Dr. Hugo Perez Pastenes

Responsable del Proyecto



30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: ÁREA TÉCNICA - COATZACOALCOS/MINATITLÁN

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-19

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la Capacidad y Competitividad Académicas y de la Formación Integral de los Estudiantes de la DES Área Técnica Coatzacoalcos-Minatitlán

| Clave MC | Metas Compromiso | Original | | Ajustado Anual | | Ajustado Trimestral | | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | | Observaciones de la Institución | |
|---|--|-----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--|---|
| | | Número | % | Número | % | Número | % | Avance | | | | | |
| | | | | | | | | Número | Porcentajes | | | | |
| | | | | | | | | Indicador | Trimestral | Anual | | | |
| Capacidad Académica | | | | | | | | | | | | | |
| Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la institución con: Total:31 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Maestría | 24 | 45.30 | 16 | 51.61 | 0 | 0.00 | 14 | 45.16 | 100+ | 87.5 | Se cuentan con 14 PTC con grado de maestría. | |
| 1.1.3 | Doctorado | 26 | 49.10 | 12 | 38.71 | 0 | 0.00 | 10 | 32.26 | 100+ | 83.33 | Actualmente se cuenta con 10 PTC con grado de Doctorado, de los cuáles 2 fueron contratados a través de convocatoria de Repatriación y Retención de Concacyt | |
| 1.1.4 | Posgrado en el área disciplinar de su desempeño | 36 | 70.60 | 28 | 90.32 | 0 | 0.00 | 18 | 58.06 | 100+ | 64.29 | Del total de los PTC 18 tienen posgrado en su área disciplinar | |
| 1.1.5 | Doctorado en el área disciplinar de su desempeño | 26 | 100.00 | 12 | 38.71 | 0 | 0.00 | 8 | 25.81 | 100+ | 66.67 | 8 de los 10 Doctores tienen posgrado en el área de Ingeniería y Química | |
| 1.1.6 | Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES | 14 | 26.40 | 7 | 22.58 | 0 | 0.00 | 11 | 35.48 | 100+ | 100+ | Mayor participación de los PTC en la convocatorias PROMEP | |
| 1.1.7 | Adscripción al SNI o SNC | 16 | 30.20 | 4 | 12.90 | 0 | 0.00 | 6 | 19.35 | 100+ | 100+ | Participación de los PTC en redes de CA | |
| 1.1.8 | Participación en el programa de tutorías | 51 | 96.20 | 20 | 64.52 | 0 | 0.00 | 20 | 64.52 | 100+ | 100 | Todos los académicos participan en tutorías | |
| Competitividad Académica | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados | 5 | 100.00 | 2 | 6.45 | 0 | 0.00 | 2 | 6.45 | 100+ | 100 | De los 6 PE que se ofrecen en la DES 2 de ellos tienen un programa de seguimiento egresados, 3 de estos PE son de reciente creación. | |
| 2.1.5 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores | 5 | 100.00 | 2 | 6.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | De los 6 PE que se ofrecen en la DES 2 de ellos tienen un programa de seguimiento egresados, 3 de estos PE son de reciente creación. | |
| Eficiencia terminal: | | M1 | M2 | % | M2 | % | M2 Ajustado | % Ajustado | M2 Alcanzado | % Alcanzado | % Trimestral | % Total | Observaciones IES |
| 2.3.3 | Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA | 409 | 148 | 36.20 | 25 | 6.11 | 0 | 0.00 | 20 | 4.89 | 100+ | 80.00 | Se imparten cursos remediación para apoyar a los estudiantes durante su trayectoria académica |
| 2.3.4 | Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura | 479 | 166 | 34.70 | 25 | 5.22 | 0 | 0.00 | 38 | 0.00 | 100+ | 100+ | Se imparten cursos remediación para apoyar a los estudiantes durante su trayectoria académica |

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

60


 Dr. Raúl Arias Lovillo

Rector


 Dr. Hugo Perez Pastenes


Responsable del Proyecto


30MSU0940B Universidad Veracruzana
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 2

Nombre de la DES: ÁREA TÉCNICA - XALAPA
Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-20

Nombre del Proyecto Innovación educativa para la mejora de la práctica docente, la calidad y el desarrollo de la investigación en la DES Técnica-Xalapa

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | Observaciones |
|-------------------------------|---|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|---|------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------|---|
| | | | | | | | | | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Trimestral a Ejercer | |
| OP/PIFI-2011-30MSU0940B-20-03 | Contar con programas educativos acreditados por organismos reconocidos por el COPAES, y socialmente reconocidos por su calidad para formar profesionales con una sólida formación académica científica y tecnológica, con sentido humano. | 3.1 | Que los Programas Educativos de Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Ambiental y Química Farmacéutica Biológica conserven la acreditación del organismo correspondiente. | \$632,000.00 | \$219,433.00 | 34.72 | 4 | 4 | 4 | 100.00 | \$0.00 | La Adquisición del mobiliario, equipo y materiales se encuentra en proceso de adquisición |
| | | 3.2 | Que los Programas Educativos de Matemáticas y Ciencias Atmosféricas alcancen la acreditación del organismo correspondiente. | \$177,500.00 | \$9,831.00 | 5.53 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | \$0.00 | |
| | | 3.3 | Que los Programas Educativos de Física, Ingeniería en Instrumentación Electrónica, Arquitectura e Ingeniería Química obtengan el Nivel I de los CIEES. | \$407,000.00 | \$198,344.00 | 48.73 | 3 | 1 | 1 | 100.00 | \$1,720.00 | |
| | | Subtotal OP 3 | | | \$1,216,500.00 | \$427,608.00 | 35.15 | | | | | |
| OP/PIFI-2011-30MSU0940B-20-04 | Contar con una oferta educativa a nivel posgrado de reconocida calidad académica para fomentar e incrementar la generación de conocimiento de frontera, que promueva el desarrollo científico y tecnológico que incida en el desarrollo sustentable de la sociedad. | 4.1 | Mantener el Programa de Maestría en Ingeniería Energética dentro del PNPC. | \$125,000.00 | \$30,722.00 | 24.57 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | \$0.00 | La Adquisición del mobiliario, equipo y materiales se encuentra en proceso de adquisición |
| | | 4.2 | Mantener los Programas de Maestría y Doctorado en Ciencias Alimentarias dentro del PNPC. | \$966,000.00 | \$342,863.00 | 35.49 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | \$0.00 | |
| | | 4.3 | Mantener el Programa de Doctorado en Matemáticas dentro del PNPC. | \$343,000.00 | \$84,302.00 | 24.57 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | \$30,302.00 | |
| | | 4.4 | Mantener el Programa de Maestría en Inteligencia Artificial dentro del PNPC. | \$80,000.00 | \$19,662.00 | 24.57 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | \$9,500.00 | |
| | | Subtotal OP 4 | | | \$1,514,000.00 | \$477,549.00 | 31.54 | | | | | |
| | | | | \$6,387,521.00 | \$1,822,764.00 | 28.54 | | | | | 101,907.00 | |


Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector


Dr. Rafael Rufino Díaz Sobac
Responsable del Proyecto

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre

2

Nombre de la DES: ÁREA TÉCNICA - XALAPA

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-20

Nombre del Proyecto Innovación educativa para la mejora de la práctica docente, la calidad y el desarrollo de la investigación en la DES Técnica-Xalapa

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | Ponderación Global de Avance | Observaciones |
|-------------------------------|---|----------------------|---|---------------------|-----------------------|---|------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|---|
| | | | | | | | | | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Trimestral a Ejercer | | Institución |
| OP/PIFI-2011-30MSU0940B-20-01 | Fortalecer la calidad de la planta docente y de los CA de la DES para que apoyen las actividades de investigación, los procesos de innovación educativa y transmitan a los estudiantes de licenciatura y posgrado conocimientos de calidad y socialmente pertinentes. | 1.1 | Que los cuatro Cuerpos Académicos de la DES mantengan el grado de Cuerpo Académico Consolidado. | \$981,666.00 | \$453,585.00 | 46.20 | 4 | 4 | 4 | 100.00 | \$0.00 | 100.00 | los 4 cac se han mantenido |
| | | 1.2 | Que al menos dos Cuerpos Académicos de la DES alcancen el grado de Cuerpo Académico Consolidado. | \$336,100.00 | \$157,840.00 | 46.96 | 1 | 1 | 2 | 100+ | \$0.00 | | se cumple con la meta mas del 100%. |
| | | 1.3 | Que al menos cuatro Cuerpos Académicos de la DES | \$354,500.00 | \$78,404.00 | 22.11 | 3 | 1 | 5 | 100+ | \$60,385.00 | | existe un excedente en la consolidación de ca del mas del 200% |
| | | Subtotal OP 1 | | | \$1,672,266.00 | \$689,829.00 | 41.25 | | | | \$60,385.00 | | |
| OP/PIFI-2011-30MSU0940B-20-02 | Lograr que en todos los programas de la DES se desarrollen y consoliden procesos formativos innovadores, de carácter integral centrados en el aprendizaje de los estudiantes a través de la investigación, la transformación de la organización académica y de las funciones sustantivas de la DES. | 2.1 | Actualización del plan de estudios de los once Programas Educativos de la DES. | \$1,102,000.00 | \$109,126.00 | 9.90 | 11 | 8 | 5 | 62.50 | \$0.00 | 70.00 | La Adquisición del mobiliario, equipo y materiales se encuentra en proceso de adquisición |
| | | 2.2 | Elaboración de al menos diez productos educativos que utilicen tecnología multimedia. | \$465,755.00 | \$46,884.00 | 10.06 | 3 | 1 | 1 | 100.00 | \$0.00 | | La Adquisición del mobiliario, equipo y materiales se encuentra en proceso de adquisición |
| | | 2.3 | Elaboración de al menos cinco prototipos tecnológicos en colaboración de maestros y estudiantes de los Programas Educativos de la DES. | \$63,000.00 | \$0.00 | 0.00 | SIN APOYO | | | SIN APOYO | | | |
| | | 2.4 | Elaboración de al menos veinticinco artículos de divulgación e investigación en los cuales participen profesores y estudiantes de los Programas Educativos. | \$354,000.00 | \$71,768.00 | 20.27 | 14 | 4 | 5 | 100+ | \$0.00 | | La Adquisición del mobiliario, equipo y materiales se encuentra en proceso de adquisición |
| Subtotal OP 2 | | | \$1,984,755.00 | \$227,778.00 | 11.47 | | | | \$0.00 | | | | |



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: ÁREA TÉCNICA - XALAPA

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-20

Nombre del Proyecto: Innovación educativa para la mejora de la práctica docente, la calidad y el desarrollo de la investigación en la DES Técnica-Xalapa

| Clave MC | Metas Compromiso | Original | | Ajustado Anual | | Ajustado Trimestral | | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | | Observaciones de la Institución |
|---|--|----------|-------|----------------|-------|---------------------|------|--------------------------------------|-----------|------------|-------|---|
| | | Número | % | Número | % | Número | % | Avance | | | | |
| | | | | | | | | Porcentajes | | | | |
| | | | | | | | | Número | Indicador | Trimestral | Anual | |
| Capacidad Académica | | | | | | | | | | | | |
| Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la institución con: Total:182 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Especialidad | 6 | 2.90 | 6 | 3.30 | 0 | 0.00 | 5 | 2.75 | 100+ | 83.33 | La mayoría cuentan con maestría y doctorado |
| 1.1.2 | Maestría | 59 | 28.20 | 61 | 33.52 | 0 | 0.00 | 67 | 36.81 | 100+ | 100+ | De los 201 PTC 67 cuentan con Maestría |
| 1.1.3 | Doctorado | 132 | 63.10 | 104 | 57.14 | 0 | 0.00 | 116 | 63.74 | 100+ | 100+ | 116 cuentan con Doctorado |
| 1.1.4 | Posgrado en el área disciplinar de su desempeño | 143 | 68.40 | 130 | 71.43 | 0 | 0.00 | 129 | 70.88 | 100+ | 99.23 | La mayoría cuenta con posgrado en su área de desempeño. |
| 1.1.5 | Doctorado en el área disciplinar de su desempeño | 110 | 52.60 | 95 | 52.20 | 0 | 0.00 | 85 | 46.70 | 100+ | 89.47 | Un 42% del total de PTC cuenta con doctorado en su área disciplinar |
| 1.1.6 | Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES | 83 | 39.71 | 87 | 47.80 | 0 | 0.00 | 103 | 56.59 | 100+ | 100+ | Una mayor participación de los PTC en las convocatorias PROMEP |
| 1.1.7 | Adscripción al SNI o SNC | 53 | 25.35 | 50 | 27.47 | 0 | 0.00 | 50 | 27.47 | 100+ | 100 | Trabajos conjuntos de CA |
| 1.1.8 | Participación en el programa de tutorías | 146 | 69.80 | 120 | 65.93 | 0 | 0.00 | 114 | 62.64 | 100+ | 95 | Se cuenta con un programa de tutorías para impulsar a los PTC a participar. |
| Cuerpos Académicos: Total:33 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Consolidados. | 5 | 29.40 | 6 | 18.18 | 0 | 0.00 | 6 | 18.18 | 100+ | 100 | Se ha mantenido el num. de CA Consolidados |
| 1.2.2 | En Consolidación. | 7 | 41.17 | 4 | 12.12 | 0 | 0.00 | 5 | 15.15 | 100+ | 100+ | 1 CAEF pasó a CAEC |
| 1.2.3 | En Formación. | 6 | 64.70 | 23 | 69.70 | 0 | 0.00 | 11 | 33.33 | 100+ | 47.83 | CAEF registrados ante PROMEP SON 11 |



30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: ÁREA TÉCNICA - XALAPA


Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-20

Nombre del Proyecto: Innovación educativa para la mejora de la práctica docente, la calidad y el desarrollo de la investigación en la DES Técnica-Xalapa


| Clave MC | Metas Compromiso | Original | | Ajustado Anual | | Ajustado Trimestral | | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | | Observaciones de la Institución |
|--|--|----------|--------|----------------|--------|---------------------|------------|--------------------------------------|-------------|------|-------|---|
| | | Número | % | Número | % | Número | % | Avance | | | | |
| | | | | | | | | Número | Porcentajes | | | |
| | | | | | | Indicador | Trimestral | | Anual | | | |
| Competitividad Académica | | | | | | | | | | | | |
| Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: Total:13 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | Número y % de PE con currículo flexible | 11 | 100.00 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 | 13 | 100.00 | 100+ | 100 | SE INCREMENTARON 2 PE MAS |
| 2.1.9 | Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES. | 10 | 90.90 | 8 | 61.54 | 0 | 0.00 | 8 | 61.54 | 100+ | 100 | De los 10 PE EVALUABLES 8 CUENTAN CON NIVEL 1 |
| 2.1.10 | PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES. | 0 | 0.00 | 5 | 38.46 | 0 | 0.00 | 5 | 38.46 | 100+ | 100 | A LA FECHA 5 PE ESTAN ACREDITADOS |
| 2.1.11 | Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable | 10 | 90.90 | 8 | 61.54 | 0 | 0.00 | 8 | 61.54 | 100+ | 100 | DE LOS 10 PE EVALUABLES 8 SON DE CALIDAD |
| Matrícula atendida en PE y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables. Total:3,850 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.12 | Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables | 4147 | 94.60 | 3850 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3790 | 98.44 | 100+ | 98.44 | EL 87% DEL TOTAL DE LA MATRICULA SE ENCUENTRAN EN PE DE CALIDAD |
| Programas educativos de posgrado: Total:19 | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | PE que se actualizarán | 9 | 90.00 | 5 | 26.32 | 0 | 0.00 | 13 | 68.42 | 100+ | 100+ | TODOS LOS PE DE LA DES |
| 2.2.3 | PE reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) | 5 | 6.80 | 5 | 26.32 | 0 | 0.00 | 8 | 42.11 | 100+ | 100+ | 5 PE |
| Matrícula atendida en PE de Posgrado de buena calidad. Total:40 | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6 | Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad. | 73 | 36.80 | 40 | 100.00 | 0 | 0.00 | 135 | 100+ | 100+ | 100+ | UN 74 % DE LA MATRICULA DE POSGRADO SON DE CALIDAD |

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

80



Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector



Dr. Rafael Rufino Díaz Sobac
Responsable del Proyecto

30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre

2

Nombre de la DES: ÁREA TÉCNICA CÓRDOBA/ORIZABA

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-21

Nombre del Proyecto Atención a la mejora de los elementos que inciden en el incremento de la capacidad y competitividad académica de la DES Técnica Orizaba-Córdoba.

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | Ponderación Global de Avance | Observaciones |
|-------------------------------|--|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|---|------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | | | | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Trimestral a Ejercer | | |
| OP/PIFI-2011-30MSU0940B-21-01 | Mejorar la atención a los estudiantes de la DES | 1.1 | Incrementar la tasa de titulación de los PE de Arquitectura, IME y QI | \$119,000.00 | \$0.00 | 0.00 | | | SIN APOYO | | | | SIN APOYO |
| | | 1.2 | Mejorar la articulación de las EE de Servicio Social, Recepcional, estancias de Vinculación y Prácticas Profesionales y continuar los estudios de egresados y empleabilidad en los 7 PE evaluables de la DES. | \$183,000.00 | \$0.00 | 0.00 | | | SIN APOYO | | | | SIN APOYO |
| | | Subtotal OP 1 | | | \$302,000.00 | \$0.00 | 0.00 | | | | \$0.00 | | 0.00 |
| OP/PIFI-2011-30MSU0940B-21-02 | Incrementar la competitividad académica de los PE de Licenciatura de la DES | 2.1 | Atender 9 recomendaciones del COMAEA para conservar la acreditación del PE de Arquitectura y gestionar la visita de dicho comité acreditador. | \$527,000.00 | \$485,000.00 | 92.03 | 4 | 1 | 2 | 100+ | \$0.00 | | La Adquisición del mobiliario, equipo y materiales se encuentra en proceso de adquisición" |
| | | 2.2 | Atender 11 recomendaciones de los CIEES al PE de IME para permitirle transitar del nivel 2 al nivel 1 | \$282,500.00 | \$252,500.00 | 89.38 | 5 | 5 | 3 | 60.00 | \$0.00 | | La Adquisición del mobiliario, equipo y materiales se encuentra en proceso de adquisición" |
| | | 2.3 | Subsanar 8 recomendaciones comunes que los CIEES formularon a los 5 PE evaluables de la FCQ para avanzar en su proceso de acreditación | \$1,656,000.00 | \$330,000.00 | 19.92 | 3 | 1 | 3 | 100+ | \$0.00 | | En trámite los mantenimientos de equipos de Laboratorio |
| | | 2.4 | Brindar elementos para mejorar la calidad de 2 programas educativos de nueva oferta en la DES | \$118,500.00 | \$0.00 | 0.00 | | | SIN APOYO | | | | SIN APOYO |
| | | Subtotal OP 2 | | | \$2,584,000.00 | \$1,067,500.00 | 41.31 | | | | | | \$0.00 |
| OP/PIFI-2011-30MSU0940B-21-03 | Mejorar el grado de consolidación de los cuerpos académicos y fortalecer la planta académica de la DES | 3.1 | Consolidar un CAEC por año, de entre los CA 156, 159 y 214 | \$563,500.00 | \$467,500.00 | 82.96 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | \$11,500.00 | | En trámite la adquisición de reactivos y materiales de laboratorio |
| | | 3.2 | Que los 4 CAEF de la DES mejoren su grado de consolidación | \$259,000.00 | \$0.00 | 0.00 | | | SIN APOYO | | | | SIN APOYO |
| | | 3.3 | Que los PTC del PE de IME conformen un nuevo cuerpo académico | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | | | SIN APOYO | | | | SIN APOYO |
| | | Subtotal OP 3 | | | \$822,500.00 | \$467,500.00 | 56.83 | | | | | | \$11,500.00 |
| | | | | \$3,708,500.00 | \$1,535,000.00 | 41.39 | | | | | \$11,500.00 | | |

Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector

Dra. Elena Rustrán Portilla
Responsable del Proyecto



30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: ÁREA TÉCNICA CÓRDOBA/ORIZABA

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-21

Nombre del Proyecto: Atención a la mejora de los elementos que inciden en el incremento de la capacidad y competitividad académica de la DES Técnica Orizaba-Córdoba.

| Clave MC | Metas Compromiso | Original | | Ajustado Anual | | Ajustado Trimestral | | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | | Observaciones de la Institución |
|--|---|----------|--------|----------------|--------|---------------------|------|--------------------------------------|-------------|-------|-------|--|
| | | Número | % | Número | % | Número | % | Avance | | | | |
| | | | | | | | | Número | Porcentajes | | | |
| | | | | | | | | Indicador | Trimestral | Anual | | |
| Capacidad Académica | | | | | | | | | | | | |
| Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la institución con: Total:57 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Especialidad | 6 | 7.05 | 2 | 3.51 | 0 | 0.00 | 1 | 1.75 | 100+ | 50 | Solo 1 PTC tiene especialidad |
| 1.1.2 | Maestría | 31 | 36.47 | 24 | 42.11 | 0 | 0.00 | 25 | 43.86 | 100+ | 100+ | Del total de los PTC 25 cuentan con Maestría |
| 1.1.3 | Doctorado | 43 | 50.58 | 25 | 43.86 | 0 | 0.00 | 25 | 43.86 | 100+ | 100 | Se cuentan con 25 doctores de los cuáles 2 son por convocatoria de repatriación Conacyt. |
| 1.1.4 | Posgrado en el área disciplinar de su desempeño | 63 | 74.11 | 31 | 54.39 | 0 | 0.00 | 29 | 50.88 | 100+ | 93.55 | De los 61 PTC 29 tienen posgrado en su área de desempeño. |
| 1.1.5 | Doctorado en el área disciplinar de su desempeño | 36 | 42.35 | 20 | 35.09 | 0 | 0.00 | 20 | 35.09 | 100+ | 100 | De los 61 PTC 20 tienen doctorado en su area de desempeño |
| 1.1.6 | Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES | 35 | 41.17 | 29 | 50.88 | 0 | 0.00 | 29 | 50.88 | 100+ | 100 | 29 PTC cuentan por Perfil Promep |
| 1.1.7 | Adscripción al SNI o SNC | 16 | 18.82 | 9 | 15.79 | 0 | 0.00 | 10 | 17.54 | 100+ | 100+ | Mayor participación en Redes de CA |
| 1.1.8 | Participación en el programa de tutorías | 75 | 88.23 | 57 | 100.00 | 0 | 0.00 | 39 | 68.42 | 100+ | 68.42 | La mayoría de los PTC dan tutorías |
| Cuerpos Académicos: Total:8 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Consolidados. | 3 | 33.30 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 1 | 12.50 | 100+ | 100 | 1 CA consolidado |
| 1.2.2 | En Consolidación. | 4 | 44.40 | 3 | 37.50 | 0 | 0.00 | 3 | 37.50 | 100+ | 100 | 3 CA en consolidación |
| 1.2.3 | En Formación. | 2 | 22.20 | 3 | 37.50 | 0 | 0.00 | 4 | 50.00 | 100+ | 100+ | 4 CAEF |
| Competitividad Académica | | | | | | | | | | | | |
| Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: Total:7 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia | 7 | 100.00 | 4 | 57.14 | 0 | 0.00 | 4 | 57.14 | 100+ | 100 | 4 PE |
| 2.1.2 | Número y % de PE con currículo flexible | 7 | 100.00 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 | 100+ | 100 | 7 PE |
| 2.1.3 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje. | 7 | 100.00 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 | 100+ | 100 | 7 PE |
| 2.1.4 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados | 7 | 100.00 | 2 | 28.57 | 0 | 0.00 | 2 | 28.57 | 100+ | 100 | 2 PE |
| 2.1.5 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores | 7 | 100.00 | 2 | 28.57 | 0 | 0.00 | 2 | 28.57 | 100+ | 100 | 2 PE |
| 2.1.9 | Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES. | 7 | 100.00 | 6 | 85.71 | 0 | 0.00 | 6 | 85.71 | 100+ | 100 | 6 PE |
| 2.1.10 | PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES. | 7 | 100.00 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 2 | 28.57 | 100+ | 100+ | son 2 pe que se someteran a la acreditación q.f.b. e.ing.- química |

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

30MSU0940B Universidad Veracruzana
Ejercicio fiscal 2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: ÁREA TÉCNICA CÓRDOBA/ORIZABA
Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-21

Nombre del Proyecto: Atención a la mejora de los elementos que inciden en el incremento de la capacidad y competitividad académica de la DES Técnica Orizaba-Córdoba.

| Clave MC | Metas Compromiso | Original | | Ajustado Anual | | Ajustado Trimestral | | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | | Observaciones de la Institución | |
|---|--|----------|--------|----------------|--------|---------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|-------------|--------------|---|--|
| | | Número | % | Número | % | Número | % | Avance | | | | | |
| | | | | | | | | Número | Porcentajes | | | | |
| | | | | | | | Indicador | Trimestral | Anual | | | | |
| 2.1.11 | Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable | 7 | 100.00 | 6 | 85.71 | 0 | 0.00 | 6 | 85.71 | 100+ | 100 | química farmaceutica biologica ingenieria química química industrial ingenieria agroquímica química agrícola arquitectura esos programas tiene nivel 1 de ciees, arquitectura sigue acreditado | |
| Matrícula atendida en PE y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables. Total:1,943 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.12 | Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables | 2336 | 100.00 | 1943 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1902 | 97.89 | 100+ | 97.89 | equivale al 91% del total de la matrícula de la des. | |
| Programas educativos de posgrado: Total:1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | PE que se actualizarán | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 100+ | 100 | maestría en ciencias en procesos biológicos | |
| Eficiencia terminal: | | M1 | M2 | % | M2 | % | M2 Ajustado | % Ajustado | M2 Alcanzado | % Alcanzado | % Trimestral | % Total | Observaciones IES |
| 2.3.4 | Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura | 513 | 345 | 67.25 | 80 | 15.59 | 0 | 0.00 | 55 | 10.72 | 100+ | 68.75 | Se apoyan a los estudiantes con cursos |
| 2.3.5 | Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura | 513 | 304 | 59.26 | 80 | 15.59 | 0 | 0.00 | 55 | 10.72 | 100+ | 68.75 | Se apoyan a los estudiantes con cursos |

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: 80


Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector


Dra. Elena Ruslián Portilla
Responsable del Proyecto

30MSU0940B **Universidad Veracruzana**
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 2
Nombre de la DES: **ÁREA ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICO-AGROPECUARIAS-ACAYUCAN**
Clave Convenio **P/PIFI-2011-30MSU0940B-22**
Nombre del Proyecto **Proyecto Integral para la mejora de la Competitividad y Capacidad Académica de la DES Ciencias Biológico Agropecuarias Acayucan**

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | Ponderación Global de Avance | Observaciones |
|-------------------------------|---|----------------------|--|------------------|---------------------|---|------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | | | | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Trimestral a Ejercer | | |
| OP/PIFI-2011-30MSU0940B-22-01 | Mejorar la competitividad académica de la DES a través del reconocimiento de calidad de sus PE con pertinencia social, impulso a la innovación, estrecha vinculación con los sectores sociales y productivos e impulsando valores para el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable | 1.1 | Atender las 24 recomendaciones de CIEES para lograr el reconocimiento de calidad de CIEES en los 2 PE de licenciatura y el 90% de la matrícula de la DES | \$713,800.00 | \$0.00 | 0.00 | SIN APOYO | | | | SIN APOYO | | |
| | | 1.2 | Diseñar e incorporar propuestas de innovación académica de las 57 Experiencias Educativas del plan de estudios | \$164,000.00 | \$159,676.00 | 97.36 | 57 | 57 | 10 | 17.54 | | \$134,976.00 | Se adquirieron un multifuncional, un escaner, 4 computadoras de escritorio y 2 computadoras portátiles. La Adquisición del mobiliario, equipo y materiales se encuentra en proceso de adquisición. |
| | | 1.3 | Mantener una vinculación permanente con los sectores sociales y productivos en los 3 PE | \$90,000.00 | \$87,626.00 | 97.36 | 3 | 3 | 3 | 100.00 | | \$9,736.00 | Se realizan las acciones necesarias para mantener la meta. |
| | | Subtotal OP 1 | | | \$967,800.00 | \$247,302.00 | 25.55 | | | | | \$144,712.00 | 50.00 |
| OP/PIFI-2011-30MSU0940B-22-02 | Mejorar la capacidad académica de la DES a través de un CA consolidado y profesores reconocidos por su alto nivel de desempeño con redes de investigación nacionales e internacionales, movilidad académica, con infraestructura básica para el desarrollo de sus actividades de investigación, proyectos de vinculación sustentados en la LGAC y altamente capacitados para el desempeño de sus funciones docentes | 2.1 | Incrementar a un 50% los PTC con perfil PROMEP, a un 26% de PTC en SNI y lograr la consolidación del CA | \$467,750.00 | \$455,415.00 | 97.36 | 7 | 7 | 6 | 85.71 | \$26,170.00 | SIN APOYO | Se adquirieron 4 no break, 3 sillones ejecutivos y una estación de trabajo. La Adquisición del mobiliario, equipo y materiales se encuentra en proceso de adquisición |
| | | 2.2 | Impulsar la movilidad académica del 30% de los PTC a través de redes de colaboración académica e investigación acordes a la LGAC | \$432,500.00 | \$210,548.00 | 48.68 | 3 | 3 | | | \$134,072.00 | | La Adquisición del mobiliario, equipo y materiales se encuentra en proceso de adquisición |
| | | 2.3 | Capacitar al 100% de los profesores para su eficiente desempeño académico | \$75,000.00 | \$73,022.00 | 97.36 | 9 | 9 | 9 | 100.00 | \$73,022.00 | | La Adquisición del mobiliario, equipo y materiales se encuentra en proceso de adquisición |
| | | Subtotal OP 2 | | | \$975,250.00 | \$738,985.00 | 75.77 | | | | \$233,264.00 | | 50.00 |

30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: ÁREA ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICO-AGROPECUARIAS-ACAYUCAN

Clave Convenio PIFI-2011-30MSU0940B-22

Nombre del Proyecto Proyecto Integral para la mejora de la Competitividad y Capacidad Académica de la DES Ciencias Biológico Agropecuarias Acayucan

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | Ponderación Global de Avance | Observaciones |
|-------------------------------|---|-------|--|-----------------------|---------------------|---|------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Trimestral a Ejercer | | Institución |
| OP/PIFI-2011-30MSU0940B-22-03 | Mejorar el desempeño académico de los estudiantes con base PE pertinentes y una formación integral sustentada en programas de atención académica, actividades culturales y deportivas, movilidad nacional e internacional, valores de protección al medio ambiente y estrecho contacto con el mercado laboral | 3.1 | Lograr tasas de egreso y titulación superiores al 50% en los PE de licenciatura | \$89,200.00 | \$0.00 | 0.00 | SIN APOYO | | | 0.00 | SIN APOYO | | |
| | | 3.2 | Incorporar al 100% de los estudiantes en programas de estancias académicas y vinculación con el sector social y productivo | \$90,000.00 | \$0.00 | 0.00 | SIN APOYO | | | | SIN APOYO | | |
| | | 3.3 | Incorporar al 50% de los estudiantes que cubran el 70% de los créditos del plan de estudios en estancias de investigación nacionales y/o internacionales | \$250,000.00 | \$0.00 | 0.00 | SIN APOYO | | | | SIN APOYO | | |
| | | 3.4 | Incorporar al 100% de los estudiantes en programas de fomento a la cultura, actividades, artísticas, deportivas y fomento a la educación ambiental | \$291,150.00 | \$0.00 | 0.00 | SIN APOYO | | | | SIN APOYO | | |
| Subtotal OP 3 | | | | \$720,350.00 | \$0.00 | 0.00 | | | | \$0.00 | 0.00 | | |
| | | | | \$2,663,400.00 | \$986,287.00 | 37.03 | | | | 377,976.00 | | | |


Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector


Dra. Nereida Rodríguez Orozco
Responsable del Proyecto



30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: ÁREA ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICO-AGROPECUARIAS-ACAYUCAN

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-22

Nombre del Proyecto: Proyecto Integral para la mejora de la Competitividad y Capacidad Académica de la DES Ciencias Biológico Agropecuarias Acayucan

| Clave MC | Metas Compromiso | Original | | Ajustado Anual | | Ajustado Trimestral | | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | | Observaciones de la Institución | | |
|---|---|----------|--------|----------------|--------|---------------------|-------|--------------------------------------|-------------|------|-------|---|------------|-------|
| | | Número | % | Número | % | Número | % | Avance | | | | | | |
| | | | | | | | | Número | Porcentajes | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Indicador | Trimestral | Anual |
| Capacidad Académica | | | | | | | | | | | | | | |
| Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la institución con: Total:12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Maestría | 10 | 66.67 | 6 | 50.00 | 0 | 0.00 | 6 | 50.00 | 100+ | 100 | Se considera el valor alcanzado al actual trimestre. | | |
| 1.1.3 | Doctorado | 5 | 33.33 | 6 | 50.00 | 0 | 0.00 | 5 | 41.67 | 100+ | 83.33 | Se considera el valor alcanzado al actual trimestre. | | |
| 1.1.4 | Posgrado en el área disciplinar de su desempeño | 14 | 93.33 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 11 | 91.67 | 100+ | 91.67 | Se considera el valor alcanzado al actual trimestre y es el total de los PTC. | | |
| 1.1.5 | Doctorado en el área disciplinar de su desempeño | 5 | 33.33 | 6 | 50.00 | 0 | 0.00 | 5 | 41.67 | 100+ | 83.33 | Se considera el valor alcanzado al actual trimestre y es el total de los PTC con doctorado. | | |
| 1.1.6 | Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES | 8 | 53.33 | 9 | 75.00 | 0 | 0.00 | 6 | 50.00 | 100+ | 66.67 | Se considera el valor alcanzado al actual trimestre. | | |
| 1.1.8 | Participación en el programa de tutorías | 15 | 100.00 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 11 | 91.67 | 100+ | 91.67 | Se considera el valor alcanzado al actual trimestre y es el total de los PTC. | | |
| Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.9 | Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año | 30 | 100.00 | 20 | 66.67 | 10 | 33.33 | 31 | 100+ | 100+ | 100+ | Se considera el valor alcanzado al actual trimestre. | | |
| Cuerpos Académicos: Total:1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | En Formación. | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 100+ | 100 | Se considera el valor alcanzado al actual trimestre. | | |

30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2


Nombre de la DES: ÁREA ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICO-AGROPECUARIAS-ACAYUCAN

Clave Convenio P/IFI-2011-30MSU0940B-22

Nombre del Proyecto: Proyecto Integral para la mejora de la Competitividad y Capacidad Académica de la DES Ciencias Biológico Agropecuarias Acayucan

| Clave MC | Metas Compromiso | Original | | Ajustado Anual | | Ajustado Trimestral | | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | | Observaciones de la Institución | |
|--|--|-----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---|--|
| | | Número | % | Número | % | Número | % | Avance | | | | | |
| | | | | | | | | Número | Porcentajes | | | | |
| | | | | | | | | Indicador | Trimestral | Anual | | | |
| Competitividad Académica | | | | | | | | | | | | | |
| Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: Total:3 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | Número y % de PE con currículo flexible | 2 | 100.00 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 | 100+ | 100 | Se considera el valor alcanzado al actual trimestre. | |
| 2.1.4 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados | 2 | 100.00 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 | 100+ | 66.67 | Se considera el valor alcanzado al actual trimestre. | |
| 2.1.5 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores | 2 | 100.00 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 | 100+ | 66.67 | Se considera el valor alcanzado al actual trimestre. | |
| 2.1.6 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios | 2 | 100.00 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 | 100+ | 66.67 | Se considera el valor alcanzado al actual trimestre. | |
| 2.1.7 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios | 2 | 100.00 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 | 100+ | 66.67 | Se considera el valor alcanzado al actual trimestre. | |
| 2.1.8 | Número y % de PE basado en competencias | 2 | 100.00 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2.1.11 | Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Se están realizando acciones con la finalidad de someter a evaluación los PE de licenciatura. | |
| Eficiencia terminal: | | M1 | M2 | % | M2 | % | M2 Ajustado | % Ajustado | M2 Alcanzado | % Alcanzado | % Trimestral | % Total | Observaciones IES |
| 2.3.3 | Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA | 8 | 8 | 80.00 | 4 | 50.00 | 0 | 0.00 | 8 | 100+ | 100+ | 100+ | Se considera el valor alcanzado al actual trimestre. |
| 2.3.4 | Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura | 103 | 73 | 70.87 | 73 | 70.87 | 0 | 0.00 | 55 | 53.40 | 100+ | 75.34 | Se considera el valor alcanzado al actual trimestre. |
| 2.3.5 | Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura | 103 | 73 | 70.87 | 73 | 70.87 | 0 | 0.00 | 55 | 53.40 | 100+ | 75.34 | Se considera el valor alcanzado al actual trimestre. |

| | |
|--|----|
| Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: | 50 |
|--|----|



Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector



Dra. Nereida Rodríguez Orozco
Responsable del Proyecto



30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre

2

Nombre de la DES: HUMANIDADES - POZA RICA/TUXPAN

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-23

Nombre del Proyecto Hacia una visión integral de la DES

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | Ponderación Global de Avance | Observaciones | |
|-------------------------------|--|----------------------|---|------------------|---------------------|---|------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|--|---|
| | | | | | | | | | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Trimestral a Ejercer | | | |
| OP/PIFI-2011-30MSU0940B-23-01 | Fortalecer la capacidad académica y el desarrollo de los CA de la DES. | 1.1 | Publicar tres artículos que se deriven de las LGAC's cultivadas. | \$122,600.00 | \$36,000.00 | 29.36 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | \$0.00 | 50.00 | Se ha logrado el equipamiento de las entidades tal y como se había programado | |
| | | 1.2 | Contar con al menos 4 proyectos de investigación para el cultivo de las LGAC's. | \$563,200.00 | \$563,200.00 | 100.00 | 3 | 3 | 3 | 100.00 | \$15,488.00 | | | |
| | | 1.3 | Capacitación y actualización de los académicos de la DES | \$281,000.00 | \$216,000.00 | 76.86 | 47 | 20 | 1 | 5.00 | \$0.00 | | | |
| | | Subtotal OP 1 | | | \$966,800.00 | \$815,200.00 | 84.31 | | | | | | | \$15,488.00 |
| OP/PIFI-2011-30MSU0940B-23-02 | Impulsar la innovación educativa y la pertinencia de los PE. | 2.1 | Rediseño del programa de Pedagogía bajo el enfoque de competencias. | \$239,900.00 | \$239,900.00 | 100.00 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | \$0.00 | 50.00 | Se cuenta ya con un 60% de avance este rediseño se piensa concluir a finales el 2012 | |
| | | 2.2 | Contar con un programa de posgrado interdisciplinario de la DES. | \$38,456.00 | \$38,456.00 | 100.00 | 1 | 1 | 2 | 100+ | \$22,000.00 | | | Ya se cuenta con dos PE en la DES. Maestría en Trabajo Social y Maestría en Gestión del Aprendizaje ambos Mutisedes |
| | | 2.3 | Diseñar un programa de educación continua multimodal. | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | SIN APOYO | | | | | | | SIN APOYO |
| | | 2.4 | Apoyo al PE de Derecho SEA para que obtenga el nivel 1 de los CIEES. | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | SIN APOYO | | | | | | | SIN APOYO |
| | | Subtotal OP 2 | | | \$278,356.00 | \$278,356.00 | 100.00 | | | | | | \$22,000.00 | |

30MSU0940B Universidad Veracruzana
Ejercicio fiscal 2011


Trimestre 2

Nombre de la DES: HUMANIDADES - POZA RICA/TUXPAN

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-23

Nombre del Proyecto Hacia una visión integral de la DES

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | | Observaciones | |
|-------------------------------|---|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|---|------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | | | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Trimestral a Ejercer | Ponderación Global de Avance | | |
| OP/PIFI-2011-30MSU0940B-23-03 | Mejorar la formación integral de los estudiantes. | 3.1 | Diseño de PAFI para el fortalecimiento del idioma Inglés. | \$112,800.00 | \$76,200.00 | 67.55 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | \$22,800.00 | 50.00 | Se ha logrado apoyar a dos estudiantes para que asistan como ponentes en Congresos | |
| | | 3.2 | Contar con un programa de la AFEL que integre los tres PE y el Centro de Idiomas | \$18,600.00 | \$18,600.00 | 100.00 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | \$0.00 | | | |
| | | 3.3 | Diseñar un programa con actividades académicas, culturales y de investigación. | \$30,420.00 | \$30,420.00 | 100.00 | 4 | 1 | 1 | 100.00 | \$3,000.00 | | | |
| | | 3.4 | Implementar un sistema de seguimiento de egresados. | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | SIN APOYO | | | | \$0.00 | | | SIN APOYO |
| | | Subtotal OP 3 | | | \$161,820.00 | \$125,220.00 | 77.38 | | | | | | | \$25,800.00 |
| | | | | \$1,406,976.00 | \$1,218,776.00 | 86.62 | | | | | 63,288.00 | | | |


Dr. Raúl Ariás Lovillo
Rector


Dra. María del Rosario Landin Miranda
Responsable del Proyecto

30MSU0940B Universidad Veracruzana
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 2

Nombre de la DES: HUMANIDADES - POZA RICA/TUXPAN
Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-23
Nombre del Proyecto: Hacia una visión integral de la DES

| Clave MC | Metas Compromiso | Original | | Ajustado Anual | | Ajustado Trimestral | | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | | Observaciones de la Institución |
|---|---|----------|--------|----------------|--------|---------------------|------|--------------------------------------|-------------|-------|-------|---|
| | | Número | % | Número | % | Número | % | Avance | | | | |
| | | | | | | | | Número | Porcentajes | | | |
| | | | | | | | | Indicador | Trimestral | Anual | | |
| Capacidad Académica | | | | | | | | | | | | |
| Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la institución con: Total:34 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Especialidad | 6 | 12.24 | 6 | 17.65 | 0 | 0.00 | 6 | 17.65 | 100+ | 100 | Meta lograda |
| 1.1.2 | Maestría | 19 | 38.78 | 21 | 61.76 | 0 | 0.00 | 17 | 50.00 | 100+ | 80.95 | Meta lograda. La diferencia es con respecto al numero de PTC con grado de Doctor. |
| 1.1.3 | Doctorado | 19 | 38.78 | 4 | 11.76 | 0 | 0.00 | 9 | 26.47 | 100+ | 100+ | Meta lograda |
| 1.1.4 | Posgrado en el área disciplinar de su desempeño | 20 | 40.81 | 20 | 58.82 | 0 | 0.00 | 19 | 55.88 | 100+ | 95 | Meta lograda |
| 1.1.5 | Doctorado en el área disciplinar de su desempeño | 11 | 22.44 | 11 | 32.35 | 0 | 0.00 | 9 | 26.47 | 100+ | 81.82 | Meta pendiente. |
| 1.1.6 | Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES | 12 | 24.49 | 12 | 35.29 | 0 | 0.00 | 12 | 35.29 | 100+ | 100 | Meta lograda |
| 1.1.7 | Adscripción al SNI o SNC | 21 | 42.86 | 1 | 2.94 | 0 | 0.00 | 2 | 5.88 | 100+ | 100+ | Meta lograda |
| 1.1.8 | Participación en el programa de tutorías | 36 | 73.47 | 16 | 47.06 | 0 | 0.00 | 22 | 64.71 | 100+ | 100+ | Meta lograda |
| Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:41 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.9 | Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año | 41 | 40.59 | 41 | 100.00 | 0 | 0.00 | 29 | 70.73 | 100+ | 70.73 | Meta pendiente |
| Cuerpos Académicos: Total:2 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | En Consolidación. | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 100+ | 100 | Meta lograda |
| 1.2.3 | En Formación. | 4 | 100.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 100+ | 100 | Meta lograda |
| Competitividad Académica | | | | | | | | | | | | |
| Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: Total:3 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia | 3 | 100.00 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 100+ | 100 | Meta lograda |
| 2.1.2 | Número y % de PE con currículo flexible | 3 | 100.00 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 100+ | 100 | Meta lograda |
| 2.1.3 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje. | 3 | 100.00 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 100+ | 100 | Meta lograda |
| 2.1.4 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 100+ | 100 | Meta lograda |
| 2.1.5 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 100+ | 100 | Meta lograda |
| 2.1.6 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios | 2 | 66.66 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 100+ | 100+ | Meta lograda |
| 2.1.7 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios | 3 | 100.00 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 100+ | 100 | Meta lograda |
| 2.1.9 | Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES. | 3 | 100.00 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 | 100+ | 100 | Meta lograda |
| 2.1.10 | PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES. | 2 | 66.67 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 | 100+ | 100 | Meta lograda |



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: HUMANIDADES - POZA RICA/TUXPAN

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-23

Nombre del Proyecto: Hacia una visión integral de la DES

| Clave MC | Metas Compromiso | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | | | | | | | | Observaciones de la Institución | |
|--|--|--------------------------------------|-----------|----------------|-----------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|
| | | Original | | Ajustado Anual | | Ajustado Trimestral | | Avance | | | | | |
| | | Número | % | Número | % | Número | % | Número | Porcentajes | | | | |
| | | | | | | | | Indicador | Trimestral | Anual | | | |
| 2.1.11 | Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable | 3 | 100.00 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 | 100+ | 100 | Meta lograda | |
| Matrícula atendida en PE y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables. Total:1,385 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.12 | Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables | 1262 | 100.00 | 947 | 68.38 | 0 | 0.00 | 955 | 68.95 | 100+ | 100+ | Meta lograda | |
| Eficiencia terminal: | | M1 | M2 | % | M2 | % | M2 Ajustado | % Ajustado | M2 Alcanzado | % Alcanzado | % Trimestral | % Total | Observaciones IES |
| 2.3.4 | Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura | 325 | 283 | 87.00 | 123 | 37.85 | 0 | 0.00 | 216 | 0.00 | 100+ | 100+ | Meta lograda |

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

90



Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector



Dra. María del Rosario Landín Miranda
Responsable del Proyecto

30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre

2

Nombre de la DES: HUMANIDADES CORDOBA-ORIZABA

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-24

Nombre del Proyecto CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICAS E INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA EL LOGRO DE INDICADORES DE CALIDAD DE LA DES HUMANIDADES CORDOBA ORIZABA.

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | Ponderación Global de Avance | Observaciones | |
|-------------------------------|---|----------------------|--|------------------|-----------------------|---|------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Trimestral a Ejercer | | | |
| OP/PIFI-2011-30MSU0940B-24-01 | Ampliar la oferta educativa de licenciatura de calidad en modalidades no convencionales para el incremento de la competitividad académica de los PE mediante y la promoción de la movilidad nacional e internacional de académicos y estudiantes. | 1.1 | Diseñar 2 programa educativos multimodales para la DES. | \$375,984.00 | \$64,055.00 | 17.03 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | \$64,055.00 | 50.00 | SIN APOYO | |
| | | 1.2 | Adecuar 30 aulas con recursos tecnológicos para la implementación del aprendizaje con recursos multimedia. | \$2,672,280.00 | \$0.00 | 0.00 | SIN APOYO | | | | | | | |
| | | 1.3 | Incremento del 50% en las tasas de retención, eficiencia terminal y titulación en los PE y cursos de los CI. | \$516,764.00 | \$159,228.00 | 30.81 | 25 | 10 | 8 | 80.00 | \$14,482.00 | | | |
| | | 1.4 | Evaluación de 2 Programas Educativos | \$164,855.00 | \$31,834.00 | 19.31 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | \$0.00 | | | La evaluación del PE de Derecho SEA se tiene programada para el segundo semestre de este año. |
| | | Subtotal OP 1 | | | \$3,729,883.00 | \$255,117.00 | 6.83 | | | | \$78,537.00 | | | |
| OP/PIFI-2011-30MSU0940B-24-02 | Mejorar la capacidad y competitividad académica de la DES HUMANIDADES CORDOBA ORIZABA a través del incremento de PTC, superación académica de los profesores y la consolidación de los CA. | 2.1 | Incremento de un 70% (12) plazas de PTC para el fortalecimiento de los programas educativos la DES y de los Centros de Idiomas y Autoacceso. | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | SIN APOYO | | | | | 35.00 | SIN APOYO | |
| | | 2.2 | 8 profesores de la DES Humanidades, Orizaba-Córdoba, realicen y/o concluyan estudios de posgrado durante el periodo 2010-2013 | \$344,000.00 | \$0.00 | 0.00 | SIN APOYO | | | | | | | |
| | | 2.3 | Fortalecer los 2 CA e impulsar la creación de un Cuerpo Académico Regional de los Centros de Idiomas. | \$887,520.00 | \$273,468.00 | 30.81 | 3 | 2 | 1 | 50.00 | \$8,000.00 | | | |
| | | 2.4 | Actualizar el acervo bibliográfico de los 2 pE y de 2 CI para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica. | \$260,000.00 | \$72,904.00 | 28.04 | 4 | 4 | 0 | 0.00 | \$0.00 | | | |
| | | Subtotal OP 2 | | | \$1,491,520.00 | \$346,372.00 | 23.22 | | | | \$8,000.00 | | | |

30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: HUMANIDADES CORDOBA-ORIZABA

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-24

Nombre del Proyecto CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICAS E INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA EL LOGRO DE INDICADORES DE CALIDAD DE LA DES HUMANIDADES CORDOBA ORIZABA.

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | | Observaciones |
|-------------------------------|---|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|---|------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Trimestral a Ejercer | Ponderación Global de Avance | |
| OP/PIFI-2011-30MSU0940B-24-03 | Contribuir a la mejora de la formación integral de los estudiantes, incorporando educación en valores democráticos, mediante la oferta de servicios complementarios a través de un Sistema de Educación Multimodal. | 3.1 | Equipamiento de la infraestructura tecnologica de la DES | \$2,260,682.00 | \$348,288.00 | 15.40 | 4 | 4 | 4 | 100.00 | \$0.00 | | |
| | | 3.2 | Implementar 8 talleres para la formación en valores de los estudiantes de la DES | \$17,280.00 | \$5,324.00 | 30.81 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | \$0.00 | | |
| | | 3.3 | Implementar un módulo de atención a estudios (Centros CENTINELA, CENATI) | \$7,500.00 | \$2,311.00 | 30.81 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | \$0.00 | | |
| | | Subtotal OP 3 | | | \$2,285,462.00 | \$355,923.00 | 15.57 | | | | | | \$0.00 |
| | | | | \$7,506,865.00 | \$957,412.00 | 12.75 | | | | | 86,537.00 | | |


 Dr. Raul Arias Lovillo
 Rector


 Dra. Ana Matilde Álvarez Mayo
 Responsable del Proyecto



30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: HUMANIDADES CORDOBA-ORIZABA

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-24

Nombre del Proyecto: CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICAS E INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA EL LOGRO DE INDICADORES DE CALIDAD DE LA DES HUMANIDADES CORDOBA ORIZABA.

| Clave MC | Metas Compromiso | Original | | Ajustado Anual | | Ajustado Trimestral | | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | | Observaciones de la Institución |
|---|---|----------|--------|----------------|--------|---------------------|------|--------------------------------------|-------------|-------|------|--|
| | | Número | % | Número | % | Número | % | Avance | | | | |
| | | | | | | | | Número | Porcentajes | | | |
| | | | | | | | | Indicador | Trimestral | Anual | | |
| Capacidad Académica | | | | | | | | | | | | |
| Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la institución con: Total:20 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Especialidad | 4 | 12.12 | 4 | 20.00 | 0 | 0.00 | 4 | 20.00 | 100+ | 100 | Meta lograda. Actualmente son 19 PTC por fallecimiento de uno con Grado de Doctor. |
| 1.1.2 | Maestría | 12 | 36.36 | 7 | 35.00 | 0 | 0.00 | 7 | 35.00 | 100+ | 100 | Meta lograda |
| 1.1.3 | Doctorado | 7 | 21.21 | 8 | 40.00 | 0 | 0.00 | 8 | 40.00 | 100+ | 100 | Meta lograda. |
| 1.1.4 | Posgrado en el área disciplinar de su desempeño | 15 | 45.45 | 9 | 45.00 | 0 | 0.00 | 9 | 45.00 | 100+ | 100 | Meta lograda |
| 1.1.5 | Doctorado en el área disciplinar de su desempeño | 7 | 100.00 | 5 | 25.00 | 0 | 0.00 | 9 | 45.00 | 100+ | 100+ | Meta lograda. Disminución en meta por el fallecimiento de un PTC. |
| 1.1.6 | Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES | 3 | 9.09 | 7 | 35.00 | 0 | 0.00 | 7 | 35.00 | 100+ | 100 | Meta lograda. Disminución en meta por el fallecimiento de un PTC. |
| 1.1.7 | Adscripción al SNI o SNC | 6 | 18.18 | 3 | 15.00 | 0 | 0.00 | 8 | 40.00 | 100+ | 100+ | Meta lograda. Disminución en meta por el fallecimiento de un PTC. |
| 1.1.8 | Participación en el programa de tutorías | 24 | 72.73 | 5 | 25.00 | 0 | 0.00 | 6 | 30.00 | 100+ | 100+ | Meta lograda |
| Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:3 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.9 | Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año | 3 | 4.50 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 12 | 100+ | 100+ | 100+ | Meta lograda |
| Cuerpos Académicos: Total:1 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | En Formación. | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 100+ | 100 | Meta lograda |

30MSU0940B Universidad Veracruzana
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 2

Nombre de la DES: HUMANIDADES CORDOBA-ORIZABA

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-24

Nombre del Proyecto: CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICAS E INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA EL LOGRO DE INDICADORES DE CALIDAD DE LA DES HUMANIDADES CORDOBA ORIZABA.

| Clave MC | Metas Compromiso | Original | | Ajustado Anual | | Ajustado Trimestral | | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | | Observaciones de la Institución | |
|--|---|-----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|
| | | Número | % | Número | % | Número | % | Avance | | | | | |
| | | | | | | | | Número | Porcentajes | | | | |
| | | | | | | | | Indicador | Trimestral | Anual | | | |
| Competitividad Académica | | | | | | | | | | | | | |
| Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: Total:2 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 100+ | 100 | Meta lograda | |
| 2.1.2 | Número y % de PE con currículo flexible | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 100+ | 100 | Meta lograda | |
| 2.1.3 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje. | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 100+ | 100 | Meta lograda | |
| 2.1.9 | Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES. | 2 | 100.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 100+ | 100 | Meta lograda | |
| 2.1.11 | Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable | 2 | 100.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 100+ | 100 | Meta lograda | |
| Matrícula atendida en PE y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables. Total:643 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.12 | Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables | 646 | 100.00 | 643 | 100.00 | 0 | 0.00 | 210 | 32.66 | 100+ | 32.66 | Meta pendiente | |
| Eficiencia terminal: | | M1 | M2 | % | M2 | % | M2 Ajustado | % Ajustado | M2 Alcanzado | % Alcanzado | % Trimestral | % Total | Observaciones IES |
| 2.3.4 | Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura | 180 | 120 | 66.67 | 96 | 53.33 | 0 | 0.00 | 96 | 53.33 | 100+ | 100.00 | Meta lograda |
| 2.3.5 | Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura | 159 | 73 | 45.91 | 15 | 9.43 | 0 | 0.00 | 19 | 11.95 | 100+ | 100+ | Meta lograda |

| | |
|--|----|
| Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: | 90 |
|--|----|



Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector



Dra. Ana Mariela Chávez Mayo
Responsable del Proyecto

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B Universidad Veracruzana
Ejercicio fiscal 2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: HUMANIDADES COATZACOALCOS-MINATITLÁN

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-25

Nombre del Proyecto Calidad en la capacidad académica y los Cuerpos Académicos a través de la innovación, investigación, sustentabilidad e internacionalización.

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | Ponderación Global de Avance | Observaciones |
|------------------|---|----------------------|---|------------------|---------------------|---|------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Trimestral a Ejercer | | |
| 30MSU0940B-25-01 | Fortalecer los CA de la DES estableciendo redes de investigación a nivel nacional e internacional que compartan las mismas LGAC. | 1.1 | Establecer redes de investigación con instituciones educativas a nivel nacional e internacional. | \$65,052.00 | \$65,052.00 | 100.00 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | \$0.00 | | |
| | | 1.2 | Asistir a eventos académicos relacionados con la LGAC de los CA de la DES para la difusión de los resultados de sus investigaciones. | \$120,420.00 | \$120,420.00 | 100.00 | 3 | 3 | 1 | 33.33 | \$0.00 | | |
| | | 1.3 | Desarrollar proyectos de investigación con la participación de miembros y colaboradores de los CA y estudiantes. | \$88,000.00 | \$88,000.00 | 100.00 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | \$20,000.00 | | |
| | | 1.4 | Realizar estancias académicas y de investigación internacionales en diferentes IES de reconocida calidad. | \$124,126.00 | \$124,126.00 | 100.00 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | \$64,063.00 | | |
| | | Subtotal OP 1 | | | \$397,598.00 | \$397,598.00 | 100.00 | | | | \$84,063.00 | | |
| 30MSU0940B-25-02 | Impulsar la formación integral del estudiante implementando diversos servicios de apoyo (deporte, salud) además de fortalecer el seguimiento de la trayectoria estudiantil. | 2.1 | Actualizar la infraestructura académica de las diferentes entidades que conforman la DES para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. | \$411,501.00 | \$411,501.00 | 100.00 | 100 | 3 | 3 | 100.00 | \$0.00 | | |
| | | 2.2 | Implementar un Centro Centinela que brinde apoyo a los estudiantes en temas realiconas con las salud. | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | SIN APOYO | | | | | | |
| | | 2.3 | Implementar un sistema de seguimiento de egresados en la DES | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | SIN APOYO | | | | | | |
| | | Subtotal OP 2 | | | \$411,501.00 | \$411,501.00 | 100.00 | | | | \$0.00 | | |

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B Universidad Veracruzana
Ejercicio fiscal 2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: HUMANIDADES COATZACOALCOS-MINATITLÁN

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-25

Nombre del Proyecto Calidad en la capacidad académica y los Cuerpos Académicos a través de la innovación, investigación, sustentabilidad e internacionalización.

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | Ponderación Global de Avance | Observaciones |
|-------------------------------|---|-------|--|---------------------|---------------------|---|------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | | | | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Trimestral a Ejercer | | Institución |
| OP/PIFI-2011-30MSU0940B-25-03 | Fortalecer la calidad de los PE de la DES atendiendo las observaciones de los organismos evaluadores y acreditadores. | 3.1 | Capacitación de profesores en el uso de TIC's. | \$54,280.00 | \$0.00 | 0.00 | SIN APOYO | | | 0.00 | SIN APOYO | | |
| | | 3.2 | Evaluar el PE de Derecho SEA por los CIEES y buscar la acreditación. | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | SIN APOYO | | | | SIN APOYO | | |
| | | 3.3 | Creación de foros de discusión, talleres y espacios que permitan fomentar la educación ambiental. | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | SIN APOYO | | | | SIN APOYO | | |
| | | 3.4 | Diseñar, desarrollar y definir los contenidos de un programa de posgrado pertinentes a las necesidades regionales y para el fortalecimiento de la DES. | \$90,000.00 | \$90,000.00 | 100.00 | 1 | 1 | 1 | | 100.00 | \$90,000.00 | Ya se cuenta con un Pe de Posgrado: Maestría en Trabajo Social |
| Subtotal OP 3 | | | | \$144,280.00 | \$90,000.00 | 62.37 | | | | \$90,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | \$953,379.00 | \$899,099.00 | 94.31 | | | | 174,063.00 | | | |

Dr. Raúl Arias Lovillo

Rector

Mtro. Juan Carlos Alvarado Cruz

Responsable del Proyecto

30MSU0940B Universidad Veracruzana
Ejercicio fiscal 2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: HUMANIDADES COATZACOALCOS-MINATITLÁN

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-25

Nombre del Proyecto: Calidad en la capacidad académica y los Cuerpos Académicos a través de la innovación, investigación, sustentabilidad e internacionalización.

| Clave MC | Metas Compromiso | Original | | Ajustado Anual | | Ajustado Trimestral | | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | | Observaciones de la Institución |
|---|---|----------|--------|----------------|--------|---------------------|------|--------------------------------------|-------------|-------|-------|---|
| | | Número | % | Número | % | Número | % | Avance | | | | |
| | | | | | | | | Número | Porcentajes | | | |
| | | | | | | | | Indicador | Trimestral | Anual | | |
| Capacidad Académica | | | | | | | | | | | | |
| Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la institución con: Total:23 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Especialidad | 1 | 4.00 | 1 | 4.35 | 0 | 0.00 | 1 | 4.35 | 100+ | 100 | Actualmente se cuenta con 25 PTC |
| 1.1.2 | Maestría | 21 | 84.00 | 18 | 78.26 | 0 | 0.00 | 16 | 69.57 | 100+ | 88.89 | La diferencia radica en el incremento de PTC con Doctorado |
| 1.1.3 | Doctorado | 3 | 12.00 | 3 | 13.04 | 0 | 0.00 | 7 | 30.43 | 100+ | 100+ | Meta lograda |
| 1.1.4 | Posgrado en el área disciplinar de su desempeño | 13 | 52.00 | 13 | 56.52 | 0 | 0.00 | 5 | 21.74 | 100+ | 38.46 | Meta pendiente |
| 1.1.5 | Doctorado en el área disciplinar de su desempeño | 13 | 52.00 | 13 | 56.52 | 0 | 0.00 | 5 | 21.74 | 100+ | 38.46 | Se encuentran profesores realizando estudios de posgrado |
| 1.1.6 | Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES | 1 | 4.00 | 6 | 26.09 | 0 | 0.00 | 6 | 26.09 | 100+ | 100 | Meta lograda |
| 1.1.7 | Adscripción al SNI o SNC | 5 | 20.00 | 1 | 4.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Se espera las nuevas convocatorias para SNI |
| 1.1.8 | Participación en el programa de tutorías | 20 | 80.00 | 11 | 47.83 | 0 | 0.00 | 14 | 60.87 | 100+ | 100+ | Se ha logrado una mayor participación de PTC en el programa de tutorías |
| Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:18 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.9 | Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año | 20 | 36.36 | 18 | 100.00 | 0 | 0.00 | 11 | 61.11 | 100+ | 61.11 | Meta pendiente |
| Cuerpos Académicos: Total:1 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | En Formación. | 2 | 66.70 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 100+ | 100 | Meta pendiente |
| Competitividad Académica | | | | | | | | | | | | |
| Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: Total:2 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 100+ | 100 | Meta lograda |
| 2.1.2 | Número y % de PE con currículo flexible | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 100+ | 100 | Meta lograda |
| 2.1.3 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje. | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 100+ | 100 | Meta lograda |
| 2.1.4 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta pendiente |
| 2.1.5 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meta pendiente |
| 2.1.6 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios | 2 | 100.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 100+ | 100+ | Meta lograda |

30MSU0940B Universidad Veracruzana
Ejercicio fiscal 2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: HUMANIDADES COATZACOALCOS-MINATITLÁN

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-25

Nombre del Proyecto: Calidad en la capacidad académica y los Cuerpos Académicos a través de la innovación, investigación, sustentabilidad e internacionalización.

| Clave MC | Metas Compromiso | Original | | Ajustado Anual | | Ajustado Trimestral | | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | | Observaciones de la Institución | |
|---|--|----------|--------|----------------|--------|---------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------------------------|-------------------|
| | | Número | % | Número | % | Número | % | Avance | | | | | |
| | | | | | | | | Número | Porcentajes | | | | |
| | | | | | | | | Indicador | Trimestral | Anual | | | |
| 2.1.7 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios | 2 | 100.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 100+ | 100+ | Meta lograda | |
| 2.1.9 | Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES. | 2 | 50.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 100+ | 100 | Meta lograda | |
| 2.1.10 | PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES. | 2 | 100.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 100+ | 100 | Meta lograda | |
| 2.1.11 | Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 100+ | 100 | Meta lograda | |
| Matrícula atendida en PE y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables. Total:795 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.12 | Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables | 686 | 100.00 | 795 | 100.00 | 0 | 0.00 | 820 | 100+ | 100+ | 100+ | Meta lograda | |
| Eficiencia terminal: | | M1 | M2 | % | M2 | % | M2 Ajustado | % Ajustado | M2 Alcanzado | % Alcanzado | % Trimestral | % Total | Observaciones IES |
| 2.3.4 | Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura | 220 | 155 | 70.45 | 102 | 46.36 | 0 | 0.00 | 117 | 53.18 | 100+ | 100+ | Meta Pendiente |
| 2.3.5 | Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura | 195 | 109 | 55.60 | 52 | 26.67 | 0 | 0.00 | 58 | 29.74 | 100+ | 100+ | Meta Pendiente |

| | |
|--|-------|
| Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: | 77.84 |
|--|-------|



Dr. Raul Arias Lovillo
Rector



Mtro. Juan Carlos Alvarado Cruz
Responsable del Proyecto

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B Universidad Veracruzana
 Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 2
 Nombre de la DES: UNIVERSIDAD VERACRUZANA INTERCULTURAL
 Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-26
 Nombre del Proyecto FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA DES-UVI


| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | Ponderación Global de Avance | Observaciones |
|-------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-----------------------|---|------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | | | | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Trimestral a Ejercer | | |
| OP/PIFI-2011-30MSU0940B-26-01 | Fortalecer la capacidad de la DES estableciendo las condiciones básicas para el desarrollo del trabajo de los CA en formación y la evolución de los perfiles de la planta académica para que repercutan en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. | 1.1 | Regularización de la plantilla del personal académico para habilitar PTC con perfil deseable PROMEP y adscritos al SNI | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | SIN APOYO | | | | SIN APOYO | | |
| | | 1.2 | Programa de capacitación y actualización de los profesores investigadores | \$493,200.00 | \$0.00 | 0.00 | SIN APOYO | | | | SIN APOYO | | |
| Subtotal OP 1 | | | | \$493,200.00 | \$0.00 | 0.00 | | | | \$0.00 | 0.00 | | |
| OP/PIFI-2011-30MSU0940B-26-02 | Favorecer y asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo profesional de los estudiantes | 2.1 | Atención a los estudiantes de la DES para apoyar las actividades de aprendizaje en sus proyectos de investigación vinculada. | \$550,000.00 | \$550,000.00 | 100.00 | 400 | 1066 | 431 | 40.43 | \$0.00 | 13.48 | Se realizaron satisfactoriamente prácticas de campo en localidades y comunidades de las 4 sedes regionales de la UVI logrando beneficios en el proceso de formación de los alumnos y en el impacto de la uvi en las regiones. |
| | | 2.2 | Habilitar centros de autoacceso para fortalecer el desarrollo de las competencias comunicativas en lengua indígena, español e idiomas extranjeros | \$416,000.00 | \$416,000.00 | 100.00 | 2 | 4 | 0 | 0.00 | \$0.00 | | Se llevaron a cabo reuniones de planeación para la elaboración de los manuales y se gestionaron las invitaciones para los instructores que impartirán los seminarios-talleres en las 4 sedes regionales. Todos los honorarios de este rubro se encuentran en firma para realizar el trámite de pago correspondiente. |
| | | 2.3 | Implementar un programa de seguimiento de egresados de la DES UVI | \$112,000.00 | \$112,000.00 | 100.00 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | \$0.00 | | En el mes de junio se están llevando a cabo las actividades relacionadas con el seguimiento de egresados. |
| | | 2.4 | Impulsar las actividades deportivas y culturales de las sedes | \$450,000.00 | \$0.00 | 0.00 | SIN APOYO | | | | | | SIN APOYO |
| Subtotal OP 2 | | | | \$1,528,000.00 | \$1,078,000.00 | 70.54 | | | | \$0.00 | 13.48 | | |

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B **Universidad Veracruzana**
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre **2**
 Nombre de la DES: UNIVERSIDAD VERACRUZANA INTERCULTURAL
 Clave Convenio P/IFI-2011-30MSU0940B-26
 Nombre del Proyecto FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA DES-UVI

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | Ponderación Global de Avance | Observaciones |
|-------------------------------|---|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|---|------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------|---|
| | | | | | | | | | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Trimestral a Ejercer | | |
| OP/PIFI-2011-30MSU0940B-26-03 | Incrementar la Competitividad de la LGID | 3.1 | Actividades de capacitación, actualización y apoyo a la titulación de la plantilla docente. | \$313,000.00 | \$160,000.00 | 51.11 | 60 | 80 | 32 | 40.00 | \$0.00 | 20.00 | Se llevaron a cabo dos cursos de capacitación docente, uno en la Sede Regional Grandes Montañas y otro en Xalapa, ayudando a los procesos de aprendizaje en contextos interculturales y a la gestión en el ámbito rural con enfoque de sustentabilidad. |
| | | 3.2 | Actividades académicas y de vinculación que impulsen el cuidado del medio ambiente, la salud, la formación de valores democráticos y la conservación de las lenguas originarias. | \$1,152,000.00 | \$0.00 | 0.00 | SIN APOYO | | | SIN APOYO | | | |
| | | 3.3 | Certificación del PE de Licenciatura como nivel 1 CIEES | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 | SIN APOYO | | | SIN APOYO | | | |
| | | 3.4 | Acreditación del PE de Licenciatura ante COPAES | \$250,000.00 | \$250,000.00 | 100.00 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | \$0.00 | | Las actividades correspondientes a la evaluación CIEES se llevarán a cabo en los meses de agosto-septiembre debido a que se realizarán en coordinación con la Dirección de Planeación de la UV. |
| Subtotal OP 3 | | | | \$1,715,000.00 | \$410,000.00 | 23.90 | | | | \$0.00 | 20.00 | | |
| OP/PIFI-2011-30MSU0940B-26-04 | Buscar la pertinencia del PE de posgrado buscando su incorporación al PNP | 4.1 | Realización del estudio de pertinencia del Programa Integral de Posgrado en Estudios Interculturales | \$100,000.00 | \$0.00 | 0.00 | SIN APOYO | | | | SIN APOYO | | |
| | | Subtotal OP 4 | | | | \$100,000.00 | \$0.00 | 0.00 | | | | \$0.00 | 0.00 |
| | | | | \$3,836,200.00 | \$1,488,000.00 | 38.79 | | | | 0.00 | | | |


 Dr. Raúl Anías Lovillo
 Rector


 Dra. Rosa Guadalupe Mendoza Zuany
 Responsable del Proyecto

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

30MSU0940B Universidad Veracruzana
 Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 2
 Nombre de la DES: UNIVERSIDAD VERACRUZANA INTERCULTURAL
 Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-26
 Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA DES-UVI


| Clave MC | Metas Compromiso | Original | | Ajustado Anual | | Ajustado Trimestral | | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | | Observaciones de la Institución |
|--|---|----------|--------|----------------|--------|---------------------|-----------|--------------------------------------|-------------|------|-------|---|
| | | Número | % | Número | % | Número | % | Avance | | | | |
| | | | | | | | | Número | Porcentajes | | | |
| | | | | | | | Indicador | Trimestral | Anual | | | |
| Capacidad Académica | | | | | | | | | | | | |
| Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la institución con: Total:5 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | Doctorado | 4 | 100.00 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 40.00 | 100+ | 40 | La UVI cuenta solamente con dos académicos de base, estamos en espera de respuestas a basificaciones de la plantilla. |
| 1.1.5 | Doctorado en el área disciplinar de su desempeño | 4 | 100.00 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 40.00 | 100+ | 40 | Los dos académicos de base de la UVI tienen su doctorado en el área que desempeñan su labores. |
| 1.1.6 | Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES | 3 | 75.00 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 40.00 | 100+ | 40 | Los dos académicos son perfil PROMEP. |
| 1.1.7 | Adscripción al SNI o SNC | 3 | 75.00 | 3 | 60.00 | 0 | 0.00 | 2 | 40.00 | 100+ | 66.67 | Los dos académicos pertenecen al SNI. |
| 1.1.8 | Participación en el programa de tutorías | 4 | 100.00 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 40.00 | 100+ | 40 | Los dos académicos brindan asesoría semipresencial y presencial a los alumnos de las 4 sedes regionales. |
| Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:80 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.9 | Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año | 60 | 100.00 | 80 | 100.00 | 0 | 0.00 | 60 | 75.00 | 100+ | 75 | Los profesores de las sedes regionales y los de la coordinación reciben capacitación aún sin ser de base, |
| Cuerpos Académicos: Total:1 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | En Formación. | 4 | 100.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 200.00 | 100+ | 100+ | La UVI cuenta actualmente con dos CA en formación. |
| Competitividad Académica | | | | | | | | | | | | |
| Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: Total:2 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia | 1 | 33.33 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 4 | 200.00 | 100+ | 100+ | La LGID en las cuatro regionales busca su eficaz pertinencia. |
| 2.1.2 | Número y % de PE con currículo flexible | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 4 | 200.00 | 100+ | 100+ | La LGID en las cuatro sedes regionales cuenta con un currículo flexible. |
| 2.1.4 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados | 2 | 100.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 4 | 200.00 | 100+ | 100+ | La LGID con apoyo de los recursos PIFI ha incursionado en los estudios de seguimiento de egresados. |

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

30MSU0940B Universidad Veracruzana
 Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 2
 Nombre de la DES: UNIVERSIDAD VERACRUZANA INTERCULTURAL
 Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-26
 Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA DES-UVI

| Clave MC | Metas Compromiso | Original | | Ajustado Anual | | Ajustado Trimestral | | Valores alcanzados en el trimestre 2 | | | | Observaciones de la Institución | |
|---|--|----------|--------|----------------|--------|---------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|-------------|--------------|---|--|
| | | Número | % | Número | % | Número | % | Avance | | | | | |
| | | | | | | | | Número | Porcentajes | | | | |
| | | | | | | | | Indicador | Trimestral | Anual | | | |
| 2.1.5 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores | 2 | 100.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Este año no se cuenta con recursos para atender este rubro. | |
| 2.1.8 | Número y % de PE basado en competencias | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Este año no se cuenta con recursos para atender este rubro. | |
| 2.1.9 | Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES. | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Se están realizando acciones para atender las recomendaciones de CIEES y poder alcanzar el nivel 1. | |
| 2.1.10 | PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES. | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Después de atender las recomendaciones CIEES se procederá a la acreditación COPAES. | |
| Matrícula atendida en PE y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables. Total:355 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.12 | Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables | 500 | 100.00 | 355 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Este año el posgrado de la UVI se encuentra en proceso de reconstrucción. | |
| Eficiencia terminal: | | M1 | M2 | % | M2 | % | M2 Ajustado | % Ajustado | M2 Alcanzado | % Alcanzado | % Trimestral | % Total | Observaciones IES |
| 2.3.4 | Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura | 210 | 152 | 72.38 | 127 | 60.48 | 0 | 0.00 | 131 | 0.00 | 100+ | 100+ | La tasa de egreso de licenciatura va en aumento. |
| 2.3.5 | Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura | 152 | 152 | 100.00 | 127 | 83.55 | 0 | 0.00 | 113 | 0.00 | 88.98 | 100+ | La tasa de titulación va en aumento. |
| 2.3.6 | Tasa de graduación para PE de posgrado | 18 | 13 | 72.22 | 15 | 83.33 | 0 | 0.00 | 18 | 0.00 | 100+ | 100+ | El posgrado está en reconstrucción. |

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: 80



Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector



Dra. Rosa Guadalupe Mendoza Zuany
Responsable del Proyecto