



30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 1

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-01

Nombre del Proyecto Atención a problemas comunes de las 27 DES de la Universidad Veracruzana

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1			Ponderación Global de Avance	Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer			
OP/PIFI-2011-30MSU0940B-01-01	Mejorar el proceso de enseñanza centrado en el aprendizaje a través de la innovación de la docencia	1.1	Cuatro mil académicos participan en la innovación y diseño de la estrategias docentes, en Proyecto AULA	\$920,030.00	\$579,038.00	62.93	2000	1500	0	0.00	\$0.00			
		1.2	Una red institucional de servicios de telecomunicaciones y de colaboración que fortalezca e integre los procesos de enseñanza aprendizaje y estrategias de innovación educativa en las 27 DES	\$2,237,055.00	\$1,407,933.00	62.93	12	12	0	0.00	\$1,407,933.00			La Adquisición del mobiliario, equipo y materiales se encuentra en proceso de licitación para su adquisición
		1.3	Renovaciones de licenciamiento institucional en apoyo al desarrollo de las competencias de los estudiantes, personal académico y administrativo de las 27 DES	\$1,012,445.00	\$637,202.00	62.93	12	12	0	0.00	\$637,202.00			La Adquisición del mobiliario, equipo y materiales se encuentra en proceso de licitación para su adquisición
		1.4	Diez Programas Educativos reformulados en los principios y fines del modelo educativo institucional y con estrategias para mejora de las trayectorias escolares.	\$190,010.00	\$119,586.00	62.93	5	5	0	0.00	\$31,468.00			
		Subtotal OP 1				\$4,359,540.00	\$2,743,759.00	62.93						



30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 1

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-01

Nombre del Proyecto Atención a problemas comunes de las 27 DES de la Universidad Veracruzana

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1			Ponderación Global de Avance	Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer			
OP/PIFI-2011-30MSU0940B-01-02	Evaluar la Gestión de manera permanente y sustentar la toma decisiones académicas orientadas a lograr una sustancial mejora en el funcionamiento institucional, a partir de un sistema de indicadores estructurado, sistemático, oportuno y certero derivado del SIIA.	2.1	Una red institucional de servicios de telecomunicaciones y de colaboración que fortalezca e integre los procesos de enseñanza aprendizaje y estrategias de innovación educativa en las 27 DES	\$3,287,689.00	\$0.00	0.00							SIN APOYO	
		2.2	Un sistema automático de consulta de indicadores de desempeño escolar en web, con información actualizada que apoye la toma de decisiones y con acceso via web, para todos los responsables de la conducción de los programas educativos de todos los niveles.	\$310,000.00	\$0.00	0.00								SIN APOYO
		Subtotal OP 2			\$3,597,689.00	\$0.00	0.00					\$0.00	0.00	
OP/PIFI-2011-30MSU0940B-01-03	Fortalecer la investigación y su vinculo con la docencia	3.1	Veinte CAEF cambian a CAEC o CAC en 2012	\$840,500.00	\$173,894.00	20.68	10	10	0	0.00	\$18,310.00			
		3.2	Doscientos estudiantes participan en Programas de movilidad estudiantil internos y externos	\$700,000.00	\$440,558.00	62.93	100	50	0	0.00	\$0.00			
		3.3	Cien estudiantes participan en el Programa de Tutorías de investigación y apreciación artistica	\$250,000.00	\$78,671.00	31.46	50	18	0	0.00	\$0.00			
		3.4	Cuatro Redes Estratégicas de Docencia, Investigación y Vinculación (REDIV)	\$816,000.00	\$25,376.00	3.10	2	3	0	0.00	\$0.00			
		Subtotal OP 3			\$2,606,500.00	\$718,499.00	27.56					\$18,310.00	0.00	



30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011


Trimestre 1

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-01

Nombre del Proyecto Atención a problemas comunes de las 27 DES de la Universidad Veracruzana

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1			Ponderación Global de Avance	Observaciones		
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer				
OP/PIFI-2011-30MSU0940B-01-04	Atender integralmente a los estudiantes mediante servicios bibliotecarios e informáticos actualizados académicos y administrativos eficientes	4.1	Una Unidad de Servicios Bibliotecario y de Información equipada y funcionando. USBI Córdoba	\$1,187,000.00	\$162,346.00	13.67	1	1	0	0.00	\$162,346.00		Institución		
		4.2	Cuatro Unidades de Servicios Bibliotecario y de Información (USBI) dotadas con los acervos requeridos	\$2,942,000.00	\$1,851,604.00	62.93	2	3	0	0.00	\$1,851,604.00				
		4.3	Cinco Unidades de Servicios Bibliotecarios e Informáticos (USBI) renoavadas en su equipamiento especializado	\$1,906,930.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO								SIN APOYO
		4.4	Cinco Unidades de Servicios Bibliotecarios e Informáticos (USBI) con mobiliario renovado	\$500,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO								SIN APOYO
		Subtotal OP 4			\$6,535,930.00	\$2,013,950.00	30.81							\$2,013,950.00	0.00
			\$17,099,659.00	\$5,476,208.00	32.03					4,108,863.00					



Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector



Dr. Porfirio Carrillo Castilla
Responsable del Proyecto

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

30MSU0940B Universidad Veracruzana
 Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 1
 Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-01
 Nombre del Proyecto: Atención a problemas comunes de las 27 DES de la Universidad Veracruzana

Clave MC	Metas Compromiso	Valores alcanzados en el trimestre 1												Observaciones de la Institución
		Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance						
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Ajuste Institucional	Porcentajes				
											Indicador	Trimestral	Anual	
Capacidad Académica														
Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la institución con: Total:1,740														
1.1.1	Especialidad	86	96.29	80	4.60	12	0.69	69	0.00	3.97	100+	86.25		
1.1.2	Maestría	801	1006.87	623	35.80	92	5.29	538	0.00	30.92	100+	86.36		
1.1.3	Doctorado	672	758.82	585	33.62	79	4.54	581	0.00	33.39	100+	99.32		
1.1.4	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	697	899.54	601	34.54	36	2.07	654	0.00	37.59	100+	100+		
1.1.5	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	399	807.80	312	17.93	12	0.69	393	0.00	22.59	100+	100+		
1.1.6	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	581	705.01	585	33.62	97	5.57	591	0.00	33.97	100+	100+		
1.1.7	Adscripción al SNI o SNC	332	395.73	231	13.28	12	0.69	225	0.00	12.93	100+	97.4		
1.1.8	Participación en el programa de tutorías	1420	1730.28	887	50.98	108	6.21	698	0.00	40.11	100+	78.69		
Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:1,372														
1.1.9	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	1246	882.92	907	66.11	50	3.64	542	0.00	39.50	100+	59.76		
Cuerpos Académicos: Total:127														
1.2.1	Consolidados.	25	317.96	20	15.75	4	3.15	16	0.00	12.60	100+	80		
Especificar nombres de los CA Consolidados														
1.2.2	En Consolidación.	46	556.99	45	35.43	8	6.30	42	0.00	33.07	100+	93.33		
Especificar nombres de los CA en Consolidación														
1.2.3	En Formación.	60	831.60	57	44.88	3	2.36	63	0.00	49.61	100+	100+		
Especificar nombres de los CA en Formación														

30MSU0940B Universidad Veracruzana
 Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 1
 Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-01
 Nombre del Proyecto: Atención a problemas comunes de las 27 DES de la Universidad Veracruzana

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1					Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Ajuste Institucional	Avance			
										Porcentajes			
									Indicador	Trimestral	Anual		
Competitividad Académica													
Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: Total:252													
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	102	1723.33	99	39.29	29	11.51	87	0.00	34.52	100+	87.88	
	Especificar el nombre de los PE												
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	115	1970.00	118	46.83	43	17.06	107	0.00	42.46	100+	90.68	
	Especificar el nombre de los PE												
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	98	1590.00	90	35.71	31	12.30	82	0.00	32.54	100+	91.11	
	Especificar los nombres de los PE												
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	85	1549.99	71	28.17	24	9.52	54	0.00	21.43	100+	76.06	
	Especificar el nombre de los PE		Licenciatura en Música										
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	85	1482.77	70	27.78	24	9.52	61	0.00	24.21	100+	87.14	
	Especificar los nombre de los PE		Licenciatura en Música										
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	87	1459.44	78	30.95	26	10.32	83	0.00	32.94	100+	100+	
	Especificar el nombre de los PE		Licenciatura en Música										
2.1.7	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	47	954.44	55	21.83	2	0.79	52	0.00	20.63	100+	94.55	
	Especificar el nombre de los PE		Licenciatura en Música										
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias	57	906.73	67	26.59	24	9.52	30	0.00	11.90	100+	44.78	
	Especificar el nombre de los PE												
2.1.9	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	98	1504.21	87	34.52	26	10.32	63	0.00	25.00	100+	72.41	
	Especificar el nombre de los PE		Licenciatura en Artes Visuales,										
2.1.10	PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	56	1140.52	46	18.25	21	8.33	35	0.00	13.89	100+	76.09	
	Especificar el nombre de los PE		Licenciatura en Danza										
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	100	1621.67	89	35.32	21	8.33	932	0.00	369.84	100+	100+	



30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 1

Clave Convenio

PIPIFI-2011-30MSU0940B-01

Nombre del Proyecto: Atención a problemas comunes de las 27 DES de la Universidad Veracruzana


Clave MC	Metas Compromiso	Valores alcanzados en el trimestre 1											Observaciones de la Institución	
		Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance						
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Ajuste Institucional	Porcentajes				
								Indicador	Trimestral	Anual				
Matrícula atendida en PE y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables. Total:38,969														
2.1.12	Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables	31843	1544.48	29482	75.66	12781	32.80	25725	0.00	66.01	100+	87.26		
Programas educativos de posgrado: Total:61														
2.2.1	PE que se actualizarán	22	490.00	16	26.23	2	3.28	19	0.00	31.15	100+	100+		
Especificar el nombre de los PE														
2.2.2	PE que evaluarán los CIEES.	2	100.00	4	6.56	0	0.00	1	0.00	1.64	100+	25		
Especificar el nombre de los PE														
2.2.3	PE reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	20	311.94	23	37.70	2	3.28	21	0.00	34.43	100+	91.3		
Especificar el nombre de los PE		Maestría en Artes Escénicas												
2.2.4	PE que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	11	123.63	14	22.95	2	3.28	16	0.00	26.23	100+	100+		
Especificar el nombre de los PE		MAESTRIA Y DOCTORADO												
2.2.5	PE que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)	2	18.18	3	4.92	2	3.28	2	0.00	3.28	100.00	66.67		
Especificar el nombre de los PE														
Matrícula atendida en PE de Posgrado de buena calidad. Total:449														
2.2.6	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad.	497	442.39	404	89.98	89	19.82	531	0.00	118.26	100+	100+		
Eficiencia terminal:		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	Ajuste Institucional	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES
2.3.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA	186	137	328.47	55	29.57	0	0.00	54	0.00	0.00	100+	98.18	
2.3.3	Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA	520	227	351.99	66	12.69	0	0.00	74	0.00	0.00	100+	100+	
2.3.4	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	9896	6675	1376.84	4962	50.14	1710	17.28	4262	0.00	0.00	100+	85.89	
2.3.5	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	8491	5636	1258.99	4266	50.24	1710	20.14	2880	0.00	0.00	100+	67.51	
2.3.6	Tasa de graduación para PE de posgrado	310	285	630.59	245	79.03	0	0.00	164	0.00	0.00	100+	66.94	

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

0



Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector



Dr. Porfirio Carrillo Castilla
Responsable del Proyecto

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B Universidad Veracruzana
Ejercicio fiscal 2011

Trimestre 1

Nombre de la DES: P/PIFI-2011-30MSU0940B-02

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento y mejora de la gestión de los sistemas administrativos

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1			Ponderación Global de Avance	Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		
OP/PIFI-2011-30MSU0940B-02-01	Coadyuvar a lograr la misión institucional a través de aumentar la eficacia y eficiencia de las funciones de apoyo mediante la implantación y mejora permanente de un Sistema Universitario de Gestión por Calidad	1.1	Fortalecer el Sistema Universitario de Gestión por Calidad (SUGC), mejorando su estructura y ampliando su alcance e impacto a nivel institucional	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO				SIN APOYO		
		1.2	Descentralizar 7 procesos certificados (4 en 2011 y 3 en 2012) y re-certificar 3, (uno en 2011 y 2 en 2012)	\$949,000.00	\$368,937.00	38.87	5	4	0	0.00	\$75,083.00		
		1.3	Incorporar 5 nuevos procesos transversales (3 en 2010 y 3 en 2011) al SUGC	\$726,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO				SIN APOYO		
		1.4	Mejorar de manera continua y mantener la certificación de 18 en 2011 y 21 en 2012 procesos correspondientes a la gestión administrativa, escolar y académica	\$886,000.00	\$477,062.00	53.84	14	9	0	0.00	\$0.00		
		Subtotal OP 1			\$2,561,000.00	\$845,999.00	33.03				\$75,083.00	0.00	



30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 1

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-02

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento y mejora de la gestión de los sistemas administrativos

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1			Ponderación Global de Avance	Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer			
OP/PIFI-2011-30MSU0940B-02-02	Fortalecer el sistema de información institucional con base en la implementación de procesos de reingeniería en sus diferentes módulos y en la actualización de las normas e instrumentos de organización correspondientes de la planeación y evaluación para que se constituyan en un soporte estratégico de apoyo para el proceso de descentralización organizada y planificada de la enseñanza Universidad Veracruzana en sus diferentes regiones.	2.1	Contar con un sistema de información configurado y actualizado, a través del desarrollo de 3 procesos de reingeniería, para apoyar de manera directa al proceso de descentralización, a través de la consolidación de los módulos de recursos humanos, estudiantes y finanzas a fin de poder fortalecer el SIIA, y estar en condiciones de impulsar la descentralización procesos y trámites.	\$0.00	\$0.00	0.00								SIN APOYO
		2.2	Apoyar el proceso de descentralización mediante la ampliación y fortalecimiento de los servicios de información académico-administrativa que se ofrecen a través de los 3 módulos básicos fortalecidos que conforman el SIIA.	\$576,000.00	\$181,257.00	31.46	2	1	0	0.00	\$0.00			
		2.3	Promover el uso de la estadística institucional y los indicadores de gestión para apoyar la toma de decisiones y la evaluación del desempeño y planeación institucional, a través de la actualización del registro de información de los procesos correspondientes a los 3 módulos del SIIA	\$571,200.00	\$179,747.00	31.46	2	1	0	0.00	\$0.00			
		2.4	Proveer un sistema seguro y confiable en el acceso a la información y operación del SIIA en el proceso de descentralización a través de la configuración de sus 3 módulos	\$0.00	\$0.00	0.00								
Subtotal OP 2				\$1,147,200.00	\$361,004.00	31.46					\$0.00	0.00		



30MSU0940B Universidad Veracruzana
Ejercicio fiscal 2011

Trimestre 1

Nombre de la DES: P/PIFI-2011-30MSU0940B-02
Clave Convenio

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento y mejora de la gestión de los sistemas administrativos

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1			Ponderación Global de Avance	Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer			
OP/PIFI-2011-30MSU0940B-02-03	Actualizar el marco normativo, fortalecer la infraestructura tecnológica y capacitar al personal para contar con las condiciones mínimas necesarias para realizar gradualmente la descentralización de la gestión académico administrativa.	3.1	Facilitar el conocimiento y la operación del modelo descentralizado de administración, publicando y socializando la nueva reorganización, normas, políticas y procedimientos administrativos en las 5 regiones universitarias	\$0.00	\$0.00	0.00							SIN APOYO	
		3.2	Contribuir a la descentralización y la mejora de la gestión institucional mediante el fortalecimiento de la plataforma tecnológica y de la capacitación del personal técnico que da soporte a las funciones adjetivas de las 5 regiones de la Universidad	\$7,871,433.00	\$3,805,500.00	48.34	3	3	0	0.00	\$3,805,500.00			La Adquisición del mobiliario, equipo y materiales se encuentra en proceso de licitación para su adquisición
		3.3	Incrementar la competencia del personal directivo y operativo involucrado en la administración y gestión de los procesos a descentralizar, mediante la realización de cinco cursos de capacitación y adiestramiento en cada región	\$904,800.00	\$236,088.00	26.09	15	10	0	0.00	\$91,132.00			
	3.4	Fortalecer los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información, establecimiento un programa de monitoreo y evaluación del desempeño descentralizado	\$453,500.00	\$60,105.00	13.25	3	1	0	0.00	\$0.00				
Subtotal OP 3				\$9,229,733.00	\$4,101,693.00	44.43					\$3,896,632.00	0.00		

SIN APOYO

SIN APOYO

La Adquisición del mobiliario, equipo y materiales se encuentra en proceso de licitación para su adquisición



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 1

Nombre de la DES:

P/PIFI-2011-30MSU0940B-02

Clave Convenio

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento y mejora de la gestión de los sistemas administrativos

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1			Ponderación Global de Avance	Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		
OP/PIFI-2011-30MSU0940B-02-04	Incorporar a la comunidad universitaria dentro de una dinámica que provoque la cultura del uso apropiado y eficiente de la energía eléctrica, como parte de la cultura del respeto, cuidado y manejo del medio ambiente, a través de un programa de ahorro de energía eléctrica.	4.1	Diagnósticos de uso de energía eléctrica en unidades académicas de las regiones universitarias	\$24,000.00	\$15,105.00	62.93	5	1	0	0.00	\$0.00		
		4.2	Realización de proyectos de ahorro de energía eléctrica en unidades académicas de las regiones universitarias	\$120,000.00	\$18,882.00	15.73	5	1	0	0.00	\$0.00		
		Subtotal OP 4			\$144,000.00	\$33,987.00	23.60						
				\$13,081,933.00	\$5,342,683.00	40.84					3,971,715.00		


 Dr. Raúl Arias Lovillo
 Rector


 C.P. Fidel Saavedra Urbe
 Responsable del Proyecto

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

30MSU0940B
Ejercicio fiscal

Universidad Veracruzana


2011 Trimestre 1

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-02

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento y mejora de la gestión de los sistemas administrativos

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Avance			
									Porcentajes			
									Indicador	Trimestral	Anual	
Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por la norma ISO 9000:2000. Total:18												
MC 1..1	Numero de procesos	22	100.00	18	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
MC 1..2	Número y % de los procesos certificados	15	100.00	17	94.44	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
MC 1..3	Número y % de procesos re-certificados	12	100.00	1	5.56	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
Diseño, integración y explotación del SIIA: Total:3												
MC 2..1	Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos y finanzas)	1	100.00	3	100.00	0	0.00	3	100.00	100+	100.00	Se mantienen en operación los módulos de administración escolar, recursos humanos y finanzas
MC 2..2	Módulos del SIIA que operarán relacionados entre si	3	100.00	3	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
Otras Metas Académicas definidas por la Institución o por la DES												
MC 2..1	Implementar la descentralización de procesos académico-administrativos en las cinco regiones.	5	100.00	2		0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: 13



Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector



C.P. Fidel Saavedra Uribe
Responsable del Proyecto

30MSU0940B
Ejercicio fiscalUniversidad Veracruzana
2011


Trimestre 1

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-03

Nombre del Proyecto: Fomento de la perspectiva de género en la Universidad Veracruzana

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1			Ponderación Global de Avance	Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		
OP/PIFI-2011-30MSU0940B-03-01	Generar reflexión, discusión y análisis sobre la desigualdad de género y los mecanismos que provocan esta desigualdad	1.1	Al menos 80 integrantes del personal académico y administrativo capacitados	\$70,000.00	\$70,000.00	100.00	40	40	0	0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO
		1.2	Cinco experiencias educativas electivas sobre equidad de género impartidas en las regiones	\$115,000.00	\$115,000.00	100.00	5	5	0	0.00	\$9,810.00		
		1.3	Una campaña de sensibilización permanente para fomentar actitudes, valores, y normas sobre equidad de género entre la comunidad universitaria	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						
		1.4	Una Red Universitaria de Estudios de Género establecida	\$30,000.00	\$30,000.00	100.00	1	1	0	0.00	\$0.00		
		Subtotal OP 1			\$215,000.00	\$215,000.00	100.00						
OP/PIFI-2011-30MSU0940B-03-02	Detectar los problemas relativos a la equidad de género en nuestra Universidad para generar producción de conocimientos que promuevan las relaciones equitativas entre hombres y mujeres	2.1	Un diagnóstico institucional sobre la situación de igualdad entre el personal académico y administrativo, y comunidad estudiantil elaborado	\$54,000.00	\$5,190.00	9.61	1	1	0	0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO
		2.2	Reunión de la Red de Estudios de Género de la Región Sur-Sureste de la ANUIES	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						
		2.3	Un Encuentro intrainstitucional sobre estudios de género realizado	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						
		2.4	Un Fondo bibliohemerográfico establecido	\$99,840.00	\$99,840.00	100.00	1	1	0	0.00	\$0.00		
		Subtotal OP 2			\$153,840.00	\$105,030.00	68.27						
			\$368,840.00	\$320,030.00	86.77					\$9,810.00			



Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector



Dra. Ma. Eugenia Guadarrama Olivera
Responsable del Proyecto

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

30MSU0940B
Ejercicio fiscal


Universidad Veracruzana
2011 Trimestre 1

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-03

Nombre del Proyecto: Fomento de la perspectiva de género en la Universidad Veracruzana

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance				
								Porcentajes				
								Número	Indicador	Trimestral	Anual	
Otras Metas Académicas definidas por la Institución o por la DES												
MC ..2	Promover y difundir la cultura de la perspectiva de genero en las cinco regiones universitarias.	5	100.00	5		0	0.00	5	100.00	100+	100.00	Los próximos talleres se impartirán a partir del mes de abril en las otras regiones de la UV. Las experiencias educativas se impartirán en el periodo intersemestral.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: 15



Dr. Raúl Ariás Lovillo
Rector



Dra. Ma. Eugenia Guadarrama Olivera
Responsable del Proyecto

30MSU0940B Universidad Veracruzana
Ejercicio fiscal 2011

Trimestre 1

Nombre de la DES: ÁREA DE ARTES - XALAPA
Clave Convenio: PIFI-2011-30MSU0940B-04
Nombre del Proyecto: ProDES 2010 DES Área Académica de Artes-Xalapa

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1			Ponderación Global de Avance	Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		
OP/PIFI-2011-30MSU0940B-04-01	Asegurar la capacidad académica los PE de la DES Artes con la incorporación de PTC con Perfil PROMEP, SNI y SNC para consolidar los CAEF y CAEC, con resultados de la producción artística de la LGAC de los CA de los PE en actividades de docencia/investigación/creación, estableciendo redes de investigación con cuerpos académicos de otras IES nacionales y extranjeras, a través de intercambios, eventos, publicaciones y estancias académicas, buscando la capacitación y actualización disciplinaria y pedagógica en la enseñanza personalizada de las artes.	1.1	Lograr que los CAEF "Arte y Diseño" y "Procesos Experimentales Tecno-Artísticos", de la Facultad de Artes Plásticas, aumenten su grado de desarrollo y calidad en sus actividades académicas.	\$75,000.00	\$58,230.00	77.64	1	1	0	0.00	\$15,528.00	0.00	La Adquisición del mobiliario, equipo y materiales se encuentra en proceso de licitación para su adquisición
		1.2	Incrementar el grado de desarrollo del CA de Danza Contemporánea a través de la formalización de convenios y proyectos de intercambio académico con instituciones nacionales e internacionales, impulsar investigaciones y publicaciones, obtener el perfil PROMEP de por lo menos uno de sus integrantes.	\$387,500.00	\$242,238.00	62.51	1	1	0	0.00	\$0.00		
		1.3	Promover las acciones académicas necesarias para cambiar de nivel a CAEC y CAC de los 3 cuerpos académicos de la Facultad de Música registrados ante PROMEP y la UV, generando diversos productos académicos que impactarán en la formación profesional de 600 alumnos de la comunidad estudiantil, y en 120 docentes que integran la planta académica	\$293,995.00	\$228,260.00	77.64	1	1	0	0.00	\$0.00		
		1.4	Consolidar las redes internacionales de trabajo del CAC Teatro, e impulsar la creación de un nuevo CAEF de Creación Teatral. Impulsar el Posgrado en Artes Escénicas, así como la actualización y movilidad de los docentes para divulgar resultados de investigación. Publicación de un libro, por lo menos, y dos números de la Revista Investigación Teatral al año.	\$383,396.00	\$297,671.00	77.64	1	1	0	0.00	\$29,426.00		La Adquisición de Acervo se encuentra en proceso de adquisición
Subtotal OP 1				\$1,139,891.00	\$826,399.00	72.49					\$44,954.00	0.00	

30MSU0940B
Ejercicio fiscal

Universidad Veracruzana
2011

Trimestre 1

Nombre de la DES: ÁREA DE ARTES - XALAPA
Clave Convenio P/IFI-2011-30MSU0940B-04
Nombre del Proyecto: ProDES 2010 DES Área Académica de Artes-Xalapa

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1			Ponderación Global de Avance	Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		
OP/IFI-2011-30MSU0940B-04-03	Consolidar la atención al estudiante para su formación integral a través de la realización de programas de innovación tecnológica con procesos de enseñanza multimodal, programas de tutorías de acuerdo a la filosofía del MEIF y de los propios PE, la movilidad nacional/internacional; el servicio social, las prácticas profesionales, los estudios de trayectoria estudiantil, programas de vinculación y difusión que aseguren el incremento de su matrícula y los indicadores de las tasas de egreso y titulación.	2.1	Reforzar la atención de los estudiantes y su vinculación con el entorno, a través de la creación de un programa integral de difusión y vinculación de la DES incrementando el uso de nuevas tecnologías, así como un programa de educación ambiental, generando en el estudiante la responsabilidad y compromiso con el entorno y la sustentabilidad.	\$211,000.00	\$163,822.00	77.64	1	1	0	0.00	\$26,553.00		La Adquisición del mobiliario, equipo y materiales se encuentra en proceso de licitación para su adquisición
		2.2	Un programa de atención integral a los estudiantes con 8 prácticas escénicas, 6 prácticas de campo, 6 cursos de salud integral y adecuación y equipamiento de un espacio escénico para las prácticas.	\$351,280.00	\$251,774.00	71.67	1	1	0	0.00	\$1,770.00		
		2.3	Atender al 100% de la población estudiantil con eficiencia y calidad, mediante la consolidación de 1 Sistema Integral de Tutorías; el desarrollo de 1 programa de mejoras de planta física y adquisición de equipamiento; la integración de estudiantes en diversos proyectos de investigación y actividades complementarias de formación artística musical y docencia musical; así como la actualización de 1 programa de seguimiento de egresados	\$248,000.00	\$192,548.00	77.64	1	1	0	0.00	\$46,584.00		
		2.4	Elevar el nivel de calidad en la formación artística de los alumnos mediante la implementación de un programa de cursos intensivos sobre las diferentes áreas de la disciplina teatral; equipar dos espacios teatrales con tecnología escénica de punta y desarrollar un programa de conferencias sobre el cuidado del medio ambiente.	\$129,900.00	\$50,428.00	38.82	1	1	0	0.00	\$0.00		
Subtotal OP 2				\$940,180.00	\$658,572.00	70.04					\$74,907.00	0.00	

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B Universidad Veracruzana
Ejercicio fiscal 2011

Trimestre 1

Nombre de la DES: ÁREA DE ARTES - XALAPA
Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-04
Nombre del Proyecto: ProDES 2010 DES Área Académica de Artes-Xalapa

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1			Ponderación Global de Avance	Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		
OP/PIFI-2011-30MSU0940B-04-02	Garantizar la consolidación del Modelo Educativo Integral y Flexible -MEIF- en los PE de la DES Artes, atendiendo las recomendaciones de los CIEES, para mantener el Nivel 1y avanzar hacia la acreditación, incrementando la calidad de la enseñanza de las artes y el fortalecimiento de la competitividad académica que garantice la pertinencia de sus PE a nivel Licenciatura y TSU	3.1	Lograr la evaluación de los 3 PE de la Facultad de Artes Plásticas: Artes Visuales, Diseño de la Comunicación Visual y Fotografía ante los CIEES, para obtener el reconocimiento en nivel 1 de los PE de nueva creación y garantizar la pertinencia de los mismos.	\$300,000.00	\$232,922.00	77.64	1	1	0	0.00	\$10,000.00		
		3.2	Realización de un programa de actualización y formación de docentes en las áreas de conocimiento del plan MEIF, continuar con el proyecto de Compañía de Danza, la acreditación de CAESA y un laboratorio multimedia para la aplicación de nuevas tecnologías	\$595,360.00	\$323,654.00	54.36	1	1	0	0.00	\$19,690.00		
	incorporando las nuevas vertientes del uso de la innovación educativa, la difusión del cuidado del medio ambiente, la salud y la formación de valores democráticos que vinculen la formación del artista con el entorno.	3.3	Estructuración de 1 Proyecto integral de actualización curricular para organizar los PE de Licenciatura y Posgrado con orientación departamental, para fortalecer la flexibilidad del modelo educativo en los programas vigentes, para dar contenido a la diversificación de la oferta educativa, y para impulsar la innovación docente convocando a la participación del 100% de la comunidad académica y estudiantil	\$321,200.00	\$146,120.00	45.49	1	1	0	0.00	\$11,865.00		La Adquisición del mobiliario, equipo y materiales se encuentra en proceso de licitación para su adquisición. El acervo se encuentra en proceso de adquisición

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B
Ejercicio fiscal

Universidad Veracruzana
2011

Trimestre 1

Nombre de la DES: ÁREA DE ARTES - XALAPA
Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-04
Nombre del Proyecto: ProDES 2010 DES Área Académica de Artes-Xalapa

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1				Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	
		3.4	Atender las recomendaciones de los CIEES, fortaleciendo la formación artística del estudiante mediante un programa de proyectos de producción de puestas en escena de la Compañía de la Facultad de Teatro y de los Talleres de Formación Profesional, elevando el nivel de calidad artística y la producción de espectáculos en foros nacionales y extranjeros; así como crear un programa de cursos intensivos de actualización profesional para maestros y buscar la acreditación de CAESA atendiendo a los problemas de infraestructura.	\$498,900.00	\$387,350.00	77.64	1	1	0	0.00	\$0.00		
Subtotal OP 3				\$1,715,460.00	\$1,090,046.00	63.54					\$41,555.00	0.00	
				\$3,795,531.00	\$2,575,017.00	67.84					161,416.00		


Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector


Mtro. Martín Jesús Zapata Quiroz
Responsable del Proyecto

30MSU0940B Universidad Veracruzana
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 1

Nombre de la DES: ÁREA DE ARTES - XALAPA
Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-04
Nombre del Proyecto: ProDES 2010 DES Área Académica de Artes-Xalapa

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance				
								Número	Porcentajes			
								Indicador	Trimestral	Anual		
Capacidad Académica												
Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la institución con: Total:72												
1.1.1	Especialidad	4	5.79	3	4.17	0	0.00	2	2.78	100+	66.67	Actualmente se cuenta con 2/73 PTC con grado de especialización y representa el 2.74%
1.1.2	Maestría	35	50.72	37	51.39	0	0.00	37	51.39	100+	100	Actualmente se cuenta con 37/73 PTC con grado de Maestría y representa el 50.68%
1.1.3	Doctorado	15	21.72	19	26.39	0	0.00	19	26.39	100+	100	Actualmente se cuenta con 19/73 PTC con grado de doctor y representa el 26.03%
1.1.4	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	54	78.26	59	81.94	0	0.00	56	77.78	100+	94.92	Actualmente se cuenta con 56/73 PTC con posgrado en el área disciplinar y representa el 96.55%
1.1.5	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	13	86.66	15	20.83	0	0.00	19	26.39	100+	100+	Actualmente se cuenta con 19/19 PTC con doctorado en el área disciplinar y representa el 100%
1.1.6	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	11	15.92	34	47.22	0	0.00	34	47.22	100+	100	Actualmente se cuenta con 34/73 PTC con Perfil Promep y representa el 46.58%
1.1.7	Adscripción al SNI o SNC	8	11.59	8	11.11	0	0.00	9	12.50	100+	100+	Actualmente se cuenta con 9/73 PTC con SNI/SNC y representa el 12.33%
1.1.8	Participación en el programa de tutorías	28	37.33	28	38.89	0	0.00	31	43.06	100+	100+	Actualmente se cuenta con 31/73 PTC con participación e tutorías y representa el 42.47%
Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:61												

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

30MSU0940B Universidad Veracruzana
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 1

Nombre de la DES: ÁREA DE ARTES - XALAPA
Clave Convenio: P/PIFI-2011-30MSU0940B-04
Nombre del Proyecto: ProDES 2010 DES Área Académica de Artes-Xalapa

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Avance			
									Porcentajes			
								Indicador	Trimestral	Anual		
1.1.9	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	61	29.18	61	100.00	0	0.00	64	104.92	100+	100+	Actualmente se cuenta con 64/194 PTC con participación e tutorías y representa el 42.47%
Cuerpos Académicos: Total:5												
1.2.1	Consolidados.	2	40.00	1	20.00	0	0.00	1	20.00	100+	100	Actualmente 1/8 CA consolidado y representa el 12.50%
1.2.2	En Consolidación.	2	40.00	2	40.00	0	0.00	2	40.00	100+	100	Actualmente 2/8 CA en consolidación y representa el 25.00%
1.2.3	En Formación.	1	20.00	2	40.00	0	0.00	5	100.00	100+	100+	Actualmente 5/8 CA en formación y representa el 62.50%
Competitividad Académica												
Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: Total:11												
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	9	90.00	11	100.00	0	0.00	11	100.00	100+	100	Actualmente se cuenta con 11 PE en el área de Artes
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	9	90.00	11	100.00	0	0.00	11	100.00	100+	100	Actualmente se cuenta con 11/12 PE con currículo flexible y representa el 91.67%
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	9	90.00	11	100.00	0	0.00	11	100.00	100+	100	Actualmente 11/12 PE actualizaron los elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje y representa 91.67%.
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	3	30.00	5	45.45	0	0.00	11	100.00	100+	100+	Actualmente 11/12 PE Realizaron estudios de seguimiento de egresados y representa el 91.67%.
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	4	40.00	5	45.45	0	0.00	11	100.00	100+	100+	Actualmente 11/12 PE Realizaron estudios de empleadores y representa el 91.67%.

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

30MSU0940B Universidad Veracruzana
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 1

Nombre de la DES: ÁREA DE ARTES - XALAPA
Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-04
Nombre del Proyecto: ProDES 2010 DES Área Académica de Artes-Xalapa

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance				
								Número	Porcentajes			
								Indicador	Trimestral	Anual		
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	10	100.00	11	100.00	0	0.00	10	90.91	100+	90.91	Actualmente se cuenta con 11/12 PE incorporaron el servicio social en el plan de estudios y representa el 91.67%
2.1.7	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	5	50.00	11	100.00	0	0.00	11	100.00	100+	100	Actualmente se cuenta con 11/12 PE incorporaron la práctica profesional en el plan de estudios y representa el 91.67%
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias	10	100.00	11	100.00	0	0.00	11	100.00	100+	100	Actualmente 11/12 PE esta basado en competencias y representa el 91.67%
2.1.9	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	8	80.00	8	72.73	0	0.00	5	45.45	100+	62.5	Actualmente 5/10 PE evaluables son de calidad y represta en 50.000%
2.1.10	PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	3	50.00	2	18.18	0	0.00	1	9.09	100+	50	Actualmente 1/9 PE ha sido acreditado por el COPAES y representa el 11.11%
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	8	80.00	8	72.73	0	0.00	871	7,918.18	100+	100+	Actualmente la matrícula de calidad es 871/1,393 y representa el 62.53%
Programas educativos de posgrado: Total:2												
2.2.1	PE que se actualizarán	2	100.00	2	100.00	0	0.00	1	50.00	100+	50	Actualmente 1/2 PE de posgrado se actualizó y representa el 50.00%
2.2.3	PE reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	1	50.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00	100+	100	La Maestría en Artes Escénicas obtuvo el reconocimiento por el PNPC
Matrícula atendida en PE de Posgrado de buena calidad. Total:15												
2.2.6	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad.	15	60.00	15	100.00	0	0.00	10	66.67	100+	66.67	El 100% de la matrícula atendida en el PE de posgrado es de calidad

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

30MSU0940B Universidad Veracruzana
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 1

Nombre de la DES: ÁREA DE ARTES - XALAPA
Clave Convenio: P/PIFI-2011-30MSU0940B-04
Nombre del Proyecto: ProDES 2010 DES Área Académica de Artes-Xalapa

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1				Observaciones de la Institución	
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance			Observaciones IES		
								Número	Porcentajes				
Eficiencia terminal:		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	
2.3.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA	20	20	100.00	8	40.00	0	0.00	4	0.00	50.00	100+	La tasa de egreso por cohorte generacional de TSU es 4/9 y representa el 44.44%
2.3.3	Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA	20	20	100.00	8	40.00	0	0.00	2	0.00	25.00	100+	La tasa de titulación por cohorte generacional de TSU es 2/9 y representa el 22.22%
2.3.4	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	322	178	55.28	163	50.62	0	0.00	103	0.00	63.19	100+	La tasa de egreso por cohorte generacional de licenciatura es 103/215 y representa el 47.91%
2.3.5	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	282	150	53.19	150	53.19	0	0.00	103	0.00	68.67	100+	La tasa de titulación por cohorte generacional de licenciatura es 103/215 y representa el 47.91%
2.3.6	Tasa de graduación para PE de posgrado	14	12	85.71	10	71.43	0	0.00	8	0.00	80.00	100+	La tasa de graduación de posgrado es 8/13 y representa el 61.54%

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: 0


Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector


Mtro. Martín Jesús Zapata Quiroz
Responsable del Proyecto

30MSU0940B Universidad Veracruzana
Ejercicio fiscal 2011

Trimestre 1

Nombre de la DES: BIOLÓGICO-AGROPECUARIAS - XALAPA

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-05

Nombre del Proyecto: Proyecto Integral para mejorar la capacidad y competitividad de la DES Biológico-Agropecuaria

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1			Ponderación Global de Avance	Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		
OP/PIFI-2011-30MSU0940B-05-01	Mejorar la calidad de los procesos de atención a los estudiantes para elevar el índice de retención, así como disminuir el de reprobación para garantizar niveles óptimos de eficiencia terminal en los PE.	1.1	Aumentar los índices de aprobación y retención en los PE en un 90%	\$2,372,118.00	\$738,764.00	31.14	90	90	86.8	96.44	\$738,764.00		La Adquisición del mobiliario, equipo y materiales se encuentra en proceso de licitación para su adquisición
		1.2	Mejorar el índice de eficiencia terminal al 74% de los PE de Ingeniero Agrónomo y Biología a través del fortalecimiento de la innovación educativa.	\$1,731,000.00	\$242,920.00	14.03	2	2	1	50.00	\$0.00		Se realizan acciones necesarias encaminadas a mejorar la eficiencia terminal en los 2 PE de licenciatura.
		1.3	Consolidar la movilidad estudiantil tanto nacional como internacional de los PE.	\$396,000.00	\$246,658.00	62.28	2	2	0	0.00	\$0.00		Se tienen programadas movilizaciones estudiantiles durante el año que impactarán directamente en esta meta.
		1.4	Promover e incrementar la participación de estudiantes en actividades deportivas, artísticas y culturales en un 70%.	\$166,000.00	\$103,397.00	62.28	70	70	0	0.00	\$8,397.00		Se tienen programados la participación de estudiantes en eventos artísticos y deportivos durante el año.
		Subtotal OP 1			\$4,665,118.00	\$1,331,739.00	28.54				\$747,161.00		10.00

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 1

Nombre de la DES: BIOLÓGICO-AGROPECUARIAS - XALAPA

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-05

Nombre del Proyecto: Proyecto Integral para mejorar la capacidad y competitividad de la DES Biológico-Agropecuaria

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1			Ponderación Global de Avance	Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		
OP/PIFI-2011-30MSU0940B-05-02	Asegurar la competitividad académica con la permanencia de los PE de licenciatura con reconocimiento de COMEAA y CACEB, a través del cumplimiento de las recomendaciones.	2.1	Atender el 100% del total de recomendaciones emitidas por COMEAA al PE de Ingeniero Agrónomo y del CACEB al PE de Biología que permita mejorar la competitividad académica.	\$458,067.00	\$142,659.00	31.14	100	95	95	100.00	\$114,659.00		La Adquisición del mobiliario, equipo y materiales se encuentra en proceso de licitación para su adquisición
		Subtotal OP 2			\$458,067.00	\$142,659.00	31.14					\$114,659.00	50.00
OP/PIFI-2011-30MSU0940B-05-03	Fortalecer el nivel de habilitación del profesorado y mejorar el nivel de desarrollo y consolidación de los CA a través de la participación de los integrantes en estudios de posgrado en programas de calidad, el incremento de PTC con registro en el SNI, perfil deseable y promover su participación en proyectos de investigación y vinculación que incida en el cierre de brechas de calidad.	3.1	Lograr que el 60 % de PTC obtenga el reconocimiento de perfil deseable PROMEP e incrementar y mantener en un 35% de PTC como miembros del SNI.	\$815,000.00	\$317,043.00	38.90	60	60	57	95.00	\$0.00		Se están realizando acciones para alcanzar esta meta.
		3.2	Mejorar las prácticas académicas a través de la modernización de la infraestructura y equipo de laboratorios en los que desarrollan sus actividades sustantivas los integrantes de los CA y Grupos de Trabajo de la DES. De tal manera que se mantenga y se incremente a 5 los CAEC	\$66,000.00	\$25,538.00	38.69	5	7	8	100+	\$9,966.00		Se rebasó la meta.

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 1


Nombre de la DES: BIOLÓGICO-AGROPECUARIAS - XALAPA

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-05

Nombre del Proyecto: Proyecto Integral para mejorar la capacidad y competitividad de la DES Biológico-Agropecuaria

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1			Ponderación Global de Avance	Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		
		3.3	Participar en eventos académicos: estancias, congresos, talleres, seminarios, intercambios, de los integrantes de los CAC, CAEC, CAEF y GT de la DES, que permitan establecer al menos 20 redes de colaboración conjunta con IES nacionales e internacionales.	\$450,000.00	\$140,146.00	31.14	20	20	5	25.00	\$10,000.00		Se están realizando acciones para cumplir con la meta establecida.
Subtotal OP 3				\$1,331,000.00	\$482,727.00	36.26					\$19,966.00	50.00	
OP/PIFI-2011-30MSU0940B-05-04	Asegurar la calidad de los PE de posgrado con reconocimiento en el PNPC.	4.1	Evaluar y fortalecer permanentemente el funcionamiento de los 5 PE de posgrado con reconocimiento en el PNPC.	\$745,000.00	\$232,020.00	31.14	5	6	6	100.00	\$232,020.00		La Adquisición del mobiliario, equipo y materiales se encuentra en proceso de licitación para su adquisición
		4.2	Mejorar el desempeño de los académicos de los 5 PE de posgrado, a través del otorgamiento de equipo y material de cómputo y oficina modernos para el desarrollo de sus actividades	\$508,000.00	\$212,276.00	41.78	5	6	6	100.00	\$156,217.00		La Adquisición del mobiliario, equipo y materiales se encuentra en proceso de licitación para su adquisición
		Subtotal OP 4				\$1,253,000.00	\$444,296.00	35.45					\$388,237.00
				\$7,707,185.00	\$2,401,421.00	31.16					1,270,023.00		


Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector


Dra. Laura Peresa Hernández Salazar
Responsable del Proyecto



30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 1

Nombre de la DES:

BIOLÓGICO-AGROPECUARIAS - XALAPA

Clave Convenio

P/PIFI-2011-30MSU0940B-05

Nombre del Proyecto:

Proyecto Integral para mejorar la capacidad y competitividad de la DES Biológico-Agropecuaria

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance				
								Número	Porcentajes			
								Indicador	Trimestral	Anual		
Capacidad Académica												
Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la institución con: Total:128												
1.1.2	Maestría	46	37.10	38	29.69	0	0.00	30	23.44	100+	78.95	Se realizan acciones para alcanzar la meta anual.
1.1.3	Doctorado	80	64.52	85	66.41	0	0.00	79	61.72	100+	92.94	Se realizan acciones para alcanzar la meta anual.
1.1.4	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	46	37.10	46	35.94	0	0.00	110	85.94	100+	100+	Se rebasó la meta.
1.1.5	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	38	30.65	38	29.69	0	0.00	79	61.72	100+	100+	Se rebasó la meta.
1.1.6	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	65	52.42	64	50.00	0	0.00	68	53.13	100+	100+	Se rebasó la meta.
1.1.7	Adscripción al SNI o SNC	44	35.48	44	34.38	0	0.00	36	28.13	100+	81.82	Se realizan acciones para alcanzar la meta anual.
1.1.8	Participación en el programa de tutorías	124	100.00	128	100.00	0	0.00	119	92.97	100+	92.97	Se realizan acciones para alcanzar la meta anual.
Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:197												
1.1.9	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	56	28.43	56	28.43	0	0.00	62	31.47	100+	100+	Se rebasó la meta.
Cuerpos Académicos: Total:14												
1.2.1	Consolidados.	4	26.67	6	42.86	3	21.43	4	28.57	100+	66.67	Se realizan acciones para alcanzar la meta anual.
1.2.2	En Consolidación.	7	46.67	7	50.00	5	35.71	8	57.14	100+	100+	Se rebasó la meta.
1.2.3	En Formación.	4	26.67	1	7.14	0	0.00	6	42.86	100+	100+	Se rebasó la meta.

30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 1

Nombre de la DES:

BIOLÓGICO-AGROPECUARIAS - XALAPA

Clave Convenio

P/PIFI-2011-30MSU0940B-05

Nombre del Proyecto:

Proyecto Integral para mejorar la capacidad y competitividad de la DES Biológico-Agropecuaria

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance				
								Número	Porcentajes			
							Indicador	Trimestral	Anual			
Competitividad Académica												
Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: Total:2												
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Se alcanzó la meta.
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	2	100.00	2	100.00	2	100.00	2	100.00	100.00	100	
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	2	100.00	2	100.00	2	100.00	2	100.00	100.00	100	
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Se alcanzó la meta.
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Se alcanzó la meta.
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	2	100.00	2	100.00	2	100.00	2	100.00	100.00	100	
2.1.7	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	2	100.00	2	100.00	2	100.00	2	100.00	100.00	100	
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias	2	100.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Se están realizando los trabajos para la actualización de los PE basados en competencias.
2.1.9	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	2	100.00	1	50.00	1	50.00	2	100.00	100+	100+	Se alcanzó la meta.
2.1.10	PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	2	100.00	2	100.00	2	100.00	2	100.00	100.00	100	
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	2	100.00	2	100.00	2	100.00	2	100.00	100.00	100	
Matrícula atendida en PE y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables. Total:1,218												
2.1.12	Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables	1004	100.00	1218	100.00	1218	100.00	1269	104.19	100+	100+	Se alcanzó la meta, es lo que corresponde al 100% de la matrículas de los 2 PE.

30MSU0940B
Ejercicio fiscalUniversidad Veracruzana
2011

Trimestre 1

Nombre de la DES: BIOLÓGICO-AGROPECUARIAS - XALAPA
 Clave Convenio: P/PIFI-2011-30MSU0940B-05
 Nombre del Proyecto: Proyecto Integral para mejorar la capacidad y competitividad de la DES Biológico-Agropecuaria


Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1				Observaciones de la Institución	
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance					
								Número	Porcentajes				
								Indicador	Trimestral	Anual			
Programas educativos de posgrado: Total:8													
2.2.1	PE que se actualizarán	7	100.00	4	50.00	0	0.00	6	75.00	100+	100+	Se realizan acciones necesarias para alcanzar la meta anual.	
2.2.2	PE que evaluarán los CIEES.	0	0.00	2	25.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
2.2.3	PE reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	2	40.00	4	50.00	0	0.00	2	25.00	100+	50	Se alcanzó la meta.	
2.2.4	PE que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	3	60.00	2	25.00	0	0.00	4	50.00	100+	100+	Se rebasó la meta.	
Matrícula atendida en PE de Posgrado de buena calidad. Total:119													
2.2.6	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad.	141	96.58	119	100.00	0	0.00	140	117.65	100+	100+	Se alcanzó la meta.	
Eficiencia terminal:		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES
2.3.4	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	292	197	67.47	197	67.47	0	0.00	143	0.00	72.59	100+	Se realizan acciones para alcanzar la meta anual.
2.3.5	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	260	160	61.54	160	61.54	0	0.00	125	0.00	78.13	100+	Se realizan acciones para alcanzar la meta anual.
2.3.6	Tasa de graduación para PE de posgrado	95	87	91.58	87	91.58	0	0.00	57	0.00	65.52	100+	Se realizan acciones para alcanzar la meta anual.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

50



Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector



Dra. Laura Teresa Hernández Salazar
Responsable del Proyecto

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B Universidad Veracruzana
Ejercicio fiscal 2011

Trimestre 1

Nombre de la DES: BIOLÓGICO-AGROPECUARIAS-CÓRDOBA/ORIZABA

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-06

Nombre del Proyecto: Desarrollo integral de la DES Biológico-Agropecuaria Córdoba-Orizaba para mejorar la formación de los estudiantes y mantener la acreditación de sus Programas Educativos.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1			Ponderación Global de Avance	Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		
OP/PIFI-2011-30MSU0940B-06-01	Mejorar la capacidad académica mediante el fortalecimiento de la planta docente, propiciando el nivel de habilitación de los PTC, a través de su participación en estudios de posgrado en programas de calidad, el incremento del Perfil deseable PROMEP e incorporación progresiva al SNI, y promover su participación en proyectos de investigación y vinculación en el marco de las LGAC, en redes de colaboración académica con IES nacionales y extranjeras, articulando docencia-investigación y avanzando en la consolidación de CA, para incidir satisfactoriamente en el cierre de brechas de calidad.	1.1	Lograr que 17 PTC obtenga el reconocimiento de perfil deseable PROMEP e incrementar y mantener en 6 PTC como miembros del SNI.	\$450,000.00	\$171,866.00	38.19	23	21	21	100.00	\$0.00	10.00	Se están realizando acciones para mejorar la meta.
		1.2	Mejorar las prácticas académicas a través de la modernización de la infraestructura y equipo de laboratorios en los que desarrollan sus actividades sustantivas los integrantes de los CA de la DES, logrando incrementar al 50 % (2) su nivel de consolidación a CAEC y al 25 % a CAC	\$4,070,022.00	\$693,947.00	17.05	3	3	1	33.33	\$0.00		La Adquisición del mobiliario, equipo y materiales se encuentra en proceso de licitación para su adquisición
		1.3	Participar en eventos académicos: estancias, congresos, talleres, seminarios, intercambios, de los integrantes de los CAEC y CAEF de la DES, que permitan establecer al menos 10 redes de colaboración conjunta con IES nacionales e internacionales	\$270,000.00	\$147,314.00	54.56	10	10	0	0.00	\$32,314.00		Se están realizando acciones necesarias para alcanzar la meta.
Subtotal OP 1				\$4,790,022.00	\$1,013,127.00	21.15					\$32,314.00	10.00	


CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS


30MSU0940B
Ejercicio fiscal
Nombre de la DES: BIOLÓGICO-AGROPECUARIAS-CÓRDOBA/ORIZABA
Clave Convenio P/IFI-2011-30MSU0940B-06
Nombre del Proyecto: Desarrollo integral de la DES Biológico-Agropecuaria Córdoba-Orizaba para mejorar la formación de los estudiantes y mantener la acreditación de sus Programas Educativos.

Universidad Veracruzana
2011

Trimestre 1

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1			Ponderación Global de Avance	Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		
OP/IFI-2011-30MSU0940B-06-02	Mejorar la calidad de los procesos de atención a los estudiantes, mediante el cumplimiento de las recomendaciones de los organismos acreditadores (CIEES y COPAES) para mejorar el índice de retención y la eficiencia terminal de los PE de licenciatura de la DES.	2.1	Mejorar el índice de Eficiencia Terminal y la tasa de retención de los PE de licenciatura de la DES, alcanzando tasas superiores al 70 %.	\$1,231,902.00	\$320,544.00	26.02	70	70	52	74.28	\$0.00	10.00	La Adquisición del mobiliario, equipo y materiales se encuentra en proceso de licitación para su adquisición
			Subtotal OP 2	\$1,231,902.00	\$320,544.00	26.02							
OP/IFI-2011-30MSU0940B-06-03	Asegurar la competitividad académica con la permanencia de los PE de licenciatura de la DES con reconocimiento de COMEAA y CACEB, a través del cumplimiento de las recomendaciones de dichos organismos.	3.1	Atender el total de recomendaciones emitidas por COMEAA al PE de Ingeniero Agrónomo y del CACEB al PE de Biología para mantener la acreditación de los dos PE	\$387,100.00	\$112,968.00	29.18	2	2	0	0.00	\$0.00	10.00	Se están realizando las acciones necesarias para alcanzar la meta.
			Subtotal OP 3	\$387,100.00	\$112,968.00	29.18							
				\$6,409,024.00	\$1,446,639.00	22.57					\$32,314.00		


 Dr. Raul Agas Levillo
 Rector


 Dr. Joaquín Murguía González
 Responsable del Proyecto



30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 1

Nombre de la DES: BIOLÓGICO-AGROPECUARIAS-CÓRDOBA/ORIZABA

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-06

Nombre del Proyecto: Desarrollo integral de la DES Biológico-Agropecuaria Córdoba-Orizaba para mejorar la formación de los estudiantes y mantener la acreditación de sus Programas Educativos.

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Avance			
									Porcentajes			
								Indicador	Trimestral	Anual		
Capacidad Académica												
Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la institución con: Total:33												
1.1.2	Maestría	14	35.00	13	39.39	0	0.00	13	39.39	100+	100	Meta anual alcanzada.
1.1.3	Doctorado	14	35.00	14	42.42	0	0.00	14	42.42	100+	100	Meta anual alcanzada.
1.1.4	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	25	62.50	25	75.76	25	75.76	27	81.82	100+	100+	Se rebasó la meta anual.
1.1.5	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	12	30.00	12	36.36	12	36.36	14	42.42	100+	100+	Se rebasó la meta anual.
1.1.6	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	17	42.50	18	54.55	0	0.00	18	54.55	100+	100	Se rebasó la meta anual.
1.1.7	Adscripción al SNI o SNC	7	17.50	3	9.09	0	0.00	3	9.09	100+	100	Se alcanzó la meta anual.
1.1.8	Participación en el programa de tutorías	31	77.50	33	100.00	0	0.00	35	106.06	100+	100+	Se rebasó la meta anual.
Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:64												
1.1.9	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	34	52.31	30	46.88	0	0.00	30	46.88	100+	100	Se alcanzó la meta anual.
Cuerpos Académicos: Total:4												
1.2.1	Consolidados.	2	66.67	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Se realizan acciones para alcanzar la meta anual.
1.2.2	En Consolidación.	1	33.33	1	25.00	0	0.00	1	25.00	100+	100	Se alcanzó la meta anual.
1.2.3	En Formación.	0	0.00	2	50.00	0	0.00	3	75.00	100+	100+	Se rebasó la meta anual.



30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 1

Nombre de la DES: BIOLÓGICO-AGROPECUARIAS-CÓRDOBA/ORIZABA

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-06

Nombre del Proyecto: Desarrollo integral de la DES Biológico-Agropecuaria Córdoba-Orizaba para mejorar la formación de los estudiantes y mantener la acreditación de sus Programas Educativos.

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance				
								Número	Porcentajes			
						Indicador	Trimestral		Anual			
Competitividad Académica												
Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: Total:2												
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	2	100.00	2	100.00	2	100.00	2	100.00	100.00	100	
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	2	100.00	2	100.00	2	100.00	2	100.00	100.00	100	
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Se alcanzó la Meta anual.
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Se alcanzó la meta anual.
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Se alcanzó la meta anual.
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Se alcanzó la meta anual.
2.1.7	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Se alcanzó la meta anual.
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias	2	100.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Se están realizando los trabajos necesarios para actualizar los 2 PE basados en competencias.
2.1.9	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	2	100.00	2	100.00	2	100.00	2	100.00	100.00	100	
2.1.10	PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	2	100.00	2	100.00	2	100.00	2	100.00	100.00	100	
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	2	100.00	2	100.00	2	100.00	2	100.00	100.00	100	
Matrícula atendida en PE y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables. Total:543												
2.1.12	Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables	2	100.00	543	100.00	543	100.00	564	103.87	100+	100+	Corresponde al 100% de la matrícula del PE de licenciatura.
Programas educativos de posgrado: Total:2												
2.2.1	PE que se actualizarán	2	100.00	2	100.00	2	100.00	2	100.00	100.00	100	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 1

Nombre de la DES: BIOLÓGICO-AGROPECUARIAS-CÓRDOBA/ORIZABA

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-06

Nombre del Proyecto: Desarrollo integral de la DES Biológico-Agropecuaria Córdoba-Orizaba para mejorar la formación de los estudiantes y mantener la acreditación de sus Programas Educativos.


Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1				Observaciones de la Institución	
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance					
								Porcentajes					
		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES
2.3.4	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	150	110	73.33	110	73.33	0	0.00	78	0.00	70.91	100+	Se realizan acciones para alcanzar la meta anual.
2.3.5	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	150	110	73.33	110	73.33	0	0.00	78	0.00	70.91	100+	Se realizan acciones para alcanzar la meta anual.
2.3.6	Tasa de graduación para PE de posgrado	40	40	100.00	30	75.00	0	0.00	10	0.00	33.33	100+	Se realizan acciones para alcanzar la meta anual.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso

50



Dr. Raúl Arias Covillo
Rector



Dr. Joaquín Murguía González
Responsable del Proyecto

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 1

Nombre de la DES: BIOLÓGICO-AGROPECUARIAS-POZA RICA/TUXPAN

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-07

Nombre del Proyecto: Proyecto Integral para mejorar la capacidad y competitividad de la DES Biológico-Agropecuaria

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1			Ponderación Global de Avance	Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		
OP/PIFI-2011-30MSU0940B-07-01	Mejorar la atención integral de los estudiantes, a través del fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica en los PE de la DES.	1.1	Ejecutar acciones tendientes a la atención integral de los estudiantes hacia un incremento de las tasas de egreso y titulación mayores al 70% a través de acciones de innovación educativa.	\$1,563,500.00	\$588,272.00	37.62	70	70	52	74.28	\$274,354.00	10.00	La Adquisición del mobiliario, equipo y materiales se encuentra en proceso de licitación para su adquisición
		1.2	Lograr que la movilidad nacional e internacional entre PE de la DES, entre PE de otras DES y de otras IES, se incremente en por lo menos un 25%.	\$255,000.00	\$52,304.00	20.51	25	20	0	0.00	\$0.00		Se están realizando acciones necesarias para alcanzar la meta.
		1.3	1.3. Actualizar el 80% los Planes de Estudio bajo el enfoque de competencias e incorporar la práctica profesional supervisada a desarrollar en los sectores productivos o en proyectos concretos elaborados en la DES para estos sectores.	\$200,000.00	\$87,173.00	43.58	80	90	50	55.55	\$12,453.00		Se están realizando las acciones necesarias para alcanzar la meta.
		Subtotal OP 1			\$2,018,500.00	\$727,749.00	36.05						\$286,807.00

30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 1

Nombre de la DES: BIOLÓGICO-AGROPECUARIAS-POZA RICA/TUXPAN

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-07

Nombre del Proyecto: Proyecto Integral para mejorar la capacidad y competitividad de la DES Biológico-Agropecuaria

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1			Ponderación Global de Avance	Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		Institución
OP/PIFI-2011-30MSU0940B-07-02	Impulsar el desarrollo de los CA y el fortalecimiento de la planta académica, contemplando un proceso de internacionalización.	2.1	Mejorar el desarrollo de las actividades académicas y de investigación a través de infraestructura y equipamiento de los cubículos y laboratorios en el que desarrollan su quehacer académico los integrantes de los CA de la DES.	\$343,019.00	\$165,390.00	48.21	80	80	0	0.00	\$165,390.00		Se están realizando las acciones necesarias para alcanzar la meta.
		2.2	Incrementar en 15% el número de profesores con Perfil Deseable y de adscritos al SNI.	\$209,300.00	\$72,981.00	34.86	15	15	14	93.33	\$0.00		Se están realizando las acciones necesarias para alcanzar la meta.
		2.3	Fomentar la creación o incursión en Redes de investigación con CA de otras IES nacionales e internacionales.	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		Subtotal OP 2				\$552,319.00	\$238,371.00	43.15				\$165,390.00	10.00
OP/PIFI-2011-30MSU0940B-07-03	Mantener la calidad del PE de Manejo de Ecosistemas Marinos y Costeros reconocido por el PNPC a través de la atención a las recomendaciones.	3.1	Asegurar la formación integral del estudiante que garantice la pertinencia del PE de Posgrado.	\$100,000.00	\$49,813.00	49.81	100	100	0	0.00	\$0.00		Se están realizando las acciones necesarias para alcanzar la meta.
		3.2	Incrementar en un 25% la participación de los alumnos y docentes en eventos académicos.	\$235,000.00	\$61,021.00	25.96	75	75	0	0.00	\$0.00		Se están realizando las acciones necesarias para alcanzar la meta.
		3.3	Atender las recomendaciones de SEP-CONACyT para mantener al Posgrado con su reconocimiento de Calidad.	\$250,000.00	\$124,533.00	49.81	90	85	0	0.00	\$124,533.00		Se están realizando las acciones necesarias para alcanzar la meta.
		Subtotal OP 3				\$585,000.00	\$235,367.00	40.23				\$124,533.00	10.00

30MSU0940B
Ejercicio fiscal

Universidad Veracruzana
2011


Trimestre 1

Nombre de la DES: BIOLÓGICO-AGROPECUARIAS-POZA RICA/TUXPAN

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-07

Nombre del Proyecto: Proyecto Integral para mejorar la capacidad y competitividad de la DES Biológico-Agropecuaria

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1			Ponderación Global de Avance	Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		Institución
OP/PIFI-2011-30MSU0940B-07-04	Incrementar la competitividad académica de los PE de la DES.	4.1	Atender las recomendaciones de los CIEES al PE de Medicina Veterinaria y Zootecnia para alcanzar el nivel 1 de Calidad y solicitar la Acreditación ante CONEVET, A.C.	\$150,000.00	\$37,360.00	24.90	80	70	84	100+	\$37,360.00	10.00	Se prevee someter a evaluación de CIEES al PE de MVZ para que alcance el nivel I.
		4.2	Atender las recomendaciones de CIEES y del COMEAA, A.C., para mantener al PE de Ingeniero Agrónomo con su reconocimiento de Calidad.	\$452,032.00	\$112,586.00	24.90	80	80	67	83.75	\$59,859.00		Se están realizando las acciones necesarias para alcanzar la meta.
		4.3	Atender las recomendaciones de CIEES y del CACEB, A.C., para mantener al PE de Biología con su reconocimiento de Calidad.	\$429,228.00	\$124,341.00	28.96	80	80	85	100+	\$57,093.00		Se están realizando acciones necesarias para atender el total de recomendaciones.
		4.4	Incremento de la Capacidad y Competitividad Académica de la Nueva Oferta Educativa de Biología Marina y Agronegocios Internacionales con miras a la evaluación de CIIES y un proceso de preacreditación por los organismos reconocidos por COPAES.	\$580,000.00	\$144,459.00	24.90	80	80	0	0.00	\$41,594.00		Se están realizando las acciones necesarias para alcanzar la meta.
Subtotal OP 4				\$1,611,260.00	\$418,746.00	25.98					\$195,906.00	10.00	
				\$4,767,079.00	\$1,620,233.00	33.99					772,636.00		



Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector



Dra. Ivette Alicia Chamorro Florescano
Responsable del Proyecto

30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 1

Nombre de la DES: BIOLÓGICO-AGROPECUARIAS-POZA RICA/TUXPAN

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-07

Nombre del Proyecto: Proyecto Integral para mejorar la capacidad y competitividad de la DES Biológico-Agropecuaria

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Avance			
									Porcentajes			
								Indicador	Trimestral	Anual		
Capacidad Académica												
Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la institución con: Total:40												
1.1.1	Especialidad	1	1.89	1	2.50	1	2.50	1	2.50	100.00	100	
1.1.2	Maestría	25	47.17	19	47.50	0	0.00	18	45.00	100+	94.74	Se realizan acciones necesarias para alcanzar la meta anual.
1.1.3	Doctorado	27	50.94	20	50.00	0	0.00	13	32.50	100+	65	Se realizan acciones necesarias para alcanzar la meta anual.
1.1.4	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	51	96.23	40	100.00	0	0.00	32	80.00	100+	80	Se realizan acciones necesarias para alcanzar la meta anual.
1.1.5	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	26	49.06	20	50.00	0	0.00	13	32.50	100+	65	Se realizan acciones necesarias para alcanzar la meta anual.
1.1.6	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	24	45.28	25	62.50	0	0.00	22	55.00	100+	88	Se realizan acciones necesarias para alcanzar la meta anual.
1.1.7	Adscripción al SNI o SNC	5	9.43	6	15.00	0	0.00	5	12.50	100+	83.33	se realizan acciones necesarias para alcanzar la meta anual.
1.1.8	Participación en el programa de tutorías	40	75.47	40	100.00	0	0.00	33	82.50	100+	82.5	Se realizan acciones necesarias para alcanzar la meta anual.
Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:71												
1.1.9	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	71	95.95	71	100.00	50	70.42	50	70.42	100.00	70.42	

30MSU0940B Universidad Veracruzana
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 1

Nombre de la DES: BIOLÓGICO-AGROPECUARIAS-POZA RICA/TUXPAN

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-07

Nombre del Proyecto: Proyecto Integral para mejorar la capacidad y competitividad de la DES Biológico-Agropecuaria

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance				
								Número	Porcentajes			
						Indicador	Trimestral		Anual			
Cuerpos Académicos: Total:5												
1.2.1	Consolidados.	3	75.00	1	20.00	1	20.00	0	0.00	0.00	0.00	Se realizan acciones para cumplir con esta meta.
1.2.2	En Consolidación.	0	0.00	2	40.00	2	40.00	1	20.00	50.00	50	Se realizan acciones para cumplir con esta meta.
1.2.3	En Formación.	1	25.00	2	40.00	2	40.00	4	80.00	100+	100+	Se rebasó la meta anual.
Competitividad Académica												
Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: Total:5												
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	5	100.00	5	100.00	0	0.00	5	100.00	100+	100	Meta anual alcanzada.
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	5	100.00	5	100.00	5	100.00	5	100.00	100.00	100	
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	5	100.00	5	100.00	5	100.00	5	100.00	100.00	100	
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	5	100.00	5	100.00	0	0.00	3	60.00	100+	60	Se realizan acciones necesarias para alcanzar la meta anual.
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	5	100.00	5	100.00	0	0.00	3	60.00	100+	60	Se realizan acciones necesarias para alcanzar la meta anual.
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	5	100.00	5	100.00	0	0.00	5	100.00	100+	100	Se alcanzó la meta anual.
2.1.7	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	5	100.00	5	100.00	0	0.00	5	100.00	100+	100	Se alcanzó la meta anual.
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias	5	100.00	5	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Se están realizando los trabajos para actualizar los 5 PE basados en competencias.
2.1.9	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	3	60.00	2	40.00	0	0.00	2	40.00	100+	100	Se alcanzó la meta anual.
2.1.10	PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	3	60.00	2	40.00	0	0.00	2	40.00	100+	100	Se alcanzó la meta anual.

30MSU0940B
Ejercicio fiscal

Universidad Veracruzana

2011

Trimestre 1

Nombre de la DES: BIOLÓGICO-AGROPECUARIAS-POZA RICA/TUXPAN

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-07

Nombre del Proyecto: Proyecto Integral para mejorar la capacidad y competitividad de la DES Biológico-Agropecuaria


Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1				Observaciones de la Institución	
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Avance				
									Porcentajes				
								Indicador	Trimestral	Anual			
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	3	60.00	2	40.00	0	0.00	2	40.00	100+	100	Se alcanzó la meta anual.	
Matrícula atendida en PE y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables. Total:263													
2.1.12	Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables	580	78.06	263	100.00	0	0.00	276	104.94	100+	100+	Es la matrícula que corresponde a los 2 PE acreditados.	
Eficiencia terminal:		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES
2.3.4	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	215	177	82.33	177	82.33	0	0.00	93	0.00	52.54	100+	Se realizan las acciones necesarias para alcanzar la meta.
2.3.5	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	215	172	80.00	172	80.00	0	0.00	93	0.00	54.07	100+	Se realizan las acciones necesarias para alcanzar la meta.
2.3.6	Tasa de graduación para PE de posgrado	25	24	96.00	15	60.00	0	0.00	6	0.00	40.00	100+	Se realizan las acciones necesarias para alcanzar la meta.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

50



Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector



Dra. Ivette Alicia Chamorro Florescano
Responsable del Proyecto

30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 1

Nombre de la DES:

ÁREA ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD - MINATITLÁN/COATZACOALCOS


Clave Convenio


P/PIFI-2011-30MSU0940B-08

Nombre del Proyecto:

Mejoramiento de la capacidad, competitividad y sustentabilidad de la DES Ciencias de la Salud Coatzacoalcos-Minatitlán.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1			Ponderación Global de Avance	Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		
	Incrementar la productividad de los PTC adscritos a los CA a través de la investigación, publicación y establecimiento de redes de colaboración	1.1	Impulsar el grado de desarrollo de los 4 CAEF de la DES.	\$881,260.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO					SIN APOYO	
Subtotal OP 1				\$881,260.00	\$0.00	0.00				\$0.00	0.00		
OP/PIFI-2011-30MSU0940B-08-01	Mantener la calidad de los PE atendiendo las recomendaciones de los organismos evaluadores, así como avanzar en la de los PE de TSU	2.1	Atención del 85% los estándares de calidad de los PE de Licenciatura y de TSU de la DES	\$629,500.00	\$500,966.00	79.58	6	6	0	0.00	\$500,966.00		"La Adquisición del mobiliario, equipo y materiales se encuentra en proceso de licitación para su adquisición"
		2.2	Implementar un plan estratégico que articule acciones que garanticen prácticas de gestión sostenible y promuevan la cultura de la sustentabilidad en la comunidad Universitaria de la DES.	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO					SIN APOYO	
Subtotal OP 2				\$629,500.00	\$500,966.00	79.58				\$500,966.00	0.00		
OP/PIFI-2011-30MSU0940B-08-02	Apoyar las acciones orientadas a la formación integral del estudiante	3.1	Satisfacer el 100% de las necesidades en la formación integral de los estudiantes de la DES	\$2,237,346.00	\$1,157,408.00	51.73	6	6	0	0.00	\$1,157,408.00		"La Adquisición del mobiliario, equipo y materiales se encuentra en proceso de licitación para su adquisición"
		3.2	Consolidación de un Multicentro integral Informático de la DES	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO					SIN APOYO	
		3.3	Fortalecer la movilidad estudiantil de los 3 PE de licenciatura y TSU	\$208,500.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO					SIN APOYO	
Subtotal OP 3				\$2,445,846.00	\$1,157,408.00	47.32				\$1,157,408.00	0.00		
				\$3,956,606.00	\$1,658,374.00	41.91				\$1,658,374.00			


Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector


Mtra. María Beatriz Varela Matehuala
Responsable del Proyecto



30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 1

Nombre de la DES: ÁREA ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD - MINATITLÁN/COATZACOALCOS

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-08

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la capacidad, competitividad y sustentabilidad de la DES Ciencias de la Salud Coatzacoalcos-Minatitlán.

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1				Observaciones de la Institución	
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance					
								Número	Porcentajes				
								Indicador	Trimestral	Anual			
Capacidad Académica													
Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la institución con: Total:194													
1.1.1	Especialidad	8	20.51	8	4.12	0	0.00	8	4.12	100+	100	Se alcanza la meta en un 100%	
1.1.2	Maestría	25	64.00	2	1.03	0	0.00	2	1.03	100+	100	Se alcanza la meta en un 100%	
1.1.3	Doctorado	13	33.00	4	2.06	0	0.00	4	2.06	100+	100	Se alcanza la meta en un 100%	
1.1.4	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	33	80.48	4	2.06	0	0.00	4	2.06	100+	100	Se alcanza la meta en un 100%	
1.1.5	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	4	9.75	4	2.06	0	0.00	4	2.06	100+	100	Se alcanza la meta en un 100%	
1.1.6	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	1	2.60	3	1.55	0	0.00	3	1.55	100+	100	Se alcanza la meta en un 100%	
1.1.7	Adscripción al SNI o SNC	1	2.60	1	0.52	0	0.00	1	0.52	100+	100	Se alcanza la meta en un 100%	
1.1.8	Participación en el programa de tutorías	36	92.31	48	24.74	0	0.00	32	16.49	100+	66.67	A un no se alcanza el total de la meta programada	
Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:0													
1.1.9	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	120	73.61	120	0.00	0	0.00	68	0.00	100+	56.67	a un no se alcanza el total de la meta programada	
Cuerpos Académicos: Total:1													
1.2.3	En Formación.	3	75.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	Se alcanza la meta en un 100%	
Competitividad Académica													
Eficiencia terminal:		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES
2.3.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA	76	55	72.36	18	23.68	0	0.00	18	0.00	100.00	100+	Se alcanza la meta en un 100%
2.3.4	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	230	153	66.52	102	44.35	0	0.00	102	0.00	100.00	100+	Se alcanza la meta en un 100%
2.3.5	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	230	153	66.52	97	42.17	0	0.00	97	0.00	100.00	100+	Se alcanza la meta en un 100%

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

100


 Dr. Raúl Arias Lovillo

Rector


 Mtra. María Beatriz Varela Matehuala

Responsable del Proyecto

30MSU0940B
Ejercicio fiscalUniversidad Veracruzana
2011

Trimestre 1

Nombre de la DES: ÁREA ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD - ORIZABA/CÓRDOBA

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-09


Nombre del Proyecto: Mejora en la capacidad, competitividad e innovación educativa de la DES

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1			Ponderación Global de Avance	Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		
OP/PIFI-2011-30MSU0940B-09-01	Incrementar la competitividad académica en los 3 PE de la DES y la matrícula atendida por programas educativos de buena calidad	1.1	Lograr que los 3 PE de la DES sean reconocidos por su buena calidad.	\$30,000.00	\$22,506.00	75.02	30000	1	0	0.00	\$22,506.00		
		1.2	Aseguramiento de la calidad del PE Enfermería mediante la atención del 100% de las recomendaciones emitidas por COMACE.	\$135,000.00	\$50,639.00	37.51	135000	4	0	0.00	\$40,639.00		
		1.3	Integrar al Proyecto Aula 75%(27)de los PTC, con la finalidad de optimizar el uso de las TIC's y promueva el pensamiento complejo.	\$213,135.00	\$159,897.00	75.02	213135	3	0	0.00	\$159,897.00		"La Adquisición del mobiliario, equipo y materiales se encuentra en proceso de licitación para su adquisición"
		1.4	Fortalecer la vinculación con los sectores social, municipal y educativo; que apoye la formación integral del estudiante y la atención de las necesidades de salud de la población.	\$513,485.00	\$102,404.00	19.94	490301	3	0	0.00	\$102,404.00		"La Adquisición del mobiliario, equipo y materiales se encuentra en proceso de licitación para su adquisición"
		Subtotal OP 1			\$891,620.00	\$335,446.00	37.62						\$325,446.00
N	Elevar el nivel de desarrollo del CA con el fortalecimiento de la planta académica de la DES, incremento en la producción científica y difusión de resultados .	2.1	Desarrollar 5 proyectos de investigación mediante la habilitación de laboratorios, la participación de académicos y estudiantes y colaboración de académicos de IES internacionales.	\$830,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO					SIN APOYO	
		2.2	Difundir resultados de investigaciones al 100% mediante la asistencia a Congresos Nacionales y otros eventos científicos.	\$247,500.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO					SIN APOYO	
		2.3	Incrementar en un 15% la movilidad académica al interior de la DES y con IES nacionales e internacionales	\$151,350.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO					SIN APOYO	
		Subtotal OP 2			\$1,228,850.00	\$0.00	0.00					\$0.00	0.00


CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B Universidad Veracruzana
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 1
 Nombre de la DES: ÁREA ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD - ORIZABA/CÓRDOBA
 Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-09
 Nombre del Proyecto: Mejora en la capacidad, competitividad e innovación educativa de la DES

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1			Ponderación Global de Avance	Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		
OP/PIFI-2011-30MSU0940B-09-02	Fortalecer los programas de atención al estudiante que impacten en los indicadores de desempeño académico de una matrícula de 1,456.	3.1	Fortalecer conocimientos y experiencias de aprendizaje en los estudiantes, mediante el incremento de la movilidad estudiantil en un 15%, al interior de la DES, con otras DES e IES nacionales.	\$505,000.00	\$378,858.00	75.02	505000	3	0	0.00	\$210,858.00	estamos en espera de la carta de aceptación para generar los tramites	
		3.2	Impulsar la calidad en los programas de atención a los estudiantes.	\$327,964.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO			SIN APOYO			
		3.3	Asegurar el incremento de índices de desempeño académico mediante la habilitación de espacios para el aprendizaje.	\$1,075,100.00	\$806,554.00	75.02	1005500	3	0	0.00	\$806,554.00		"La Adquisición del mobiliario, equipo y materiales se encuentra en proceso de licitación para su adquisición"
		3.4	Impulsar las actividades culturales y deportivas en el 'la matrícula de la DES	\$28,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO			SIN APOYO			
Subtotal OP 3				\$1,936,064.00	\$1,185,412.00	61.22					\$1,017,412.00	0.00	
				\$4,056,534.00	\$1,520,858.00	37.49					1,342,858.00		



Dr. Raúl Arjés Lovillo
Rector



Mtra. Ernestina Quintero Espinoza
Responsable del Proyecto



30MSU0940B **Universidad Veracruzana**
Ejercicio fiscal **2011** Trimestre **1**
 Nombre de la DES: **ÁREA ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD - ORIZABA/CÓRDOBA**
 Clave Convenio **P/PIFI-2011-30MSU0940B-09**
 Nombre del Proyecto: **Mejora en la capacidad, competitividad e innovación educativa de la DES**

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1				Observaciones de la Institución	
		Avance		Número	Porcentajes			Número	Porcentajes				
		Número	%		Número	%	Número		%	Indicador	Trimestral		Anual
Competitividad Académica													
Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: Total:9													
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	3	100.00	3	33.33	0	0.00	2	22.22	100+	66.67	a un se esta trabajando en este rubro con el PE de Odontología	
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	3	100.00	3	33.33	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	3	100.00	3	33.33	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
2.1.10	PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	3	100.00	1	11.11	0	0.00	1	11.11	100+	100	Estamos en espera del dictamen de el PE Medicina	
Matrícula atendida en PE y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables. Total:1,300													
2.1.12	Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables	1460	100.00	50	3.85	0	0.00	621	47.77	100+	100+	esta pendiente el dictamen de un PE	
Eficiencia terminal:		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES
2.3.4	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	322	271	84.16	260	80.75	0	0.00	132	0.00	50.77	100+	se tiene mejor que la tasa proyectada
2.3.5	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	322	249	77.33	220	68.32	0	0.00	138	0.00	62.73	100+	A un en este proceso proximo se tendra la titulación pendiente

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:	70
--	----


 Dr. Raúl Arias Lovillo
 Rector


 Mtra. Ernestina Quintero Espinoza
 Responsable del Proyecto

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS


30MSU0940B **Universidad Veracruzana**
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre **1**
 Nombre de la DES: **ÁREA ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD - POZA RICA/TUXPAN**
 Clave Convenio **PI/IFI-2011-30MSU0940B-10**
 Nombre del Proyecto: **PROYECTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA**

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1			Ponderación Global de Avance	Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		
OP/PIFI-2011-30MSU0940B-10-01	Incremento de la Competitividad Académica de los PE de TSU y Licenciatura	1.1	Visita para la Acreditación de los PE Medico Cirujano.	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO				SIN APOYO		
		1.2	Evaluación de los programas educativos basados en el MEIF.	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO				SIN APOYO		
		1.3	Atención a las recomendaciones de los CIEES y organismos acreditadores.	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO				SIN APOYO		
		1.4	Impulso a la innovación educativa de los PE de la DES Ciencias de la Salud.	\$90,588.00	\$53,700.00	59.27	4	3	0		0.00	\$53,700.00	"La Adquisición del mobiliario, equipo y materiales se encuentra en proceso de licitación para su adquisición
Subtotal OP 1				\$90,588.00	\$53,700.00	59.27				\$53,700.00	0.00		
N	Desarrollo de los CA y Fortalecimiento de la Planta Académica.	2.1	Fortalecer la capacidad académica de los PTC del PE de la DES.	\$874,338.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO				SIN APOYO		
		Subtotal OP 2				\$874,338.00	\$0.00	0.00				\$0.00	0.00

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B Universidad Veracruzana
 Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 1
 Nombre de la DES: ÁREA ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD - POZA RICA/TUXPAN
 Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-10
 Nombre del Proyecto: PROYECTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1			Ponderación Global de Avance	Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		
OP/PIFI-2011-30MSU0940B-10-02	Formación Integral de los Estudiantes.	3.1	Fortalecer la Investigación en los estudiantes.	\$195,560.00	\$195,560.00	100.00	1	1	0	0.00	\$99,000.00		*La Adquisición del mobiliario, equipo y materiales se encuentra en proceso de licitación para su adquisición
		3.2	Mejorar las estrategias de enseñanza-aprendizaje de los PE de Psicología y Enfermería.	\$288,984.00	\$288,984.00	100.00	1	1	0	0.00	\$288,984.00		*La Adquisición del mobiliario, equipo y materiales se encuentra en proceso de licitación para su adquisición
		Subtotal OP 3			\$484,544.00	\$484,544.00	100.00				\$387,984.00	0.00	
N	Apoyo a los PE de Posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC SEP-CONACyT, (PNP y PFC)	4.1	Evaluar la pertinencia del PE de Especialización en Rehabilitación Bucal.	\$20,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		Subtotal OP 4			\$20,000.00	\$0.00	0.00				\$0.00	0.00	
				\$1,469,470.00	\$538,244.00	36.63					\$41,684.00		


 Dr. Raúl Arias Lovillo
 Rector


 Mtra. Carla Irene Reyes de la Concha
 Responsable del Proyecto

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 1

Nombre de la DES: ÁREA ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD - POZA RICA/TUXPAN

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-10

Nombre del Proyecto: PROYECTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA

Clave MC	Metas Compromiso	Valores alcanzados en el trimestre 1										Observaciones de la Institución
		Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	Avance			
		Número	%	Número	%	Número	%		Porcentajes			
		Indicador			Trimestral	Anual						
Capacidad Académica												
Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la institución con: Total:20												
1.1.3	Doctorado	12	19.05	5	25.00	0	0.00	5	25.00	100+	100	Se alcanza el total Ajustado
1.1.5	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	3	42.85	6	30.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Se alcanza el total Ajustado
1.1.6	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	15	23.81	1	5.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Se alcanza el total Ajustado
1.1.7	Adscripción al SNI o SNC	1	1.59	1	5.00	0	0.00	1	5.00	100+	100	Se alcanza el total Ajustado
1.1.8	Participación en el programa de tutorías	46	73.02	7	35.00	0	0.00	7	35.00	100+	100	Se alcanza el total Ajustado
Cuerpos Académicos: Total:2												
1.2.2	En Consolidación.	1	25.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	A un no se a alcanzado esta meta
1.2.3	En Formación.	2	50.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Se alcanza el total Ajustado

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

30MSU0940B Universidad Veracruzana
 Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 1
 Nombre de la DES: ÁREA ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD - POZA RICA/TUXPAN
 Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-10
 Nombre del Proyecto: PROYECTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance				
								Número	Porcentajes			
								Indicador	Trimestral	Anual		
Competitividad Académica												
Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: Total:33												
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	5	100.00	4	12.12	0	0.00	4	12.12	100+	100	Se alcanza el total Ajustado
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	4	80.00	4	12.12	0	0.00	4	12.12	100+	100	Se alcanza el total Ajustado
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	5	100.00	4	12.12	0	0.00	4	12.12	100+	100	Se alcanza el total Ajustado
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	2	40.00	2	6.06	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Se alcanza el total Ajustado
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	2	40.00	2	6.06	0	0.00	2	6.06	100+	100	Se alcanza el total Ajustado
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	2	40.00	4	12.12	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Se alcanza el total Ajustado
2.1.7	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	2	40.00	4	12.12	0	0.00	2	6.06	100+	50	Se alcanza el total Ajustado
2.1.9	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	5	100.00	4	12.12	0	0.00	4	12.12	100+	100	Psicología, Enfermería
2.1.10	PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	4	80.00	1	3.03	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Se esta en espera de la integración de las carpetas del PE Medicina para la visita del
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	5	100.00	4	12.12	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Se están concretando trabajos a la brevedad para alcanzar esta meta

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: 98



Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector



Mtra. Carla Irene Reyes de la Concha
Responsable del Proyecto

30MSU0940B
Ejercicio fiscal

Universidad Veracruzana
2011

Trimestre 1

Nombre de la DES: ÁREA ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD - VERACRUZ
Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-11

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad, competitividad e innovación educativa de la DES Ciencias de la Salud Veracruz

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1			Ponderación Global de Avance	Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		
OP/PIFI-2011-30MSU0940B-11-01	Desarrollo, mantenimiento fortalecimiento y mejorar de la competitividad de los PE de TSU, Licenciatura y Posgrado con pertinencia social para mantener en niveles de calidad.	1.1	Elaboración y rediseño de 10 planes de estudio con pertinencia social en el marco del MEIF 2.	\$505,000.00	\$92,807.00	18.37	5	5	0	0.00	\$27,450.00		
		1.2	Elaboración un Plan de re-estructuración académico- administrativa	\$760,000.00	\$96,729.00	12.72	1	1	0	0.00	\$96,729.00		
		1.3	Desarrollo de 2 planes de estudio de la nueva oferta educativa en la forma 3-2-3.	\$210,000.00	\$28,757.00	13.69	1	1	0	0.00	\$0.00		
		1.4	Incrementar en un 25 % la investigación-vinculación en la región.	\$1,198,000.00	\$300,120.00	25.05	20	5	0	0.00	\$255,678.00		
		Subtotal OP 1			\$2,673,000.00	\$518,413.00	19.39						\$379,857.00
OP/PIFI-2011-30MSU0940B-11-03	Fortalecer la capacidad académica mejorando la habilitación del profesorado e incorporando nuevos PTC, promoviendo la consolidación de los CA proporcionando la infraestructura básica para la articulación de la vinculación, investigación y docencia y favorecer la distribución social del conocimiento.	2.1	Incrementar 10 % la producción científica que favorezca la participación en programas PROMEP y en el (S.N.I.)	\$535,000.00	\$133,329.00	24.92	5	1	0	0.00	\$133,329.00	La Adquisición del mobiliario, equipo y materiales se encuentra en proceso de licitación para su adquisición* ,	
		2.2	Incrementar en un 10% el registro y consolidación de CA de la DES a través del fortalecimiento de la infraestructura para investigación y docencia, promoviendo la distribución social del conocimiento	\$380,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		2.3	Promover en un 20% el grado de habilitación académica y la incorporación de nuevos PTC con grado preferente, para favorecer la consolidación de los CA y mejorar la atención a los estudiantes.	\$2,040,000.00	\$522,858.00	25.63	10	1	0	0.00	\$522,858.00		
		2.4	Promover la cooperación académica en un 10%.	\$4,580,000.00	\$288,094.00	6.29	5	1	0	0.00	\$166,277.00		
		Subtotal OP 2			\$7,535,000.00	\$944,281.00	12.53						\$822,464.00

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B
Ejercicio fiscal

Universidad Veracruzana
2011

Trimestre 1

Nombre de la DES: ÁREA ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD - VERACRUZ

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-11

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad, competitividad e innovación educativa de la DES Ciencias de la Salud Veracruz

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1			Ponderación Global de Avance	Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer			
OP/PIFI-2011-30MSU0940B-11-02	Promover el desarrollo integral del estudiante universitarios de la DES	3.1	Establecer 2 modalidades educativas innovadoras que incluyan un sistema de tutorías eficiente, programas de movilidad y estancias nacionales e internacionales, sedes de servicio social y prácticas profesionales afines a los programas educativos para mejorar el desempeño profesional de los estudiantes.	\$1,380,000.00	\$111,369.00	8.07	1	1	0	0.00	\$0.00			
		3.2	Mejorar la infraestructura física y tecnológica que propicie un ambiente favorable y promueva el esparcimiento y el trabajo académico grupal de vanguardia	\$1,340,000.00	\$337,243.00	25.16	1	1	0	0.00	\$298,029.00			La Adquisición del mobiliario, equipo y materiales se encuentra en proceso de licitación para su adquisición",
		3.3	Promover programas de Atención Integral al Estudiante a través de Departamentos de Orientación Integral	\$267,500.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO							
		Subtotal OP 3				\$2,987,500.00	\$448,612.00	15.01				\$298,029.00	0.00	


30MSU0940B
Ejercicio fiscal

Universidad Veracruzana
2011

Trimestre 1

Nombre de la DES: ÁREA ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD - VERACRUZ
Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-11
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad, competitividad e innovación educativa de la DES Ciencias de la Salud Veracruz

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1			Ponderación Global de Avance	Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		
OP/PIFI-2011-30MSU0940B-11-04	Desarrollo de la Gestión y los procesos Académico administrativos para a batir brechas de capacidad y competitividad académica entre las DES	4.1	Establecer un plan específico de acciones de mejora de la calidad del PE y de cumplimiento de las recomendaciones para asegurar la acreditación.	\$270,000.00	\$62,743.00	23.23	1	1	0	0.00	\$62,743.00		
		4.2	Proponer el proyecto de reorganización académico-administrativa con vocaciones regionales, impulsando la departamentalización y la descentralización de la gestión institucional con procesos certificados.	\$290,000.00	\$7,843.00	2.70	1	1	0	0.00	\$7,843.00		
		Subtotal OP 4			\$560,000.00	\$70,586.00	12.60						
				\$13,755,500.00	\$1,981,892.00	14.41					1,570,936.00		



Dr. Raúl Ariás Lovillo
Rector



Dr. Jorge Arturo Balderrama Trápaga
Responsable del Proyecto



30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 1

Nombre de la DES: ÁREA ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD - VERACRUZ

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-11

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad, competitividad e innovación educativa de la DES Ciencias de la Salud Veracruz

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance				
								Número	Porcentajes			
						Indicador	Trimestral		Anual			
Capacidad Académica												
Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la institución con: Total:149												
1.1.1	Especialidad	20	12.20	20	13.42	0	0.00	12	8.05	100+	60	se cumple la meta parcialmente
1.1.2	Maestría	90	54.88	90	60.40	0	0.00	50	33.56	100+	55.56	se cumple la meta parcialmente
1.1.3	Doctorado	30	20.27	30	20.13	0	0.00	18	12.08	100+	60	se cumple la meta parcialmente
1.1.4	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	80	54.05	80	53.69	0	0.00	35	23.49	100+	43.75	se cumple la meta parcialmente
1.1.5	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	43	26.22	2	1.34	0	0.00	2	1.34	100+	100	se cumple la meta al 100%
1.1.6	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	29	17.68	6	4.03	0	0.00	6	4.03	100+	100	se cumple la meta al 100%
1.1.7	Adscripción al SNI o SNC	17	10.37	1	0.67	0	0.00	1	0.67	100+	100	se cumple la meta al 100%
1.1.8	Participación en el programa de tutorías	149	90.85	100	67.11	0	0.00	100	67.11	100+	100	se cumple la meta al 100%
Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:149												
1.1.9	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	149	100.00	100	67.11	0	0.00	90	60.40	100+	90	se cumple la meta parcialmente
Cuerpos Académicos: Total:7												
1.2.1	Consolidados.	1	20.00	1	14.29	0	0.00	1	14.29	100+	100	se cumple la meta al 100%
1.2.2	En Consolidación.	1	20.00	1	14.29	0	0.00	1	14.29	100+	100	se cumple la meta al 100%
1.2.3	En Formación.	3	60.00	4	57.14	0	0.00	2	28.57	100+	50	se cumple la meta parcialmente

30MSU0940B Universidad Veracruzana
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 1

Nombre de la DES: ÁREA ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD - VERACRUZ
Clave Convenio: P/PIFI-2011-30MSU0940B-11
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad, competitividad e innovación educativa de la DES Ciencias de la Salud Veracruz

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance				
								Número	Porcentajes			
								Indicador	Trimestral	Anual		
Competitividad Académica												
Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: Total:9												
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	9	100.00	9	100.00	0	0.00	5	55.56	100+	55.56	se cumple la meta parcialmente
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	9	100.00	9	100.00	0	0.00	5	55.56	100+	55.56	se cumple la meta parcialmente
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	9	100.00	9	100.00	0	0.00	5	55.56	100+	55.56	se cumple la meta parcialmente
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	9	100.00	9	100.00	0	0.00	5	55.56	100+	55.56	se cumple la meta parcialmente
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	7	77.78	7	77.78	0	0.00	4	44.44	100+	57.14	se cumple la meta parcialmente
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	7	77.78	7	77.78	0	0.00	4	44.44	100+	57.14	se cumple la meta parcialmente
2.1.7	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	7	77.78	7	77.78	0	0.00	4	44.44	100+	57.14	se cumple la meta parcialmente
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias	7	77.78	7	77.78	0	0.00	4	44.44	100+	57.14	se cumple la meta parcialmente
2.1.9	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	9	100.00	7	77.78	0	0.00	4	44.44	100+	57.14	se cumple la meta parcialmente
2.1.10	PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	2	14.28	2	22.22	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	a un a este tramite para el PE QC
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	9	100.00	9	100.00	0	0.00	4	44.44	100+	44.44	se cumple la meta parcialmente
Matrícula atendida en PE y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables. Total:3,955												
2.1.12	Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables	3955	100.00	3955	100.00	0	0.00	3400	85.97	100+	85.97	se cumple la meta parcialmente

30MSU0940B Universidad Veracruzana
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 1

Nombre de la DES: ÁREA ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD - VERACRUZ
Clave Convenio: P/PIFI-2011-30MSU0940B-11
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad, competitividad e innovación educativa de la DES Ciencias de la Salud Veracruz

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1				Observaciones de la Institución	
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance					
								Número	Porcentajes				
								Indicador	Trimestral	Anual			
Programas educativos de posgrado: Total:4													
2.2.1	PE que se actualizarán	2	100.00	2	50.00	0	0.00	1	25.00	100+	50	se cumple la meta parcialmente	
2.2.2	PE que evaluarán los CIEES.	2	100.00	2	50.00	0	0.00	1	25.00	100+	50	se cumple la meta parcialmente	
2.2.3	PE reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	2	100.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	a un no se cumple a este trimestre	
2.2.5	PE que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	a un no se cumple a este trimestre	
Matrícula atendida en PE de Posgrado de buena calidad. Total:30													
2.2.6	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad.	30	100.00	30	100.00	0	0.00	25	83.33	100+	83.33	se cumple la meta parcialmente	
Eficiencia terminal:		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES
2.3.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA	21	20	95.24	21	100.00	0	0.00	21	0.00	100.00	100+	se cumple al 100%
2.3.3	Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA	21	17	80.95	21	100.00	0	0.00	21	0.00	100.00	100+	se cumple al 100%
2.3.4	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	818	562	68.70	818	100.00	0	0.00	818	0.00	100.00	100+	se cumple al 100%
2.3.5	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	797	564	70.77	797	100.00	0	0.00	797	0.00	100.00	100+	se cumple al 100%
2.3.6	Tasa de graduación para PE de posgrado	28	26	92.86	28	100.00	0	0.00	28	0.00	100.00	100+	se cumple al 100%

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: 85


Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector


Dr. Jorge Arturo Balderrama Trápaga
Responsable del Proyecto

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B Universidad Veracruzana
Ejercicio fiscal 2011

Trimestre 1

Nombre de la DES: ÁREA ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD - XALAPA

Clave Convenio P/PIFI-2011-30MSU0940B-12

Nombre del Proyecto: Aseguramiento de la Calidad de los PE de la DES mediante el fortalecimiento de su capacidad y competitividad académica e impulso a la innovación educativa.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1			Ponderación Global de Avance	Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		
OP/PIFI-2011-30MSU0940B-12-01	Desarrollo de los Cuerpos Académicos y fortalecimiento de la planta académica.	1.1	Incrementar el 10% de PTCs con reconocimiento de perfil PROMEP y el 20% al S.N.I a través del impulso al desarrollo de las LGAC de los CA	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO				SIN APOYO		
		1.2	Mejorar las competencias de investigación de 34 estudiantes a través de su incorporación en las LGAC, proporcionándoles infraestructura básica para el desarrollo del trabajo de los CA.	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO				SIN APOYO		
		1.3	Movilidad de 48 profesores en estancias cortas de investigación a través de redes con CA de otras IES nacionales e internacionales.	\$1,544,350.00	\$291,464.00	18.87	48	4	0	0.00	\$75,464.00		
		1.4	Mejorar las competencias de enseñanza-aprendizaje de 30 docentes a través de su capacitación y actualización.	\$254,100.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO				SIN APOYO		
		Subtotal OP 1				\$1,798,450.00	\$291,464.00	16.20				\$75,464.00	0.00