

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento: **11-agosto-14**

Información General de la Institución		Planeación					Obras y Mantenimiento							
Nombre de la institución:	Universidad Veracruzana	Nombre	Dra. Laura Martínez Márquez					M. Arq. Emilia P. Rodiles Ju						
Entidad federativa:	Veracruz	Cargo	Directora de Planeación Institucional					Directora de Proyectos, Construcciones y						
ClaveInst 911 30MSU0940B		Teléfono	(01228) 8421700 EXT. 12718			(01228) 8422719			(01228) 8421700 EXT. 12702					
		Correo electrónico	lmartinez@uv.mx						grodiles@uv.mx					
DATOS GENERALES DE LA OBRA		JUSTIFICACIÓN												
Prioridad	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad	Obra de continuidad apoyada con otro Fondo	Cobertura de la obra					
	1 Programa anual de mantenimiento y modernización región Coatzacoalcos	4,000,000.00	3,301,757.00	35,372.00	88.00	Obra en proceso	X					x	Multiprograma Regional Anexo 8-2012, PIFI 2010-2011, PROGES	
	2 Programa anual de mantenimiento y modernización región Poza Rica	4,000,000.00	1,719,434.00	34,045.00	63.00	Obra en proceso	X					x	Multiprograma Regional Anexo 7-2012, PIFI 2010-2011, PROGES	
	3 Programa anual de mantenimiento y modernización región Córdoba	4,000,000.00	2,649,274.00	24,855.00	78.00	Obra en proceso	X					x	Multiprograma Regional Anexo 9-2012, PIFI 2010-2011, PROGES	
	4 Programa anual de mantenimiento y modernización región Veracruz	6,000,000.00	3,858,308.00	47,748.00	81.00	Obra en proceso	X					x	Multiprograma Regional Anexo 10-2012, PIFI 2010-2011, PROGES	
	5 Programa anual de mantenimiento y modernización región Xalapa	12,000,000.00	5,079,491.00	98,716.00	81.00	Obra en proceso	X					x	Multiprograma Regional Anexo 11-2012, PIFI 2010-2011, PROGES	
	6 Habilitar un laboratorio en área de archivo de la Facultad de Enfermería región Córdoba-Orizaba	464,000.00	184,499.00	58.00	73.00	Obra suspendida ya que la Facultad no ha liberado el mobiliario para que el contratista realice las conexiones	X					x	Enfermería	
	7 Construcción de biblioteca y cubículos en Ing. de Sistemas de Producción Agropecuaria, Acayucan	2,227,000.00	1,613,038.00	262.00	81.00	Obra que estuvo suspendida por falta de pago pero a la fecha ya se reactivó y se encuentra en proceso	X					x	Ingeniero en sistemas de producción agropecuaria	
	8 Acondicionamiento acústico en laboratorio de teclados de la Facultad de Música	149,500.00	140,836.00	65.00	100.00	Obra concluida	X					x	Música, Educación musical.	
	9 Construcción de 2 aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes, región Xalapa (complemento de recursos)	588,278.00	0	43.00	0	Obra por iniciar una vez que se pague el anticipo	X					x	Teatro, Danza Contemporánea	
	10 Construcción de 2 aulas en facultad Contaduría región Veracruz	1,819,000.00	826,372.00	214.00	53.00	Obra que estuvo suspendida por falta de pago pero a la fecha ya se reactivó y se encuentra en proceso	X					x	Contaduría	
	11 Acondicionamiento de espacio para habilitar sala de espera en Facultad de Odontología región Veracruz	426,000.00	274,046.00	71.00	100.00	Obra concluida	X					x	Cirujano Dentista	
	12 Construcción del edificio para Posgrado en el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento Humano CEICAH, región Xalapa	15,727,000.00	0	1,303.00	0	Por iniciar proceso de licitación	X					x	Maestría en Desarrollo Humano y	x
	13 Construcción de 2 aulas en Facultad Enfermería región Coatzacoalcos	945,048.57	878,176.00	133.00	100.00	Obra concluida	X					x	Enfermería	
Total		52,345,826.57	\$20,525,231.00	242,885.00			0.00	0.00				0	0	0

NOTA:

sto
r Mantenimiento
(01228) 8421701

5,685,520.00]

Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Derrama económica		MANTENIMIENTO		M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/cdfs.)	CONSTRUCCIÓN																															
		Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios				Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios			
		Monto	Número	Núm.	M2			Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2								
		1,600,000.00	13.35	2,400,000.00	35,372.00	4,000,000.00																																	
		1,600,000.00	13.35	2,400,000.00	34,045.00	4,000,000.00																																	
		1,600,000.00	13.35	2,400,000.00	24,855.00	4,000,000.00																																	
		2,400,000.00	20.02	3,600,000.00	47,748.00	6,000,000.00																																	
		4,800,000.00	40.04	7,200,000.00	98,716.00	12,000,000.00																																	
		185,600.00	1.55	278,400.00																																			
		890,800.00	7.43	1,336,200.00														3	28	1	234																		
		59,800.00	0.50	89,700.00																																			
		235,311.20	1.96	352,966.80																																			
		727,600.00	6.07	1,091,400.00					2	214																													
		170,400.00	1.42	255,800.00																																			
		6,290,800.00	52.48	9,436,200.00					6	174							1	200	26	212	1	255									5	361	1	45					
		378,019.43	3.15	567,029.14					2	133																													
		20,938,330.63	174.66	31,407,495.94	240,736.00	30,000,000.00	10	521.00	0	0.00	1	200.00	29	240.00	2	489.00	0	0.00	1	56.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	361.00	1	45.00	0						

AMPLIACIÓN