

Universidad Veracruzana
Secretaría de Desarrollo Institucional
Dirección de Planeación Institucional

Cronograma de actividades para formular el documento institucional
del PROFEXCE 2020-2021

No.	Actividad	Ejecutor	Septiembre														Octubre														
			9	10	11	12	13	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18
1	Inicio del proceso	DPI																													
2	Descripción del proceso llevado a cabo	DPI																													
3	Entrega de la información solicitada a las dependencias correspondientes a los temas de autoevaluación	Dependencias involucradas																													
4	Integración de la autoevaluación institucional	DPI																													
5	Políticas de la institución para formular el PROFEXCE, los proyectos de gestión y de las DES.	DPI																													
6	Actualización de la planeación en el ámbito institucional	DPI																													
7	Integración de los Valores de los Indicadores Institucionales	DPI																													
	1) Solicitud de información a áreas académicas y dependencias para integración de fichas por PE, DES e Institucional	DPI																													
	2) Entrega de información de las áreas académicas y dependencias a la DPI para integración de fichas por PE, DES e Institucional	DPI																													
	3) Envío de información estadística básica	Entidades académicas y dependencias involucradas																													
	4) Integración de fichas por DES e Institucional	DPI																													
	5) Impresión de fichas	DPI																													
8	Formulación de los proyectos de la gestión:																														
	1) Problemas comunes de las DES que deban ser atendidos a nivel institucional	SA																													
	2) Problemas de la gestión	DPI																													
	3) Igualdad de género	SA																													
	4) Necesidades de adecuación, construcción de espacios físicos y la consolidación de los espacios ya existentes.	DPCyM																													
9	Descripción de la consistencia del impacto institucional de los proyectos propuestos para el periodo 2020-2021, con el proceso de planeación académica y de la gestión institucional	DPI																													
10	Conclusiones	DPI																													
11	Integración del documento final	DPI																													
12	integración de carpetas finales del PROFEXCE	DPI																													
13	Subir a plataforma el documento final del PROFEXCE	DPI																													
14	Entrega en la DGE SU	DPI																													

SA: Secretaría Académica

DPCyM: Dirección de Proyectos, Construcciones Y Mantenimiento

DPI: Dirección de Planeación Institucional

Universidad Veracruzana
Secretaría de Desarrollo Institucional
Dirección de Planeación Institucional

Cronograma de actividades para formular el documento de la DES en el marco del PROFEXCE 2020-2021

No.	Actividad	Ejecutor	Septiembre												Octubre																								
			9	10	11	12	13	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21							
1	Autoevaluación	Dirección de Área Académica /Vicerrectoría																																					
2	Revisión de la autoevaluación	DPI																																					
3	Entrega de políticas	DPI																																					
4	Entrega de planeación	DPI																																					
5	Valores de los indicadores (fichas por programa educativo). Anexo VI	Dirección de Área Académica /Vicerrectoría																																					
6	Formulación de proyectos	Dirección de Área Académica /Vicerrectoría																																					
7	Revisión de proyectos	DPI																																					
8	Corrección de proyectos	Dirección de Área Académica /Vicerrectoría																																					
9	Conclusión	Dirección de Área Académica /Vicerrectoría																																					
10	Captura de proyectos (sistema de la DGESU)	Dirección de Área Académica /Vicerrectoría																																					

SA: Secretaría Académica

DPCYM: Dirección de Proyectos, Construcciones Y Mantenimiento

DPI: Dirección de Planeación Institucional