

Fechas de procesos: IL Período 202301 agosto 2022/enero-2023

Actividades/Procesos	Responsables	Fecha
1. Actualización y/o ajustes a PA (SSASECT)	EA	30 Mayo - 24 Junio
2. Configuración de SWAREQE (Configuración de requisitos específicos)	EA	27 Junio
3. Ejecución de SWASEIL (Ejecución de oferta de secciones para la IL)	EA	27 - 29 Junio
4. Consulta de SWISPIL (Consulta de ajustes a la oferta, previo a la ejecución de SWASPIL)	EA, DGAE	27 - 29 Junio
5. Ejecución de SWASPIL (Confirmación de ajustes a la PA-oferta, altas y bajas de nrc's, cambios de cupo, horario, docente, etc.)	EA	28 - 30 Junio
6. Validación de SWPVAIL	DGAE, EA	27 Junio - 6 Julio
7. Ejecución de SWACLAV (asignación de condiciones de acuerdo a la escolaridad de los alumnos)	EA	1 - 4 Julio
8. Configuración de SWAREGE	EA	5 Julio
9. Ejecución de SWPCILA	DGAE	5 Julio
10. Ejecución de proceso para asignación de bloque, solo PE que usan bloque (SWPABLK)	DGAE	5 Julio
11. Ejecución de SWPTCIL	DGAE	5 Julio
12. Ejecución de SWPTAIN	DGAE	5 Julio
13. Ejecución Sorteo	DGAE	5 Julio
14. Inicio de carga para aplicación	DSIA	7 Julio
15. Validación de carga y aplicación	SIIU, DGAE, DSIA	1 - 4 Agosto
16. Publicación del sorteo	DGAE	2 Agosto
17. Publicación de la oferta general	DSIA, SIIU, DGAE	2 Agosto
18. Validación de la oferta en el portal	EA	1 - 3 Agosto

Actividades/Procesos	Responsables	Fecha
19. Ejecución de SWPTAIN / SWPCLAV / SWPTCIL	DGAE	4 Agosto
20. Carga de Historia, condiciones-causas y generación de nueva oferta	DSIA-SIIU-DGAE	5 Agosto
21. IL	Alumnos	8 - 12 Agosto
22. IL extemporáneo	Alumnos	13 - 14 Agosto