

## Fechas de procesos Pre-IL

Período: 202351 febrero – julio 2023

Actividades/Procesos	Responsables	Fecha límite
Modificaciones a SSASECT para la Pre-IL	DGAE-EA	21 Octubre
Ejecución de SWPVAIL	DGAE	24 Octubre-3 Noviembre
Ejecución de asignación de bloque(SWPABLK)	DGAE	28 Octubre
Ejecución y Validación de SWAPRES con SYRPRES-SWIPRES	EA	24-26 Octubre
Ejecución de SWACLAV y SWAPEAD	EA	26-28 Octubre
Ejecución de sorteo	DGAE	3 Noviembre
Configuración de SWAREGE	DGAE	3 Noviembre
Ejecución de SWPTAIN	DGAE	3 Noviembre
Publicación de portal	DGAE	3 Noviembre
Inicio de carga de datos para aplicación	DSIA, SIIU, DGAE	4 Noviembre
Publicación de oferta	DSIA, SIIU, DGAE	10 Noviembre (9 interno)
Publicación de Sorteo	DGAE	10 Noviembre (9 interno)
Validación de oferta	EA	7-9 Noviembre
Validación de aplicación	DSIA, SIIU, DGAE	7-11 Noviembre
Ejecución de SWPTAIN y SWPCLAV	DGAE	10 Noviembre
Carga de datos	DSIA, SIIU, DGAE	11 Noviembre
Pre-IL	Alumnos	14-18 Noviembre
Pre-inscripción extemporáneo	Alumnos	19-20 Noviembre
IL	Alumnos	23-27 Enero 2023