



Calendario de procesos Inscripción en línea: febrero – julio 2023 (202351)

Actividades/Procesos	Responsables	Fecha límite
1. Análisis de la Pre-IL (SYRILEE, SYRILOI, SYRPREL)	EA	21 noviembre - 20 diciembre
2. Ajustes de programación académica (SSASECT)	EA	21 noviembre - 20 diciembre
3. Cierre de programación académica	EA	20 diciembre
4. Generación de archivo de oferta académica para IL (SWASEIL)	EA	4-9 enero
5. Forma de consulta a las secciones donde se realizaron ajustes (SWISPIL), debe validarse antes de pasar a confirmar los ajustes	EA	4-9 enero
6. Ejecución de proceso para confirmar ajustes a secciones (SWASPIL) (altas y bajas de NRC's, cambios de horario, cupo, etc.)	EA-DGAE	5-9 enero
7. Configuración de requisitos específicos (SWAREQE)	EA	6 enero
8. Ejecución de proceso de asignación de clase de acuerdo con avance crediticio del alumno (SWACLAV)	EA	9-10 enero
9. Ejecución de proceso para asignación de bloque de los PE que usan bloques (SWPABLK)	DGAE	11 enero
10. Cancelación de Pre-inscripción de alumnos excluidos por SWACLAV (SWPCILA)	DGAE	11 enero
11. Ejecución de datos de validación (SWPVAIL)	DGAE	4-12 enero

Actividades/Procesos	Responsables	Fecha límite
12. Generación de tabla de historia académica (SWPTAIN) y cuestionario IL (SWPTCIL)	DGAE	12 enero
13. Configuración de SWAREGE	DGAE	12 enero
14. Generación de sorteo	DGAE	12 enero
15. Carga de información y pruebas técnicas	DSIA	13 enero
16. Validación de la carga y aplicación	SIIU, DGAE, DSIA	16-19 enero
17. Publicación de sorteo y oferta (publicar día 17)	DGAE, DSIA	18 enero
18. Validación de la oferta en el portal	EA	16-19 enero
19. Reasignación de causas y condiciones de exclusión para alumnos sorteados (SWPCLAV)	DGAE	19 enero (13:00 h.)
20. Generación de tabla de historia académica (SWPTAIN)	DGAE	19 enero (13:00 h.)
21. Carga definitiva de información	DSIA	20 enero
22. Inscripción en línea	ALUMNOS	23-27 enero
23. Inscripción en línea extemporánea	ALUMNOS	28-29 enero