



Calendario de procesos Pre-IL Período: 202401 agosto 2023-enero 2024

Actividades/Procesos	Responsables	Fechas límite
1. Ejecución de SWAPRES (oferta académica)	DGAE	5 mayo
2. Validación de SWAPRES con SYRPRES-SWIPRES	DGAE	5 – 8 mayo
3. Ejecución de SWACLAV y SWAPEAD	DGAE	5 – 8 mayo
4. Ejecución de asignación de bloque (SWPABLK)	DGAE	5 mayo
5. Ejecución de SWPTAIN	DGAE	8 mayo (de 10:00 a 11:00 h)
6. Ejecución de sorteo	DGAE	8 mayo (de 10:00 a 11:00 h)
7. Validación de SWPVAIL	DGAE	5 – 12 mayo
8. Inicio de carga de datos para aplicación	DSIA-SIIU-DGAE	8 mayo (a partir de las 12:00 h)
9. Validación de aplicación	DSIA-SIIU-DGAE	9 – 12 mayo
10. Validación de oferta	EA	9 - 11 mayo
11. Publicación de sorteo	DSIA	11 mayo
12. Publicación de la oferta	DSIA-SIIU-DGAE	11 mayo
13. Ejecución de SWPTAIN y SWPCLAV	DGAE	14 mayo
14. Carga definitiva (historia, causas y condiciones)	DSIA-SIIU-DGAE	15 mayo
15. Pre-IL	ALUMNOS	16– 19 mayo
16. Pre-IL extemporánea	ALUMNOS	20 – 21 mayo