



Calendario de procesos Pre-IL Período: 2024 I febrero – julio 2024

Actividades/Procesos	Responsables	Fechas límite
1. Ejecución de SWAPRES (oferta académica)	EA	30 – 31 octubre
2. Validación de SWAPRES con SYRPRES-SWIPRES	EA	30 – 31 octubre
3. Ejecución de SWACLAV y SWAPEAD	EA	30 – 31 octubre
4. Ejecución de asignación de bloque (SWPABLK)	DGAE	3 noviembre
5. Ejecución de SWPTAIN	DGAE	3 noviembre
6. Ejecución de sorteo	DGAE	3 noviembre
7. Configuración de SWAREGE	DGAE	3 noviembre
8. Validación de SWPVAIL	DGAE-SIIU	30 octubre – 3 noviembre
9. Inicio de carga de datos para aplicación	DSIA-SIIU-DGAE	6 noviembre (a partir de las 10:00 h)
10. Validación de oferta	EA	7 – 9 noviembre
11. Validación de aplicación	DSIA-SIIU-DGAE	7 – 13 noviembre
12. Publicación de sorteo	DSIA	10 noviembre
13. Publicación de la oferta	DSIA-SIIU-DGAE	10 noviembre
14. Ejecución de SWPTAIN y SWPCLAV	DGAE	10 noviembre
15. Carga definitiva (historia, causas y condiciones)	DSIA-SIIU-DGAE	13 noviembre
16. Pre-IL	ALUMNOS	14 – 16 noviembre
17. Pre-IL extemporánea	ALUMNOS	17 noviembre