



Universidad Veracruzana

**DIRECCIÓN GENERAL DEL ÁREA ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD
COMISIÓN ESTATAL DE EVALUACIÓN Y REDISEÑO DEL PLAN DE
ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA**

Minuta de Trabajo

No. 7

Información del Proyecto

Fecha: 14 marzo 2014	Clave: Comisión, evaluación y rediseño de plan curricular	Descripción: Séptima reunión estatal de la comisión
Hora de inicio: 11:00		Hora final:
Lugar: Facultad de Psicología-Veracruz	Adm. Proyecto: Dirección General del Área de Ciencias de la Salud	
Objetivos: Establecidos en el orden del día		

Asistentes/Agenda/Acuerdos sobre el Proyecto

Nombre del asistente:	Correo	Cargo/Comisión/ Región	Firma
Mtra. Martha Elena Aguirre Serena	maraguirre@uv.mx	Directora/Veracruz	
Mtra. Mercedes Margarita Méndez Flores	mmendez@uv.mx	Directora/ Poza Rica	
Mtro. Francisco Bermúdez Jiménez	fbermudez@uv.mx	Coordinador MEIF y Rediseño/Poza Rica	
Dr. Rodolfo Delgadillo	rdelgadillo@uv.mx	Coord. De la Academia de Educación/ Veracruz	
Mtro. Cecilio Juárez Osorio	cjuarez@uv.mx	Secretario de Facultad/ Veracruz	
Mtra. Esther Alcalá Garza	ealcala@uv.mx	Miembro del Comité estatal para el rediseño del plan de estudios/Xalapa	
Mtro. José Noel García Andrade	noegarcia@uv.mx	Coord. De la Academia de Organizacional/ Veracruz	
Mtro. Salvador Sarmiento Vega	ssarmiento@uv.mx	Coord. De la Academia de Iniciación a la Disciplina/	

		Veracruz	
Dr. Jorge Arturo Balderrama Trapaga	jalderrama@uv.mx	Coord. De la Academia de Investigación/ Veracruz	
Mtro. Herson Castellanos Celis	hecastellanos @uv.mx	Miembro del Comité estatal para el rediseño del plan de estudios/Xalapa	
Mtra. Lizette T. Figueroa Vázquez	figueroa16liz@gmail.com	Coordinadora de Academia de salud en Xalapa	
Mtra. Zahira Zárate Cabrera	zzarate@uv.mx	Secretaria de Facultad. Xalapa	
Mtra. Vanessa Gutiérrez Cotaita	vagutierrez@uv.mx	Coordinadora de la Academia de Procesos comunitarios. Veracruz	
Ref.	Agenda Propuesta		
00	Lectura de la minuta anterior		
01	Revisión de los ítems realizados por cada una de las categorías asignadas a cada región		
02	Descripción del la organización de los ítems en el Software de apoyo		
03	Valorar la presentación de un sistema electrónico para la recolección de la información por estamento y en línea, a fin de determinar la factibilidad de adquirir una membresía anual		
04	Establecer fechas para la conclusión de las actividades y productos a factible de concluir con antelación		
05	Determinar nueva fecha de trabajo y sede		
06	Cierre con acuerdos finales.		
	<p>PROCESO: El Dr. Rodolfo Delgadillo da inicio a la reunión presentando la agenda de trabajo. El Mtro. Herson Castellanos lee la minuta de la junta del 13 de febrero. Al finalizar menciona cada uno de los hechos que tuvieron lugar después de dicha reunión, acerca de los avances y elaboración de los cronogramas. Además se leyó la minuta de la reunión del subcomité en la Facultad de Xalapa el pasado 12 de marzo. El Dr. Francisco Bermudez comenta que el siguiente punto debiera ser el de informe de avances de cada región y que se registre también en dicho informe, la reunión que tuvo lugar en Xalapa con los Drs. Lucila Pérez y Alberto Arriaga provenientes de Poza Rica. Se leyó la minuta de dicha reunión, haciendo los ajustes necesarios.</p> <p>El Dr. Rodolfo toma la palabra para pasar al segundo punto de trabajo de la agenda. El Mtro Herson muestra las categorías en el maind manager, se hace la aclaración de que el orden de organización de los reactivos ha cambiado, respondiendo al acuerdo tomado en la reunión del 12 de marzo. Ahora se han organizado por estamento y antes era por categoría.</p> <p>Se acuerda que se seguirá trabajndo de esta manera con el uso del maind manager y que cada región identificará que instrumentos de la Universidad sirven para sumar información a los instrumentos que se están realizando.</p> <p>El Dr. Rodolfo comenta que se hará una repositorio de los instrumentos de todas las</p>		

	<p>categorías. Se acuerda que en el portal se agregará una pestaña que contenga los instrumentos por categoría y que dirá que es un trabajo estatal.</p> <p>Pasamos al punto tres, el Mtro. Herson describe la plataforma surveymonkey versión gold. Este software realiza encuestas y analiza información. Se revisan las opciones de análisis de información que se consideran, tales como el surveymonkey, google y la red de estudios de opinión. Y una cuarta opción es crear un base de datos expresa para este fin pero no contaríamos con la posibilidad de análisis de la información. Se estableció contacto con la red de estudios de opinión y su respuesta fue afirmativa para la colaboración en el proceso de aplicación de instrumentos y análisis de los datos. Se acuerda que se consertará una cita con el director de esta entidad.</p> <p>Sobre el punto cuatro de la agenda de trabajo, se acuerda la próxima reunión del subcomité en Poza Rica con al menos tres maestros por región que se sumen para realizar la actividad de organización de reactivos, el 05 de abril. Se analiza la pertinencia de ésta fecha en relación al cronograma estatal. Se comenta que para la fecha de la reunión del 5 de abril, cada región habrá realizado la organización de reactivos por estamento en main manager y que para el 28 de marzo lo habrán enviado a Xalapa, concretamente al Mtro. Herson Castellanos. Otro acuerdo para esa fecha es revisar y complementar los datos de identidad de cada estamento. La tarea principal para la reunión en Poza Rica es diseñar y elaborar los instrumentos para su aplicación.</p> <p>Se revisa el cronograma estatal y se observa que tenemos la tarea de elaborar el FODA. Se propone que este trabajo se haga por región y se reunirán los tres en un documento que los compile. Dicha tarea se realizará en una reunión el 10 de abril en Xalapa a las 9:00 a.m.</p>		
Ref.	Acuerdos/Pendientes	Producto	Fecha de cumplimiento
01	Se acuerda que las actas de las reuniones estatales y de la subcomisión se revisen previamente por los directores antes de su publicación	Actas revisadas	Permanente
02	Análisis de la viabilidad de compra del servicio survey monkey	Respuesta de los directores para la suscripción al survey monkey	19-21 de marzo
03	Entrevista con el Dr. Claudio Castro y la Dra. Alma Tenorio.	Fecha de la entrevista	19 de marzo
04	Agregar en el portal los instrumentos por categoría.	Nuevo espacio en el portal que contenga los instrumentos por categoría	21 de marzo
05	Cada región se ocupará de organizar sus instrumentos por estamento en el main manager y los datos de identidad de cada estamento	Todos los reactivos organizados por estamento	28 de marzo
06	Se acuerda próxima reunión	Instrumentos acabados	05 de abril 9:00 a.m.

	en Poza Rica del subcomité con tres maestros por región que se sumen para realizar el trabajo de diseño y elaboración de los instrumentos		
07	Cada región realizará el FODA . Reunión estatal en Xalapa a las 9:00 a.m. para la integración del mismo.	Tres FODAS	10 de abril
09	Los directores de las Facultades gestionarán recursos para la asesoría de expertos externos en el diseño curricular por competencias.		No establecida
10	Establecer vínculo con la Dirección de Planes y programas de la UV con fines de asesoría, de acuerdo a las fechas establecidas en el cronograma estatal.		En las fechas señaladas en el cronograma.