

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B **Universidad Veracruzana**
Ejercicio fiscal **2010** Trimestre 1
Nombre de la DES:
Clave Convenio P/PIFI 2010-30MSU0940B-01
Nombre del Proyecto: Atención a problemas comunes de las 27 DES de la Universidad Veracruzana

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1				Ponderación Global de Avance	Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU
OP/PIFI 2010-30MSU0940B-01-01	Mejorar el proceso de enseñanza centrado en el aprendizaje a través de la innovación de la docencia	1.1	Cuatro mil académicos participan en la innovación y diseño de la estrategias docentes, en Proyecto AULA	\$920,030.00	\$500,150.00	54.00%	2,000	2,000	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		1.2	Una red institucional de servicios de telecomunicaciones y de colaboración que fortalezca e integre los procesos de enseñanza aprendizaje y estrategias de innovación educativa en las 27 DES	\$5,450,025.00	\$2,962,762.00	54.00%	15	15	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de estos equipamientos se encuentran en proceso de licitación y compra, por lo que aún no se reportan en este primer avance, hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados.	
		1.3	Renovaciones de licenciamiento institucional en apoyo al desarrollo de las competencias de los estudiantes, personal académico y administrativo de las 27 DES	\$880,387.00	\$478,599.00	54.00%	15	15	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de este licenciamiento no se ha efectuado , debido a que su fecha de vencimiento es hasta el mes de julio. Por lo tanto la erogación se efectuará en este periodo.	
		1.4	Diez Programas Educativos reformulados en los principios y fines del modelo educativo institucional y con estrategias para mejora de las trayectorias escolares.	\$397,410.00	\$216,041.00	54.00%	5	5	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		Subtotal OP 1		\$7,647,852.00	\$4,157,552.00	54.00%					\$0.00	0.00%	0.00%		

	N	Evaluar la Gestión de manera permanente y sustentar la toma decisiones académicas orientadas a lograr una sustancial mejora en el funcionamiento institucional, a partir de un sistema de indicadores estructurado, sistemático, oportuno y certero derivado del SIIA.	2.1	Una red institucional de servicios de telecomunicaciones y de colaboración que fortalezca e integre los procesos de enseñanza aprendizaje y estrategias de innovación educativa en las 27 DES	\$8,538,428.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO				SIN APOYO			
			2.2	Un sistema automático de consulta de indicadores de desempeño escolar en web, con información actualizada que apoye la toma de decisiones y con acceso vía web, para todos los responsables de la conducción de los programas educativos de todos los niveles.	\$250,000.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO				SIN APOYO			
			Subtotal OP 2		\$8,788,428.00	\$0.00	0.00%					\$0.00	0.00%	0.00%	
OP/PIFI 2010-30MSU0940B-01-02	Fortalecer la investigación y su vínculo con la docencia	3.1	Veinte CAEF cambian a CAEC o CAC en 2012	\$1,111,000.00	\$362,216.00	33.00%	10	10	0	0.00%	\$0.00	0.00%		▯	▯
		3.2	Doscientos estudiantes participan en Programas de movilidad estudiantil internos y externos	\$700,000.00	\$380,536.00	54.00%	100	100	0	0.00%	\$0.00	0.00%		▯	▯
		3.3	Cien estudiantes participan en el Programa de Tutorías de investigación y apreciación artística	\$250,000.00	\$67,953.00	27.00%	50	50	0	0.00%	\$0.00	0.00%		▯	▯
		3.4	Cuatro Redes Estratégicas de Docencia, Investigación y Vinculación (REDIV)	\$4,522,800.00	\$21,919.00	0.00%	2	2	0	0.00%	\$0.00	0.00%		▯	▯
		Subtotal OP 3		\$6,583,800.00	\$832,624.00	13.00%					\$0.00	0.00%	0.00%		

OP/PIFI 2010-30MSU0940B-01-03	Atender integralmente a los estudiantes mediante servicios bibliotecarios e informáticos actualizados académicos y administrativos eficientes	4.1	Una Unidad de Servicios Bibliotecario y de Información equipada y funcionando. USBI Córdoba	\$2,738,874.00	\$140,228.00	5.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%				
		4.2	Cuatro Unidades de Servicios Bibliotecario y de Información (USBI) dotadas con los acervos requeridos	\$2,705,000.00	\$1,470,501.00	54.00%	2	2	0	0.00%	\$0.00	0.00%				
		4.3	Cinco Unidades de Servicios Bibliotecarios e Informáticos (USBI) renoavadas en su equipamiento especializado	\$2,445,721.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO		
		4.4	Cinco Unidades de Servicios Bibliotecarios e Informáticos (USBI) con mobiliario renovado	\$1,428,299.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO		
		Subtotal OP 4		\$9,317,894.00	\$1,610,729.00	17.00%					\$0.00	0.00%		0.00%		
				\$32,337,974.00	\$6,600,905.00	20.00%					\$0.00	0.00%				

Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector

Dr. Porfirio Carrillo Castilla
Responsable del Proyecto

Evangelina Murcia Villagómez
Contralor Interno

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B
Ejercicio fiscal
Nombre de la DES:
Clave Convenio P/PIFI 2010-30MSU0940B-02
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento y mejora de la gestión de los sistemas administrativos

Universidad Veracruzana
2010

Trimestre 1

									Valores alcanzados en el trimestre 1					Observaciones		
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU	
OP/PIFI 2010-30MSU0940B-02-01	Coadyuvar a lograr la misión institucional a través de aumentar la eficacia y eficiencia de las funciones de apoyo mediante la implantación y mejora permanente de un Sistema Universitario de Gestión por Calidad	1.1	Fortalecer el Sistema Universitario de Gestión por Calidad (SUGC), mejorando su estructura y ampliando su alcance e impacto a nivel institucional	\$183,000.00	\$99,483.00	54.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%				
		1.2	Descentralizar 7 procesos certificados (4 en 2011 y 3 en 2012) y re-certificar 3, (uno en 2011 y 2 en 2012	\$661,000.00	\$221,255.00	33.00%	5	2	0	0.00%	\$0.00	0.00%				
		1.3	Incorporar 5 nuevos procesos transversales (3 en 2010 y 3 en 2011) al SUGC	\$484,000.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO		
		1.4	Mejorar de manera continua y mantener la certificación de 18 en 2011 y 21 en 2012 procesos correspondientes a la gestión administrativa , escolar y académica	\$616,000.00	\$265,288.00	43.00%	8	4	0	0.00%	\$0.00	0.00%				
	Subtotal OP 1				\$1,944,000.00	\$586,026.00	30.00%						\$0.00	0.00%	0.00%	

OP/PIFI 2010-30MSU0940B-02-02	Fortalecer el sistema de información institucional con base en la implementación de procesos de reingeniería en sus diferentes módulos y en la actualización de las normas e instrumentos de organización correspondientes de la planeación y evaluación para que se constituyan en un soporte estratégico de apoyo para el proceso de descentralización organizada y planificada de la enseñanza Universidad Veracruzana en sus diferentes regiones.	2.1	Contar con un sistema de información configurado y actualizado, a través del desarrollo de 3 procesos de reingeniería, para apoyar de manera directa al proceso de descentralización, a través de la consolidación de los módulos de recursos humanos, estudiantes y finanzas a fin de poder fortalecer el SIIA, y estar en condiciones de impulsar la descentralización procesos y trámites.	\$609,192.00	\$165,585.00	27.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		2.2	Apoyar el proceso de descentralización mediante la ampliación y fortalecimiento de los servicios de información académico-administrativa que se ofrecen a través de los 3 módulos básicos fortalecidos que conforman el SIIA.	\$576,000.00	\$156,564.00	27.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		2.3	Promover el uso de la estadística institucional y los indicadores de gestión para apoyar la toma de decisiones y la evaluación del desempeño y planeación institucional, a través de la actualización del registro de información de los procesos correspondientes a los 3 módulos del SIIA	\$571,200.00	\$155,259.00	27.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		2.4	Proveer un sistema seguro y confiable en el acceso a la información y operación del SIIA en el proceso de descentralización a través de la configuración de sus 3 módulos	\$288,000.00	\$78,282.00	27.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
	Subtotal OP 2			\$2,044,392.00	\$555,690.00	27.00%					\$0.00	0.00%	0.00%		

OP/PIFI 2010-30MSU0940B-02-03	Actualizar el marco normativo, fortalecer la infraestructura tecnológica y capacitar al personal para contar con las condiciones mínimas necesarias para realizar gradualmente la descentralización de la gestión académico administrativa.	3.1	Facilitar el conocimiento y la operación del modelo descentralizado de administración, publicando y socializando la nueva reorganización, normas, políticas y procedimientos administrativos en las 5 regiones universitarias	\$128,130.00	\$35,335.00	28.00%	2	2	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		3.2	Contribuir a la descentralización y la mejora de la gestión institucional mediante el fortalecimiento de la plataforma tecnológica y de la capacitación del personal técnico que da soporte a las funciones adjetivas de las 5 regiones de la Universidad	\$6,419,604.00	\$1,673,436.00	26.00%	2	2	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de estos equipamientos se encuentran en proceso de licitación y compra por lo que aún no se reportan en este primer avance hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados.	
		3.3	Incrementar la competencia del personal directivo y operativo involucrado en la administración y gestión de los procesos a descentralizar, mediante la realización de cinco cursos de capacitación y adiestramiento en cada región	\$493,830.00	\$128,258.00	26.00%	10	4	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La erogación de los viáticos, está pendiente, debido a que aún se está coordinando la impartición de los diversos cursos y talleres"	
		3.4	Fortalecer los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información, establecimiento un programa de monitoreo y evaluación del desempeño descentralizado	\$48,000.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO	
	Subtotal OP 3			\$7,089,564.00	\$1,837,029.00	26.00%						\$0.00	0.00%	0.00%	

OP/PIFI 2010-30MSU0940B-02-04	Incorporar a la comunidad universitaria dentro de una dinámica que provoque la cultura del uso apropiado y eficiente de la energía eléctrica, como parte de la cultura del respeto, cuidado y manejo del medio ambiente, a través de un programa de ahorro de energía eléctrica.	4.1	Diagnósticos de uso de energía eléctrica en unidades académicas de las regiones universitarias	\$537,700.00	\$141,369.00	26.00%	5	1	0	0.00%	\$1,676.00	1.00%		La adquisición del equipamientos se encuentran en proceso de licitación y compra por lo que aún no se reportan en este primer avance hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados"	
		4.2	Realización de proyectos de ahorro de energía eléctrica en unidades académicas de las regiones universitarias	\$120,000.00	\$16,309.00	14.00%	5	5	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		Subtotal OP 4		\$657,700.00	\$157,678.00	24.00%					\$1,676.00	1.00%		0.00%	
				\$11,735,656.00	\$3,136,423.00	27.00%					\$1,676.00	0.00%			

Dr. Raúl Arias Lovillo

Rector

C.P. Fidel Saavedra Uribe

Responsable del Proyecto

Evangelina Murcia Villagómez

Contralor Interno

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B
Ejercicio fiscal

Universidad Veracruzana
2010

Trimestre 1

Nombre de la DES:

Clave Convenio

P/PIFI 2010-30MSU0940B-03

Nombre del Proyecto:

Fomento de la perspectiva de género en la Universidad Veracruzana

									Valores alcanzados en el trimestre 1				Observaciones			
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU	
OP/PIFI 2010-30MSU0940B-03-01	Generar reflexión, discusión y análisis sobre la desigualdad de género y los mecanismos que provocan esta desigualdad	1.1	Al menos 80 integrantes del personal académico y administrativo capacitados	\$56,000.00	\$53,658.00	96.00%	40	40	0	0.00%	\$0.00	0.00%		⌋	⌋	
		1.2	Cinco experiencias educativas electivas sobre equidad de género impartidas en las regiones	\$115,000.00	\$110,189.00	96.00%	5	5	0	0.00%	\$0.00	0.00%		⌋	⌋	
		1.3	Una campaña de sensibilización permanente para fomentar actitudes, valores, y normas sobre equidad de género entre la comunidad universitaria	\$80,000.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO		
		1.4	Una Red Universitaria de Estudios de Género establecida	\$135,000.00	\$129,353.00	96.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		⌋	⌋	
		Subtotal OP 1			\$386,000.00	\$293,200.00	76.00%					\$0.00	0.00%	0.00%		
OP/PIFI 2010-30MSU0940B-03-02	Detectar los problemas relativos a la equidad de género en nuestra Universidad para generar producción de conocimientos que promuevan las relaciones equitativas entre hombres y mujeres	2.1	Un diagnóstico institucional sobre la situación de igualdad entre el personal académico y administrativo, y comunidad estudiantil elaborado	\$21,000.00	\$20,122.00	96.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		⌋	⌋	
		2.2	Reunión de la Red de Estudios de Género de la Región Sur-Sureste de la ANUIES	\$20,000.00	\$19,163.00	96.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		⌋	⌋	
		2.3	Un Encuentro intrainstitucional sobre estudios de género realizado	\$50,000.00	\$47,908.00	96.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		⌋	⌋	
		2.4	Un Fondo bibliohemerográfico establecido	\$99,840.00	\$95,663.00	96.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		⌋	⌋	
		Subtotal OP 2			\$190,840.00	\$182,856.00	96.00%					\$0.00	0.00%	0.00%		
				\$576,840.00	\$476,056.00	83.00%					\$0.00	0.00%				

Dr. Raúl Arias Lovillo

Rector

Dra. Ma. Eugenia Guadarrama Olivera

Responsable del Proyecto

Evangelina Murcia Villagómez

Contralor Interno

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B

Universidad Veracruzana
2010

Trimestre 1

Ejercicio fiscal

Nombre de la DES: ÁREA DE ARTES - XALAPA

Clave Convenio P/IFI 2010-30MSU0940B-04

Nombre del Proyecto: ProDES 2010 DES Área Académica de Artes-Xalapa

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1					Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
OP/IFI 2010-30MSU0940B-04-01	Asegurar la capacidad académica los PE de la DES Artes con la incorporación de PTC con Perfil PROMEP, SNI y SNC para consolidar los CAEF y CAEC, con resultados de la producción artística de la LGAC de los CA de los PE en actividades de docencia /investigación /creación, estableciendo redes de investigación con cuerpos académicos de otras IES nacionales y extranjeras, a través de intercambios, eventos, investigación conjunta, publicaciones y estancias académicas, buscando la capacitación y actualización disciplinaria y pedagógica en la enseñanza personalizada de las artes.	1.1	Lograr que los CAEF "Arte y Diseño" y "Procesos Experimentales Tecno-Artísticos", de la Facultad de Artes Plásticas, aumenten su grado de desarrollo y calidad en sus actividades académicas.	\$538,000.00	\$213,467.00	40.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		"La adquisición de estos equipamientos se encuentran en proceso de licitación y compra por lo que aún no se reportan en este primer avance hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados".	
		1.2	Incrementar el grado de desarrollo del CA de Danza Contemporánea a través de la formalización de convenios y proyectos de intercambio académico con instituciones nacionales e internacionales, impulsar investigaciones y publicaciones, obtener el perfil PROMEP de por lo menos uno de sus integrantes.	\$456,300.00	\$151,093.00	33.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		1.3	Promover las acciones académicas necesarias para cambiar de nivel a CAEC y CAC de los 3 cuerpos académicos de la Facultad de Música registrados ante PROMEP y la UV, generando diversos productos académicos que impactarán en la formación profesional de 600 alumnos de la comunidad estudiantil, y en 120 docentes que integran la planta académica	\$688,000.00	\$272,984.00	40.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		1.4	Consolidar las redes internacionales de trabajo del CAC Teatro, e impulsar la creación de un nuevo CAEF de Creación Teatral. Impulsar el Posgrado en Artes Escénicas, así como la actualización y movilidad de los docentes para divulgar resultados de investigación. Publicación de un libro, por lo menos, y dos números de la Revista Investigación Teatral al año.	\$361,996.00	\$143,633.00	40.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		Subtotal OP 1		\$2,044,296.00	\$781,177.00	38.00%					\$0.00	0.00%	0.00%		

OP/PIFI 2010-30MSU0940B-04-02	Consolidar la atención al estudiante para su formación integral a través de la realización de programas de innovación tecnológica con procesos de enseñanza multimodal, programas de tutorías de acuerdo a la filosofía del MEIF y de los propios PE, la movilidad nacional/internacional; el servicio social, las prácticas profesionales, los estudios de trayectoria estudiantil, programas de vinculación y difusión que aseguren el incremento de su matrícula y los indicadores de las tasas de egreso y titulación.	2.1	Reforzar la atención de los estudiantes y su vinculación con el entorno, a través de la creación de un programa integral de difusión y vinculación de la DES incrementando el uso de nuevas tecnologías, así como un programa de educación ambiental, generando en el estudiante la responsabilidad y compromiso con el entorno y la sustentabilidad.	\$522,000.00	\$207,120.00	40.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		2.2	Un programa de atención integral a los estudiantes con 8 prácticas escénicas, 6 prácticas de campo, 6 cursos de salud integral y adecuación y equipamiento de un espacio escénico para las prácticas.	\$563,280.00	\$169,139.00	30.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		:"La adquisición de estos equipamientos se encuentran en proceso de licitación y compra por lo que aún no se reportan en este primer avance hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados".	
		2.3	Atender al 100% de la población estudiantil con eficiencia y calidad, mediante la consolidación de 1 Sistema Integral de Tutorías; el desarrollo de 1 programa de mejoras de planta física y adquisición de equipamiento; la integración de estudiantes en diversos proyectos de investigación y actividades complementarias de formación artística musical y docencia musical; así como la actualización de 1 programa de seguimiento de egresados	\$480,000.00	\$164,665.00	34.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		:"La adquisición de estos equipamientos se encuentran en proceso de licitación y compra por lo que aún no se reportan en este primer avance hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados". 	
		2.4	Elevar el nivel de calidad en la formación artística de los alumnos mediante la implementación de un programa de cursos intensivos sobre las diferentes áreas de la disciplina teatral; equipar dos espacios teatrales con tecnología escénica de punta y desarrollar un programa de conferencias sobre el cuidado del medio ambiente.	\$864,900.00	\$317,405.00	37.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		:"La adquisición de estos equipamientos se encuentran en proceso de licitación y compra por lo que aún no se reportan en este primer avance hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados". 	
		Subtotal OP 2		\$2,430,180.00	\$858,329.00	35.00%					\$0.00	0.00%	0.00%		

OP/PIFI 2010-30MSU0940B-04-03	Garantizar la consolidación del Modelo Educativo Integral y Flexible -MEIF- en los PE de la DES Artes, atendiendo las recomendaciones de los CIEES, para mantener el Nivel 1y avanzar hacia la acreditación, incrementando la calidad de la enseñanza de las artes y el fortalecimiento de la competitividad académica que garantice la pertinencia de sus PE a nivel Licenciatura y TSU incorporando las nuevas vertientes del uso de la innovación educativa, la difusión del cuidado del medio ambiente, la salud y la formación de valores democráticos que vinculen la formación del artista con el entorno.	3.1	Lograr la evaluación de los 3 PE de la Facultad de Artes Plásticas: Artes Visuales, Diseño de la Comunicación Visual y Fotografía ante los CIEES, para obtener el reconocimiento en nivel 1 de los PE de nueva creación y garantizar la pertinencia de los mismos.	\$96,000.00	\$38,091.00	40.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		3.2	Realización de un programa de actualización y formación de docentes en las áreas de conocimiento del plan MEIF, continuar con el proyecto de Compañía de Danza, la acreditación de CAESA y un laboratorio multimedia para la aplicación de nuevas tecnologías	\$528,080.00	\$147,634.00	28.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		:"La adquisición de estos equipamientos se encuentran en proceso de licitación y compra por lo que aún no se reportan en este primer avance hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados".	
		3.3	Estructuración de 1 Proyecto integral de actualización curricular para organizar los PE de Licenciatura y Posgrado con orientación departamental, para fortalecer la flexibilidad del modelo educativo en los programas vigentes, para dar contenido a la diversificación de la oferta educativa, y para impulsar la innovación docente convocando a la participación del 100% de la comunidad académica y estudiantil	\$487,500.00	\$167,044.00	34.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		:"La adquisición de estos equipamientos se encuentran en proceso de licitación y compra por lo que aún no se reportan en este primer avance hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados".	
		3.4	Atender las recomendaciones de los CIEES, fortaleciendo la formación artística del estudiante mediante un programa de proyectos de producción de puestas en escena de la Compañía de la Facultad de Teatro y de los Talleres de Formación Profesional, elevando el nivel de calidad artística y la producción de espectáculos en foros nacionales y extranjeros; así como crear un programa de cursos intensivos de actualización profesional para maestros y buscar la acreditación de CAESA atendiendo a los problemas de infraestructura.	\$586,798.00	\$197,953.00	34.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		Subtotal OP 3			\$1,698,378.00	\$550,722.00	32.00%				\$0.00	0.00%		0.00%	
				\$6,172,854.00	\$2,190,228.00	35.00%				\$0.00	0.00%				

Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector

Mtro. Martín Jesús Zapata Quiroz
Responsable del Proyecto

Evangelina Murcia Villagómez
Contralor Interno

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B **Universidad Veracruzana**
Ejercicio fiscal **2010** Trimestre **1**
Nombre de la DES: **BIOLÓGICO-AGROPECUARIAS - XALAPA**
Clave Convenio **P/PIFI 2010-30MSU0940B-05**
Nombre del Proyecto: **Proyecto Integral para mejorar la capacidad y competitividad de la DES Biológico-Agropecuaria**

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1				Ponderación Global de Avance	Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU
OP/PIFI 2010-30MSU0940B-05-01	Mejorar la calidad de los procesos de atención a los estudiantes para elevar el índice de retención, así como disminuir el de reprobación para garantizar niveles óptimos de eficiencia terminal en los PE.	1.1	Aumentar los índices de aprobación y retención en los PE en un 90%	\$2,577,701.00	\$611,178.00	24.00%	80	80	80	100.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de estos equipamientos se encuentran en proceso de licitación y compra por lo que aún no se reportan en este primer avance hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados	▯
		1.2	Mejorar el índice de eficiencia terminal al 74% de los PE de Ingeniero Agrónomo y Biología a través del fortalecimiento de la innovación educativa.	\$1,816,000.00	\$258,347.00	14.00%	2	2	2	100.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de estos equipamientos se encuentran en proceso de licitación y compra por lo que aún no se reportan en este primer avance hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados	▯
		1.3	Consolidar la movilidad estudiantil tanto nacional como internacional de los PE.	\$396,000.00	\$187,785.00	47.00%	2	2	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Dos académico asistieron a un evento organizado por la Universidad Computense en la Plata, Argentina, está pendiente la comprobación.	▯
		1.4	Promover e incrementar la participación de estudiantes en actividades deportivas, artísticas y culturales en un 70%.	\$166,000.00	\$78,718.00	47.00%	50	50	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Se tienen programados los eventos y los materiales para el primer semestre de 2011.	▯
		Subtotal OP 1		\$4,955,701.00	\$1,136,028.00	23.00%					\$0.00	0.00%	0.00%		

OP/PIFI 2010-30MSU0940B-05-02	Asegurar la competitividad académica con la permanencia de los PE de licenciatura con reconocimiento de COMEAA y CACEB, a través del cumplimiento de las recomendaciones.	2.1	Atender el 100% del total de recomendaciones emitidas por COMEAA al PE de Ingeniero Agrónomo y del CACEB al PE de Biología que permita mejorar la competitividad académica.	\$558,424.00	\$132,403.00	24.00%	90	90	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Se tienen programados los eventos a los que se asistirán para el primer trimestre de 2011.	
		Subtotal OP 2			\$558,424.00	\$132,403.00	24.00%					\$0.00	0.00%	0.00%	
OP/PIFI 2010-30MSU0940B-05-03	Fortalecer el nivel de habilitación del profesorado y mejorar el nivel de desarrollo y consolidación de los CA a través de la participación de los integrantes en estudios de posgrado en programas de calidad, el incremento de PTC con registro en el SNI, perfil deseable y promover su participación en proyectos de investigación y vinculación que incida en el cierre de brechas de calidad.	3.1	Lograr que el 60 % de PTC obtenga el reconocimiento de perfil deseable PROMEP e incrementar y mantener en un 35% de PTC como miembros del SNI.	\$865,000.00	\$265,080.00	31.00%	50	50	54	108.00%	\$0.00	0.00%		Se tienen programados los eventos a los que asistirán los académicos durante el preimer semestre de 2011.	
		3.2	Mejorar las prácticas académicas a través de la modernización de la infraestructura y equipo de laboratorios en los que desarrollan sus actividades sustantivas los integrantes de los CA y Grupos de Trabajo de la DES. De tal manera que se mantenga y se incremente a 5 los CAEC	\$66,000.00	\$19,442.00	29.00%	4	4	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Se tienen programados los eventos a los que asistirán los académicos durante el preimer semestre de 2011.	
		3.3	Participar en eventos académicos: estancias, congresos, talleres, seminarios, intercambios, de los integrantes de los CAC, CAEC, CAEF y GT de la DES, que permitan establecer al menos 20 redes de colaboración conjunta con IES nacionales e internacionales.	\$675,000.00	\$160,044.00	24.00%	15	15	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Se tienen programados los eventos a los que asistirán los académicos durante el preimer semestre de 2011.	
		Subtotal OP 3			\$1,606,000.00	\$444,566.00	28.00%					\$0.00	0.00%	0.00%	
OP/PIFI 2010-30MSU0940B-05-04	Asegurar la calidad de los PE de posgrado con reconocimiento en el PNPC.	4.1	Evaluar y fortalecer permanentemente el funcionamiento de los 5 PE de posgrado con reconocimiento en el PNPC.	\$745,000.00	\$176,641.00	24.00%	5	5	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de estos equipamientos se encuentran en proceso de licitación y compra por lo que aún no se reportan en este primer avance hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados	
		4.2	Mejorar el desempeño de los académicos de los 5 PE de posgrado, a través del otorgamiento de equipo y material de cómputo y oficina modernos para el desarrollo de sus actividades	\$477,500.00	\$152,930.00	32.00%	5	5	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Se tienen programados los eventos a los que se asistirán durante el primer semestre de 2011.	
		Subtotal OP 4			\$1,222,500.00	\$329,571.00	27.00%					\$0.00	0.00%	0.00%	
				\$8,342,625.00	\$2,042,568.00	24.00%					\$0.00	0.00%			

Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector

Dra. Laura Teresa Hernández Salazar
Responsable del Proyecto

Evangelina Murcia Villagómez
Contralor Interno

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B Universidad Veracruzana
Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 1

Nombre de la DES: BIOLÓGICO-AGROPECUARIAS-CÓRDOBA/ORIZABA

Clave Convenio P/PIFI 2010-30MSU0940B-06

Nombre del Proyecto: Desarrollo integral de la DES Biológico-Agropecuaria Córdoba-Orizaba para mejorar la formación de los estudiantes y mantener la acreditación de sus Programas Educativos.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1				Ponderación Global de Avance	Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU
OP/PIFI 2010-30MSU0940B-06-01	Mejorar la capacidad académica mediante el fortalecimiento de la planta docente, propiciando el nivel de habilitación de los PTC, a través de su participación en estudios de posgrado en programas de calidad, el incremento del Perfil deseable PROMEP e incorporación progresiva al SNI, y promover su participación en proyectos de investigación y vinculación en el marco de las LGAC, en redes de colaboración académica con IES nacionales y extranjeras, articulando docencia-investigación y avanzando en la consolidación de CA, para incidir satisfactoriamente en el cierre de brechas de calidad.	1.1	Lograr que 17 PTC obtenga el reconocimiento de perfil deseable PROMEP e incrementar y mantener en 6 PTC como miembros del SNI.	\$547,460.00	\$131,510.00	24.00%	21	21	18	86.00%	\$0.00	0.00%		Se tienen programados los eventos para el primer semestre de 2011.	▯
		1.2	Mejorar las prácticas académicas a través de la modernización de la infraestructura y equipo de laboratorios en los que desarrollan sus actividades sustantivas los integrantes de los CA de la DES, logrando incrementar al 50 % (2) su nivel de consolidación a CAEC y al 25 % a CAC	\$3,130,012.00	\$415,842.00	13.00%	2	2	1	50.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de estos equipamientos se encuentran en proceso de licitación y compra por lo que aún no se reportan en este primer avance hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados	▯
		1.3	Participar en eventos académicos: estancias, congresos, talleres, seminarios, intercambios, de los integrantes de los CAEC y CAEF de la DES, que permitan establecer al menos 10 redes de colaboración conjunta con IES nacionales e internacionales	\$170,000.00	\$75,285.00	44.00%	8	8	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Se tienen programados los eventos y los materiales para el primer semestre de 2011.	▯
		Subtotal OP 1		\$3,847,472.00	\$622,637.00	16.00%					\$0.00	0.00%	0.00%		

OP/PIFI 2010-30MSU0940B-06-02	Mejorar la calidad de los procesos de atención a los estudiantes, mediante el cumplimiento de las recomendaciones de los organismos acreditadores (CIEES y COPAES) para mejorar el índice de retención y la eficiencia terminal de los PE de licenciatura de la DES.	2.1	Mejorar el índice de Eficiencia Terminal y la tasa de retención de los PE de licenciatura de la DES, alcanzando tasas superiores al 70 %.	\$2,233,650.00	\$405,367.00	18.00%	60	60	40	67.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de estos equipamientos se encuentran en proceso de licitación y compra por lo que aún no se reportan en este primer avance hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados		
		Subtotal OP 2			\$2,233,650.00	\$405,367.00	18.00%					\$0.00	0.00%	0.00%		
OP/PIFI 2010-30MSU0940B-06-03	Asegurar la competitividad académica con la permanencia de los PE de licenciatura de la DES con reconocimiento de COMEAA y CACEB, a través del cumplimiento de las recomendaciones de dichos organismos.	3.1	Atender el total de recomendaciones emitidas por COMEAA al PE de Ingeniero Agrónomo y del CACEB al PE de Biología para mantener la acreditación de los dos PE	\$815,340.00	\$202,459.00	25.00%	2	2	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de estos equipamientos se encuentran en proceso de licitación y compra por lo que aún no se reportan en este primer avance hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados		
		Subtotal OP 3			\$815,340.00	\$202,459.00	25.00%					\$0.00	0.00%	0.00%		
					\$6,896,462.00	\$1,230,463.00	18.00%					\$0.00	0.00%			

Dr. Raúl Arias Lovillo

Rector

Dr. Joaquín Murguía González

Responsable del Proyecto

Evangelina Murcia Villagómez

Contralor Interno

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B **Universidad Veracruzana**
Ejercicio fiscal **2010** Trimestre **1**
Nombre de la DES: **BIOLÓGICO-AGROPECUARIAS-POZA RICA/TUXPAN**
Clave Convenio: **P/PIFI 2010-30MSU0940B-07**
Nombre del Proyecto: **Proyecto Integral para mejorar la capacidad y competitividad de la DES Biológico-Agropecuaria**

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1				Ponderación Global de Avance	Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU
OP/PIFI 2010-30MSU0940B-07-01	Mejorar la atención integral de los estudiantes, a través del fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica en los PE de la DES.	1.1	Ejecutar acciones tendientes a la atención integral de los estudiantes hacia un incremento de las tasas de egreso y titulación mayores al 70% a través de acciones de innovación educativa.	\$2,720,828.00	\$429,464.00	16.00%	60	60	40	67.00%	\$0.00	0.00%		Se tienen programados los eventos y los materiales para el primer semestre de 2011	▯
		1.2	Lograr que la movilidad nacional e internacional entre PE de la DES, entre PE de otras DES y de otras IES, se incremente en por lo menos un 25%.	\$424,000.00	\$48,980.00	12.00%	20	20	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Se tienen programados los eventos para el primer semestre de 2011	▯
		1.3	Actualizar el 80% los Planes de Estudio bajo el enfoque de competencias e incorporar la práctica profesional supervisada a desarrollar en los sectores productivos o en proyectos concretos elaborados en la DES para estos sectores.	\$340,000.00	\$65,878.00	19.00%	60	60	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Se tienen programados los eventos para el primer semestre de 2011	▯
		Subtotal OP 1		\$3,484,828.00	\$544,322.00	16.00%					\$0.00	0.00%	0.00%		
OP/PIFI 2010-30MSU0940B-07-02	Impulsar el desarrollo de los CA y el fortalecimiento de la planta académica, contemplando un proceso de internacionalización.	2.1	Mejorar el desarrollo de las actividades académicas y de investigación a través de infraestructura y equipamiento de los cubículos y laboratorios en el que desarrollan su quehacer académico los integrantes de los CA de la DES.	\$423,795.00	\$86,331.00	20.00%	70	70	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de estos equipamientos se encuentran en proceso de licitación y compra por lo que aún no se reportan en este primer avance hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados	▯
		2.2	Incrementar en 15% el número de profesores con Perfil Deseable y de adscritos al SNI.	\$1,103,120.00	\$161,494.00	15.00%	10	10	21	210.00%	\$0.00	0.00%		Se tienen programados los eventos para el primer semestre de 2011	▯
		2.3	Fomentar la creación o incursión en Redes de investigación con CA de otras IES nacionales e internacionales.	\$95,000.00	\$19,868.00	21.00%	30	30	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Se tienen programados los eventos para el primer semestre de 2011	▯
		Subtotal OP 2		\$1,621,915.00	\$267,693.00	17.00%					\$0.00	0.00%	0.00%		

OP/PIFI 2010-30MSU0940B-07-03	Mantener la calidad del PE de Manejo de Ecosistemas Marinos y Costeros reconocido por el PNPC a través de la atención a las recomendaciones.	3.1	Asegurar la formacion integral del estudiante que garantice la pertinencia del PE de Posgrado.	\$178,154.00	\$37,259.00	21.00%	80	80	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisici3n de estos equipamientos se encuentran en proceso de licitaci3n y compra por lo que a3n no se reportan en este primer avance hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados	ⓘ
		3.2	Incrementar en un 25% la participaci3n de los alumnos y docentes en eventos acad3micos.	\$330,000.00	\$35,553.00	11.00%	50	50	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Se tienen programados los eventos para el primer semestre de 2011	ⓘ
		3.3	Atender las recomendaciones de SEP-CONACyT para mantener al Posgrado con su reconocimiento de Calidad.	\$636,775.00	\$133,175.00	21.00%	70	70	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisici3n de estos equipamientos se encuentran en proceso de licitaci3n y compra por lo que a3n no se reportan en este primer avance hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados	ⓘ
		Subtotal OP 3			\$1,144,929.00	\$205,987.00	18.00%					\$0.00		0.00%	0.00%

OP/PIFI 2010-30MSU0940B-07-04	Incrementar la competitividad académica de los PE de la DES.	4.1	Atender las recomendaciones de los CIEES al PE de Medicina Veterinaria y Zootecnia para alcanzar el nivel 1 de Calidad y solicitar la Acreditación ante CONEVET, A.C.	\$1,016,325.00	\$115,715.00	11.00%	70	70	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Se tiene programados los eventos y materiales para el primer semestre de 2011	ii
		4.2	Atender las recomendaciones de CIEES y del COMEAA, A.C., para mantener al PE de Ingeniero Agrónomo con su reconocimiento de Calidad.	\$882,005.00	\$116,900.00	13.00%	70	70	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de estos equipamientos se encuentran en proceso de licitación y compra por lo que aún no se reportan en este primer avance hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados	ii
		4.3	Atender las recomendaciones de CIEES y del CACEB, A.C., para mantener al PE de Biología con su reconocimiento de Calidad.	\$496,546.00	\$63,217.00	13.00%	70	70	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Se tienen programados los eventos y materiales para el primer semestre de 2011	ii
		4.4	Incremento de la Capacidad y Competitividad Académica de la Nueva Oferta Educativa de Biología Marina y Agronegocios Internacionales con miras a la evaluación de CIEES y un proceso de preacreditación por los organismos reconocidos por COPAES.	\$689,745.00	\$64,283.00	9.00%	70	70	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de estos equipamientos se encuentran en proceso de licitación y compra por lo que aún no se reportan en este primer avance hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados	ii
		Subtotal OP 4		\$3,084,621.00	\$360,115.00	12.00%					\$0.00	0.00%		0.00%	
				\$9,336,293.00	\$1,378,117.00	15.00%					\$0.00	0.00%			

Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector

Dra. Ivette Alicia Chamorro Florescano
Responsable del Proyecto

Evangelina Murcia Villagómez
Contralor Interno

30MSU0940B **Universidad Veracruzana**
Ejercicio fiscal **2010** Trimestre **1**
Nombre de la DES: **ÁREA ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD - MINATITLÁN/COATZACOALCOS**
Clave Convenio **P/PIFI 2010-30MSU0940B-08**
Nombre del Proyecto: **Mejoramiento de la capacidad, competitividad y sustentabilidad de la DES Ciencias de la Salud Coatzacoalcos-Minatitlán.**

									Valores alcanzados en el trimestre 1					Observaciones	
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
N	Incrementar la productividad de los PTC adscritos a los CA a través de la investigación, publicación y establecimiento de redes de colaboración	1.1	Impulsar el grado de desarrollo de los 4 CAEF de la DES.	\$1,538,360.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO	
		Subtotal OP 1			\$1,538,360.00	\$0.00	0.00%					\$0.00	0.00%	0.00%	
OP/PIFI 2010-30MSU0940B-08-01	Mantener la calidad de los PE atendiendo las recomendaciones de los organismos evaluadores, así como avanzar en la de los PE de TSU	2.1	Atención del 85% los estándares de calidad de los PE de Licenciatura y de TSU de la DES	\$788,500.00	\$268,130.00	34.00%	6	6	1	17.00%	\$0.00	0.00%		La adquisicion de estos equipamientos se encuentran en proceso de licitacion y compra por lo que a un no se reportan en este primer avance hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados	II
		2.2	Implementar un plan estratégico que articule acciones que garanticen prácticas de gestión sostenible y promuevan la cultura de la sustentabilidad en la comunidad Universitaria de la DES.	\$9,000.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO								
		Subtotal OP 2			\$797,500.00	\$268,130.00	34.00%					\$0.00	0.00%	0.00%	

OP/PIFI 2010-30MSU0940B-08-02	Apoyar las acciones orientadas a la formación integral del estudiante	3.1	Satisfacer el 100% de las necesidades en la formación integral de los estudiantes de la DES	\$3,064,362.00	\$976,489.00	32.00%	6	6	0	0.00%	\$0.00	0.00%	En La adquisicion de estos equipamientos se encuentran en proceso de licitacion y compra por lo que a un no se reportan en este primer avance hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados	▯
		3.2	Consolidación de un Multicentro Integral Informático de la DES	\$609,972.00	\$103,711.00	17.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		
		3.3	Fortalecer la movilidad estudiantil de los 3 PE de licenciatura y TSU	\$635,600.00	\$62,229.00	10.00%	6	6	1	17.00%	\$0.00	0.00%		
		Subtotal OP 3		\$4,309,934.00	\$1,142,429.00	27.00%					\$0.00	0.00%	0.00%	
				\$6,645,794.00	\$1,410,559.00	21.00%					\$0.00	0.00%		

Dr. Raúl Arias Lovillo

Rector

Mtra. María Beatriz Varela Matehuala

Responsable del Proyecto

Evangelina Murcia Villagómez

Contralor Interno

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B **Universidad Veracruzana**
Ejercicio fiscal **2010** Trimestre **1**
Nombre de la DES: **ÁREA ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD - ORIZABA/CÓRDOBA**
Clave Convenio **P/PIFI 2010-30MSU0940B-09**
Nombre del Proyecto: **Mejora en la capacidad, competitividad e innovación educativa de la DES**

									Valores alcanzados en el trimestre 1				Observaciones		
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
OP/PIFI 2010-30MSU0940B-09-01	Incrementar la competitividad académica en los 3 PE de la DES y la matrícula atendida por programas educativos de buena calidad	1.1	Lograr que los 3 PE de la DES sean reconocidos por su buena calidad.	\$245,000.00	\$245,000.00	100.00%	245,000	245,000	0	0.00%	\$0.00	0.00%		En tramite COMAEM	▯
		1.2	Aseguramiento de la calidad del PE Enfermería mediante la atención del 100% de las recomendaciones emitidas por COMACE.	\$463,000.00	\$383,000.00	83.00%	566,404	566,404	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Entramite actividades relacionada a talleres	▯
		1.3	Integrar al Proyecto Aula 75%(27)de los PTC, con la finalidad de optimizar el uso de las TIC's y promueva el pensamiento complejo.	\$0.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO	
		1.4	Fortalecer la vinculación con los sectores social, municipal y educativo; que apoye la formación integral del estudiante y la atención de las necesidades de salud de la población.	\$0.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO	
		Subtotal OP 1				\$708,000.00	\$628,000.00	89.00%				\$0.00	0.00%	0.00%	
N	Elevar el nivel de desarrollo del CA con el fortalecimiento de la planta académica de la DES, incremento en la producción científica y difusión de resultados .	2.1	Desarrollar 5 proyectos de investigación mediante la habilitación de laboratorios, la participación de académicos y estudiantes y colaboración de académicos de IES internacionales.	\$1,764,826.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO	
		2.2	Difundir resultados de investigaciones al 100% mediante la asistencia a Congresos Nacionales y otros eventos científicos.	\$0.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO	
		2.3	Incrementar en un 15% la movilidad académica al interior de la DES y con IES nacionales e internacionales	\$0.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO	
		Subtotal OP 2				\$1,764,826.00	\$0.00	0.00%				\$0.00	0.00%	0.00%	

	N	Fortalecer los programas de atención al estudiante que impacten en los indicadores de desempeño académico de una matrícula de 1,456.	3.1	Fortalecer conocimientos y experiencias de aprendizaje en los estudiantes, mediante el incremento de la movilidad estudiantil en un 15%, al interior de la DES, con otras DES e IES nacionales.	\$0.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO					SIN APOYO
			3.2	Impulsar la calidad en los programas de atención a los estudiantes.	\$0.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO					SIN APOYO
			3.3	Asegurar el incremento de índices de desempeño académico mediante la habilitación de espacios para el aprendizaje.	\$0.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO					SIN APOYO
			3.4	Impulsar las actividades culturales y deportivas en el 1a matrícula de la DES	\$0.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO					SIN APOYO
			Subtotal OP 3		\$0.00	\$0.00	0.00%			\$0.00	0.00%	0.00%	
					\$2,472,826.00	\$628,000.00	25.00%					\$0.00	0.00%

Dr. Raúl Arias Lovillo

Rector

Mtra. Ernestina Quintero Espinoza

Responsable del Proyecto

Evangelina Murcia Villagómez

Contralor Interno

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B Universidad Veracruzana
Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 1
Nombre de la DES: ÁREA ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD - POZA RICA/TUXPAN
Clave Convenio P/PIFI 2010-30MSU0940B-10
Nombre del Proyecto: PROYECTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1					Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
OP/PIFI 2010-30MSU0940B-10-01	Incremento de la Competitividad Académica de los PE de TSU y Licenciatura	1.1	Visita para la Acreditación de los PE Medico Cirujano.	\$120,000.00	\$52,427.00	44.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		1.2	Evaluación de los programas educativos basados en el MEIF.	\$85,200.00	\$18,612.00	22.00%	2	2	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		1.3	Atención a las recomendaciones de los CIEES y organismos acreditadores.	\$3,034,292.00	\$1,112,021.00	37.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de estos equipamientos se encuentran en proceso de licitación y compra por lo que a un no se reportan en este primer avance hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados	
		1.4	Impulso a la innovación educativa de los PE de la DES Ciencias de la Salud.	\$0.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO	
		Subtotal OP 1		\$3,239,492.00	\$1,183,060.00	37.00%					\$0.00	0.00%	0.00%		
N	Desarrollo de los CA y Fortalecimiento de la Planta Académica.	2.1	Fortalecer la capacidad académica de los PTC del PE de la DES.	\$0.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO	
		Subtotal OP 2		\$0.00	\$0.00	0.00%					\$0.00	0.00%	0.00%		

	N	Formación Integral de los Estudiantes.	3.1	Fortalecer la Investigación en los estudiantes.	\$0.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO				SIN APOYO
			3.2	Mejorar las estrategias de enseñanza-aprendizaje de los PE de Psicología y Enfermería.	\$0.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO				SIN APOYO
			Subtotal OP 3		\$0.00	\$0.00	0.00%		\$0.00	0.00%	0.00%	
	N	Apoyo a los PE de Posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC SEP-CONACyT, (PNP y PFC)	4.1	Evaluar la pertinencia del PE de Especialización en Rehabilitación Bucal.	\$0.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO				SIN APOYO
			Subtotal OP 4		\$0.00	\$0.00	0.00%		\$0.00	0.00%		0.00%
					\$3,239,492.00	\$1,183,060.00	37.00%				\$0.00	0.00%

Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector

Mtra. Carla Irene Reyes de la concha
Responsable del Proyecto

Evangelina Murcia Villagómez
Contralor Interno

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B **Universidad Veracruzana**
Ejercicio fiscal **2010** Trimestre 1
Nombre de la DES: **ÁREA ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD - VERACRUZ**
Clave Convenio **P/PIFI 2010-30MSU0940B-11**
Nombre del Proyecto: **Fortalecimiento de la capacidad, competitividad e innovación educativa de la DES Ciencias de la Salud Veracruz**

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1				Ponderación Global de Avance	Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU
OP/PIFI 2010-30MSU0940B-11-01	Desarrollo, mantenimiento fortalecimiento y mejorar de la competitividad de los PE de TSU, Licenciatura y Posgrado con pertinencia social para mantener en niveles de calidad.	1.1	Elaboración y rediseño de 10 planes de estudio con pertinencia social en el marco del MEIF 2.	\$575,000.00	\$126,194.00	22.00%	5	5	0	0.00%	\$0.00	0.00%		En Planeación de la actividad a desarrollarse 15 de Mayo tentativamente	▮
		1.2	Elaboración un Plan de re-estructuración académico- administrativa	\$770,000.00	\$83,398.00	11.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		En Planeación de la actividad a desarrollarse 15 de Mayo tentativamente	▮
		1.3	Desarrollo de 2 planes de estudio de la nueva oferta educativa en la forma 3-2-3.	\$210,000.00	\$24,141.00	11.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		En Planeación de la actividad a desarrollarse 15 de Mayo tentativamente	▮
		1.4	Incrementar en un 25 % la investigación-vinculación en la región.	\$1,328,000.00	\$280,478.00	21.00%	5	5	0	0.00%	\$0.00	0.00%		En proceso de licitación	▮
		Subtotal OP 1		\$2,883,000.00	\$514,211.00	18.00%					\$0.00	0.00%	0.00%		

OP/PIFI 2010-30MSU0940B-11-02	Fortalecer la capacidad académica mejorando la habilitación del profesorado e incorporando nuevos PTC, promoviendo la consolidación de los CA proporcionando la infraestructura básica para la articulación de la vinculación, investigación y docencia y favorecer la distribución social del conocimiento.	2.1	Incrementar 10 % la producción científica que favorezca la participación en programas PROMEP y en el (S.N.I.)	\$535,000.00	\$111,928.00	21.00%	5	5	0	0.00%	\$0.00	0.00%		EnLa adquisicion de estos equipamientos se encuentran en proceso de licitacion y compra por lo que a un no se reportan en este primer avance hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados	▮	
		2.2	Incrementar en un 10% el registro y consolidación de CA de la DES a través del fortalecimiento de la infraestructura para investigación y docencia, promoviendo la distribución social del conocimiento	\$380,000.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO		
		2.3	Promover en un 20% el grado de habilitación académica y la incorporación de nuevos PTC con grado preferente, para favorecer la consolidación de los CA y mejorar la atención a los estudiantes.	\$2,040,000.00	\$438,933.00	22.00%	10	10	0	0.00%	\$0.00	0.00%		▮	▮	
		2.4	Promover la cooperación académica en un 10%.	\$4,580,000.00	\$241,852.00	5.00%	5	5	0	0.00%	\$0.00	0.00%		▮	▮	
		Subtotal OP 2		\$7,535,000.00	\$792,713.00	11.00%					\$0.00	0.00%		0.00%		

OP/PIFI 2010-30MSU0940B-11-03	Promover el desarrollo integral del estudiante universitarios de la DES	3.1	Establecer 2 modalidades educativas innovadoras que incluyan un sistema de tutorías eficiente, programas de movilidad y estancias nacionales e internacionales, sedes de servicio social y prácticas profesionales afines a los programas educativos para mejorar el desempeño profesional de los estudiantes.	\$1,380,000.00	\$93,493.00	7.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%					
		3.2	Mejorar la infraestructura física y tecnológica que propicie un ambiente favorable y promueva el esparcimiento y el trabajo académico grupal de vanguardia	\$1,340,000.00	\$283,112.00	21.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%					
		3.3	Promover programas de Atención Integral al Estudiante a través de Departamentos de Orientación Integral	\$267,500.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO			
		Subtotal OP 3		\$2,987,500.00	\$376,605.00	13.00%							\$0.00	0.00%	0.00%		
OP/PIFI 2010-30MSU0940B-11-04	Desarrollo de la Gestión y los procesos Académico administrativos para a batir brechas de capacidad y competitividad académica entre las DES	4.1	Establecer un plan específico de acciones de mejora de la calidad del PE y de cumplimiento de las recomendaciones para asegurar la acreditación.	\$270,000.00	\$52,672.00	20.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%					
		4.2	Proponer el proyecto de reorganización académico-administrativa con vocaciones regionales, impulsando la departamentalización y la descentralización de la gestión institucional con procesos certificados.	\$290,000.00	\$6,584.00	2.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%					
		Subtotal OP 4		\$560,000.00	\$59,256.00	11.00%							\$0.00	0.00%	0.00%		
				\$13,965,500.00	\$1,742,785.00	12.00%					\$0.00	0.00%					

Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector

Dr. Jorge Arturo Balderrama Trápaga
Responsable del Proyecto

Evangelina Murcia Villagómez
Contralor Interno

30MSU0940B
Ejercicio fiscal

Universidad Veracruzana
2010

Trimestre 1

Nombre de la DES: ÁREA ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD - XALAPA
Clave Convenio P/PIFI 2010-30MSU0940B-12

Nombre del Proyecto: Aseguramiento de la Calidad de los PE de la DES mediante el fortalecimiento de su capacidad y competitividad académica e impulso a la innovación educativa.

Nombre del Proyecto: Aseguramiento de la Calidad de los PLE de la DES mediante el fortalecimiento de su capacidad y competitividad académica e impulso a la innovación educativa.									Valores alcanzados en el trimestre 1				Observaciones		
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
OP/PIFI 2010-30MSU0940B-12-01	Desarrollo de los Cuerpos Académicos y fortalecimiento de la planta académica.	1.1	Incrementar el 10% de PTCs con reconocimiento de perfil PROMEP y el 20% al S.N.I a través del impulso al desarrollo de las LGAC de los CA	\$1,335,456.00	\$109,522.00	8.00%	4	4	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		1.2	Mejorar las competencias de investigación de 34 estudiantes a través de su incorporación en las LGAC, proporcionándoles infraestructura básica para el desarrollo del trabajo de los CA.	\$1,591,176.00	\$124,978.00	8.00%	34	34	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de estos equipamientos se encuentran en proceso de licitación y compra por lo que a un no se reportan en este primer avance hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados	
		1.3	Movilidad de 48 profesores en estancias cortas de investigación a través de redes con CA de otras IES nacionales e internacionales.	\$1,798,460.00	\$121,644.00	7.00%	48	9	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		1.4	1.4 Mejorar las competencias de enseñanza-aprendizaje de 30 docentes a través de su capacitación y actualización.	\$809,100.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO	
		Subtotal OP 1			\$5,534,192.00	\$356,144.00	6.00%					\$0.00	0.00%	0.00%	

OP/PIFI 2010-30MSU0940B-12-02	Mejorar la atención integral a los estudiantes en los programas educativos de TSU y Licenciatura.	2.1	Que el 100% de la matrícula del MEIF en la DES se encuentre atendida por el Sistema Institucional de Tutorías en espacios y condiciones apropiadas.	\$1,064,808.00	\$65,082.00	6.00%	3,055	3,055	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de estos equipamientos se encuentran en proceso de licitación y compra por lo que aún no se reportan en este primer avance hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados	
		2.2	Promover la participación de 108 estudiantes al Programa de Movilidad y Estancias Estudiantiles.	\$2,684,500.00	\$250,931.00	9.00%	108	10	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		2.3	Impulsar la realización extramuros de practicas profesionales y/o servicio social de 693 estudiantes de la DES en condiciones óptimas.	\$1,013,600.00	\$106,773.00	11.00%	693	8	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		2.4	Diseñar y operar 3 programas específicos para favorecer el desarrollo humano e integral del estudiante así como el fomento de la educación ambiental y de prevención médica.	\$261,000.00	\$27,494.00	11.00%	3	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		Subtotal OP 2		\$5,023,908.00	\$450,280.00	9.00%					\$0.00	0.00%	0.00%		

OP/PIFI 2010-30MSU0940B-12-03	Incrementar la competitividad académica de los PE de TSU y Licenciatura.	3.1	El 100% de la matrícula de la DES en programas educativos de calidad.	\$3,853,250.00	\$284,132.00	7.00%	3,055	3,055	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de estos equipamientos se encuentran en proceso de licitación y compra por lo que aún no se reportan en este primer avance hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados	▮	
		3.2	Promover el diseño y operación de 3 proyectos que utilizan modalidades innovadoras centradas en el aprendizaje e incorporan el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs).	\$3,779,600.00	\$199,072.00	5.00%	3	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de estos equipamientos se encuentran en proceso de licitación y compra por lo que aún no se reportan en este primer avance hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados	▮	
		3.3	Fortalecer la vinculación con la sociedad a través del mejoramiento de 6 unidades de atención al público que ofrecen servicios profesionales en las entidades académicas de la DES.	\$692,300.00	\$72,927.00	11.00%	6	2	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de estos equipamientos se encuentran en proceso de licitación y compra por lo que aún no se reportan en este primer avance hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados	▮	
		Subtotal OP 3			\$8,325,150.00	\$556,131.00	7.00%					\$0.00		0.00%	0.00%	

OP/PIFI 2010-30MSU0940B-12-04	Apoyo a los programas educativos de Posgrado reconocidos por el PNPC.	4.1	Mantener la calidad de 3 PE de posgrado reconocidos por el PNPC.	\$900,000.00	\$94,806.00	11.00%	3	3	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de estos equipamientos se encuentran en proceso de licitación y compra por lo que aún no se reportan en este primer avance hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados	▯
		4.2	Promover el diseño y operación de un proyecto que incorpora modalidades innovadoras centradas en el aprendizaje e incorporan el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs).	\$75,000.00	\$7,901.00	11.00%	9	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de estos equipamientos se encuentran en proceso de licitación y compra por lo que aún no se reportan en este primer avance hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados	▯
		4.3	Impulsar la actualización disciplinar de 70 estudiantes y 22 profesores del posgrado por medio de la organización de cursos, eventos académicos y asistencia a congresos.	\$2,093,320.00	\$220,511.00	11.00%	70	16	0	0.00%	\$0.00	0.00%		▯	▯
		4.4	Promover la participación de 23 estudiantes de posgrado en un sistema de movilidad y estancias para la generación de productos académicos de calidad.	\$678,225.00	\$57,012.00	8.00%	23	5	0	0.00%	\$0.00	0.00%		▯	▯
		Subtotal OP 4		\$3,746,545.00	\$380,230.00	10.00%					\$0.00	0.00%		0.00%	
				\$22,629,795.00	\$1,742,785.00	8.00%					\$0.00	0.00%			

Dr. Raúl Arias Lovillo

Rector

Dr. Enrique Juárez Aguilar

Responsable del Proyecto

Evangelina Murcia Villagómez

Contralor Interno

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B
Ejercicio fiscal

Universidad Veracruzana
2010

Trimestre 1

Nombre de la DES: ÁREA ACADÉMICA DE HUMANIDADES - VERACRUZ

Clave Convenio: P/PIFI 2010-30MSU0940B-13

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la calidad, capacidad y competitividad de los programas educativos y servicios académicos

									Valores alcanzados en el trimestre 1				Observaciones			
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU	
OP/PIFI 2010-30MSU0940B-13-01	Fortalecer la capacidad académica para favorecer el desarrollo de la DES, a través de la atención integral de los estudiantes	1.1	Atender al 80% de la población estudiantil a través de un programa de formación integral	\$0.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO		
		1.2	Implementar 3 programas extracurriculares de atención al estudiante para el deporte, la cultura y la sustentabilidad	\$153,700.00	\$73,376.00	48.00%	3	3	0	0.00%	\$0.00	0.00%				
		1.3	Promover un programa de movilidad institucional de estudiantes a nivel nacional e internacional en el 60% de la población de la DES	\$130,124.00	\$127,068.00	98.00%	40	40	0	0.00%	\$0.00	0.00%				
		1.4	Desarrollar al 100% el programa de seguimiento de egresados y de empleabilidad	\$0.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO		
		Subtotal OP 1			\$283,824.00	\$200,444.00	71.00%					\$0.00	0.00%	0.00%		
		OP/PIFI 2010-30MSU0940B-13-02	Desarrollo de los CA de la DES a fin de apoyar su consolidación y el fortalecimiento de la planta académica	2.1	Incrementar en un 8% el número de profesores con perfil PROMEP y del SNI	\$60,700.00	\$29,637.00	49.00%	4	4	0	0.00%	\$0.00	0.00%		
2.2	Los integrantes de los CA participarán en 7 congresos nacionales como ponentes y en 7 internacionales			\$292,709.00	\$161,564.00	55.00%	9	4	0	0.00%	\$0.00	0.00%				
2.3	Fortalecimiento de los 3 cuerpos académicos que forman parte de la DES			\$0.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO						SIN APOYO			
2.4	Los integrantes de los CA de Pedagogía, Ciencias de Comunicación y Centro de Idiomas participarán en estancias académicas y desarrollarán acciones de colaboración a nivel nacional e internacional			\$26,420.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO						SIN APOYO			
Subtotal OP 2				\$379,829.00	\$191,201.00	50.00%					\$0.00	0.00%	0.00%			

OP/PIFI 2010-30MSU0940B-13-03	Desarrollar acciones para fortalecer el incremento de la competitividad académica de los PE de la DES	3.1	Los PE de Ciencias de la Comunicación, Pedagogía y la oferta del Centro de Idiomas responderán al 100% a las necesidades del contexto social.	\$532,172.00	\$437,563.00	82.00%	100	100	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		3.2	Fortalecer las habilidades docentes para impulsar la innovación del proceso enseñanza-aprendizaje del 75% de la planta de profesores y la gestión de los requerimientos tecnológicos para favorecer los cambios.	\$2,054,478.00	\$213,920.00	10.00%	50	50	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de los equipos se encuentra en proceso de licitación y compra por lo que en este primer avance no se reportan hasta que sean adquiridos. Esto se debe a que los montos pueden ser modificados.	
		3.3	Atención al 100% de las recomendaciones de CIEES y COPAES.	\$43,332.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO	
		3.4	Contar con un programa de servicios académicos en el campo de la comunicación	\$82,530.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO	
		Subtotal OP 3			\$2,712,512.00	\$651,483.00	24.00%					\$0.00		0.00%	0.00%
	N Fortalecer el desarrollo de los PE de posgrado para mantener su pertenencia al PNPC	4.1	El PE de la maestría debe responder al 100% a las necesidades del contexto	\$0.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO								SIN APOYO
		4.2	Desarrollar 3 proyectos de innovación para el fortalecimiento del PE	\$0.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO								SIN APOYO
		4.3	Desarrollar 2 proyectos de vinculación	\$0.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO								SIN APOYO
		4.4	Contar con un programa de atención a las recomendaciones de CONACyT	\$0.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO								SIN APOYO
		Subtotal OP 4			\$0.00	\$0.00	0.00%					\$0.00	0.00%	0.00%	
			\$3,376,165.00	\$1,043,128.00	31.00%					\$0.00	0.00%				

Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector

Mtra. Rossy Lorena Laurencio Meza
Responsable del Proyecto

Evangelina Murcia Villagómez
Contralor Interno

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B

Ejercicio fiscal

Universidad Veracruzana

2010

Trimestre

1

Nombre de la DES:

ÁREA ACADÉMICA DE HUMANIDADES - XALAPA

Clave Convenio

P/PIFI 2010-30MSU0940B-14

Nombre del Proyecto:

Consolidación de la capacidad y competitividad académica, mismas que favorecerán la formación integral del estudiante

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1				Ponderación Global de Avance	Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU
OP/PIFI 2010-30MSU0940B-14-01	Apuntalar la capacidad académica de la DES, mediante la superación de la planta académica, misma que lleva al desarrollo de los CA, a través de la cooperación, el intercambio y la vinculación académica.	1.1	Apoyo en un 100% a la superación académica de la planta docente, para incrementar el número de PTC.	\$1,634,411.00	\$199,364.00	12.00%	50	30	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		1.2	Impulso de la consolidación del 100% CA que se encuentran en fase de en consolidación.	\$1,242,392.00	\$315,671.00	25.00%	50	40	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de los equipos se encuentra en proceso de licitación y compra por lo que en este primer avance no se reportan hasta que sean adquiridos. Esto se debe a que los montos pueden ser modificados.	
		1.3	Promoción en acciones enfocadas a la cooperación, intercambio y movilidad académica de doce PE de licenciatura de calidad	\$550,012.00	\$81,432.00	15.00%	6	6	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		1.4	Vinculación académica de dieciséis PE con instituciones de calidad, tanto nacionales como internacionales	\$997,721.00	\$247,360.00	25.00%	8	6	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		Subtotal OP 1		\$4,424,536.00	\$843,827.00	19.00%					\$0.00	0.00%	0.00%		
OP/PIFI 2010-30MSU0940B-14-02	Fortalecer la formación integral del estudiante, a través de acciones dirigidas a la innovación educativa y la sustentabilidad	2.1	Consolidación de las nuevas prácticas pedagógicas para optimizar al 100% el proceso de enseñanza - aprendizaje.	\$3,732,385.00	\$458,522.00	12.00%	50	40	2	5.00%	\$31,000.00	7.00%		La adquisición de los equipos se encuentra en proceso de licitación y compra por lo que en este primer avance no se reportan hasta que sean adquiridos. Esto se debe a que los montos pueden ser modificados.	
		2.2	Apoyo a los programas de tutorías de los dieciséis PE de licenciatura que apoyen la formación integral del estudiante.	\$106,000.00	\$31,515.00	30.00%	8	8	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de los equipos se encuentra en proceso de licitación y compra por lo que en este primer avance no se reportan hasta que sean adquiridos. Esto se debe a que los montos pueden ser modificados.	
		2.3	Fortalecimiento a la atención del estudiante mediante la movilidad nacional e internacional de catorce programas educativos.	\$770,000.00	\$114,465.00	15.00%	7	7	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		2.4	Apoyo de acciones en los catorce PE de licenciatura para la gestión del desarrollo sustentable y del cuidado del medio ambiente.	\$95,420.00	\$28,369.00	30.00%	7	7	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		Subtotal OP 2		\$4,703,805.00	\$632,871.00	13.00%					\$31,000.00	5.00%	0.00%		

OP/PIFI 2010-30MSU0940B-14-03	Elevar la competitividad y pertinencia académica de los PE mediante la atención de las recomendaciones de los CIEES y los organismos reconocidos por COPAES, mismas que propiciarán una oferta educativa de calidad.	3.1	Consolidación de la calidad y pertinencia de los dieciséis PE	\$321,995.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO						SIN APOYO		
		3.2	Atención al 100% de las recomendaciones emitidas por los organismos reconocidos por COPAES de los PE de licenciatura de Sociología y Filosofía.	\$813,817.00	\$241,958.00	30.00%	50	30	0	0.00%	\$0.00		0.00%	La adquisición de los equipos se encuentra en proceso de licitación y compra por lo que en este primer avance no se reportan hasta que sean adquiridos. Esto se debe a que los montos pueden ser modificados.	
		3.3	Favorecimiento a la acreditación al 100% de los PE de licenciatura de Derecho, Historia y Pedagogía.	\$48,420.00	\$14,396.00	30.00%	50	10	0	0.00%	\$0.00		0.00%		
		Subtotal OP 3		\$1,184,232.00	\$256,354.00	22.00%							\$0.00	0.00%	0.00%
OP/PIFI 2010-30MSU0940B-14-04	Fortalecer la calidad de los programas de posgrado en el PNPC mediante la vinculación entre estos PE y los CA, articulados en redes nacionales e internacionales, de modo que contribuya al egreso de profesionistas e investigadores que generen de soluciones a problemas actuales.	4.1	Actualización permanente de la Planta académica de los seis PE de posgrado reconocidos por el PNPC.	\$263,438.00	\$78,323.00	30.00%	3	3	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		4.2	Apoyo a los seis PE de posgrado reconocidos por el PNPC en colaboración con otros PE de posgrado.	\$154,384.00	\$45,900.00	30.00%	3	3	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		Subtotal OP 4		\$417,822.00	\$124,223.00	30.00%						\$0.00	0.00%	0.00%	
				\$10,730,395.00	\$1,857,275.00	17.00%					\$31,000.00	2.00%			

Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector

Dra. Themis Rucilia Ortega Santes
Responsable del Proyecto

Evangelina Murcia Villagómez
Contralor Interno

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2010

Trimestre 1

Nombre de la DES: ÁREA ACADÉMICA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA - COATZACOALCOS/MINATITLÁN

Clave Convenio P/PIFI 2010-30MSU0940B-15

Nombre del Proyecto: Fortaleza de la capacidad y competitividad para el cierre de brechas

									Valores alcanzados en el trimestre 1					Observaciones	
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
OP/PIFI 2010-30MSU0940B-15-01	Desarrollo de los CA y Fortalecimiento de la Planta Académica de la DES.	1.1	Contar con un CA "en consolidación" en el mediano plazo.	\$246,500.00	\$113,024.00	46.00%	246,500	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		El CA Procedimientos Contables y administrativos en el ámbito de la organización se encuentra con registro UV en formación se está trabajando con los aspectos de investigación y grados académicos para poder tener su registro ante PROMEP y poder transitar hacia el grado de En consolidación	
		1.2	Incrementar a 5 PTC Perfil Deseable PROMEP, fortaleciendo la capacitación y actualización de los mismos.	\$185,500.00	\$101,243.00	55.00%	185,500	5	5	100.00%	\$0.00	0.00%		La meta compromiso para 2010 era contar con 7 PTC con perfil PROMEP, de acuerdo a los valores ajustados era contar con 5 PTC con perfil PROMEP para tener un acumuado de 12 PTC PROMEP, de acuerdo al informe de la Dirección de Desarrollo Académico la DES Coatzacoalcos cuenta con 12 PTC PROMEP por lo que se ha alcanzado la meta, en cuestion del ejercicio financiero a partir del mes de marzo los PTC comenzarán a realizar presentaciones en congresos.	
		1.3	Realizar 4 estancias que permitan desarrollar proyectos de vinculación ligadas a la LGAC del CA.	\$112,500.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO	
		Subtotal OP 1				\$544,500.00	\$214,267.00	39.00%					\$0.00	0.00%	0.00%

OP/PIFI 2010-30MSU0940B-15-02	Incremento de la competitividad académica de la DES.	2.1	Mantener la acreditación de los 2 PE del SEE por CACECA y atender las recomendaciones de CIEES en el PE de Contaduría SEA.	\$192,000.00	\$97,194.00	51.00%	244,000	2	2	100.00%	\$0.00	0.00%		Con fecha del 22 de octubre de 2010 los programas de contaduría y administración de la modalidad escolarizada fueron acreditados por el organismo acreditador CACECA y en noviembre de 2010 fue evaluado el PE de Contaduría por lo que se esta a la espera de los resultados para atender las recomendaciones correspondientes, en cuanto al ejercicio de los recursos se encuentra en licitación la infraestructura	
		2.2	Garantizar la pertinencia de los 2 PE de la DES, impulsando la innovación y el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación en los procesos educativos.	\$833,718.00	\$613,878.00	74.00%	833,718	2	2	100.00%	\$0.00	0.00%		Al acreditar los 2 PE de la modalidad escolarizada y con los recursos anteriores y de este proyecto PIFI se cuenta con tecnologías de información y comunicación de punta por lo que ambos programas pueden tener garantizada su pertinencia, en cuanto al ejercicio la infraestructura y licenciamiento se encuentran en licitación	
		2.3	Organizar 2 Ciclos de conferencia al año para difundir el cuidado del medio ambiente, la salud y la formación de los valores democráticos en los PE de la DES.	\$29,000.00	\$21,354.00	74.00%	29,000	2	0	0.00%	\$0.00	0.00%		A finales del primer semestre se organizará el ciclo de conferencias	
		2.4	Crear un modulo de información y orientación administrativa que nos permita fortalecer la vinculación con los sectores sociales.	\$60,900.00	\$44,841.00	74.00%	60,900	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La Compra de infraestructura se encuentra en licitación	
		Subtotal OP 2		\$1,115,618.00	\$777,267.00	70.00%					\$0.00	0.00%	0.00%		

OP/PIFI 2010-30MSU0940B-15-03	Fortalecer la formación integral de los estudiantes de la DES.	3.1	Organizar un ciclo de conferencia, 2 sesiones de tutorías académicas por PE y fortalecer las EE de Actividades Deportivas para mejorar el desempeño académico de los estudiantes de la DES.	\$250,000.00	\$140,194.00	56.00%	250,000	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La compra de equipamiento del gimnasio se encuentra en licitación y las conferencias se llevarán a cabo en el primer semestre del año	▢	
		3.2	Incrementar en un 50% la tasa de egreso y titulación de los PE de la DES.	\$10,000.00	\$7,363.00	74.00%	10,000	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		En los intersemestrales se llevarán a cabo los cursos remediales para incrementar la tasa de egreso y titulación	▢	
		3.3	Realizar 2 estudios de egresados y empleabilidad de los PE de la DES.	\$12,000.00	\$8,836.00	74.00%	12,000	2	0	0.00%	\$0.00	0.00%		El equipamiento para llevar a cabo los estudios se encuentra en licitación	▢	
		3.4	Incrementar en un 50% la movilidad nacional e internacional.	\$90,000.00	\$39,761.00	44.00%	90,000	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		En el primer semestre del año se llevarán a cabo estadías de alumnos para incrementar la movilidad	▢	
		Subtotal OP 3			\$362,000.00	\$196,154.00	54.00%					\$0.00	0.00%	0.00%		
					\$2,022,118.00	\$1,187,688.00	59.00%					\$0.00	0.00%			

Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector

Mtro. Lauro Fernández Vidal
Responsable del Proyecto

Evangelina Murcia Villagómez
Contralor Interno

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B
Ejercicio fiscal

Universidad Veracruzana

2010

Trimestre 1

Nombre de la DES: ÁREA ACADÉMICA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA - CÓRDOBA/ORIZABA (NOGALES)

Clave Convenio P/IFI 2010-30MSU0940B-16

Nombre del Proyecto: Fortaleza de la capacidad y competitividad para el cierre de brechas.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1				Ponderación Global de Avance	Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU
OP/IFI 2010-30MSU0940B-16-01	Fortalecer la capacidad académica de la DES a través de la articulación de la docencia, investigación y vinculación en los PE que propicien la generación y distribución del conocimiento para el desarrollo de los cuerpos académicos.	1.1	Incremento de 9 PTC con perfil deseable PROMEP.	\$114,000.00	\$37,302.00	33.00%	4	1	1	100.00%	\$0.00	0.00%		La meta compromiso para el 2010 era contar con 7 PTC con perfil PROMEP, de acuerdo al valor ajustado que es 1 se deben tener 8 PTC acumulados, de acuerdo al informe de la Dirección de Desarrollo académico se cuenta con 8 PTC con perfil PROMEP, por lo que se ha alcanzado la meta	▮
		1.2	Asistencia y organización de al menos 8 eventos académicos.	\$649,296.00	\$156,529.00	24.00%	4	3	0	0.00%	\$0.00	0.00%		A partir de marzo iniciaran la participación de PTC a congresos para presentación de ponencias y la adquisición de bibliografía se encuentra actualmente en licitación	▮
		Subtotal OP 1		\$763,296.00	\$193,831.00	25.00%					\$0.00	0.00%	0.00%		
OP/IFI 2010-30MSU0940B-16-02	Fortalecer la oferta académica de la DES con programas semiflexibles y pertinentes centrados en el aprendizaje y la formación integral del estudiante, utilizando tecnologías de información y comunicación y estrategias educativas que fomenten la investigación.	2.1	Al menos 8 cursos de actualización en el ámbito disciplinar y pedagógico impartidos a los académicos y estudiantes de la DES que incluyan técnicas innovadoras de aprendizaje, para que los estudiantes adquieran conocimientos teóricos, heurísticos y axiológicos, centrados en el aprendizaje.	\$215,000.00	\$42,210.00	20.00%	4	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		A partir de finales del primer semestre se iniciaran con los cursos de actualización	▮
		2.2	Asistencia de al menos a 4 eventos académicos para estudiantes de los PE que se imparten en la DES.	\$150,000.00	\$29,449.00	20.00%	2	2	0	0.00%	\$0.00	0.00%		A partir del segundo semestre los estudiantes participarán en eventos académicos	▮
		2.3	Incremento de 500 recursos documentales para apoyar el desarrollo de los planes y programas de estudio de los diversos 7 PE de la DES.	\$131,250.00	\$25,769.00	20.00%	250	250	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de bibliografía se encuentra en licitación	▮
		2.4	Incremento en la infraestructura Tecnológica de los 7 PE de la DES.	\$708,600.00	\$139,116.00	20.00%	4	4	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La infraestructura tecnológica se encuentra en licitación	▮
		Subtotal OP 2		\$1,204,850.00	\$236,544.00	20.00%					\$0.00	0.00%	0.00%		

OP/PIFI 2010-30MSU0940B-16-03	Mejorar la competitividad académica de la DES, reduciendo las brechas a su interior, para que los PE sean pertinentes, innovadores y aceptados por su calidad ante los organismos reconocidos por COPAES, impulsando la vinculación con los diversos sectores y promoviendo la educación ambiental para el desarrollo sustentable y la equidad de género.	3.1	Evaluar 2 programas educativos (contaduría y administración SEA) ante los CIEES.	\$120,000.00	\$78,530.00	65.00%	2	1	2	200.00%	\$0.00	0.00%		Ambos programas fueron evaluados y obtuvieron el nivel 1 de CIEES	▢
		3.2	Re acreditar 3 programas por el CACECA de la DES Económico-Administrativa.	\$375,000.00	\$147,244.00	39.00%	3	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		A finales del mes de marzo recibirán la visita del organismo acreditador CACECA	▢
		3.3	Establecer y Consolidar 1 Centro de Desarrollo Empresarial de la DES Económico-Administrativa en la zona Córdoba - Orizaba	\$444,000.00	\$145,281.00	33.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Se esta trabajando en el establecimiento el equipamiento se encuentra en licitación	▢
		Subtotal OP 3		\$939,000.00	\$371,055.00	40.00%					\$0.00	0.00%		0.00%	
				\$2,907,146.00	\$801,430.00	28.00%					\$0.00	0.00%			

Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector

Mtra. Andrea Fca. Ortiz Muñoz
Responsable del Proyecto

Evangelina Murcia Villagómez
Contralor Interno

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B

Ejercicio fiscal

Universidad Veracruzana

2010

Trimestre

1

Nombre de la DES:

ÁREA ACADÉMICA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA - VERACRUZ

Clave Convenio

P/PIFI 2010-30MSU0940B-17

Nombre del Proyecto:

"Proyecto integral para consolidar la mejora de la calidad educativa de la DES del Área Económico-Administrativa Veracruz"

Nombre del Proyecto: Proyecto integral para consolidar la mejora de la calidad educativa de la DES del Área Económico Administrativa Veracruz										Valores alcanzados en el trimestre 1				Observaciones	
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
OP/PIFI 2010-30MSU0940B-17-01	Contribuir a elevar el nivel de consolidación de los CA a través del impulso al incremento de perfiles deseables y al establecimiento de redes de cooperación.	1.1	Incremento de 4 PTC y conservación de 11 PTC con reconocimiento de perfil deseable así como incremento de un PTC con registro ante el S.N.I.	\$299,700.00	\$85,855.00	29.00%	2	2	6	300.00%	\$0.00	0.00%		En 2010 se contaba con 11 PTC con PROMEP de acuerdo al informe de la Dirección de Desarrollo Académico actualmente se cuenta con 17 PTC PROMEP por lo que se tiene un incremento de 6 PROMEP	▮
		1.2	Dos cuerpos académicos en Consolidación: "Entorno Contable" y "Aplicaciones de las Tecnologías de la Información".	\$101,022.00	\$75,477.00	75.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Actualmente los integrantes de los CA se encuentra realizando los procesos de publicaciones, investigaciones, etc., y el equipamiento para apoyar dichas actividades se encuentra en licitación	▮
		Subtotal OP 1			\$400,722.00	\$161,332.00	40.00%					\$0.00		0.00%	0.00%
OP/PIFI 2010-30MSU0940B-17-02	Fortalecer la competitividad académica a través del mejoramiento de la atención estudiantil en PE flexibles, actualizados, evaluados, acreditados y equipados con laboratorios modernos.	2.1	Revisión y rediseño de 6 PE de licenciatura de la DES.	\$55,418.00	\$33,805.00	61.00%	3	2	4	200.00%	\$0.00	0.00%		Actualmente 4 PE se encuentran en la revisión y rediseño de las reformas de segunda generación del MEIF y el equipamiento para apoyar dichas actividades se encuentra en licitación	▮
		2.2	Obtención de la reacreditación de los 2 PE del sistema escolarizado: Administración turística y Sistemas Computacionales Administrativos y evaluación de los 2 PE del SEA: Administración y Contaduría.	\$424,448.00	\$209,852.00	49.00%	2	2	1	50.00%	\$0.00	0.00%		Actualmente los dos PE de la modalidad escolarizada se encuentran en proceso de acreditación, el PE de Administración del SEA fue evaluado y obtuvo nivel 1 de CIEES y el de contaduría se está a la espera de resultados	▮
		2.3	Modernización de 3 laboratorios que impacten en los siete PE de licenciatura de la DES.	\$607,950.00	\$232,212.00	38.00%	2	2	0	0.00%	\$0.00	0.00%		El Equipamiento se encuentra en licitación	▮
		2.4	Mejorar en un 5% los índices de desersión y la tasa de titulación de los estudiantes de la DES.	\$64,000.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO	
		Subtotal OP 2			\$1,151,816.00	\$475,869.00	41.00%					\$0.00	0.00%	0.00%	

OP/PIFI 2010-30MSU0940B-17-03	Fortalecer la vinculación de la DES con el entorno social a través del impulso de la educación ambiental para el desarrollo sustentable, fomentar la perspectiva de género en la comunidad y la internacionalización estudiantil y académica a través de estancias.	3.1	Generación de 2 nuevos proyectos de extensión y/o vinculación relacionados con la educación ambiental.	\$19,092.00	\$18,231.00	95.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Se esta trabajando en estos aspectos para que en el primer semestre de este año se cuente con los proyectos de extensión y/o vinculación	
		3.2	Un proyecto de perspectiva de género dentro de la comunidad universitaria de la DES que contemple un estudio y un programa de capacitación.	\$36,184.00	\$34,552.00	95.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Se esta trabajando en estos aspectos para que en el primer semestre de este año se cuente con un proyecto de perspectiva de género	
		3.3	Dos programas de movilidad presentando un plan de exportación cada uno en los que participen estudiantes y académicos.	\$180,128.00	\$86,002.00	48.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		En el primer trimestre de año académicos realizarán un viaje a China para presentar y plan de exportación	
		Subtotal OP 3		\$235,404.00	\$138,785.00	59.00%					\$0.00	0.00%		0.00%	
				\$1,787,942.00	\$775,986.00	43.00%					\$0.00	0.00%			

Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector

Mtra. Celia del Pilar Garrido Vargas
Responsable del Proyecto

Evangelina Murcia Villagómez
Contralor Interno

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B
Ejercicio fiscal
Nombre de la DES: ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA - XALAPA
Clave Convenio P/PIFI 2010-30MSU0940B-18
Nombre del Proyecto: Fortaleza de la capacidad y competitividad académica para el cierre de brechas

Universidad Veracruzana
2010

Trimestre 1

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1				Ponderación Global de Avance	Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU
OP/PIFI 2010-30MSU0940B-18-01	Mejorar la capacidad académica de la DES a través de la capacitación en los procesos de enseñanza aprendizaje, obtención del grado preferente, perfil deseable PROMEP y reconocimiento del SNI de sus PTC's, estableciendo redes de colaboración y cooperación nacionales e internacionales entre CA para el fortalecimiento de los mismos.	1.1	Fortalecer para elevar el nivel de consolidación de 6 CA	\$1,001,235.00	\$205,575.00	21.00%	3	1	2	200.00%	\$0.00	0.00%		De acuerdo al informe de la Dirección de Desarrollo Académico, de 5 CA "En Consolidación" con los que se contaba, se logró que 2 CA que se encontraban "En Formación" pasaran a "En Consolidación", por lo que actualmente se cuenta con 7 CA con grado "En Consolidación"	
		1.2	8 PTC obtengan grados preferente (doctorado) y 20 PTC con el Perfil Deseable PROMEP	\$436,202.00	\$119,147.00	27.00%	14	14	26	186.00%	\$0.00	0.00%		De acuerdo al informe de la Dirección de Desarrollo Académico actualmente se cuenta con 68 PTC con grado de Doctor, teniendo un incremento de 4 doctores más. Actualmente se cuenta con 80 PTC con perfil PROMEP lo que representa un incremento de 22 PTC con perfil PROMEP de acuerdo a la meta programada para 2010. El equipamiento para apoyar las labores de investigación se encuentran en licitación	
		1.3	4 PTC obtengan el reconocimiento SNI	\$97,965.00	\$35,841.00	37.00%	2	2	0	0.00%	\$0.00	0.00%		De acuerdo al informe de la Dirección de Desarrollo Académico se cuenta con 11 PTC con reconocimiento SNI y 5 son candidatos a SNI en proceso de evaluación	
		1.4	Establecer al menos 4 redes de colaboración entre CA al exterior de la DES	\$483,650.00	\$92,963.00	19.00%	2	2	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Los CA's están trabajando en el proceso del establecimiento de 2 redes de colaboración entre CA de otras IES	
		Subtotal OP 1		\$2,019,052.00	\$453,526.00	22.00%					\$0.00	0.00%	0.00%		

OP/PIFI 2010-30MSU0940B-18-02	Fortalecer y ampliar la competitividad académica de la DES mediante los procesos de evaluación y acreditación de los PE de licenciatura, impulsando la innovación, la vinculación con los sectores sociales y la educación ambiental para el desarrollo sustentable.	2.1	12 PE evaluados mantengan el nivel 1 de CIEES	\$930,753.00	\$119,159.00	13.00%	6	6	0	0.00%	\$0.00	0.00%		3 PE´s se encuentran en proceso de evaluación	▢
		2.2	5 de los PE acreditados atiendan las recomendaciones de los organismos acreditadores	\$1,147,218.00	\$193,952.00	17.00%	3	3	3	100.00%	\$0.00	0.00%		3 Programas Educativos atendieron recomendaciones de CACECA. La infraestructura para atender las recomendaciones se encuentran en lititación	▢
		2.3	3 PE obtengan su acreditación por COPAES	\$393,000.00	\$92,832.00	24.00%	2	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		El PE de Economía fue evaluado en el mes de febrero, se esta a la espera de los resultados por parte del organismo acreditador CONACE	▢
		Subtotal OP 2			\$2,470,971.00	\$405,943.00	16.00%					\$0.00	0.00%	0.00%	
OP/PIFI 2010-30MSU0940B-18-03	Fortalecer e incrementar los PE a través del uso de nuevas modalidades educativas para la mejor atención a estudiantes, elevando los índices de egreso y titulación, movilidad nacional e internacional, seguimiento de egresados y empleabilidad yfomento de la educación ambiental.	3.1	Alcanzar el 55% de tasa de titulación por cohorte generacional de los PE de licenciatura a través de la movilidad y las tutorías académicas	\$445,463.00	\$118,217.00	27.00%	55	53	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La infraestructura para el apoyo de estas actividades se encuentra en licitación	▢
		3.2	11 PE de licenciatura y 11 de posgrado participando en el impulso de la educación ambiental y de la salud.	\$140,624.00	\$66,435.00	47.00%	11	2	0	0.00%	\$0.00	0.00%		En el primer semestre se llevará a cabo un evento enfocado a la cultura de la sustentabilidad	▢
		3.3	Fortalecer al menos 3 PE que permitan la innovación educativa de la DES.	\$539,536.00	\$96,260.00	18.00%	2	2	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La infraestructura para el apoyo de estas actividades se encuentra en licitación	▢
		Subtotal OP 3			\$1,125,623.00	\$280,912.00	25.00%					\$0.00	0.00%	0.00%	
OP/PIFI 2010-30MSU0940B-18-04	Mantener el reconocimiento del PNPC en los PE de posgrado atendiendo las recomendaciones de los organismos evaluadores.	4.1	2 de los PE de Posgrado atiendan recomendaciones para mantener el nivel del PNPC.	\$146,017.00	\$42,679.00	29.00%	2	2	2	100.00%	\$0.00	0.00%		El equipamiento para apoyar a los Posgrados adscritos al PNPC se encuentra en licitación	▢
		Subtotal OP 4			\$146,017.00	\$42,679.00	29.00%					\$0.00			
				\$5,761,663.00	\$1,183,060.00	21.00%					\$0.00	0.00%			

Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector

Dra. Alma Rosa García Gaona
Responsable del Proyecto

Evangelina Murcia Villagómez
Contralor Interno

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B

Ejercicio fiscal

Universidad Veracruzana

2010

Trimestre

1

Nombre de la DES: ÁREA TÉCNICA - COATZACOALCOS/MINATITLÁN

Clave Convenio P/PIFI 2010-30MSU0940B-19

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la Capacidad y Competitividad Académicas y de la Formación Integral de los Estudiantes de la DES Área Técnica Coatzacoalcos-Minatitlán

									Valores alcanzados en el trimestre 1					Observaciones		
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU	
	N Fortalecer los Cuerpos Académicos (CA) y Mejorar el perfil del Profesorado de los 5 PE de la DES.	1.1	Incorporar al menos 13 PTC en la DES, que fortalezcan la consolidación de los CA y además permita avanzar a una relación mínima de 32 Alumnos/PTC (aún por debajo de la recomendada por CIEES).	\$31,000.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO								SIN APOYO	
		1.2	Consolidar los CA de la DES, Energía y Medio Ambiente, e Ingeniería y Sustentabilidad .	\$301,710.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO								SIN APOYO	
		1.3	Atender las necesidades de infraestructura básica para el desarrollo de de trabajo de los CA.	\$467,525.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO								SIN APOYO	
		1.4	Impartir 6 cursos de actualización profesional en los PE de la DES para al menos el 80% de los profesores.	\$20,000.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO								SIN APOYO	
		Subtotal OP 1			\$820,235.00	\$0.00	0.00%						\$0.00	0.00%	0.00%	

OP/PIFI 2010-30MSU0940B-19-01	Impulsar la formación integral de los estudiantes de 5 PE de la DES, para mejorar su desempeño académico.	2.1	Abatir en al menos 10% los índices de deserción de los estudiantes de los 5 PE de la DES para el 2011.	\$1,396,633.00	\$837,406.00	60.00%	8,000	8,000	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de estos equipos se encuentran en proceso de licitación y compra por lo que aún no se reportan en este primer avance hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados	⌘
		2.2	Elevar en un 10 % el índice de titulación y egreso en los 5 PE de la DES	\$1,755,000.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO	
		2.3	Consolidar el programa institucional de seguimiento a egresados y empleadores en los 5 PE de la DES	\$7,500.00	\$4,497.00	60.00%	1,000	1,000	0	0.00%	\$0.00	0.00%		⌘	⌘
		2.4	Fomento de la educación ambiental en los 5 PE de la DES-	\$0.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO	
		Subtotal OP 2		\$3,159,133.00	\$841,903.00	27.00%					\$0.00	0.00%		0.00%	
				\$4,740,068.00	\$841,903.00	18.00%					\$0.00	0.00%			
N	Mejorar los indicadores de calidad y desempeño académico de la DES, para incrementar la competitividad académica y avanzar en el proceso de acreditación.	3.1	Acreditar los programas educativos de IQ, IC e IME y sean reconocidos por su calidad	\$0.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO	
		3.2	Fortalecer la vinculación de los 5 PE de la DES con los sectores productivos y sociales	\$45,000.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO	
		3.3	Consolidar la formación integral de 1726 estudiantes de los 5 PE de la DES	\$701,700.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO	
		3.4	Garantizar la pertinencia regional de los 5 PE de la DES	\$14,000.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO	
		Subtotal OP 3		\$760,700.00	\$0.00	0.00%					\$0.00	0.00%		0.00%	
				\$4,740,068.00	\$841,903.00	18.00%					\$0.00	0.00%			

Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector

Dr. Hugo Perez Pastenes
Responsable del Proyecto

Evangelina Murcia Villagómez
Contralor Interno

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B
Ejercicio fiscal
 Nombre de la DES: **ÁREA TÉCNICA - XALAPA**
 Clave Convenio: **P/PIFI 2010-30MSU0940B-20**
 Nombre del Proyecto: **Innovación educativa para la mejora de la práctica docente, la calidad y el desarrollo de la investigación en la DES Técnica-Xalapa**

Universidad Veracruzana
2010

Trimestre **1**

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1				Ponderación Global de Avance	Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU
OP/PIFI 2010-30MSU0940B-20-01	Fortalecer la calidad de la planta docente y de los CA de la DES para que apoyen las actividades de investigación, los procesos de innovación educativa y transmitan a los estudiantes de licenciatura y posgrado conocimientos de calidad y socialmente pertinentes.	1.1	Que los cuatro Cuerpos Académicos de la DES mantengan el grado de Cuerpo Académico Consolidado.	\$367,638.00	\$67,692.00	18.00%	4	4	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de estos equipamientos se encuentra en proceso de licitación y compra, por lo que aun no se reportan en este primer avance, hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados.	
		1.2	Que al menos dos Cuerpos Académicos de la DES alcancen el grado de Cuerpo Académico Consolidado.	\$170,000.00	\$17,732.00	10.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		1.3	Que al menos cuatro Cuerpos Académicos de la DES alcancen el grado de Cuerpo Académico En Consolidación.	\$296,500.00	\$31,327.00	11.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		Subtotal OP 1		\$834,138.00	\$116,751.00	14.00%					\$0.00	0.00%	0.00%		
OP/PIFI 2010-30MSU0940B-20-02	Lograr que en todos los programas de la DES se desarrollen y consoliden procesos formativos innovadores, de carácter integral centrados en el aprendizaje de los estudiantes a través de la investigación, la transformación de la organización académica y de las funciones sustantivas de la DES.	2.1	Actualización del plan de estudios de los once Programas Educativos de la DES.	\$2,667,075.00	\$315,067.00	12.00%	11	11	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de estos equipamientos se encuentra en proceso de licitación y compra, por lo que aun no se reportan en este primer avance, hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados.	
		2.2	Elaboración de al menos diez productos educativos que utilicen tecnología multimedia.	\$610,555.00	\$38,839.00	6.00%	7	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de estos equipamientos se encuentra en proceso de licitación y compra, por lo que aun no se reportan en este primer avance, hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados.	
		2.3	Elaboración de al menos cinco prototipos tecnológicos en colaboración de maestros y estudiantes de los Programas Educativos de la DES.	\$401,700.00	\$82,205.00	20.00%	3	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de estos equipamientos se encuentra en proceso de licitación y compra, por lo que aun no se reportan en este primer avance, hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados.	
		2.4	Elaboración de al menos veinticinco artículos de divulgación e investigación en los cuales participen profesores y estudiantes de los Programas Educativos.	\$378,000.00	\$40,192.00	11.00%	11	2	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		Subtotal OP 2		\$4,057,330.00	\$476,303.00	12.00%					\$0.00	0.00%	0.00%		

OP/PIFI 2010-30MSU0940B-20-03	Contar con programas educativos acreditados por organismos reconocidos por el COPAES, y socialmente reconocidos por su calidad para formar profesionales con una sólida formación académica científica y tecnológica, con sentido humano.	3.1	Que los Programas Educativos de Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Ambiental y Química Farmacéutica Biológica conserven la acreditación del organismo correspondiente.	\$668,500.00	\$134,276.00	20.00%	4	4	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de estos equipamientos se encuentra en proceso de licitación y compra, por lo que aun no se reportan en este primer avance, hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados.	
		3.2	Que los Programas Educativos de Matemáticas y Ciencias Atmosféricas alcancen la acreditación del organismo correspondiente.	\$177,500.00	\$4,728.00	3.00%	2	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		3.3	Que los Programas Educativos de Física, Ingeniería en Instrumentación Electrónica, Arquitectura e Ingeniería Química obtengan el Nivel I de los CIEES.	\$3,635,000.00	\$638,461.00	18.00%	4	3	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de estos equipamientos se encuentra en proceso de licitación y compra, por lo que aun no se reportan en este primer avance, hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados.	
		Subtotal OP 3		\$4,481,000.00	\$777,465.00	17.00%					\$0.00	0.00%	0.00%		

OP/PIFI 2010-30MSU0940B-20-04	Contar con una oferta educativa a nivel posgrado de reconocida calidad académica para fomentar e incrementar la generación de conocimiento de frontera, que promueva el desarrollo científico y tecnológico que incida en el desarrollo sustentable de la sociedad.	4.1	Mantener el Programa de Maestría en Ingeniería Energetica dentro del PNPC.	\$490,000.00	\$57,924.00	12.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de estos equipamientos se encuentra en proceso de licitacion y compra, por lo que aun no se reportan en este primer avance, hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados.	
		4.2	Mantener los Programas de Maestría y Doctorado en Ciencias Alimentarias dentro del PNPC.	\$796,943.00	\$121,452.00	15.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de estos equipamientos se encuentra en proceso de licitacion y compra, por lo que aun no se reportan en este primer avance, hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados.	
		4.3	Mantener el Programa de Doctorado en Matemáticas dentro del PNPC.	\$368,000.00	\$43,502.00	12.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de estos equipamientos se encuentra en proceso de licitacion y compra, por lo que aun no se reportan en este primer avance, hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados.	
		4.4	Mantener el Programa de Maestría en Inteligencia Artificial dentro del PNPC.	\$80,000.00	\$9,457.00	12.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		Subtotal OP 4			\$1,734,943.00	\$232,335.00	13.00%					\$0.00	0.00%	0.00%	
				\$11,107,411.00	\$1,602,854.00	14.00%					\$0.00	0.00%			

Dr. Raúl Arias Lovillo

Rector

Dr. Rafael Diaz Sobac

Responsable del Proyecto

Evangelina Murcia Villagómez

Contralor Interno

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2010

Trimestre 1

Nombre de la DES:

ÁREA TÉCNICA CÓRDOBA/ORIZABA

Clave Convenio

P/PIFI 2010-30MSU0940B-21

Nombre del Proyecto:

Atención a la mejora de los elementos que inciden en el incremento de la capacidad y competitividad académica de la DES Técnica Orizaba-Córdoba.

									Valores alcanzados en el trimestre 1					Observaciones	
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
	Mejorar la atención a los estudiantes de la DES	1.1	Incrementar la tasa de titulación de los PE de Arquitectura, IME y QI	\$133,000.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO	
		1.2	Mejorar la articulación de las EE de Servicio Social, Recepcional, estancias de Vinculación y Prácticas Profesionales y continuar los estudios de egresados y empleabilidad en los 7 PE evaluables de la DES.	\$309,000.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO	
		Subtotal OP 1			\$442,000.00	\$0.00	0.00%				\$0.00	0.00%		0.00%	
OP/PIFI 2010-30MSU0940B-21-01	Incrementar la competitividad académica de los PE de Licenciatura de la DES	2.1	Atender 9 recomendaciones del COMAEA para conservar la acreditación del PE de Arquitectura y gestionar la visita de dicho comité acreditador.	\$477,000.00	\$395,000.00	83.00%	5	2	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de estos equipamientos se encuentra en proceso de licitación y compra, por lo que aun no se reportan en este primer avance, hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados.	
		2.2	Atender 11 recomendaciones de los CIEES al PE de IME para permitirle transitar del nivel 2 al nivel 1	\$2,042,500.00	\$282,500.00	14.00%	6	2	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de estos equipamientos se encuentra en proceso de licitación y compra, por lo que aun no se reportan en este primer avance, hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados.	
		2.3	Subsanar 8 recomendaciones comunes que los CIEES formularon a los 5 PE evaluables de la FCQ para avanzar en su proceso de acreditación	\$1,406,000.00	\$378,000.00	27.00%	5	2	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de estos equipamientos se encuentra en proceso de licitación y compra, por lo que aun no se reportan en este primer avance, hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados.	
		2.4	Brindar elementos para mejorar la	\$315,300.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO	
		Subtotal OP 2			\$4,240,800.00	\$1,055,500.00	25.00%				\$0.00	0.00%		0.00%	

OP/PIFI 2010-30MSU0940B-21-02	Mejorar el grado de consolidación de los cuerpos académicos y fortalecer la planta académica de la DES	3.1	Consolidar un CAEC por año, de entre los CA 156, 159 y 214	\$603,500.00	\$507,500.00	84.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de estos equipamientos se encuentra en proceso de licitación y compra, por lo que aun no se reportan en este primer avance, hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados.		
		3.2	Que los 4 CAEF de la DES mejoren su grado de consolidación	\$174,000.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO									
		3.3	Que los PTC del PE de IME conformen un nuevo cuerpo académico	\$97,400.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO									
		Subtotal OP 3			\$874,900.00	\$507,500.00	58.00%				\$0.00	0.00%				0.00%
					\$5,557,700.00	\$1,563,000.00	28.00%				\$0.00	0.00%				

Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector

Dra. Elena Rustrián Portilla
Responsable del Proyecto

Evangelina Murcia Villagómez
Contralor Interno

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B

Ejercicio fiscal

Universidad Veracruzana

2010

Trimestre

1

Nombre de la DES:

ÁREA ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICO-AGROPECUARIAS-ACAYUCAN

Clave Convenio

P/PIFI 2010-30MSU0940B-22

Nombre del Proyecto:

Proyecto Integral para la mejora de la Competitividad y Capacidad Académica de la DES Ciencias Biológico Agropecuarias Acayucan

									Valores alcanzados en el trimestre 1				Observaciones		
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
OP/PIFI 2010-30MSU0940B-22-01	Mejorar la competitividad académica de la DES través del reconocimiento de calidad de sus PE con pertinencia social, impulso a la innovación, estrecha vinculación con los sectores sociales y productivos e impulsando valores para el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable	1.1	Atender las 24 recomendaciones de CIEES para lograr el reconocimiento de calidad de CIEES en los 2 PE de licenciatura y el 90% de la matrícula de la DES	\$821,690.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO	
		1.2	Diseñar e incorporar propuestas de innovación académica de las 57 Experiencias Educativas del plan de estudios	\$174,520.00	\$90,656.00	52.00%	28	28	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de estos equipamientos se encuentran en proceso de licitación y compra por lo que aún no se reportan en este primer avance hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados	▮
		1.3	Mantener una vinculación permanente con los sectores sociales y productivos en los 3 PE	\$90,000.00	\$46,752.00	52.00%	3	3	0	0.00%	\$0.00	0.00%		se tienen programadas los eventos para el primer semestre de 2011	▮
		Subtotal OP 1			\$1,086,210.00	\$137,408.00	13.00%					\$0.00	0.00%	0.00%	
OP/PIFI 2010-30MSU0940B-22-02	Mejorar la capacidad académica de la DES a través de un CA consolidado y profesores reconocidos por su alto nivel de desempeño con redes de investigación nacionales e internacionales, movilidad académica, con infraestructura básica para el desarrollo de sus actividades de investigación, proyectos de vinculación sustentados en la LGAC y altamente capacitados para el desempeño de sus funciones docentes	2.1	Incrementar a un 50% los PTC con perfil PROMEP, a un 26% de PTC en SNI y lograr la consolidación del CA	\$1,153,190.00	\$599,035.00	52.00%	6	6	7	117.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de estos equipamientos se encuentran en proceso de licitación y compra por lo que aún no se reportan en este primer avance hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados	▮
		2.2	Impulsar la movilidad académica del 30% de los PTC a través de redes de colaboración académica e investigación acordes a la LGAC	\$462,000.00	\$119,995.00	26.00%	3	3	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Se tienen programados los eventos para el primer semestre de 2011	▮
		2.3	Capacitar al 100% de los profesores para su eficiente desempeño académico	\$75,000.00	\$38,959.00	52.00%	9	9	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de estos equipamientos se encuentran en proceso de licitación y compra por lo que aún no se reportan en este primer avance hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados	▮
		Subtotal OP 2			\$1,690,190.00	\$757,989.00	45.00%					\$0.00	0.00%	0.00%	

	N	Mejorar el desempeño académico de los estudiantes con base PE pertinentes y una formación integral sustentada en programas de atención académica, actividades culturales y deportivas, movilidad nacional e internacional, valores de protección al medio ambiente y estrecho contacto con el mercado laboral	3.1	Lograr tasas de egreso y titulación superiores al 50% en los PE de licenciatura	\$99,700.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO					SIN APOYO
			3.2	Incorporar al 100% de los estudiantes en programas de estancias académicas y vinculación con el sector social y productivo	\$90,000.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO					SIN APOYO
			3.3	Incorporar al 50% de los estudiantes que cubran el 70% de los créditos del plan de estudios en estancias de investigación nacionales y/o internacionales	\$200,000.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO					SIN APOYO
			3.4	Incorporar al 100% de los estudiantes en programas de fomento a la cultura, actividades, artísticas, deportivas y fomento a la educación ambiental	\$322,810.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO					SIN APOYO
			Subtotal OP 3		\$712,510.00	\$0.00	0.00%			\$0.00	0.00%	0.00%	
					\$3,488,910.00	\$895,397.00	26.00%				\$0.00	0.00%	

Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector

Dra. Nereida Rodríguez Orozco
Responsable del Proyecto

Evangelina Murcia Villagómez
Contralor Interno

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B
Ejercicio fiscal
2010

Nombre de la DES: HUMANIDADES - POZA RICA/TUXPAN

Clave Convenio P/PIFI 2010-30MSU0940B-23

Nombre del Proyecto: Hacia una visión integral de la DES

Trimestre 1

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1				Ponderación Global de Avance	Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU
OP/PIFI 2010-30MSU0940B-23-01	Fortalecer la capacidad académica y el desarrollo de los CA de la DES.	1.1	Publicar tres artículos que se deriven de las LGAC's cultivadas.	\$144,920.00	\$58,920.00	41.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de los equipos se encuentra en proceso de licitación y compra por lo que en este primer avance no se reportan hasta que sean adquiridos. Esto se debe a que los montos pueden ser modificados.	▮
		1.2	Contar con al menos 4 proyectos de investigación para el cultivo de las LGAC's.	\$370,512.00	\$370,512.00	100.00%	3	3	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de los equipos se encuentra en proceso de licitación y compra por lo que en este primer avance no se reportan hasta que sean adquiridos. Esto se debe a que los montos pueden ser modificados.	▮
		1.3	Capacitación y actualización de los académicos de la DES	\$644,718.00	\$459,168.00	71.00%	25	25	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de los equipos se encuentra en proceso de licitación y compra por lo que en este primer avance no se reportan hasta que sean adquiridos. Esto se debe a que los montos pueden ser modificados.	▮
		Subtotal OP 1			\$1,160,150.00	\$888,600.00	77.00%					\$0.00	0.00%	0.00%	
OP/PIFI 2010-30MSU0940B-23-02	Impulsar la innovación educativa y la pertinencia de los PE.	2.1	Rediseño del programa de Pedagogía bajo el enfoque de competencias.	\$286,040.00	\$286,040.00	100.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de los equipos se encuentra en proceso de licitación y compra por lo que en este primer avance no se reportan hasta que sean adquiridos. Esto se debe a que los montos pueden ser modificados.	▮
		2.2	Contar con un programa de posgrado interdisciplinario de la DES.	\$0.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO				SIN APOYO				
		2.3	Diseñar un programa de educación continua multimodal.	\$0.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO				SIN APOYO				
		2.4	Apoyo al PE de Derecho SEA para que obtenga el nivel 1 de los CIEES.	\$0.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO				SIN APOYO				
		Subtotal OP 2			\$286,040.00	\$286,040.00	100.00%					\$0.00	0.00%	0.00%	

OP/PIFI 2010-30MSU0940B-23-03	Mejorar la formación integral de los estudiantes.	3.1	Diseño de PAFI para el fortalecimiento del idioma Inglés.	\$120,300.00	\$85,200.00	71.00%	3	3	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		3.2	Contar con un programa de la AFEL que integre los tres PE y el Centro de Idiomas	\$18,600.00	\$18,600.00	100.00%	4	4	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		3.3	Diseñar un programa con actividades académicas, culturales y de investigación.	\$30,420.00	\$30,420.00	100.00%	4	4	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		3.4	Implementar un sistema de seguimiento de egresados.	\$13,890.00	\$13,890.00	100.00%	4	4	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		Subtotal OP 3		\$183,210.00	\$148,110.00	81.00%					\$0.00	0.00%		0.00%	
				\$1,629,400.00	\$1,322,750.00	81.00%					\$0.00	0.00%			

Dr. Raúl Arias Lovillo

Rector

Dra. María del Rosario Landín Miranda

Responsable del Proyecto

Evangelina Murcia Villagómez

Contralor Interno

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B

Universidad Veracruzana

Ejercicio fiscal

2010

Trimestre

1

Nombre de la DES:

HUMANIDADES CORDOBA-ORIZABA

Clave Convenio

P/PIFI 2010-30MSU0940B-24

Nombre del Proyecto:

CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICAS E INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA EL LOGRO DE INDICADORES DE CALIDAD DE LA DES HUMANIDADES CORDOBA ORIZABA.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1				Ponderación Global de Avance	Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU
OP/PIFI 2010-30MSU0940B-24-01	Ampliar la oferta educativa de licenciatura de calidad en modalidades no convencionales para el incremento de la competitividad académica de los PE mediante y la promoción de la movilidad nacional e internacional de académicos y estudiantes.	1.1	Diseñar 2 programa educativos multimodales para la DES.	\$375,984.00	\$60,631.00	16.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%	0.00%		
		1.2	Adecuar 30 aulas con recursos tecnológicos para la implementación del aprendizaje con recursos multimedia.	\$2,672,280.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO	
		1.3	Incremento del 50% en las tasas de retención, eficiencia terminal y titulación en los PE y cursos de los CI.	\$516,764.00	\$132,412.00	26.00%	25	12	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		1.4	Evaluación de 2 Programas Educativos	\$164,855.00	\$36,223.00	22.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		Subtotal OP 1		\$3,729,883.00	\$229,266.00	6.00%					\$0.00	0.00%			
OP/PIFI 2010-30MSU0940B-24-02	Mejorar la capacidad y competitividad académica de la DES HUMANIDADES CORDOBA ORIZABA a través del incremento de PTC, superación académica de los profesores y la consolidación de los CA.	2.1	Incremento de un 70% (12) plazas de PTC para el fortalecimiento de los programas educativos la DES y de los Centros de Idiomas y Autoacceso.	\$0.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO						0.00%	SIN APOYO	
		2.2	8 profesores de la DES Humanidades, Orizaba- Córdoba, realicen y/o concluyan estudios de posgrado durante el periodo 2010-2013	\$344,000.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO	
		2.3	Fortalecer los 2 CA e impulsar la creación de un Cuerpo Académico Regional de los Centros de Idiomas.	\$897,660.00	\$248,683.00	28.00%	3	2	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		2.4	Actualizar el acervo bibliográfico de los 2 pE y de 2 CI para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica.	\$240,000.00	\$63,698.00	27.00%	4	4	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		Subtotal OP 2		\$1,481,660.00	\$312,381.00	21.00%					\$0.00	0.00%			

OP/PIFI 2010-30MSU0940B-24-03	Contribuir a la mejora de la formación integral de los estudiantes, incorporando educación en valores democráticos, mediante la oferta de servicios complementarios a través de un Sistema de Educación Multimodal.	3.1	EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA DES	\$2,260,682.00	\$329,671.00	15.00%	4	4	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de los equipos se encuentra en proceso de licitación y compra por lo que en este primer avance no se reportan hasta que sean adquiridos. Esto se debe a que los montos pueden ser modificados.	
		3.2	Implementar 8 talleres para la formación en valores de los estudiantes de la DES	\$17,280.00	\$5,040.00	29.00%	4	4	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		3.3	Implementar un módulo de atención a estudios (Centros CENTINELA, CENATI)	\$7,500.00	\$2,187.00	29.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		Subtotal OP 3		\$2,285,462.00	\$336,898.00	15.00%						\$0.00	0.00%	0.00%	
				\$7,497,005.00	\$878,545.00	12.00%						\$0.00	0.00%		

Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector

Mtra. Nelly Josefa León Fuentes
Responsable del Proyecto

Evangelina Murcia Villagómez
Contralor Interno

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B

Ejercicio fiscal

Nombre de la DES:

HUMANIDADES COATZACOALCOS-MINATITLÁN

Clave Convenio

P/PIFI 2010-30MSU0940B-25

Nombre del Proyecto:

Calidad en la capacidad académica y los Cuerpos Académicos a través de la innovación, investigación, sustentabilidad e internacionalización.

Universidad Veracruzana

2010

Trimestre

1

Nombre del Proyecto:										Valores alcanzados en el trimestre 1				Observaciones	
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
OP/PIFI 2010-30MSU0940B-25-01	Fortalecer los CA de la DES estableciendo redes de investigación a nivel nacional e internacional que compartan las mismas LGAC.	1.1	Establecer redes de investigación con instituciones educativas a nivel nacional e internacional.	\$0.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO	
		1.2	Asistir a eventos académicos relacionados con la LGAC de los CA de la DES para la difusión de los resultados de sus investigaciones.	\$120,420.00	\$56,924.00	47.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		1.3	Desarrollar proyectos de investigación con la participación de miembros y colaboradores de los CA y estudiantes.	\$68,000.00	\$41,598.00	61.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		1.4	Realizar estancias académicas y de investigación internacionales en diferentes IES de reconocida calidad.	\$186,189.00	\$176,027.00	95.00%	3	3	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
		Subtotal OP 1			\$374,609.00	\$274,549.00	73.00%					\$0.00		0.00%	0.00%
OP/PIFI 2010-30MSU0940B-25-02	Impulsar la formación integral del estudiante implementando diversos servicios de apoyo (deporte, salud) además de fortalecer el seguimiento de la trayectoria estudiantil.	2.1	Actualizar la infraestructura académica de las diferentes entidades que conforman la DES para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje.	\$1,246,093.00	\$294,520.00	24.00%	3	3	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de los equipos se encuentra en proceso de licitación y compra por lo que en este primer avance no se reportan hasta que sean adquiridos. Esto se debe a que los montos pueden ser modificados.	
		2.2	Implementar un Centro Centinela que brinde apoyo a los estudiantes en temas realiconas con las salud.	\$41,895.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO	
		2.3	Implementar un sistema de seguimiento de egresados en la DES	\$365,000.00	\$31,672.00	9.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de los equipos se encuentra en proceso de licitación y compra por lo que en este primer avance no se reportan hasta que sean adquiridos. Esto se debe a que los montos pueden ser modificados.	
		Subtotal OP 2			\$1,652,988.00	\$326,192.00	20.00%					\$0.00		0.00%	0.00%

OP/PIFI 2010-30MSU0940B-25-03	Fortalecer la calidad de los PE de la DES atendiendo las observaciones de los organismos evaluadores y acreditadores.	3.1	Capacitación de profesores en el uso de TIC's.	\$134,280.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO						SIN APOYO		
		3.2	Evaluar el PE de Derecho SEA por los CIEES y buscar la acreditación.	\$80,000.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO						SIN APOYO		
		3.3	Creación de foros de discusión, talleres y espacios que permitan fomentar la educación ambiental.	\$104,280.00	\$98,588.00	95.00%	2	2	0	0.00%	\$0.00		0.00%		
		3.4	Diseñar, desarrollar y definir los contenidos de un programa de posgrado pertinentes a las necesidades regionales y para el fortalecimiento de la DES.	\$90,000.00	\$85,088.00	95.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00		0.00%		
		Subtotal OP 3		\$408,560.00	\$183,676.00	45.00%					\$0.00		0.00%	0.00%	
				\$2,436,157.00	\$784,417.00	32.00%					\$0.00		0.00%		

Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector

Mtro. Juan Carlos Alvarado Cruz
Responsable del Proyecto

Evangelina Murcia Villagómez
Contralor Interno

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

30MSU0940B
Ejercicio fiscal
Nombre de la DES: UNIVERSIDAD VERACRUZANA INTERCULTURAL
Clave Convenio: P/PIFI 2010-30MSU0940B-26
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA DES-UVI

Universidad Veracruzana
2010

Trimestre 1

										Valores alcanzados en el trimestre 1				Observaciones	
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
N	Fortalecer la capacidad de la DES estableciendo las condiciones básicas para el desarrollo del trabajo de los CA en formación y la evolución de los perfiles de la planta académica para que repercutan en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes.	1.1	Regularización de la plantilla del personal académico para habilitar PTC con perfil deseable PROMEP y adscritos al SNI	\$0.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO	
		1.2	Programa de capacitación y actualización de los profesores investigadores	\$466,400.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO	
		Subtotal OP 1			\$466,400.00	\$0.00	0.00%					\$0.00	0.00%	0.00%	
OP/PIFI 2010-30MSU0940B-26-01	Favorecer y asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo profesional de los estudiantes	2.1	Atención a los estudiantes de la DES para apoyar las actividades de aprendizaje en sus proyectos de investigación vinculada.	\$630,000.00	\$108,546.00	17.00%	200	79	0	0.00%	\$0.00	0.00%		⌘	⌘
		2.2	Habilitar centros de autoacceso para fortalecer el desarrollo de las competencias comunicativas en lengua indígena, español e idiomas extranjeros	\$604,000.00	\$596,015.00	99.00%	2	4	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición de estos equipamientos se encuentran en proceso de licitación y compra por lo que aún no se reportan en este primer avance hasta que sean adquiridos, debido a que los montos pueden ser modificados.	⌘
		2.3	Implementar un programa de seguimiento de egresados de la DES UVI	\$132,000.00	\$65,127.00	49.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		⌘	⌘
		2.4	Impulsar las actividades deportivas y culturales de las sedes	\$450,000.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO	
		Subtotal OP 2			\$1,816,000.00	\$769,688.00	42.00%					\$0.00	0.00%	0.00%	

OP/PIFI 2010-30MSU0940B-26-02	Incrementar la Competitividad de la LGID	3.1	Actividades de capacitación, actualización y apoyo a la titulación de la plantilla docente.	\$568,000.00	\$97,099.00	17.00%	40	30	0	0.00%	\$0.00	0.00%		▢	▢	
		3.2	Actividades académicas y de vinculación que impulsen el cuidado del medio ambiente, la salud, la formación de valores democráticos y la conservación de las lenguas originarias.	\$1,152,000.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO		
		3.3	Certificación del PE de Licenciatura como nivel 1 CIEES	\$300,000.00	\$59,207.00	20.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		▢	▢	
		3.4	Acreditación del PE de Licenciatura ante COPAES	\$0.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO		
		Subtotal OP 3		\$2,020,000.00	\$156,306.00	8.00%					\$0.00	0.00%		0.00%		
		N	Buscar la pertinencia del PE de posgrado buscando su incorporación al PNP	4.1	Realización del estudio de pertinencia del Programa Integral de Posgrado en Estudios Interculturales	\$0.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO							
Subtotal OP 4				\$0.00	\$0.00	0.00%					\$0.00	0.00%	0.00%			
				\$4,302,400.00	\$925,994.00	22.00%					\$0.00	0.00%				

Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector

Dra. Rosa Guadalupe Mendoza Zuany
Responsable del Proyecto

Evangelina Murcia Villagómez
Contralor Interno