DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADEMICAS APOYADAS

30MSU0940B
Ejercicio fiscal
Nombre de la DES:
Clave Convenio
Nombre del Proyecto:

Universidad Veracruzana
2010 Trimestre 1

P/PIFI 2010-30MSU0940B-01

Atencién a problemas comunes de las 27 DES de la Universidad Veracruzana

Valores alcanzados en el trimestre 1 Observacione
L Ll % del Ponderacion
Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre M.°T“° Monto APIRELD ey ‘Valor Ve WLt l\_/lonF 0 Monto Global de Institucion DGESU
Solicitado Apoyado respecto del |proyectado|ajustado Jalcanzado| Avance Ejercido L
L Ejercido Avance
solicitado
OP/PIFI 2010-Mejorar el proceso de 1.1|Cuatro mil académicos $920,030.00]  $500,150.00 54.00% 2,000 2,000 0 0.00% $0.00 0.00%
30MSU0940B-01-01|ensefianza centrado en el participan en la innovacion y
aprendizaje a través de la disefio de la estrategias
innovacion de la docencia docentes, en Proyecto AULA
1.2|Una red institucional de $5,450,025.00[ $2,962,762.00 54.00% 15 15 0 0.00% $0.00 0.00% La adquisicion de estos
servicios de telecomunicaciones equipamientos se
y de colaboracién que fortalezca encuentran en proceso
e integre los procesos de de licitacion y compra,
ensefianza aprendizaje y por lo que adin no se
estrategias de innovacion reportan en este primer
educativa en las 27 DES avance, hasta que sean
adquiridos, debido a que
los montos pueden ser
modificados.
1.3|Renovaciones de licenciamiento $880,387.00 $478,599.00 54.00% 15 15 0 0.00% $0.00 0.00% La adquisicion de este
institucional en apoyo al licenciamiento no se ha
desarrollo de las competencias efectuado , debido a que
de los estudiantes, personal su fecha de vencimiento
académico y administrativo de es hasta el mes de julio.
las 27 DES Por lo tanto la erogacion
se efectuara en este
periodo.
1.4|Diez Programas Educativos $397,410.00(  $216,041.00 54.00% 5 5 0  0.00% $0.00]  0.00%
reformulados en los principios y
fines del modelo educativo
institucional y con estrategias
para mejora de las trayectorias
escolares.
Subtotal OP 1 $7,647,852.00] $4,157,552.00) 54.00% $0.00] 0.00% 0.00%
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N|Evaluar la Gestion de 2.1|Una red institucional de $8,538,428.00 $0.00 0.00%
manera permanente y servicios de telecomunicaciones
sustentar la toma decisiones y de colaboracién que fortalezca
académicas orientadas a e integre los procesos de
lograr una sustancial mejora ensefianza aprendizaje y SIN APOYO SIN APOYO
en el funcionamiento estrategias de innovacion
institucional, a partir de un educativa en las 27 DES
sistema de indicadores
estructurado, sistematico, 2.2|Un sistema automatico de $250,000.00 $0.00 0.00%
oportuno y certero derivado consulta de indicadores de
del SIIA. desempefio escolar en web, con
informacién actualizada que
apoye la toma de decisiones y
con acceso via web, para todos SI N APOYO SI N APOYO
los responsables de la
conduccién de los programas
educativos de todos los niveles.
Subtotal OP 2 $8,788,428.00) $0.00] 0.00%) $0.00] 0.00% 0.00%
OP/PIFI 2010-|Fortalecer la investigacion y 3.1|Veinte CAEF cambian a CAEC $1,111,000.00 $362,216.00 33.00% 10 10 0 0.00% $0.00 0.00%
30MSU0940B-01-02|su vinculo con la docencia 0 CAC en 2012
3.2|Doscientos estudiantes $700,000.00]  $380,536.00 54.00% 100 100 0 0.00% $0.00 0.00%
participan en Programas de
movilidad estudiantil internos y
externos
3.3|Cien estudiantes participan en $250,000.00 $67,953.00 27.00% 50 50 0 0.00% $0.00 0.00%
el Programa de Tutorias de
investigacion y apreciacion
artistica
3.4|Cuatro Redes Estratégicas de $4,522,800.00 $21,919.00 0.00% 2 2 0 0.00% $0.00 0.00%
Docencia, Investigacion y
Vinculacién (REDIV)
Subtotal OP 3 $6,583,800.00]  $832,624.00) 13.00% $0.00] 0.00% 0.00%
Reporte Ajuste de Montos Sugeridos // Universidad Veracruzana Pégina 2 de 3



OPI/PIFI 2010-|Atender integralmente a los
30MSU0940B-01-03|estudiantes mediante
servicios bibliotecarios e
informéticos actualizados
académicos y
administrativos eficientes

4.1

Una Unidad de Servicios
Bibliotecario y de Informacion
equipada y funcionando. USBI
Cérdoba

$2,738,874.00

$140,228.00

5.00% 1

0.00%

$0.00

0.00%

4.2

Cuatro Unidades de Servicios
Bibliotecario y de Informacion
(USBI) dotadas con los acervos
requeridos

$2,705,000.00

$1,470,501.00

54.00% 2

0.00%

$0.00

0.00%

43

Cinco Unidades de Servicios
Bibliotecarios e Informéaticos
(USBI) renoavadas en su
equipamiento especializado

$2,445,721.00

$0.00

0.00%

SIN APOYO

44

Cinco Unidades de Servicios
Bibliotecarios e Informéaticos
(USBI) con mobiliario renovado

$1,428,299.00

$0.00

0.00%

SIN APOYO

SIN APOYO

SIN APOYO

Subtotal OP 4

$9,317,894.00

$1,610,729.00

17.00%

$0.00

0.00% 0.00%

Dr. Ralil Arias Lovillo

$32,337,974.00

$6,600,905.00

20.00%

$0.00:

0.00%

Rector

Reporte Ajuste de Montos Sugeridos // Universidad Veracruzana

Dr. Porfirio Carrrillo Castilla

Responsable del Proyecto

Evangelina Murcia Villagémez

Contralor Interno
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DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADEMICAS APOYADAS

30MSU0940B Universidad Veracruzana
Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 1
Nombre de la DES:
Clave Convenio P/PIFI 2010-30MSU0940B-02
Nombre del Proyecto:  Fortalecimiento y mejora de la gestion de los sistemas administrativos
Valores alcanzados en el trimestre 1 Observaciones
L % del Ponderacion
Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre M.°T“° Monto AR Ly ‘Vanr Ll L Mon_t 0 Monto Global de Institucién DGESU
Solicitado Apoyado respecto del |proyectado] ajustado Jalcanzado] Avance Ejercido Lo
L Ejercido Avance
solicitado
OP/PIFI 2010-Coadyuvar a lograr la misién 1.1|Fortalecer el Sistema Universitario de $183,000.00 $99,483.00 54.00% 1 1 0 0.00% $0.00 0.00% I
30MSU0940B-02-01 institucional a través de Gestion por Calidad (SUGC),
aumentar la eficacia y mejorando su estructura y ampliando
eficiencia de las funciones de su alcance e impacto a nivel
apoyo mediante la institucional
implantacion y mejora 1.2|Descentralizar 7 procesos certificados $661,000.00 $221,255.00 33.00% 5 2 0 0.00% $0.00 0.00% I
permanente de un Sistema (4en 2011y 3 en 2012) y re-certificar
Universitario de Gestion por 3,(unoen 2011y 2 en 2012
Calidad
1.3Incorporar 5 nuevos procesos $484,000.00 $0.00 0.00%
transversales (3 en 2010y 3 en 2011) SIN APOYO SIN APOYO
al SUGC
1.4|Mejorar de manera continua y $616,000.00]  $265,288.00 43.00% 8 4 0 0.00% $0.00 0.00% 1
mantener la certificacion de 18 en
2011y 21 en 2012 procesos
correspondientes a la gestion
administrativa , escolar y académica
Subtotal OP 1 $1,944,000.00]  $586,026.00 30.00% $0.00] 0.00% 0.00%
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OP/PIFI 2010-
30MSU0940B-02-02

Fortalecer el sistema de
informacion institucional con
base en la implementacion
de procesos de reingenieria
en sus diferentes médulos y
en la actualizacion de las
normas e instrumentos de
organizacion
correspondientes de la
planeacion y evaluacion para
que se constituyan en un
soporte estratégico de apoyo
para el proceso de
descentralizacion organizada
y planificada de la
ensefianza Universidad
Veracruzana en sus
diferentes regiones.

21

Contar con un sistema de informacion
configurado y actualizado, a través del
desarrollo de 3 procesos de
reingenierfa, para apoyar de manera
directa al proceso de
descentralizacion, a través de la
consolidacion de los médulos de
recursos humanos, estudiantes y
finanzas a fin de poder fortalecer el
SIIA, y estar en condiciones de
impulzar la descentralizacion procesos
y tramites.

$609,192.00

$165,585.00

27.00%

0.00%

$0.00

0.00%

22

Apoyar el proceso de
descentralizacion mediante la
ampliacion y fortalecimiento de los
servicios de informacion académico-
administrativa que se ofrecen a través
de los 3 médulos basicos fortalecidos
que conforman el SIIA.

$576,000.00

$156,564.00

27.00%

0.00%

$0.00

0.00%

23

Promover el uso de la estadistica
institucional y los indicadores de
gestion para apoyar la toma de
decisiones y la evaluacion del
desempefio y planeacion institucional,
a través de la actualizacion del
registro de informacion de los
procesos correspondientes a los 3
madulos del SIIA

$571,200.00

$155,259.00

27.00%

0.00%

$0.00

0.00%

24

Proveer un sistema seguro y confiable
en el acceso a la informacion y
operacion del SIIA en el proceso de
descentralizacion a través de la
configuracion de sus 3 mdulos

$288,000.00

$78,282.00

27.00%

0.00%

$0.00

0.00%

Subtotal OP 2

$2,044,392.00,

$555,690.00

27.00%

$0.00

0.00%

0.00%

Reporte Ajuste de Montos Sugeridos // Universidad Veracruzana

Pégina 2 de 4



OP/PIFI 2010-|Actualizar el marco 3.1|Facilitar el conocimiento y la operacion $128,130.00 $35,335.00 28.00% 2 2 0 0.00% $0.00 0.00% 0 0
30MSU0940B-02-03|normativo, fortalecer la del modelo descentralizado de
infraestructura tecnoldgica y administracion, publicando y
capacitar al personal para socializando la nueva reorganizacion,
contar con las condiciones normas, politicas y procedimientos
minimas necesarias para administrativos en las 5 regiones
realizar gradualmente la universitarias
descentralizacion de la
gestion académico
administrativa.
3.2|Contribuir a la descentralizacion y la $6,419,604.00| $1,673,436.00 26.00% 2 2 0 0.00% $0.00 0.00% La adquisicion de estos |1
mejora de la gestion institucional equipamientos se
mediante el fortalecimiento de la encuentran en proceso
plataforma tecnoldgica y de la de licitacion y compra
capacitacion del personal técnico que por lo que atn no se
da soporte a las funciones adjetivas de reportan en este primer
las 5 regiones de la Universidad avance hasta que sean
adquiridos, debido a que
los montos pueden ser
modificados.
3.3|Incrementar la competencia del $493,830.00 $128,258.00 26.00% 10 4 0 0.00% $0.00 0.00% La erogacion de los 0
personal directivo y operativo vidticos, esté pendiente,
involucrado en la administracion y debido a que aun se esta
gestion de los procesos a coordinando la
descentralizar, mediante la realizacion imparticion de los
de cinco cursos de capacitacion y diversos cursos y
adiestramiento en cada region talleres"
3.4|Fortalecer los mecanismos de $48,000.00 $0.00 0.00%
transparencia, rendicion de cuentas y
acceso a la informacion,
establecimiento un programa de SIN APOYO SIN APOYO
monitoreo y evaluacion del
desempefio descentralizado
Subtotal OP 3 $7,089,564.00] $1,837,029.00 26.00% $0.00] 0.00% 0.00%
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Dr. Radl Arias Lovillo

Rector

Reporte Ajuste de Montos Sugeridos // Universidad Veracruzana

C.P. Fidel Saavedra Uribe

Responsable del Proyecto

OP/PIFI 2010-|Incorporar a la comunidad 4.1|Diagndsticos de uso de energia $537,700.00f  $141,369.00 26.00% 5 0.00%|  $1,676.00 1.00% La adquisicion del I
30MSU0940B-02-04 universitaria dentro de una eléctrica en unidades académicas de equipamientos se
dinamica que provoque la las regiones universitarias encuentran en proceso
cultura del uso apropiado y de licitacion y compra
eficiente de la energia por lo que atn no se
eléctrica, como parte de la reportan en este primer
cultura del respeto, cuidado y avance hasta que sean
manejo del medio ambiente, adquiridos, debido a que
a través de un programa de los montos pueden ser
ahorro de energia eléctrica. modificados"
4.2|Realizacion de proyectos de ahorro de $120,000.00 $16,309.00 14.00% 5 0.00% $0.00 0.00% I I
energia eléctrica en unidades
académicas de las regiones
universitarias
Subtotal OP 4 $657,700.00]  $157,678.00) 24.00% $1,676.00 1.00%| 0.00%
$11,735,656.00] $3,136,423.00 27.00% $1,676.00 0.00%

Evangelina Murcia Villagémez

Contralor Interno
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DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADEMICAS APOYADAS

30MSU0940B Universidad Veracruzana
Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 1
Nombre de la DES:
Clave Convenio PIPIFI 2010-30MSU0940B-03
Nombre del Proyecto:  Fomento de la perspectiva de género en la Universidad Veracruzana
Valores alcanzados en el trimestre 1 Observaciones
% del Monto % del Ponderacion
Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre M.°T“° Monto Apoyado valor 'Valor Valor % del Mon'to Monto Global de Institucion | DGESU
Solicitado Apoyado respecto del | proyectado | ajustado Jalcanzado] Avance Ejercido L
o Ejercido Avance
solicitado
OP/PIFI 2010-|Generar reflexion, discusion y 1.1|Al menos 80 integrantes del personal $56,000.00 $53,658.00 96.00% 40 40 0 0.00% $0.00, 0.00% 0 0
30MSU0940B-03-01|anélisis sobre la desigualdad académico y administrativo
de género y los mecanismos capacitados
que provocan esta 1.2|Cinco experiencias educativas $115,000.00]  $110,189.00 96.00% 5 5 0 0.00% $0.00 0.00% 0 1
desigualdad electivas sobre equidad de género
impartidas en las regiones
1.3|Una campania de sensibilizacion $80,000.00 $0.00 0.00%
permanente para fomentar actitudes,
valores, y normas sobre equidad de SIN APOYO SIN APOYO
género entre la comunidad
universitaria
1.4|Una Red Universitaria de Estudios de $135,000.00 $129,353.00 96.00% 1 1 0 0.00% $0.00 0.00% 0 i
Género establecida
Subtotal OP 1 $386,000.00]  $293,200.00 76.00%] $0.00 0.00%| 0.00%]
OP/PIFI 2010-|Detectar los problemas 2.1{Un diagnéstico institucional sobre la $21,000.00 $20,122.00 96.00% 1 1 0 0.00% $0.00 0.00% 0 1
30MSU0940B-03-02|relativos a la equidad de situacion de igualdad entre el
género en nuestra personal académico y administrativo,
Universidad para generar y comunidad estudiantil elaborado
produccién de conocimientos
Que promuevan las 2.2|Reuni6n de la Red de Estudios de $20,000.00 $19,163.00 96.00% 1 1 0 0.00% $0.00 0.00% 0 1
relaciones equitativas entre Género de la Region Sur-Sureste de
hombres y mujeres la ANUIES
2.3|Un Encuentro intrainstitucional sobre $50,000.00 $47,908.00 96.00% 1 1 0 0.00% $0.00 0.00% 0 i
estudios de género realizado
2.4|Un Fondo bibliohemerografico $99,840.00 $95,663.00 96.00% 1 1 0 0.00% $0.00 0.00% 0 1
establecido
Subtotal OP 2 $190,840.00]  $182,856.00) 96.00%| $0.00] 0.00%| 0.00%]
$576,840.00]  $476,056.00 83.00% $0.00 0.00%

Dr. Rall Arias Lovillo

Rector

Reporte Ajuste de Montos Sugeridos // Universidad Veracruzana

Dra. Ma. Eugenia Guadarrama Olivera

Responsable del Proyecto

Evangelina Murcia Villagémez

Contralor Interno
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DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADEMICAS APOYADAS

30MSU0940B Universidad Veracruzana
Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 1
Nombre de la DES: AREA DE ARTES - XALAPA
Clave Convenio P/PIFI 2010-30MSU0940B-04
Nombre del Proyecto:  ProDES 2010 DES Area Académica de Artes-Xalapa
Valores alcanzados en el trimestre 1 Observaciones
RN % del Ponderacién
Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre M.°T“° Aeite A Vel AVanr Vele HaE Monlto Monto Global de Institucion DGESU
Solicitado Apoyado respecto del |proyectado] ajustado Jalcanzado| Avance Ejercido L
L Ejercido Avance
solicitado
OP/PIFI 2010-|Asegurar la capacidad académica los PE de la 1.1|Lograr que los CAEF "Arte y Disefio" y "Procesos | ~ $538,000.00]  $213,467.00 40.00% 1 1 0] 0.00% $0.00 0.00% “La adquisicion de estos 0
30MSU0940B-04-01| DES Artes con la incorporacién de PTC con Perfil Experimentales Tecno-Artisticos", de la Facultad equipamientos se encuentran en
PROMEP, SNI'y SNC para consolidar los CAEF y! de Artes Plasticas, aumenten su grado de proceso de licitacion y compra por lo
CAEC, con resultados de la produccién artistica desarrollo y calidad en sus actividades que adn no se reportan en este
de la LGAC de los CA de los PE en actividades académicas. primer avance hasta que sean
de docencia /investigacion /creacion, adquiridos, debido a que los montos
estableciendo redes de investigacion con pueden ser modificados".
cuerpos académicos de otras IES nacionales y 1.2|Incrementar el grado de desarrollo del CA de $456,300.00f  $151,093.00 33.00% 1 1 0| 0.00% $0.00 0.00% I 0
extranjeras, a través de intercambios, eventos, Danza Contemporénea a través de la
investigacion conjunta, publicaciones y estancias formalizacién de convenios y proyectos de
académicas, buscando la capacitacion y intercambio académico con instituciones
actualizacion disciplinaria y pedagégica en la nacionales e internacionales, impulsar
ensefianza personalizada de las artes. investigaciones y publicaciones, obtener el perfil
PROMEP de por lo menos uno de sus
integrantes.
1.3|Promover las acciones académicas necesarias $688,000.00]  $272,984.00 40.00% 1 1 0 0.00% $0.00 0.00% I 0
para cambiar de nivel a CAEC y CAC de los 3
cuerpos académicos de la Facultad de Msica
registrados ante PROMEP y la UV, generando
diversos productos académicos que impactaran
en la formacién profesional de 600 alumnos de la
comunidad estudiantil, y en 120 docentes que
integran la planta académica
1.4|Consolidar las redes internacionales de trabajo $361,996.00f  $143,633.00 40.00% 1 1 0] 0.00% $0.00 0.00% 0 0
del CAC Teatro, e impulsar la creacion de un
nuevo CAEF de Creacion Teatral. Impulsar el
Posgrado en Artes Escénicas, asf como la
actualizacion y movilidad de los docentes para
divulgar resultados de investigacion. Publicacién
de un libro, por lo menos, y dos niimeros de la
Revista Investigacion Teatral al afio.
Subtotil OP 1 $2,044,296.00]  $781,177.00) 38.00%) $0.00) 0.00%| 0.00%|

Reporte Ajuste de Montos Sugeridos // Universidad Veracruzana

Pégina 1 de 3



Consolidar la atencion al estudiante para su
formacién integral a través de la realizacion de
programas de innovacion tecnolégica con
procesos de ensefianza multimodal, programas
de tutorias de acuerdo a la filosofia del MEIF y
de los propios PE, la movilidad
nacionalfinternacional; el servicio social, las
précticas profesionales, los estudios de
trayectoria estudiantil, programas de vinculacion
y difusion que aseguren el incremento de su
matricula y los indicadores de las tasas de
egreso y titulacion.

Reforzar la atencion de los estudiantes y su
vinculacion con el entorno, a través de la
creacion de un programa integral de difusion y
vinculacion de la DES incrementando el uso de
nuevas tecnologias, asi como un programa de
educacion ambiental, generando en el estudiante
la responsailidad y compromiso con el entorno y
la sustentabilidad.

$522,000.00

$207,120.00

40.00%

0.00%

0.00%

Un programa de atencion integral a los
estudiantes con 8 practicas escénicas, 6
précticas de campo, 6 cursos de salud integral y
adecuacion y equipamiento de un espacio
escénico para las practicas.

$563,280.00

$169,139.00

30.00%

0.00%

0.00%

Atender al 100% de la poblacion estudiantil con
eficiencia y calidad, mediante la consolidacion de
1 Sistema Integral de Tutorias; el desarrollo de 1
programa de mejoras de planta fisica y
adguisicién de equipamiento; la integracion de
estudiantes en diversos proyectos de
investigacion y actividades complementarias de
formacion artistica musical y docencia musical;
asi como la actualizacion de 1 programa de
seguimiento de egresados

$480,000.00

$164,665.00

34.00%

0.00%

0.00%

"La adquisicion de estos
equipamientos se encuentran en
proceso de licitacion y compra por lo
que alin no se reportan en este
primer avance hasta que sean
adquiridos, debido a que los montos
pueden ser modificados".

'S

Elevar el nivel de calidad en la formacion artistica
de los alumnos mediante la implementacion de
un programa de cursos intensivos sobre las
diferentes areas de la disciplina teatral; equipar
dos espacios teatrales con tecnologfa escénica
de punta y desarrollar un programa de
conferencias sobre el cuido del medio ambiente.

$864,900.00

$317,405.00

37.00%

0.00%

0.00%

"La adquisicion de estos
equipamientos se encuentran en
proceso de licitacién y compra por lo
que auin no se reportan en este
primer avance hasta que sean
adquiridos, debido a que los montos
pueden ser modificados".

[

"La adquisicion de estos
equipamientos se encuentran en
proceso de licitacién y compra por lo
que auin no se reportan en este
primer avance hasta que sean
adquiridos, debido a que los montos
pueden ser modificados".

[

Subtotal OP 2

$2,430,180.00

$858,329.00

35.00%)

0.00%
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OP/PIFI 2010-
30MSU0940B-04-03

Garantizar la consolidacion del Modelo Educativo
Integral y Flexible -MEIF- en los PE de la DES
Artes, atendiendo las recomendaciones de los
CIEES, para mantener el Nivel 1y avanzar hacia
la acreditacion, incrementando la calidad de la
ensefianza de las artes y el fortalecimiento de la
competitividad académica que garantice la
pertinencia de sus PE a nivel Licenciatura y TSU
incorporando las nuevas vertientes del uso de la
innovacién educativa, la difusion del cuidado del
medio ambiente, la salud y la formacion de
valores democraticos que vinculen la formacién
del artista con el entorno.

3.1

Lograr la evaluacion de los 3 PE de la Facultad
de Artes Plasticas: Artes Visuales, Disefio de la
Comunicacion Visual y Fotografia ante los
CIEES, para obtener el reconocimiento en nlvel
1 de los PE de nueva creacion y garantizar la
pertinencia de los mismos.

$96,000.00

$38,091.00

40.00% 1

0.00%

$0.00

0.00%

3.

N

Realizacion de un programa de actualizacion y
formacién de docentes en las &reas de
conocimiento del plan MEIF, continuar con el
proyecto de Compafiia de Danza, la acreditacién
de CAESA y un laboratorio multimedia para la
aplicacion de nuevas tecnologias

$528,080.00

$147,634.00

28.00% 1

0.00%

$0.00

0.00%

3.3

Estructuracion de 1 Proyecto integral de
actualizacion curricular para organizar los PE de
Licenciatura y Posgrado con orientacion
departamental, para fortalecer la flexibilidad del
modelo educativo en los programas vigentes,
para dar contenido a la diversificacion de la ofertal
educativa, y para impulsar la innovacion docente
convocando a la participacion del 100% de la
comunidad académica y estudiantil

$487,500.00

$167,044.00

34.00% 1

0.00%

$0.00

0.00%

34

Atender las recomendaciones de los CIEES,
fortaleciendo la formacion artistica del estudiante
mediante un programa de proyectos de
produccion de puestas en escena de la
Compafifa de la Facultad de Teatro y de los
Talleres de Formacion Profesional, elevando el
nivel de calidad artistica y la produccién de
espectaculos en foros nacionales y extranjeros;
asi como crear un programa de cursos intensivos
de actualizacion profesional para maestros y
buscar la acreditacion de CAESA atendiendo a
los problemas de infraestructura.

$586,798.00

$197,953.00

34.00% 1

0.00%

$0.00

0.00%

"La adquisicion de estos
equipamientos se encuentran en
proceso de licitacion y compra por lo
que alin no se reportan en este
primer avance hasta que sean
adquiridos, debido a que los montos
pueden ser modificados".

"La adquisicion de estos
equipamientos se encuentran en
proceso de licitacion y compra por lo
que alin no se reportan en este
primer avance hasta que sean
adquiridos, debido a que los montos
pueden ser modificados".

1

Subtotal OP 3

$1,698,378.00

$550,722.00

32.00%

$0.00

0.00%

0.00%

Dr. Radl Arias Lovillo

$6,172,854.00

$2,190,228.00

35.00%

$0.00;

0.00%)]
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Mtro. Martin JesUs Zapata Quiroz

Responsable del Proyecto
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30MSU0940B
Ejercicio fiscal
Nombre de la DES:
Clave Convenio
Nombre del Proyecto:

Universidad Veracruzana

2010

Trimestre

BIOLOGICO-AGROPECUARIAS - XALAPA

P/PIFI 2010-30MSU0940B-05

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADEMICAS APOYADAS

Proyecto Integral para mejorar la capacidad y competitividad de la DES Biol6gico-Agropecuaria

Valores alcanzados en el trimestre 1 Observacione
% del Monto % del Ponderacion
Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre M.°T“° Monto ALY el .Valor e Rk Mon.t 0 Monto Global de Institucion DGESU
Solicitado Apoyado respecto del | proyectado | ajustado Jalcanzado] Avance Ejercido L
L Ejercido Avance
solicitado
OP/PIFI 2010-|Mejorar la calidad de los 1.1|Aumentar los indices de $2,577,701.00 $611,178.00 24.00% 80 80 80| 100.00% $0.00 0.00% La adquisicion de estos | 1
30MSU0940B-05-01|procesos de atencion a los aprobacion y retencion en los equipamientos se
estudiantes para elevar el indice PE en un 90% encuentran en proceso
de retencion, asi como disminuir de licitacion y compra
el de reprobacion para por lo que adin no se
garantizar niveles 6ptimos de reportan en este primer
eficiencia terminal en los PE. avance hasta que sean
adquiridos, debido a que
los montos pueden ser
modificados
1.2|Mejorar el indice de eficiencia $1,816,000.00, $258,347.00 14.00% 2 2 2 100.00% $0.00 0.00% La adquisicion de estos | 1
terminal al 74% de los PE de equipamientos se
Ingeniero Agrénomo y Biologia encuentran en proceso
a través del fortalecimiento de la de licitacion y compra
innovacion educativa. por lo que adin no se
reportan en este primer
avance hasta que sean
adquiridos, debido a que
los montos pueden ser
modificados
1.3|Consolidar la movilidad $396,000.00, $187,785.00 47.00% 2 2 0 0.00% $0.00 0.00% Dos académico 0
estudiantil tanto nacional como asistieron a un evento
internacional de los PE. organizado por la
Universidad Computense
en la Plata, Argentina,
esté pendiente la
comprobacion.
1.4|Promover e incrementar la $166,000.00, $78,718.00 47.00% 50 50 0 0.00% $0.00 0.00% Se tienen programados | [
participacion de estudiantes en los eventos y los
actividades deportivas, artisticas materiales para el primer
y culturales en un 70%. semestre de 2011.
Subtotal OP 1 $4,955,701.00] $1,136,028.00 23.00%| $0.00] 0.00% 0.00%]
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OP/PIFI 2010-[Asegurar la competitividad 2.1{Atender el 100% del total de $558,424.00(  $132,403.00 24.00% 90 90 0 0.00% $0.00 0.00% Se tienen programados |
30MSU0940B-05-02|académica con la permanencia recomendaciones emitidas por los eventos a los que se
de los PE de licenciatura con COMEAA al PE de Ingeniero asistiran para el primer
reconocimiento de COMEAA y Agrénomo y del CACEB al PE trimestre de 2011.
CACEB, a través del de Biologia que permita mejorar
cumplimiento de las la competitividad académica.
recomendaciones.
Subtotal OP 2 $558,424.00]  $132,403.00 24.00%| $0.00 0.00%| 0.00%|
OP/PIFI 2010-|Fortalecer el nivel de habilitacion 3.1|Lograr que el 60 % de PTC $865,000.00[  $265,080.00 31.00% 50 50 54| 108.00% $0.00 0.00% Se tienen programados |
30MSU0940B-05-03|del profesorado y mejorar el obtenga el reconocimiento de los eventos a los que
nivel de desarrollo y perfil deseable PROMEP e asistiran los académicos
consolidacion de los CA a través incrementar y mantener en un durante el preimer
de la participacion de los 35% de PTC como miembros semestre de 2011.
integrantes en estudios de del SNI.
posgrado en programas de 3.2|Mejorar las practicas $66,000.00 $19,442.00 29.00% 4 4 0 0.00% $0.00 0.00% Se tienen programados | [
calidad, el incremento de PTC académicas a través de la los eventos a los que
con registro en el SNI, perfil modernizacion de la asistiran los académicos
deseable y promover su infraestructura y equipo de durante el preimer
participacion en proyectos de laboratorios en los que semestre de 2011.
investigacion y vinculacion que desarrollan sus actividades
incida en el cierre de brechas de sustantivas los integrantes de
calidad. los CA y Grupos de Trabajo de
la DES. De tal manera que se
mantenga y se incremente a 5
los CAEC
3.3|Participar en eventos $675,000.00[  $160,044.00 24.00% 15 15 0 0.00% $0.00 0.00% Se tienen programados | [
académicos: estancias, los eventos a los que
congresos, talleres, seminarios, asistiran los académicos
intercambios, de los integrantes durante el preimer
de los CAC, CAEC, CAEFy GT semestre de 2011.
de la DES, que permitan
establecer al menos 20 redes de
colaboracién conjunta con IES
nacionales e internacionales.
Subtotal OP 3 $1,606,000.00]  $444,566.00 28.00%) $0.00 0.00%] 0.00%]
OP/PIFI 2010-|Asegurar la calidad de los PE de 4.1|Evaluar y fortalecer $745,000.00|  $176,641.00 24.00% 5 5 0 0.00% $0.00 0.00% La adquisicion de estos | 1
30MSU0940B-05-04|posgrado con reconocimiento en permanentemente el equipamientos se
el PNPC. funcionamiento de los 5 PE de encuentran en proceso
posgrado con reconocimiento en de licitacion y compra
el PNPC. por lo que adin no se
reportan en este primer
avance hasta que sean
adquiridos, debido a que
los montos pueden ser
modificados
4.2|Mejorar el desempefio de los $477,500.00]  $152,930.00 32.00% 5 5 0 0.00% $0.00 0.00% Se tienen programados | [
académicos de los 5 PE de los eventos a los que se
posgrado, a través del asistiran durante el
otorgamiento de equipo y primer semestre de
material de computo y oficina 2011.
modernos para el desarrollo de
sus actividades
Subtotal OP 4 $1,222.500.00]  $329,571.00 27.00%| $0.00 0.00%] 0.00%]
$8,342,625.00[ $2,042,568.00 24.00% $0.00 0.00%]
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Dr. Raul Arias Lovillo Dra. Laura Teresa Hernandez Salazar Evangelina Murcia Villagémez
Rector Responsable del Proyecto Contralor Interno
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30MSU0940B
Ejercicio fiscal
Nombre de la DES:
Clave Convenio
Nombre del Proyecto:

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADEMICAS APOYADAS

Universidad Veracruzana
2010

BIOLOGICO-AGROPECUARIAS-CORDOBA/ORIZABA
PIPIFI 2010-30MSU0940B-06
Desarrollo integral de la DES Biolégico-Agropecuaria Cérdoba-Orizaba para mejorar la formacion de los estudiantes y mantener la acreditacion de sus Programas Educativos.

Trimestre 1

Valores alcanzados en el trimestre 1 Observacione
% del Monto % del Ponderacion
Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre M.°T“° Monto ALY el .Valor e Rk Mon.t 0 Monto Global de Institucion DGESU
Solicitado Apoyado respecto del | proyectado | ajustado Jalcanzado] Avance Ejercido L
L Ejercido Avance
solicitado
OP/PIFI 2010-|Mejorar la capacidad académica 1.1{Lograr que 17 PTC obtenga el $547,460.00|  $131,510.00 24.00% 21 21 18[  86.00% $0.00 0.00% Se tienen programados | [
30MSU0940B-06-01| mediante el fortalecimiento de la reconocimiento de perfil los eventos para el
planta docente, propiciando el deseable PROMEP e primer semestre de
nivel de habilitacién de los PTC, incrementar y mantener en 6 2011.
a través de su participacion en PTC como miembros del SNI.
estudios de posgrado en 1.2[Mejorar las practicas $3,130,012.00]  $415,842.00 13.00% 2 2 1|  50.00% $0.00 0.00% La adquisicion de estos | [
programas de calidad, el académicas a través de la equipamientos se
incremento del Perfil deseable modernizacién de la encuentran en proceso
PROMEP e incorporacion infraestructura y equipo de de licitacion y compra
progresiva al SNI, y promover laboratorios en los que por lo que adin no se
su participacion en proyectos de desarrollan sus actividades reportan en este primer
investigacion y vinculacion en el sustantivas los integrantes de avance hasta que sean
marco de las LGAC, en redes los CA de la DES, logrando adquiridos, debido a que
de colaboracion académica con incrementar al 50 % (2) su nivel los montos pueden ser
IES nacionales y extranjeras, de consolidacion a CAEC y al modificados
articulando docencia- 25% a CAC
investigacion y avanzando enla |1 3[Participar en eventos $170,000.00]  $75,285.00 44.00% 8 8 of 0.00% $0.00]  0.00% Se tienen programados | 1
consolidacién de CA, para académicos: estancias, los eventos y los
incidir satisfactoriamente en el congresos, talleres, seminarios, materiales para el primer
cierre de brechas de calidad. intercambios, de los integrantes semestre de 2011.
de los CAEC y CAEF de la
DES, que permitan establecer al
menos 10 redes de colaboracion
conjunta con IES nacionales e
internacionales
Subtotal OP 1 $3,847,472.00 $622,637.00) 16.00% $0.00 0.00%| 0.00%)|
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OP/PIFI 2010-|Mejorar la calidad de los 2.1|{Mejorar el indice de Eficiencia $2,233,650.00]  $405,367.00 18.00% 60 60 40(  67.00% $0.00 0.00% La adquisicion de estos | [
30MSU0940B-06-02| procesos de atencion a los Terminal y la tasa de retencion equipamientos se

estudiantes, mediante el de los PE de licenciatura de la encuentran en proceso

cumplimiento de las DES, alcanzando tasas de licitacion y compra

recomendaciones de los superiores al 70 %. por lo que adn no se

organismos acreditadores reportan en este primer

(CIEES y COPAES) para avance hasta que sean

mejorar el indice de retencién y adquiridos, debido a que

la eficiencia terminal de los PE los montos pueden ser

de licenciatura de la DES. modificados

Subtotal OP 2 $2,233,650.00]  $405,367.00 18.00%) $0.00 0.00% 0.00%]
OP/PIFI 2010-|Asegurar la competitividad 3.1|Atender el total de $815,340.00|  $202,459.00 25.00% 2 2 0 0.00% $0.00 0.00% La adquisicion de estos | 1
30MSU0940B-06-03|académica con la permanencia recomendaciones emitidas por equipamientos se

de los PE de licenciatura de la COMEAA al PE de Ingeniero encuentran en proceso

DES con reconocimiento de Agrénomo y del CACEB al PE de licitacion y compra

COMEAA y CACEB, a través de Biologia para mantener la por lo que alin no se

del cumplimiento de las acreditacion de los dos PE reportan en este primer

recomendaciones de dichos avance hasta que sean

organismos. adquiridos, debido a que
los montos pueden ser
modificados

Subtotal OP 3 $815,340.00]  $202,459.00 25.00%)| $0.00 0.00% 0.00%]
$6,896,462.00[ $1,230,463.00 18.00% $0.00 0.00%]

Dr. Raul Arias Lovillo
Rector

Dr. Joaquin Murguia Gonzélez
Responsable del Proyecto

Evangelina Murcia Villagémez
Contralor Interno
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DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADEMICAS APOYADAS

30MSU0940B
Ejercicio fiscal

Universidad Veracruzana
2010

Trimestre 1

Nombre de la DES:
Clave Convenio
Nombre del Proyecto:

BIOLOGICO-AGROPECUARIAS-POZA RICA/TUXPAN

P/PIFI 2010-30MSU0940B-07

Proyecto Integral para mejorar la capacidad y competitividad de la DES Biol6gico-Agropecuaria

Valores alcanzados en el trimestre 1 Observacione
% del Monto % del Ponderacion
Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre M.°T“° Monto ALY el .Valor e Rk Mon.t 0 Monto Global de Institucion DGESU
Solicitado Apoyado respecto del ] proyectado | ajustado |alcanzado] Avance Ejercido Lo
L Ejercido Avance
solicitado
OP/PIFI 2010-|Mejorar la atencion integral de 1.1|Ejecutar acciones tendientes a la $2,720,828.00]  $429,464.00 16.00% 60 60 40|  67.00% $0.00 0.00% Se tienen programados | [
30MSU0940B-07-01|los estudiantes, a través del atencion integral de los los eventos y los
fortalecimiento de la capacidad estudiantes hacia un incremento materiales para el primer
y competitividad académica en de las tasas de egreso y titulacion semestre de 2011
los PE de la DES. mayores al 70% a través de
acciones de innovacion educativa.
1.2|Lograr que la movilidad nacional $424,000.00 $48,980.00 12.00% 20 20 0 0.00% $0.00 0.00% Se tienen programados | [
e internacional entre PE de la los eventos para el
DES, entre PE de otras DES y de primer semestre de 2011
otras IES, se incremente en por lo
menos un 25%.
1.3[1.3. Actualizar el 80% los Planes $340,000.00, $65,878.00 19.00% 60 60 0 0.00% $0.00 0.00% Se tienen programados | [
de Estudio bajo el enfoque de los eventos para el
competencias e incorporar la primer semestre de 2011
préctica profesional supervisada a
desarrollar en los sectores
productivos o0 en proyectos
concretos elaborados en la DES
para estos sectores.
Subtotal OP 1 $3,484,828.00]  $544,322.00 16.00%) $0.00 0.00%| 0.00%|
OP/PIFI 2010-|Impulsar el desarrollo de los CA 2.1|Mejorar el desarrollo de las $423,795.00 $86,331.00 20.00% 70 70 0 0.00% $0.00 0.00% La adquisicion de estos | [
30MSU0940B-07-02]y el fortalecimiento de la planta actividades académicas y de equipamientos se
académica, contemplando un investigacion a través de encuentran en proceso
proceso de internacionalizacion. infraestructura y equipamiento de de licitacion y compra
los cubiculos y laboratorios en el por lo que adn no se
que desarrollan su quehacer reportan en este primer
académico los integrantes de los avance hasta que sean
CA de la DES. adquiridos, debido a que
los montos pueden ser
modificados
2.2|Incrementar en 15% el nimerode |  $1,103,120.00|  $161,494.00 15.00% 10 10 21| 210.00% $0.00 0.00% Se tienen programados | [
profesores con Perfil Deseable y los eventos para el
de adscritos al SNI. primer semestre de 2011
2.3|Fomentar la creacion o incursion $95,000.00 $19,868.00 21.00% 30 30 0 0.00% $0.00 0.00% Se tienen programados | [
en Redes de investigacion con CA los eventos para el
de otras IES nacionales e primer semestre de 2011
internacionales.
Subtotal OP 2 $1,621,915.00]  $267,693.00 17.00%) $0.00 0.00%| 0.00%|

Reporte Ajuste de Montos Sugeridos // Universidad Veracruzana

Pégina 1 de 3




OP/PIFI 2010-|Mantener la calidad del PE de 3.1|Asegurar la formacion integral del $178,154.00 $37,259.00 21.00% 80 80 0.00% $0.00 0.00% La adquisicion de estos | [
30MSU0940B-07-03|Manejo de Ecosistemas Marinos estudiante que garantice la equipamientos se
y Costeros reconocido por el pertinencia del PE de Posgrado. encuentran en proceso
PNPC através de la atencién a de licitacion y compra
las recomendaciones. por lo que adn no se
reportan en este primer
avance hasta que sean
adquiridos, debido a que
los montos pueden ser
modificados
3.2|Incrementar en un 25% la $330,000.00 $35,553.00 11.00% 50 50 0.00% $0.00 0.00% Se tienen programados | [
participacion de los alumnos y los eventos para el
docentes en eventos académicos. primer semestre de 2011
3.3[Atender las recomendaciones de $636,775.00[  $133,175.00 21.00% 70 70 0.00% $0.00 0.00% La adquisicion de estos |
SEP-CONACYT para mantener al equipamientos se
Posgrado con su reconocimiento encuentran en proceso
de Calidad. de licitacion y compra
por lo que aun no se
reportan en este primer
avance hasta que sean
adquiridos, debido a que
los montos pueden ser
modificados
Subtotal OP 3 $1,144,929.00]  $205,987.00 18.00%) $0.00 0.00%] 0.00%]
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Incrementar la competitividad .1|Atender las recomendaciones de $115,715.00 0.00% 0.00% Se tiene programados ]
30MSU0940B-07-04|académica de los PE de la DES. los CIEES al PE de Medicina los eventos y materiales
Veterinaria y Zootecnia para para el primer semestre
alcanzar el nivel 1 de Calidad y de 2011
solicitar la Acreditacion ante
CONEVET, A.C.

.2|Atender las recomendaciones de $116,900.00 0.00% 0.00% La adquisicion de estos | [
CIEES y del COMEAA, A.C., para equipamientos se
mantener al PE de Ingeniero encuentran en proceso
Agrénomo con su reconocimiento de licitacion y compra
de Calidad. por lo que adn no se

reportan en este primer
avance hasta que sean
adquiridos, debido a que
los montos pueden ser
modificados

.3|Atender las recomendaciones de $63,217.00 0.00% 0.00% Se tienen programados | [
CIEES y del CACEB, A.C., para los eventos y materiales
mantener al PE de Biologia con su para el primer semestre
reconocimiento de Calidad. de 2011

.4|Incremento de la Capacidad y $64,283.00 0.00% 0.00% La adquisicion de estos |
Competitividad Académica de la equipamientos se
Nueva Oferta Educativa de encuentran en proceso
Biologia Marina y Agronegocios de licitacion y compra
Internacionales con miras a la por lo que adn no se
evaluacion de CIIES y un proceso reportan en este primer
de preacreditacion por los avance hasta que sean
organismos reconocidos por adquiridos, debido a que
COPAES. los montos pueden ser

modificados
Subtotal OP 4 $3,084,621.00]  $360,115.00 12.00%)| $0.00] 0.00% 0.00%]
$9,336,293.00f $1,378,117.00 15.00% $0.00: 0.00%
Dr. Radl Arias Lovillo Dra. Ivette Alicia Chamorro Florescano Evangelina Murcia Villagémez
Rector Responsable del Proyecto Contralor Interno
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30MSU0940B
Ejercicio fiscal
Nombre de la DES:
Clave Convenio
Nombre del Proyecto:

Universidad Veracruzana

2010

Trimestre

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADEMICAS APOYADAS

1

AREA ACADEMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD - MINATITLAN/COATZACOALCOS

P/PIFI 2010-30MSU0940B-08

Mejoramiento de la capacidad, competitividad y sustentabilidad de la DES Ciencias de la Salud Coatzacoalcos-Minatitlan.

Valores alcanzados en el trimestre 1 Observacione
% del Monto % del Ponderacion
Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre M.°T“° Monto ALY el .Valor e Rk h_/lon.t 0 Monto Global de Institucion DGESU
Solicitado Apoyado respecto del | proyectado | ajustado Jalcanzado] Avance Ejercido Ejercido Avance
solicitado
N{Incrementar la productividad de 1.1{Impulsar el grado de desarrollo $1,538,360.00 $0.00 0.00%
los PTC adscritos a los CA a de los 4 CAEF de la DES.
través de la investigacion, Sl N APOYO Sl N APOYO
publicacion y establecimiento de
redes de colaboracion Subtotal OP 1 $1,538,360.00] $0.00 0.00%| $0.00 0.00%] 0.00%]
OP/PIFI 2010-|Mantener la calidad de los PE 2.1|Atencion del 85% los $788,500.00, $268,130.00 34.00% 6 6 1 17.00% $0.00 0.00% La adquisicion de estos | 1
30MSU0940B-08-01|atendiendo las estandares de calidad de los PE equipamientos se
recomendaciones de los de Licenciatura y de TSU de la encuentran en  proceso
organismos evaluadores, asi DES de licitacion y compra
como avanzar en la de los PE por lo que a un no se
de TSU reportan en este primer
avance hasta que sean
adquiridos, debido a que
los montos pueden ser
modificados
2.2|Implementar un plan estratégico $9,000.00 $0.00 0.00%
que articule acciones que
garanticen practicas de gestion
sostenible y promuevan la SIN APOYO SIN APOYO
cultura de la sustentabilidad en
la comunidad Universitaria de la
DES.
Subtotal OP 2 $797,500.00]  $268,130.00 34.00%) | $0.00] 0.00%] 0.00%]
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-

OP/PIFI 2010-|Apoyar las acciones orientadas 3.
30MSU0940B-08-02|a la formacién integral del
estudiante

Satisfacer el 100% de las
necesidades en la formacion
integral de los estudiantes de la
DES

$3,064,362.00(  $976,489.00

32.00%

0.00%

$0.00

0.00%

3.

)

Consolidacion de un Multicentro
integral Informético de la DES

$609,972.00(  $103,711.00

17.00%

0.00%

$0.00

0.00%

3.3

Fortalecer la movilidad
estudiantil de los 3 PE de
licenciatura y TSU

$635,600.00 $62,229.00

10.00%

17.00%

$0.00

0.00%

En La adquisicion de
estos equipamientos se
encuentran en proceso
de licitacion y compra
por lo que a un no se
reportan en este primer
avance hasta que sean
adquiridos, debido a que
los montos pueden ser
modificados

La adquisicion de estos
equipamientos se
encuentran en  proceso
de licitacion y compra
por lo que a un no se
reportan en este primer
avance hasta que sean
adquiridos, debido a que
los montos pueden ser
Imodificados

La adquisicion de estos
equipamientos se
encuentran en proceso
de licitacion y compra
por lo que a un no se
reportan en este primer
avance hasta que sean
adquiridos, debido a que
los montos pueden ser
modificados

Subtotal OP 3

$4,309,934.00] $1,142,429.00

27.00%)

$0.00)

0.00%

0.00%

Dr. Raul Arias Lovillo

$6,645,794.00] $1,410,559.00

21.00%

$0.00!

0.00%

Rector

Reporte Ajuste de Montos Sugeridos // Universidad Veracruzana

Mtra. Maria Beatriz Varela Matehuala

Responsable del Proyecto

Evangelina Murcia Villagémez

Contralor Interno
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DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADEMICAS APOYADAS

30MSU0940B Universidad Veracruzana
Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 1
Nombre de la DES: AREA ACADEMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD - ORIZABA/CORDOBA
Clave Convenio P/PIFI 2010-30MSU0940B-09
Nombre del Proyecto: Mejora en la capacidad, competitividad e innovacion educativa de la DES
Valores alcanzados en el trimestre 1 Observacione
o % del Ponderacion
Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre M.°T“° Monto ALY el .Valor e Rk Mon.t 0 Monto Global de Institucion DGESU
Solicitado Apoyado respecto del | proyectado | ajustado Jalcanzado] Avance Ejercido L
L Ejercido Avance
solicitado
OP/PIFI 2010-|Incrementar la competitividad 1.1|Lograr que los 3 PE de la DES $245,000.00, $245,000.00 100.00% 245,000] 245,000 0 0.00% $0.00 0.00% En tramite COMAEM 0
30MSU0940B-09-01|académica en los 3 PE de la sean reconocidos por su buena
DES y la matricula atendida por calidad.
programas educativos de buena 1.2| Aseguramiento de la calidad del $463,000.00[  $383,000.00 83.00% 566,404| 566,404 0 0.00% $0.00 0.00% Entramite actividades i
calidad PE Enfermeria mediante la relacionada a talleres
atencion del 100% de las
recomendaciones emitidas por
COMACE.
1.3|Integrar al Proyecto Aula $0.00 $0.00 0.00%
75%(27)de los PTC, con la
finalidad de optimizar el uso de SIN APOYO SIN APOYO
las TIC's y promueva el
pensamiento complejo.
1.4{Fortalecer la vinculacién con los $0.00 $0.00 0.00%

sectores social, municipal y
educativo; que apoye la
formacion integral del estudiante SIN APOYO SIN APOYO
y la atencién de las necesidades
de salud de la poblacion.

Subtotal OP 1 $708,000.00 $628,000.00] 89.00%) | $0.00] 0.00%) 0.00%)|
N|Elevar el nivel de desarrollo del 2.1|Desarrollar 5 proyectos de $1,764,826.00 $0.00 0.00%
CA con el fortalecimiento de la investigacién mediante la
planta académica de la DES, habilitacion de laboratorios, la
incremento en la produccion participacion de académicos y SIN APOYO SIN APOYO
cientifica y difusion de estudiantes y colaboracion de
resultados . académicos de IES
internacionales.
2.2|Difundir resultados de $0.00 $0.00 0.00%
investigaciones al 100%
mediante la asistencia a SIN APOYO SIN APOYO

Congresos Nacionales y otros
eventos cientificos.
2.3|Incrementar en un 15% la $0.00 $0.00 0.00%
movilidad académica al interior
de la DES y con |ES nacionales SINAPOYO SIN APOYO
e internacionales

Subtotal OP 2 $1,764,826.00) $0.00] 0.00% | $0.00] 0.00% 0.00%
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=

Fortalecer los programas de
atencion al estudiante que
impacten en los indicadores de
desempefio académico de una
matricula de 1,456.

31

Fortalecer conocimientos y
experiencias de aprendizaje en
los estudiantes, mediante el
incremento de la movilidad
estudiantil en un 15%, al interior
de la DES, con otras DES e IES
nacionales.

$0.00

$0.00

0.00%

SIN APOYO

3.

)

Impulsar la calidad en los
programas de atencion a los
estudiantes.

$0.00

$0.00

0.00%

SIN APOYO

3.3

Asegurar el incremento de
indices de desempefio
académico mediante la
habilitacion de espacios para el
aprendizaje.

$0.00

$0.00

0.00%

SIN APOYO

34

Impulsar las actividades
culturales y deportivas en el ‘la
matricula de la DES

$0.00

$0.00

0.00%

SIN APOYO

SIN APOYO

SIN APOYO

SIN APOYO

SIN APOYO

Subtotal OP 3

$0.00)

$0.00)

0.00%)]

$0.00)

0.00%)]

0.00%]

Dr. Raul Arias Lovillo

$2,472,826.00

$628,000.00

25.00%

$0.00:

0.00%;

Rector

Reporte Ajuste de Montos Sugeridos // Universidad Veracruzana

Mtra. Emestina Quintero Espinoza

Responsable del Proyecto

Evangelina Murcia Villagémez

Contralor Interno
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DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADEMICAS APOYADAS

30MSU0940B Universidad Veracruzana
Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 1
Nombre de la DES: AREA ACADEMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD - POZA RICA/TUXPAN
Clave Convenio P/PIFI 2010-30MSU0940B-10
Nombre del Proyecto: PROYECTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA
Valores alcanzados en el trimestre 1 Observacione
o % del Ponderacion
Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre M.°T“° Monto ALY el .Valor e Rk h_/lon.t 0 Monto Global de Institucion DGESU
Solicitado Apoyado respecto del | proyectado | ajustado Jalcanzado] Avance Ejercido L
L Ejercido Avance
solicitado
OP/PIFI 2010-|Incremento de la Competitividad 1.1 Visita para la Acreditacion de los $120,000.00, $52,427.00 44.00% 1 1 0 0.00% $0.00 0.00% 0 0
30MSU0940B-10-01|Académica de los PE de TSU y PE Medico Cirujano.
Licenciatura 1.2|Evaluacion de los programas $85,200.00 $18,612.00 22.00% 2 2 0 0.00% $0.00 0.00% I
educativos basados en el MEIF.
1.3[Atencion a las recomendaciones|  $3,034,292.00( $1,112,021.00 37.00% 1 1 0 0.00% $0.00 0.00% La adquisicion de estos | [
de los CIEES y organismos equipamientos se
acreditadores. encuentran en  proceso
de licitacion y compra
por lo que a un no se
reportan en este primer
avance hasta que sean
adquiridos, debido a que
los montos pueden ser
modificados
1.4|Impulso a la innovacién $0.00 $0.00 0.00%
educativa de los PE de la DES SIN APOYO SIN APOYO
Ciencias de la Salud.
Subtotal OP 1 $3,239,492.00] $1,183,060.00 37.00%) | $0.00] 0.00%] 0.00%]
N|Desarrollo de los CAy 2.1(Fortalecer la capacidad $0.00 $0.00 0.00%
Fortalecimiento de la Planta académica de los PTC del PE SIN APOYO SIN APOYO
Académica. de la DES.
Subtotal OP 2 $0.00] $0.00 0.00%) I $0.00| 0.00%) 0.00%)
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N|Formacion Integral de los 3.1Fortalecer la Investigacion en $0.00 $0.00 0.00%
Estudiantes. los estudiantes. SIN APOYO SIN APOYO
3.2|Mejorar las estrategias de $0.00 $0.00 0.00%
ensefianza-aprendizaje de los
PE de Psicologia y Enfermeria. SIN APOYO SIN APOYO
Subtotal OP 3 $0.00 $0.00 0.00%| | $0.00] 0.00% 0.00%]
N[Apoyo a los PE de Posgrado 4.1|Evaluar la pertinencia del PE de $0.00 $0.00 0.00%
reconocidos por el Programa Especializacion en
Nacional de Posgrado de Rehabilitacion Bucal. SIN APOYO SIN APOYO
Calidad, PNPC SEP-CONACYT,
(PNPy PFC)
Subtotal OP 4 $0.00 $0.00] 0.00%| $0.00 0.00% 0.00%|
$3,239,492.00] $1,183,060.00 37.00% $0.00 0.00%;
Dr. Raul Arias Lovillo Mtra. Carla Irene Reyes de la concha Evangelina Murcia Villagémez
Rector Responsable del Proyecto Contralor Interno
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DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADEMICAS APOYADAS

30MSU0940B Universidad Veracruzana
Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 1
Nombre de la DES: AREA ACADEMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD - VERACRUZ
Clave Convenio P/PIFI 2010-30MSU0940B-11
Nombre del Proyecto: ~ Fortalecimiento de la capacidad, competitividad e innovacion educativa de la DES Ciencias de la Salud Veracruz
Valores alcanzados en el trimestre 1 Observacione:
% del Monto % del Ponderacion
Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre M.OT"O Monto Apoyado Valor _Valor Valor % del r\_/Ion_to Monto Global de Institucion DGESU
Solicitado Apoyado respecto del | proyectado | ajustado | alcanzado] Avance Ejercido Lo
. Ejercido Avance
solicitado
OP/PIFI 2010-|Desarrollo, mantenimiento 1.1(Elaboracion y redisefio de 10 planes de $575,000.00 $126,194.00 22.00% 5 5 0 0.00% $0.00 0.00% En Planecaion de la I
30MSU0940B-11-01|fortalecimiento y mejorar de la estudio con pertinencia social en el actividad a desarrollarde
competitividad de los PE de marco del MEIF 2. 15 de Mayo
TSU, Licenciatura y Posgrado tentativamente
con pertinencia social para 1.2|Elaboracion un Plan de re-estructuracion $770,000.00 $83,398.00 11.00% 1 1 0 0.00% $0.00 0.00% En Planecaion de la 0
mantener en niveles de calidad. académico- administrativa actividad a desarrollarde
15 de Mayo
tentativamente
1.3[Desarrollo de 2 planes de estudio de la $210,000.00 $24,141.00 11.00% 1 1 0 0.00%; $0.00] 0.00% En Planecaion de la I
nueva oferta educativa en la forma 3-2-3. actividad a desarrollarde
15 de Mayo
tentativamente
1.4]Incrementar en un 25 % la investigacion- $1,328,000.00 $280,478.00 21.00% 5 5 0 0.00% $0.00 0.00% En proceso de licitacion |0
vinculacion en la region.
Subtotal OP 1 $2,883,000.00]  $514,211.00) 18.00%) $0.00 0.00% 0.00%]
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OP/PIFI 2010-
30MSU0940B-11-02

Fortalecer la capacidad
académica mejorando la
habilitacién del profesorado e
incorporando nuevos PTC,
promoviendo la consolidacién de
los CA proporcionando la
infraestructura bésica para la
articulacion de la vinculacion,
investigacion y docencia y
favorecer la distribucion social
del conocimiento.

2.1{Incrementar 10 % la produccion $535,000.00]  $111,928.00 21.00% 5 5 0 0.00% $0.00 0.00% EnLa adquisicion de i
cientifica que favorezca la participacion estos equipamientos se
en programas PROMEP y en el (S.N.1.) encuentran en proceso
de licitacion y compra por
lo que a un no se
reportan en este primer
avance hasta que sean
adquiridos, debido a que
los montos pueden ser
modificados
2.2|Incrementar en un 10% el registro y $380,000.00 $0.00 0.00%
consolidacion de CA de la DES a través
del fortalecimiento de la infraestructura
para investigacion y docencia, SIN APOYO SIN APOYO
promoviendo la distribucion social del
conocimiento
2.3|Promover en un 20% el grado de $2,040,000.00 $438,933.00 22.00% 10 10 0 0.00% $0.00] 0.00% 0 0
habilitacién académica y la incorporacion
de nuevos PTC con grado preferente,
para favorecer la consolidacion de los
CA 'y mejorar la atencion a los
estudiantes.
2.4|Promover la cooperacion académica en $4,580,000.00 $241,852.00 5.00% 5 5 0 0.00% $0.00 0.00% 0 0
un 10%.
Subtotal OP 2 $7,535,000.00]  $792,713.00) 11.00% $0.00) 0.00% 0.00%

Reporte Ajuste de Montos Sugeridos // Universidad Veracruzana
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OP/PIFI 2010-
30MSU0940B-11-03

Promover el desarrollo integral
del estudiante universitarios de
la DES

3.1

Establecer 2 modalidades educativas
innovadoras que incluyan un sistema de
tutorias eficiente, programas de
movilidad y estancias nacionales e
internacionales, sedes de servicio social
y précticas profesionales afines a los
programas educativos para mejorar el
desempefio profesional de los
estudiantes.

$1,380,000.00

$93,493.00

7.00%

0 0.00%

$0.00

0.00%

32

Mejorar la infraestructura fisica y
tecnolégica que propicie un ambiente
favorable y promueva el esparcimiento y
el trabajo académico grupal de
vanguardia

$1,340,000.00

$283,112.00

21.00%

0 0.00%;

$0.00

0.00%

33

Promover programas de Atencién
Integral al Estudiante a través de
Departamentos de Orientacion Integral

$267,500.00

$0.00

0.00%

SIN APOYO

SIN APOYO

Subtotal OP 3

$2,987,500.00

$376,605.00

13.00%

$0.00)

0.00%

0.00%

OP/PIFI 2010-
30MSU0940B-11-04

Desarrollo de la Gestién y los
procesos Académico
administrativos para a batir
brechas de capacidad y
competitividad académica entre
las DES

41

Establecer un plan especifico de
acciones de mejora de la calidad del PE
y de cumplimiento de las
recomendaciones para asegurar la
acreditacion.

$270,000.00

$52,672.00

20.00%

0 0.00%

$0.00

0.00%

4.2

Proponer el proyecto de reorganizacion
académico-administrativa con
vocaciones regionales, impulsando la
departamentalizacion y la
descentralizacion de la gestion
institucional con procesos certificados.

$290,000.00

$6,584.00

2.00%

0 0.00%

$0.00

0.00%

Subtotal OP 4

$560,000.00

$59,256.00)

11.00%)

$0.00)

0.00%

0.00%

Dr. Raul Arias Lovillo

$13,965,500.00

$1,742,785.00

12.00%)

$0.00:

0.00%)]

Rector

Reporte Ajuste de Montos Sugeridos // Universidad Veracruzana

Dr. Jorge Arturo Balderrama Trapaga

Responsable del Proyecto

Evangelina Murcia Villagémez

Contralor Interno
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30MSU0940B
Ejercicio fiscal
Nombre de la DES:
Clave Convenio
Nombre del Proyecto:

Universidad Veracruzana

2010

Trimestre

AREA ACADEMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD - XALAPA

P/PIFI 2010-30MSU0940B-12

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADEMICAS APOYADAS

1

Aseguramiento de la Calidad de los PE de la DES mediante el fortalecimiento de su capacidad y competitividad académica e impulso a la innovacién educativa.

Reporte Ajuste de Montos Sugeridos // Universidad Veracruzana

Valores alcanzados en el trimestre 1 Observaciones
% del Monto % del Ponderacién
Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre M_o_nto Monto Apoyado Valor _Valor Valor % del r\_/Ion_to Monto Global de Institucion DGESU
Solicitado Apoyado respecto del | proyectado | ajustado | alcanzado] Avance Ejercido Lo
. Ejercido Avance
solicitado
OP/PIFI 2010-|Desarrollo de los Cuerpos 1.1{Incrementar el 10% de PTCs con $1,335,456.00 $109,522.00 8.00% 4 4 0 0.00% $0.00] 0.00% 0
30MSU0940B-12-01|Académicos y fortalecimiento reconocimiento de perfil PROMEP y el
de la planta académica. 20% al S.N.| a través del impulso al
desarrollo de las LGAC de los CA
1.2[Mejorar las competencias de $1,591,176.00 $124,978.00 8.00% 34 34 0 0.00%; $0.00 0.00% La adquisicion de estos i
investigacion de 34 estudiantes a través equipamientos se
de su incorporacion en las LGAC, encuentran en proceso de
proporcionandoles infraestructura basica licitacion y compra por lo
para el desarrollo del trabajo de los CA. que a un no se reportan en
este primer avance hasta
que sean adquiridos, debido
a que los montos pueden
ser modificados
1.3[Movilidad de 48 profesores en estancias $1,798,460.00 $121,644.00 7.00% 48 9 0 0.00% $0.00 0.00% 0 0
cortas de investigacion a través de
redes con CA de otras IES nacionales e
internacionales.
1.4|1.4 Mejorar las competencias de $809,100.00 $0.00 0.00%
ensefianza-aprendizaje de 30 docentes
através de su capacitacion y SIN APOYO SIN APOYO
actualizacion.
Subtotal OP 1 $5,534,192.00]  $356,144.00) 6.00%) | $0.00] 0.00% 0.00%
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OP/PIFI 2010-Mejorar la atencién integral a 2.1|Que el 100% de la matricula del MEIF $1,064,808.00 $65,082.00 6.00% 3,055 3,055 0.00% $0.00] 0.00% La adquisicion de estos i
30MSU0940B-12-02|los estudiantes en los en la DES se encuentre atendida por el equipamientos se
programas educativos de Sistema Institucional de Tutorias en encuentran en proceso de
TSUy Licenciatura. espacios y condiciones apropiadas. licitacién y compra por lo
que alin no se reportan en
este primer avance hasta
que sean adquiridos, debido
a que los montos pueden
ser modificados
2.2|Promover la participacion de 108 $2,684,500.00 $250,931.00 9.00% 108 10 0.00% $0.00] 0.00% 0 0
estudiantes al Programa de Movilidad y
Estancias Estudiantiles.
2.3|Impulsar la realizacion extramuros de $1,013,600.00f  $106,773.00 11.00% 693 8 0.00% $0.00 0.00% 0 1
practicas profesionales y/o servicio
social de 693 estudiantes de la DES en
condiciones éptimas.
2.4|Disefiar y operar 3 programas $261,000.00 $27,494.00 11.00% 3 1 0.00% $0.00] 0.00% 0 i
especificos para favorecer el desarrollo
humano e integral del estudiante asi
como el fomento de la educacion
ambiental y de prevencion médica.
Subtotal OP 2 $5,023,908.00]  $450,280.00) 9.00%] $0.00] 0.00%] 0.00%)

Reporte Ajuste de Montos Sugeridos // Universidad Veracruzana
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OP/PIFI 2010-|Incrementar la competitividad 3.1|El 100% de la matricula de la DES en $3,853,250.00 $284,132.00 7.00% 3,055 3,055 0 0.00% $0.00 0.00% La adquisicion de estos i
30MSU0940B-12-03|académica de los PE de TSU programas educativos de calidad. equipamientos se
y Licenciatura. encuentran en proceso de
licitacién y compra por lo
que alin no se reportan en
este primer avance hasta
que sean adquiridos, debido
a que los montos pueden
ser modificados

3.2|Promover el disefio y operacion de 3 $3,779,600.00 $199,072.00 5.00% 3 1 0 0.00%; $0.00 0.00% La adquisicion de estos i
proyectos que utilizan modalidades equipamientos se
innovadoras centradas en el aprendizaje encuentran en proceso de
e incorporan el uso de las nuevas licitacién y compra por lo
tecnologias de la informacion y la que adn no se reportan en
comunicacion (TICs). este primer avance hasta

que sean adquiridos, debido
a que los montos pueden
ser modificados

3.3|Fortalecer la vinculacién con la sociedad $692,300.00 $72,927.00 11.00% 6 2 0 0.00% $0.00] 0.00% La adquisicion de estos i
através del mejoramiento de 6 unidades equipamientos se
de atencién al ptblico que ofrecen encuentran en proceso de
servicios profesionales en las entidades licitacion y compra por lo
académicas de la DES. que aun no se reportan en

este primer avance hasta
que sean adquiridos, debido
a que los montos pueden
ser modificados

Subtotal OP 3 $8,325,150.00)  $556,131.00) 7.00%) $0.00] 0.00% 0.00%
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Dr. Ralil Arias Lovillo

Rector

Reporte Ajuste de Montos Sugeridos // Universidad Veracruzana

Dr. Enrique Juérez Aguilar

Responsable del Proyecto

OP/PIFI 2010-Apoyo a los programas 4.1|Mantener la calidad de 3 PE de $900,000.00 $94,806.00 11.00% 3 3 0.00% $0.00] 0.00% La adquisicion de estos i
30MSU0940B-12-04educativos de Posgrado posgrado reconocidos por el PNPC. equipamientos se
reconocidos por el PNPC. encuentran en proceso de
licitacién y compra por lo
gue adn no se reportan en
este primer avance hasta
que sean adquiridos, debido
a que los montos pueden
ser modificados
4.2Promover el disefio y operacion de un $75,000.00 $7,901.00 11.00% 9 1 0.00% $0.00 0.00% La adquisicion de estos i
proyecto que incorpora modalidades equipamientos se
innovadoras centradas en el aprendizaje encuentran en proceso de
e incorporan el uso de las nuevas licitacién y compra por lo
tecnologias de la informacion y la que aln no se reportan en
comunicacion (TICs). este primer avance hasta
que sean adquiridos, debido
a que los montos pueden
ser modificados
4.3[Impulsar la actualizacion disciplinar de $2,093,320.00f  $220,511.00, 11.00% 70 16 0.00% $0.00 0.00% 0 i
70 estudiantes y 22 profesores del
posgrado por medio de la organizacion
de cursos, eventos académicos y
asistencia a congresos.
4.4|Promover la participacion de 23 $678,225.00 $57,012.00 8.00% 23 5 0.00% $0.00 0.00% 0 i
estudiantes de posgrado en un sistema
de movilidad y estancias para la
generacion de productos académicos de
calidad.
Subtotal OP 4 $3,746,545.00]  $380,230.00) 10.00%) $0.00) 0.00% 0.00%)
$22,629,795.00] $1,742,785.00 8.00% $0.00 0.00%

Evangelina Murcia Villagémez

Contralor Interno
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DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADEMICAS APOYADAS

30MSU0940B
Ejercicio fiscal
Nombre de la DES:
Clave Convenio
Nombre del Proyecto:

Universidad Veracruzana
2010

AREA ACADEMICA DE HUMANIDADES - VERACRUZ
P/PIFI 2010-30MSU0940B-13
Fortalecimiento de la calidad, capacidad y competitividad de los programas educativos y servicios académicos

Trimestre 1

Valores alcanzados en el trimestre 1 Observaciones
% del Monto % del Ponderacion
Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre M.°T"° Monto Apoyado valor _Vanr Valor % del Mon_t ° Monto Global de Institucion DGESU
Solicitado Apoyado respecto del | proyectado | ajustado | alcanzado] Avance Ejercido Lo
L Ejercido Avance
solicitado
OP/PIFI 2010-|Fortalecer la capacidad académica 1.1|Atender al 80% de la poblacion $0.00] $0.00 0.00%
30MSU0940B-13-01|para favorecer el desarrollo de la estudiantil a través de un programa SIN APOYO SIN APOYO
DES, a través de la atencion integral de formacion integral
de los estudiantes 1.2|Implementar 3 programas $153,700.00 $73,376.00 48.00% 3 3 0 0.00% $0.00 0.00% 0
extracurriculares de atencion al
estudiante para el deporte, la cultura y
la sustentabilidad
1.3|Promover un programa de movilidad $130,124.00 $127,068.00 98.00% 40 40 0 0.00% $0.00 0.00% 0
institucional de estudiantes a nivel
nacional e internacional en el 60% de
la poblacion de la DES
1.4|Desarrollar al 100% el programa de $0.00] $0.00 0.00%
seguimiento de egresados y de SIN APOYO SIN APOYO
empleabilidad
Subtotal OP 1 $283,824.00]  $200,444.00 71.00% $0.00 0.00% 0.00%
OP/PIFI 2010-|Desarrollo de los CA de la DES a fin 2.1|Incrementar en un 8% el nimero de $60,700.00 $29,637.00 49.00% 4 4 0 0.00% $0.00 0.00% 0
30MSU0940B-13-02|de apoyar su consolidacion y el profesores con perfil PROMEP y del
fortalecimiento de la planta SNI
académica 2.2|Los integrantes de los CA participaran $292,709.00]  $161,564.00 55.00% 9 4 0 0.00% $0.00 0.00% 0
en 7 congresos nacionales como
ponentes y en 7 internacionales
2.3|Fortalecimiento de los 3 cuerpos $0.00 $0.00 0.00%
académicos que forman parte de la SIN APOYO SIN APOYO
DES
2.4|Los integrantes de los CA de $26,420.00 $0.00 0.00%
Pedagogia, Ciencias de
Comunicacion y Centro de Idiomas
participaran en estancias académicas SIN APOYO SIN APOYO
y desarrollaran acciones de
colaboracion a nivel nacional e
internacional
Subtotal OP 2 $379,829.00]  $191,201.00 50.00% | $0.00] 0.00% 0.00%]

Reporte Ajuste de Montos Sugeridos // Universidad Veracruzana
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OP/PIFI 2010-|Desarrollar acciones para fortalecer el 3.1|Los PE de Ciencias de la $532,172.00 $437,563.00 82.00% 100 100 0 0.00% $0.00 0.00% I 0
30MSU0940B-13-03|incremento de la competitividad Comunicacion, Pedagogia y la oferta
académica de los PE de la DES del Centro de Idiomas responderan al
100% a las necesidades del contexto
social.
3.2|Fortalecer las habilidades docentes $2,054,478.00]  $213,920.00 10.00% 50 50 0 0.00% $0.00 0.00% La adquisicion de los 0
para impulsar la innovacion del equipos se encuentra en
proceso ensefianza-aprendizaje del proceso de licitacion y
75% de la planta de profesores compra por lo que en
y la gestion de los requerimientos este primer avance no se
tecnolégicos para favorecer los reportan hasta que sean
cambios. adquiridos. Esto se debe
a que los montos pueden
ser modificados.
3.3|Atencion al 100% de las $43,332.00 $0.00 0.00%;
recomendaciones de CIEES y SIN APOYO SIN APOYO
COPAES.
3.4|Contar con un programa de servicios $82,530.00 $0.00 0.00%
académicos en el campo de la SIN APOYO SIN APOYO
comunicacion
Subtotal OP 3 $2,712,512.00]  $651,483.00) 24.00%] | $0.00] 0.00% 0.00%]
N[Fortalecer el desarrollo de los PE de 4.1|El PE de la maestria debe responder $0.00 $0.00 0.00%;
posgrado para mantener su al 100% a las necesidades del SIN APOYO SIN APOYO
pertenencia al PNPC contexto
4.2|Desarrollar 3 proyectos de innovacion $0.00 $0.00 0.00%
para el fortalecimiento del PE SIN APOYO SIN APOYO
4.3|Desarrollar 2 proyectos de vinculacion $0.00 $0.00 0.00%; SIN APOYO SIN APOYO
4.4|Contar con un programa de atencion $0.00 $0.00 0.00%
alas recomendaciones de CONACyT SIN APOYO SIN APOYO
Subtotal OP 4 $0.00 $0.00) 0.00% $0.00] 0.00% 0.00%)
$3,376,165.00] $1,043,128.00 31.00%, | $0.00 0.00%:

Reporte Ajuste de Montos Sugeridos // Universidad Veracruzana

Dr. Radl Arias Lovillo

Rector

Mtra. Rossy Lorena Laurencio Meza

Responsable del Proyecto

Evangelina Murcia Villagémez

Contralor Interno
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30MSU0940B
Ejercicio fiscal
Nombre de la DES:
Clave Convenio
Nombre del Proyecto:

Universidad Veracruzana

2010

Trimestre

AREA ACADEMICA DE HUMANIDADES - XALAPA

P/PIFI 2010-30MSU0940B-14

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADEMICAS APOYADAS

Consolidacion de la capacidad y competitividad académica, mismas que favoreceran la formacion integral del estudiante

Valores alcanzados en el trimestre 1 Observaciones
% del Monto % del Ponderacién
Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre M.OT‘“’ Maiife AR VL _Valor VL Wt Mon_t 0 Monto Global de Institucion DGESU
Solicitado Apoyado respecto del | proyectado | ajustado Jalcanzado] Avance Ejercido L
. Ejercido Avance
solicitado
OP/PIFI 2010-|Apuntalar la capacidad académica de 1.1|Apoyo en un 100% a la superacion $1,634,411.00f  $199,364.00 12.00% 50 30 0 0.00% $0.00] 0.00% 0 0
30MSU0940B-14-01|la DES, mediante la superacion de la académica de la planta docente, para
planta académica, misma que lleva al incrementar el nimero de PTC.
desarrollo de los CA, a través de la
cooperacion, el intercambio y la 1.2|Impulso de la consolidacion del 100%|  $1,242,392.00f  $315,671.00 25.00% 50 40 0 0.00% $0.00 0.00% La adquisicion de los equipos se 0
vinculacién académica. CA que se encuentran en fase de en encuentra en proceso de licitacion y
consolidacion. compra por lo que en este primer
avance no se reportan hasta que
sean adquiridos. Esto se debe a que
los montos pueden ser modificados.
1.3|Promoci6n en acciones enfocadas a $550,012.00 $81,432.00 15.00% 6 6 0 0.00% $0.00 0.00% 0 0
la cooperacion, intercambio y
movilidad académica de doce PE de
licenciatura de calidad
1.4|Vinculacion académica de dieciséis $997,721.00f  $247,360.00 25.00% 8 6 0 0.00% $0.00 0.00% 0 i
PE con instituciones de calidad, tanto
nacionales como internacionales
Subtotal OP 1 $4,424,536.00]  $843,827.00) 19.00%) $0.00) 0.00% 0.00%
OP/PIFI 2010-|Fortalecer la formacion integral del 2.1|Consolidacién de las nuevas $3,732,385.00f  $458,522.00 12.00% 50, 40 2 5.00%| $31,000.00 7.00% La adquisicién de los equipos se 0
30MSU0940B-14-02|estudiante, a través de acciones précticas pedagogicas para optimizar encuentra en proceso de licitacion y
dirigidas a la innovacion educativa y al 100% el proceso de ensefianza - compra por 1o que en este primer
la sustentabilidad aprendizaje. avance no se reportan hasta que
sean adquiridos. Esto se debe a que
los montos pueden ser modificados.
2.2|Apoyo a los programas de tutorias de $106,000.00 $31,515.00 30.00% 8 8 0 0.00% $0.00 0.00% La adquisicion de los equipos se 0
los dieciséis PE de licenciatura que encuentra en proceso de licitacion y
apoyen la formacién integral del compra por lo que en este primer
estudiante. avance no se reportan hasta que
sean adquiridos. Esto se debe a que
los montos pueden ser modificados.
2.3|Fortalecimiento a la atencion del $770,000.00]  $114,465.00 15.00% 7 7 0 0.00% $0.00 0.00% 0 0
estudiante mediante la movilidad
nacional e internacional de catorce
programas educativos.
2.4|Apoyo de acciones en los catorce PE $95,420.00 $28,369.00 30.00% 7 7 0 0.00% $0.00 0.00% 0 i
de licenciatura para la gestion del
desarrollo sustentable y del cuidado
del medio ambiente.
Subtotal OP 2 $4,703,805.00]  $632,871.00) 13.00%) $31,000.00] 5.00% 0.00%
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OP/PIFI 2010-

Elevar la competitividad y pertinencia

3.

[N

Consolidacion de la calidad y

$321,995.00

$0.00

0.00%

30MSU0940B-14-03|académica de los PE mediante la pertinencia de los dieciséis PE SIN APOYO SIN APOYO
atencion de las recomendaciones de 3.2|Atencién al 100% de las $813,817.00]  $241,958.00 30.00% 50 30 0 0.00% $0.00] 0.00% La adquisicion de los equipos se 0
los CIEES y los organismos recomendaciones emitidas por los encuentra en proceso de licitacion y
reconocidos por COPAES, mismas organismos reconocidos por compra por o que en este primer
que propiciaran una oferta educativa COPAES de los PE de licenciatura avance no se reportan hasta que
de calidad. de Sociologia y Filosofia. sean adquiridos. Esto se debe a que
los montos pueden ser modificados.
3.3[Favorecimiento a la acreditacion al $48,420.00 $14,396.00 30.00% 50 10 0 0.00% $0.00 0.00% 0 i
100% de los PE de licenciatura de
Derecho, Historia y Pedagogia.
Subtotal OP 3 $1,184,232.00]  $256,354.00) 22.00% $0.00) 0.00% 0.00%
OP/PIFI 2010-|Fortalecer la calidad de los 4.1]Actualizacion permanente de la $263,438.00 $78,323.00 30.00% 3 3 0 0.00% $0.00 0.00% 0 0
30MSU0940B-14-04| programas de posgrado en el PNPC Planta académica de los seis PE de
mediante la vinculacion entre estos posgrado reconocidos por el PNPC.
PE y los CA, articulados en redes
nacionales e internacionales, de 4.2|Apoyo a los seis PE de posgrado $154,384.00|  $45,900.00 30.00% 3 3 0]  000% $0.00[  0.00% 0 i
modo que contribuya al egreso de reconocidos por el PNPC en
profesionistas e investigadores que colaboracion con otros PE de
generen de soluciones a problemas posgrado.
actuales.
Subtotal OP 4 $417,822.000  $124,223.00 30.00% $0.00) 0.00% 0.00%
$10,730,395.00] $1,857,275.00 17.00% | | $31,000.00, 2.00%

Dr. Raul Arias Lovillo

Reporte Ajuste de Montos Sugeridos // Universidad Veracruzana

Rector

Dra. Themis Rucilia Ortega Santes

Responsable del Proyecto

Evangelina Murcia Villagémez

Contralor Interno
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DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADEMICAS APOYADAS

Universidad Veracruzana
2010

30MSU0940B

Trimestre 1

Ejercicio fiscal
Nombre de la DES:
Clave Convenio
Nombre del Proyecto:

AREA ACADEMICA ECONOMICO-ADMINISTRATIVA - COATZACOALCOS/MINATITLAN

PIPIFI 2010-30MSUQ940B-15

Fortaleza de la capacidad y competitividad para el cierre de brechas

Valores

Icanzados en el trimestre 1

Observaciones

Clave Objetivo

Objetivo Particular

Clave

Nombre

Monto
Solicitado

Monto
Apoyado

% del Monto
Apoyado
respecto del
solicitado

Valor
proyectado

Valor
ajustado

% del
Avance

Valor
alcanzado

% del
Monto
Ejercido

Monto
Ejercido

Ponderacion
Global de
Avance

Institucion

DGESU

OP/PIFI 2010-
30MSU0940B-15-01

Desarrollo de los CAy
Fortalecimiento de la Planta
Académica de la DES.

11

Contar con un CA "en consolidacion”
en el mediano plazo.

$246,500.00

$113,024.00

46.00%

246,500

1

0 0.00%

$0.00 0.00%

12

Incrementar a 5 PTC Perfil Deseable
PROMEP, fortaleciendo la
capacitacion y actualizacion de los
mismos.

$185,500.00

$101,243.00

55.00%

185,500

5| 100.00%

$0.00 0.00%

13

Realizar 4 estancias que permitan
desarrollar proyectos de vinculacién
ligadas a la LGAC del CA.

$112,500.00

$0.00

0.00%

SIN APOYO

El CA Procedimientos Contables
y administrativos en el ambito de
la organizacién se encuentra
con registro UV en formacién se
esta trabajando con los
aspectos de investigacion y
grados académicos para poder
tener su registro ante PROMEP
y poder transitar hacia el grado
de En consolidacion

La meta compromiso para 2010
era contar con 7 PTC con perfil
PROMEP, de acuerdo a los
valores ajustados era contar con
5 PTC con perfil PROMEP para
tener un acumuado de 12 PTC
PROMEP, de acuerod al
informe de la Direccion de
Desarrollo Académico la DES
Coatzacoalcos cuenta con 12
PTC PROMERP por lo que se ha
alcanzado la meta, en cuestion
del ejercicio financiero a partir
del mes de marzo los PTC
comenzaran a realizar
presentaciones en congresos.

SIN APOYO

Subtotal OP 1

$544,500.00

$214,267.00

39.00%)

0.00%

| $0.00]

0.00%

Reporte Ajuste de Montos Sugeridos // Universidad Veracruzana
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OP/PIFI 2010-|Incremento de la competitividad 2.1{Mantener la acreditacion de los 2 PE $192,000.00 $97,194.00 51.00% 244,000 2 2 100.00% $0.00 0.00% Con fecha del 22 de octubre de

30MSU0940B-15-02|académica de la DES. del SEE por CACECA y atender las 2010 los programas de
recomendaciones de CIEES en el PE contaduria y administracion de
de Contaduria SEA. la modalidad escolarizada

fueron acreditados por el
organismo acreditador CACECA
y en noviembre de 2010 fue
evaluado el PE de Contaduria
por lo que se esta a la espera
de los resultados para atender
las recomendaciones
correspondientes, en cuanto al
ejercicio de los recursos se
encuentra en licitacion la

infraestructura
2.2|Garantizar la pertinencia de los 2 PE $833,718.00|  $613,878.00, 74.00% 833,718 2 2| 100.00% $0.00 0.00% Al acreditar los 2 PE de la i
de la DES, impulsando la innovacion modalidad escolarizada y con
y el uso de nuevas tecnologias de los recursos anteriores y de este
informacién y comunicacion en los proyecto PIFI se cuenta con
procesos educativos. tecnologias de informacion y
comunicacion de punta por lo
que ambos programas pueden
tener garantizada su
pertinencia, en cuanto al
ejercicio la infraestructura y
licenciamiento se encuentran en
licitacion
2.3|Organizar 2 Ciclos de conferencia al $29,000.00 $21,354.00 74.00% 29,000 2 0 0.00% $0.00 0.00% Afinales del primer semestre se | [
afo para difundir el cuidado del organizara el ciclo de
medio ambiente, la salud y la conferencias
formacion de los valores
democréticos en los PE de la DES.
2.4{Crear un modulo de informacion y $60,900.00 $44,841.00 74.00% 60,900 1 0 0.00% $0.00 0.00% La Compra de infraestructura se | I
orientacion administrativa que nos encuentra en licitacion
permita fortalecer la vinculacién con
los sectores sociales.
Subtotal OP 2 $1,115,618.00]  $777,267.00 70.00%) $0.00) 0.00% 0.00%
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OP/PIFI 2010-|Fortalecer la formacion integral de los 3.1]|Organizar un ciclo de conferencia, 2 $250,000.00|  $140,194.00, 56.00% 250,000 0.00% $0.00 0.00% La compra de equipamiento del | [
30MSU0940B-15-03|estudiantes de la DES. sesiones de tutorias académicas por gimnasio se encuentra en
PE y fortalecer las EE de Actividades licitacion y las conferencias se
Deportivas para mejorar el llevaran a cabo en el primer
desempefio académico de los semestre del afio
estudiantes de la DES.
3.2|Incrementar en un 50% la tasa de $10,000.00 $7,363.00 74.00% 10,000 0.00% $0.00 0.00% En los intersemestrales se I
egreso Y titulacién de los PE de la llevaran a cabo los cursos
DES. remediales para incrementar la
tasa de egreso y titulacion
3.3|Realizar 2 estudios de egresados y $12,000.00 $8,836.00 74.00% 12,000 0.00% $0.00 0.00% El equipamiento para llevara |10
empleabilidad de los PE de la DES. caho los estudios se encuentra
en licitacion
3.4]Incrementar en un 50% la movilidad $90,000.00 $39,761.00, 44.00% 90,000 0.00% $0.00 0.00% En el primer semestre del afio |0
nacional e internacional. se llevaran a cabo estadias de
alumnos para incrementar la
movilidad
Subtotal OP 3 $362,000.00]  $196,154.00) 54.00%) $0.00 0.00%) 0.00%
$2,022,118.00) $1,187,688.00 59.00% $0.00 0.00%

Dr. Raul Arias Lovillo

Rector

Reporte Ajuste de Montos Sugeridos // Universidad Veracruzana

Mtro. Lauro Fernandez Vidal

Responsable del Proyecto

Evangelina Murcia Villagémez

Contralor Interno
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30MSU0940B
Ejercicio fiscal
Nombre de la DES:
Clave Convenio
Nombre del Proyecto:

Universidad Veracruzana

2010

Trimestre

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADEMICAS APOYADAS

1

AREA ACADEMICA ECONOMICO-ADMINISTRATIVA - CORDOBA/ORIZABA (NOGALES)

P/PIFI 2010-30MSU0940B-16

Fortaleza de la capacidad y competitividad para el cierre de brechas.

Valores alcanzados en el trimestre 1 Observaciones
% del Monto % del Ponderacion
Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre M.o.nto Aeile LD VL _Valor VE L Mon.t 0 Monto Global de Institucién DGESU
Solicitado Apoyado respecto del ] proyectado| ajustado | alcanzado] Avance Ejercido L
L Ejercido Avance
solicitado
OP/PIFI 2010-|Fortalecer la capacidad académica 1.1Incremento de 9 PTC con perfil $114,000.00 $37,302.00 33.00% 4 1 1| 100.00% $0.00 0.00% La meta compromiso para el 2010 | [
30MSU0940B-16-01|de la DES a través de la articulacion deseable PROMEP. era contar con 7 PTC con perfil
de la docencia, investigacion y PROMEP, de acuerdo al valor
vinculacién en los PE que propicien ajustado que es 1 se deben tener 8
la generacion y distribucion del PTC acumulados, de acuerdo al
conocimiento para el desarrollo de informe de la Direccion de
los cuerpos académicos. Desarrollo académico se cuenta con
8 PTC con perfil PROMEP, por lo
que se ha alcanzado la meta
1.2|Asistencia y organizacion de al $649,296.00|  $156,529.00 24.00% 4 3 0 0.00% $0.00 0.00% A partir de marzo iniciaran la I
menos 8 eventos académicos. participacion de PTC a congresos
para presentacion de ponencias y la
adquisicion de bibliografia se
encuentra actualmente en licitacion
Subtotal OP 1 $763,296.00]  $193,831.00) 25.00% $0.00) 0.00%] 0.00%]
OP/PIFI 2010-|Fortalecer la oferta académica de la 2.1|Al menos 8 cursos de actualizacién $215,000.00 $42,210.00 20.00% 4 1 0 0.00% $0.00 0.00% A partir de finales del primer 0
30MSU0940B-16-02|DES con programas semiflexibles y en el &mbito disciplinar y pedagégico semestre se iniciaran con los cursos
pertinentes centrados en el impartidos a los académicos y de actualizacion
aprendizaje y la formacion integral estudiantes de la DES que incluyan
del estudiante, utilizando tecnologias técnicas innovadoras de aprendizaje,
de informacion y comunicacion y para que los estudiantes adquieran
estrategias educativas que fomenten conocimientos teéricos, heuristicos y
la investigacion. axioldgicos, centrados en el
aprendizaje.
2.2|Asistencia de al menos a 4 eventos $150,000.00, $29,449.00 20.00% 2 2 0 0.00% $0.00 0.00% A partir del segundo semestre los 0
académicos para estudiantes de los estudiantes participaran en eventos
PE gue se imparten en la DES. académicos
2.3|Incremento de 500 recursos $131,250.00 $25,769.00 20.00% 250 250 0 0.00% $0.00 0.00% La adquisicion de bibliografia se 0
documentales para apoyar el encuentra en licitacion
desarrollo de los planes y programas
de estudio de los diversos 7 PE de la
DES.
2.4{Incremento en la infraestructura $708,600.00]  $139,116.00 20.00% 4 4 0 0.00% $0.00 0.00% La infraestructura tecnolégica se 0
Tecnol6gica de los 7 PE de la DES. encuentra en licitacion
Subtotal OP 2 $1,204,850.00] $236,544.00 20.00% $0.00 0.00%] 0.00%]
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OP/PIFI 2010-|Mejorar la competitividad académica 3.1|Evaluar 2 programas educativos ( $120,000.00 $78,530.00 65.00% 2 200.00% $0.00 0.00% Ambos programas fueron evaluados | [
30MSU0940B-16-03|de la DES, reduciendo las brechas a contadurfa y administracién SEA) y obtuvieron el nivel 1 de CIEES
su interior, para que los PE sean ante los CIEES.
pertinentes, innovadores y aceptados|  3.2[Re acreditar 3 programas por el $375,000.00|  $147,244.00 39.00% 3 0.00% $0.00 0.00% Afinales del mes de marzo recibiran |1
por su calidad ante los organismos CACECA de la DES Econémico- la visita del organismo acreditador
reconocidos por COPAES, Administrativa. CACECA
impulsando la vinculacién con los 3.3[Establecer y Consolidar 1 Centro de $444,000.00(  $145,281.00 33.00% 1 0.00% $0.00(  0.00% Se esta trabajando en el 0
diversos sectores y promoviendo la Desarrollo Empresarial de la DES establecimiento el equipamiento se
educacion ambiental para el Econémico-Administrativa en la zona encuentra en licitacion
desarrollo sustentable y la equidad Cérdoba - Orizaba
de género.
Subtotal OP 3 $939,000.00 $371,055.00 40.00% $0.00 0.00%] 0.00%]
$2,907,146.00]  $801,430.00 28.00%, $0.00 0.00%)

Dr. Rall Arias Lovillo

Rector

Reporte Ajuste de Montos Sugeridos // Universidad Veracruzana

Mtra. Andrea Fca. Ortiz Mufioz

Responsable del Proyecto

Evangelina Murcia Villagdmez

Contralor Interno
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30MSU0940B
Ejercicio fiscal
Nombre de la DES:
Clave Convenio
Nombre del Proyecto:

Universidad Veracruzana

2010

Trimestre

AREA ACADEMICA ECONOMICO-ADMINISTRATIVA - VERACRUZ

P/PIFI 2010-30MSU0940B-17

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADEMICAS APOYADAS

"Proyecto integral para consolidar la mejora de la calidad educativa de la DES del Area Economico-Administrativa Veracruz"

Valores alcanzados en el trimestre 1 Observaciones
% del Monto % del Ponderacién
Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre M.°T“° Maiife AR VL _Valor VL Wt Mon_t 0 Monto Global de Institucion DGESU
Solicitado Apoyado respecto del | proyectado | ajustado Jalcanzado] Avance Ejercido L
. Ejercido Avance
solicitado
OP/PIFI 2010-|Contribuir a elevar el nivel de 1.1{Incremento de 4 PTC y conservacion $299,700.00 $85,855.00 29.00% 2 2 6] 300.00% $0.00] 0.00% En 2010 se contaba con 11 PTC con |0
30MSU0940B-17-01|consolidacion de los CA a través del de 11 PTC con reconocimiento de PROMEP de acuerdo al informe de la
impulso al incremento de perfiles perfil deseable asi como incremento Direccion de Desarrollo Académico
deseables y al establecimiento de de un PTC con registro ante el S.N.I. actualmente se cuenta con 17 PTC
redes de cooperacion. PROMEP por lo que se tiene un
incremento de 6 PROMEP
1.2|Dos cuerpos académicos en $101,022.00 $75,477.00 75.00% 1 1 0 0.00% $0.00 0.00% Actualmente los integrantes de los | [
Consolidacion: "Entorno Contable" y CA se encuentra realizando los
"Aplicaciones de las Tecnologas de procesos de publicaciones,
la Informacion". investigaciones, etc., y el
equipamiento para apoyar dichas
actividades se encuentra en licitacion
Subtotal OP 1 $400,722.00) $161,332.00) 40.00%] $0.00] 0.00% 0.00%
OP/PIFI 2010-|Fortalecer la competitividad 2.1|Revision y redisefio de 6 PE de $55,418.00 $33,805.00 61.00% 3 2 4 200.00% $0.00] 0.00% Actualemente 4 PE se encuentran en | [
30MSU0940B-17-02|académica a través del mejoramiento licenciatura de la DES. la revision y redisefio de las reformas
de la atencion estudiantil en PE de segunda generacion del MEIF y el
flexibles, actualizados, evaluados, equipamiento para apoyar dichas
acreditados y equipados con actividades se encuentra en licitacién
laboratorios modernos.
2.2|Obtencién de la reacreditacion de los $424,448.00]  $209,852.00 49.00% 2 2 1| 50.00% $0.00] 0.00% Actualmente los dos PE de la 0
2 PE del sistema escolarizado: modalidad escolarizada se
Administracion turistica y Sistemas encuentran en proceso de
Computacionales Administrativos y acreditacion, el PE de Administracion
evaluacion de los 2 PE del SEA: del SEA fue evaluado y obtuvo nivel
Administracién y Contaduria. 1de CIEES y el de contaduria se
esté a la espera de resultados
2.3|Modernizacion de 3 laboratorios que $607,950.00]  $232,212.00 38.00% 2 2 0 0.00% $0.00] 0.00% El Equipamiento se encuentra en 0
impacten en los siete PE de licitacion
licenciatura de la DES.
2.4|Mejorar en un 5% los indices de $64,000.00 $0.00 0.00%
desersién y la tasa de titulacion de SIN APOYO SIN APOYO
los estudiantes de la DES.
Subtotal OP 2 $1,151,816.00 $475,869.00 41.00%] $0.00] 0.00% 0.00%
Reporte Ajuste de Montos Sugeridos // Universidad Veracruzana Pégina 1 de 2



Dr. Raul Arias Lovillo

OP/PIFI 2010-|Fortalecer la vinculacién de la DES 3.1|Generacion de 2 nuevos proyectos $19,092.00 $18,231.00 95.00% 1 0.00% $0.00 0.00% Se esta trabajando en estos aspectos|
30MSU0940B-17-03|con el entorno social a través del de extension y/o vinculacion para que en el primer semestre de
impulso de la educacion ambiental relacionados con la educacion este afio se cuente con los proyectos
para el desarrollo sustentable, ambiental. de extension y/o vinculacion
fomentar la perspectiva de género en
la comunidad y la 3.2|Un proyecto de perspectiva de $36,184.00[  $34,552.00 95.00% 1 0.00% $0.00[  0.00% Se esta trabajando en estos aspectos| 0
internacionalizacion estudiantil y género dentro de la comunidad para que en el primer semestre de
académica a través de estancias. universitaria de la DES que este afio se cuente con un proyecto
contemple un estudio y un programa de perspectiva de género
de capacitacion.
3.3|Dos programas de movilidad $180,128.00 $86,002.00 48.00% 1 0.00% $0.00 0.00% En el primer trimestre de afio 0
presentando un plan de exportacion académicos realizaran un viaje a
cada uno en los que participen China para presentar y plan de
estudiantes y académicos. exportacion
Subtotal OP 3 $235,404.00 $138,785.00) 59.00%) $0.00] 0.00%) 0.00%)
$1,787,942.00f  $775,986.00 43.00%) $0.00 0.00%

Rector

Reporte Ajuste de Montos Sugeridos // Universidad Veracruzana

Mtra. Celia del Pilar Garrido Vargas

Responsable del Proyecto

Evangelina Murcia Villagdmez
Contralor Interno
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DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADEMICAS APOYADAS

30MSU0940B Universidad Veracruzana
Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 1
Nombre de la DES: ECONOMICO-ADMINISTRATIVA - XALAPA
Clave Convenio P/PIFI 2010-30MSU0940B-18
Nombre del Proyecto:  Fortaleza de la capacidad y competitividad académica para el cierre de brechas
Valores alcanzados en el trimestre 1 Observaciones
% del Monto % del Ponderacién
Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre M.°T“° Maiife AR VL _Valor VL Wt Mon_t 0 Monto Global de Institucion DGESU
Solicitado Apoyado respecto del | proyectado | ajustado Jalcanzado] Avance Ejercido L
. Ejercido Avance
solicitado
OP/PIFI 2010-|Mejorar la capacidad académica de 1.1|Fortalecer para elevar el nivel de $1,001,235.00]  $205,575.00 21.00% 3 1 2| 200.00% $0.00] 0.00% De acuerdo al informe de la Direccion| 1
30MSU0940B-18-01|la DES a través de la capacitacion consolidacion de 6 CA de Desarrollo Académico, de 5 CA
en los procesos de ensefianza "En Consolidacion” con los que se
aprendizaje, obtencion del grado contaba, se logré que 2 CA que se
preferente, perfil deseable PROMEP encontraban "En Formacion" pasaran
y reconocimiento del SNI de sus a "En Consolidacién", por lo que
PTC’s, estableciendo redes de actualmente se cuenta con 7 CA con
colaboracion y cooperacion grado "En Consolidacion”
nacionales e internacionales entre
CA para el fortalecimiento de los 1.2|8 PTC obtengan grados preferente $436,202.00f  $119,147.00 27.00% 14 14 26| 186.00% $0.00 0.00% De acuerdo al informe de la Direccion|
mismos. (doctorado) y 20 PTC con el Perfil de Desarrollo Académico
Deseable PROMEP actualmente se cuenta con 68 PTC
con grado de Doctor, teniendo un
incremento de 4 doctores mas.
Actualmente se cuenta con 80 PTC
con perfil PROMEP lo que representa
un incremento de 22 PTC con perfil
PROMEP de acuerdo a la meta
programada para 2010. El
equipamiento para apoyar las labores
de investigacion se encuentran en
licitacion
1.3[4 PTC obtengan el reconocimiento $97,965.00 $35,841.00 37.00% 2 2 0 0.00% $0.00] 0.00% De acuerdo al informe de la Direccion| 1
SNI de Desarrollo Académico se cuenta
con 11 PTC con reconocimiento
SN,y 5 son candidatos a SNI en
proveso de evaluacion
1.4|Establecer al menos 4 redes de $483,650.00 $92,963.00 19.00% 2 2 0 0.00% $0.00] 0.00% Los CA’s estan trabajando en el 0
colaboracion entre CA al exterior de proceso del establecimiento de 2
la DES redes de colaboracion entre CA de
otras IES
Subtotal OP 1 $2,019,052.00]  $453,526.00) 22.00% $0.00) 0.00% 0.00%
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Dr. Raul Arias Lovillo

Rector

Dra. Alma Rosa Garcia Gaona

Responsable del Proyecto

OP/PIFI 2010-|Fortalecer y ampliar la competitividad 2.1]12 PE evaluados mantengan el nivel $930,753.00]  $119,159.00 13.00% 6 6 0.00% $0.00 0.00% 3 PE’s se encuentran en proceso de | [
30MSU0940B-18-02|académica de la DES mediante los 1de CIEES evaluacion
procesos de evaluacion y
acreditacion de los PE de 2.2|5 de los PE acreditados atiendan las $1,147,218.00f  $193,952.00 17.00% 3 3 100.00% $0.00 0.00% 3 Programas Educativos atendieron | [
licenciatura, impulsando la recomendaciones de los organismos recomendaciones de CACECA. La
innovacion, la vinculacion con los acreditadores infraestructura para atender las
sectores sociales y la educacion recomendaciones se encuentran en
ambiental para el desarrollo liitacion
sustentable. 2.3|3 PE obtengan su acreditacion por $393,000.00 $92,832.00 24.00% 2 1 0.00% $0.00] 0.00% El PE de Economia fue evaluado en |10
COPAES el mes de febrero, se esta a la
espera de los resultados por parte
del organismo acreditador CONACE
Subtotal OP 2 $2,470,971.00]  $405,943.00) 16.00%) $0.00) 0.00% 0.00%
OP/PIFI 2010-|Fortalecer e incrementar los PE a 3.1|Alcanzar el 55% de tasa de titulacion $445,463.00]  $118,217.00 27.00% 55 53] 0.00% $0.00 0.00% La infraestructura para el apoyo de | [
30MSU0940B-18-03(través del uso de nuevas por cohorte generacional de los PE estas actividades se encuentra en
modalidades educativas para la de licenciatura a través de la licitacion
mejor atencion a estudiantes, movilidad y las tutorias académicas
elevando los indices de egreso y
titulacion, movilidad nacional e 3.2|11 PE de licenciatura y 11 de $140,624.00 $66,435.00 47.00% 1 2 0.00% $0.00 0.00% En el primer semestre se llevaraa |0
internacional, seguimiento de posgrado participando en el impulso cabo un evento enfocado a la cultura
egresados y empleabilidad yfomento de la educacién ambiental y de la de la sustentabilidad
de la educacion ambiental. salud.
3.3|Fortalecer al menos 3 PE que $539,536.00 $96,260.00 18.00% 2 2 0.00% $0.00] 0.00% La infraestructura para el apoyo de |0
permitan la innovacion educativa de estas actividades se encuentra en
la DES. licitacion
Subtotal OP 3 $1,125,623.00]  $280,912.00) 25.00% $0.00) 0.00% 0.00%
OP/PIFI 2010-|Mantener el reconocimiento del 4.1]2 de los PE de Posgrado atiendan $146,017.00 $42,679.00 29.00% 2 2 100.00% $0.00 0.00% El equipamiento para apoyar a los 0
30MSU0940B-18-04|PNPC en los PE de posgrado recomendaciones para mantener el Posgrados adscritos al PNPC se
atendiendo las recomendaciones de nivel del PNPC. encuentra en licitacion
los organismos evaluadores.
Subtotal OP 4 $146,017.00 $42,679.00) 29.00%) $0.00] 0.00% 0.00%
$5,761,663.00{ $1,183,060.00 21.00%) $0.00 0.00%

Evangelina Murcia Villagdmez

Contralor Interno
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DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADEMICAS APOYADAS

30MSU0940B Universidad Veracruzana
Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 1
Nombre de laDES: ~ AREA TECNICA - COATZACOALCOS/MINATITLAN
Clave Convenio P/PIFI 2010-30MSU0940B-19
Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la Capacidad y Competitividad Académicas y de la Formacion Integral de los Estudiantes de la DES Area Técnica Coatzacoalcos-Minatitlan
Valores alcanzados en el trimestre 1 Observaciones
% del Monto % del Ponderacién
Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre M.°T“° Maiife AR VL _Valor VL Wt Mon_t 0 Monto Global de Institucion DGESU
Solicitado Apoyado respecto del | proyectado | ajustado Jalcanzado] Avance Ejercido L
. Ejercido Avance
solicitado
N|Fortalecer los Cuerpos Académicos 1.1{Incorporar al menos 13 PTC en la $31,000.00 $0.00 0.00%
(CA) y Mejorar el perfil del DES, que fortalezcan la
Profesorado de los 5 PE de la DES. consolidacion de los CA y ademés
permita avanzar a una relacion SIN APOYO SIN APOYO
minima de 32 Alumnos/PTC (aun por
debajo de la recomendada por
CIEES).
1.2[Consolidar los CA de la DES, $301,710.00 $0.00 0.00%
Energia y Medio Ambiente, e SIN APOYO SIN APOYO
Ingenieria y Sustentabilidad .
1.3|Atender las necesidades de $467,525.00 $0.00 0.00%
infraestructura basica para el SIN APOYO SIN APOYO
desarrollo de de trabajo de los CA.
1.4|Impartir 6 cursos de actualizacion $20,000.00 $0.00 0.00%
profesional en los PE de la DES
para al menos el 80% de los SIN APOYO SIN APOYO
profesores.
Subtotal OP 1 $820,235.00) $0.00) 0.00%) | $0.00] _ 0.00% 0.00%
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OP/PIFI 2010-|Impulsar la formacién integral de los 2.1|Abatir en al menos 10% los indices $1,396,633.00f  $837,406.00 60.00% 8,000 8,000 0 0.00% $0.00 0.00% La adquisicion de estos equipos se | [
30MSU0940B-19-01 |estudiantes de 5 PE de la DES, para de desercion de los estudiantes de encuentran en proceso de Iciitacion y
mejorar su desempefio académico. los 5 PE de la DES para el 2011. compra por lo que adn no se reportan
en este primer avance hasta que
sean adquiridos, debido a que los
montos pueden se modificados
2.2|Elevar en un 10 % el indice de $1,755,000.00 $0.00 0.00%
titulacién y egreso en los 5 PE de la SIN APOYO SIN APOYO
DES
2.3|Consolidar el programa institucional $7,500.00 $4,497.00 60.00% 1,000 1,000 0 0.00% $0.00] 0.00% 0 0
de seguimiento a egresados y
empleadores en los 5 PE de la DES
2.4[Fomento de la educacion ambiental $0.00 $0.00 0.00%
1 Ios 5 PE ge la DES- SIN APOYO SIN APOYO
Subtotal OP 2 $3,159,133.00 $841,903.00) 27.00%) | $0.00] 0.00% 0.00%
N|Mejorar los indicadores de calidad y 3.1|Acreditar los programas educativos $0.00 $0.00 0.00%
desempefio académico de la DES, de 1Q, IC e IME y sean reconocidos SIN APOYO SIN APOYO
para incrementar la competitividad por su calidad
académica y avanzar en el proceso 3.2|Fortalecer la vinculacién de los 5 PE $45,000.00 $0.00 0.00%
de acreditacion. de la DES con los sectores SIN APOYO SIN APOYO
productivos y sociales
3.3|Consolidar la formacion integral de $701,700.00 $0.00 0.00%
1726 estudiantes de los 5 PE de la SIN APOYO SIN APOYO
DES
3.4|Garantizar la pertinencia regional de $14,000.00 $0.00 0.00%
los 5 PE de Ia DES SIN APOYO SIN APOYO
Subtotal OP 3 $760,700.00 $0.00 0.00%] $0.00] 0.00% 0.00%
$4,740,068.00]  $841,903.00 18.00% | $0.00 0.00%

Dr. Raul Arias Lovillo
Rector

Dr. Hugo Perez Pastenes
Responsable del Proyecto

Evangelina Murcia Villagdmez
Contralor Interno
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30MSU0940B
Ejercicio fiscal
Nombre de la DES:
Clave Convenio
Nombre del Proyecto:

Universidad Veracruzana

2010
AREA TECNICA - XALAPA
PIPIFI 2010-30MSU0940B-20

Trimestre

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADEMICAS APOYADAS

1

Innovacion educativa para la mejora de la préactica docente, la calidad y el desarrollo de la investigacion en la DES Técnica-Xalapa

Valores alcanzados en el trimestre 1 Observaciones
% del Monto % del Ponderacion
Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre Mopto Monto Apoyado Valor -Valor valor % del Mon‘to Monto Global de Institucion DGESU
Solicitado Apoyado respecto del |proyectado] ajustado Jalcanzado| Avance Ejercido L
L Ejercido Avance
solicitado
OP/PIFI 2010-|Fortalecer la calidad de la 1.1{Que los cuatro Cuerpos Académicos $367,638.00 $67,692.00 18.00% 4 4 0 0.00% $0.00 0.00% La adquisicion de estos equipamientos | [
30MSU0940B-20-01planta docente y de los CA de de la DES mantengan el grado de se encuentra en proceso de licitacion y
la DES para que apoyen las Cuerpo Académico Consolidado. compra, por o que aun no se reportan
actividades de investigacion, en este primer avance, hasta que sean
los procesos de innovacion adquiridos, debido a que los montos
educativa y transmitan a los pueden ser modificados.
estudiantes de licenciatura y
posgrado conocimientos de 1.2|Que al menos dos Cuerpos $170,000.00 $17,732.00 10.00% 1 1 0 0.00% $0.00 0.00% i i
calidad y socialmente Académicos de la DES alcancen el
pertinentes. grado de Cuerpo Académico
Consolidado.
1.3(Que al menos cuatro Cuerpos $296,500.00 $31,327.00 11.00% 1 1 0 0.00% $0.00 0.00%
Académicos de la DES alcancen el
grado de Cuerpo Académico En
Consolidacion.
Subtotal OP 1 $834,138.00]  $116,751.00) 14.00%) $0.00 0.00%) 0.00%)
OP/PIFI 2010-|Lograr que en todos los 2.1|Actualizacion del plan de estudios de|  $2,667,075.00]  $315,067.00 12.00% 11 11 0 0.00% $0.00 0.00% La adquisicion de estos equipamientos | [
30MSU0940B-20-02programas de la DES se los once Programas Educativos de la se encuentra en proceso de licitacion y
desarrollen y consoliden DES. compra, por o que aun no se reportan
procesos formativos en este primer avance, hasta que sean
innovadores, de caracter adquiridos, debido a que los montos
integral centrados en el pueden ser modificados.
aprendizaje de los estudiantes
a través de la investigacion, la 2.2|Elaboracion de al menos diez $610,555.00 $38,839.00 6.00% 7 1 0 0.00% $0.00 0.00% La adquisicién de estos equipamientos | [
transformacion de la productos educativos que utilicen se encuentra en proceso de licitacion y
organizacion académica y de tecnologia multimedia. compra, por lo que aun no se reportan
las funciones sustantivas de la en este primer avance, hasta que sean
DES. adquiridos, debido a que los montos
puedennser modificados.
2.3|Elaboracion de al menos cinco $401,700.00 $82,205.00 20.00% 3 1 0 0.00% $0.00 0.00% La adquisicion de estos equipamientos | 1
prototipos tecnolégicos en se encuentra en proceso de licitacion y
colaboracion de maestros y compra, por o que aun no se reportan
estudiantes de los Programas en este primer avance, hasta que sean
Educativos de la DES. adquiridos, debido a que los montos
pueden ser modificados.
2.4(Elaboracion de al menos veinticinco $378,000.00 $40,192.00 11.00% 11 2 0 0.00% $0.00 0.00% 0 i
articulos de divulgacion e
investigacion en los cuales participen
profesores y estudiantes de los
Programas Educativos.
Subtotal OP 2 $4,057,330.00]  $476,303.00 12.00%) $0.00 0.00%) 0.00%]
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OP/PIFI 2010-|Contar con programas 3.1|Que los Programas Educativos de $668,500.00|  $134,276.00 20.00% 0.00% $0.00 0.00% La adquisicion de estos equipamientos | I
30MSU0940B-20-03|educativos acreditados por Ingenieria Civil, Ingenieria Mecénica se encuentra en proceso de licitacion y
organismos reconocidos por el Eléctrica, Ingenieria Ambiental y compra, por o que aun no se reportan
COPAES, y socialmente Quimica Farmacéutica Biolégica en este primer avance, hasta que sean
reconocidos por su calidad para| conserven la acreditacion del adquiridos, debido a que los montos
formar profesionales con una organismo correspondiente. pueden ser modificados.
solida formacion académica
cientifica y tecnolégica, con 3.2[Que los Programas Educativos de $177,500.00 $4,728.00 3.00% 0.00% $0.00 0.00% i i
sentido humano. Mateméticas y Ciencias Atmosféricas
alcancen la acreditacion del
organismo correspondiente.
3.3|Que los Programas Educativos de $3,635,000.00]  $638,461.00 18.00% 0.00% $0.00 0.00% La adquisicién de estos equipamientos | [
Fisica, Ingenieria en Instrumentacion se encuentra en proceso de licitacion y
Electrénica, Arquitectura e Ingenieria compra, por lo que aun no se reportan
Quimica obtengan el Nivel | de los en este primer avance, hasta que sean
CIEES. adquiridos, debido a que los montos
puedennser modificados.
Subtotal OP 3 $4,481,000.00]  $777,465.00 17.00%) $0.00 0.00%) 0.00%]
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Dr. Radl Arias Lovillo

Rector

Reporte Ajuste de Montos Sugeridos // Universidad Veracruzana

Dr. Rafael Diaz Sobac

Responsable del Proyecto

Evangelina Murcia Villagémez

Contralor Interno
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OP/PIFI 2010-[Contar con una oferta 4.1|Mantener el Programa de Maestria $490,000.00 $57,924.00 12.00% 1 0.00% $0.00 0.00% La adquisicion de estos equipamientos | [
30MSU0940B-20-04|educativa a nivel posgrado de en Ingenieria Energética dentro del se encuentra en proceso de licitacion y
reconocida calidad académica PNPC. compra, por o que aun no se reportan
para fomentar e incrementar la en este primer avance, hasta que sean
generacion de conocimiento de adquiridos, debido a que los montos
frontera, que promueva el pueden ser modificados.
desarrollo cientifico y
tecnolégico que incida en el 4.2[Mantener los Programas de Maestria $796,943.00(  $121,452.00 15.00% 1 0.00% $0.00]  0.00% La adquisicion de estos equipamientos | 0
desarrollo sustentable de la y Doctorado en Ciencias se encuentra en proceso de licitacion y
sociedad. Alimentarias dentro del PNPC. compra, por lo que aun no se reportan
en este primer avance, hasta que sean
adquiridos, debido a que los montos
pueden ser modificados.
4.3|Mantener el Programa de Doctorado $368,000.00 $43,502.00 12.00% 1 0.00% $0.00 0.00% La adquisicion de estos equipamientos | I
en Matematicas dentro del PNPC. se encuentra en proceso de licitacion y
compra, por lo que aun no se reportan
en este primer avance, hasta que sean
adquiridos, debido a que los montos
pueden ser modificados.
4.4|Mantener el Programa de Maestria $80,000.00 $9,457.00 12.00% 1 0.00% $0.00 0.00% i i
en Inteligencia Artificial dentro del
PNPC.
Subtotal OP 4 $1,734,943.00]  $232,335.00 13.00%) $0.00 0.00%) 0.00%]
$11,107,411.00] $1,602,854.00 14.00% $0.00 0.00%




30MSU0940B
Ejercicio fiscal
Nombre de la DES:
Clave Convenio
Nombre del Proyecto:

Universidad Veracruzana

2010

AREA TECNICA CORDOBA/ORIZABA

P/PIFI 2010-30MSU0940B-21

Atencion a la mejora de los elementos que inciden en el incremento de la capacidad y competitividad académica de la DES Técnica Orizaba-C6rdoba.

Trimestre

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADEMICAS APOYADAS

Valores alcanzados en el trimestre 1 Observaciones
% del Monto % del Ponderacién
Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre M.°T“° Maiife AR VL _Valor VL Wt Mon_t 0 Monto Global de Institucion DGESU
Solicitado Apoyado respecto del | proyectado | ajustado Jalcanzado] Avance Ejercido Ejercido Avance
solicitado
N|Mejorar la atencion a los estudiantes 1.1{Incrementar la tasa de titulacion de $133,000.00 $0.00 0.00%
de la DES los PE de Arquitectura, IME y QI SIN APOYO SIN APOYO
1.2|Mejorar la articulacién de las EE de $309,000.00 $0.00 0.00%
Servicio Social, Recepcional,
estancias de Vinculacion y Practicas
Profesionales y continuar los SIN APOYO SIN APOYO
estudios de egresados y
empleabilidad en los 7 PE evaluables
de la DES.
Subtotal OP 1 $442,000.00] $0.00) 0.00%] $0.00] 0.00% 0.00%
OP/PIFI 2010-|Incrementar la competitividad 2.1|Atender 9 recomendaciones del $477,000.00]  $395,000.00 83.00% 5 2 0 0.00% $0.00 0.00% La adquisicion de estos 0
30MSU0940B-21-01|académica de los PE de Licenciatura COMAEA para conservar la equipamientos se encuentra en
de la DES acreditacion del PE de Arquitectura y proceso de licitacion y compra, por lo
gestionar la visita de dicho comité que aun no se reportan en este
acreditador. primer avance, hasta que sean
adquiridos, debido a que los montos
pueden ser modificados.
2.2|Atender 11 recomendaciones de los $2,042,500.00f  $282,500.00 14.00% 6 2 0 0.00% $0.00 0.00% La adquisicion de estos 0
CIEES al PE de IME para permitirle equipamientos se encuentra en
transitar del nivel 2 al nivel 1 proceso de licitacion y compra, por lo
que aun no se reportan en este
primer avance, hasta que sean
adquiridos, debido a que los montos
pueden ser modificados.
2.3|Subsanar 8 recomendaciones $1,406,000.00f  $378,000.00 27.00% 5 2 0 0.00% $0.00 0.00% La adquisicion de estos 0
comunes que los CIEES formularon a equipamientos se encuentra en
los 5 PE evaluables de la FCQ para proceso de licitacion y compra, por lo
avanzar en su proceso de que aun no se reportan en este
acreditacion primer avance, hasta que sean
adquiridos, debido a que los montos
pueden ser modificados.
2.4(Brindar elementos para mejorar la $315,300.00 $0.00 0.00% SIN APOYO SIN APOYO
Subtotal OP 2 $4,240,800.00] $1,055,500.00) 25.00%] | $0.00] 0.00% 0.00%
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OP/PIFI 2010-|Mejorar el grado de consolidacion de 3.1|Consolidar un CAEC por afio, de $603,500.00]  $507,500.00 84.00% 0 0.00% $0.00 0.00% La adquisicion de estos 0
30MSU0940B-21-02|los cuerpos académicos y fortalecer entre los CA 156, 159 y 214 equipamientos se encuentra en
la planta académica de la DES proceso de licitacion y compra, por lo
que aun no se reportan en este
primer avance, hasta que sean
adquiridos, debido a que los montos
pueden ser modificados.
3.2|Que los 4 CAEF de la DES mejoren $174,000.00 $0.00 0.00%
su grado de consolidacion SIN APOYO SIN APOYO
3.3|Que los PTC del PE de IME $97,400.00 $0.00 0.00%
conformen un nuevo cuerpo SIN APOYO SIN APOYO
académico
Subtotal OP 3 $874,900.00]  $507,500.00 58.00%) $0.00) 0.00%) 0.00%)
$5,557,700.00f $1,563,000.00 28.00%) | | | $0.00 0.00%

Evangelina Murcia Villagémez
Contralor Interno

Dr. Raul Arias Lovillo Dra. Elena Rustrian Portilla
Rector Responsable del Proyecto
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30MSU0940B
Ejercicio fiscal
Nombre de la DES:
Clave Convenio
Nombre del Proyecto:

Universidad Veracruzana

2010

Trimestre

AREA ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLOGICO-AGROPECUARIAS-ACAYUCAN

P/PIFI 2010-30MSU0940B-22

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADEMICAS APOYADAS

Proyecto Integral para la mejora de la Competitividad y Capacidad Académica de la DES Ciencias Bioldgico Agropecuarias Acayucan

Valores alcanzados en el trimestre 1 Observaciones
% del Monto % del Ponderacién
Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre M.°T“° Maiife AR VL _Valor VL Wt Mon_t 0 Monto Global de Institucion DGESU
Solicitado Apoyado respecto del | proyectado | ajustado Jalcanzado] Avance Ejercido L
. Ejercido Avance
solicitado
OP/PIFI 2010-|Mejorar la competitividad académica 1.1|Atender las 24 recomendaciones de $821,690.00 $0.00 0.00%
30MSU0940B-22-01|de la DES través del reconocimiento CIEES para lograr el reconocimiento
de calidad de sus PE con pertinencia de calidad de CIEES en los 2 PE de SIN APOYO SIN APOYO
social, impulso a la innovacion, licenciatura y el 90% de la matricula
estrecha vinculacién con los sectores de la DES
sociales y productivos e impulsando 1.2|Disefiar e incorporar propuestas de $174,520.00 $90,656.00 52.00% 28, 28, 0 0.00% $0.00] 0.00% La adquisicion de estos 0
valores para el cuidado del medio innovacion académica de las 57 equipamientos se encuentran en
ambiente y el desarrollo sustentable Experiencias Educativas del plan de proceso de licitacion y compra por lo
estudios que alin no se reportan en este
primer avance hasta que sean
adquiridos, debido a que los montos
pueden ser modificados
1.3|Mantener una vinculacién $90,000.00 $46,752.00 52.00% 3 3 0 0.00% $0.00] 0.00% se tienen programadas los eventos | 1
permanente con los sectores sociales para el primer semestre de 2011
y productivos en los 3 PE
Subtotal OP 1 $1,086,210.00]  $137,408.00) 13.00%) $0.00) 0.00% 0.00%
OP/PIFI 2010-|Mejorar la capacidad académica de 2.1|Incrementar a un 50% los PTC con $1,153,190.00f  $599,035.00 52.00% 6 6 7| 117.00% $0.00 0.00% La adquisicion de estos 0
30MSU0940B-22-02|la DES a través de un CA perfil PROMEP, a un 26% de PTC en equipamientos se encuentran en
consolidado y profesores SNy lograr la consolidacion del CA proceso de licitacion y compra por lo
reconocidos por su alto nivel de que aln no se reportan en este
desempefio con redes de primer avance hasta que sean
investigacion nacionales e adquiridos, debido a que los montos
internacionales, movilidad pueden ser modificados
academica, con infraestructura 2.2|Impulsar la movilidad académica del $462,000.00]  $119,995.00 26.00% 3 3 0 0.00% $0.00 0.00% Se tienen programados los eventos |
basica para el desarrollo de sus 30% de los PTC a través de redes de para el primer semestre de 2011
actividades de investigacion, colaboracién académica e
proyectos de vinculacion sustentados investigacion acordes a la LGAC
enla LGAC y altamente capacitados 2.3[Capacitar al 100% de los profesores $75,000.00(  $38,959.00 52.00% 9 9 0|  0.00% $0.00]  0.00% La adquisicién de estos 0
para el desempefio de sus funciones para su eficiente desempefio equipamientos se encuentran en
docentes académico proceso de licitacién y compra por lo
que adn no se reportan en este
primer avance hasta que sean
adquiridos, debido a que los montos
pueden ser modificados
Subtotal OP 2 $1,690,190.00 $757,989.00) 45.00% $0.00] 0.00% 0.00%
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N|Mejorar el desempefio académico de 3.1|Lograr tasas de egreso y titulacion $99,700.00 $0.00 0.00%
los estudiantes con base PE superiores al 50% en los PE de SIN APOYO SIN APOYO
pertinentes y una formacion integral licenciatura
sustentada en programas de 3.2(Incorporar al 100% de los $90,000.00 $0.00 0.00%
atencion académica, actividades estudiantes en programas de
culturales y deportivas, movilidad estancias académicas y vinculacion SIN APOYO SIN APOYO
nacional e internacional, valores de con el sector social y productivo
proteccion al medio ambiente y
estrecho contacto con el mercado 3.3(Incorporar al 50% de los estudiantes $200,000.00 $0.00 0.00%
laboral que cubran el 70% de los créditos del
plan de estudios en estancias de SIN APOYO SIN APOYO
investigacion nacionales y/o
internacionales
3.4{Incorporar al 100% de los $322,810.00 $0.00 0.00%
estudiantes en programas de
fomento a la cultura, actividades, SIN APOYO SIN APOYO
artisticas, deportivas y fomento a la
educacion ambiental
Subtotal OP 3 $712,510.00) $0.00) 0.00%] $0.00) 0.00% 0.00%
$3,488,910.00]  $895,397.00 26.00%) | | | $0.00 0.00%
Dr. Raul Arias Lovillo Dra. Nereida Rodriguez Orozco Evangelina Murcia Villagémez
Rector Responsable del Proyecto Contralor Interno
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DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADEMICAS APOYADAS

30MSU0940B Universidad Veracruzana
Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 1
Nombre de la DES: HUMANIDADES - POZA RICA/ITUXPAN
Clave Convenio P/PIFI 2010-30MSU0940B-23
Nombre del Proyecto: Hacia una vision integral de la DES
Valores alcanzados en el trimestre 1 Observaciones
% del Monto % del Ponderacién
Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre M.°T“° Maiife AR VL _Valor VL Wt Mon_t 0 Monto Global de Institucion DGESU
Solicitado Apoyado respecto del | proyectado | ajustado Jalcanzado] Avance Ejercido L
. Ejercido Avance
solicitado
OP/PIFI 2010-|Fortalecer la capacidad académica y 1.1|Publicar tres articulos que se deriven $144,920.00 $58,920.00 41.00% 1 1 0 0.00% $0.00 0.00% La adquisicion de los equipos se 0
30MSU0940B-23-01|el desarrollo de los CA de la DES. de las LGAC's cultivadas. encuentra en proceso de licitacion y
compra por lo que en este primer
avance no se reportan hasta que
sean adquiridos. Esto se debe a que
los montos pueden ser modificados.
1.2[Contar con al menos 4 proyectos de $370,512.00]  $370,512.00 100.00% 3 3 0 0.00% $0.00] 0.00% La adquisicion de los equipos se 0
investigacion para el cultivo de las encuentra en proceso de licitacion y
LGAC's. compra por o que en este primer
avance no se reportan hasta que
sean adquiridos. Esto se debe a que
los montos pueden ser modificados.
1.3|Capacitacion y actualizacion de los $644,718.00f  $459,168.00 71.00% 25 25 0 0.00% $0.00 0.00% La adquisicion de los equipos se 0
académicos de la DES encuentra en proceso de licitacion y
compra por lo que en este primer
avance no se reportan hasta que
sean adquiridos. Esto se debe a que
los montos pueden ser modificados.
Subtotal OP 1 $1,160,150.00 $888,600.00) 77.00% $0.00] 0.00% 0.00%
OP/PIFI 2010-|Impulsar la innovacion educativa y la 2.1|Redisefio del programa de $286,040.00]  $286,040.00 100.00% 1 1 0 0.00% $0.00] 0.00% La adgquisicion de los equipos se 0
30MSU0940B-23-02|pertinencia de los PE. Pedagogia bajo el enfoque de encuentra en proceso de licitacion y
competencias. compra por lo que en este primer
avance no se reportan hasta que
sean adquiridos. Esto se debe a que
los montos pueden ser modificados.
2.2|Contar con un programa de posgrado $0.00 $0.00 0.00%
interdisciplinario de la DES. SIN APOYO SIN APOYO
2.3|Disefiar un programa de educacion $0.00 $0.00 0.00%
continua multimodal. SIN APOYO SIN APOYO
2.4|Apoyo al PE de Derecho SEA para $0.00 $0.00 0.00%
que obtenga el nivel 1 de los CIEES. SIN APOYO SIN APOYO
Subtotal OP 2 $286,040.00]  $286,040.00 100.00%) | $0.00]  0.00% 0.00%
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Dr. Raul Arias Lovillo

Rector

Reporte Ajuste de Montos Sugeridos // Universidad Veracruzana

Dra. Maria del Rosario Landin Miranda

Responsable del Proyecto

OP/PIFI 2010-|Mejorar la formacion integral de los 3.1|Disefio de PAFI para el $120,300.00 $85,200.00 71.00% 3 3 0.00% $0.00 0.00% 0 0
30MSU0940B-23-03|estudiantes. fortalecimiento del idioma Inglés.

3.2|Contar con un programa de la AFEL $18,600.00 $18,600.00 100.00% 4 4 0.00% $0.00 0.00% I 0
que integre los tres PE y el Centro de
Idiomas

3.3|Disefiar un programa con actividades $30,420.00 $30,420.00 100.00% 4 4 0.00% $0.00] 0.00% 0 0
académicas, culturales y de
investigacion.

3.4|Implementar un sistema de $13,890.00 $13,890.00 100.00% 4 4 0.00% $0.00 0.00% 0 0
seguimiento de egresados.

Subtotal OP 3 $183,210.00) $148,110.00 81.00%) $0.00] 0.00% 0.00%
$1,629,400.00f $1,322,750.00 81.00%) | $0.00 0.00%

Evangelina Murcia Villagdmez

Contralor Interno
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30MSU0940B
Ejercicio fiscal
Nombre de la DES:
Clave Convenio
Nombre del Proyecto:

Universidad Veracruzana

2010

HUMANIDADES CORDOBA-ORIZABA

P/PIFI 2010-30MSU0940B-24

Trimestre

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADEMICAS APOYADAS

CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICAS E  INNOVACION EDUCATIVA PARA EL LOGRO DE INDICADORES DE CALIDAD DE LA DES HUMANIDADES CORDOBA ORIZABA.

Valores alcanzados en el trimestre 1 Observaciones
% del Monto % del Ponderacién
Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre M.°T“° Maiife AR VL _Valor VL Wt Mon_t 0 Monto Global de Institucion DGESU
Solicitado Apoyado respecto del | proyectado | ajustado Jalcanzado] Avance Ejercido L
. Ejercido Avance
solicitado
OP/PIFI 2010-|Ampliar la oferta educativa de 1.1|Disefiar 2 programa educativos $375,984.00 $60,631.00 16.00% 1 1 0 0.00% $0.00] 0.00% 0
30MSU0940B-24-01licenciatura de calidad en multimodales para la DES.
modalidades no convencionales para 1.2|Adecuar 30 aulas con recursos $2,672,280.00 $0.00 0.00%
el incremento de la competitividad tecnoldgicos para la implementacion
académica de los PE mediante y la del aprgndiza?e con recﬂrsos SIN APOYO SIN APOYO
promocién de la movilidad nacional e multimedia.
internacional de académicos y 1.3|Incremento del 50% en las tasas de $516,764.00]  $132,412.00 26.00% 25 12 0 0.00% $0.00 0.00% 0
estudiantes. retencion, eficiencia terminal y
titulacion en los PE y cursos de los
Cl.
1.4|Evaluacion de 2 Programas $164,855.00 $36,223.00 22.00% 1 1 0] 0.00% $0.00] 0.00% 0
Educativos
Subtotal OP 1 $3,729,883.00 $229,266.00 6.00%) $0.00] 0.00% 0.00%
OP/PIFI 2010-|Mejorar la capacidad y 2.1|Incremento de un 70% (12) plazas $0.00 $0.00 0.00%
30MSU0940B-24-02|competitividad académica de la DES de PTC para el fortalecimiento de los
HUMANIDADES CORDOBA programas educativos la DES'y de SIN APOYO SIN APOYO
ORIZABA a través del incremento los Centros de Idiomas y
de PTC, superacién académica de Autoacceso.
los profesores y la consolidacion de 2.2|8 profesores de la DES $344,000.00 $0.00 0.00%
los CA. Humanidades, Orizaba- Cérdoba,
realicen y/o concluyan estudios de SIN APOYO SIN APOYO
posgrado durante el periodo 2010-
2013
2.3|Fortalecer los 2 CA e impulsar la $897,660.00]  $248,683.00 28.00% 3 2 0 0.00% $0.00] 0.00% 0
creacion de un Cuerpo Académico
Regional de los Centros de Idiomas.
2.4|Actualizar el acervo bibliografico de $240,000.00 $63,698.00 27.00% 4 4 0 0.00% $0.00 0.00% 0
los 2 pE 'y de 2 Cl para el
fortalecimiento de la capacidad y
competitividad académica.
Subtotal OP 2 $1,481,660.00 $312,381.00) 21.00%] $0.00] 0.00% 0.00%
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Dr. Raul Arias Lovillo

Rector

Reporte Ajuste de Montos Sugeridos // Universidad Veracruzana

Mtra. Nelly Josefa Ledn Fuentes

Responsable del Proyecto

OP/PIFI 2010-| Contribuir a la mejora de la 3.1|EQUIPAMIENTO DE LA $2,260,682.00f  $329,671.00 15.00% 4 0.00% $0.00 0.00% La adquisicion de los equipos se 0
30MSU0940B-24-03|formacién integral de los estudiantes, INFRAESTRUCTURA encuentra en proceso de licitacion y
incorporando educacion en valores TECNOLOGICA DE LA DES compra por lo que en este primer
democréticos, mediante la oferta de avance no se reportan hasta que
servicios complementarios a través sean adquiridos. Esto se debe a que
de un Sistema de Educacién los montos pueden ser modificados.
Multimodal.
3.2|Implementar 8 talleres para la $17,280.00 $5,040.00 29.00% 4 0.00% $0.00 0.00% 0 0
formacion en valores de los
estudiantes de la DES
3.3|Implementar un modulo de atencion $7,500.00 $2,187.00 29.00% 1 0.00% $0.00] 0.00% 0 0
a estudios (Centros CENTINELA,
CENATI)
Subtotal OP 3 $2,285,462.00]  $336,898.00) 15.00%) $0.00) 0.00%) 0.00%)
$7,497,005.00f  $878,545.00 12.00% | $0.00 0.00%

Evangelina Murcia Villagémez

Contralor Interno
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DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADEMICAS APOYADAS

30MSU0940B
Ejercicio fiscal
Nombre de la DES:
Clave Convenio
Nombre del Proyecto:

Universidad Veracruzana
2010
HUMANIDADES COATZACOALCOS-MINATITLAN
P/PIFI 2010-30MSU0940B-25
Calidad en la capacidad académica y los Cuerpos Académicos a través de la innovacion, investigacion, sustentabilidad e internacionalizacion.

Trimestre 1

Valores alcanzados en el trimestre 1 Observaciones
% del Monto % del Ponderacién
Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre M.°T“° Maiife AR VL _Valor VL Wt Mon_t 0 Monto Global de Institucion DGESU
Solicitado Apoyado respecto del | proyectado | ajustado Jalcanzado] Avance Ejercido L
. Ejercido Avance
solicitado
OP/PIFI 2010-|Fortalecer los CA de la DES 1.1|Establecer redes de investigacion $0.00 $0.00 0.00%
30MSU0940B-25-01|estableciendo redes de con instituciones educativas a nivel SIN APOYO SIN APOYO
investigacicion a nivel nacional e nacional e internacional.
internacional que compartan las 1.2[Asistir a eventos académicos $120,420.00 $56,924.00 47.00% 1 1 0  0.00% $0.00]  0.00% i 0
mismas LGAC. relacionados con la LGAC de los CA
de la DES para la difusion de los
resultados de sus investigaciones.
1.3|Desarrollar proyectos de $68,000.00 $41,598.00 61.00% 1 1 0 0.00% $0.00] 0.00% 0 0
investigacion con la participacion de
miembros y colaboradores de los CA
y estudiantes.
1.4|Realizar estancias académicas y de $186,189.00]  $176,027.00 95.00% 3 3 0 0.00% $0.00 0.00% 0 0
investigacion internacionales en
diferentes IES de reconocida calidad.
Subtotal OP 1 $374,609.00 $274,549.00 73.00%] $0.00] 0.00% 0.00%
OP/PIFI 2010-|Impulsar la formacion integral del 2.1|Actualizar la infraestructa académica | ~ $1,246,093.00]  $294,520.00 24.00% 3 3 0 0.00% $0.00 0.00% La adquisicion de los equipos se 0
30MSU0940B-25-02|estudiante implementando diversos de las diferentes entidades que encuentra en proceso de licitacion y
servicios de apoyo (deporte, salud) conforman la DES para para compra por lo que en este primer
ademés de fortalecer el seguimiento fortalecer los procesos de ensefianza: avance no se reportan hasta que
de la trayectoria estudiantil. aprendizaje. sean adquiridos. Esto se debe a que
los montos pueden ser modificados.
2.2(Implementar un Centro Centinela que $41,895.00 $0.00 0.00%
brinde apoyo a los estudiantes en SIN APOYO SIN APOYO
temas realiconas con las salud.
2.3|Implementar un sistema de $365,000.00 $31,672.00 9.00% 1 1 0 0.00% $0.00 0.00% La adquisicion de los equipos se 0
seguimiento de egresados en la DES encuentra en proceso de licitacion y
compra por lo que en este primer
avance no se reportan hasta que
sean adquiridos. Esto se debe a que
los montos pueden ser modificados.
Subtotal OP 2 $1,652,988.00]  $326,192.00) 20.00% $0.00) 0.00% 0.00%
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OP/PIFI 2010-|Fortalercer la calidad de los PE de la 3.1|Capacitacion de profesores en el uso $134,280.00 $0.00 0.00%
P P ’ SIN APOYO SIN APOYO

30MSU0940B-25-03|DES atendiendo las observaciones de TIC's.
de los organismos evaluadores y 3.2|Evaluar el PE de Derecho SEA por $80,000.00 $0.00 0.00%
acreditadores. los CIEES y buscar la acreditacion. SIN APOYO SIN APOYO
3.3|Creacion de foros de discusion, $104,280.00 $98,588.00 95.00% 2 2 0 0.00% $0.00 0.00% 0 0

talleres y espacios que permitan
fomentar la educacion ambiental.
3.4|Disefiar, desarrollar y definir los $90,000.00 $85,088.00 95.00% 1 1 0 0.00% $0.00] 0.00% i i
contenidos de un programa de
posgrado pertinentes a las
necesidades regionales y para el
fortalecimiento de la DES.

Subtotgl OP 3 $408,560.00) $183,676.00 45.00%) $0.00] 0.00% 0.00%
$2,436,157.00]  $784,417.00 32.00% $0.00; 0.00%
Dr. Raul Arias Lovillo Mtro. Juan Carlos Alvarado Cruz Evangelina Murcia Villagémez
Rector Responsable del Proyecto Contralor Interno
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DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADEMICAS APOYADAS

30MSU0940B Universidad Veracruzana
Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 1
Nombre de la DES: UNIVERSIDAD VERACRUZANA INTERCULTURAL
Clave Convenio P/PIFI 2010-30MSU0940B-26
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA DES-UVI
Valores alcanzados en el trimestre 1 Observaciones
% del Monto % del Ponderacién
Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre M.°T“° Maiife AR VL _Valor VL Wt Mon_t 0 Monto Global de Institucion DGESU
Solicitado Apoyado respecto del | proyectado | ajustado Jalcanzado] Avance Ejercido Ejercido Avance
solicitado
N|Fortalecer la capacidad de la DES 1.1|Regularizacion de la plantilla del $0.00 $0.00 0.00%
estableciendo las condiciones personal académico para habilitar
bésicas para el desarrollo del trabajo PTC con perfil deseable PROMEP y SIN APOYO SIN APOYO
de los CA en formacion y la evolucién adscritos al SNI
de los perfiles de la planta académical  1.2[Programa de capacitacién y $466,400.00 $0.00 0.00%
para que repercutan en el proceso de actualizacion de los profesores SIN APOYO SIN APOYO
ensefianza aprendizaje de los investigadores
estudiantes. Subtotal OP 1 $466,400.00) $0.00 0.00%] $0.00] 0.00% 0.00%
OP/PIFI 2010-|Favorecer y asegurar las condiciones 2.1|Atencién a los estudiantes de la DES $630,000.00f  $108,546.00 17.00% 200 79 0 0.00% $0.00] 0.00% 0 0
30MSU0940B-26-01|necesarias para el desarrollo para apoyar las actividades de
profesional de los estudiantes aprendizaje en sus proyectos de
investigacion vinculada.
2.2|Habilitar centros de autoacceso para $604,000.00]  $596,015.00 99.00% 2 4 0 0.00% $0.00 0.00% La adquisicion de estos 0
fortalecer el desarrollo de las equipamientos se encuentran en
competencias comunicativas en proceso de licitacion y compra por lo
lengua indigena, espafiol e idiomas que aln no se reportan en este
extranjeros primer avance hasta que sean
adquiridos, debido a que los montos
pueden ser modificados.
2.3|Implementar un programa de $132,000.00 $65,127.00 49.00% 1 1 0] 0.00% $0.00 0.00% 0 0
seguimiento de egresados de la DES
uvi
2.4|Impulsar las actividades deportivas y $450,000.00 $0.00 0.00%
culturales de las sedes SIN APOYO SIN APOYO
Subtotal OP 2 $1,816,000.00]  $769,688.00) 42.00% $0.00]  0.00% 0.00%
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OP/PIFI 2010-|Incrementar la Competitividad de la 3.1|Actividades de capacitacion, $568,000.00 $97,099.00 17.00% 40 30 0 0.00% $0.00 0.00% 0 0
30MSU0940B-26-02|LGID actualizacion y apoyo a la titulacion
de la plantilla docente.
3.2|Actividades académicas y de $1,152,000.00 $0.00 0.00%
vinculacién que impulsen el cuidado
del medio ambiente, la salud, la
formacion de valores democraticos y SIN APOYO SIN APOYO
la conservacion de las lenguas
originarias.
3.3|Certificacion del PE de Licenciatura $300,000.00 $59,207.00 20.00% 1 1 0 0.00% $0.00 0.00% i i
como nivel 1 CIEES
3.4(Acreditacion del PE de Licenciatura $0.00 $0.00 0.00%
ante COPAES SIN APOYO SIN APOYO
Subtotal OP 3 $2,020,000.00]  $156,306.00) 8.00%] | $0.00]  0.00% 0.00%
N|Buscar la pertinencia del PE de 4.1|Realizacion del estudio de $0.00 $0.00 0.00%
posgrado buscando su incorporacion pertinencia del Programa Integral de
al PNP Posgrado en Estudios Interculturales SIN APOYO SIN APOYO
Subtotal OP 4 $0.00 $0.00 0.00%] $0.00] 0.00% 0.00%
$4,302,400.00]  $925,994.00 22.00%) $0.00 0.00%
Dr. Raul Arias Lovillo Dra. Rosa Guadalupe Mendoza Zuany Evangelina Murcia Villagémez
Rector Responsable del Proyecto Contralor Interno
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