

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

FAM/DES/AV/06/2018

 Nombre: Universidad Veracruzana
 Entidad federativa: Veracruz
 Clave Inst: 911-30MSU08408

 Nombre: Dra. Laura Martínez Márquez
 Cargo: Directora de Planeación Institucional
 Teléfono: (01228) 8421700 EXT. 12718
 Correo electrónico: lmartinez@uv.mx

RESPONSABLES

Obras y Mantenimiento

 Nombre: M. Anq. Emilia P. Rodas Judio
 Cargo: Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
 Teléfono: (01228) 8421700 EXT. 12702
 Correo electrónico: emilia@uv.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Identificación	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto			Ejecución del proyecto en términos de recursos			Observaciones			Si ya fue inaugurada			Cuenta con Actas		
		Monto autorizado	Monto ejecutado	Observaciones	Monto autorizado	Monto ejecutado	Observaciones	Monto autorizado	Monto ejecutado	Observaciones	Monto autorizado	Monto ejecutado	Observaciones	Monto autorizado	Monto ejecutado	
GLOBAL DEL PROYECTO																
1	Conclusión de laboratorio, aula, centro de cómputo y cubículos en la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, Región Veracruz	X	\$ 3,700,000.00	\$ -	\$ 3,700,000.00	Aula Laboratorio Cubículo Centro de cómputo Sanitarios Pasillo, escalera Bodega	1 1 6 1 2 1 1 1 1 13	80.45 81.25 55.00 157.86 47.72 121.25 24.61 568.16	En proceso de licitación bajo la modalidad de concurso a cuando menos 3 personas	Posterior al fallo para adjudicación, se firmará el contrato correspondiente para tramitar el anticipo e iniciar la obra	0	15/05/18	31/12/18			
2	Rehabilitación Integral Centro Cultural "Casa del Lago UV" 1a. Etapa, región Xalapa	X	\$ 4,606,666.67	\$ -	\$ 4,606,666.67	Auditorio Cafetería de control	1 1	462.00 36.00	En proceso de licitación bajo la modalidad de concurso a cuando menos 3 personas	Posterior al fallo para adjudicación, se firmará el contrato correspondiente para tramitar el anticipo e iniciar la obra	0	15/08/18	31/12/18			
3	Programa Anual de Mantenimiento Institucional	X	\$ 11,473,184.53	\$ -	\$ 11,473,184.53	XALAPA DES Técnica, Biol. Agropecuarias, Econ. Adm., Humanidades y Transversal (pintura, imperm., inst. hidrosanitaria y eléctrica, relativo, pisos) VERACRUZ DES Biol. Agropecuarias, Econ. Adm., C. de la Salud y Transversal (pintura, imperm., pisos y cancelería) CÓRDOBA DES Econ. Adm., Técnica y Transversal (pintura, imperm., baños, pisos e inst.) POZA RICA DES Técnica, Biol. Agropecuarias, Econ. Adm., Humanidades y C. de la Salud (pintura, imperm., inst. eléctrica, baños, pisos) COATZACOALCOS DES Econ. Adm., Técnica y UV (pintura, imperm., puertas, baños, inst. eléctrica) TOTAL	30390.00 7260.00 10580.00 4576.27 3011.60 96237.87	En proceso de revisión de presupuestos para la elaboración de los contratos de mantenimiento	Se firmará el contrato correspondiente para tramitar el anticipo e iniciar la obra	0	15/08/18	31/12/18				
4	Construcción de cisternas para almacenamiento de agua pluvial y planta de tratamiento en la Dirección General de Investigaciones, región Xalapa	X	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	Cisterna cap. 35m3 inc. filtros y bomba solar Planta de tratamiento cap. 30 m3 a base de zeolitas TOTAL	2 1 3	0.00	En proceso de revisión del presupuesto para la elaboración del contrato	Se firmará el contrato correspondiente para tramitar el anticipo e iniciar la obra	0	15/08/18	31/12/18			
			\$21,839,851.20	\$0.00	\$21,839,851.20											

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

- 1 Se capturará los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta fotos como sea necesario.
- 2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
- 3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2018

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

julio_2018



Universidad Veracruzana

Comandancia del Gobierno


0%

1

Nombre de la obra:

Conclusion de laboratorio, aula, centro de computo y cubiculos en la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, Región Veracruz

CRÓQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



AV. MAR DE NORTE ESO REYES HERÓLES FRACC. COSTA VERDE, BOCA DEL RIO, VER.

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:

F1: Fachada principal

F2: lateral

F3: Fachada posterior

F4: Entrada

F5: Interior de aula

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestañita, se podrán copiar tantas pestañitas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL, DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y OTRAS

julio_2018



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avances

0%

2

Nombre de la obra


Rehabilitación Integral Centro Cultural "Casa del Lago UV" 1a. Etapa, región Xalapa

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



BELISARIO DOMÍNGUEZ No. 25 COL. CENTRO, XALAPA, VER.

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:

F1: Fachada principal

F2: lateral

F3: Fachada posterior

F4: Entrada

F5: Interior de sala

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe repone fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestañita, se podrán copiar tantas pestañitas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma forma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Reporte fotográfico de las obras realizadas en el mes de julio del 2018.
Elaborado por: [Nombre del responsable]

julio_2018

El presente informe es el resultado de las actividades realizadas durante el mes de julio del 2018.

3

Nombre de la obra:

Programa Anual de Mantenimiento Institucional Xalapa: Mantenimiento General en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



Referencia de fotos en croquis

CIRCUITO AGUIRRE BELTRAN SIN ZONA UNIVERSITARIA, XALAPA, VER.

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:

F1: Fachada principal

F2: Lateral

F3: Fachada posterior

F4: Entrada

F5: Interior de aula

[Firma]
Nombre y firma del Titular de la IES

[Firma]
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ESTADO DE VERACRUZ

julio_2018



Unión de municipios


0%

3

Nombre de la obra:

Programa Anual de Mantenimiento Institucional Xalapa: Mantenimiento General en la Facultad de Instrumentación Electrónica

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CIRCUITO DONZALO AGUIRRE BELTRAN SIN ZONA
UNIVERSITARIA, XALAPA, VER

Comentarios de los trabajos realizados:

F1: Fachada principal

F2: lateral

F3: Fachada posterior

F4: Entrada

F5: Interior de aula

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

julio_2018

FOLIO 1 DE 1


PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL

3

Nombre de la obra:

Programa Anual de Mantenimiento Institucional Xalapa: Mantenimiento General en el Instituto de Investigaciones Biológicas e Instituto de Neuroetología

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



LUIS CATELAZO AYALA No. 11 COL. INDUSTRIAL ANIMAS, XALAPA, VER



Universidad Veracruzana

FOLIO 1 DE 1

Porcentaje de avance

0%

Comentarios de los trabajos realizados:

F1: Fachada principal

F2: lateral

F3: Fachada posterior

F4: Entrada

F5: Interior de aula

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

julio_2018



Universidad Veracruzana

UNIVERSIDAD VERACRUZANA


0%

3

Nombre de la obra:


Programa Anual de Mantenimiento Institucional Xalapa: Mantenimiento General en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CALLE PASEO N° 112, LOTE 11 SECC. 2A LETRA B
COL. DESARROLLO HABITACIONAL NUEVA
XALAPA, XALAPA, VER.

Comentarios de los trabajos realizados:

F1: Fachada principal

F2: lateral

F3: Fachada posterior

F4: Entrada

F5: Interior de aula

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2018

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES


INSTITUTO VERACALZENSE DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IIVESCA)
INSTITUTO VERACALZENSE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (IIVIDESCA)
INSTITUTO VERACALZENSE DE CONTADURÍA (IIVC)

julio_2018

REPORTE DE OBRAS DE MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL

3 Nombre de la obra: Programa Anual de Mantenimiento Institucional Xalapa: Mantenimiento General en el Instituto IIESCA, IIESES y de Contaduría

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



los realizados:

F1: Fachada principal

F2: lateral

F3: Fachada posterior

F4: Entrada

F5: Interior de aula


Nombre y firma del Titular de la IES


Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA Y MONITOREO
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

julio_2018



Universidad Veracruzana

Presupuesto mensual:

0%

3

Nombre de la obra:


Programa Anual de Mantenimiento Institucional Xalapa: Mantenimiento General en la Escuela para Estudiantes Extranjeros

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



Comentarios de los trabajos realizados:

F1: Fachada principal

F2: lateral

F3: Fachada posterior

F4: Entrada

F5: Interior de aula



Nombre y firma del Titular de la IES



Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2018

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DISTANCIAS
 (IES)

julio_2018



Universidad Veracruzana

Ciclo de estudios

0%

3

Nombre de la obra:

Programa Anual de Mantenimiento Institucional Xalapa: Mantenimiento General en la Facultad de Pedagogía

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Referencia de fotos en croquis

Comentarios de los trabajos realizados:

F1: Fachada principal

F2: lateral

F3: Fachada posterior

F4: Entrada

F5: Interior de aula

Nombre y firma del Titular de la IES

 M. Ang. Gómez P. Padilla
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

julio_2018


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

3

Nombre de la obra:

Programa Anual de Mantenimiento Institucional Xalapa: Mantenimiento General en la Unidad Central

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CIRCUITO GONZALO AGUIRRE BELTRÁN SIN LOMAS DEL ESTADO, ZONA UNIVERSITARIA, XALAPA, VER.

F1: Fachada principal

F2: lateral

F3: Fachada posterior

F4: Entrada

F5: Interior de aula

Nombre y firma del Titular de la IES
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE FUNDACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
 FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN Y AL DESARROLLO TECNOLÓGICO
 APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y AL DESARROLLO TECNOLÓGICO

julio_2018



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

0%

3

Nombre de la obra:

Programa Anual de Mantenimiento Institucional Veracruz: Facultad de Contaduría

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




B

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO


 AV. SS. JUAN PABLO ENTRE
 BLVD. ADOLFO RUIZ CORTES Y CALLE
 JESUS REYES HENDLER, RAGG COSTA
 VERDE, BOCA DEL RIO, VER.

FOTOGRAFÍA



F1: Fachada principal



F2: Interior

Comentarios de los trabajos realizados:



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONALES
 DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONALES

julio_2018



Universidad Veracruzana

0%



0%

3

Nombre de la obra

Programa Anual de Mantenimiento Institucional Veracruz: Instituto de Medicina Forense

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



JUAN PABLO II ESQ. FRAMBOYANES
 PRACC. COSTA VERDE, BOCA DEL RIO
 VER

19704

Comentarios de los trabajos realizados:

F1: Fachada principal

F2: lateral

F3: Fachada posterior

F4: Entrada

F5: Interior de sala

[Signature]
 Nombre y firma del Titular de la IES

[Signature]
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2018

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO UNIVERSITARIO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

julio_2018



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance:

0%

3

Nombre de la obra:

Programa Anual de Mantenimiento Institucional Veracruz: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



AV. CIRCUNVALACIÓN ESQ. YÁNEZ, COL. UNIDAD VERACRUZANA, VERACRUZ, VER.

Comentarios de los trabajos realizados:

F1: Fachada principal


F2: lateral

F3: Fachada posterior

F4: Entrada

F5: Interior de sala


 Nombre y firma del Titular de la IES


 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Programa Anual de Mantenimiento Institucional Veracruz: Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI)

julio 2018



Universidad Veracruzana

Presupuesto de gastos

0%

3

Nombre de la obra

Programa Anual de Mantenimiento Institucional Veracruz: Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



AV. SS. JUAN PABLO I ENTRE
BL. JOSE ADOLFO RUZ CORTES Y CALLE
JESUS REYES HERDILES. FRACC. COSTA
VERDE, BOCA DEL RIO, VER.

Comentarios de los trabajos realizados:

F1: Fachada principal

F2: lateral

F3: Fachada posterior

F4: Entrada

F5: Interior de sala

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

julio 2018



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

0%

3

Nombre de la obra:

Programa Anual de Mantenimiento Institucional Veracruz: Vicerrectoria

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



JESUS REYES HERDILES FRACC. BOCA DEL RIO, VERACRUZ, VER.

Comentarios de los trabajos realizados:

F1: Fachada principal

F2: Interior

F3: Fachada posterior

F4: Entrada

F5: Interior de sala

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

julio_2018



Universidad Veracruzana

Comando en Jefe

0%

3

Nombre de la obra

Programa Anual de Mantenimiento Institucional Córdoba: Facultad de Contaduría y Administración

CRUQUIS DE LOCALIZACION

CAMPUS IXTAC

DOS RIOS (D.R.)

Carretera

SUMERO R. 100

FORTIN

CORBOBA


ORIZABA

IXTACZOQUILAN



Referencia de fotos en croquis

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



CARRETERA ESTATAL AL SUMERO DOS RIOS KM 1 IXTACZOQUILAN VER

Comentarios de los trabajos realizados:

P. 1. ACTIVIDAD DIVULGATIVA

P. 2. MONITORIA

P. 3. MONITORIA DIVULGATIVA

P. 4. MONITORIA

P. 5. MONITORIA DE CALIDAD

[Signature]
Nombre y firma del Titular de la IES

[Signature]
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán coilar tantas pestañas como sea necesario

2018

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL

julio_2018



Universidad Veracruzana

00000000000000000000



0%

3

Nombre de la obra

Programa Anual de Mantenimiento Institucional Córdoba: Facultad de Arquitectura

CROQUIS DE LOCALIZACION




Referencia de fotos en croquis


UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



ANTIGUA HACIENDA DE SAN FRANCISCO
TOXPAN, CORDOBA VER



F1: Fachada principal



F2: lateral




Comentarios de los trabajos realizados:



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de sala

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.

2018

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

julio_2018



Universidad Veracruzana

Porcentaje del presupuesto


0%

3

Nombre de la obra

Programa Anual de Mantenimiento Institucional Cordoba: Unidad de Servicios Bibliotecarios (USB) Ixtaczoquitlan

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




Referencia de fotos en croquis


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CARRETERA ESTATA, AL SUMIDERO, DOS KIOS KM 1 IXTACZOQUITLAN, VER.



F1: Fachada principal




F2: Interior



COMENTARIOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

[Signature]
Nombre y firma del Titular de la IES

[Signature]
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

julio_2018



Universidad Veracruzana

Ministerio de Educación


0%

3

Nombre de la obra

Programa Anual de Mantenimiento Institucional Poza Rica -Tuxpan: Facultad de Ciencias Biológico Agropecuarias

CROQUIS DE LOCALIZACION



Referencia de fotos en croquis

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



ZONA URBANA DEL EJIDO "ALTO LUCERO"
KM 7.5 CARRETERA TUXPÁN-TAMPICO
TUXPÁN, VER.

Comentarios de los trabajos realizados:

F1: Fachada principal

F2: Interior

F3: Fachada posterior

F4: Entrada

F5: Interior de aula

Nombre y firma del Titular de la IES

Dr. Efraim Ríos

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

julio_2018



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

0%

3

Nombre de la obra

Programa Anual de Mantenimiento Institucional Poza Rica -Tuxpan: Facultad de Medicina

CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



BLVD LAZARO CARDENAS No. 801 Y EJERCITO TRIGARANTE, COL. MORELOS, POZA RICA, VER.

COMENTARIOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:

F1: Fachada principal

F2: lateral

F3: Fachada posterior

F4: Entrada

F5: Interior de aula

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

CONSEJO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

julio_2018

REPORTE DE INVESTIGACIÓN DEL "MANTENIMIENTO" DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL



Universidad Veracruzana

Mantenimiento de infraestructura

0%

3

Nombre de la obra:

Programa Anual de Mantenimiento Institucional Poza Rica -Tuxpan: Facultad de Enfermería

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




BLVD. LAZARO CARDENAS No. 801 Y
EJERCITO TRIGARANTE COL. MORELOS
POZA RICA VER


COMENTARIOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:




F1: Fachada principal




F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula



[Signature]
Nombre y firma del Titular de la IES

[Signature]
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y DEPORTIVA

julio_2018

REPORTE FOTOGRAFICO DEL PROYECTO



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

0%

3

Nombre de la obra:

Programa Anual de Mantenimiento Institucional Poza Rica -Tuxpan: Facultad de Odontología

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




Referencia de fotos en croquis


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



BLVD. LAZARO CARDENAS No. 801 y
EJERCITO TRIGARANTE, COL. MORELOS
POZA RICA, VER.




F1: Fachada principal




F2: Interior




COMENTARIOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma forma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INICIATIVA DE REFORMA EDUCATIVA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

julio_2018



Universidad Veracruzana

Porcentaje de obras:


0%

3

Nombre de la obra:

Programa Anual de Mantenimiento Institucional Poza Rica -Tuxpan: Facultad de Psicología

CRÓQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



BLVD. LAZARO CARDENAS No. 801 y
EJERCITO TRIGARANTE, COL. MORELOS
POZA RICA, VER.

COMENTARIOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:

F1: Fachada principal

F2: Interior

F3: Fachada posterior

F4: Entrada

F5: Interior de aula

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

julio_2018



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

0%

3

Nombre de la obra

Programa Anual de Mantenimiento Institucional Poza Rica -Tuxpan: Facultad de Contaduría

CRUQUIS DE LOCALIZACIÓN



A

B

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CARRETERA A LA BARRA KM. 7 BARRA NORTE, TUXPAN, VER.

Comentarios de los trabajos realizados:

F1: Fachada principal

F2: lateral

F3: Fachada posterior

F4: Entrada

F5: Interior de aula

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma forma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

MODIFICACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO REGISTRO
REVISIÓN DE LOS DATOS DE LA OBRA
ANEXO CUBIERTA (FOTOGRAFÍA DE LA OBRA) Y MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO

julio 2018



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance


0%

3

Nombre de la obra:

Programa Anual de Mantenimiento Institucional Poza Rica -Tuxpan: Facultad de Pedagogía

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CALLE 12 No. 215 COL. RIO CAZONES,
POZA RICA, VER.

COMENTARIOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:

F1: Fachada principal

F2: lateral

F3: Fachada posterior

F4: Entrada

F5: Interior de aula

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán colear tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA COMUNICACIÓN Y SERVICIOS DE LA COMUNICACIÓN

julio_2018

BOLETÍN DE OBRAS Y SERVICIOS DEL DUE DE LA UNIV. DE AGENCIA 000-0000



Porcentaje de avance

0%

3

Nombre de la obra

Programa Anual de Mantenimiento Institucional Poza Rica -Tuxpan: Facultad de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



PROLONGACIÓN AV. VENUSTIANO
 CARRANZA SAN PABLO A 43 DEL
 REVOLUCIÓN, POZA RICA, VER.

Comentarios de los trabajos realizados:

F1: Fachada principal

F2: lateral

F3: Fachada posterior

F4: Entrada

F5: Interior de sala

[Signature]
 Nombre y firma del Titular de la IES

[Signature]
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Comisión de Acreditación de la Educación Superior en México
Comisión de Acreditación de la Educación Superior en México
Comisión de Acreditación de la Educación Superior en México
Comisión de Acreditación de la Educación Superior en México

julio_2018



Proyecto de Mantenimiento



0%

3

Nombre de la obra


Programa Anual de Mantenimiento Institucional Poza Rica -Tuxpan: Facultad de Arquitectura

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CARRITERA POZA RICA PAPANTLA, COL. HALLIBURTON ANTES GUADALUPE, VICTORIA, POZA RICA, VER.

Comentarios de los trabajos realizados:

F1: Fachada principal

F2: lateral

F3: Fachada posterior

F4: Entradas

F5: Interior de aula

[Signature]
Nombre y firma del Titular de la IES

[Signature]
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

julio_2018



UNIVERSIDAD VERACRUZANA


0%

3

Nombre de la obra

Programa Anual de Mantenimiento Institucional Coatzacoalcos -Minatitlán: Facultad de Contaduría y Administración

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



AV. UNIVERSIDAD SNJ (CARRETERA
MINATITLÁN KM 7.5) COATZACOALCOS,
VER.




Foto: FRENDA DIRECCIÓN




Foto: MANTEN

Comentarios de los trabajos realizados:



Foto: MANTENIMIENTO




Foto: CIERRE



Foto: MANTENIMIENTO

[Signature]

Nombre y firma del Titular de la IES

[Signature]

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INTERMEDIARIA UNIVERSITARIA
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL COATZACOALCOS - MINATITLÁN: FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

julio_2018



Presidencia del consejo


0%

3

Nombre de la obra:


Programa Anual de Mantenimiento Institucional Coatzacoalcos -Minatitlán: Facultad de Ciencias Químicas

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




F1: Fachada principal



F2: lateral




COMENTARIOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:



F2: Fachada posterior



F4: Entrada



F3: Interior de sala

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

julio_2018



Universidad Veracruzana

Proyecto de B. y C.

0%

3

Nombre de la obra:

Programa Anual de Mantenimiento Institucional Coatzacoalcos -Minatitlán: Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) Huazuntlán


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

HUAZUNTLAN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CAMINO HUAZUNTLAN-TAHUICAPÁN DE JUÁREZ EN MECAYAPAN, VER.

COMENTARIOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:

F1: Fachada principal

F2: lateral

F3: Fachada posterior

F4: Entrada

F5: Interior de sala


Nombre y firma del Titular de la IES


Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

julio_2018

PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA DE INVESTIGACIONES
 PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA DE INVESTIGACIONES
 PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA DE INVESTIGACIONES

PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA DE INVESTIGACIONES
 PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA DE INVESTIGACIONES



Universidad Veracruzana

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS


0%

4

Nombre de la obra

Construcción de cisternas para almacenamiento de agua pluvial y planta de tratamiento en la Dirección General de Investigaciones, región Xalapa

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



AV. LUIS CASTELAZO AYALA No. 11 COL. INDUSTRIAL ANIMAS.
 XALAPA, VER. Y CIRCUITO VERACRUZ No. 5 COL. INDUSTRIAL
 LINDA VISTA LAS ANIMAS, XALAPA, VER.

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:

F1: Fachada principal

F2: lateral

F3: Fachada posterior

F4: Entrada

F5: Interior de aula

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.