
Anexo X
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Causas de Demoras en las Obras Apoyadas
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30-mar-12

1

6,602.00

Recursos del 
contrato licitado 
ejecutado al 100% y 
convenio de  
ampliación de 
recursos suspendido 
con reinicio en 
Mar/2012

2
2,525.00

Obra suspendida con 
reinicio en Mar/2012

9,127.00

30-mar-12

14

4,329.00

Recursos en proceso 
de adjudicación

15

N/A
Recursos 
reprogramados en 
proceso de 
adjudicación

4,329.00Total 463,327.00 0 0.00 

Construcción 1a. etapa edificio para la Facultad de Pedagogía, el Instituto de
Investigaciones en Educación, el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA), (complemento
de recursos 3),  Región Xalapa, DES Humanidades Xalapa

Xalapa Área Académica Humanidades Xalapa 407,345.00 0 0

Trabajos complementarios para poner en operación la USBI Campus Córdoba
(complemento de recursos 2)

Córdoba Transversal (Área Académica Biológico 
Agropecuaria Córdoba Orizaba, Área 
Académica Técnica Córdoba Orizaba y 
Área Académica Humanidades Córdoba 
Orizaba)

55,982.00 0 0

Monto ejercido FAM
% de avance de la obra al  31 de marzo 

de 2012

En su caso, las 
causas por las 
cuales no se ha 

concluido la obraC
on

se
cu

tiv
o

Descripción de la obra apoyada Unidad Académica (Campus) DES Apoyadas m2 Monto autorizado FAM

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2008

Total 47,890,000.00 41,689,834.00

Construcción 2a. Etapa del Segundo Módulo de Aulas en el Campus Ixtaczoquitlán Ixtaczoquitlán

Área Académica Económico-
Administrativa- Orizaba-Córdoba 8,740,000.00 4,506,540.00 72

En su caso, las 
causas por las 
cuales no se ha 

concluido la obra

2a. Etapa Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y 
SEA en Xalapa

Xalapa/Sur Área Académica Humanidades,  Xalapa

39,150,000.00 37,183,294.00 97

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2009

C
on

se
cu

tiv
o

Descripción de la obra apoyada Unidad Académica (Campus) DES Apoyadas m2 Monto autorizado FAM Monto ejercido FAM
% de avance de la obra al  31 de marzo 

de 2012

Total 90,560,000.00 32,831,986.00

26

En esta obra existen 2 contratos por 17 
mdp en proceso de ejecución y 33 mdp en 
proceso de adjudicación

2a. Etapa Construcción de Fac de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial en 
Xalapa Xalapa Sur

Concluir la sala de conciertos

Xalapa Todas las áreas del conocimiento UV 
Xalapa 50,000,000.00 9,456,245.00

Área Académica Técnica Xalapa 11,495,616.00 6,006,186.00 30

90
Obra con reinicio en Feb/2012 y 
terminación en Mar/2012

Obra suspendida con fecha de reinicio 
Mar/2012

2,687.00 11,700,479.00 7,405,476.00

3

2a etapa Remodelación y Ampliación de la Facultad Economía, Estadística e 
Informática en Xalapa (aulas, cubículos y reordenamiento)

Xalapa Área Académica Económico

Administrativa

Xalapa

Etapa de obra en proceso de acuerdo a su 
periodo contractual a Jul/2012

3a. Etapa de Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones en 
Educación y SEA en Xalapa Xalapa Sur Área Académica Humanidades Xalapa 9,469,166.00 3,029,802.00 35

% de avance de la obra al  31 de marzo de 2012
En su caso, las causas por las cuales no 

se ha concluido la obra
Obra concluida en proceso de cerrar 
financieramente2a. Etapa Construcción del Laboratorio de Micro y  Nanotecnología en Veracruz Veracruz Área Académica Técnica Veracruz 7,894,739.00 6,934,277.00 100

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2010 30-mar-12

C
on

se
cu

Descripción de la obra apoyada Unidad Académica (Campus) DES Apoyadas m2 Monto autorizado FAM Monto ejercido FAM

De 12 obras de mantenimiento contratadas 
10 de ellas están finiquitadas en proceso 
de pago y 2 en espera de anticipo para 
iniciar obra.

Total 53,422,586.53 1,547,708.00

Programa Anual de Mantenimiento Región Xalapa Xalapa Área Académica Económico-
Administrativa Xalapa, Área Académica 
Humanidades Veracruz  y  Área 
Académica Técnica Veracruz

1,073,567.00 375,746.00 35

6 Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz Veracruz Área Académica Ciencias de la Salud 
Veracruz,  Área Académica Económico-
Administrativa Veracruz,  Área Académica 
Técnica Veracruz y Área Académica 
Humanidades Veracruz

12,970.00 1,752,933.00 783,727.00 45

De 7 obras de mantenimiento contratadas 6 
de ellas están finiquitadas y 1 en proceso 
de terminación en Feb/2012

Programa Anual de Mantenimiento Región Córdoba Orizaba-Córdoba Área Académica Económico-
Administrativa- Orizaba-Córdoba y  Área 
Académica Técnica Orizaba-Córdoba

173,500.00 152,680.00 88
Obra concluida en proceso de cerrar 
financieramente

Ampliación de biblioteca de la Unidad de Ciencias de la Salud Xalapa Xalapa Área Académica Ciencias de la Salud 
Xalapa

830,721.53 235,555.00 0 En espera de anticipo para inicio de obra

Construcción de aula para Teatro y Danza Xalapa Área Académica Artes Xalapa 408,000.00 0 0 Proyecto en proceso de elaboración

3a. Etapa construcción de la Facultad de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial 
región Xalapa

Xalapa Sur Área Académica Técnica Xalapa 35,807,316.00 0 0 Proceso de licitación concluido. Anticipo 
de contrato en proceso de trámite de pago.

% de avance de la obra al  31 de marzo de 2012
En su caso, las causas por las cuales no 

se ha concluido la obra
4a. Etapa de construcción de la Facultad de Pedagogía, el Instituto de Investigaciones 
en Educación y el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) región Xalapa

Xalapa Sur Área Académica Humanidades Xalapa 13,376,549.00 0 0
p

convenio ampliatorio no. 4  a la empresa 
que ganó la licitación  en 2009. El anticipo 
del convenio se encuentra en trámite de 
pago.

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2011 30-mar-12

C
on

se
cu

Descripción de la obra apoyada Unidad Académica (Campus) DES Apoyadas m2 Monto autorizado FAM Monto ejercido FAM


