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30MSU0940B Universidad Veracruzana
Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 2

Nombre de la DES:  BIOLOGICO-AGROPECUARIAS-POZA RICAITUXPAN
Clave Convenio PIPIF1 2010-30MSU0940B-07
Nombre del Proyecto: Proyecto Integral para mejorar la capacidad y competitividad de la DES Biolégico-Agropecuaria

Valores alcanzados en el trimestre 2 Observaciones
SRS Mot %del | Ponderacién
Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre M.oplo Mo poyaco YaioL pelof Yalor Hdd Mopro Monto Global de Institucion DGESU
Solicitado Apoyado respecto del |proyectado| ajustado |alcanzado] Avance Ejercido <
solicitado Ejercido Avance
OPIPIFI 2010-|Mejorar la atencion integral 1.1|Ejecutar acciones tendientes a la $2,720,828.00)  $429,464.00 16.00% 60 60 0 0.00%| $68,146.000  16.00% Realizacion de 1 préctica de
30MSU09408-07-01de los estudianles, a lravés atencion integral de los esludiantes campo en Villahermosa.
del fortalecimiento de la hacia un incremento de las tasas de Adquisicion de Material de
capacidad y competitividad egreso y titulacion mayores al 70% a laboratorio: Frascos para
académica en los PE de la través de acciones de innovacion BOD 300 ml negro, electrodo
DES. educativa. PHIORP y electrodo de
oxigeno disuslto.
1.2|Lograr que la movilidad nacional e $424,000.00 $48,980.00 12.00% 20 20 10|  50.00% $0.00 0.00% Se tienen programados los
internacional entre PE de la DES, entre eventos para el primer
PE de otras DES y de otras IES, se semestre de 2011
incremente en por lo menos un 25%.
1.3]1.3. Actualizar el 80% los Planes de $340,000.00 $65,878.00 19.00% 60 60 0 0.00%] $6,5656.00f 10.00% Asistencia de 1 cadémico a la
Estudio bajo el enfoque de Primera Reunion Ordinaria
competencias e incorporar la praclica Anual 2011 deo Consorcio
profesional supervisada a desarrollar en Mexicano de programas
los sectores produclivos o en proyectos acreditados en ciencias
concretos elaborados en la DES para biologicas
estos sectores
Subtotal OP 1 $3,484,828.00]  $544,322.00 16.00% $74,711.00]  14.00% 10.00%
OP/PIFI 2010-[Impulsar el desarrollo de los 2.1|Mejorar el desarrollo de las actividades $423,795.00 $86,331.00 20.00% 70 70 0 0.00% $0.00 0.00% La adquisicion de estos
30MSU0940B-07-02|CA y el fortalecimiento de la académicas y de invesligacion a Iravés equipamientos se encuentran
planta académica, de infraestructura y equipamiento de los en proceso de licitacion y
contemplando un proceso de cubiculos y laboratorios en el que compra por lo que alin no se
internacionalizacion. desarrollan su quehacer académico los reportan en este primer
integrantes de los CA de la DES. avance hasla que sean
adquiridos, debido a que los
monlos pueden ser
modificados
2.2|Incrementar en 15% el nimero de $1,103,120.00]  $161,494.00 15.00% 10 10 23] 230.00% $0.00 0.00% Se tienen programados los
profesores con Perfil Deseable y de evenlos para el primer
adscritos al SNI. semestre de 2011
2.3|Fomentar la creacion o incursian en $95,000.00 $19,868.00 21.00% 30 30 5  17.00% $0.00 0.00% Se tienen programados los
Redes de investigacion con CA de otras eventos para el primer
IES nacionales e internacionales. semestre de 2011
Subtotal OP 2 $1,621,915.00]  $267,693.00 17.00% $0.00 0.00%] 10.00%,
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Valores alcanzados en el trimestre 2 Observaciones
b L %del | Ponderacién
Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre M_on!o fonto faoyaio yar alog Ry s e Moo Monto Global de Institucion DGESU
Solicitado Apoyado respecto del |proyectado| ajustado | alcanzado| Avance | Ejercido E
3 Jjercido Avance
solicitado
OP/PIFI 2010-[Mantener la calidad del PE 3.1|Asegurar la formacion integral del $178,154.00 $37,259.00 21.00% 80 80 0] 0.00% $0.00 0.00% La adquisicion de estos
30MSU0940B-07-03|de Manejo de Ecosistemas estudiante que garantice la pertinencia equipamientos se encuentran
Marinos y Costeros del PE de Posgrado. en proceso de licitacion y
reconocido por el PNPC a compra por lo que aln no se
través de la atencion a las reportan en este primer
recomendaciones. avance hasla que sean
adquiridos, debido a que los
montos pueden ser
modificados
3.2(Incrementar en un 25% la participacion $330,000.00 $35,553.00 11.00% 50 50 0 0.00%: $0.00 0.00% Se tienen programados los
de los alumnos y docentes en eventos evenlos para el primer
académicos. semeslre de 2011
3.3|Alender las recomendaciones de SEP- $636,775.00 $133,175.00 21.00% 70 70 0 0.00% $0.00 0.00% La adquisicion de eslos
CONACyT para mantener al Posgrado equipamientos se encuentran
con su reconocimiento de Calidad. en proceso de licitacion y
compra por lo que aln no se
reportan en este primer
avance hasla que sean
adquiridos, debido a que los
montos pueden ser
modificados
Subtotal OP 3 $1,144,920.00]  $205,987.00 18.00% $0.00} 0.00%| 5.00%
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Valores alcanzados en el trimestre 2 Observaciones
% del Monto & i
%del | Ponderacion
o,
Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre Mlonlo Monlo RSy Valor .Va1or Yelor Ll '.M".! 2 Monto Global de Institucién DGESU
Solicitado Apoyado respecto del |proyectado] ajustado |alcanzado| Avance | Ejercido A
solicitado Ejercido vance
OP/PIFI 2010-|Incrementar la competitividad 4.1|Alender las recomendaciones de los $1,016,325.00  $115,715.00 11.00% 70 70 90.24[ 129.00% $0.00 0.00%
30MSU09408-07-04)|académica de los PE de la CIEES al PE de Medicina Veterinaria y
DES. Zootecnia para alcanzar el nivel 1 de
Calidad y solicitar la Acreditacion ante
CONEVET, A.C.
4.2|Alender las recomendaciones de CIEES $682,005.00f  $116,900.00 13.00% 70 70 0 000%| $5840.00 5.00% Adquisicion de 2 sillones
y del COMEAA, A.C., para mantener al ejeculivos.
PE de Ingeniero Agronomo con su
reconocimiento de Calidad.
4.3|Atender las recomendaciones de CIEES $496,546.00 $63,217.00 13.00% 70 70 66.92]  96.00% $0.00 0.00%
y del CACEB, A.C., para mantener al
PE de Biologia con su reconocimiento
de Calidad.
4.4|Incremento de la Capacidad y $689,745.00 $64,283.00 9.00% 70 70 0 0.00%| $2196200] 34.00% Adquisicion de 2 redes de
Competitividad Académica de la Nueva plancton y 40 piezas de
Oferta Educativa de Biologia Marina y snorkel, pastillas de plomo,
Agronegocios Internacionales con miras aletas y visores.
a la evaluacion de CIIES y un proceso
de preacreditacion por los organismos
reconocidos por COPAES.
Subtotal OP 4 $3,084,621.00]  $360,115.00 12.00% $27,802.00]  8.00%] || 0.00%
§9,336,203.00] $1,378,117.00] 15.00% | | | $102513.00]  7.00%
\.
. N\ -
Dr. Rall Arias Lovillo \ Dra. Ivetie-Alibia Chamorro Florescano elina Murcia Villagémez
Rector -Responsable del Proyecto ontralor Interno
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