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Observacion N° 1: Falta de evidencia documental en la integracion
de 17 expedientes unitarios de obra correspondientes a 17 contratos

De la revision a 17 expedientes unitarios, se detectd que del total de 365
documentos requeridos, 210 estan sin integrar al expediente, lo que
representa un 57.53% de incumplimiento, como se muestra a
continuacion:

Cne | Neexp Expedientes ~ Documentos

revisados |  unitarios | Faltantes | Toml | @ oreentaje
14 17 Contratos 210 365 57.53%
17 Total 210 365 57.53%

En los contratos, destaca por su importancia la falta de documentos como
el Presupuesto base (10/15), Amortizacion de anticipos (12/13),
Proyectos, planos y programas de obra (16/16), Programas de ejecucion
de obra detallado por partida o por concepto (9/16), Bitacora de Obra
(12114), Estimaciones (12/14), Justificaciones de atraso (13/13),
Autorizacion de ejecucion de volimenes excedentes (2/2), Oficios,
autorizaciones y soportes de conceptos extraordinarios (4/5), Aplicacion
de sanciones, retenciones ylo penalizaciones (14/14), Planos AS-BUILT,
manuales e instructivos de operacion y mantenimiento (14/14), Aviso de
terminacion de los frabajos (12/15), Verificacion de la terminacion de la
obra por parte de la DPCyM (14/14), Acta de entrega recepcion de los
trabajos (12/15), Acta administrativa de finiquito (13/14), Garantia de
vicios ocultos (12/15) y Finiguito (12/12). (Anexo 3)

Causas:
1.1 Deficiencias de control interno e incumplimiento por parte del
Coordinador Regional de Proyectos de Poza Rica-Tuxpan, el Jefe del

Correctiva:
1.1 En un plazo de 10 dias habiles contados a partir de la fecha
de lectura del informe, la titular de la Direccion de Proyectos,
Construcciones y Mantenimiento (DPCyM), conjuntamente con
el Coordinador Regional de Proyectos de Poza Rica-Tuxpan, el
Jefe del Departamento de Construccion Regional, del
Departamento de Evaluacion y Control Técnico y del Jefe de
Control y Seguimiento de Obra, debera integrar la siguiente
documentacion faltante para los contratos de obra,
presentandola a la Contraloria General para su revision:

1.1.1 Permiso de construccion, autorizaciones y licencias
de construccion o documento que exonere de estos
permisos a la Universidad, referente al contrato N°.
027/2015.

Presupuesto base (costo estimado de las obras y de
los servicios relacionados con las mismas, analisis
de precios unitarios, explosion de insumos, listado
de materiales y mano de obra, anélisis costo horario
magquinaria y equipo) de los contratos N°: 024/2014,
023/2015, 027/2015, 029/2015, 035/2015, 037/2015,
039/2015, 059/2015, 074/2015 y 075/2015.

Catalogo de conceptos de los contratos N°:
052/2012, 036/2014, 059/2015, 061/2015 y 085/2015.
Oficio de otorgamiento oportuno de anticipos para
el inicio de los trabajos u oficio de diferimiento del
pago del anticipo en los contratos N°. 027/2015,
035/2015, 037/2015, 039/2015 y 085/2015.

NO SOLVENTADA

Fecha compromiso de solventacién durante la lectura de la
auditoria:
23 de marzo de 2017.

Comentario de la Direccién de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Mediante oficio No. D0379/17 con fecha 23 de marzo de 2017,
recibido el 27 del mismo mes y afio, la Direccidn de Proyectos,
Construcciones y Mantenimiento (DPCyM) envia como
respuesta a la presente observacion, lo siguiente:

Contrato 052/2012:

+ Catalogo de conceptos
+ Documentacion de la DPCyM de la terminacidn de la abra
« Acta administrativa de finiquito
Contrato 024/2014:

+ Presupuesto base

« Oficio de precios extraordinarios
Contrato 036/2014:

+ Catalogo de conceptos

» Estimacion Uno Normal

« Estimacion 1 excedente

+ Estimacion 1 extracrdinaria

« Estimacion 2 extraordinaria Finiquito
« Acta administrativa finiquito

+ Finiquito /

Elaboro

Autorizd /f

A
ArgDd

el Arturo Jiménez Fernandez
Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Pablica

C.P. José Guadalu

Diredbj})ﬁuditorta

imio Romero Pérez

M. Arg. Emilia P. Fiodnes Justo
Directora de Proyectos, Constrchiones y Mantenimiento
Fecha de firma: !
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Departamento de Construccion Regional y del Departamento de
Evaluacién y Control Técnico, en la integracion de los expedientes
unitarios.

1.2 Falta de atencién de la Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento (DPCyM) para exigir el cumplimiento de los Términos de
Referencia, especificaciones de obra y normativa correspondientes.
Efectos:

1.1 Posibles observaciones por entes fiscalizadores externos.

1.2 Se resta transparencia al desarrollo de los eventos.

Fundamento Legal:

Estatuto General de la Universidad Veracruzana, articulo 336,
fracciones |, II, XIl y XVI.

De los contratos de obra:

134

11.2

1.1.3
1.1.4

1.1.5
1.1.6

Permiso de construccidn, autorizaciones y licencias de
construccion; ROUY, 12; 26-Pfo. 2°; 28-VIll, XI y LOPySRM
19-Pfo.2°; 21-XI, XIV.

Presupuesto base; ROUV 8; 28-IX y LOPySRM 21-XII, Numeral
2.8 de las Politicas internas (términos de referencia y arancel
para proyectos de obra: |d.DPCM-GE-1I-05)

Catdlogo de conceptos; Politicas intermas (términos de
referencia y arancel para proyectos de obra: |d.DPCM-GE-II-05
Otorgamiento oportuno de anticipos; ROUV 71 Pfo. 2° - | y
LOPySRM 50-1.

Garantia de los anticipos recibidos; ROUV 69-II; 72, I, II, Ill.
Amortizacion de los anticipos; Clausula Novena de los
Contrato 024/2014, 023/2015, 027/2015, 029/2015, 033/2015,
035/2015, 037/2015, 039/2015, 041/2015, 053/2015, 075/2015 y

1.1.5 Garantia o fianza de los anticipos recibidos del

contrato N° 085/2015.

Amortizacion de los anticipos recibidos (no se han

amortizado los anticipos) de los contratos N°

024/2014, 023/2015, 027/2015, 029/2015, 033/2015,

035/2015, 037/2015, 039/2015, 041/2015, 053/2015,

075/2015 y 085/2015.

Garantia de cumplimiento del contrato de obra N°.

085/2015.

Los proyectos, planos, especificaciones, normas de

calidad de los contratos N°. 024/2014, 036/2014,

023/2015, 027/2015, 029/2015, 033/2015, 035/2015,

037/2015, 039/2015, 041/2015, 053/2015, 059/2015,

061/2015, 074/2015, 075/2015 y 085/2015.

Programas de ejecucion de los trabajos, detallado

por concepto, consignando por periodos las

cantidades por ejecutar e importes

correspondientes de los contratos N° 036/2014,

027/2015, 033/2015,035/2015, 037/2015, 041/2015,

059/2015, 061/2015 y 085/2015.

1.1.10 Bitacora de obra de los contratos N°.
027/2015, 029/2015, 033/2015, 039/2015,
053/2015, 059/2015, 061/2015, 074/2015,
085/2015.

1.1.11 Estimaciones de trabajos ejecutados (resumen de
estimacion, estado de cuenta, estimacion, resumen
de generadores, numeros generadores, croquis o
planos, reporte fotografico, 0.5% por servicios de
vigilancia, inspeccion y control) de los contratos N°.

1.1.6

023/2015,
041/2015,
075/2015,

Contrato 023/2015:

* Presupuesto base

+ Estado de cuenta de la estimacion 1 extraordinaria finiquito
donde se refleja la amortizacion total del anticipo

+ Bitacora de obra

» Estimacion Uno Normal

+ Estimacion 1 excedente

« Estimacion 1 extraordinaria Finiquito

» Acta de verificacion de los trabajos

+ Acta de entrega a la Dependencia

« Acta administrativa de finiquito

= Finiquito

» Fianza de Vicios Ocultos

Contrato 027/2015:

* Presupuesto base

« Documentacion de la DPCyM de la terminacién de la obra

« Estimacion Uno Normal

Contrato 029/2015

* Presupuesto base

« Estado de cuenta de la estimacion 1 extraordinaria finiquito
donde se refleja la amortizacion total del anticipo

» Estimacion Uno Normal

« Estimacion Uno Excedente

» Estimacion 1 Extraordinario Finiquito

« Oficio de autorizacion de Precios Exfraordinarios (los
complementos se encuentran en el expediente técnico)

« Acta de entrega Fisica

* Acta de entrega a la Dependencia

+ Acta de entrega Administrativa de Finiquito

Elabord

Autorizd /]

ia'P. Rodiles Justo
C.P. José Guad%timio Romero Pérez Directora de Proyectos, C%nstrucciones y Mantenimiento
Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Piblica Diregfor dé Auditoria Fecha de firma:

/
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1.1.10

1.1.11
1.4.12
1.1.13
1.1.14

1.1.15

085/2015; ROUV 71

Garantia de cumplimiento del contrato de obra; ROUV 69-Il;
72,0, 1, 1.

Los proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad.
ROUV 67-XII.

Programas de ejecucion de los trabajos, detallado por
partida y por concepto. ROUV 59.

Bitacora de obra. Articulo 2 Fraccién XVII; Normatividad Interna
de la DPCM Tomo Il, Politicas Internas Bases y Lineamientos en
Materia de Obras y Servicios, Instrumentos basicos de obra
|d.DPCM-GE-11-02, numeral |, Bitacora de obra; Clausulas Cuarta
y Décima Cuarta Parrafos Quinto de los contratos. Cap. Cuarto,
Seccion |1 del RLOPYSRM

Estimaciones mensuales de trabajos ejecutados. Clausula
Decima de los Contratos, ROUV 98.

Documento de Justificacion por atraso en los trabajos;
ROUV Art. 71-I, 115 y LOPySRM 50-|

Autorizacién por escrito para la ejecucion de conceptos
excedentes; ROUV 83-86.
Conceptos extraordinarios
autorizacion). ROUV 83-86.
Aplicacién de sanciones, retenciones y/o penalizaciones por
atrasos en las obras. Clausulas Decima Parrafo Octavo de los
Contratos, LOPySRM Art. 46 Bis, RLOPYSRM Art. 87.

(soportes, solicitud,

1.1.16 Planos correspondientes a la construccion final, manuales e

instructivos de operacion y mantenimiento. ROUV 103 y
LOPYSRM 68.

023/2015, 027/2015, 029/2015, 033/2015, 035/2015,
037/2015, 039/2015, 041/2015, 053/2015, 061/2015,

074/2015 y 075/2015.
1.1.12 Documento de Justificacion de atraso de los
contratos N°. 052/2012, 023/2015, 027/2015,

029/2015, 033/2015, 035/2015, 037/2015, 039/2015,
041/2015, 053/2015, 061/2015, 074/2015 y 075/2015.
1.1.13 Autorizaciéon por escrito (en oficio), en bitacora y
documentacion soporte que justifique la ejecucion
de conceptos excedentes de los contratos N°.
036/2014 y 023/2015.
1.1.14 Oficio de notificacion a la Direccion de la ejecucion

de conceptos extraordinarios, asi como su
autorizacion, debiendo integrar oficio de
autorizacion, notas de bitacora, justificacion,

andlisis de precios y documentacién soporte para la
ejecucion del concepto extraordinario de los
contratos N°. 024/2014, 027/2015, 035/2015 vy

037/2015.
1.1.15 Documentacién comprobatoria de la aplicacion de
amonestaciones, sanciones, retenciones ylo

penalizaciones por atrasos administrativos o de
terminacion de la obra de los contratos N°. 024/2014,
036/2014, 023/2015, 027/2015, 029/2015, 033/2015,
035/2015, 037/2015, 039/2015, 041/2015, 053/2015,
061/2015, 074/2015 y 075/2015.

1.1.16 Planos correspondientes a la construccion final,

« Fianza de Vicios Ocultos

Contrato 033/2015:

* Estimacion Uno Normal

« Estimacion Uno Excedente.

Contrato 035/2015:

* Presupuesto base

+ Estado de cuenta de la estimacion 1 Normal donde se refleja
la amortizacién total del anticipo

+ Estimacion Uno Normal

* Acta de entrega a la Dependencia

Contrato 037/2015:

* Presupuesto base

* Estado de cuenta de |a estimacion 1 Normal donde se refleja
la amortizacién total del anticipo

+ Estimacion Uno Normal

« Acta de entrega a la Dependencia

Contrato 039/2015:

* Presupuesto base

« Otorgamiento oportuno de anticipo para el inicio de los
trabajos (Solicitud de diferimiento por entrega de anticipo, oficio
de diferimiento por entrega de anticipo, estado de cuenta
bancario y programa de obra diferido)

+ Acta de entrega a la Dependencia

* Biticora de obra

Contrato 041/2015:

* Programa de ejecucion de los trabajos por conceptos
Contrato 059/2015:

1.1.17 Aviso de terminacion de obra por la contratista; ROUV 99 manuales e instructivos de operacion y | ° Catilogo de conceptos
Pfo. 1°; 105 y LOPySRM 64 Pfo. 1°. mantenimiento de los contratos N°. 052/2012, | » Presupuesto base
]
Elabor6 Autorizo
Sngy/ ar Garcia\Jiménez Arg. Daniel Arturo Jiménez Fernandez C.P. José Guadalu imio Romero Pérez Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
i Additor Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Publica Diregtéf dg/ Auditoria Fecha de firma:
3 7
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1.1.18
1.1.19
1.1.20
1121
1.1.22
1.1.23

1.1.24

Verificacion de la terminacion de la obra, por parte de la
DPCyM; ROUV 99 Pfo. 1° y LOPYSRM 64 Pfo. 1°

Acta de entrega-recepcion de los trabajos; ROUV 107 y
LOPySRM 64 Pfo. 1°.

Acta administrativa de finiquito; ROUV Art. 99 parrafo 2°, 136
y LOPySRM 64 Pfo. 2°

Garantia de vicios ocultos; ROUV 73 Fracc. | y Il y LOPySRM
66 Pfos. 1°y 2°.

Finiquito de obra; ROUV Art. 99 parrafo 2°, 3° y 136 y
LOPySRM 64 Pfo. 2°.

Justificacién por suspension, rescision o terminacion
anticipada de la obra; ROUV 109 y LOPySRM 60

Notificacién o suspensién de la obra al contratista y a la
Contraloria General; ROUV 76 y LOPySRM 59 pfo. 10°.

023/2015, 027/2015, 029/2015, 033/2015, 035/2015,
037/2015, 039/2015, 041/2015, 053/2015, 059/2015,
061/2015, 074/2015, 075/2015.

1.1.17 Aviso de terminacion de obra por la contratista de
los contratos N°. 023/2015, 027/2015, 029/2015,
033/2015, 035/2015, 037/2015, 039/2015, 041/2015,
053/2015, 061/2015, 074/2015 y 075/2015.

1.1.18 Documentacion de la Direccion de Proyectos,
Construcciones y Mantenimiento al contratista,
notificando que verificé la terminacion de la obra de
los contratos N°. 052/2012, 023/2015, 027/2015,
029/2015, 033/2015, 035/2015, 037/2015, 039/2015,
041/2015, 053/2015, 059/2015, 061/2015, 074/2015 y

075/2015.
1.1.19 Acta de entrega recepcion de los trabajos de los
contratos N°. 023/2015, 027/2015, 029/2015,

033/2015, 035/2015, 037/2015, 039/2015, 041/2015,
053/2015, 061/2015, 074/2015 y 075/2015.

1.1.20 Acta administrativa de finiquito de los contratos N°.
052/2012, 023/2015, 027/2015, 029/2015, 033/2015,
035/2015, 037/2015, 039/2015, 041/2015, 053/2015,
061/2015, 074/2015 y 075/2015.

1.1.21 Garantia de vicios ocultos de los ftrabajos
ejecutados de los contratos N°. 023/2015, 027/2015,
029/2015, 033/2015, 035/2015, 037/2015, 039/2015,
041/2015, 053/2015, 061/2015, 074/2015 y 075/2015.

1.1.22 Finiquito de obra de los contratos N°. 023/2015,
027/2015, 029/2015, 033/2015, 035/2015, 037/2015,
039/2015, 041/2015, 053/2015, 061/2015, 074/2015 y

* Programa de ejecucién de los trabajos por conceptos
Contrato 74/2015

* Presupuesto base

+ Estimacion Uno Normal

Contrato 075/2015

* Presupuesto base

» Estimacion Uno Normal

* Estimacion Uno Excedente

+ Acta de entrega a la Dependencia

Comentario de la CG:
Marzo de 2017:
No solventada

Recomendacion correctiva 1.1.-

1.1.1.- No solventada ya que la DPCyM no emite respuesta ni
presento evidencia documental.

1.1.2.- Solventada. Presenta documentos en carpeta No. 1, del
folio 000011 al 000017 del contrato 024/2014, del folio 000154
al 000177 del contrato 023/2015, del folio 000310 al 000357 del
contrato 027/2015, del folio 000407 al 000464 del contrato
029/2015.

Presenta documentos en carpeta No. 2 del folio 000081 al
000091 del contrato 035/2015, del folio 000129 al 000142 del
confrato 037/2015, del folio 000181 al 000190 del contrato
039/2015, del folio 000215 al 000221 del contrato 059/2015, del
folio 000224 al 000283 del contrato 074/2015 y del folio 000343
al 000411 del contrato 075/2015.

1.1.3.- No solventada. Presenta documento en carpeta No.1,

Elabord

Autorizd

Jefe del Départamento de Auditoria a Obra Piblica Dil

=Pl

C.P. José Guadal

or/de Auditoria

utimio Romero Pérez

Directora de Proyectos, Conssfucciones y Mantenimiento
Fecha de firma: /
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075/2015. del folio 003 al 004, para el contrato 052/2012, de los folios
1.1.23 Justificacion  por  suspensién, rescision o | 000019 al 000021 para el contrato 036/2014.

terminaciéon anticipada de la obra, debiendo integrar
el acta circunstanciada correspondiente a la
suspension de los contratos N°. 052/2012 y 024/2014

1.1.24 Informar al o6rgano interno de control de la
suspension de la obra al contratista y las
modificaciones de los contratos N° 052/2012 y
024/2014.

Preventiva:

1.1. Acorde al exhorto realizado a la Coordinacion Regional
Poza Rica — Tuxpan y a los Departamentos de
Construccion Regional y de Evaluacion y Control Técnico,
como respuesta a la observacién N°. 1 de la auditoria CG
0642/2015, se le solicita a la titular de la DPCyM, aplicar
las medidas correctivas en funcion al desempefio de las
actividades del Coordinador Regional de Proyecios de
Poza Rica - Tuxpan, de los Departamentos de
Construccion Regional y de Evaluacion y Control Tecnico,
asimismo, se le solicita a la titular de la DPCyM presentar
evidencia de la aplicacién de los controles adminisirativos
y de ejecucion de las obras y proyectos apegado a lo
sefialado en los contratos y normatividad aplicable.

1.2. En relacion a la documentacién correspondiente a los
trabajos de terminacion de la obra, el Coordinador de
Regional de Obra Forénea, deberd implementar
mecanismos en los que se vigilen los procesos de

Presenta documento en carpeta No. 2, el folio 000214 para el
contrato 059/2015, sin embargo no cumple lo solicitado ya que
el catalogo es diferente al presupuesto autorizado.

De los contratos 061/2015 y 085/2015, no emite respuesta ni
presenté evidencia documental.

1.1.4.- No solventada. Presenta documentos en carpeta No. 2,
el folio 000191 del contrato 039/2015.

De los contratos 027/2015, 035/2015, 037/2015 y 085/2015, no
emite respuesta ni presento evidencia documental.

1.1.5.- No solventada ya que la DPCyM no emite respuesta ni
presento evidencia documental.

1.1.6.- No Solventada. Presenta documentos en carpeta No. 1,
el folio 000178 para el contrato 023/2015 y el folio 000465, para
el contrato 029/2015.

Presenta documentos en carpeta No. 2, el folio 000092 para el
contrato 035/2015 y el folio 000143 para el contrato 037/2015.
De los contratos 024/2014, 027/2015, 033/2015, 039/2015,
041/2015, 053/2015, 075/2015 y 085/2015, no emite respuesta
ni presento evidencia documental.

1.1.7 y 1.1.8.- No solventadas ya que la DPCyM no emite
respuesta ni presentd evidencia documental.

1.1.9.- No solventada. Presenta documento en carpeta No. 2
del folio 000211 al 000212 del contrato 041/2015 y el folio
000222 del contrato 059/2015, no cumplen con lo solicitado ya
que los programas presentados no se encuentran debidamente
proyectados.

De los contratos 036/2014, 027/2015, 033/2015,035/2015,

Elabord

Autorizo 1

. Rodiles Justo

Directora de Proyectos, Canstrucciones-y.Mantenimiento
Fecha de firma:
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Contraloria General
Direccién de Auditoria
"Revision y verificacién documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion de Obras y Mantenimiento, Region Poza Rica -
Tuxpan, periodo 2015-2016"
Cédula de Observaciones Definitivas

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento
Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Region: Poza Rica - Tuxpan
Rubro: Qbra Pablica, Construccion y Supervisién

Afo: 2017

Periodo auditado: Ejercicios 2012, 2014 y 2015

N° de Auditoria de origen: CG 0568/2016

N° de Observacion a que se da seguimiento; 1

Inicio y término de Seguimiento: _23 al 29 de marzo de 2017
Importe: Irregular; Aclarado Recuperado:

Total de observaciones originales: 5
Solventadas:_ 0 No solventadas: 5
Recomendaciones de esta observacion: 3 de 24

e  Correctivas: _1 de_14_ Preventivas: 2 de _10_
Recurrentes (R) : CG 0642/2015 Obs. 1

Total de recomendaciones originales: 24

terminacion de obra, informando de las acciones tomadas
ala Contraloria General de la Universidad Veracruzana.

037/2015, 061/2015 y 085/2015, no emite respuesta ni
presentd evidencia documental.

1.1.10.- No solventada. Presenta documento en carpeta No.1
de los folios 000179 al 000187 del contrato 023/2015

Presenta documento en carpeta No. 2 de los folios 000195 al
000207 del contrato 039/2015.

De los contratos 027/2015, 029/2015, 033/2015, 041/2015,
053/2015, 059/2015, 061/2015, 074/2015, 075/2015, 085/2015,
no emite respuesta ni presentd evidencia documental.

1.1.11.- No solventada. Presenta documento en carpeta No. 1
de los folios 000188 al 000293 del contrato 023/2015 cumple
con lo solicitado.

Para los contratos 027/2015 con folios 000358 al 000405,
029/2015 de los folios 000466 al 000579 asi como los
presentados en la carpeta No. 2 de los folios 000002 al 000079
del contrato 033/2015, de los folios 000093 al 000125 del
contrato 035/2015, de los folios 000144 al 000177 del contrato
037/2015, de los folios 000284 al 000341 del contrato 074/2015
y de los folios 000412 al 000506 del contrato 075/2015, no
cumplen con lo solicitado ya que no presentan el total de las
estimaciones por obra terminada.

De los contratos 039/2015, 041/2015, 053/2015, 061/2015, no
emite respuesta ni presentd evidencia documental.

1.1.12.- No solventada ya que la DPCyM no emite respuesta
ni presenté evidencia documental.

1.1.13.- No solventada. La documentacion presentada para
los contratos 036/2014 y 023/2015 en la carpeta No. 1, de los
folios 000079 al 000152, y folios 000188 al 000293 no
corresponde a la documentacion solicitada.

Elabord

S
(

Bgy«suﬁ Autori
i it “\ 4

Y
AN N
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{Arturo Jiménez Fernandez

.
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
Fecha de firma:
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C.P. José Guad@a)ﬁ Eutimio Romero Pérez
Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Publica Directof/de Auditoria
i

Pagina 6 de 19




Contraloria General
Direccion de Auditoria

Tuxpan, periodo 2015-2016"
Cédula de Observaciones Definitivas

"Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion de Obras y Mantenimiento, Region Poza Rica -

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Regién: Poza Rica - Tuxpan

Rubro: Obra Publica, Construccion y Supervision

Afio: 2017

Periodo auditado: Ejercicios 2012, 2014 y 2015

N° de Auditoria de origen: CG 0568/2016

N° de Observacion a que se da seguimiento: 1

Inicio y término de Seguimiento: _23 al 29 de marzo de 2017

Importe: Irregular:

Aclarado Recuperado: ______

Total de observaciones originales: 5
Solventadas:__0__ No solventadas: 5
Recomendaciones de esta observacion: 3 de 24

e  Correctivas: _1 de_14_ Preventivas: 2de _10_
Recurrentes (R) : CG 0642/2015 Obs. 1

Total de recomendaciones originales: 24

1.1.14.- No solventada. No presenta oficio de precios
extraordinarios del contrato 024/2014, mencionado en su
respuesta.

De los contratos 027/2015, 035/2015 y 037/2015, no emite
respuesta ni presento evidencia documental.

1.1.15 y 1.1.16.- No solventadas ya que la DPCyM no emite
respuesta ni presentd evidencia documental.

1.1.17.- No solventada. Presenta documento en carpeta No. 1,
folio 000309 del contrato 027/2015.

De los contratos 023/2015, 029/2015, 033/2015, 035/2015,
037/2015, 039/2015, 041/2015, 053/2015, 061/2015, 074/2015
y 075/2015, no emite respuesta ni presentd evidencia
documental.

1.1.18.- No solventada. Presenta documento en carpeta No. 1,
en sus folios 000294 al 000296 del contrato 023/2015.

De los contratos 052/2012, 027/2015, 029/2015, 033/2015,
035/2015, 037/2015, 039/2015, 041/2015, 053/2015, 059/2015,
061/2015, 074/2015 y 075/2015., no emite respuesta ni
presenté evidencia documental,

1.1.19.- No solventada. Presenta 1 documento en carpeta No.
1, del folio 000585 al 000587 del contrato 028/2015.

De los contratos 023/2015, 027/2015, 033/2015, 035/2015,
037/2015, 039/2015, 041/2015, 053/2015, 061/2015, 074/2015
y 075/2015, no emite respuesta ni presentd evidencia
documental.

1.1.20.- No solventada. Presenta documentos en carpeta No.
1, del folio 000005 al 000008 del contrato 052/2012, del folio
000299 al 000301 del contrato 023/2015 y del folio 000590 al
000593 del contrato 029/2015.

Elabord

Revist—._

T

Autori

“Arg-DanietArfuro Jiménez Femandez

Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Piblica
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C.P. José Guad
i de Auditoria

Eutimio Romero Pérez

Directora de Proyectos, Constrycciones y Mantenimiento
Fecha de firma:

M. Arq Emilia P.rjodiles Justo
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Contraloria General
Direccién de Auditoria

"Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion de Obras y Mantenimiento, Region Poza Rica -
Tuxpan, periodo 2015-2016"
Cédula de Observaciones Definitivas

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento
Dependencia; Secretaria de la Rectoria

Region: Poza Rica - Tuxpan
Rubro: Obra Piblica, Construccion y Supervision

Afio: 201

Periodo auditado: Ejercicios 2012, 2014 y 2015

N° de Auditoria de origen: CG 0568/2016
N° de Observacion a que se da seguimiento: 1
Inicio y término de Seguimiento: _23 al 29 de marzo de 2017

Importe: Irregular: Aclarado

Recuperado:

Total de observaciones originales: 5
Solventadas:__0__ No solventadas: 5
Recomendaciones de esta observacion: 3 de 24

e Correctivas: _1 de_14_ Preventivas: 2de _10_

Recurrentes (R) : CG 0642/2015 Obs. 1
Total de recomendaciones originales: 24

De los contratos 027/2015, 033/2015, 035/2015, 037/2015,
039/2015, 041/2015, 053/2015, 061/2015, 074/2015 vy
075/2015, no emite respuesta ni presentd evidencia
documental.

1.1.21.- No solventada. Presenta documentos en carpeta No.
1, el folio 000307 del contrato 023/2015, del folio 000594 al
000595 del contrato 029/2015.

De los contratos 027/2015, 033/2015, 035/2015, 037/2015,
039/2015, 041/2015, 053/2015, 061/2015, 074/2015 vy
075/2015, no emite respuesta ni presentd evidencia
documental.

1.1.22.- No solventada. Presenta documento del contrato
023/2015 en carpeta No. 1, del folic 000302 al 000308.

De los contratos 027/2015, 029/2015, 033/2015, 035/2015,
037/2015, 039/2015, 041/2015, 053/2015, 061/2015, 074/2015
y 075/2015, no emite respuesta ni presentd evidencia
documental.

1.1.23 y 1.1.24.- No solventadas ya que la DPCyM no emite
respuesta ni presentd evidencia documental,

Por lo anterior, de 24 numerales derivados de |la
Recomendacién correctiva 1.1, la Direccién de Proyectos,
Construcciones y Mantenimiento presento informacion de 15
numerales, de los que 1 fue atendido, quedando no
solventados 23.

De un total de 365 (100%) documentos faltantes, considerando
Unicamente los numerales en la recomendacion 1.1 quedan sin
solventar 180 (49.32%) y solventaron 185 (50.68%)

Elaboro

_f_/

Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Piblica

Arq. Daniel Arturo Jiménez Fernandez

M. Arg. Emilia P. Todiles Justo
Directora de Proyectos, Construicciones y Mantenimiento
Fecha de firma: i
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Contraloria General
Direccién de Auditoria

Tuxpan, periodo 2015-2016"

Cédula de Observaciones Definitivas

"Reuvision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion de Obras y Mantenimiento, Regién Poza Rica -

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y Anio: 2017

= Periodo auditado: Ejercicios 2012, 2014 y 2015

Manterimienta N° de Auditoria de origen: CG 056812016

N° de Observacién a que se da seguimiento: 1

Inicio y término de Seguimiento: _23 al 29 de marzo de 2017
Importe: Irregular: Aclarado Recuperado:

Dependencia: Secretaria de la Rectoria
Region: Poza Rica - Tuxpan
Rubro: Obra Publica, Construccion y Supervision

Total de observaciones originales: 5
Solventadas:__0__ No solventadas: 5
Recomendaciones de esta observacion: 3 de 24

e  Correctivas: _1 de_14_ Preventivas: 2de _10_
Recurrentes (R) : CG 0642/2015 Obs. 1

Total de recomendaciones originales: 24

En relacién a las recomendaciones preventivas 1.1 y
1.2, no se atendieron, ya que la DPCyM no emite
respuesta ni presenta evidencia documental.

Il

Elabord Revisg

Arq,.:DanieI Arturo Jiménez Fernandez
Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Plblica

Autoriz6

— N | _
M. Arg. Emilka P, Rodlles Justo

C.P. José GuadalupeButimio Romero Pérez
Dir dé Auditoria
Z

Directora de Proyectos, Cons\rucciones y Mantenimiento
Fecha de firma:
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"Revision y verificacion documental financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucién de Obras y Mantenimiento, Region Poza Rica -

Contraloria General
Direccién de Auditoria

Tuxpan, periodo 2015-2016"
Cédula de Observaciones Definitivas

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Regidn: Poza Rica - Tuxpan

Rubro: Obra Publica, Construccion y Supervision

Afo: 2017

Periodo auditado: Ejercicios 2012, 2014 y 2015
N° de Auditoria de origen: CG 0568/2016

N° de Observacion a que se da seguimiento: 2

Total de observaciones originales: 5
Solventadas:__0__ No solventadas: 5
Recomendaciones de esta observacion: 6 de 24

e  Correctivas: _3 de_14_ Preventivas: 3de _10_

Inicio y término de Seguimiento: _23 al 29 de marzo de 2017 b
Importe: Irregular; $3,256.59 Aclarado Recuperado: $33,254.82 méas $3.478.42 de Recurrantes (R).: CC 06422015 0bs. 2

Total de recomendaciones originales: 24

intereses generados

Observacion

_ Acciones realizadas por el ente auditado

Observamon N° 2: De la revision fisica, se
detectaron diferencias por un monto de 36.51 miles
de pesos

En la verificacion fisica, se encontraron diferencias de
volumen de obra en 3 contratos, determinandose pagos
de mas a 3 empresas contratistas por frabajos no
realizados por un monto de $36,511.41 sin incluir IVA.
(Anexo 4)

Causas:

2.1.- Falta de revision a las estimaciones de obra, por
parte de la Coordinacion Regional de Proyectos de Poza
Rica Tuxpan y del Departamento de Construccitn
Regional.

2.2.- Falta de cumplimiento con las actividades
establecidas en las funciones del Supervisor asi como
autorizacion de conceptos no ejecutados.

Efectos:

2.1.- Posible dafio patrimonial por pago indebido por
$36.511.41 mas el IVA e interés generado a la fecha, en
3 contratos.

2.2.- Pago de mas a las empresas contratistas que pudo
reflejarse en la aplicacion de estos recursos en otros
aspectos de la obra.

2.3.- Posibles observaciones de Auditoria Externa y

Correctiva:
La ftitular de la Direccion de Proyectos, Construcciones y | NO SOLVENTADA
Mantenimiento (DPCyM), conjuntamente con el Coordinador
Regional de Proyectos de Poza Rica Tuxpan y del Departamento | Fecha compromiso de solventacién durante la lectura de la auditoria:
de Construccion Regional, del Jefe de Control y Seguimiento de | 23 de marzo de 2017.

Obra y de la Coordinadora Administrativa, en un plazo de 10 dias
habiles contados a partir de la fecha de la lectura del informe, | Comentario de la Direcci6n de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
debera realizar las acciones siguientes: Mediante oficio No. D0379/17 con fecha 23 de marzo de 2017, recibido el 27 del
mismo mes y afio, la Direccion de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
(DPCyM) envia como respuesta a la presente observacion, lo siguiente:

2.1 Reintegrar, notificar y documentar a esta Contraloria General,
las acciones tomadas para la recuperacion de $36.511.41
mas IVA y los intereses correspondientes por pagos de mas

st g Contrato 036/2014
4aJos Siauetes Gutios: + Acuse del area administrativa de esta DPCM, del memorandum de entrega del
NS Contrato |Pagos en exceso deposito del monto pagado en exceso més intereses.(6 hojas)
1 U.V.-DPCM/F-AD-052/2012 §32,214.37 Contrato 059/2015
2 U.V.-DPCM/F-AD-036/2014 1,040.45 + Acuse del contratista, del oficio de solicitud del monto pagado en exceso mas
3 U.V.-DPCM/F-AD-059/2015 3,256.59 intereses.
Total $36,511.41

2.2 Iniciar el procedimiento administrativo establecido en la
normativa, al Jefe del Departamento de Construccion . .
Regional y al Coordinador Regional de Proyectos de Poza | COMentario dela CG:
Rica — Tuxpan, por la autorizacién reiterada de pagos de més Marzo de 2017:
defectados en esta revision fisica y en las auditorias CG | No solventada

0466/2014 y CG 0542"2015; ) y Recomendacion correctiva 2.1.- No solventada
2.3 Ejercer la facultad establecida en el articulo 40 fraccion Il del | £q pase a la documentacion presentada se recupert la cantidad de $36,733.24,

Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana, para | pero no se solventa la cantidad de $3,256.59 sin incluir IVA mas los intereses

:
Elaboré Autoriz¢|
( =
M. Arg. Erhilia P. Rodiles Justo
Arg. Daniel Arturo Jiménez Fernandez C.P. José Guad%mimio Romero Pérez Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Plblica Diregfor de Auditoria Fecha de firma:

1
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Contraloria General
Direccion de Auditoria
"Revision y verificacién documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucién de Obras y Mantenimiento, Region Poza Rica -
Tuxpan, periodo 2015-2016"
Cédula de Observaciones Definitivas

Afo: 2017 . . )
Area: Direccién de Proyectos, Construcciones y Periodo auditado: Ejercicios 2012, 2014 y 2015 ég}:;ﬁgggzgwgtnorhe; Soor?\?;?]?f;és-gs
Mantenimiento N° de Auditoria de origen: CG 0568/2016 Risnomen daéEne? i observatl:i_c"m' 6 de 24
Dependencia: Secretaria de la Rectoria N°® de Observacién a que se da seguimiento: 2 . DarEhiEe: 3 61 Preventi\;a;' 18 10
Region: Poza Rica - Tuxpan Inicio y término de Seguimiento; _23 al 29 de marzo de 2017 Recurrentes (R) 3 CG 0642/9015 Obs. 2 ey
Rubro: Obra Publica, Construccion y Supervision !rr:t\g?erzzslgzgglrzzoﬁss 256.59 Aclarado Recuperado: $33,254.82 méas $3,478.42 de Total de recomendaciones originales: 24
Organos Fiscalizadores las empresas: Rivera Torres Héctor, Bora Constructora e | generados:
2.4.- Se resta transparencia al desarrollo de los eventos Inmobiliaria, S.A. de C.V., y Arq. Mario Eliseo Cruz Bonilla, T P
de entrega recepcion. previo andlisis sobre el costo beneficio que resulte a favor de N Gonteato 2905,01 ERCes0
la Universidad Veracruzana, de mantenerlos registrados 3 U.V.-DPCMIF-AD-059/2015 3,256.59
Fundamento Legal: dentro del padrén de contratistas. Total §3,256.59
e Ley Orgénica de la Universidad Veracruzana, | Preventiva: . )
articulos 33, 106, 107, 11 fraccién | y 1V, y 113. 24 Acorde a los exhortos realizados a la Coordinacion Regional de | Recomendacién correctiva 2.2.- No solventada .
e Estatuto General de la Universidad Veracruzana, Proyectos de Poza Rica - Tuxpan y a los Departamentos de La DPQyM no emltg respu.es{a ni presgnto evidencia docurpental de iniciar el
articulos 336, fracciones |, Il y X, 339, 340, 343 y Construccion Regional y de Evaluacion y Control Técnico de las | procedimiento  administrativo ”establec.:;do en la normativa, al qefe del
346, auditorias CG 0466/2014 y CG 0642/2015, se le solicita a la titular | Departamento de Construccién Regional y al Coordinador Regional de

de la DPCyM demostrar que acciones y medidas ha adoptado | Proyectos de Poza Rica - Tuxpan.

 Reglamento de Obras de la Universidad para que se autoricen a los contratistas, (nicamente los

Veracruzana, articulos 40 fraccion Il y 75.

! o volimenes realmente ejecutados, previa verificacion fisica. Recomendacion correctiva 2.3.- No solventada
s Ulaua Vigeaims Cuatadel Conrl, 2.2 La DPCyM, en lo sucesivo, debera vigilar que los contratistas | | a DPCyM no emite respuesta ni presentd evidencia documental de ejercer la
* Manual de Poliicas Internas, Bases y cumplan con lo establecido en los contratos de obra y normativa | facultad establecida en el articulo 40 fraccién Il del Reglamento de Obras de la
Lineamientos en Materia de Obras y Servicios correspondiente, para que, en caso de incurrir en cualquier acto U | Universidad Veracruzana, previo anlisis sobre el costo beneficio que resulte a
Tomo Il ‘en su apartado Procedimiento de omision que les sea imputable y daie a la Universidad, aplicar 10 | fayor de Ia Universidad Veracruzana, de mantenerlos registrados dentro del
Supervision de Obra de Obra: Id. DPCM-GE-PI-01, establecido en el Reglamento de Obras. padrén de contraistas a las empresas EJbservadas
fraccion VI desarrollo, inciso B), al inicio de las | 2.3 Comunicar por escrito, al Coordinador Regional de Proyectos de '
obras, inciso B.9) revision de estimaciones. Poza Rica - Tuxpan, las atribuciones y funciones

correspondientes al cargo, para el cumplimiento de las
actividades establecidas en los términos de referencia, contratos
respectivos, autorizando a los contrafistas, Gnicamente los | Recomendaciones preventivas 2.1, 2.2 y 2.3, no se atendieron, ya que la
volimenes de obra realmente ejecutados (previa verificacion | DPCyM no emite respuesta ni present evidencia documental.

fisica), sefialando que en caso de incumplimiento, se procedera
de acuerdo a la norma, informando las acciones tomadas a esta

Contraloria General.
Elabord /?,,Revig‘o—?‘“) barjsak ? \
- X : -

M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo
Directora de Proyectos, Constrycciones y Mantenimiento
Fecha de firma:

Arg. Daniel Arturo Jiménez Fernandez
Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Publica

il
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Contraloria General
Direccion de Auditoria

"Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion de Obras y Mantenimiento, Region Poza Rica -

Tuxpan, periodo 2015-2016"

Cédula de Observaciones Definitivas

Area; Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Region: Poza Rica - Tuxpan

Rubro: Qbra Plblica, Construccion y Supervision

Afio: 2017

Periodo auditado: Ejercicios 2012, 2014 y 2015

N° de Auditoria de origen: CG 0568/2016

N° de Observacion a que se da seguimiento: 3

Inicio y término de Seguimiento: _23 al 29 de marzo de 2017

Importe: Irregular:

Aclarado Recuperado:

Total de observaciones originales: 5
Solventadas;__0__ No solventadas: §
Recomendaciones de esta observacion: 5 de 24

e Correctivas: _3 de_14_ Preventivas: 2de _10_

Recurrentes (R) : CG 0642/2015 Obs. 3
Total de recomendaciones originales: 24

"Observacion

Observacion N° 3: Incumplimiento normative y
contractual de 10 contratos, por atrasos que van
desde 9 meses con 26 dias a 1 afio 10 meses con 14
dias en los programas convenidos y plazos de
ejecucion pactados

Se observaron atrasos en un rango de 9 meses con 26
dias a 1 afio 10 meses con 14 dias de atraso en los
programas y plazos de ejecucion pactados, para la
terminacion de 10 contratos de obra, sin que al 10 de
febrero de 2017, la Direccion de Proyectos,
Construcciones y Mantenimiento hubiera aplicado pena
convencional alguna ni justificado documentalmente los
atrasos para el cierre y entrega-recepcion de las obras.
(Anexo 5)

Causa:
3.1.- Falta de seguimiento sobre el cumplimiento de la
ejecucidn de los conceptos y el programa de obra
convenido.

3.2.- Deficiencias de control interno e incumplimiento por
parte de la Coordinacion Regional de Proyectos de
Poza Rica — Tuxpan y del Departamento de
Construccion Regional, del programa de obra
convenido.

Falta de vigilancia de la Coordinacion Regional de
Proyectos de Poza Rica - Tuxpan y del

3.3.-

Correctiva:
En un plazo de 10 dias habiles contados a partir de la fecha de lectura del
informe, la ftitular de la Direccion de Proyectos, Construcciones vy
Mantenimiento (DPCyM), conjuntamente con el Coordinador Regional de
Proyectos de Poza Rica-Tuxpan, el Jefe del Departamento de Construccién
Regional, del Departamento de Evaluacion y Control Técnico y del titular de
la Jefatura de Control y Seguimiento de Obra, debera realizar las acciones
siguientes, mismas que nofificara a la Contraloria General:

3.1.- Aplicar las penalizaciones a la empresa contratista y/o iniciar el

proceso de rescision de los coniratos observados o, en su caso,
justificar documentalmente los atrasos para el cierre y entrega-
recepcion de las obras:

Atrasos

1 afio, 10 Enéses con 14

U.V.-DPCM/F-AD-024/2014 dias.

25/02/15 al 26/03/15

U.V.-DPCM/F-AD-027/2015 10/09/15 al 08/11/15 | 1 afio, 3 meses 1 dia.

1 afio, 2 meses con 3

U.V.-DPCM/F-AD-033/2015 dias.

09/10/15 al 071215

U.V.-DPCM/F-AD-035/2015 17/112/15 al 04102116 11 meses con 35 dias.

U.V.-DPCM/F-AD-037/2015 17/12/15 al 14/02/16 | 11 meses con 25 dias.

U.V.-DPCMIF-AD-039/2015 17112/15 al 12/01/16

1 afio con 26 dias.

U.V.-DPCM/F-AD-041/2015 17/12/15 al 15/01/16

U.V.-DPCM/F-AD-053/2015 17/12/15 al 15/04/16 | 9 meses con 26 dias.

U.V.-DPCM/F-AD-074/2015 08/01/16 al 06/04/16 | 10 meses con 3 dias.

S|o|o|N|o|o|s| w (o] =

U.V.-DPCM/F-AD-075/2015 08/01/16 al 07/03/16 | 11 meses con 3 dias.

S

T [ Acciones realizadas por el ente au

NO SOLVENTADA

Fecha compromiso de solventacion durante |a lectura de |a auditoria:
23 de marzo de 2017.

Comentario de la Direccién de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Mediante oficio No. D0379/17 con fecha 23 de marzo de 2017,
recibido el 27 del mismo mes y afo, la Direccion de Proyectos,
Construcciones y Mantenimiento (DPCyM) envia como respuesta a la
presente observacion, lo siguiente:

NO  EMITE NI PRESENTA  EVIDENCIA

DOCUMENTAL.

RESPUESTA

Comentario de la CG:
Marzo de 2017:
No Solventada

Recomendacion correctiva 3.1.- No solventada

La DPCyM no emite respuesta ni presento evidencia documental de
aplicar las penalizaciones a la empresa contratista ylo iniciar el
proceso de rescision de los contratos observados o, en su caso,

justificar documentalmente los atrasos para el cierre y entrega-

£

Elaboro

Autorizo

Arq. Daniel Arturo Jiménez Fernandez
Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Pblica

' %%T)tb

3

C.P. José GuadalupgZutimio Romero Pérez
Dire Auditoria

M. Arq. Emilla P. Rodiles Justo
Directora de Proyectos, Constjucciones y Mantenimiento
Fecha de firma: !
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Contraloria General
Direccion de Auditoria

"Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion de Obras y Mantenimiento, Regién Poza Rica -

Tuxpan, periodo 2015-2016"
Cédula de Observaciones Definitivas

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento
Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Regién: Poza Rica - Tuxpan
Rubro: Obra Publica, Construccion y Supervision

Afio: 2017

Periodo auditado: Ejercicios 2012, 2014 y 2015

N° de Auditoria de origen; CG 0568/2016

N° de Observacion a que se da seguimiento: 3

Inicio y término de Seguimiento: _23 al 29 de marzo de 2017
Importe: Irregular: Aclarado Recuperado:

Total de observaciones originales: 5
Solventadas:__0__ No solventadas: 5
Recomendaciones de esta observacion: 5 de 24

e  Correctivas; _3 de_14_ Preventivas: 2 de _10_
Recurrentes (R) : CG 0642/2015 Obs. 3

Total de recomendaciones originales: 24

Departamento de Construccién Regional en la
ejecucion de los trabajos.

Efectos:

3.1.-

Posibles observaciones de Auditoria Externa y

Organos Fiscalizadores.
3.2.- Se crean precedentes.
3.3.- Financiamiento a empresas contratistas.

3.4.-

Se resta transparencia en el desarrollo de los

eventos.
3.5.- Atrasos en el cumplimiento de metas de la DPCyM.

Fundamento Legal:

Ley Orgénica de la Universidad Veracruzana,
articulos 33, 106, 107, 11 fraccién 1y IV, y 113,
Estatuto General de la Universidad Veracruzana,
articulos 336, fracciones |, Il y X, 339, 340, 343 y
346.

Reglamento de Obras de la Universidad
Veracruzana, articulos 121, rescision administrativa
Fraccién |, IV y X

Del contrato; Clausula Decima Parrafo Octavo para
los contratos No. 024/2014, 036/2014, 023/2015,
027/2015, 029/2015, 033/2015, 035/2015, 037/2015,
03912015, 041/2015, 053/2015, 059/2015, 061/2015,
074/2015, 075/2015 y Clausula Decima Cuarta
Parrafo ultimo y Clausula Decima Quinta para el
contrato 052/2012.

3.2.- Iniciar el procedimiento administrativo establecido en la normativa,
tanto al Jefe del Departamento de Construccion Regional y al
Coordinador Regional de Proyectos de Poza Rica - Tuxpan, por la
reiterada falta de vigilancia y supervision de las obras, sin existir
evidencia documental de que se hubiera aplicado pena convencional
alguna o justificado los atrasos para el cierre y entrega-recepcion en la
ejecucion de los trabajos de obra, detectados en esta revision y en las
auditorfas CG 0466/2014 y CG 0642/2015.

3.3.- Ejercer la facultad establecida en cada contrato en su Clausula
Decima, parrafo octavo para las 10 empresas contratistas listadas,
previo anélisis sobre el costo beneficio que resulte a favor de la
Universidad Veracruzana, de volver a contratarlos y mantenerlos
registrados dentro del padrén de contratistas.

Preventiva:

3.1.- Acorde al exhorto realizado a la Coordinacién Regional de Proyectos
de Poza Rica - Tuxpan y al Departamento de Construccion Regional
en las auditorias CG 0466/2014 y CG 0642/2015, se le solicita a la
titular de la DPCyM presentar evidencia de las medidas de control y
vigilancia que ha adoptado para asegurarse de que el inicio y
conclusién de las obras se haga en los plazos establecidos en los
contratos.

3.2.- Comunicar por escrito, al Coordinador Regional de Proyectos de Poza
Rica - Tuxpan, las atribuciones y funciones correspondientes al cargo,
para el cumplimiento de las actividades establecidas en los términos
de referencia, contratos respectivos, relativo al cumplimiento en los
programas y plazos de ejecucion pactados, para la terminacion de las
obras, sefialando que en caso de incumplimiento, se procedera de

recepcion de las 10 obras observadas.

Recomendacion correctiva 3.2.- No solventada

La DPCyM no emite respuesta ni presenté evidencia documental de
iniciar el procedimiento administrativo establecido en la normativa,
tanto al Jefe del Departamento de Construccion Regional y al
Coordinador Regional de Proyectos de Poza Rica - Tuxpan, por la
reiterada falta de vigilancia y supervision de las obras, sin existir
evidencia documental de que se hubiera aplicado pena convencional
alguna o justificado los atrasos para el cierre y entrega-recepcion en
la ejecucion de los trabajos de obra.

Recomendacion correctiva 3.3.- No solventada

La DPCyM no emite respuesta ni present6 evidencia documental de
ejercer la facultad establecida en cada contrato en su Clausula
Decima, parrafo octavo para las 10 empresas contratistas listadas,
previo andlisis sobre el costo beneficio que resulte a favor de la
Universidad Veracruzana, de volver a contratarlos y mantenerlos
registrados dentro del padron de contratistas.

Recomendaciones preventivas 3.1 y 3.2, no se atendieron, ya
que la DPCyM no emite respuesta ni presento evidencia documental.

Elaboro

AT, Lal

e A
1. Daniel Arturo Jiménez Fernandez

Jefe del Dépanamenlo de Auditoria a Obra Plblica

Autorizé

ot

—_—
| T ‘

M. Arq. Emilia R. Rodiles Justo
Directora de Proyectos, Cons:trucciones y Mantenimiento
Fecha de firma;
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Contraloria General
Direccion de Auditoria

Tuxpan, periodo 2015-2016"
Cédula de Observaciones Definitivas

"Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion de Obras y Mantenimiento, Regidn Poza Rica -

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Region: Poza Rica - Tuxpan

Rubro: Obra Publica, Construccion y Supervision

Afo: 2017

Periodo auditado; Ejercicios 2012, 2014 y 2015

N° de Auditoria de origen: CG 0568/2016
N° de Observacidn a que se da seguimiento: 3
Inicio y término de Seguimiento: _23 al 29 de marzo de 2017

Importe: Irregular: Aclarado

Recuperado:

Total de observaciones originales: 5
Solventadas:__0__ No solventadas: 5
Recomendaciones de esta observacion: 5 de 24

e Correctivas: _3 de_14_ Preventivas: 2de _10_
Recurrentes (R) : CG 0642/2015 Obs. 3

Total de recomendaciones originales: 24

e Manual de Politicas Internas Bases y Lineamientos
en Materia de Obras y Servicios Tomo |l en su
apartado Procedimientos de Supervisién de Obra: Id.
DPCM-GE-PI-01.

e Manual de Organizacion: Id. DPCM-GE-MI-01,
Funciones por &rea, perfil de puesto Id. SGC-GE-FI-
02.

General,

acuerdo a la norma e informar las acciones tomadas a esta Contraloria

Elaboro

g\j‘_};)

ingC)’ |g¥5arcia Jiménez Arq. Danfel Arturo Jiménez Fernandez
Auditor Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Plblica

Autorizo

< Responsable )
T~ -
l'\‘ n ’AA 1N b b

A=

C.P. José Guadalu timio Romero Pérez
Diregfor d¢ Auditoria

M-Arq-Ermili P\ Rodilks Justo
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
Fecha de firma: OT
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Contraloria General
Direccién de Auditoria

"Revision y verificacién documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion de Obras y Mantenimiento, Regién Poza Rica -

Tuxpan, periodo 2015-2016"
Cédula de Observaciones Definitivas

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Region: Poza Rica - Tuxpan

Rubro: Obra Publica, Construccion y Supervisidn

Afo; 2017
Periodo auditado: Ejercicios 2012, 2014 y 2015
N° de Auditoria de origen: CG 0568/2016

N°® de Observacion a que se da seguimiento: 4 o
Inicio y término de Seguimiento: _23 al 29 de marzo de 2017
Importe: Irregular:

Aclarado

Recuperado:

Total de observaciones originales: 5
Solventadas:__0__ No solventadas: 5
Recomendaciones de esta observacion: 8 de 24

Recurrentes (R) :
Total de recomendaciones originales: 24

Correctivas: _6 de_14_ Preventivas:2de _10_
CG 0466/2014 Obs. 4

Observacion L

Recomendaciones

Acciones realizadas por el ente auditado

Observacion N° 4: Inconsistencias en la ejecucion de lo
trabajos de 8 contratos de obra

41 Se realizaron actividades diferentes a lo indicado en el
objeto del contrato 052/2012 de la obra “Mantenimiento
de escalinata, red de drenaje y pintura en edificios “B" y
“C" en la Facultad de Arquitectura, Campus Poza Rica’,
situacion que no esta justificada. (Anexo 6)

De la revision fisica al contrato 023/2015, se encontrd
que el concepto UV-003-SC3 no se ejecutd de acuerdo a
su descripcion. (Anexo 7)

La direccion establecida en el contrato N°. UV.-
DPCM/F-AD-027/2015, como lugar de los trabajos, no
corresponde al lugar donde se efectuaron los trabajos.
(Anexo 8)

En la ejecucion del concepto (IQ-UV-015) de los
contratos 035/2015 y 037/2015, se modificé el color
contratado sin justificacion alguna. (Anexo 9)

Durante la revision fisica, se detectaron 3 obras
inconclusas que de acuerdo a sus periodos
contractuales debian estar terminadas. Contratos
041/2015, 053/2015 y 074/2015. (Anexo 10)

4.2

43

44

4.5

Causa:

41 Falta de vigilancia de la Coordinacion Regional de
Proyectos de Poza Rica - Tuxpan y del Departamento de
Construccion Regional en la gjecucion de los trabajos.
Incumplimiento de la normativa.

Incumplimiento a las clausulas que componen el contrato
asi como el objeto del contrato.

Falta de verificacion de los datos asentados en los contratos
no corresponden al lugar de ejecucion de los mismos.

42
4.3

44

Correctiva:
En un plazo de 10 dias habiles contados a partir de la fecha de lectura del
informe, la titular de la Direccion de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
(DPCyM), conjuntamente con el Coordinador Regional de Proyectos de Poza
Rica-Tuxpan, el Jefe del Departamento de Construccion Regional, del
Departamento de Evaluacion y Control Técnico y Jefe de Control y Seguimiento
de Obra, debera realizar las acciones siguientes, mismas que notificara a la
Contraloria General:

4.1.- La DPCyM debera fundamentar, justificar e informar las causas del porqué
no se llegd a su completa ejecucion el “‘objeto” de los trabajos del contrato
N°. U.V.-DPCM/F-AD-052/2012, mismo que determina lo que ambas
partes van a hacer.

L rabajos Ejecut e | LS jeto del contrato
Demolicion ~ de  banquetas | Clausula 1* del Contrato

existentes, rellenos, construccion | Mantenimiento de escalinata, red de
de banquetas, cunetas, | drenaje y pintura en edificios "By C', en
guamiciones y llegadas a | la facultad de Arquitectura, Campus
registros de drenaje existentes. Poza Rica,

4.2.- Revisar los volimenes pagados a la empresa contratista del contrato
023/2015, basados en el concepto UV-003-SC3 con sus caracteristicas
contratadas y realizar la deductiva correspondiente por trabajos no
ejecutados.

4.3.- Revisar el expediente unitario del contrato 027/2015, debiendo corregir
todos los documentos que refieren al lugar de ejecucion de los trabajos, e
informar de las acciones llevadas a cabo.

_ Contratista |~ Diferenciaslinconsistencias
Comercializadora La direccion establecida en la clausula
Pensado, S.A. de primera del contrato no coincide al lugar

DPCMFF-

AD-0272015 [ CV. donde fueron ejecutados los trabajos

NO SOLVENTADA

Fecha compromiso de solventacién durante la lectura de la
auditoria:
23 de marzo de 2017.

Comentario de |a Direccidn de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Mediante oficio No. D0379/17 con fecha 23 de marzo de 2017,
recibido el 27 del mismo mes y afio, la Direccion de Proyectos,
Construcciones y Mantenimiento (DPCyM) envia como
respuesta a la presente observacion, lo siguiente:

Contrato 052/2012

« En relacién a la observacion de justificar e informar las causas
del porqué no se llevo a su completa ejecucion el "objeto" de los
trabajos del contrato, fue debido a que el recurso disponible era
insuficiente para los trabajos de pintura de los edificios "B" y "C",
dandole prioridad a la demelicién de banquetas existentes las
cuales se encontraban en mal estado para & su vez construir
banquetas, cunetas, guarniciones y llegadas a los registros de
drenaje, para lograr la meta propuesta de funcionalidad de la
escalinata.

Contrato 027/2015

+ En documentos se maneja la ubicacion de los trabajos en:
Boulevard Ruiz Cortines No. 306, entre Justo Sierra y Cedro,
Colonia Obras Sociales, sin embargo, se ejecutaron en la Calle
12 No. 215, Col. Cazones, debido a una confusion al momento
de solicitar el contrato.

Elabord

evi Autorizo /|

Arq. Ddniel Arturo Jiménez Fernandez
Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Piblica

S

M. Arg. Emin;a P.\-R‘odiles Justo

utimio Romero Pérez
Auditoria

Directora de Proyectos, Constl'TJcciones y Mantenimiento
Fecha de firma:

C.P. José Guadalrﬁgf
Digectt
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Contraloria General
Direccién de Auditoria

"Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion de Obras y Mantenimiento, Regién Poza Rica -

Tuxpan, periodo 2015-2016"
Cédula de Observaciones Definitivas

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento
Dependencia; Secretaria de la Rectoria

Afio: 2017
Periodo auditado: Ejercicios 2012, 2014 y 2015
N° de Auditoria de origen: CG 0568/2016

Total de observaciones originales: 5
Solventadas:__0__ No solventadas: 5
Recomendaciones de esta observacion: 8 de 24

Hesiier: Pha Rles. Tinah N° de Observacion a que se da seguimiento: 4 e  Correctivas: _6 de_14_ Preventivas:2 de _10_
: z ] A 1 1 1 . .
Rugr o O—p_bra Pilblica. Constriicalén v Subardlsicn Inicio y término de Seguimiento: _23 al 29 de marzo de 2017 Recurrentes (R):  CG 0466/2014 Obs. 4
' : Importe: Irregular: Aclarado Recuperado: Total de recomendaciones originales: 24
Observacion Recomendaciones Acciones realizadas por el ente auditado
4.5 Desconocimiento del Coordinador Regional de Proyectos de . Contrato 035/2015 y 37/2015
Poza Rica - Tuxpan de los alcances establecidos en los | 44~ De los contratos 035/2015 y 037/2015, documentar las correcciones |, (yicio de la Empresa mencionando el cambio de color con el
conceptos de obra. realizadas a las inconsistencias en los procesos de ejecucion | fin de reducir e calentamiento al interior del inmueble, sin
46 Deficiencias de control interno e incumplimiento por parte de supervision de las obras y presentar cuadro comparativo de cada | nodificar[as condiciones técnicas ni el precio.
la Coordinacion Regional de Proyectos de Poza Rica - concepto sefialado conforme a las caracteristicas contratadas contra las
Tuxpan y el Departamento de Construccion Regional, del caracteristicas encontradas, con sus soportes técnicos correspondientes a
programa de obra convenido, en los conceplos ejecutadlos y cada insumo aplicado, sefialando diferencias si existieran para cada caso:
generados para cobro, en los procesos relacionados al Comentario de la CG:
control y desarrollo de la obras, ntra Marzo de 2017
U.V.-DPCM/F-AD-035/2015 IQ-UV-015 Blancolgris No solventada
Efectos: 2 | UV-DPCMF-AD-037/2015 | 1Q-UV-015 Rojo Blancolgris_|
4.1 Pagos por trabajos que no se encontraron especificados en _ Recomendacion correctiva 4.1.- No solventada )
IasgcléuZulas deIJ cor?trato. P 45.- De los contratos 041/2015, 053/2015 y 074/2015, aplicar las | La DPCyM no presenta evidencia documental de lo manifestado
42 Falta de calidad en los trabajos contratados por la penalizaciones a la empresa contratista y/o iniciar el proceso de rescision | en el oficio de respuesta.
’ Universidad del contrato 0 en su caso, justificar documentalmente los atrasos para el | No adjunta notas de bitacora, convenios, actas, oficios o
43 Posible daﬁb patrimonial al pagar trabajos que no cumplen cierre y entrega-recepcion de las obras e informar a la Contraloria General | documento donde .se modifique los alcances del objeto del
las especificaciones contratadas de las acciones llevadas a cab: contrato.
I ' ¥ i : _Contrate | Contra ____ Inconsistenc . .
4.4 Afectac!or] al Programa Anual de Ejecucion de Obras y " e T Recomendacién correctiva 4.2.- No solventada
Mantahimienio, i 1 | DPCME-AD- | Arg. Georgina de los trabajos de 4 meses 16 dias. La DPCyM no emite respuesta ni presenta evidencia
45 Posibles observaciones de Auditoria Externa y Organos 04112015 Jagéue"nrg (138 dias hasta la fecha de revision documental.
Fiscalizadores. o Carmona gs'cal — —_—
4.6 Se crean precedentes. 3 | oroean. | Remie dﬁg’éﬁ;; i 5313'3}2:“(' " Recomendaci6n correctiva 4.3.- No solventada
4.7 No aplicacion de las deductivas correspondientes en tiempo 053/2015 dias hasta la fecha de revision fisica) La DPCyM menciona que el error fue debido a una confusién al
y forma. UVv.- Inmobiliaria y Presenta un atraso en la terminacion momento de solicitar el contrato.
4.8 Se resta transparencia a los actos de entrega recepcion 3 | DPCMF-AD- | Constructora de los trabajos de 1 mes 25 dias. (56

donde intervienen las autoridades encargadas de los
trabajos.

Fundamento Legal:

Ley Organica de la Universidad Veracruzana, articulos 33,
106, 107, 11 fraccion |y IV, y 113.

074/2015 Rosi, 5.A. de C.V. dias hasta la fecha de revision fisica)

4.6.- Iniciar el procedimiento administrativo establecido en la normativa, tanto al
Jefe del Departamento de Construccién Regional, asi como al
Coordinador Regional de Proyectos de Poza Rica - Tuxpan, por la falta de
vigilancia y supervision de las obras y autorizacion y pagos por conceptos
no ejecutados de acuerdo a las caracteristicas contratadas.

Recomendacién correctiva 4.4.- Solventada

La DPCyM presentd evidencia documental de 2 oficios de la
empresa donde indica el motivo del cambio de las
caracteristicas del color del material de los contratos 035/2015 y
037/2015 (folios 000519 y 000520).

Elabord

Reviso

Arq. Danlel Arturo Jiménez Fernandez
Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Publica Dire

Autorizo

M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo

C.P. José Guadalu imio Romero Pérez
defAuditoria

Directora de Proyectos, Constn.\cciones y Mantenimiento
Fecha de firma:
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Contraloria General
Direccidén de Auditoria

"Revisién y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion de Obras y Mantenimiento, Regién Poza Rica -

Tuxpan, periodo 2015-2016"
Cédula de Observaciones Definitivas

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de [a Recforia

Region: Poza Rica - Tuxpan

Rubro: Obra Piblica, Construccion y Supervisién

Afio: 2017
Periodo auditado: Ejercicios 2012, 2014 y 2015
N° de Auditorfa de origen: CG 0568/2016

N°® de Observacion a que se da seguimiento: 4 .
Inicio y término de Seguimiento: _23 al 29 de marzo de 2017
Importe: Irregular:

Aclarado Recuperado:

Total de observaciones originales: 5
Solventadas:__0__ No solventadas: 5
Recomendaciones de esta observacién: 8 de 24

Recurrentes (R) :
Total de recomendaciones originales: 24

Correctivas: _6 de_14_ Preventivas:2de _10_
CG 0466/2014 Obs. 4

Observacion

Recomendaciones

_Acciones realizadas por el ente auditado

e  Estatuto General de la Universidad Veracruzana, articulo
336, fracciones |, Il y XII, 339, 340, 343 y 346.

e Manual de Politicas Internas Bases y Lineamientos en
Materia de Obras y Servicios Tomo Il en su apartado
Procedimientos de Supervision de Obra: Id. DPCM-GE-PI-
01.

e  Manual de Organizacion: Id. DPCM-GE-MI-01, Funciones
por area, perfil de puesto Id. SGC-GE-FI-02.

Para el numeral 4.1:

e  Del contrato 052/2012, Clausula Primera y Segunda.

Para el numeral 4.2:

e  Del contrato 023/2015, Clausula Tercera y Clausula Decima
Cuarta.

Para el numeral 4.3:

e  Del contrato 027/2015, Clausula Primera.

Para el numeral 4.4:

e De los contratos 035/2015 y 037/2015, Clausulas Tercera,
Decima Cuarta, Decima Quinta penultimo parrafo y Décima
Novena Fraccion IX.

Para el numeral 4.5:

e Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana,
articulos 119 y 121, rescision administrativa Fraccién I, [V y
Xl

e  De los contratos 041/2015, 053/2015 y 074/2015; Clausula
Décima Quinta y Decima Novena fracciones Ill, IV y IX.

Preventiva:

4.1.- Comunicar por escrito, al Coordinador Regional de Proyectos de Poza
Rica - Tuxpan, las atribuciones y funciones correspondientes al cargo,
para el cumplimiento de las actividades establecidas en los términos de
referencia, contratos respectivos, relativo a la vigilancia para el
cumplimiento de las especificaciones, caracteristicas y calidad en las
obras, debiendo Informar las acciones tomadas a esta Contraloria
General,

4.2.- Implementar cursos de capacitacion certificados al Coordinador
Regional de Proyectos que abarquen todos los procesos de la supervision
de la obra, debiendo hacer hincapié en las revisiones de los contratos a
su cargo, los catélogos, los anélisis de precios, los planos y la calidad de
la obra, informando de estas acciones a la Contraloria General de la
Universidad Veracruzana.

Recomendacion correctiva 4.5.- No solventada
La DPCyM no emite respuesta ni presenta evidencia
documental.

Recomendacion correctiva 4.6.- No solventada

La DPCyM no emite respuesta ni presenté evidencia documental
de iniciar el procedimiento administrativo establecido en la
normativa, tanto al Jefe del Departamento de Construccion
Regional, asi como al Coordinador Regional de Proyectos de
Poza Rica - Tuxpan, por la falta de vigilancia y supervision de
las obras y autorizacion y pagos por conceptos no ejecutados de
acuerdo a las caracteristicas contratadas.

Recomendaciones preventivas 4.1 y 4.2, no se atendieron,
ya que la DPCyM no emite respuesta ni presentd evidencia
documental.

A

Autorizd

Elaboro — Revisd,
- — .,"7Z £ [ \ =
@.— ) Garclh Jiménez Arg. Daniel Arturo Jiménez Fernandez
" Auditor Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Publica

M. Arg. Emilia P.fodi!es Justo
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
Fecha de firma:

C.P. José Guadalu e/ timio Romero Pérez
Directordé Auditoria
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Contraloria General
Direccion de Auditoria

"Revision y verificacidn documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion de Obras y Mantenimiento, Regién Poza Rica -

Tuxpan, periodo 2015-2016"
Cédula de Observaciones Definitivas

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y Ao 2017

Mantenimiento

Dependencia; Secretaria de la Rectoria

Regidn: Poza Rica - Tuxpan

Rubro: Obra Pblica, Construccion y Supervision

Periodo auditado: Ejercicios 2012, 2014 y 2015

N° de Auditoria de origen: CG 0568/2016

N° de Observacion a que se da seguimiento: §

Inicio y término de Seguimiento: _23 al 29 de marzo de 2017
Importe: Irregular:

Aclarado Recuperado:

Total de observaciones originales: 5
Solventadas:__0__ No solventadas: 5
Recomendaciones de esta observacion; 2 de 24

Recurrentes (R): CG 0642/2015 Obs. 4
Total de recomendaciones originales: 24

Correctivas: _1 de_14_ Preventivas: 1de_10_

Observacion

Recomendaciones

Acciones realizadas por el ente auditado

Observacion N° 5: Anticipos no amortizados por 989.3 miles | Correctiva:

de pesos en 13 contratos de obra, que representan el 77.6%

del total de los anticipos otorgados con una antigiiedad de 8 | En un plazo de 10 dias habiles contados a partir de la fecha de lectura del
informe, la titular de la Direccion de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
(DPCyM), conjuntamente con el Coordinador Regional de Proyectos de Poza
De la revision y analisis a los expedientes unitarios de obray a la | Rica-Tuxpan, el Jefe del Departamento de Construccion Regional, del
cuenta de Anticipos a Constructores en el Sistema Integral de | Departamento de Evaluacion y Control Técnico y del titular de la Jefatura de
Informacion Universitaria (SIIU), se determind que existen pagos | Control y Seguimiento de Obra, debera realizar las acciones siguientes, mismas

a 48 meses

de anticipos correspondientes a 13 contratos, que no han sido | que notificara a la Contraloria General:

amortizados en su totalidad, por un monto de $989,286.47
(77.6%), teniendo al 10 de febrero del 2017 de 8 a 48 meses de
antigliedad, en donde no se han presentado las estimaciones de
ejecucion de obra, no se han realizado los finiguitos, con los

5.1.- Documentar las acciones tomadas para la amortizacion, recuperacion y/o

depuracion de $989,286.47 de los contratos siguientes:

NO SOLVENTADA

Fecha compromiso de solventacion durante la lectura de |a auditoria:
23 de marzo de 2017.

Comentario_de la_Direccion _de Proyectos, Construcciones v
Mantenimiento

Mediante oficio No. D0379/17 con fecha 23 de marzo de 2017,
recibido el 27 del mismo mes y afio, la Direccion de Proyectos,
Construcciones y Mantenimiento (DPCyM) envia como respuesta a
la presente observacion, lo siguiente:

plazos de ejecucion pactados ya vencidos y sin evidencia Contrato Fechade pagodel | Importe no Contrato 027/2015
documental de suspension o reprogramacion de la obra. (Anexo anticipo amortizado » Estado de cuenta de estimacion 1 excedente donde amortiza hasta
11) 024/2014 25/02115 $7,490.42 $29,036.34 (en revision para tramite)
027/2015 10/09/15 32,086.22 Contrato 074/2015

Causa: 033/2015 09/10/15 8,652.53 « Estado de cuenta de estimacion 1 excedente donde amortiza hasta
5.1.- Incumplimiento de la normatividad. 039/2015 171215 50,669.45 $108,261.25 (en revision para tramite)
5.2.-  Incumplimiento del confrato por parte de la empresa 041/2015 17112115 49,535.41 Contrato 075/2015
contratista. 053/2015 1711215 145,070.04 « Estado de cuenta de estimacion 2 excedente donde amortiza hasta
5.3.- La Direccion de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento 074/2015 08/01/16 240,804.47 $143,939.16 (en revision para tramite)

(DPCyM) no ha exigido a los contratistas la presentacion 075/2015 08/01/16 150,674.30 Contrato 085/2015

de estimaciones de ejecucion de obra, 085/2015 08/06/16 48,192.57 + Estado de cuenta de estimacion 1 excedente donde amortiza hasta
5.4.- Falta de aplicacion de sanciones a los contratistas por 126/2012 290113 89.541.00 $35,013.64 (en revision para tramite)

iﬂcump“miel'lto de contrato. 051/2012 18/02/13 46 ’800 00 Contrato 008/2014
5.5.- Deficiencias en la funcion de supervision interna de estas 05412012 18/02/13 45'900'00 + Estado de cuenta de estimacion 1 extraordinaria Finiquito donde

obras por parte de la Coordinacién Regional de Proyectos 0081201 3000614 731870.06 amortiza el total de anticipo $95,104.87

de Poza Rica y el Departamento de Construccion Regional. =

y el Uep egion Totales | $989,286.47

5.6.- Falta de atencion de la DPCyM en |a etapa de ejecucion =

de la obra.

:/‘—-._
Elabord Autorizo ] be

e

frq. Daniel Arturo Jiménez Fernandez C.P. José Guadalu timio Romero Pérez
Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Pablica Direetor d¢ Auditoria

M. Arq. Emilia P. I:g%iies".lusto

Directora de Proyectos, Constrycciones y Mantenimiento
Fecha de firma: '
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Contraloria General
Direccion de Auditoria

"Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucién de Obras y Mantenimiento, Regién Poza Rica -

Tuxpan, periodo 2015-2016"
Cédula de Observaciones Definitivas

Area: Direccién de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Regién: Poza Rica - Tuxpan

Rubro: Obra Publica, Construccion y Supervision

Afo; 2017
Periodo auditado: Ejercicios 2012, 2014 y 2015
N*® de Auditoria de origen: CG 0568/2016

N° de Observacion a que se da seguimiento: § .
Inicio y término de Seguimiento: _23 al 28 de marzo de 2017
Importe: Irregular:

Aclarado

Recuperado:

Total de observaciones originales: 5
Solventadas:__0__ No solventadas: 5
Recomendaciones de esta observacion: 2 de 24

Recurrentes (R) :
Total de recomendaciones originales: 24

Correctivas: _1_de_14_ Preventivas: 1de _10_
CG 0642/2015 Obs. 4

Observacion

Recomendaciones

Acciones realizadas por el ente auditado

Efectos:

5.1.- Se resta transparencia al desarrollo de los eventos.

5.2.- Se crean precedentes.

5.3.- Posibles observaciones de Auditoria Extema y Organos
Fiscalizadores.

5.4.- Incumplimiento del PAEOM.

Fundamento Legal:

e Estatuto General de la Universidad Veracruzana, articulo
336, fracciones |, Il y XII.

e Ley General de Contabilidad Gubernamental, articulos 17,
18, y 19, fraccion Il

e  Cddigo Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, articulos 186, fracciones X| y XXV, 258, 272, y 308

e  (lausulas Novena de los contratos N°. 024/2014, 027/2015,
033/2015, 039/2015, 041/2015, 053/2015, 074/2015,
075/2015, 085/2015, 126/2012, 051/2012, 054/2012 y
008/2014

Preventiva:

5.1.- Comunicar por escrito, a la Coordinadora Regional de Proyectos de Poza
Rica — Tuxpan y al Jefe del Departamento de Construccion Regional, las
atribuciones y funciones correspondientes al cargo, para el cumplimiento
de las actividades establecidas en los términos de referencia, contratos
respectivos, relativo a la vigilancia para el cumplimiento de la amortizacion
de los anticipos, sefialando que en caso de incumplimiento, se procedera
de acuerdo a la norma. Informar las acciones tomadas a esta Contraloria
General.

Comentario de la CG:
Marzo de 2017:
No solventada

Recomendacion correctiva 5.1.- No solventada

Ya que la documentacion presentada por la DPCyM, de los contratos
027/2015, 074/2015, 085/2015 y 008/2014 de los folios del 000522 al
000523 y del 000525 al 000526 respectivamente, estos no cuentan
con la afectacién presupuestal con folio y no se encuentran
registrados en el SlIU. Para el resto de los contratos estos no han
sido amortizados.

Recomendacion preventiva 5.1.- No atendida.
La DPCyM no emite respuesta ni presentd evidencia documental.

La presente y ltima pagina 19 de 19, forma parte de las Cédulas de observaciones del informe ejecutivo definitivo a la "Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion de
Obras y Mantenimiento, Regién Poza Rica - Tuxpan, periodo 2015-2016", auditoria N°. CG 0568/2016.
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