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__ Recomendaciones

____ Acciones realizadas por el ente auditado |

ewdem:la docuﬁ'l‘ental en la integracion
de 24 expedlentes unltanos de obra correspondientes a 24 contratos

De la revision a 24 expedientes unitarios, se detecté que del total de 564
documentos requeridos, 281 estan sin integrar al expediente, lo que
representa un 49.82% de incumplimiento, como se muestra a
continuacion:

N° exp. Expediente Documentos e

N° | revisados | sunitarios | FaMtantes | Total | | orcentae
11 24 Contratos 281 564 49.82%
24 Total 281 564 49.82%

En los contratos, destaca por su importancia |a falta de documentos como
el presupuesto base (24/24), catélogo de conceptos (12/13), otorgamiento
oportuno de los anticipos para el inicio de los trabajos (9/18),
Disponibilidad del inmueble donde se realizara la obra (17/24),
amortizacion de los anticipos (8/17), Planos del proyecto (11/24),
Programas de ejecucién de obra detallado por partida o por concepto
(17/24), Bitacora de Obra (15/23), Estimaciones (12/23), Convenios
celebrados, justificaciones y soportes (11/13), Justificaciones de atraso
(12112), Autorizaciones que justifiquen la ejecucion de volimenes
excedentes con su respectivo soporte (4/5), oficio de notificacion a la
Direccion de la ejecucion de conceptos extraordinarios, asi como su
autorizacion, debiendo integrar oficio de autorizacién, notas de bitacora,
justificacion, andlisis de precios y documentacion soporte para la
ejecucion del concepto extraordinario (2/5), Aplicacion de sanciones,
refenciones y/o penalizaciones por afraso (12/12), planos AS-BUILT,

Correctiva:
1.1 En un plazo de 10 dias habiles contados a partir de la
fecha de lectura del informe, la fitular de la Direccion de
Proyectos, Construcciones y Mantenimiento  (DPCyM),
conjuntamente con el Coordinador Regional de Proyectos de
Veracruz, el Jefe del Departamento de Construccion Regional,
del Departamento de Evaluacion y Control Técnico y del Jefe
de Control y Seguimiento de Obra, deber4 integrar la siguiente
documentacion faltante para los contratos de obra,
presentandola a la Contraloria General para su revision:

1.1.1 Permisos de construccion, autorizaciones y licencias
de construccion o documento que exonere de estos
permisos a la Universidad, referente al contrato N°.
066/2015.

1.1.2 Presupuesto base (analisis de precios unitarios,
explosion de insumos, listado de materiales y mano
de obra, analisis costo horario maquinaria y equipo)
de los contratos N°. 062/2012, 107/2012, 148/2012,
063113, 068/2013, 082/2013, 083/2013, 084/2013,
098/2013, 052/2014, 076/2014, 092/2014, 005/2015,
008/2015, 012/2015, 013/2015, 021/2015, 030/2015,
049/2015, 051/2015, 060/2015, 065/2015, 066/2015 y
072/2015.

1.1.3 Catélogo de conceptos de los contratos N°, 062/2012,
082/2013, 083/2013, 084/2013, 098/2013, 076/2014,
092/2014, 008/2015, 012/2015, 013/2015, 049/2015 y
060/2015.

NO SOLVENTADA

Fecha compromiso de solventacion durante la lectura de la
auditoria:
30 de marzo de 2017.

Comentario de la Direccién de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Mediante oficio No. D0456/17 con fecha 30 de marzo de 2017,
la Direccion de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
(DPCyM) envia como respuesta a la presente observacion, lo
siguiente:

Contrato U.V.-DPCM/F-AD-148/2012.

Anexo copia del dictamen justificando la falta de fianza de
vicios ocultos, para poder hacer el cierre administrativo de la
obra.

Contrato U.V.-DPCM/F-AD-083/2013.
Respuesta: Se entrega copia de acta administrativa finiquito, la
original se encuentra en el expediente unitario.

Contrato U.V.-DPCM/F-AD-098/2013.

Respuesta: Se entrega copia de oficio de termino de obra, acta
de entrega recepcion fisica, acta de entrega a la dependencia,
acta administrativa finiquito y fianza de vicios ocultos.

Elabord
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#7q, Daniel Arturo Jiménez
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manuales e instructivos de operacién y mantenimiento (11/11), aviso de
terminacion de obra por la contratista (12/22), Verificacion de la
terminacion por parte de la DPCyM (12/22), Acta de entrega-recepcion de
los trabajos (12/22), Acta administrativa de finiquito (14/22), Garantia de
Vicios Ocultos (13/22), Finiquito de obra (12/17), Justificacion por
suspension, rescisin o terminacion anticipada de la obra (11/11),
Notificacién de suspension de la obra al contratista y a la Contraloria
General, (Organo de Control Interno (12/12). (Anexo 4)

Causas:

1.1.- Deficiencias de control interno e incumplimiento por parte del
Coordinador Regional de Proyectos de Veracruz, el Jefe del
Departamento de Construccion Regional y del Departamento de
Evaluacion y Control Técnico, en la integracion de los expedientes
unitarios.

1.2.- Falta de atencion de la Direccién de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento (DPCyM) para exigir el cumplimiento de los Términos de
Referencia, especificaciones de obra y normativa correspondientes.

Efectos:
1.1.- Posibles observaciones por entes fiscalizadores externos.
1.2.- Se resta transparencia al desarrollo de los eventos.

Fundamento Legal:

e  Estatuto General de la Universidad Veracruzana, articulo 336,
fracciones I, 11, XII'y XVI.

De los contratos de obra:

1.1.1 Permisos, autorizaciones y licencias de construccion;
Reglamento de obras de la Universidad Veracruzana (ROUV),

1.1.4 Modalidad de Adjudicacion (excepciones a Ia
licitacion) de los contratos No. 107/2012, 148/2012.

1.1.5 Acta de Adjudicacion de los contratos N°. 107/2012,
148/2012 y 084/2013.

1.1.6 Oficio de otorgamiento oportuno de anticipos para el
inicio de los trabajos u oficio de diferimiento del pago
del anticipo en los contratos N°. 062/2012, 107/2012,
005/2015, 008/2015, 012/2015, 013/2015, 030/2015,
051/2015 y 065/2015.

1.1.7 Documento donde se da disponibilidad del inmueble
donde se realizara la obra, para los contratos N°.
107/2012, 148/2012, 068/2013, 082/2013, 083/2013,
084/2013, 052/2014, 076/2014, 008/2015, 012/2015,
013/2015, 021/2015, 030/2015, 049/2015, 051/2015,
060/2015 y 065/2015.

1.1.8 Amortizacion de los anticipos recibidos de los
contratos N°. 082/2013, 098/2013, 076/2014, 005/2015,
012/2015, 030/2015, 051/2015 y 066/2015.

1.1.9 Los proyectos, planos, especificaciones, normas de
calidad de los contratos N°. 062/2012, 082/2013,
083/2013, 084/2013, 098/2013, 076/2014, 008/2015,
012/2015, 013/2015, 049/2015 y 060/2015.

1.1.10 Programas de ejecucion de los trabajos, detallado
por concepto, consignando por periodos las
cantidades por ejecutar e importes
correspondientes de los contratos N°. 062/2012,
107/2012, 148/2012, 068/2013, 082/2013, 084/2013,
098/2013, 052/2014, 012/2015, 013/2015, 030/2015,
049/2015, 051/2015, 060/2015, 065/2015, 066/2015 y

Contrato U.V.-DPCM/F-AD-052/2014.

Respuesta: Se entrega copia de oficio de termino de obra, acta
de entrega recepcion fisica, acta de entrega a la dependencia,
acta administrativa finiquito y fianza de vicios ocultos.

Contrato U.V.-DPCM/F-AD-076/2014.

Respuesta: Se entrega copia de oficio de termino de obra, acta
de entrega recepcion fisica, acta de entrega a la dependencia,
acta administrativa finiquito y fianza de vicios ocultos.

Contrato U.V.-DPCM/F-AD-005/2015.
Respuesta: Se enirega copia de oficio de termino de obra, acta
de entrega recepcion fisica y acta de entrega a la dependencia.

Contrato U.V.-DPCM/F-AD-021/2015.

Respuesta: Se entrega copia de estimacion 2 normal finiquito,
oficio de termino de obra, acta de entrega recepcion fisica, acta
de enfrega a la dependencia, acta administrativa finiquito,
finiquito de obra y fianza de vicios ocultos, la original se
encuentra en el expediente unitario.

Contrato U.V.-DPCM/F-AD-030/2015.

Respuesta: Se entrega copia de oficio de termino de obra, acta
de entrega recepcion fisica, acta de entrega a la Dependencia,
acta administrativa finiquito y fianza de vicios ocultos.

Contrato U.V.-DPCM/F-AD-051/2015.
Respuesta: Se entrega copia de oficio de termino de obra, acta
de entrega recepcion fisica, acta de entrega a la dependencia,
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articulos 12; 26 parrafo 2°; 28 fracciones VIl y XI.

Presupuesto base; ROUV articulos 8 y 28 fraccion X, Numeral

2.8 de las Politicas internas (términos de referencia y arance! para

proyectos de obra: Id.DPCM-GE-II-05)

Catalogo de conceptos; Politicas internas (términos de referencia

y arancel para proyectos de obra: Id. DPCM-GE-I1-05

Modalidad de Adjudicacién de los contratos; ROUV, articulos

45 fraccion 11I; 61 y 62

Acta de Adjudicacion Directa; ROUV, articulo 60 parrafo 2°.

Otorgamiento oportuno de anticipos; ROUV, articulo 71 parrafo

25

Disponibilidad del inmueble donde se realizara la obra;

Clausula Octava del contrato.

1.1.8 Amortizacion de los anticipos recibidos; Clausula Novena del

contrato y ROUV articulo 71

Los proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad.

ROUV articulo 67 fraccion XII.

1.1.10Programas de ejecucién de los trabajos, detallado por partida
y por concepto. ROUV articulo 59.

1.1.11Bitacora de obra. Clausula Cuarta, Clausula Novena Parrafo
Cuarto y Clausula Décima Cuarta Parrafo Quinto del contrato.

1.1.12Estimaciones mensuales de trabajos ejecutados. Clausula
Decima del Contrato, ROUV articulo 98.

1.1.13Convenios celebrados, Justificaciones y sus soportes. ROUV
articulo 76.

1.1.14Justificacion de atraso. ROUV, articulos 71 fraccién | y 115.

11.2

1.1.3
11.4

1.1.5
1.1.6

1.1.7

119

072/2015.

1.1.11 Bitacora de obra de los contratos N°. 148/2012,
068/2013, 082/2013, 084/2013, 098/2013, 052/2014,
076/2014, 008/2015, 012/2015, 013/2015, 030/2015,
049/2015, 051/2015, 060/2015 y 066/2015.

1.1.12 Estimaciones de trabajos ejecutados (resumen de
estimacion, estado de cuenta, estimacion, resumen
de generadores, nimeros generadores, croquis o
planos, reporte fotografico, 0.5% por servicios de
vigilancia, inspeccion y control) de los contratos N°.
082/2013, 098/2013, 052/2014, 076/2014, 005/2015,
008/2015, 012/2015, 013/2015, 021/2015, 030/2015,
049/2015 y 051/2015.

1.1.13 Convenios celebrados, justificacion y sus soportes
de los confratos N°. 098/2013, 052/2014, 076/2014,
005/2015, 008/2015, 012/2015, 013/2015, 021/2015,
030/2015, 049/2015 y 051/2015

1.1.14 Documento de Justificacion de atraso de los
confratos N°. 082/2013, 098/2013, 052/2014, 076/2014,
005/2015, 008/2015, 012/2015, 013/2015, 021/2015,
030/2015, 049/2015 y 051/2015

1.1.15 Autorizacion por escrito (en oficio), en bitacora y
documentacion soporte que justifique la ejecucion
de conceptos excedentes de los confratos N°.
068/2013, 082/2013, 060/2015 y 066/2015

1.1.16 Oficio de notificacion a la Direccion de la ejecucion

acta administrativa finiquito y fianza de vicios ocultos.

Contrato U.V.-DPCM/F-AD-072/2015.
Respuesta: Se entrega copia de acta administrativa finiquito, la
original se encuentra en el expediente unitario,

Comentario de la CG:
Marzo de 2017:
No solventada

Recomendacion correctiva 1.1.-

11.1 a la 1.1.11 No solventadas. La DPCyM no emite
respuesta ni presento evidencia documental.

1.1.12 No solventada. Presenta documentos en carpeta No. 1,
folio 000050 al 000072 correspondiente al contrato 021/2015
(presenta estimacion 2 Normal finiquito).

De los contratos N°. 082/2013, 098/2013, 052/2014, 076/2014,
005/2015, 008/2015, 012/2015, 013/2015, 030/2015, 049/2015
y 051/2015, no emite respuesta ni presentd evidencia
documental.

1.1.13 a la 1.1.18 No solventadas. La DPCyM no emite
respuesta ni presento evidencia documental.

1.1.19 No solventada. Presenta documentos en carpeta No. 1,
De los contratos 098/2013, 052/2014, 076/2014, 005/2015,
021/2015, 030/2015 y 051/2015 con los folios 000005, 000017,

1.1.15Conceptos con volimenes excedentes. ROUV, articulos 83 al de conceptos extraordinarios, asi como su | 000029, 000044, 000073, 000087 y 000087, respectivamente.
86. autorizacion, debiendo integrar oficio de | De los contratos N°. 082/2013, 008/2015, 012/2015, 013/2015
1.1.16Conceptos extraordinarios (soportes, solicitud, autorizacién). autorizacion, notas de bitacora, justificacién, g 049/2?1|5- no emite respuesta ni presentd evidencia
ocumental. oy
\
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Clausula Décima Parrafo Quinto y Sexto, ROUV articulos 83 al 86.

1.1.17 Aplicacion de sanciones, retenciones ylo penalizaciones.
Clausulas Décima Parrafo Quinto, Decima Quinta, Décima Parrafo
Noveno, Décima Parrafo Octavo de los Contratos.

1.1.18 Planos correspondientes a la construccion final, manuales e
instructivos de operaciéon y mantenimiento. Clausula Décima
Cuarta Parrafo Cuarto y ROUV articulo 103.

1.1.19Aviso de terminacion de obra por la contratista. ROUV,
articulos 99 pérrafo 1° y 105.

1.1.20Verificacion de la terminacion, por parte de la DPCyM. ROUV
articulo 99 parrafo 1°.

1.1.21Acta de entrega-recepcion de los trabajos. ROUV articulo 107.

1.1.22 Acta administrativa de finiquito. ROUV, articulos 99 parrafo 2° y
136.

1.1.23 Garantia de vicios ocultos. ROUV articulo 73 fracciones | y II.

1.1.24Finiquito de obra. ROUV, articulos 99 parrafo 2°y 3°y 136.

1.1.25 Justificacion por suspension, rescision o terminacion
anticipada de la obra, debiendo integrar el acta
circunstanciada correspondiente a la suspension. ROUV
articulo 109.

1.1.26 Notificacion o suspension de la obra al contratista y a la
Contraloria General (Organo de Control Interno). ROUV,

analisis de precios y documentacién soporte para la
ejecucion del concepto extraordinario de los
contratos N°. 076/2014 y 066/2015.

1.1.17 Documentacién comprobatoria de la aplicacién de
amonestaciones, sanciones, retenciones ylo
penalizaciones por atrasos administrativos o de
terminacion de la obra de los contratos N°, 082/2013,
098/2013, 052/2014, 076/2014, 005/2015, 008/2015,
012/2015, 013/2015, 021/2015, 030/2015, 049/2015 y
051/2015.

1.1.18 Planos correspondientes a la construccion final,
manuales e instructivos de operacién y
mantenimiento de los contratos N°. 082/2013,
083/2013, 084/2013, 098/2013, 076/2014, 092/2014,
008/2015, 012/2015, 013/2015, 049/2015 y 060/2015.

1.1.19 Aviso de terminacion de obra por la contratista de
los contratos N°. 082/2013, 098/2013, 052/2014,
076/2014, 005/2015, 008/2015, 012/2015, 013/2015,
021/2015, 030/2015, 049/2015 y 051/2015.

1.1.20 Documentacién de la Direccion de Proyectos,
Construcciones y Mantenimiento al contratista,
notificando que verifico la terminacion de la obra de

1.1.20 No solventada. La DPCyM no emite respuesta ni
presento evidencia documental.

1.1.21 No solventada. Presenta documentos en carpeta 1, de
los folios 000006 al 000008 del contrato 098/2013; del 000022
al 000024 del contrato 052/2014; del 000035 al 000037 del
contrato 076/2014; del 000045 al 000047 del contrato
005/2015; del 000077 al 000079 del contrato 021/2015; del
000088 al 000090 del contrato 030/2015 y de los folios 000100
al 000102 para el contrato 051/2015.

De los contratos No. 082/2013, 008/2015, 012/2015, 013/2015
y 049/2015, no emite respuesta ni presentd evidencia
documental.

1.1.22 No solventada. Presenta documentos en carpeta No. 1,
de los folio 000002 al 000004 del contrato 083/2013; del
000011 al 000013 del contrato 098/2013 el cual refiere dos
coniratos el 043/2014 y el contrato 098/2013, por lo anterior
este documento no es procedente; de los folios 000025 al
000028 del contrato 052/2014; del 000032 al 000034 del
contrato  076/2014; del 000084 al 000086 del contrato
021/2015; del 000096 al 000098 del contrato 030/2015; del
000105 al 000107 del contrato 051/2015 y de los folios 000113
al 000115 para el contrato 072/2015.

articulos 110 y 111. los contratos N°. 082/2013, 098/2013, 052/2014, | De los contratos N°. 082/2013, 098/2013, 005/2015, 008/2015,

076/2014, 005/2015, 008/2015, 012/2015, 013/2015, | 012/2015, 013/2015 y 049/2015, no emite respuesta ni
021/2015, 030/2015, 049/2015 y 051/2015. presento evidencia documental.

1.1.21 Acta de entrega recepcion de los trabajos de los | 1.1.23 No solventada. Presenta documentos en carpeta No. 1,

contratos N°. 082/2013, 098/2013, 052/2014, 076/2014, | folio 0000001 del contrato 148/2012; del contrato 098/2013 con

005/2015, 008/2015, 012/2015, 013/2015, 021/2015, | folio 000014, presenta fianza, sin especificar a qué nimero de

030/2015, 049/2015 y 051/2015. contrato pertenece, por lo que no es procedente; con folios del
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Inicio y término de Seguimiento: _27 al 31 de marzo de 2017

Importe: Irregular:

Aclarado Recuperado:

Total de observaciones originales: 7
Solventadas:__0__ No solventadas: 7
Recomendaciones de esta observacion: 2 de 28

e  Correctivas: _1 de_16_ Preventivas: 1 de _12_

Recurrentes (R) : CG 1348/2015 Obs. 1
Total de recomendaciones originales: 28

1.1.22 Acta administrativa de finiquito de los contratos N°.
082/2013, 083/2013, 098/2013, 052/2014, 076/2014,
005/2015, 008/2015, 012/2015, 013/2015, 021/2015,
03012015, 049/2015, 051/2015 y 072/2015.

1.1.23 Garantia de vicios ocultos de los trabajos
ejecutados de los contratos N°. 148/2012, 082/2013,
098/2013, 052/2014, 076/2014, 005/2015, 008/2015,
012/2015, 013/2015, 021/2015, 030/2015, 049/2015 y
051/2015.

1.1.24 Finiquito de obra de los contratos N°. 082/2013,
098/2013, 052/2014, 076/2014, 005/2015, 008/2015,
012/2015, 013/2015, 021/2015, 030/2015, 049/2015 y
051/2015.

1.1.25 Justificacion por suspensién, rescision o
terminacién anticipada de la obra, debiendo integrar
el acta circunstanciada correspondiente a la
suspension de los confratos N°. 098/2013, 052/2014,
076/2014, 005/2015, 008/2015, 012/2015, 013/2015,
021/2015, 03072015, 049/2015 y 051/2015.

1.1.26 Notificacion o suspension de la obra al contratista y
a la Contraloria General de los contratos N°. 082/2013,
098/2013, 052/2014, 076/2014, 005/2015, 008/2015,
012/2015, 013/2015, 021/2015, 030/2015, 049/2015 y
051/2015.

Preventiva:

1.1. Acorde a los exhortos realizados a la Coordinacién
Regional Veracruz y a los Departamentos de
Construccion Regional y de Evaluacion y Control Técnico,

000020 al 000021 del contrato 052/2014; del 000038 al 000039
del contrato 076/2014; del 000082 al 000083 del contrato
021/2015; del 000091 al 000093 del contrato 030/2015 y de los
folios folio 000103 al 000104 para el contrato 051/2015.

De los contratos N°. 082/2013, 098/2013 005/2015, 008/2015,
012/2015, 013/2015 y 049/2015, no emite respuesta ni
presentd evidencia documental.

1.1.24 No solventada. Presenta documentos en carpeta No. 1,
con folio 000016 para el contrato 098/2013; de los folios
000040 al 000043 del contrato 076/2014; del 000074 al 000076
del contrato 021/2015 y del 000110 al 000112 para el contrato
051/2015.

De los contratos N°. 082/2013, 052/2014, 005/2015, 008/2015,
012/2015, 013/2015, 030/2015 y 049/2015, no emite respuesta
ni presentd evidencia documental.

1125 y 1.1.26 No solventadas. La DPCyM no emite
respuesta ni presento evidencia documental.

Por lo anterior, de 26 numerales derivados de la
Recomendacion correctiva 1.1, la Direccion de Proyectos,
Construcciones y Mantenimiento presentd informacion de 6
numerales, los cuales fueron atendidos de manera parcial,
quedando no solventado los 26.

De un total de 564 (100%) documentos que debian estar
integrados al expediente unitario, considerando Gnicamente los
numerales en la recomendacién 1.1 quedan sin solventar 249
(44.15%) y solventaron 315 (55.85%)

]

Autorizd

Arg.D eI Arturo Jiménez Fernandez C.P. José Guadal utimio Romero Pérez
Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Piblica Diegictor de Auditoria
&

=

M. Arg™Emilia-P-Rodiles Justo |

Directora de Proyectos, Construcciones y Maptenimiento
Fecha de firma: =3 W JAFAD 20+
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Contraloria General
Direccién de Auditoria

periodo 2015-2016"
Cédula de Observaciones Definitivas

"Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion de Obras y Mantenimiento, Region Veracruz,

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Region; Veracruz

Rubro: Obra Pablica, Construccion y Supervision

Afio: 2017

Periodo auditado: Ejercicios 2015y 2016

N° de Auditoria de origen: CG 0881/2016

N°® de Observacion a que se da seguimiento: 1

Inicio y término de Seguimiento: _27 al 31 de marzo de 2017
Importe: Irregular; Aclarado Recuperado:

Total de observaciones originales: 7
Solventadas:__0__ No solventadas: 7
Recomendaciones de esta observacion: 2 de 28

e  Correctivas: _1 de_16_ Preventivas: 1de _12_

Recurrentes (R) : CG 1348/2015 Obs. 1
Total de recomendaciones originales: 28

como respuesta a la observacion N°. 1 de las auditorias

Regional de Proyectos de Veracruz, de los
Departamentos de Construccion Regional y de
Evaluacion y Control Técnico, asi mismo, se le solicita a
la titular de la DPCyM presentar evidencia de la aplicacion
de los controles administrativos y de ejecucion de las
obras y proyectos apegado a lo sefialado en los contratos
'y normatividad aplicable.

CG 0005/2014 y CG 1348/2015, se le solicita a la titular | En relacion a la recomendacién preventiva 1.1, no se
de la DPCyM, aplicar las medidas correctivas en funcion | atendié, ya que la DPCyM no emite respuesta ni presenta
al desempefio de las actividades del Coordinador | evidencia documental.

]

Elabord

Revisd Autorizod

Ar

Y

—

M. Arq. Emilia P. Rodiles\usto

utimio Romero Pérez
Auditoria

Fechade firma: —

Directora de Proyeg@,; }onslruccuo es y Mant?jlﬁyento

g. Daniel Arturo Jiménez Fernandez C.P. José Guadal
Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Plblica Dirgétor
/

Pagina 6 de 24




Contraloria General

Direccién de Auditoria
"Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion de Obras y Mantenimiento, Region Veracruz,

periodo 2015-2016"

Cédula de Observaciones Definitivas

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Region: Veracruz

Rubro: Obra Publica, Construccion y Supervision

Afo: 2017

Periodo auditado: Ejercicios 2015 y 2016

N°® de Auditoria de origen: CG 0881/2016

N° de Observacion a que se da seguimiento: 2

Inicio y término de Seguimiento: _27 al 31 de marzo de 2017

Importe: Irregular: $118,930.94 Aclarado __ Recuperado: _$4.660.76 co

Total de observaciones originales: 7
Solventadas:__0__ No solventadas: 7
Recomendaciones de esta observacion: 6 de 28

e  Correctivas: _3 de_16_ Preventivas: 3de _12_
Recurrentes (R) : CG 1348/2015 Obs. 2

n IVA mas $529.97 de

intereses generados

Total de recomendaciones originales: 28

i ohservacion 7

o U

e TR

__ Acciones realizadas por el ente auditado

Observacmn N" 2: De la revision fisica, se detectaron
diferencias por un monto de 122.9 miles de pesos en 8
contratos de obra

En la verificacion fisica, se encontraron diferencias de
volumen de obra en 8 contratos, determinandose pagos de
mas a § empresas contratistas por trabajos no realizados
por un monto de $122,948.83 sin IVA. (Anexo 5)

Causas:

2.1.- Falta de revision de las estimaciones de obra, por
parte de la Coordinacion Regional de Proyectos de
Veracruz y del Departamento de Construccion Regional.
2.2.- Falta de cumplimiento con las actividades establecidas
en las funciones del supervisor asi como autorizacion de
conceptos no ejecutados.

Efectos:

2.1.- Posible dafio patrimonial por pagos indebidos por
$122,948.83 sin IVA e intereses generados a la fecha, en 8
contratos.

2.2.- Pago de mas a las empresas contratistas que pudo
reflejarse en la aplicacion de estos recursos en ofros
aspectos de la obra.

23.- Posibles observaciones de Auditoria Externa y
Organos Fiscalizadores

2.4.- Se resta fransparencia al desarrollo de los eventos.

Correctiva:
La titular de la Direccion de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
(DPCyM), conjuntamente con el Coordinador Regional de Proyectos de
Veracruz y del Jefe del Departamento de Construccién Regional, del
Jefe de Control y Seguimiento de Obra y de la Coordinadora
Administrativa, en un plazo de 10 dias habiles contados a partir de la
fecha de la lectura del informe, debera realizar las acciones siguientes:

2.1 Reintegrar, notificar y documentar a esta Contraloria General, la
cantidad de $122.94883 mas el IVA y los intereses

correspondientes, por pagos de mas de los siguientes contratos:

N° Contrato Pagos en exceso
1 U.V.-DPCM/F-AD-082/2013 $4,168.17
2 U.V.-DPCM/F-AD-084/2013 1,170.29
3 U.V.-DPCM/F-AD-098/2013 8,665.30
4 | U.V.-DPCM/F-AD-076/2014 14,702.14
5 U.V.-DPCM/F-AD-008/2015 40,234.05
6 | U.V.-DPCM/F-AD-012/2015 22,187.70
7 U.V.-DPCM/F-AD-049/2015 28,973.58
8 | U.V.-DPCM/F-AD-060/2015 2,847.60
Total $122,948.83

2.2 Iniciar el procedimiento administrativo establecido en la normativa
al Jefe del Departamento de Construccion Regional y al
Coordinador Regional de Proyectos de Veracruz, por la
autorizacion de pagos de mas por la cantidad de $122.948.83
mas VA, detectados en la revision fisica, asi como informar las

acciones tomadas a esta Contraloria General. Cabe sefalar que

NO SOLVENTADA

Fecha compromiso de solventacion durante la lectura de la auditoria:
30 de marzo de 2017.

Comentario de |a Direccién de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
Mediante oficio No. D0456/17 con fecha 30 de marzo de 2017, la Direccion de
Proyectos, Construcciones y Mantenimiento (DPCyM) envia como respuesta a la
presente observacion, lo siguiente:

Contrato U.V.-DPCM/F-AD-084/2013.

+ La empresa reintegra el monto observado mas el IVA e interese a la fecha, se
integra copia del depdsito bancario asi como los oficios de notificacion mas el
anexo de intereses y observacion de auditoria.

Contrato U.V.-DPCM/F-AD-060/2015.

* La empresa reintegra el monto observado mas el IVA e interese a la fecha, se
integra copia del depdsito bancario asi como los oficios de notificacion mas el
anexo de intereses y observacion de auditoria.

Contratos  U.V.-DPCM/F-AD-082/2013,
DPCMIF -AD-049/2015.

* Las empresas se encuentran en el cierre administrativo en la elaboracion del
finiquito en donde se vera reflejado las deductivas por lo que posteriormente les
daréa conocer dicha informacion.

U.V.-DPCMIF-AD-012/2015, U.V.-

Fundamento Legal: esta situacion también fue observada en las auditorias CG
Elaboro Autoriz6 || Responsa |
M. Arg: odiles
o C.P. José Guadalu timio Romero Pérez Directora de Proyectos, Constru ones y / Mantenimiento
Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Pblica Dir Auditoria Fechade fima: == (ié 7
Z 1]
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Contraloria General

Direccion de Auditoria

"Reuvision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucién de Obras y Mantenimiento, Region Veracruz,
periodo 2015-2016"

Cédula de Observaciones Definitivas

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Region: Veracruz

Rubro: Obra Plblica, Construccion y Supervision

Afo: 2017

Periodo auditado: Ejercicios 2015y 2016

N° de Auditoria de origen: CG 0881/2016

N°® de Observacion a que se da seguimiento: 2

Inicio y término de Seguimiento: _27 al 31 de marzo de 2017

Importe: Irregular: $118,930.94 Aclarado __ Recuperado: _$4.660.76 con |VA méas $529.97 de

Total de observaciones originales: 7
Solventadas:__0__ No solventadas: 7
Recomendaciones de esta observacion: 6 de 28

e  Correctivas: _3 de_16_ Preventivas: 3de _12_
Recurrentes (R) : CG 1348/2015 Obs. 2

intereses generados

Total de recomendaciones originales: 28

e ley Organica de la Universidad Veracruzana, 0005/2014 y CG 1348/2015. Comentario de la CG:
articulos 33, 106, 107, 11 fraccion Iy IV, y 113. 2.3 Ejercer la facultad establecida en el articulo 40 fraccion Il del Marzo de 2017:
e  Estatuto General de la Universidad Veracruzana, Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana, para las No solventada
articulo 336, fracciones I, 11 y XII. constructoras DUN Ingenieria S.A. de C.V., HMCI, S.A. de C.V.
e  Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana, y Carrera Ingenieros, S.A. de C.V. por la recurrencia en | Recomendacion correctiva 2.1.- No solventada
articulos 40 fraccion Il y 75 segundo parrafo. observaciones de pagos de mas, tal y como se observo en las | De conformidad con el oficio No. D0456/17 con fecha 30 de marzo de 2017:
e Clausula Vigésima Tercera y Cuarta de los contratos. auditorias N°® CG 0005/2014 relativa a la ‘Revision y verificacion | o Para el contrato 084/2013, la documentacion presentada con los folios
e  Manual de Politicas Internas, Bases y Lineamientos documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion 000116 al 000119 se solventa la cantidad de $1,357.54, més los intereses
en Materia de Obras y Senvicios Tomo Il en su e Loeas'y Menlesimipn Heglin Verpere:, periodo: 2012012 generados por $217.95 IVA incluido, haciendo un total de $1,575.48 IVA
apartado Procedimiento de Supervision de Obra de N 08 Dol maivg @ 8 Revson ¥ veriekin incluido, al realizar el deposito mediante trasferencia bancaria,
Cip 1. DPEM-EE-PIY, Yeoatn M desalp, gucumentai, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecudon | - para o)’ contrato 060/2015, la documentacion presentada con los folios
inciso B), al inicio de las obras, inciso B.9) revision de e Obras y Mantenimiento Region Poza Rica - Tuxpan, periodo 000120 al 000125, se solventa la cantidad de $3,303.22, més |
i 2014-2015" y N° CG 0003/2014 relativa a la “Revision y _ - head S yoglde, S 199
verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de intereses generados por $312.02 VA incluido, haciendo un total de
Ejecucion de Obras y Mantenimiento Regién Orizaba - Cérdoba, $3,615.24 IVA incluido, al realizar el deposito mediante trasferencia
periodo 2012-2013", previo andlisis sobre el costo beneficio que bancaria.
resulte a favor de la Universidad Veracruzana, de mantenerlos | ®  Para los demés contratos la DPCyM no emite respuesta ni presenta
registrados dentro del padron de contratistas. evidencia documental.
Preventiva:
2.1 Acorde a los exhortos realizados a la Coordinacion Regional de | Derivado de todo lo anterior, no se solventa la cantidad de $118.930.94 sin
Proyectos de Veracruz y a los Departamentos de Construccion | incluir IVA mas los intereses generados:
Regional y de Evaluacion y Control Técnico de las auditorias CG —
0005/2014 y CG 1348/2015, se le solicita a la titular de la DPCyM N° Contrato Pagos en exceso.
demostrar qué acciones y medidas ha adoptado para que se 1 | U.V.-DPCMIF-AD-082/2013 $4,168.17
autoricen a los contratistas, Unicamente los volimenes realmente 3 | U.V.-DPCM/F-AD-098/2013 8,665.30
ejecutados, previa verificacion fisica 4 | U.V.-DPCM/F-AD-076/2014 14,702.14
22 La DPCyM, en lo sucesivo, debera vigilar que los contratistas 5 | U.V.-DPCM/F-AD-008/2015 40,234.05
cumplan con lo establecido en los contratos de obra y normativa 6 | UV.-DPCM/F-AD-012/2015 22,187.70
correspondiente, para que, en caso de incurrir en cualquier acto u 7_| U.V..DPCM/F-AD-049/2015 28,973.58
omision que les sea imputable y dafie a la Universidad, se aplique Total $118,930.94
] \ /’_\\\ \
Elabord Autorizd

Jefe del Départamento de Auditoria a Obra Publica

| ——

Fechade firma: =1 (L4

&

M. Arq. Emilia P. Rddiles Justo
Directora de Proyectos, Ccnstrur_;cio es y Mantenimiento
o) ZONT-
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Contraloria General

Direccidon de Auditoria
"Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion de Obras y Mantenimiento, Region Veracruz,

periodo 2015-2016"

Cédula de Observaciones Definitivas

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Regidn: Veracruz

Rubro: Obra Publica, Construccién y Supervision

Ano: 2017
Periodo auditado: Ejercicios 2015 y 2016

N° de Auditoria de origen: CG 0881/2016

N° de Observacion a que se da seguimiento: 2

Inicio y término de Seguimiento: _27 al 31 de marzo de 2017
Importe: Irregular: $118,930.94 Aclarado

__Recuperado: _$4.660.76 con |VA méas $529.97 de

Total de observaciones originales: 7
Solventadas:__0__ No solventadas: 7
Recomendaciones de esta observacion: 6 de 28

e  Correctivas: _3 de_16_ Preventivas: 3de _12_
Recurrentes (R) : CG 1348/2015 Obs. 2

intereses generados

Total de recomendaciones originales: 28

23

lo establecido en el Reglamento de Obras.

Comunicar por escrito, al Coordinador Regional de Proyectos de
Veracruz, las atribuciones y funciones correspondientes al cargo,
para el cumplimiento de las actividades establecidas en los
términos de referencia, contratos respectivos, autorizando a los
contratistas, Unicamente los volimenes de obra realmente
ejecutados (previa verificacion fisica), sefialando que en caso de
incumplimiento, se procedera de acuerdo a la norma, informando
las accicnes tomadas a esta Contraloria General.

Recomendacion correctiva 2.2.- No solventada

La DPCyM no emite respuesta ni presenté evidencia documental de iniciar el
procedimiento  administrativo establecido en la normativa al Jefe del
Departamento de Construccion Regional y al Coordinador Regional de
Proyectos de Veracruz, por la autorizacién de pagos de mas por la cantidad de
$122.948.83 mas IVA, detectado en la revision fisica,

Recomendacion correctiva 2.3.- No solventada
La DPCyM no emite respuesta ni presentd evidencia documental de ejercer la
facultad establecida en el articulo 40 fraccion Il del Reglamento de Obras de la
Universidad Veracruzana, previo analisis sobre el costo beneficio que resulte a
favor de la Universidad Veracruzana, de mantenerlos registrados dentro del
padrén de contratistas a las empresas observadas.

Recomendaciones preventivas 2.1, 2.2 y 2.3, no se atendieron, ya que la
DPCyM no emite respuesta ni presentd evidencia documental.

Elabord

Autorizo,

Arq. Dani

Arturo Jiménez Fernandez
Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Plblica

C.P. José Guad utimio
i e Auditoria
r7d 7

Romero Pérez

Directora de Proyectos, Construcmnes ’!_Mantenlmlemo

Fecha de firma; w AP gﬂ’:IL
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Contraloria General
Direccion de Auditoria

periodo 2015-2016"
Cédula de Observaciones Definitivas

"Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion de Obras y Mantenimiento, Regién Veracruz,

Area: Direccién de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Regién: Veracruz

Rubro: Obra Publica, Construccion y Supervision

Afo: 2017
Periodo auditado: Ejercicios 2015y 2016

N° de Auditoria de origen: CG 0881/2016

N® de Observacion a que se da seguimiento: 3

Inicio y término de Seguimiento: _27 al 31 de marzo de 2017
Importe: Irregular:

Aclarado

Recuperado:

Total de observaciones originales: 7
Solventadas:__0__ No solventadas: 7
Recomendaciones de esta observacion: 4 de 28

e  Correctivas: _2 de_16_ Preventivas; 2de _12_
Recurrentes (R) : CG 1348/2015 Obs. 3

Total de recomendaciones originales: 28

R

AT R 0D

Observacion N° 3: Incumplimiento normativo y contractual
de 11 contratos, por atrasos que van desde los 6 meses
con 5 dias, hasta los 2 afios con 15 dias en los programas
convenidos y plazos de ejecucion pactados

Se observaron atrasos hasta de 2 afios y 15 dias en los
programas convenidos y plazos de ejecucion pactados, sin que
al 20 de febrero del 2017, la Direccion de Proyectos,
Construcciones y Mantenimiento hubieran aplicado pena
convencional alguna ni justificado documentalmente los
afrasos para el cierre y entrega-recepcion de las 11 obras.
(Anexo 6)

Causa:

3.1.- Falta de seguimiento sobre el cumplimiento de la

ejecucion de los conceptos y el programa de obra

convenido.

3.2.- Deficiencias de control interno e incumplimiento por parte
de la Coordinacion Regional de Proyectos de Veracruz y
del Departamento de Construccion Regional, del
programa de obra convenido.

3.3.- Falta de vigilancia de la Coordinacién Regional de
Proyectos de Veracruz y del Departamento de
Construccion Regional en la ejecucion de los trabajos.

Efectos:

Correctii.ra:

peg R
P : i

nes ,%!%y‘g’g%ﬁvm S

En un plazo de 10 dias habiles contados a partir de la fecha de lectura del
informe, la fitular de la Direccion de Proyectos, Construcciones vy
Mantenimiento (DPCyM), conjuntamente con el Coordinador Regional de
Proyectos de Veracruz, el Jefe del Departamento de Construccion Regional,
del Departamento de Evaluacion y Confrol Técnico y del Jefe de Control y
Seguimiento de Obra, debera realizar las acciones siguientes, mismas que
notificara a la Contraloria General:

3.1.- Aplicar las penalizaciones a la empresa contratista y/o iniciar el proceso
de rescision de los coniratos observados o, en su caso, justificar
documentalmente los atrasos para el cierre y entrega-recepcion de las

012/2015

Facultad de Nutricion

obras.

L e O 5 Atrasos con respecto
,N : c?“"“f' Descrlpclérl' i a su terminacién
UV. - DPCMF - AD - | Mantenimiento Instalacion " )

1 | os22013 Hidrosanitaria By 15 e
Mantenimiento Pintura e

2 UV. - DPCMIF - AD - | impermeabilizante en el centro de 1 a0, 7 meses v B dias

076/2014 Investigaciones en  Micro y ! y

Nanotecnologia
Mantenimiento de

3 g{.}\é’}ZagPCMIF A = Impermeabilizacién en la Facultad | 1 afio, 2 meses y 3 dias
de Medicina Campus Veracruz
Mantenimiento de ~

4 &\éjz-mcsxpcw * AD - | impermeabilzacion en Ia Facultad | 207 d’gf“yzz
de Pedagogia

5 UV. - DPCM/F - AD - | Rehabilitacion de Bafios en la | 1afio, 2mesesy 12

dias

NO SOLVENTADA

Fecha compromiso de solventacion durante la lectura de la
auditoria:
30 de marzo de 2017.

Comentario de la Direccién de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Mediante oficio No. D0456/17 con fecha 30 de marzo de 2017,
la Direccion de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
(DPCyM) envia como respuesta a la presente observacion, lo
siguiente:

NO EMITE RESPUESTA NI
DOCUMENTAL.

PRESENTA EVIDENCIA

Comentario de la CG:
Marzo de 2017:
No Solventada

Recomendacidn correctiva 3.1.- No solventada

La DPCyM no emite respuesta ni presentd evidencia
documental de aplicar las penalizaciones a la empresa
contratista y/o iniciar el proceso de rescisién de los_contratos

o ]

Elaboré

- Daniel Arturo Jiménez Femnandez
Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Pablica

Autorizo

b}

; 5
M. Arg. EmiliaP. Rodile& Justo

C.P. José Guadal

utimio Romero Pérez
or de Auditoria

Fecha de firma:

< [
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Contraloria General
Direccion de Auditoria

"Revisién y verificacién documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucién de Obras y Mantenimiento, Regién Veracruz,

periodo 2015-2016"
Cédula de Observaciones Definitivas

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Region: Veracruz

Rubro: Obra Pablica, Construccion y Supervision

Afo: 2017

Periodo auditado: Ejercicios 2015y 2016

N° de Auditoria de origen: CG 0881/2016

N° de Observacién a que se da seguimiento: 3

Inicio y término de Seguimiento: _27 al 31 de marzo de 2017

Total de observaciones originales: 7
Solventadas:__0__ No solventadas: 7
Recomendaciones de esta observacion: 4 de 28
[ ]

Recurrentes (R) : CG 1348/2015 Obs. 3

Correctivas: _2 de_16_ Preventivas: 2de _12_

Importe: Irregular: Aclarado Recuperado: Total de recomendaciones originales: 28
3.1.- Posibles observaciones de Auditoria Externa y Organos observados o, en su caso, justificar documentalmente los
Fiscalizadores. atrasos para el cierre y entrega-recepcion de las 11 obras
5 i Atrasos con respecto
3.2.- Se crean precedentes. N Contrato Descripcion et tenninaclon observadas.
3.3.- Financiamiento a empresas contratistas. Mantenimiento de .
. UV. - DPCMIF - AD - i 1 afio, 3 meses y 11 £ . _
3.4.- Se resta transparencia en el desarrolio de los eventos. 6 | 01312015 Hpera eaiin o B Fanlial dias LReCOSFJ%m:;c'O" constivi it hosoientacs. bl
3.5.- Atrasos en el cumplimiento de metas de la DPCyM. e g yM no emite respuesta ni presento evidencia
UV. - DPCMIF - AD - . ; . documental de iniciar el procedimiento administrativo
7 Tratamiento, en el Instituto de 11 meses y 13 dias \ )
03012015 Motlciria Forérise establecido en la normativa, tanto al Jefe del Departamento de
Fundamento Legal: UV. - DPCMSF - AD . | Rehabilitacien en area |y o 4 mesesy 27 Construccion Reglona_l y al Coordlnad:.)r.Reg!onal de Prpygctos
i P , 8 | pago015 administrativa en la Facultad de dias de Veracruz, por la reiterada falta de vigilancia y supervision de
e Ley Organica de la Universidad Veracruzana, articulos Pedagogia Campus Mocambo ias ob in existir evidencia d tal d hubi
33, 106, 107, 11 fraccion | y IV, y 113. Remodelacion de Sala de Usos :S"Sagﬁs' 5': EXISnI\: ?éli i”?'al Sﬁgm:q:snﬁiaﬂléeﬁi a?ra:segi
o fEstawto General de la Universidad Veracruzana, 9 (lljég;'zbgpcw g ﬂl"'“pl'fs déclu?niii(::g?gnde Cé:::fﬁ: s 2d[ilisesy13 gra el gzrrae cﬂer?tre %—?ec:gcic'm enj la ejecucion de los
articulos 336, fracciones |, Il y XII, 339, 340, 343 y 346, il p fraba.os vy Obray ga-recep d
*  Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana, | |, "| UV. - DPCMF - AD - | Rehabiltacion del Anfiteatro en el —— ) ’
articulos 121, rescision administrativa Fraccion Il, IV y X 086/2015 'c";'g"“#z d?,Meg'CIHSIfPFe"Sde o
X . . . - nstruccion ae inica den y
e  Del contrato; Clausula Decima Pa‘rrafo Qumtg y Septlmo 1 B%E}zb 1[;PCM.'F “ 8D | sl on 14 Favulbad do Oloniolocl, | 10 sony 31l
para los contratos 082/2013 y Clausula Decima Péarrafo Campus Mocambo

Quinto y Octavo para los contratos 076/2014, 005/2015,
008/2015, 012/2015, 013/2015, 030/2015, 049/2015 y
051/2015.

e Manual de Politicas Internas Bases y Lineamientos en
Materia de Obras y Servicios Tomo Il en su apartado
Procedimientos de Supervision de Obra: Id. DPCM-GE-
PI-01.

e  Manual de Organizacion: Id. DPCM-GE-MI-01, Funciones
por area, perfil de puesto Id. SGC-GE-FI-02.

3.2.- Iniciar el procedimiento administrativo establecido en la normativa, tanto
al Jefe del Departamento de Construccion Regional y al Coordinador
Regional de Proyectos de Veracruz, por la reiterada falta de vigilancia y
supervisién de las obras, sin existir evidencia documental de que se
hubiera aplicado pena convencional alguna o justificado los atrasos para
el cierre y entrega-recepcion en la ejecucion de los trabajos de obra,
detectados en esta revision y en las auditorias CG 0005/2014 y CG

1348/2015.

Recomendaciones preventivas 3.1 y 3.2, no se atendieron,
ya que la DPCyM no emite respuesta ni presentd evidencia
documental.

Elaboro

Arq.

&l Arturo Jiménez Fernandez
Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Piblica

Ve

L A
e,

M. Arg. Emilia P. Radiles Justo

C.P. José Guadalu

utimio Romero Pérez

r de Auditoria

Directora de Proyectos, Construcéiones Mantenimiento
Fecha de firma: 2( (1 A7 }!crﬂ
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Contraloria General
Direccion de Auditoria

periodo 2015-2016"
Cédula de Observaciones Definitivas

"Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucién de Obras y Mantenimiento, Region Veracruz,

Area: Direccién de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Regiodn: Veracruz

Rubro: Obra Publica, Construccion y Supervision

Afo: 2017

Periodo auditado: Ejercicios 2015y 2016

N° de Auditoria de origen: CG 0881/2016

N° de Observacion a que se da seguimiento: 3

Inicio y término de Seguimiento: _27 al 31 de marzo de 2017

Importe: Irregular: Aclarado Recuperado:

Total de observaciones originales: 7
Solventadas:__0__ No solventadas: 7
Recomendaciones de esta observacion: 4 de 28

e  Correctivas: _2 de_16_ Preventivas: 2de _12_
Recurrentes (R) : CG 1348/2015 Obs. 3

Total de recomendaciones originales: 28

Preventiva:

3.1.- Acorde a los exhortos realizados al Coordinador Regional de Proyectos
de Veracruz y al Jefe del Departamento de Construccion Regional, como
respuestas a las observaciones N°. 3 de las auditorias CG 0005/2014 y
CG 1348/2015, se le solicita a la titular de la DPCyM presentar evidencia
de que se cuenta con documentacion para la aplicacion de las medidas
de control y vigilancia necesarias para asegurarse de que el inicio y
conclusion de las obras se haga en los plazos establecidos en los
contratos.

3.2.- Comunicar por escrito, al Coordinador Regional de Proyectos de
Veracruz, las atribuciones y funciones correspondientes al cargo, para el
cumplimiento de las actividades establecidas en los términos de
referencia, contratos respectivos, relativo al cumplimiento en los
programas y plazos de ejecucién pactados, para la terminacion de las
obra, sefialando que en caso de incumplimiento, se procederd de
acuerdo a la norma e informar las acciones tomadas a esta Contraloria
General.

. i 3
Elaborod 4 Q
- 2
L Py
— = J_“_=ﬂ____»‘

Arg. Daniel Arturo Jiménez Fernandez C.P. José Guadalu
Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Piblica Dir

M. Arg. Emilia P Rodiles Justo

utimio Romero Pérez
Auditoria

Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
Fecha de firma: =A WAARZD <&
= -

Péagina 12 de 24/ //




Contraloria General
Direccion de Auditoria

“Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucién de Obras y Mantenimiento, Regién Veracruz,

periodo 2015-2016"
Cédula de Observaciones Definitivas

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y

Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Regidn: Veracruz

Rubro: Obra Plblica, Construccion y Supervision

Afo: 2017
Periodo auditado: Ejercicios 2015 y 2016
N° de Auditoria de origen: CG 0881/2016
N° de Observacion a que se da seguimiento: 4 o
Inicio y término de Seguimiento: _27 al 31 de marzo de 2017
Importe: Irregular:

Aclarado Recuperado:

Total de observaciones originales: 7
Solventadas:__0__ No solventadas: 7
Recomendaciones de esta observacion: 9 de 28

Recurrentes (R) :
Total de recomendaciones originales: 28

Correctivas: _7_de_16_ Preventivas:2de _12_
CG 1348/2014 Obs. 4

Observacion

Recomendaciones

Acciones realizadas por el ente auditado

Observacion N° 4:

Inconsistencias en confratacion y

ejecucion de los trabajos en 13 contratos de obra

41

42

43

44

45

4.6

Causa:

Cambio de color de impermeabilizante en los contratos
083/2013, 084/2013, 005/2015, 008/2015 y 013/2015.
(Anexo 7)

Se realizd el contrato 062/2012 en la modalidad de
Precios Unitarios, sin presentar catalogo de conceptos
con sus tarjetas de precios unitarios. (Anexo 8)

No se pudieron revisar 2 conceptos de la obra (45 PINT
y EXT-002), del contrato N°. 076/2014 debido a que se
generaron y autorizaron sin contar con croquis visibles y
las areas sefialadas no eran coincidentes con respecto a
las medidas asentadas en los generadores de las
estimaciones correspondientes, representando  un
importe de $54,109.84 sin incluir [VA. {Anexo 9)

Atraso en la terminacion y entrega de la obra
correspondiente al contrato No. 065/2015. (Anexo 10)
Tres contratos presentan diferencias en la generacion de
sus precios en los generadores, en el cobro de un
concepto y en la presentacion de sus estimaciones.
(Anexo 11)

Se determinaron trabajos ejecutados y no pagados por
$94,6 miles de pesos, sin incluir el IVA, del contrato
U.V.-DPCM/F-AD-092/2014. (Anexo 12)

41 Falta de vigilancia de la Coordinacion Regional de
Proyectos de Veracruz y del Departamento de Construccion
Regional en la gjecucion de los trabajos.

4.2

Incumplimiento de la normativa.

4.3 Incumplimiento a las clausulas del contrato asi como el

Correctiva:

En un plazo de 10 dias habiles contados a partir de la fecha de lectura del
informe, la titular de la Direccion de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
(DPCyM), conjuntamente con el Coordinador Regional de Proyectos de
Veracruz, el Jefe del Departamento de Construccion Regional, del
Departamento de Evaluacion y Control Técnico y Jefe de Control y Seguimiento
de Obra, deberd realizar las acciones siguientes, mismas que notificara a la
Contraloria General:

4.1.- De los contratos enlistados a continuacion, documentar las correcciones
realizadas a las inconsistencias en los procesos de ejecucion y
supervision de las obras y presentar cuadro comparativo de cada
concepto sefialado conforme a las caracteristicas contratadas contra las
caracteristicas encontradas, con sus soportes técnicos correspondientes a
cada insumo aplicado, sefialando diferencias si existieran para cada caso:

1 U.V.-DPCM/F-AD-083/201 Rojo Blanco/gris

2 | UV.-DPCM/F-AD-084/2013 Blanco Rojo

3 | UV.-DPCM/F-AD-005/2015 Rojo Blanco/gris

4 | UV.-DPCM/F-AD-008/2015 Rojo Blanco/gris

5 | UV.-DPCM/F-AD-013/2015 Terracola Blanco/gris
4.2.- Aplicar las sanciones correspondientes en el orden de las

responsabilidades, ya que se permitié ejecutar, estimar y pagar una obra,
sin contar con un catalogo de conceptos y un anélisis de precios revisado
y avalado por la Unidad de indices y Costos y presentar el catalogo de
conceptos con sus tarjetas de precios unitarios., avalado y autorizado.

4.3.- Elaborar generadores y planos actualizados de cada éarea de los trabajos
ejecutados de los conceptos 45 PINT y EXT-002, conforme al
levantamiento hecho por el Coordinador Regional y la Empresa

NO SOLVENTADA

Fecha compromiso de solventacion durante |a lectura de la auditoria:
30 de marzo de 2017.

Comentario de la Direccién de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Mediante oficio No. D0456/17 con fecha 30 de marzo de 2017, la
Direccion de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento (DPCyM)
envia como respuesta a la presente observacion, lo siguiente:

NO EMITE RESPUESTA
DOCUMENTAL.

NI PRESENTA  EVIDENCIA

Comentario de la CG:
Marzo de 2017:
No solventada

Recomendacidn correctiva 4.1.- No solventada

La DPCyM no emite respuesta ni presenta evidencia documental de
las correcciones realizadas a las inconsistencias en los procesos de
ejecucion y supervision de las obras y presentar cuadro comparativo
de cada concepto sefialado conforme a las caracteristicas
contratadas contra las caracteristicas encontradas, con sus soportes
técnicos correspondientes a cada insumo aplicado.

Recomendacion correctiva 4.2.- No solventada
La DPCyM no emite respuesta ni presenta evidencia documental de
aplicar las sanciones correspondientes en el orden de las

Elabord

M. Arq.rml iaP. s Justo
. Daniel Arturo Jiménez Fernandez C.P. José Guadalu Directora de Proyegtos, Construcciones y Mantenimiento
Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Publica Dire Fecha de firma: MWD Z@.{‘:[-
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Contraloria General
Direccién de Auditoria

"Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion de Obras y Mantenimiento, Region Veracruz,

periodo 2015-2016"
Cédula de Observaciones Definitivas

Area: Direccién de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Regién: Veracruz

Rubro: Obra Publica, Construccion y Supervision

Afio: 2017
Periodo auditado: Ejercicios 2015y 2016
N° de Auditoria de origen: CG 0881/2016
N° de Observacion a que se da seguimiento: 4 o
Inicio y término de Seguimiento: _27 al 31 de marzo de 2017
Importe: Irregular:

Aclarado Recuperado:

Total de observaciones originales: 7
Solventadas:__0__ No solventadas: 7
Recomendaciones de esta observacion: 9 de 28

Recurrentes (R) :
Total de recomendaciones originales: 28

Correctivas: _7_de_16_ Preventivas:2de _12_
CG 1348/2014 Obs. 4

Observacion

Recomendaciones

Acciones realizadas por el ente auditado

4.4

45

4.6

objeto del mismo.

Incumplimiento a los procedimientos de Supervision de obra
en |a revision de estimaciones, de los croquis y generadores
presentados para la revision y cobro por parte de la
empresa contratista.

Desconocimiento del Coordinador Regional de Proyectos de
Veracruz de los alcances establecidos en los conceptos de
obra.

Deficiencias de control interno e incumplimiento por parte de
la Coordinaciéon Regional de Proyectos de Veracruz y el
Departamento de Construccion Regional, del programa de
obra convenido, en los conceptos ejecutados y generados
para cobro, en los procesos relacionados al control y
desarrollo de la obras,

Efectos:

4.1

4.2

43

4.4

4.5

4.6
4.7

Pagos por trabajos no especificados en las clausulas del
contrato.

Falta de calidad en los trabajos contratados por la
Universidad.

Posible dafio patrimonial al pagar trabajos que no cumplen
las especificaciones contratadas.

Afectacion al Programa Anual de Ejecucion de Obras y
Mantenimiento.

Posibles observaciones de Auditoria Externa y Organos
Fiscalizadores.

Se crean precedentes.

Se resta transparencia a los actos de entrega recepcion.

Fundamento Legal:

Ley Organica de la Universidad Veracruzana, articulos 33,

contratista, debiendo ser claros y concisos, e integrarlos al expediente
unitario y revisar del expediente unitario, el presupuesto de obra y revisar
que los demas conceptos ejecutados, cumplan con todos los
requerimientos (generadores, croguis o planos y volimenes) necesarios
para la recepcién de los trabajos del contrato 076/2014.

4.4.- Aplicar |as penalizaciones a la empresa contratista y/o iniciar el proceso de

rescision del contrato o en su caso, justificar documentalmente los atrasos
para el cierre y entrega-recepcion del contrato 065/2015.

4.5.- Aplicar las penalizaciones a las empresas contratistas en las estimaciones

subsecuentes o, en su caso, documentar las correcciones realizadas a las
inconsistencias en los procesos de ejecucion y supervision de las obras
de los contratos 082/2013, 084/2013 y 098/2013. Del contrato 098/2013,
documentar la metfodologia utilizada para la verificacion, revision vy
autorizacion de los volimenes de las estimaciones, aclarando cuél fue la
finalidad de autorizar claves idénticas en el presupuesto de obra
autorizado y avalado por la Unidad de indices y Costos (UIC).

4.6.- Reconocer los volimenes ejecutados por la empresa contratista en los

conceptos 1Q-UV-006 y 1Q-UV-008 por un monto de $94,633.00 sin incluir
el IVA, efectuando los tramites correspondientes. Aplicar las sanciones en
el orden de responsabilidades a quienes autorizaron ejecutar trabajos de
méas a la empresa contratista, sin tener la suficiencia presupuestal que
cubriera el pago de los trabajos del contrato 092/2014.

4.7.- Iniciar el procedimiento administrativo establecido en la normativa, tanto al

Jefe del Departamento de Construccion Regional, asi como al

- Coordinador Regional de Proyectos de Veracruz, por la falta de vigilancia
y supervision de las obras y autorizacién y pagos por conceptos no
ejecutados de acuerdo a las caracteristicas contratadas.

responsabilidades, ya que se permitié ejecutar, estimar y pagar una
obra, sin contar con un catalogo de conceptos y un analisis de
precios revisado y avalado por la Unidad de indices y Costos y
presentar el catélogo de conceptos con sus tarjetas de precios
unitarios., avalado y autorizado.

Recomendacion correctiva 4.3.- No solventada

La DPCyM no emite respuesta ni presenta evidencia documental de
elaborar generadores y planos actualizados de cada area de los
trabajos ejecutados de los conceptos 45 PINT y EXT-002, conforme
al levantamiento hecho por el Coordinador Regional y la Empresa
contratista, debiendo ser claros y concisos, e integrarlos al
expediente unitario y revisar del expediente unitario, el presupuesto
de obra y revisar que los demas conceptos ejecutados, cumplan con
todos los requerimientos (generadores, croquis o planos y
vollimenes) necesarios para la recepcion de los trabajos del contrato
076/2014.

Recomendaci6n correctiva 4.4.- Solventada

La DPCyM no emite respuesta ni presenta evidencia documental de
aplicar las penalizaciones a la empresa contratista y/o iniciar el
proceso de rescision del contrato o en su caso, justificar
documentalmente los atrasos para el cierre y entrega-recepcion del
contrato 065/2015.

Recomendacion correctiva 4.5.- No solventada

La DPCyM no emite respuesta ni presenta evidencia documental de
aplicar las penalizaciones a las empresas contratistas en las
estimaciones subsecuentes o, en su caso, documentar las
correcciones realizadas a las inconsistencias en los procesos de
ejecucion y supervisién de las obras de los contratos 082/2013,
(084/2013 y 098/2013 y del contrato 098/2013,,de documentar la

Elabord
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Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Publica
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Contraloria General
Direccién de Auditoria

"Revision y verificacién documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion de Obras y Mantenimiento, Regién Veracruz,

periodo 2015-2016"
Cédula de Observaciones Definitivas

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Region: Veracruz

Rubro: Obra Plblica, Construccion y Supervision

Afio: 2017
Periodo auditado: Ejercicios 2015y 2016
N° de Auditoria de origen: CG 0881/2016
N°® de Observacion a que se da seguimiento: 4 .
Inicio y término de Seguimiento: _27 al 31 de marzo de 2017
Importe: Irregular:

Aclarado Recuperado:

Total de observaciones originales: 7
Solventadas:
Recomendaciones de esta observacion: 9 de 28

Recurrentes (R) :
Total de recomendaciones originales: 28

__0__ No solventadas: 7

Correctivas: _7_de_16_ Preventivas:2de _12_
CG 1348/2014 Obs. 4

Observacion

Recomendaciones

Acciones realizadas por el ente auditado

106, 107, 11 fraccion 1y [V, y 113,

Estatuto General de la Universidad Veracruzana, articulo
336, fracciones |, Il y XII.

Manual de Politicas Internas Bases y Lineamientos en
Materia de Obras y Servicios Tomo Il en su apartado
Procedimientos de Supervision de Obra: Id. DPCM-GE-PI-
01.

Manual de Organizacién: Id. DPCM-GE-MI-01, Funciones
por area, perfil de puesto Id. SGC-GE-FI-02.

Para numeral 4.1:

Del contrato: Clausulas Tercera, Decima Cuarta, Decima
Quinta parrafo quinto y Décima Octava Ultimo Parrafo para
los contratos 083/2013 y 084/2013; Clausulas Tercera,
Décima Cuarta, Décima Quinta Pendltimo parrafo, Décima
Novena Fraccion IX para los contratos 005/2015, 008/2015
y 013/2015.

Para numeral 4.2;

Apartado declaraciones Fraccion IV y VIl del contrato
062/2012.
Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana,
articulo 66.

Para numeral 4.3:

Del contrato 076/2014, Clausulas, Décima Cuarta penditimo
parrafo.

Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana:
Articulo 103

Para numeral 4.4:

Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana,
articulos 119 y 121, rescision administrativa Fraccion |, [V y
Xl.

Preventiva:

4.1.- Comunicar por escrito, al Coordinador Regional de Proyectos de Veracruz,
las atribuciones y funciones correspondientes al cargo, para el
cumplimiento de las actividades establecidas en los terminos de
referencia, contratos respectivos, relativo a la vigilancia para el
cumplimiento de las especificaciones, caracteristicas y calidad en las
obras, debiendo Informar las acciones tomadas a esta Contraloria
General.

4.2.- Implementar cursos de capacitacién certificados al Coordinador Regional
de Proyectos que abarquen todos los procesos de la supervision de la
obra, debiendo hacer hincapié en las revisiones de los confratos a su
cargo, los catalogos, los andlisis de precios, los planos y la calidad de la
obra, informando de estas acciones a la Contraloria General de la

Universidad Veracruzana.

metodologia utilizada para la verificacion, revision y autorizacion de
los volimenes de las estimaciones, aclarando cual fue la finalidad de
autorizar claves idénticas en el presupuesto de obra autorizado y
avalado por la Unidad de indices y Costos (UIC).

Recomendacion correctiva 4.6.- No solventada

La DPCyM no emite respuesta ni presentd evidencia documental de
reconocer los volimenes ejecutados por la empresa contrafista en
los conceptos 1Q-UV-006 y 1Q-UV-008 por un monto de $94,633.00
sin incluir el IVA, efectuando los tramites correspondientes y de
aplicar las sanciones en el orden de responsabilidades a quienes
autorizaron ejecutar trabajos de mas a la empresa contratista, sin
tener la suficiencia presupuestal que cubriera el pago de los trabajos
del contrato 092/2014.

Recomendacidn correctiva 4.7.- No solventada

La DPCyM no emite respuesta ni presentd evidencia documental de
iniciar el procedimiento administrativo establecido en la normativa,
tanto al Jefe del Departamento de Construccion Regional, asi como
al Coordinador Regional de Proyectos de Veracruz, por la falta de
vigilancia y supervisién de las obras y autorizacion y pagos por
conceptos no ejecutados de acuerdo a las caracteristicas
contratadas

Recomendaciones preventivas 4.1 y 4.2, no se atendieron, ya
que la DPCyM no emite respuesta ni presento evidencia documental.

Elabord
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Contraloria General
Direccién de Auditoria

periodo 2015-2016"
Cédula de Observaciones Definitivas

"Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucién de Obras y Mantenimiento, Region Veracruz,

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Region: Veracruz

Rubro: Obra Piblica, Construccion y Supervision

Afio: 2017
Periodo auditado: Ejercicios 2015y 2016
N° de Auditoria de origen: CG 0881/2016

N° de Observacion a que se da seguimiento: 4

Inicio y término de Seguimiento: _27 al 31 de marzo de 2017

Importe: Irregular: Aclarado

Recuperado:

Total de observaciones originales: 7
Solventadas:__0__ No solventadas: 7
Recomendaciones de esta observacion: 9 de 28

e Correctivas: _7 de_16_ Preventivas:2de _12_

Recurrentes (R) : CG 1348/2014 Obs. 4
Total de recomendaciones originales: 28

Observacion

Recomendaciones

Acciones realizadas por el ente auditado

e Del contrato 065/2015; Clausula Décima Quinta del
Contrato.

Para numeral 4.5:

e  Del confrato: 082/2013 en su Apartado Domicilio Legal
fraccion VI, Clausula Decima Quinta, Vigésima Tercera,
Vigésima Cuarta, 098/2013 Clausulas Décima Parrafo
Quinto, Décima Cuarta Péarrafo Cuarto.

e  Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana: Para
el Contrato 084/2013, Articulo 83.

Para numeral 4.6

e  Contravencion al apartado declaraciones fraccion 1.5 del
contrato,

e  Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana Art. 8,
10,15y 31.

Elabord

Autorizo |

Arq. Daniel Arturo Jiménez Fernandez
Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Piblica

C.P. José Guadalu timio Romero Pérez
Direciér d¢ Auditoria

M. Arg. Emilia P. %E!Uém\“ 3
Directora de Proyectos, Copstrucciones y Mantenimiento
Fechadefima: =\ A o 20
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Contraloria General
Direccion de Auditoria

"Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion de Obras y Mantenimiento, Region Veracruz,

periodo 2015-2016"
Cédula de Observaciones Definitivas

Area: Direccion de Proyecios, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Region: Veracruz

Rubro: Obra Piblica, Construccion y Supervision

Ano: 2017

Periodo auditado; Ejercicios 2015y 2016
N° de Auditoria de origen: CG 0881/2016
N° de Observacidn a que se da seguimiento: § o
Inicio y término de Seguimiento: _27 al 31 de marzo de 2017
Importe: Irregular: Aclarado Recuperado: Total de recomendaciones originales: 28

Total de observaciones originales: 7
Solventadas:__0__ No solventadas: 7
Recomendaciones de esta observacion: 3 de 28

Recurrentes (R) : CG 0005/2014 Obs. 5

Correctivas: _1 de_16_ Preventivas: 2de _12_

Observacion

Recomendaciones

Acciones realizadas por el ente auditado

Observacion N° 5: De la revision a las Justificaciones y
Dictamenes de Adjudicacion Directa, se encontré que de 20
contratos, 14 no estin debidamente fundamentados y no
contienen los elementos necesarios que justifiquen Ila
adjudicacion de la obra

De la revision documental hecha a las Justificaciones y Dictamenes
de Adjudicacion Directa, de 20 contratos de cbra, se detectd que 14
adjudicaciones no estan debidamente fundamentadas ya que no
contienen los elementos necesarios sefialados en los articulos 42,
43, 44, 60, 61, 62, 64 y 65 del Reglamento de Obras de la
Universidad Veracruzana. (Anexo 13)

Causa:

5.1.- Adjudicacion directa de un Contrato de Obra Piblica, que se
debio icitar o adjudicar mediante una invitacion restringida.

5.2.- Deficiencias de control interno e incumplimiento por la Direccion
de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento, la Jefatura de
Control y Seguimiento de Obra, el Departamento de
Evaluacion y Control Técnico y el Departamentos de
Construccion Regional, en los procesos licitatorios y de
CONCurso.

5.3.- Falta de atencién de la Direccion de Proyectos, Construcciones
y Mantenimiento para exigir el cumplimiento de la normativa
correspondiente.

Efectos:

51.- Posibles observaciones de Auditoria Externa y Organos
Fiscalizadores.

5.2.- Se crean precedentes.

5.3.- Financiamiento a empresas contratistas.

5.4.- Se resta transparencia en el desarrollo de los eventos.

Correctiva:

En un plazo de 10 dias habiles contados a partir de la fecha de lectura del informe,
la titular de la Direccion de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento (DPCyM),
conjuntamente con el Coordinador Regional de Proyectos de Veracruz, el Jefe del
Departamento de Construccion Regional, del Departamento de Evaluacién y Control
Técnico y del titular de la Jefatura de Control y Seguimiento de Obra, debera realizar
las acciones siguientes, mismas que notificara a la Contraloria General:

5.1.- Aplicar las sanciones correspondientes a los titulares de la Jefatura de Control
y Seguimiento de Obra, del Departamento de Evaluacion y Control Técnico y
al Departamento de Construccion Regional, por inobservancia de las
restricciones que establece el Reglamento de Obras de la Universidad
Veracruzana para adjudicar directamente los contratos 062/12, 063/13,
068/13, 082/13, 098/13, 052/14, 076/14, 083/13, 005/15, 012/15, 013/15,
030715, 051/15 y 065/15.

Preventiva:

5.1.- Verificar que en los procesos licitatorios y de concurso se cumpla con la
normativa correspondiente para cada caso y se cuente con la documentacion
comprobatoria, asi como indicar al personal que realiza los dictamenes de
adjudicacion directa, que lleve un proceso apegado a lo sefialado, a fin de
asegurar a la Universidad las mejores condiciones disponibles en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias
pertinentes, de acuerdo a lo que establece el ROUV., intensificando la
vigilancia sobre este aspecto y demostrando la no recurrencia.

5.2.- Integrar al expediente el Dictamen de Justificacion de Adjudicacion Directa, el
dia de su firma, informando a esta Contraloria General de la realizacion de
dichos convenios para su verificacién oportuna.

NO SOLVENTADA

Fecha compromiso de solventacion durante la lectura de |a auditoria:
30 de marzo de 2017.

Comentario de la Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Mediante oficio No. D0456/17 con fecha 30 de marzo de 2017, la
Direccion de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento (DPCyM)
envia como respuesta a la presente observacion, lo siguiente:

NO EMITE RESPUESTA NI PRESENTA EVIDENCIA
DOCUMENTAL.

Comentario de la CG:
Marzo de 2017:
No Solventada

Recomendacion correctiva 5.1.- No solventada

La DPCyM no emite respuesta ni presentd evidencia documental de
aplicar las sanciones correspondientes a los titulares de la Jefatura
de Control y Seguimiento de Obra, del Departamento de Evaluacion
y Control Técnico y al Departamento de Construccion Regional, por
inobservancia de las restricciones que establece el Reglamento de
Obras de la Universidad Veracruzana para adjudicar directamente
14 contratos.

Elaboro Revisd _ Autorizé

e Auditoria

Arg-Da i€l Arturo Jiménez Fernandez C.P. José Guawutimio Romero Pérez
Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Piblica Dir,

Directora de Préyedos Consimcr%r/]es y Manfenimiento
Fecha de fima: =A_ WA#MZ® 5%
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Contraloria General
Direccién de Auditoria

periodo 2015-2016"
Cédula de Observaciones Definitivas

"Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion de Obras y Mantenimiento, Regién Veracruz,

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Region: Veracruz

Rubro: Obra Pblica, Construccion y Supervision

Afio: 2017
Periodo auditado: Ejercicios 2015 y 2016

N° de Auditoria de origen: CG 0881/2016

N°® de Observacion a que se da seguimiento: §

Inicio y término de Seguimiento: _27 al 31 de marzo de 2017
Importe: Irregular:

Aclarado Recuperado:

Total de observaciones originales: 7
Solventadas:__0__ No solventadas: 7
Recomendaciones de esta observacion: 3 de 28

e Correctivas: _1 de_16_ Preventivas: 2de _12_
Recurrentes (R) :  CG 0005/2014 Obs. 5

Total de recomendaciones originales: 28

Observacion

Recomendaciones

Acciones realizadas por el ente auditado

Fundamento Legal:

L ]

Ley Organica, articulo 83, fracciones [l y IV.

Estatuto General de la Universidad Veracruzana, articulo 336,
fracciones |, II, Ill, XIl y XIX.

Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana; Articulos
60, 61, 62, 63, 65, 109, 110, 181, 182, 183 y 184.

documental.

Elabord

—

AT 3
Arq. Daniel Arturo Jiménez Fernandez

Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Plblica

Recomendaciones preventivas 5.1 y 5.2, no se atendieron, ya
que la DPCyM no emitid respuesta ni presentd evidencia

Directora de Proyectos Constr cciones y Mantenimiento
Fecha de firma: — LUWVARTO Of’%
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Contraloria General
Direccidén de Auditoria

“"Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion de Obras y Mantenimiento, Regién Veracruz,

periodo 2015-2016"
Cédula de Observaciones Definitivas

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Regién: Veracruz

Rubro: Obra Publica, Construccion y Supervision

Afo: 2017

Periodo auditado: Ejercicios 2015 y 2016
N° de Auditoria de origen: CG 0881/2016
N° de Observacion a que se da seguimiento: 6 o
Inicio y término de Seguimiento: _27 al 31 de marzo de 2017
Importe: Irreqular: Aclarado Recuperado:

Total de observaciones originales: 7
Solventadas:
Recomendaciones de esta observacion: 2 de 28
Correctivas:
Recurrentes (R) :
Total de recomendaciones originales: 28

__0__No solventadas: 7

_1 de_16_ Preventivas: 1de _12_
CG 1348/2015 Obs. 8

Observacion

Recomendaciones

Acciones realizadas por el ente auditado

Observacion N° 6: Anticipos no amortizados por 1.79
mdp en 26 contratos de obra, que representan el
61.63% del total de los anticipos otorgados, con una
antigliedad de 3 meses y 4 dias a 2 afios, 4 meses y
29 dias

De 1a revision y analisis a los expedientes unitarios de
obra y a la cuenta de Anticipos a Constructores en el
Sistema Integral de Informacion Universitaria (SIIU), se
determind que existen pagos de anticipos
correspondientes a 26 contratos, que no han sido
amortizados en su fotalidad, por un monto de
$1,798,814.45 (61.63%), teniendo al 21 de febrero del
2017 de 3 meses y 4 dias a 2 afios, 4 meses y 29 dias
| de antigliedad, en donde no se han presentado las
estimaciones de ejecucion de obra, no se han realizado
los finiquitos, con los plazos de ejecucion pactados ya
vencidos y sin evidencia documental de suspensién o
reprogramacion de la obra. (Anexo 14)

Causa:

6.1.- Incumplimiento de la normatividad.

6.2-  Incumplimiento del contrato por parte de la

empresa contratista.

6.3.- La Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento (DPCyM) no ha exigido a los
contratistas la presentacion de las estimaciones
ylo finiquitos de ejecucion de obra.

6.4.- Falta de aplicacion de sanciones a los confratistas
por incumplimiento de contrato.

6.5.- Deficiencias en la funcion de supervision de estas

Correctiva:

En un plazo de 10 dias habiles contados a partir de la fecha de lectura del informe, Ia titular
de la Direccion de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento (DPCyM), conjuntamente con
el Coordinador Regional de Proyectos de Veracruz, el Jefe del Departamento de
Construccion Regional y del Jefe de Control y Seguimiento de Obra, debera realizar las
acciones siguientes, mismas que notificara a la Contraloria General:

6.1.- Documentar las acciones tomadas para la amortizacion, recuperacion y/o depuracion
de $1,798,814.45 de los contratos siguientes:
De la muestra:

= : Importe del | Fecha | Tiempo transcurrido
N°.|Contrato g:;'srz::f; Contratista co’:;a"tt: W anticipono | pago | al21 de febrero del
P | amortizado |anticipo 2017
1| 8213 | Eoorstas | BOKaLSAGe | ana 45050 [574,021.01 |22000/14 22005, 4 mesesy
C\V. 21 dias
Espejel Sierra 1 afio, 5 meses y
2| fats | Eoo2239 | FRE MRS 72,442.52 | 41,041.03 |10/09/15 ot
3| stms | Eoossogo | MMCLSAde | 5500779 | 990537 |oorons| T2N04mesesy
CV. 12 dias
Espejel Sierra 1afio, 1 mesy 13
4| 30n5 | Eoosdgss | [P PEIS | 11599369 |115,993.69 |08/01/16 e
Espejel Si :
5| 6515 | E0085218 Hapr:’lé " Ar‘;r:; 245661.36 |245661.35 |18/05/16| 9 mesesy 3 dias
Proyectos y
Construccione .
6| o5 | E00s554 | CoiiION 70,491.37 | 7049137 |3110116] 3mesesy 21 dias
de C.V.
Subtotal1_| $644,837.23 | $557,203.83

Del Sistema Integral de Informacion Universitaria (SIIU) al 21 de febrero
del 2017:

NO SOLVENTADA

Fecha compromiso de solventacion durante |a lectura de la
auditoria:
30 de marzo de 2017.

Comentario de la Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Mediante oficio No. D0456/17 con fecha 30 de marzo de 2017,
la Direccidén de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
(DPCyM) envia como respuesta a la presente observacion, lo
siguiente:

NO EMITE RESPUESTA NI
DOCUMENTAL.

PRESENTA EVIDENCIA

Comentario de la CG:
Marzo de 2017:
No Solventada

Recomendacion correctiva 6.1.- No solventada

La DPCyM no emite respuesta ni presenta evidencia
documental.

Derivado de lo anterior la contraloria General, realizé
verificacion con corte al 31 de marzo de 2017 quedando
pendiente por amortizar, recuperar y/o depurar $1,568,567.26
de 23 contratos:

Elaboro

“pro-BamerAuro Jiménez Fernandez

Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Piblica

C.P. José Guadal
Dir

utimio Romero Pérez
Auditoria

M. Arq. Emilia P, Rodles Justo
Directora de Proyectos, Constrdccnones y Mantenimiento
Fecha de firma: =1 (44 1

/
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Contraloria General
Direccion de Auditoria

periodo 2015-2016"
Cédula de Observaciones Definitivas

"Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucién de Obras y Mantenimiento, Regién Veracruz,

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Region: Veracruz

Rubro: Obra Publica, Construccion y Supervision

Afio: 2017

Periodo auditado: Ejercicios 2015 y 2016

N° de Auditoria de origen: CG 0881/2016

N° de Observacion a que se da seguimiento: &

Inicio y término de Seguimiento: _27 al 31 de marzo de 2017

Recurrentes (R) :

Total de observaciones originales: 7
Solventadas:__0__ No solventadas: 7
Recomendaciones de esta observacion: 2 de 28
Correctivas: _1 de_16_ Preventivas: 1de _12_
CG 1348/2015 Obs. 8

Importe: Irregular: Aclarado Recuperado: Total de recomendaciones originales: 28
Observacion Recomendaciones Acciones realizadas por el ente auditado
obras por parte de la Coordinacion Regional de
Proyectos de Veracruz y del Departamento de T e - e fmporte el |Tl§°fﬂ’-dﬂ “:]";Ft";"a"ﬁwﬂjdﬂ
i . | Importe del | Fecha |Tiempo transcurrido B ntrafo) Vi St anticipo no e marzo de
Construccion Regional. N°. | Contrato ,‘,’gﬁ“‘;’; Contratista | _ M9MO | anticipo no | pago [l 21 de febrero del anticipo | 7ado 2017
6.6- Falta de ;ml“Cl%” de la DPCyM en la etapa de e ‘ amortizado | anticipo 2017 1| 82713 | $10345050 | $74021.01 | 2anos, 6 meses
ejecucion de la obra. Carrera 1 afio, 6 meses y 20
7| 3ms | Eoo7sass | ingenieros, $165,063.97 |$77,039.39 | 23002115 ’a“"-z;lﬁ’;‘j‘e” 2 | 1215 7244252 | 41.041.03 dias
S.A.de C.V. 1 afio, 5 meses y 22
- . 3 | 515 36,797.79 9,995.37 =0
Efectos: 8 |oT-05/14] E0079641 ?:r‘;:"’ O | 1709930 | 921791 | 240415 | 29,3 meseey _— g‘fesm
6.1.- Se resta transparencia al desarrollo de los eventos. Constructora A |80Ms | 1gNAe | 1EeEe ' dias
6.2.- Secrean precedentes. 9| 7014 E0079972 ienné y 112.537.93 | 5210497 | 22/08/15 5 65/15 24566136 | 245661.36 | 10 mesesy 13 dias
6.3- Posibles observaciones de Auditoria Externa y gl i 6 JN53 7049137 ] 704137 ]  5meses
y S A.de CV. 1 afio, 8 meses y 7 [ 34 165,063.97 77,038.39 | 2afo, 1mesy1dia
Organos Flscailgadores. Construclora 30 dias ¢ lopii e — 021791 | 1ano, 11mesesy2
6.4.- Incumplimiento del PAEOM. to{ QT¥E | Eoorggae | Servt Y1 2891386 | 478545 | 22105115 : i b1 dies
2 gl 9 | 70114 112537.93 | 52,104.97
Fundamento Légalz i iierdad Constructora | TE 891386 | 478545 | 130 10meses |
e  Estatuto General de la Universidad Veracruzana, (| | gans | gooroses o er || 0852231 | 1247481 | 2915 | 103 mesesy 1| 6814 §852231 | 1247461 | 1ano, 10 meses
articulo 336, fracciones I, Il Y XII. ng dgcé"v L 12| 835 5560465 | 5560465 | Bmesesy 20dias
e ley General de Contabilidad Gubernamental, skl Som 13 | 16/16 240,560.23 | 240,560.23 7 meses y 8 dias
articulos 17, 18, ¥ 19, fraccion II. 12| 83/15 E0089956 Ha':mjet At 55,604.65 | 55604.65 | 07/07/16 | 7 mesesy 14 dias 14 3116 101,038.62 101,038.62 6 meses y 17 dias
e  Cddigo Financiero para el Estado de Veracruz de Constructora 1: ggﬂg 88%71‘;4176% ggfg:ég 5 meses y 24 dias
Ignacio de la Liave, articulos 186, fracciones X| y || 13| 1616 | EQ090045 | Riohacha SA. | 24056023 |240.560.23 | 19/08/16 | 6 mesesy 2dias S A1t L
| ' de C. 17 2037682 | 2037682
XXV, 258, 272, y 308 Comerdaial s
e  (lausulas Novena de los 26 contratos. ora y 18 |CMMVE 2959170 | 1053877 | 5mesesy20dias
14| 2216 | £0090309 | Constructora 133,305.05 | 65,181.53 | 31/08/16 | 5mesesy 21 dias 04116
Gam, SA. de EEEE 177,600.03 | 19,969.79
g\;’ 20 (MMVEl 4408036 | 4408036 | Smesesy17dias
niaces
15| 31716 | E0090849 | Constructivos, 101,038.62 |101,038.62 | 12/09/16 | 5mesesy 11dias 21 | 5216 44280329 | 2333356 | 5mesesy13dias
SA deCV. 2 | 53016 161,188.06 | 161,188.06 | , o
Yelos del Collo 23| 5416 113,087.00 | 62,511.36 y
16| 3216 | E0091203 | So° R O 7409724 | 7,14772 | 26109116 | 4mesesy 22 dias Total $2,599,731.83 [$1,568,567.26
I}
Elaboro Autorizé Responsable

e v
Arg. Daniel Arturo Jiménez Fernandez

Directora de Proyec

il

1=
i

£\
@

e

Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Publica

C.P. José Guadalup: imio Romero Pérez
Dire uditoria

Fechadefima: =1

d
. / /
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Contraloria General
Direccidén de Auditoria

periodo 2015-2016"
Cédula de Observaciones Definitivas

"Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucién de Obras y Mantenimiento, Regién Veracruz,

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Region: Veracruz

Rubro: Obra Publica, Construccion y Supervision

Afio: 2017
Periodo auditado: Ejercicios 2015y 2016

N° de Auditoria de origen: CG 0881/2016

N° de Observacién a que se da seguimiento: 6

Inicio y término de Seguimiento: _27 al 31 de marzo de 2017

Total de observaciones originales: 7
Solventadas:__0__ No solventadas: 7
Recomendaciones de esta observacion: 2 de 28
Correctivas: _1 de_16_ Preventivas: 1de _12_
Recurrentes (R) : CG 1348/2015 Obs. 8

Importe: Irregular: Aclarado Recuperado: Total de recomendaciones originales: 28
Observacion Recomendaciones Acciones realizadas por el ente auditado
: _ E e T . T
. Compromiso | o Monto . |Fecha pagotranscurrido al{ ‘s . .
N°.|Contrato Présgbuw Contratista ihatads ::I“'im :.g ,anﬁd':,? 21 de febrero | ReCOMendacion prgventwa 6.1, no se atendlf:, ya que !a
: - | det2o17 | DPCyM no emitié respuesta ni presentd evidencia
Sosa
17| 2016 | E0091310 | poee o bl 89,744.78 3035719 | 03110116 P documental.
Sosa dias
18| 2016 | E0091418 | o ier Abel 86,181.69 86,181.69 | 03/10/16
Enlaces
19 Cng E0091665 | Constructivos, 20,376.82 20,376.82 | 07/10/16 |
SA deCV.
Comercializado |
CMM VE e ¥ 4 mesesy 14
20 |“o4ng | E0091643 | Constuctora 29,591.70 10,538.77 | 07/10/16 dias
Gam, S.A. de
CV.
Xdos del Golfo,
21| 3016 | E0091677 | ooy, 177,600.03 47,999.42 | 0711016
Garcia
2 cmge E0091703 | Espinoza de los 44,080.36 4408036 | 101016 4"‘";.‘*””
Monteros José s
Garcia
23| 5216 | E0091919 | Espinoza de os 442,803.29 2333356 | 14110016 4”35.95"7
Monteros José 188
24| 28116 | Ecos2piz | Heméndez 111,643.42 7531267 | 24nong | 3mesesy 28
Flores Eliseo Vet AT dias
Dun Ingenieria,
75| 53116 | E0092990 161,188.06 161,188.06 | 16/11/16
SA.deCV. Imesesy 4
Xdos del Golfo, dias
2%| 5416 | E0092963 | gpecy 113,087.00 113,087.00 | 1611/16
Subtotal2 | $2,273,940.31 | $1,237,610.62
Total | $2918,777.54 | $1,798,814.45 61.63%
1
Elabord Autoriz

Arq. Daniel Arturo Jiménez Fernandez
Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Plblica

& =S
LTI

— |

M. Arg. Emilia

Di e Auditoria

C.P. José Guadal futimio Romero Pérez
or

Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
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Contraloria General
Direccién de Auditoria

"Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucién de Obras y Mantenimiento, Region Veracruz,

periodo 2015-2016"
Cédula de Observaciones Definitivas

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Rectoria

Regidn: Veracruz

Rubro: Obra Publica, Construccion y Supervision

Afio: 2017

Periodo auditado: Ejercicios 2015 y 2016
N° de Auditoria de origen: CG 0881/2016 Recomendaciones de esta observacion: 2 de 28

N°® de Observacion a que se da seguimiento: 6 e  Correctivas: _1 de_16_ Preventivas: 1de _12_
Inicio y término de Seguimiento: _27 al 31 de marzo de 2017 Recurrentes (R) :  CG 1348/2015 Obs. 8

Importe: Irregular: Aclarado Recuperado: Total de recomendaciones originales: 28

Total de observaciones originales: 7
Solventadas:__0__ No solventadas: 7

Observacion

Recomendaciones Acciones realizadas por el ente auditado

Preventiva:

6.1.- Comunicar por escrito, al Coordinador Regional de Proyectos de Veracruz y al Jefe del
Departamento de Construccion Regional, las atribuciones y funciones correspondientes
al cargo, para el cumplimiento de las actividades establecidas en los términos de
referencia, contratos respectivos, relativo a la vigilancia para el cumplimiento de la
amortizacion de los anticipos, sefialando que en caso de incumplimiento, se procedera
de acuerdo a la norma e informar las acciones tomadas a esta Contraloria General.
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-~ Responsabl J

Jefe del Départamento de Auditoria a Obra Publica

aniel Arturo Jiménez Fernandez

M. Arq. EmiliaP.\Rodiles Justo
Directora de Proyectos, Construcglones __ijantenimiento
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Contraloria General
Direccion de Auditoria

"Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion de Obras y Mantenimiento, Region Veracruz,

periodo 2015-2016"
Cédula de Observaciones Definitivas

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Dependencia: Secretaria de la Recloria

Region: Veracruz

Rubro: Obra Publica, Construccién y Supervision

Afo: 2017
Periodo auditado: Ejercicios 2015 y 2016
N° de Auditoria de origen: CG 0881/2016
N® de Observacion a que se da seguimiento: 7 °
Inicio y término de Seguimiento; _27 al 31 de marzo de 2017
Importe: Irregular:

Aclarado Recuperado:

Total de observaciones originales: 7
Solveritadas:__0__ No solventadas: 7
Recomendaciones de esta observacion: 2 de 28
Correctivas: _1 de_16_ Preventivas: 1de _12_
Recurrentes (R) :

Total de recomendaciones originales: 28

Observacion

_ Recomendaciones

Acciones realizadas por el ente auditado

Observacion N° 7: No se localizé evidencia de avances
fisico-financiero de 8 obras programadas en el PAEOM 2016
por 2 mdp, ni justificacion de su no ejecucion

Se observaron 8 obras que debieron realizarse durante el afo
2016, sin embargo se encuentran sin contrato y sin evidencia de
avance fisico financiero de un monto autorizado por la cantidad
de $2°013,750.00. (Anexo 17)

Correctiva:

En un plazo de 10 dias habiles contados a partir de |a fecha de lectura del informe, la
titular de la Direccion de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento {DPCyM),
conjuntamente con el Jefe del Departamento de Construccion Regional y del Jefe de
Control y Seguimiento de Obra, debera realizar las acciones siguientes, mismas que
notificaré a la Contraloria General:

7.1.- Fundamentar, justificar e informar las causas del porqué no se han realizado 8
obras que se encuentran sin contrato y sin evidencia de avance fisico financiero:

NO SOLVENTADA

Fecha compromiso de solventacién durante la lectura de la
auditoria:
30 de marzo de 2017.

Comentario de la Direccion de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento
Mediante oficio No. D0456/17 con fecha 30 de marzo de

2 No obra Fondo | Dependencia Monto Descripcion de la obra 2017, la Direccion de Proyectos, Construcciones vy
Caniea; Consfruccion de jaula de bateo | | \iantenimiento (DPCyM) envia como respuesta a Ia
152000 131 22402 $28,000.00 | enla Facultad de Educacion fisica s L 5{0 Sl p
7.1.- Incumplimiento de la normatividad. en la Region Veracruz prese IVACION, 10 SIgmanie:
i to ottty : Conclusion de la construccion de
7.2.- Incumplimiento de las metas institucionales establecidas.
; o : s aulas y escaleras en la Facultad
7.3.- La Direccion de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento 152001 131 22901 se2ponon | IR E B O Region NO EMITE RESPUESTA NI PRESENTA EVIDENCIA
(DPCyM) no ha contratado obra programada. Veracruz_ DOCUMENTAL.
7.4.- Falta de atencién de la DPCyM en la etapa de planeacion, ::25?|:T§::: %ﬂf;ﬂtiﬁﬂﬁg
contratacién y ejecucion de las obras. 142039 132 22401 13500000 | Coovios en la Facutad de
Odontologia de la regién Veracruz
Efectos: Programa Anual de
152002 738 22101 600,000.00 | Mantenimiento Regién Veracruz Comentario de la CG:
) {Facultad de Ingenieria) : '
7.1.- Se resta transparencia al desarrollo de los eventos. Pograma  Anual  de | | Marzo de 2017:
7.2.- Se crean precedentes. 152003 738 22103 250.000.00 Mantenimiento Region Veracruz No Solventada
73.- Posi ) s 5 ! (Centro de Investigaciones en
.3.- Posibles observaciones de Auditoria Externa y Organos g ) i .
Fiscalizadores ';Eg;‘:grga““‘emiﬁ;) 55 | Recomendacién correctiva 7.1.- No solventada
7.4.- Incumplimiento del PAEOM. 152004 738 21406 380,00000 | Mantenimiento Region Veracriz | [ L2 DPCYM no emite respuesta ni presentd evidencia
7.5.- Se limita la infraestructura para el desarrollo de actividades (Facultad de Enfermeria) documental de fundamentar, justificar e informar las causas
académicas Programa. Anual de | | del porqué no se han realizado 8 obras que se encuentran
192008 738 2408 90000.00 | Mantenimiento Region Veracruz | | gin contrato y sin evidencia de avance fisico financiero.
(Instituto de Medicina forense)
Conclusion de la remodelacion de
Fundamento Legal: 1519 e 2200 ghiE0 barios en el Centro de [diomas
Total | $2,013,750.00
Y i 'f\ \
Elaboré Autorizo =

Arq:‘ﬁa. iel Arturo Jiménez Fernandez
Jefe del Departamento de Auditoria a Obra Piblica

timio Romero Pérez
d¢ Auditoria

Directora de Proyectos, Construgciones y Mantenimiento
Fecha de firma: : 3
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Contraloria General
Direccidén de Auditoria

"Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucién de Obras y Mantenimiento, Regién Veracruz,

periodo 2015-2016"
Cédula de Observaciones Definitivas

Area: Direccion de Proyectos, Construcciones y Aol D Total de observaciones originales: 7
Manfenimiento ¥ : Periodo auditado: Ejercicios 2015 y 2016 Solventadas:__0__ No solventadas: 7
Distentencia: Secretariadela Recloria N° de Auditoria de origen; CG 0881/2016 Recomendaciones de esta observacion: 2 de 28
R pe ] . N° de Observacion a que se da seguimiento: 7 e Correctivas: _1 de_16_ Preventivas: 1de _12_
egion: Veracruz e i | ;
Riubio: Obra Piblica. Borstriceiiny Susarieisi Inicio y término de Seguimiento: _27 al 31 de marzo de 2017 Recurrentes(R): _
: . el Importe: Irregular: Aclarado Recuperado: Total de recomendaciones originales: 28

Observacion

Recomendaciones

Acciones realizadas por el ente auditado

e  Estatuto General de la Universidad Veracruzana, articulo,

264 fracciones Il y 1V, 336, fracciones Ill y IV

Preventiva:

e Reglamento del Comité de Adquisiciones y Obrade laUV. | 7.1 La titular de la Direccion de Proyectos Construcciones y Mantenimiento, debera
e  Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana, de manera oportuna, girar las instrucciones a los Departamentos

articulos 7, 8, 14y 16

correspondientes, para informar de manera trimestral al Comité de Adquisiciones
y Obras de la Universidad Veracruzana (UV) de las modificaciones al PAEOM
que se lleven a cabo durante el ejercicio de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento de Obras de la UV y del Reglamento del Comité de Adquisiciones y
Obra de la UV, e informar las acciones tomadas a esta Contraloria General.

Recomendacion preventiva 7.1, no se atendio, ya que la
DPCyM no emitid respuesta ni presentd evidencia
documental.

La presente y Gltima pagina 24 de 24, forma parte de las Cédulas de observaciones del informe ejecutivo definitivo a la "Revision y verificacion documental, financiera y fisica del Programa Anual de Ejecucion de
Obras y Mantenimiento, Region Veracruz, periodo 2015-2016", auditoria N°. CG 0881/2016.
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