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Valores alcanzados en el trimestre 2 Observaciones
GueLNOnID % del Ponderacion
Clave Objetivo Objetivo Particular Clave Nombre M'onlo Monto Apoyado Valor .Valor Valoy  del Mon'l D Monto Global de Institucion DGESU
Solicitado Apoyado respecto del |proyectado| ajustado |alcanzado] Avance | Ejercido Eiercid A
solicitado jercido vance
OPJPIFI 2010-|Mejorar la calidad de los 1.1]Aumentar los indices de aprobacion y $2,577,701.00]  $611,178.00 24.00% 80 80 84| 105.00%| $12,283.00 2.00% Se adquirieron tres lotes de
30MSU0940B-05-01|procesos de atencion a los retencion en los PE en un 90% reactivos para laboratorios de
estudiantes para elevar el la DES.
indice de retencion, asi como 1.2|Mejorar el indice de eficiencia terminal $1,816,000.00]  $258,347.00 14.00% 2 2 0 0.00%| $133,004.00] 51.00% Se realizaron 12 practicas de
disminuir el de reprobacién al 74% de los PE de Ingeniero campo (Chapingo,Universidad
para garantizar niveles Agrénomo  Biologia a través del de Guadalajara, Universidad
Gptimos de eficiencia terminal fortalecimiento de la innovacion Agraria Antonio Narro, Campo
en los PE. educativa. experimental Las Margaritas,
rancho la Bandera, zonas de
produccion de papa,
Tenancingo, Yautepec,
CONAFORT y diferentes
ranchos de produccion
pecuaria de la regién)
1.3|Consolidar la movilidad estudiantil tanto $396,000.00]  §187,785.00 47.00% 2 2 1 50.00%] $43,307.00] 23.00% Asistencia de 2 académicos a
nacional como internacional de los PE. la duodécima edicion Escuela
Complutense
Latinoamericana, Curso "La
Educacion Superior en el
siglo XXI: Factores clave para
la modernizacion e innovacidn
curricular”, en la Plata
Argentina, del 7 al 18 de
febrero de 2011.
1.4|Promover e incrementar |a participacion $166,000.00 $78,718.00 47.00% 50 50 0 0.00% $0.00 0.00% Se tienen programados los
de estudiantes en aclividades eventos y los materiales para
deportivas, artisticas y cullurales en un el primer semestre de 2011,
70%.
Subtotal OP 1 $4,955,701.00] $1,136,028.00 23.00% $186,594.00]  17.00% 20.00%,
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Valores alcanzados en el trimestre 2 Observaciones
gEdsiMont %del | Ponderacion
Clave Objetivo Objetivo Particular | Clave Nombre glono fonio Rpaysdvgs) = Nalor 31 S¥alorg | geValofR) S del ) Mot S S erio & | & Glonaldy Institucion DGESU
Solicitado Apoyado respecto del |proyectado| ajustado |alcanzado| Avance | Ejercido E
solicitado jercido Avance
OP/PIFI 2010-|Asegurar la competitividad 2.1|Atender el 100% del total de $558,424.001  $132,403.00 24.00% 90 90 B0] 89.00%| $25724.00 19.00% Asistencia de 2 académicos
30MSU0940B-05-02|académica con la recomendaciones emitidas por a<la Primera Reunion
permanencia de los PE de COMEAA al PE de Ingeniero Agrénomo Ordinaria Anual 2011 deo
licenciatura con y del CACEB al PE de Biclogia que Consorcio Mexicano de
reconocimiento de COMEAA permita mejorar la competitividad programas acreditados en
y CACEB, a través del académica. ciencias bioldgicas; Asistencia
cumplimiento de las de 1 académico al lll
recomendaciones. Congreso Mexicano de
Ecologia.
Subtotal OP 2 $558,424.00)  $132,403.00 24.00% $25,724.00]  19.00%) 50.00%
OP/PIFI 2010-| Fortalecer el nivel de 3.1|Lograr que el 60 % de PTC obtenga el $865,000.00]  $265,080.00 31.00% 50 50 54.16] 108.00%| $46,00200 17.00% Viaticos de 6 académicos al lll
30MSU09408-05-03| habilitacion del profesorado y reconocimiento de perfil deseable Congreso Mexicano de
mejorar el nivel de dasarrollo PROMEP e incrementar y mantener en Ecologia.
y consolidacion de los CA a un 35% de PTC como miembros del
Iravés de la participacion de SNI.
los Integranles en estudios ™55 \eiorar fas préciicas académicas a $6600000  §$19,442.00 29.00% 4 4 5| 125.00% $000]  000% Se tienen programados los
de pos.grado BN programas través de la modernizacion de la eventos a los que asistirén los
de calidad, el incremento de infragstructura y equipo de laboratorios académicos durante el
PTC con registro en el SN, en los que desarrollan sus actividades preimer semestre de 2011
perﬁl _dess,able ¥ prOMmOver su sustantivas los integrantes de los CA y
parlicipacidn en proyectos de Grupos de Trabajo de la DES. De tal
investigacion y vinculacion manera que se mantenga y se
que incida en el cierre de incremente a 5 los CAEC
brechas de calidad.
3.3|Participar en eventos académicos: $675,000.00]  $160,044.00 24.00% 15 15 10| 67.00% $0.00 0.00% Se tienen programados los
estancias, congresos, talleres, eventos a los que asistiran los
seminarios, intercambios, de los académicos durante el
integrantes de los CAC, CAEC, CAEF y preimer semestre de 2011
GT de la DES, que permitan establecer
al menos 20 redes de colaboracion
conjunta con [ES nacionales e
internacionales.
Subtotal OP 3 $1,606,000.00]  $444,566.00] 28.00% $46,002.00]  10.00%, 50.00%
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% del Monto 9
%del | Ponderacion
o,
Clave Objetivo Objetivo Particular | Clave Nombre o Nonto Bpoybee )0 sxetorc gl phalor | ivelon | e del ey (iMoo SR pinto 1| & Glotalds Institucién DGESU
Solicitado Apoyado respecto del |proyectado| ajustado |alcanzado] Avance | Ejercido
solicitado Ejercido Avance
OP/PIFI 2010-| Asegurar la calidad de los PE 4.1|Evaluar y fortalecer permanentemente $745,000.000  $176,641.00 24.00% 5 5 0 0.00% $0.00 0.00% La adquisicion de estos
30MSU09408-05-04|de posgrado con el funcionamiento de los 5 PE de equipamientos se encuentran
reconocimiento en el PNPC. posgrado con reconocimiento en el en proceso de licitacion y
PNPC. compra por lo que aln no se
reportan en este primer
avance hasla que sean
adquiridos, debido a que los
montos pueden ser
modificados
4.2|Mejorar el desempefio de los $477,500.00]  $152,930.00 32.00% 5 5 0 0.00% $0.00 0.00%! Se lienen programados los
académicos de los 5 PE de posgrado, a eventos a los que se asistiran
Iravés del otorgamiento de equipo y durante el primer semestre de
malerial de computo y oficina modernos 2011,
para el desarrollo de sus actividades
Subtotal OP 4 $1,222,500.00]  $329,571.00 27.00% $0.00 0.00% 0.00%)
$8,342,625.00] $2,042,568.00 24.00% [ | | $260,320.00]  13.00%
j '
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Dr. Raul Arias Lovillo i Dra. Lauia Teresa Hernandez Salazar angelina M icia Villagbmez
Rector Responsable del Proyecto “~Bontralar Interno-
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