
Anexo IV

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 
Autorización de infraestructura física 
en el marco del PIFI v. 2010

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM:  2010

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución

Nombre de la institución: 

Universidad Veracruzana

Entidad federativa:

Veracruz

ClaveInst 911

30MSU0940B

Fecha de 
Inicio

Fecha de 
término

Fecha de 
Inauguración

SI
Fecha 

probable
(Favor llenar 

formato 
adjunto)

NO

Ya fue 
inaugurada

(fecha y 
funcionario que la 

inauguró)

SI NO

Año en que la 
obra fue 

apoyada con 
recursos FAM

Monto del 
apoyo con 
recursos 

FAM
(pesos s/cts)

Nombre del 
Fondo

Monto
(pesos s/cents.)

Transversal 
(beneficia a 
más de una 

DES)

Beneficia 
solo a una 

DES

Beneficia a 
alumnos de PA 
y Licenciatura

Programas 
Educativos de 
PA/LIC que se 

benefician

Beneficia 
a alumnos 

de 
Posgrado

Programas Educativos de 
Posgrado que se benefician

Beneficia 
a la 

Gestión

Femenin
o

Masculino Total Programada Programada Programada Número

1 2a. Etapa Construcción del Laboratorio de Micro y Nanotecnología en
Veracruz

7,829,358 7,829,358 1,665.00 100.00

X

1/nov/11         Dr. 
Raúl Arias Lovillo

Obra concluida

X

Fondo Op. Ord. 
Estratégico Obra y 
Mantto.

11,378,893.00

X

X Maestría en Ciencias en 
micro y nanosistemas

ProGES, Plan 
maestro de 

construcciones

Requerimiento para un nuevo centro 
de investigación de alta 
especialización tecnológica X

101 912 1,013 86.00 2433 12/07/10 20/11/11 01/11/11 Dr. Raúl Arias 
Lovillo, 

Rector de la 
UV

Boca del 
Río

28

2 2a. Etapa de Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones
en Educación y SEA en Xalapa (complemento de recursos)

9,469,166 9,469,166 2,000.00 100.00

X

12/May/14         
Dra. Sara Ladrón 

de Guevara 
González

Obra concluida

X

2006                       
2007                
2008               
2009

13,582,843                          
9,954,088                        
6,999,986                            

39,150,000                             
69,686,917

X X

Pedagogía X Maestría en Investigación 
educativa;   Doctorado en 
Investigación educativa

ProGES, Plan 
maestro de 

construcciones

Acción que forma parte de un gran 
proyecto  para el desarrollo de un 
campus  en Xalapa, beneficiando 
automáticamente a toda la DES 
Humanidades Xalapa 

X

1,243 563 1,806 161.00 5733 18/09/10 30/06/13 12/05/14 Dra. Sara D. 
Ladrón de 
Guevara 

Glez.

Xalapa 87

3 1a etapa Remodelación y Ampliación de la Fac. de Economia y la Fac. de
Estadística e Informática región Xalapa (complemento de recursos)

11,267,312 11,267,312 2,687.00 100.00

X

1/sep/12            
Dr. Raúl Arias 

Lovillo

Obra concluida

X

2008 6,500,000 Fondo Op. Ord. 
Estratégico Obra y 
Mantto. / Fondo Op. 
Ord. Estratégico UV

500,000   
80,888    

580,888 X X

Economía  
Estadística  
Geografía   
Informática

X

Maestría en Ing. en software; 
Maestría en Estadística 
aplicada; Especialidad en 
Métodos estadísticos

ProGES, Plan 
maestro de 

construcciones

Entidad académica con grandes 
carencias de espacios, pero con 
factibilidad de crecer para mejorar 
indicadores de planta física y calidad 
educativa

X

680 890 1,570 114.00 6553 22/06/10 14/07/14 Xalapa 87

4 2a. Etapa Construcción de Fac de Matemáticas y Física e Inteligencia
Artificial en Xalapa

11,495,616 11,008,617 4,060.00 100.00

X

Se concluyó la 
2a. Etapa pero se 

inaugurará 
cuando el edificio 

esté concluido.

Obra concluida. Existe un 
remanente de $486,999 
que el Gobierno estatal no 
ha radicado a la UV. X

2006                      
2008

484,890                    
7,000,000                     
7,484,890

X X

Matemáticas    
Física

X Maestría en Matemática 
educativa; Doctorado en 
Matemáticas; Maestría en 
Inteligencia artificial; 
Especialidad Enseñanza de 
la Física

ProGES, Plan 
maestro de 

construcciones

Entidad académica con grandes 
carencias de espacios y sin 
posibilidad de crecimiento

X

121 218 339 49.00 4257 17/01/11 16/01/17 Xalapa 87

5 Concluir la sala de conciertos 50,000,000 46,631,200 1,700.00 100.00

X

Con este fondo 
se concluyó una 

etapa de esta 
obra pero no se 

logró concluir 
todas las partidas 
constructivas del 

edificio

Se realizará una 
terminación anticipada en 
virtud de que una parte de 
los recursos no fueron 
radicados a la Universidad 
Veracruzana por parte del 
Gobierno del Estado de 
Veracruz

X

CONACULTA 
2006,2007,2009,20
11, REC. GOB. 
EDO. VERACRUZ 
2005,2008, 
FOMENTO SOCIAL 
BANAMEX, A.C 
2010

71,116,000                    
10,500,000                 
50,000,000    

131,616,000

X

Obra de gran importancia cultural 
que complementa servicios de apoyo 
al modelo educativoa actual y que 
dota de sede a los grupos musicales 
de la UV X

13,095 11,940 25,035 3,486.00 25035 21/10/10 30/03/17 Xalapa 87

1'3' Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería
Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba
(complemento de recursos 1) 

498,548 498,540 649.00 100.00

X

Se inaugurará 
cuando otros 
edificios del 
Campus se 
concluyan

Obra concluida

X

FIMESUPEAS 
2010

2,486,910.00

112 500 612 39.00 2593 03/05/16 30/08/16

Total 90,560,000.00 86,704,193.00 12,761.00 100.00 15,240 14,523 29,763 3,896 44,011

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS

http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est

02-abr-18

Descripción de la obra

Monto total 
autorizado para 

la obra
(pesos s/ctvs.)

Monto ejercido
(pesos s/ctvs.)

No. de m2
Avance 

físico 

Obra de continuidad
Obra de continuidad apoyada con 

otro Fondo

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

Municipio

Funcionario 
para 

inaugurar la 
obra

Localidad,
Población o 

Ciudad

NÚMERO DE BENEFICIADOS

Cuenta con 
el estudio 

de 
mecánica 
de suelos

Se incluyen 
planos 

arquitectónicos

Alumnos

Profesores

Número total 
de alumnos de 

la DES

Correo electrónico lmartinez@uv.mx erodiles@uv.mx

P
ri

o
ri

d
a

d

JUSTIFICACIÓN

Cobertura de la obra

Justificación en 
el ProDES o en 

el ProGES
Justificación Académica

Directora de Planeación Institucional Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Teléfono (01228) 8421700 EXT. 12718 (01228) 8422719 (01228) 8421700 EXT. 12702 (01228) 8421701

Si el avance es del 100%. ¿Es una obra 
susceptible de inaugurar por el C. 

Presidente de la República Mexicana?

Observaciones y/o causas de 
demora 

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Responsable Institucional 
de:

Planeación Obras y Mantenimiento

Nombre Dra. Laura Martínez Márquez M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo

Cargo



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 
Autorización de infraestructura física 
en el marco del PIFI v. 2010

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM:  2010

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución

Nombre de la institución: 

Universidad Veracruzana

Entidad federativa:

Veracruz

ClaveInst 911

30MSU0940B

1 2a. Etapa Construcción del Laboratorio de Micro y Nanotecnología en
Veracruz

2 2a. Etapa de Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones
en Educación y SEA en Xalapa (complemento de recursos)

3 1a etapa Remodelación y Ampliación de la Fac. de Economia y la Fac. de
Estadística e Informática región Xalapa (complemento de recursos)

4 2a. Etapa Construcción de Fac de Matemáticas y Física e Inteligencia
Artificial en Xalapa

5 Concluir la sala de conciertos

1'3' Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería
Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba
(complemento de recursos 1) 

Total

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS

http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est

Descripción de la obraP
ri

o
ri

d
a

d

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Nombre Monto Número Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2
Especi

ficar
Núm. M2

Monto 
autorizado para 

construcción
(pesos s/ctvs.)

Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm.

Boca del Río UVER 98-19 TECNICA 
VERACRUZ

CENTRO DE 
INVESTIGACIONES EN 
MICRO Y 
NANOTECNOLOGIA

VERACRUZ

X

3,131,743.20 26.12 4,697,614.80 5 1,345 1 40 1 100 4 120 2 60 13 1,665 7,894,739

Xalapa UVER 97-03 HUMANIDADES 
XALAPA

FAC. DE PEDAGOGIA, 
INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES EN 
EDUC. Y SEA

XALAPA SUR

X

3,787,666.40 31.60 5,681,499.60 10 850 7 143 2 228 38 635 1 44 2 100 60 2,000 9,469,166

Xalapa UVER 98-07 ECONOMICO 
ADMTVA 
XALAPA

FAC. ECONOMÍA  FAC. 
ESTADÍSTICA E 
INFORMÁTICA

XALAPA

X

4,506,924.80 37.60 6,760,387.20 2 186 7 525

Xalapa UVER 98-13 TECNICA 
XALAPA

FAC. MATEMATICAS Y FAC. 
DE FISICA E 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

XALAPA SUR X 4,598,246.40 38.36 6,897,369.60 17 887 15 1,186 55 657 1 324 9 361 2 263 2 66 1 130 6 86 4 100 112 4,060 11,495,616

Xalapa transversal TODAS LAS 
AREAS DEL 
CONOCIMIENTO 
UV XALAPA

transversal XALAPA X 20,000,000.00 166.83 30,000,000.00 1 1,700 Sala de 

conciert

os

1 1,700 50,000,000

199,419.20 1.66 299,128.80 6 649 6 649 498,548

0.00 0.00 33 2,386 7 143 22 2,759 93 1,292 2 364 0 0 0 0 11 505 2 263 0 0 2 66 1 130 0 0 0 0 12 306 7 1,860 192 10,074 79,358,069.00 0 0 2 186 7 525 0 0 0 0 0

Aulas/salones Talleres Laboratorios Cubículos Bibliotecas Auditorios
Aulas usos 

múltiples
Aulas 

didácticas
Áreas 

comunes
Sanitarios Otros TotalesAuditorios

Oficinas 
académicas

Oficinas 
administrativa

s.

Centros de 
cómputo

Centros de 
idiomas

Aulas magnas

Monto 
autorizado al 

FAM para 
mantenimiento
(pesos s/ctvs.)

Aulas/salones Talleres Laboratorios Cubículos Bibliotecas

Nombre del 
Campus

Extensión 
de un 

Campus 
existente

Nuevo 
Campus

Empleos Generados

Monto en 
Bienes y 
Servicios

M2

CONSTRUCCIÓNSEDE DE LA OBRA Derrama económica MANTENIMIENTO

Municipio

Clave de la 
DES

Nombre de la 
DES

Nombre de la Facultad/
Escuela



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 
Autorización de infraestructura física 
en el marco del PIFI v. 2010

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM:  2010

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución

Nombre de la institución: 

Universidad Veracruzana

Entidad federativa:

Veracruz

ClaveInst 911

30MSU0940B

1 2a. Etapa Construcción del Laboratorio de Micro y Nanotecnología en
Veracruz

2 2a. Etapa de Construcción de Fac. Pedagogía, Instituto de Investigaciones
en Educación y SEA en Xalapa (complemento de recursos)

3 1a etapa Remodelación y Ampliación de la Fac. de Economia y la Fac. de
Estadística e Informática región Xalapa (complemento de recursos)

4 2a. Etapa Construcción de Fac de Matemáticas y Física e Inteligencia
Artificial en Xalapa

5 Concluir la sala de conciertos

1'3' Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería
Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba
(complemento de recursos 1) 

Total

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS

http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est

Descripción de la obraP
ri

o
ri

d
a

d

DATOS GENERALES DE LA OBRA

M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2
Especi

ficar
Núm. M2

Monto 
autorizado al 

FAM para 
remodelación/

adecuación
(pesos s/ctvs.)

Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2
Especi

ficar
Núm. M2

Monto 
autorizado al 

FAM para 
ampliación

(pesos s/ctvs.)

6 254 4 140 2 236 22 1,341 6,316,479 1 62 54 1,137 3 147 58 1,346 5,384,000

0 0 0 6 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 140 2 236 22 1,341 6,316,479.00 1 62.00 0 0.00 0 0.00 54 1,137.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 147.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 58 1,346.00 5,384,000.00

Áreas 
comunes

Sanitarios Otros Totales
Oficinas 

administrativa
s.

Centros de 
cómputo

Centros de 
idiomas

Aulas magnas
Aulas usos 

múltiples
Aulas 

didácticas
Talleres Laboratorios Cubículos Bibliotecas Auditorios

Oficinas 
académicas

Aulas 
didácticas

Áreas 
comunes

Sanitarios Otros Totales Aulas/salones
Oficinas 

académicas

Oficinas 
administrativa

s.

Centros de 
cómputo

Centros de 
idiomas

Aulas magnas
Aulas usos 

múltiples
Auditorios

REMODELACIÓN/ADECUACIÓN AMPLIACIÓN


