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Nombre del 
Fondo

Monto
(pesos 

s/cents.)

Transversal 
(beneficia a 
más de una 

DES)

Beneficia 
solo a una 

DES

Beneficia a 
alumnos de 

PA y 
Licenciatura

Programas 
Educativos de 
PA/LIC que se 

benefician

Beneficia a 
alumnos de 
Posgrado

Programas Educativos de 
Posgrado que se 

benefician

Beneficia a 
la Gestión

Femenino Masculino Total Programada Programada Programada

1* 4a. Etapa de construcción de la Facultad de Pedagogía, el Instituto de 
Investigaciones en Educación y el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) 
región Xalapa

13,376,549.00 13,362,155.00 10,725.00 100.00 X 12/May/14 Dra. Sara 
Ladrón de Guevara 
González

Obra concluida. Existe un remanente 
de $14,394 que el Gobierno estatal no 
ha radicado a la UV.

X 2006                       
2007                
2008               
2009         
2010

13,582,843                          
9,954,088                        
6,999,986                            

39,150,000                   
9,469,166          

69,686,917

X X Pedagogía X Maestría en Investigación 
educativa;   Doctorado en 
Investigación educativa

X ProGES 
(AUTOEVALUA
CION Y 
SEGUIM. DE LA 
GESTION INST. 
APARTADO II)

Esta acción es 
parte de un gran 
proyecto  para 
el desarrollo de 
un campus  en 

Xalapa, 
beneficiando 

X X 1,284 914 2,198 230 6136 09/11/11 15/10/16 12/05/14 Dra. Sara D. 
Ladrón de 
Guevara 

Glez.

XALAPA

2 3a. Etapa construcción de la Facultad de Matemáticas y Física e 
Inteligencia Artificial región Xalapa

35,807,316.00 23,418,861.00 5,765.00 45.00 Obra suspendida. Debido a que la 
totalidad de los recursos no fueron 
radicados a la Universidad 
Veracruzana por parte del Gobierno 
del Estado, se tuvo que realizar una 
terminación anticipada del contrato de 
obra. En cuanto el Gobierno radique 
los recursos, esta obra estará en 
posibilidad de reiniciarse.

X 2006                      
2008                   
2010

484,890                    
7,000,000                     

11,495,616        
18,980,506

X X Matemáticas    
Física

X Maestría en Matemática 
educativa; Doctorado en 
Matemáticas; Maestría en 
Inteligencia artificial; 
Especialidad Enseñanza 
de la Física

X ProGES 
(AUTOEVALUA
CION Y 
SEGUIM. DE LA 
GESTION INST. 
APARTADO II)

Entidad 
académica con 

grandes 
carencias de 
espacios y sin 
posibilidad de 
crecimiento

X X 119 213 332 364 4543 02/01/12 31/05/18 XALAPA

3 Construcción de 2 aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes, 
región Xalapa

408,000.00 408,000.00 48.00 100.00 X Esta obra fue entregada a 
los usuarios pero no fue 
inaugurada, las actas de 
entrega recepción se 
encuentran en proceso de 
enviar.

Obra concluida X X X Teatro              
Danza 

ProDES pag.8 
APARTADO 2.8

Beneficia a dos 
programas 
educativos 

204 61 265 69 1288 01/12/11 25/03/15 XALAPA

4 Ampliación de biblioteca de la Unidad de Ciencias de la Salud Xalapa 830,721.53 830,721.53 129.00 100.00 X Esta obra fue entregada a 
los usuarios pero no fue 
inaugurada, las actas de 
entrega recepción ya 
fueron enviadas.

Obra concluida X X X Médico cirujano  
Cirujano dentista   
Nutrición   
Enfermería  
Química clinica

ProDES pag.7 Los programas 
de las ciencias 
de la salud, 
requieren alto 
grado de 
calidad 
acreditada, y 

2,660 1,237 3,897 93 3897 31/10/11 12/09/14 XALAPA

5 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN CORDOBA 173,277.00 173,277.00 6,836.00 100.00 X Como se trata de varios 
contratos de 
mantenimiento, no fueron 
inaugurados, pero las 
actas de entrega recepción 
ya fueron enviadas.

Obra concluida X X

X

Administración, 
Contaduría, Gestión 
y Dirección de 
Negocios, 
Informática, Ing. 
Alimentos, Ing. 
Biotecnología, 
Ingeniería Química, 
Química Industrial y 
Químico Farmaco 
Biólogo, Maestría en 
ciencias de 
procesos biológicos

X NOGALES (ANTES FAC 
CONTADURIA),                                                                          
FAC C. QUIMICAS EN 
ORIZABA

X Analisis de la 
capacidad física 
instalada

Acciones para 
la mejora 
común de 
condiciones de 
aprendizaje 

N/A 1,163 1,750 2,913 203 3,978 01/03/11 26/01/13 ORIZABA - 
IXTACZOQUIT

LAN

6 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN VERACRUZ 1,752,933.00 1,596,880.00 12,970.00 100.00 X Esta obra fue entregada a 
los usuarios pero no fue 
inaugurada, las actas de 
entrega recepción ya 
fueron enviadas.

Obra concluida. Existe un remanente 
de $156,053 que el Gobierno estatal 
no ha radicado a la UV.

X X

X

COORDINAC. DIFUSION CULTURAL;  

FAC. INGENIERIA BOCA DEL RIO; 

FAC. PSICOLOGIA EN VERACRUZ; 

INSTITUTO INGENIERIA BOCA DEL 

RIO; CESS EN VERACRUZ; FAC 

PEDAGOGIA BOCA DEL RIO; FAC 

EDUC FISICA BOCA DEL RIO

Analisis de la 
capacidad física 
instalada

Acciones para 
la mejora 
común de 
condiciones de 
aprendizaje 

N/A 1,138 2,890 4,028 273 7,537 07/04/11 17/04/14 VERACRUZ

7 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN XALAPA 1,073,567.00 886,460.00 8,735.00 100.00 X Esta obra fue entregada a 
los usuarios pero no fue 
inaugurada, las actas de 
entrega recepción se 
encuentran en proceso de 
enviar.

Obra concluida. Existe un remanente 
de $187,107 que el Gobierno estatal 
no ha radicado a la UV.

X X

X

USBI XALAPA (VESTIBULO, SALAS 

VIDEOCONFERENCIAS,SALA DE 

TESIS Y CONTROL, COORD, 

DESARROLLO DE 

COLECCIONES);USBI VERACRUZ 

(VIDEOCONFERENCIAS); DIRECCION 

DE PLANEACION INSTITUCIONAL EN 

UNIDAD CENTRAL; PLAZOLETA EN LA 

UNIDAD CENTRAL; INSTITUTO DE 

INV. MULTIDISCIPLINARIAS; AREA 

ACAD HUMANIDADES EN UNIDAD 

CENTRAL; UNIDAD ACAD ARTES 

(ANTES DIREC. DIVULGACION 

ARTISTICA); UNIDAD CENTRAL;

Analisis de la 
capacidad física 
instalada

Acciones para 
la mejora 
común de 
condiciones de 
aprendizaje  y 
de la gestión

N/A 59 65 124 N/A N/A 21/03/11 02/04/13 XALAPA

5'
Conclusión de la construcción de Aulas para la Facultad de Ingeniería
Mecánica Eléctrica del Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba
(complemento de recursos 2) 

223.00 91 649.00 100.00 X Se inaugurará cuando 
otros edificios del Campus 
se concluyan

Obra concluida. Existe un remanente 
de $132 que el Gobierno estatal no ha 
radicado a la UV. X

FIMESUPEA
S 2010

2,486,910.00

112 500 612 39.00 2593 03/05/16 30/08/16

Total 53,422,586.53 40,676,445.53 45,857.00 93.00 4,267 2,425 6,692 756 15,864

FUENTE: CLAVE DE MUNICIPIOS

http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est

02-abr-18

Cargo

Teléfono

Correo electrónico

Monto ejercido
(pesos s/ctvs.)

Avance 
físico 

Planeación
Responsable Institucional 
de:

Nombre

(01228) 8422719

Obras y Mantenimiento

Dra. Laura Martínez Márquez M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo

lmartinez@uv.mx erodiles@uv.mx

Directora de Planeación Institucional Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

(01228) 8421700 EXT. 12718 (01228) 8421700 EXT. 12702 (01228) 8421701

Justificación en 
el ProDES o en 

el ProGES

Cuenta con el 
estudio de 

mecánica de 
suelos

Se incluyen 
planos 

arquitectónicos

Cobertura de la obra

P
rio

rid
ad

JUSTIFICACIÓN

Descripción de la obra

Monto total 
autorizado para la 

obra
(pesos s/ctvs.)

No. de m2

Obra de continuidad
Obra de continuidad apoyada 

con otro Fondo

Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible 
de inaugurar por el C. Presidente de la República 

Mexicana?

Observaciones y/o causas de demora 

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Justificación 
Académica

Funcionario 
para 

inaugurar la 
obra

NÚMERO DE 
BENEFICIADOS

Alumnos / administrativos

Profesor
es

Localidad,
Población o 

Ciudad

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

Número 
total de 

alumnos 
de la 
DES



Número Nombre Monto Número Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2
Espec
ificar

Núm. M2

Monto autorizado 
para 

construcción
(pesos s/ctvs.)

Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2

87 XALAPA UVER 97-03 HUMANIDADES 
XALAPA

FAC. DE PEDAGOGIA, 
INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES EN 
EDUC. Y SEA

XALAPA SUR X 5,350,620 44.63 8,025,929 3 318 23 232 1 360 3 448 3 189 3 62 13 8,014 13 391 10 711 CAFE
TERIA 
CTO. 
MAQ., 
SALA 
MTR
OS,             

72 10,725.00 13,376,549.00

87 XALAPA UVER 98-13 TECNICA XALAPA FAC. MATEMATICAS Y 
FAC. DE FISICA E 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL

XALAPA SUR X 14,322,926 119.48 21,484,390 13 693 1 77 13 967 72 570 1 274 1 165 1 165 2 263 1 146 4 40 7 2,056 10 305 2 44 ALMA
CÉN, 
DEP
ÓSIT
O DE 
LABS.

128 5,765.00 35,807,316.00

87 XALAPA UVER 98-15 ARTES XALAPA FAC. TEATRO, FAC. 
DANZA

XALAPA X 163,200 1.36 244,800 1 48 1 48.00 408,000.00

87 XALAPA UVER 98-14 CIENCIAS DE LA 
SALUD XALAPA

UNIDAD C. DE LA SALD XALAPA X 332,289 2.77 498,433 0 0.00 0

118-85 CORDOBA UVER-98-10     
UVER 98-18

ECONÓMICO 
ADMINISTRATIVA 
ORIZABA - CÓRDOBA, 
Y TÉCNICA ORIZABA - 
CÓRDOBA

NOGALES (ANTES FAC 
CONTADURIA),                                                                          
FAC C. QUIMICAS EN 
ORIZABA

ORIZABA - 
CÓRDOBA

X 69,311 0.58 103,966 6,836.00 173,277.00 0 0.00

193 VERACRUZ UVER 97-06    
UVER 98-09    
UVER 97-05

CIENCIAS DE LA 
SALUD VERACRUZ, 
ECONÓMICO 
ADMINISTRATIVA 
VERACRUZ Y 
HUMANIDADES 
VERACRUZ

COORDINAC. DIFUSION 
CULTURAL;  FAC. INGENIERIA 
BOCA DEL RIO; FAC. 
PSICOLOGIA EN VERACRUZ; 
INSTITUTO INGENIERIA BOCA DEL 
RIO; CESS EN VERACRUZ; FAC 
PEDAGOGIA BOCA DEL RIO; FAC 
EDUC FISICA BOCA DEL RIO

VERACRUZ X 701,173 5.85 1,051,760 12,970.00 1,752,933.00 0 0.00

87 XALAPA N/A N/A USBI XALAPA (VESTIBULO, 
SALAS 
VIDEOCONFERENCIAS,SALA DE 
TESIS Y CONTROL, COORD, 
DESARROLLO DE 
COLECCIONES);USBI VERACRUZ 
(VIDEOCONFERENCIAS); 
DIRECCION DE PLANEACION 
INSTITUCIONAL EN UNIDAD 
CENTRAL; PLAZOLETA EN LA 
UNIDAD CENTRAL; INSTITUTO DE 
INV. MULTIDISCIPLINARIAS; 
AREA ACAD HUMANIDADES EN 
UNIDAD CENTRAL; UNIDAD 

XALAPA X 429,427 3.58 644,140 8,735.00 1,073,567.00 0 0.00

89 0.00 134 6 649 6 649.00 223

0.00 2,999,777.00 20 1390 4 395 13 967 95 802 1 274 1 360 1 165 4 613 5 452 0 0 0 0 1 146 7 102 20 10070 23 696 12 755 201 16,538 49,591,865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centros de 
cómputo

Centros de 
idiomas

Aulas 
magnas

Aulas usos 
múltiples

CONSTRUCCIÓN REMODELACIÓN/ADECUACIÓN

Clave de la DES Nombre de la DES

MANTENIMIENTO

Extensión de 
un Campus 

existente

Bibliotecas Auditorios Cubículos Bibliotecas
Oficinas 

administrativ
as.

Auditorios
Oficinas 

académicas

M2

Monto autorizado al 
FAM para 

mantenimiento
(pesos s/ctvs.)

Totales
Aulas/salone

s
Talleres LaboratoriosOtros

Oficinas 
académicas

Oficinas 
administrativ

as.
Aulas/salones

Derrama económica

Municipio Empleos Generados

Monto en 
Bienes y 
Servicios

Nombre de la Facultad/
Escuela

Nombre del 
Campus

SEDE DE LA OBRA

Nuevo 
Campus

Talleres Laboratorios
Aulas 

didácticas
Áreas 

comunes
SanitariosCubículos



Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2
Espec
ificar

Núm. M2

Monto autorizado 
al FAM para 

remodelación/
adecuación

(pesos s/ctvs.)

Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2
Espec
ificar

Núm. M2

Monto 
autorizado al 

FAM para 
ampliación

(pesos 
s/ctvs.)

0 0.00 0 0.00

0 0.00 0 0.00

0 0.00 0 0.00

0 0.00 1 129 1 129.00 830,721.53

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 129.00 830,721.53

Sanitarios Otros
Aulas usos 
múltiples

Aulas 
didácticas

Áreas 
comunes

Auditorios

AMPLIACIÓNREMODELACIÓN/ADECUACIÓN

Totales
Aulas usos 
múltiples

Aulas 
didácticas

Aulas 
magnas

Laboratorios Cubículos Bibliotecas
Centros de 
cómputo

Centros de 
idiomas

Aulas 
magnas

Centros de 
cómputo

Oficinas 
académicas

Oficinas 
administrativ

as.

Centros de 
idiomas

Totales
Aulas/salone

s
Talleres

Áreas 
comunes

Sanitarios Otros


