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5. Seguimiento

PLAN DE ACCIÓN 

PARA MITIGAR EL RIESGO DE UN POSIBLE SUBEJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL FAM EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA EJERCICIO 2024

META OBJETIVOS ACCIONES O ACTIVIDADES
RESPONSABLE DURACIÓN RECOMENDACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN

3. Presupuestación UV

DPCM

H. 

AYUNTAMIE

NTO

Que la SEP autorice los recursos del FAM conforme al orden de prioridad de las 

obras solicitadas con base a los recursos disponibles y no distribuir los 

recursos entre los 5 proyectos solicitados con un monto parcial, lo cual 

imposibilita el cumplimiento de metas y se requiere reprogramar las obras, 

retrasando el inicio de las gestiones administrativas.

3. Presupuestación SEFIPLAN

Solicitar a la SAF para que a través de la DP y DGRF dar prioridad a la 

revisión y trámite de firmas del formato Cartera de Programas y 

Proyectos de Inversión (CPPI)

DPCM SAF SEFIPLAN

2. Programación SEP Solicitar a la DGESUI que en la asignación de recursos del FAM se 

considere la prioridad de las obras solicitadas y se ajuste el monto 

autorizado, para evitar retrasos en el proceso de reprogramación de 

obras para el cumplimiento de las metas institucionales

DPCM DPI DGESUI

Solicitar a la SAF para que a través de la DP y DGRF se dé prioridad a 

la revisión y trámite de firmas del formato Cédula Técnica 

Programática (PROG)

DPCM SAF

Solicitar a la SAF ampliación presupuestal para contratar un 

proyectista como personal de apoyo para el desarrollo de proyecto 

ejecutivo y catálogo de concpetos de obras FAM

SEFIPLAN

Solicitar a la SAF para que a través de la DP y DGRF se dé prioridad a 

la revisión y trámite de firmas del formato Cuentas por Liquidar (CL) 

de acuerdo a calendaio de ministraciones mensuales

DPCM SAF SEFIPLAN

DPCM SAF

Solicitar a la SAF para que a través de la DP se dé prioridad a la 

revisión y autorización de techos financieros

Debido al gran número de proyectos de diversas fuentes de financiamiento 

que se deben elaborar en la DPCM, se requiere contratar un proyectista 

Realización de trámite de licencias y permisos de construcción en H. 

Ayuntamiento en tiempo y forma

Solicitar a la SAF ampliación presupuestal para contratar un analista 

de costos como personal de apoyo para elaborar Presupuesto base

DPCM

SAF

Solicitar a los responsables de las áreas operativas  priorizar el 

proceso de ejecución de obras FAM en los tiempos normativos:

-Realizar  la supervisión y control de calidad

-Registrar la bitácora de obra

-Solicitar fianzas de garantía y vicios ocultos

-Tramitar  anticipo, estimaciones y finiquito para pago de 

DPCM DPCM
4. Ejercicio y control

Solicitar a la SAF ampliación presupuestal para contratar un analista 

como personal de apoyo para realizar proceso de licitación y 

elaboración de contratos
DPCM AG

AG: Oficina del Abogado General UV

CG: Contraloría General UV

DPCM: Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento UV

DPI: Dirección de Planeación Institucional UV

DGESUI: Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación 

Pública

SA: Secretaría Académica UV

SAF: Secretaría de Administración y Finazas UV

SEFIPLAN: Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz

DPCM SAF

Se requiere contratar un analista para apoyar en los procesos elaboración de 

presupuesto base

DPCM

Tramitar actas administrativas de entrega recepción para cierre de 

Fondo solicitadas por la DGESUI en el primer trimestre del siguiente 

ejercicio fiscal 

DPCM DPI SA

CG

Mitigar el riesgo de un posible 

subejercicio de los recursos del FAM

Implementar un plan de acción 

en la Universidad Veracruzana 

que permita a la institución 

ejercer los recursos del FAM 

durante el ejercicio fiscal 

vigente y evitar un posible 

subejercicio

Reintegrar a la TESOFE los recursos no devengados y no ejercidos en 

el primer trimestre del siguiente ejercicio fiscal 

Se requiere contratar un analista para apoyar en los procesos de licitación


