PLAN DE ACCION
PARA MITIGAR EL RIESGO DE UN POSIBLE SUBEJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL FAM EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA EJERCICIO 2024

META OBJETIVOS

ACCIONES O ACTIVIDADES

RESPONSABLE

DURACION

ELABORA

VALIDA

AUTORIZA

Feb

Mar

Abr

May

Jul

Ago | Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

RECOMENDACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN

Mitigar el riesgo de un posible

Implementar un plan de accién

en la Universidad Veracruzana

que permita a la institucion

ejercer los recursos del FAM

durante el ejercicio fiscal

vigente y evitar un posible

subejercicio

2. Programacion SEP

Solicitar a la DGESUI que en la asignacién de recursos del FAM se

considere la prioridad de las obras solicitadas y se ajuste el monto

autorizado, para evitar retrasos en el proceso de reprogramacién de

obras para el cumplimiento de las metas institucionales

DPCM

DPI

DGESUI

Que la SEP autorice los recursos del FAM conforme al orden de prioridad de las
obras solicitadas con base a los recursos disponibles y no distribuir los
recursos entre los 5 proyectos solicitados con un monto parcial, lo cual
imposibilita el cumplimiento de metas y se requiere reprogramar las obras,

retrasando el inicio de las gestiones administrativas.

3. Presupuestacion SEFIPLAN

Solicitar a la SAF para que a través de la DP y DGRF dar prioridad a la
revision y tramite de firmas del formato Cartera de Programas y
Proyectos de Inversion (CPPI)

DPCM

SAF

SEFIPLAN

Solicitar a la SAF para que a través de la DP y DGRF se dé prioridad a
la revision y tramite de firmas del formato Cédula Técnica
Programatica (PROG)

DPCM

SAF

SEFIPLAN

Solicitar a la SAF para que a través de la DP y DGRF se dé prioridad a
la revision y tramite de firmas del formato Cuentas por Liquidar (CL)
de acuerdo a calendaio de ministraciones mensuales

DPCM

SAF

SEFIPLAN

3. Presupuestacion UV

Solicitar a la SAF para que a través de la DP se dé prioridad a la
revision y autorizacion de techos financieros

DPCM

SAF

Solicitar a la SAF ampliacién presupuestal para contratar un
proyectista como personal de apoyo para el desarrollo de proyecto
ejecutivo y catdlogo de concpetos de obras FAM

DPCM

SAF

Realizacion de tramite de licencias y permisos de construccion en H.

Ayuntamiento en tiempo y forma

DPCM

H.
AYUNTAMIE
NTO

Debido al gran nimero de proyectos de diversas fuentes de financiamiento

que se deben elaborar en la DPCM, se requiere contratar un proyectista

Solicitar a la SAF ampliacién presupuestal para contratar un analista

de costos como personal de apoyo para elaborar Presupuesto base

DPCM

SAF

Se requiere contratar un analista para apoyar en los procesos elaboracién de

presupuesto base

4. Ejercicio y control

Solicitar a la SAF ampliacidn presupuestal para contratar un analista
como personal de apoyo para realizar proceso de licitacion y
elaboracién de contratos

DPCM

AG

Se requiere contratar un analista para apoyar en los procesos de licitacion

Solicitar a los responsables de las areas operativas priorizar el
proceso de ejecucion de obras FAM en los tiempos normativos:
-Realizar la supervision y control de calidad

-Registrar la bitacora de obra

-Solicitar fianzas de garantia y vicios ocultos

-Tramitar anticipo, estimaciones y finiquito para pago de

DPCM

DPCM

subejercicio de los recursos del FAM

5. Seguimiento

Reintegrar a la TESOFE los recursos no devengados y no ejercidos en

el primer trimestre del siguiente ejercicio fiscal

DPCM

Tramitar actas administrativas de entrega recepcion para cierre de
Fondo solicitadas por la DGESUI en el primer trimestre del siguiente
ejercicio fiscal

DPCM

SA

cG

AG: Oficina del Abogado General UV

CG: Contraloria General UV

DPCM: Direccién de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento UV
DPI: Direccién de Planeacion Institucional UV

DGESULI: Direccion General de Educacién Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaria de Educacion

Publica
SA: Secretaria Académica UV
SAF: Secretaria de Administracion y Finazas UV

SEFIPLAN: Secretaria de Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado de Veracruz

Planeado

Ejecutado




